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Dependencia responsable: Subdirección de Biodiversidad 
 

No. de acta: ______         Reunión interna ☒         Reunión externa ☐ 

 
Fecha: 29102025 Hora de inicio: 10:20 AM Hora de finalización: 11:45 AM  
    
 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
 
Realizar seguimiento a la implementación del programa de PSAH y las obligaciones 
previstas en el marco del convenio de asociación con Conservación Internacional 
 

TEMAS TRATADOS 
 

1. Delegaciones de Supervisión y Aprobaciones productos convenio CI 
2. Trámite Presupuestal para Desembolsos 
3. Convocatoria 
4. Alcaldía Local de Sumapaz 
5. Revisión Minuta de Acuerdo de PSA y Anexo Técnico 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Delegaciones de Supervisión y Aprobaciones productos convenio CI 
 
Se solicitará al abogado dar trámite a la delegación, la aprobación se realizará vía 
correo electrónico.  
 
Actualmente se requiere la aprobación formal del plan de acción el cual ya está 
ajustado. Está pendiente para análisis y aprobación el próximo 15 de noviembre y 
los demás documentos previstos para el pago del primer año con el objetivo de 
radicar ajustado el 30 de noviembre. 
 
- Propuesta de ajuste al procedimiento PSA 
- Plan de Monitoreo 
- Estrategia de fortalecimiento de capacidades 
 
A fin de recibir retroalimentación de todas las áreas el 11 de noviembre se realizará 
un taller para conocer la estructuración de los documentos y recibir 
retroalimentación para entregar el 15 el documento para revisión. Se solicitó una 
entrega preliminar del documento para antes del taller de manera que se pudiera 
recibir la mayor retroalimentación posible e identificar el listado de participantes y 
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ejecutar el taller según disponibilidad en la RDH Santa María del Lago (al menos 
tres personas de monitoreo Catalina Torres y Sara, María Isabel Moreno, David 
Hernández, Fernando y Natalia (profesionales Sociales), Manuel Mayorga, Alberto 
Rojas, Anamaría Hernández, Henry Peñaranda, Hernando Zambrano.  
 

2. Trámite Presupuestal para Desembolsos 
 
El PAC de los productos del primer desembolso está programado para diciembre 
lo cual incluye tanto el pago a Conservación Internacional y a beneficiarios. Se ha 
adelantó la justificación del CDP para pago de incentivo, la cual en este momento 
se encuentra en revisión de financiera para posterior revisión y aprobación del 
subdirector. Con la firma de acuerdos se vienen tramitando los RP. 
 

3. Convocatoria 
 
Se consultó sobre la viabilidad de realizar jornadas de postulación en territorio, sin 
embargo, se recomendó tratar de focalizar las piezas en las áreas priorizadas 
haciendo referencia a las áreas priorizadas (Paisajes Sostenibles, las áreas franja 
de adecuación (revisar con Melissa el requerimiento de la sentencia de Cerros), 
las áreas priorizadas por el equipo SIG). En lo posible enviar las piezas de 
convocatoria comunicar a las personas que han escrito por correo a beneficiarios 
anteriores y enfocado en las áreas priorizadas. El viernes jornada de trabajo en CI 
para revisar proceso de postulación en territorio con invitaciones directas. 
 

4. Alcaldía Local de Sumapaz 
5.  

Se comunicó la situación presentada en reunión con la ALS y su interés en 
suscribir los acuerdos de PSA, sin embargo, se informó que se incluiría un párrafo 
relativo a la gestión que realizaría la SDA con otros actores, aspecto en el cual la 
AL no se sintió representada. 
 
En este momento sería problemático dejar obligaciones específicas para el 
cumplimiento por parte de la Alcaldía Local para incluir una cláusula sexta que 
haga referencia a compromisos específicos de la AL y aclarar que únicamente 
intervendría para ello como parte del acuerdo, acotando el rol de la Alcaldía y que 
esta se comprometa a la entrega contra firma del acuerdo. La propuesta contó con 
la aprobación de la DGA 
 
Se resaltó, sin embargo, que, en este caso, ello no sería condicionante para el 
pago, se recordó que en la reunión con el Alcalde se había indicado que se iba a 
revisar si ellos pudieran suscribir los acuerdos, pero no se había acordado de 
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entrada hacerlo así. En todo caso, se recomendó indagar cuál es la meta que tiene 
la alcaldía local y sobre esa meta definir cuál sería su compromiso para incluir la 
cláusula indicada, entrando como facilitador, testigo o garante, figura a definir en 
perspectiva de la participación de esta alcaldía local o incluso otras alcaldías 
locales en otras localidades (Usme, Ciudad Bolívar). 
 

6. Revisión Minuta de Acuerdo de PSA y Anexo Técnico 
 
Se recomendó cambiar el término recurso hídrico por agua para facilitar la lectura 
de los beneficiarios, se compartirá el documento al subdirector para revisión. Se 
indicó que es preciso definir el contenido del anexo que se llevará a la minuta del 
acuerdo y que será exigible para las partes. 
 
Considerando la premura para el logro de la meta 2025, se procederá con el 
procedimiento actual para la suscripción de acuerdos de PSA en 850 ha.  
 
Se propuso incluir el anexo técnico como parte integral del acuerdo y la 
formulación del plan predial ambiental como obligación para el segundo 
desembolso, para a futuro identificar con el beneficiario si existe voluntad de 
implementar algunas acciones del plan como parte exigible del acuerdo mediante 
otrosí. 
 
En respuesta a ello se deberá mantener la denominación de plan predial con la 
salvedad que estos primeros acuerdos contemplarán el compromiso del 
beneficiario de continuar con la construcción conjunta y participativo del plan 
predial para incorporar el componente productivo y en lo posible desarrollarlo, 
como un elemento de la gestión sino como un elemento que condiciona el pago. 
En todo caso, este no sería un elemento que justifique el pago. 
 
En tal sentido, no se hablará de anexo técnico sino de plan predial ambiental y se 
llevará de manera explícita al acuerdo las acciones de conservación contenidas 
en el PPA, en todo caso, las acciones contempladas en la planificación predial no 
serán exigibles para el desembolso. Para la Alcaldía Local se debería contemplar 
una acción específica de acompañamiento al beneficiario para el desarrollo del 
plan predial ambiental. Así mismo, se resaltó la importancia de la participación del 
beneficiario en el seguimiento. 
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NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta. 
 
 
 

Elaboró: Vanessa Cortés/Doris Amanda Tautiva  
Revisó: Jennyfer Insuasty 
Aprobó: Rayza Segura 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
RESPONSABLES DE ELABORAR Y ACTUALIZAR 

 
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

Nombre:  Juan Carlos Ortiz R. 
Cargo: Contratista 
Fecha: 22/10/2024 

Nombre: Jerónimo Juan Diego 
Rodríguez Rodriguez 
Cargo: Subsecretario General 
Fecha: 23/10/2024 

Nombre: Jerónimo Juan Diego 
Rodríguez Rodriguez  
Cargo: Subsecretario General 
Fecha: 23/10/2024 

 

COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Verificar meta de la alcaldía y perspectiva real de 
apoyo de la ALS 

Doris Tautiva 29/10/2025 

Redacción de la cláusula para la inclusión del aporte Rayza Segura 31/10/2025 

Coordinar y realizar reunión con la ALS (viernes 
11:00 AM) 

Todos 31/10/2025 

Revisar correo de plan de trabajo CI, minuta de 
acuerdo y anexo técnico 

Iván Melo 31/10/2025 

Proyectar oficio de respuesta a CI Doris Tautiva 31/10/2025 

Versión Descripción de la modificación 
No. Acto Administrativo y 

fecha 

3 

Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 
y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. 
Se incluye la columna de “tipo y número de documento de identidad” 
en la relación de asistencia. 

Radicado No. 
2023EE171778 del 28 de 
julio del 2023. 

4 
Se actualiza incluyendo al final, los campos correspondientes para el 
diligenciamiento de los responsables de elaboración, revisión y 
aprobación del acta. 

Radicado 2024IE221864 del 
23 de octubre de 2024 



 

  


