
FECHA

UNIDAD EJECUTORA CAUCA ACTA Nª 1 POR CANTIDADES DE OBRA 
(Numerar de manera consecutiva)

POR CONTRATO ADICIONAL No. 

(Indicar No. Y Fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

ICCP ICOCIV GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 11601 1-11601 200-13 Ha 220,00  $  1.129.859  $  248.568.980,00 -$                           -   -$   220,00 

2 1 11601 1-11601 201-13 m3 13.700,00  $  108.472  $  1.486.066.400,00 -$   -$   13700

3 1 11601 1-11601 201-13 m2 11.830,00  $  39.957  $  472.691.310,00 -$   -$   11830

4 1 11601 1-11601 201.13 m 4.080,00  $  66.266  $  270.365.280,00 -$   -$   4080

5 1 11601 1-11601 201-13 m 7.875,00  $  4.258  $  33.531.750,00 -$   -$   7875

6 1 11601 1-11601 210-13 m3 351.000,00  $  10.127  $  3.554.577.000,00 -$   -$   351000

7 1 11601 1-11601 210-13 m3 154.308,00  $  11.970  $  1.847.066.760,00 -$   -$   154308

8 1 11601 1-11601 210-13 m3 62.400,00  $  59.848  $  3.734.515.200,00 -$   -$   62400

9 1 11601 1-11601 211-13 m3 213.440,00  $  9.275  $  1.979.656.000,00 -$   -$   213440

10 1 11601 1-11601 220.1 m3 272.160,00  $  12.484  $  3.397.645.440,00 -$   -$   272160

11 1 11601 1-11601 221-13 m3 60.840,00  $  17.708  $  1.077.354.720,00 -$   -$   60840

12 1 11601 1-11601 m3 288.080,00  $  9.890  $  2.849.111.200,00 -$   -$   288080

13 8 11606 8-11606 231-13 m2 158.000,00  $  7.157  $  1.130.806.000,00 -$   -$   158000

 $  22.081.956.040,00  $  -  $  - 

14 2 11602 2-11602 310-13 m2 261.000,00  $  882  $  230.202.000,00 -$   -$   261.000,00 

15 2 11602 2-11602 311-13 m3 42.000,00  $  106.801  $  4.485.642.000,00 -$   -$   42000

16 2 11602 2-11602 320-13 m3 71.993,00  $  160.824  $  11.578.202.232,00 -$   -$   71993,00

17 2 11602 2-11602 320-13 m3 21.000,00  $  180.122  $  3.782.562.000,00 -$   -$   21000

18 2 11602 2-11602 330-13 m3 41.150,00  $  177.851  $  7.318.568.650,00 -$   -$   41150

19 2 11602 2-11602 330-13 m3 25.530,00  $  192.987  $  4.926.958.110,00 -$   -$   25530

 $  32.322.134.992,00  $  -  $  - 

20 8 11603 8-11603 420-13 m2 256.000,00  $  2.777  $  710.912.000,00 -$   -$   256000

21 8 11603 8-11603 421-13 m2 256.000,00  $  1.760  $  450.560.000,00 -$   -$   256000

22 8 11603 8-11603 450.2P m3 32.170,00  $  787.009  $  25.318.079.530,00 -$   -$   32170

23 8 11603 8-11603 450.9P m3 8.200,00  $  814.383  $  6.677.940.600,00 -$   -$   8200,00

24 8 11603 8-11603 460.1P m3 59.000,00  $  69.297  $  4.088.523.000,00 -$   -$   59000

25 1 11601 1-11601 465-13 m3 16.100,00  $  75.076  $  1.208.723.600,00 -$   -$   16100

 $  38.454.738.730,00  $  -  $  - 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 450.560.000,00$   

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 25.318.079.530,00$   

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 6.677.940.600,00$   

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Fresado de pavimento asfaltico 4.088.523.000,00$   

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 
el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS

1.208.723.600,00$   

38.454.738.730,00$   

Afirmado 4.485.642.000,00$   

Subbase Granular clase A 11.578.202.232,00$   

Subbase Granular para Bacheo clase A 3.782.562.000,00$   

32.322.134.992,00$   

710.912.000,00$   

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 248.568.980,00$   

Demolición de Estructuras 1.486.066.400,00$   

Base granular clase A 7.318.568.650,00$   

Base granular  para bacheo clase A 4.926.958.110,00$   

1.847.066.760,00$   

Excavación en roca de la explanación y canales 3.734.515.200,00$   

SUBTOTAL EXPLANACION

Conformación de la calzada existente 230.202.000,00$   

Remoción de Derrumbes 1.979.656.000,00$   

No. DE 
ORDEN 

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

$ 300.149.391.398,00 

GRUPO DE 
AJUSTE

ACORDADO

ICCP-ICOCIV

GRUPO DE 
AJUSTE

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Última Acta de Modificación No. 

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5
CONDICIONES ACTUALIZADAS

990 de 2021

 PRESENTES

1006 de 2021 122 MESES y 3 DÍAS 122 MESES y 3 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

$ 300.149.391.398,00 

16/09/2021

(Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

26/08/2022
(Indique día/mes/año)

28 de septiembre de 2022
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1

28/06/2021 26/07/2031

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

PÁGINA 1 DE 5

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

DIRECCIÓN TERRITORIAL
(Día / Mes / Año)

(En meses según contrato principal)

Demolición de pavimentos rigidos 472.691.310,00$   

Remoción de alcantarillas 270.365.280,00$   

Remoción de cercas de alambre 33.531.750,00$   

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales 2.849.111.200,00$   

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 1.130.806.000,00$   

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 3.554.577.000,00$   

Excavación sin clasificar de préstamos

Terraplenes 3.397.645.440,00$   

Pedraplen compacto 1.077.354.720,00$   

22.081.956.040,00$   



      

FECHA

UNIDAD EJECUTORA                 CAUCA ACTA Nª 1 POR CANTIDADES DE OBRA 
(Numerar de manera consecutiva)

POR CONTRATO ADICIONAL No. 
(Indicar No. Y Fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

ICCP ICOCIV GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR               

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

26 6 11603 6-11603 500-13 m3 62.100,00  $                     775.551  $               48.161.717.100,00 -$                                        -$                                              62100

 $               48.161.717.100,00  $                                      -     $                                             - 

27 6 11604 6-11604 600-13 m3 203.174,00  $                       31.086  $                 6.315.866.964,00 -$                                        -$                                              203174

28 6 11604 6-11604 600-13 m3 49.386,00  $                       77.919  $                 3.848.107.734,00 -$                                        -$                                              49386

29 6 11604 6-11604 600-13 m3 7.966,00  $                       24.702  $                    196.776.132,00 -$                                        -$                                              7966

30 6 11604 6-11604 610-13 m3 21.962,00  $                       69.692  $                 1.530.575.704,00 -$                                        -$                                              21962

31 6 11606 6-11606 621,1.1P m 2.892,00  $                  2.175.175  $                 6.290.606.100,00 -$                                        -$                                              2892

32 6 11606 6-11606 630-13 m3 4.746,00  $                     791.566  $                 3.756.772.236,00 -$                                        -$                                              4746

33 6 11606 6-11606 630-13 m3 14.990,00  $                     672.973  $               10.087.865.270,00 -$                                        -$                                              14990

34 6 11606 6-11606 630-13 m3 3.638,00  $                     471.638  $                 1.715.819.044,00 -$                                        -$                                              3638

35 4 11606 4-11606 640-13 kg 2.170.960,00  $                         5.118  $               11.110.973.280,00 -$                                        -$                                              2170960

36 6 11604 6-11604 661-13 m 9.435,00  $                     610.011  $                 5.755.453.785,00 -$                                        -$                                              9435

37 6 11604 6-11604 670.5P m3 429,00  $                     772.444  $                    331.378.476,00 -$                                        -$                                              429

38 6 11604 6-11604 671.1P m3 10.800,00  $                     631.684  $                 6.822.187.200,00 -$                                        -$                                              10800

39 6 11604 6-11604 672-13 m 5.620,00  $                       76.533  $                    430.115.460,00 -$                                        -$                                              5620

40 8 11604 8-11604 673-13 m2 174.000,00  $                         6.666  $                 1.159.884.000,00 -$                                        -$                                              174000

41 6 11606 6-11604 673-13 m3 38.400,00  $                     142.798  $                 5.483.443.200,00 -$                                        -$                                              38400

42 6 11606 6-11604 673-13 m3 7.680,00  $                     182.645  $                 1.402.713.600,00 -$                                        -$                                              7680

43 6 11606 6-11604 674-13 m 3.200,00  $                     180.296  $                    576.947.200,00 -$                                        -$                                              3200

44 6 11606 6-11606 681-13 m3 2.780,00  $                     261.046  $                    725.707.880,00 -$                                        -$                                              2780

 $               67.541.193.265,00  $                                      -     $                                             - 

45 8 11607 8-11607 m 275.000,00  $                         1.889  $                    519.475.000,00 -$                                        -$                                              275000

46 8 11607 8-11607 m2 22.982,00  $                       22.554  $                    518.336.028,00 -$                                        -$                                              22982

47 8 11607 8-11607 u 29.178,00  $                         7.942  $                    231.731.676,00 -$                                        -$                                              29178

48 8 11607 8-11607 u 729,00  $                     378.372  $                    275.833.188,00 -$                                        -$                                              729

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

GRUPO DE 
AJUSTE

ACORDADO

ICCP-ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS          
Última Acta de Modificación No.  

(Según contrato principal)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

PÁGINA 2

67.541.193.265,00$                           

519.475.000,00$                               

518.336.028,00$                               

231.731.676,00$                               

275.833.188,00$                               

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
marca Vial con pintura en frío

Manual de Señalización Vial 
2017

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos

Manual de Señalización Vial 
2016

725.707.880,00$                               

6.315.866.964,00$                            

430.115.460,00$                               

196.776.132,00$                               

1.530.575.704,00$                            

6.290.606.100,00$                            

3.756.772.236,00$                            

1.159.884.000,00$                            

10.087.865.270,00$                           

1.715.819.044,00$                            

11.110.973.280,00$                           

5.755.453.785,00$                            

331.378.476,00$                               

6.822.187.200,00$                            

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la 
superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante

Material de cobertura tipo SBG

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 
recubrimiento de zinc (galvanizado)

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 14 MPA

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Manual de Señalización Vial 
2018

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  
(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 
interior

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion 
de la superficie de apoyo 

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en material comun en seco

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye 
excavación y No incluye refuerzo)

Concreto clase  28 MPA

Pavimento de concreto Hidraulico

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO

48.161.717.100,00$                           

48.161.717.100,00$                           

28 de septiembre de 2022
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
28/06/2021 26/07/2031

1006 de 2021 122 MESES y 3 DÍAS 122 MESES y 3 DÍAS

DE 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL

 PRESENTES

(Día / Mes / Año)

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

16/09/2021

3.848.107.734,00$                            

5.483.443.200,00$                            

1.402.713.600,00$                            

576.947.200,00$                               

26/08/2022
(Indique día/mes/año)

$ 300.149.391.398,00 

$ 300.149.391.398,00 
990 de 2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”



FECHA

UNIDAD EJECUTORA CAUCA ACTA Nª 1 POR CANTIDADES DE OBRA 
(Numerar de manera consecutiva)

POR CONTRATO ADICIONAL No. 
(Indicar No. Y Fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

ICCP ICOCIV GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

49 8 11607 8-11607 u 360,00  $  309.881  $  111.557.160,00 -$   -$   360

50 8 11607 8-11607 m2 347,00  $  530.830  $  184.198.010,00 -$   -$   347

51 8 11607 8-11607 u 19,00  $  242.517  $  4.607.823,00 -$   -$   19

52 8 11607 8-11607 m 3.035,00  $  219.374  $  665.800.090,00 -$   -$   3035

53 8 11607 8-11607 u 478,00  $  98.195  $  46.937.210,00 -$   -$   478

54 8 11607 8-11607 u 2.023,00  $  20.965  $  42.412.195,00 -$   -$   2023

 $  2.600.888.380,00  $  -  $  - 

55 6 11606 6-11606 m 19.000,00  $  16.975  $  322.525.000,00 -$   -$   19000

56 6 11606 6-11606 m2 19.800,00  $  26.134  $  517.453.200,00 -$   -$   19800

57 6 11606 6-11606 m2 150.000,00  $  17.923  $  2.688.450.000,00 -$   -$   150000

 $  3.528.428.200,00  $  -  $  - 

58 3 11608 3-11608 m3-E 20.800,00  $  1.006  $  20.924.800,00 -$   -$   20800

59 3 11608 3-11608 m3-km 16.236.449,00  $  1.118  $  18.152.349.982,00 -$   -$   16236449

60 3 11608 3-11608 m3-km 5.549.440,00  $  1.118  $  6.204.273.920,00 -$   -$   5549440

 $  24.377.548.702,00  $  -  $  - 

 $  - 

239.068.605.409,00$  -$  -$  

35.510.276.968,00$  35.510.276.968,00$  

1.100.000.000,00$  1.100.000.000,00$  

275.678.882.377,00$  36.610.276.968,00$  -$  

2.014.576.448,00$  267.536.639,00$  -$  

 $  277.693.458.825,00  $  36.877.813.607,00  $  - 

 $  1.725.000.000,00  $  1.725.000.000,00 

 $  327.750.000,00  $  327.750.000,00  $  - 

 $  2.052.750.000,00  $  2.052.750.000,00  $  - 

 $  20.079.182.573,00  $  20.079.182.573,00 

 $  324.000.000,00  $  324.000.000,00 

 $  261.196.787.982,00  $  22.128.182.573,00  $  - 

 $  300.149.391.398,00  $  59.333.746.180,00  $  - 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19 ) 20.079.182.573,00$   

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL     

2.052.750.000,00$  

 $  2.014.576.448,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL     

24.377.548.702,00$   

5

SUBTOTAL TRANSPORTES

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Manual de Señalización Vial 
2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina 
acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Manual de Señalización Vial 
2015

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

900-13

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100m)

CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Última Acta de Modificación No. 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 

$ 300.149.391.398,00 
990 de 2021

VALOR BASICO DEL CONTRATO

AJUSTE AL PESO 

DIRECCIÓN TERRITORIAL

261.196.787.982,00$   

1.725.000.000,00$  

 $  277.693.458.825,00 

324.000.000,00$  

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

327.750.000,00$  

28 de septiembre de 2022
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1

20.924.800,00$   

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

18.152.349.982,00$   

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y 
SI-06

Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada

111.557.160,00$   

Poste de referencia 4.607.823,00$   

Defensa metalica 665.800.090,00$   

720-13

730-13

900-13

900-13

MODIFICACIONES

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE 
RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5

CONDICIONES ACTUALIZADAS

1006 de 2021 122 MESES y 3 DÍAS

 PRESENTES

239.068.605.409,00$   

35.510.276.968,00$   

1.100.000.000,00$  

275.678.882.377,00$   

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

730-13

740-13

800-13

800-13

810-13

SUBTOTAL OBRAS VARIAS 3.528.428.200,00$   

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 
metros(1.000 m) de distancia.

184.198.010,00$   

6.204.273.920,00$   

Sección final 46.937.210,00$   

Captafaros

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

GRUPO DE 
AJUSTE

ACORDADO

ICCP-ICOCIV

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

28/06/2021 26/07/2031

$ 300.149.391.398,00 

42.412.195,00$   

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 2.600.888.380,00$   

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 322.525.000,00$   

517.453.200,00$   

Protección de Taludes con bloques de césped 2.688.450.000,00$   

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

PÁGINA 3 DE

(Día / Mes / Año)

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

16/09/2021 26/08/2022
(Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

122 MESES y 3 DÍAS

 $  300.149.391.398,00 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA CAUCA ACTA Nª 1 POR CANTIDADES DE OBRA 
(Numerar de manera consecutiva)

POR CONTRATO ADICIONAL No. 
(Indicar No. Y Fecha)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Firma
(Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Firma

(Suscribe según su competencia)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JOSE DAVID ALARCON ALARCON Firma

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

990 de 2021

1006 de 2021

28/06/2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

PÁGINA 4 DE 5

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

26/07/2031

DIRECCIÓN TERRITORIAL

(Indique día/mes/año)

16/09/2021 26/08/2022
(Indique día/mes/año)

Matricula Profesional No.:19202-40638 CAU

Matricula Profesional No.:19202-40638 CAU

Matricula Profesional No.:25202-101337 CND

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de 
suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se realiza la presente acta de modificacion de acuerdo con   lo dispuesto en la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” de los contratos vigentes de obra pública bajo la modalidad de precios unitarios con formula de ajuste con periodicidad de ajuste 
mensual, y en la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 “Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste”; con el fin de reclasificar y acordar según tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV , al contrato de obra 1006 de 2021 Corredor de 
Paletara

$ 300.149.391.398,00 

$ 300.149.391.398,00 
(Según contrato principal)

(Día / Mes / Año)

(En meses según contrato principal)

28 de septiembre de 2022

122 MESES y 3 DÍAS 122 MESES y 3 DÍAS

Firma:__________________________________________________
Ing. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
TITULAR GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1
MAT PROF: 17202 24988 CLD

Firma:________________________________________________
Ing. CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
CONTRATISTA
MAT PROF 25202-19017 CND.

Firma: _______________________________________________________________
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA- CONSORCIIO ICAYECO 189
C.E. 1175476

Firma:__________________________________________________
Ing. RICARDO BAEZ GARCIA
JEFE UNIDAD EJECUTORA
MAT PROF: 25202-086579 CND

Firmado 
digitalmente por 
jOSE ADRIAN 
VALENCIA 
CASTRILLON

Firmado 
digitalmente por 
jOSE ADRIAN 
VALENCIA 
CASTRILLON

 

Firmado 

digitalmente por 

CARLOS ABAD 

RAMIREZ TORO



FECHA 28 9 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA 

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: NSORCIO SAN SEBASTIAN 064

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$       

-$       

1.100.000$       

-$       

2.014.576$       

-$       

1.725.000$       

-$       

327.750$       

-$       

20.079.183$       

-$       Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$       Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$       Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CN

-$       

300.149.391$       

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA 
GRANDES PROYECTOS 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 1 DE 11

26 de Julio de 2031
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE 
NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA 

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

26 de Julio de 2031
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

26 de agosto del 2022
(Indique día/mes/año)

$300.149.391.398
(Según contrato principal)

300.149.391.398$       

3 4 5 6 7

ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) OBRA PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA
VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA  

Miles de pesos
jun-21 jul-21 dic-21

EXPLANACIONES

$22.081.956 9,237%
-$        -$        

$0 0,000%

0,0462%

 S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 

 S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 

 S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 

110.519,1$        -$        

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

$32.322.135 13,5%
0,0220%

-$        -$        52.595,1$        -$        

$0 0,0%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739 16,1%
0,0118%

-$        28.096,2$        -$        -$        

$0 0,0%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717 20,15%
-$        -$        -$        -$        

$0 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193 28,25%
-$        -$        -$        -$        

$0 0,00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888 1,1%
-$        -$        -$        -$        

$0 0,0%

OBRAS VARIAS

$3.528.428 1,5%
-$        -$        -$        

$0 0,0%

TRANSPORTES

$24.377.549 10,2%
0,0462% 0,0250%

-$        -$        110.519,1$        59.767,2$        

$0 0,0%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,01% 0,11% 0,03% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0,00% 0,00%

-$       -$       VALOR (Miles de Pesos) -$       28.096,2$       273.633,3$       59.767,2$       -$       

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,01% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

VALOR (Miles de Pesos) -$       28.096$       301.730$       361.497$       361.497$       361.497$       361.497$       

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

-$       %
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA

-$       %
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7
POR 24

-$       %
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       % OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       %

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) -$       %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$       %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$       %

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$       

$ Valor$ Valor

X

0,00%

2,56%

Firmado digitalmente por 

JOSE ADRIAN VALENCIA 

CASTRILLON

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

 

Firmado digitalmente 

por CARLOS ABAD 

RAMIREZ TORO



FECHA 28 9 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$       

-$       

1.100.000$       

-$       

2.014.576$       

-$       

1.725.000$       

-$       

327.750$       

-$       

20.079.183$       

-$       Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$       Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$       Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$       

300.149.391$       

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

DE 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
VERSIÓN 1

PÁGINA 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES 
- GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

CAUCA

CONTRATO No: PLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍAS

OBJETO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA 
Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28  de Junio  de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de Julio de 2031
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022

CONTRATISTA:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 300.149.391.398$       

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$       

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
8 9 10

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

17 18 1911 12 13 14 15 16

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
ene-22 feb-22

$22.081.956 9,237%

 S
U

S
P

E
N

C
IO

N
 

 S
U

S
P

E
N

C
IO

N
 

 S
U

S
P

E
N

C
IO

N
 

$32.322.135 13,5%

EXPLANACIONES

PAVIMENTOS ASFALTICOS

0,0067% 0,0008% 0,0008%

16.017,6$        1.912,5$        1.912,5$        

$0 0,000%

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

0,0020% 0,0052% 0,1210% 0,3917% 0,3917%

936.346,3$        4.781,4$        12.431,6$        289.273,0$        936.346,3$        

$0 0,0%

0,0388% 0,0388%

92.870,3$        92.870,3$        
$38.454.739 16,1%

0,0000% 0,0036% 0,0343%

8.538,1$        82.000,5$        

 S
U

S
P

E
N

C
IO

N
 

 S
U

S
P

E
N

C
IO

N
 

 S
U

S
P

E
N

C
IO

N
 

 S
U

S
P

E
N

C
IO

N
 

0,0000% 0,0084%

-$        20.081,8$        

-$        

$0 0,0%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

0,1780% 0,1810%

425.542,1$        432.759,2$        
$48.161.717 20,15%

0,0000% 0,0000% 0,0000%

-$        -$        -$        

$0 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

0,3066% 0,3066%

732.984,3$        732.984,3$        
$67.541.193 28,25%

0,0000% 0,0038% 0,1200%

9.084,6$        286.882,3$        -$        

$0 0,00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
-$        -$        

$2.600.888 1,1%
-$        -$        -$        

$0 0,0%

OBRAS VARIAS
-$        -$        

$3.528.428 1,5%
-$        -$        -$        

$0 0,0%

TRANSPORTES

0,0064% 0,0064%

15.264,1$        15.264,1$        
$24.377.549 10,2%

0,0056% 0,0100%

13.387,8$        23.906,9$        -$        

$0 0,0%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 79,65%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 5.183.442,035$           

14.636.858,823$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) -$       

0,03% 0,29% 0,92% 0,93%

-$       -$       -$       -$       -$       -$       4.781,4$       63.523,9$       698.080,3$       2.204.919,7$       2.212.136,8$       

0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,319%

366.278$       429.802$       1.127.882$       3.332.802$       

0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,15%

361.497$       361.497$       361.497$       361.497$       361.497$       361.497$       361.497$       VALOR (Miles de Pesos) 5.544.939$       

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en
la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

-$       %

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA

-$       %
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7
POR 24

-$       %
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

% OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       %

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) -$       %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$       %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$       %

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$       

$ Valor$ Valor

X

0,00%

2,56%

Firmado digitalmente por 

JOSE ADRIAN VALENCIA 

CASTRILLON

 

Firmado digitalmente 

por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

 

Firmado digitalmente 

por CARLOS ABAD 

RAMIREZ TORO



FECHA 28 9 2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) $239.068.605 100,000%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$       

-$       

1.100.000$       

-$       

2.014.576$       

-$       

1.725.000$       

-$       

327.750$       

-$       

20.079.183$       

-$       Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$       Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$       Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$       

61.080.787$       

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PÁGINA 3

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

DE 11

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE 
CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA 
GRANDES PROYECTOS 1 CAUCA

CONTRATO No: PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031

OBJETO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS 
DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28  de Junio  de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de Julio de 2031
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre del 2021
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 300.149.391.398$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATISTA:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

(Según contrato principal)
$0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$       

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

20 21 22 23 24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) OBRA PROGRAMADA 31

dic-23

25 26 27 28 29 30

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23
VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23

0,0045% 0,0046% 0,0047% 0,0048% 0,0049%

10.758,1$        10.997,2$        11.236,2$        11.475,3$        
EXPLANACIONES

$22.081.956 9,237%
0,0082%0,0050% 0,0051% 0,0052% 0,0083% 0,0082% 0,0082%

11.714,4$        11.953,4$        12.192,5$        12.431,6$        19.842,7$        19.603,6$        19.603,6$        19.603,6$        

$0 0,000%

0,0785% 0,0785% 0,0785% 0,0785% 0,0785% 0,0885%
$32.322.135 13,5%

0,0430% 0,0460% 0,0785%

102.799,5$        109.971,6$        187.668,9$        
BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

0,0820% 0,0820% 0,0820%

196.036,3$        196.036,3$        196.036,3$        187.668,9$        187.668,9$        187.668,9$        187.668,9$        187.668,9$        211.575,7$        

$0 0,0%

0,0054% 0,0057% 0,0057% 0,0057% 0,0057% 0,0059%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739 16,1%
0,0061% 0,0063% 0,0163% 0,0160% 0,0160% 0,0175%

14.583,2$        15.061,3$        38.968,2$        38.251,0$        38.251,0$        41.853,4$        12.909,7$        13.626,9$        13.626,9$        13.626,9$        13.626,9$        14.105,0$        

$0 0,0%

0,4000% 0,4300% 0,4600% 0,4900% 0,5700% 0,4100%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717 20,15%
0,4200% 0,5100% 0,5300% 0,4200% 0,4478% 0,4578%

1.004.088,1$        1.219.249,9$        1.267.063,6$        1.004.088,1$        1.070.549,2$        1.094.456,1$        956.274,4$        1.027.995,0$        1.099.715,6$        1.171.436,2$        1.362.691,1$        980.181,3$        

$0 0,00%

0,3900% 0,4200% 0,4200% 0,4200% 0,4200% 0,7300%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193 28,25%
0,8500% 0,8600% 0,9700% 1,1300% 1,1300% 1,1300%

2.032.083,1$        2.055.990,0$        2.318.965,5$        2.701.475,2$        2.701.475,2$        2.701.475,2$        932.367,6$        1.004.088,1$        1.004.088,1$        1.004.088,1$        1.004.088,1$        1.745.200,8$        

$0 0,00%

0,0013% 0,0008%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888 1,1%
0,0007% 0,0005% 0,0005% 0,0005%

-$        1.673,5$        -$        1.075,8$        1.075,8$        1.075,8$        -$        -$        3.107,9$        -$        -$        1.912,5$        

$0 0,0%

0,0011% 0,0013%

OBRAS VARIAS

$3.528.428 1,5%
0,0004% 0,0010%

-$        -$        1.051,9$        -$        0,1$        2.390,7$        -$        2.510,2$        -$        -$        3.107,9$        -$        

$0 0,0%

0,0100% 0,0110% 0,0110% 0,0110% 0,0110% 0,0110%

TRANSPORTES

$24.377.549 10,2%
0,0110% 0,0110% 0,0110% 0,0110% 0,0135% 0,0135%

26.297,5$        26.297,5$        26.297,5$        26.297,5$        32.274,3$        32.274,3$        23.906,9$        26.297,5$        26.297,5$        26.297,5$        26.297,5$        26.297,5$        

$0 0,0%

79,65%

37.385.660,571$         

21.955.288,235$         

1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,71%0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

3.276.913,4$       3.518.372,7$       3.883.765,1$       3.986.827,6$       4.059.265,4$       4.089.165,4$       2.039.016,1$       2.195.486,5$       2.345.741,2$       2.414.592,9$       2.609.194,8$       2.967.319,5$       VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

17,96%8,41% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25%% 3,17% 4,09% 5,07% 6,08% 7,17%

38.841.434$       42.930.599$       17.148.970$       20.116.290$       23.393.203$       26.911.576$       30.795.341$       34.782.169$       VALOR (Miles de Pesos) 7.583.955$       9.779.441$       12.125.183$       14.539.775$       

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $41.853

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder 
con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$       %
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

-$       %
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       %
OBSERVACIONES:

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 -$       %
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       %

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

-$       

-$       %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$       %

%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor

X

8,68%

17,68%

Firmado digitalmente 

por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

Firmado digitalmente por 

JOSE ADRIAN VALENCIA 

CASTRILLON

 

Firmado 

digitalmente por 

CARLOS ABAD 

RAMIREZ TORO



FECHA 28 9 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$                                            

-$                                                        

1.100.000$                                              

-$                                                        

2.014.576$                                              

-$                                                        

1.725.000$                                              

-$                                                        

327.750$                                                 

-$                                                        

20.079.183$                                            

-$                                                        Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$                                                 Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$                                                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$                                            Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$                                                        

300.149.391$                                          

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA 4 DE 11

                                                            UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 CAUCA

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031                                                              CONTRATO No:

                                                               OBJETO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28  de Junio  de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de Julio de 2031
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022

                                                               CONTRATISTA:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

                                                              CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

(Según contrato principal)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 300.149.391.398$                             VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$                             

33 34 35 36 37 38

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA         
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

32

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

39 40 41 42 43

ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24

0,0119% 0,0119% 0,0119% 0,0169% 0,0190% 0,0220%

EXPLANACIONES

$22.081.956 9,237%
0,0119%

0,000%

0,0220% 0,0220% 0,0220% 0,0220% 0,0285%

52.595,1$                                    68.231,5$                                    40.402,6$                                    45.423,0$                                    52.595,1$                                    52.595,1$                                    52.595,1$                                    52.595,1$                                    28.449,2$                                    28.449,2$                                    28.449,2$                                    28.449,2$                                    

$0

0,0240% 0,0240% 0,0240% 0,0240% 0,0340%

57.376,5$                                    57.376,5$                                    57.376,5$                                    57.376,5$                                    
BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

$32.322.135 13,5%
0,0650%0,0450% 0,0500% 0,0500% 0,0500% 0,0500% 0,0500%

81.283,3$                                    107.580,9$                                  119.534,3$                                  119.534,3$                                  119.534,3$                                  119.534,3$                                  119.534,3$                                  155.394,6$                                  

$0 0,0%

0,0900% 0,0950% 0,1050% 0,1100% 0,1100% 0,1190%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739 16,1%
0,0680% 0,0750%

-$                                             179.301,5$                                  

$0 0,0%

0,1240% 0,1290% 0,1340% 0,1390%

296.445,1$                                  308.398,5$                                  320.351,9$                                  332.305,4$                                  215.161,7$                                  227.115,2$                                  251.022,0$                                  262.975,5$                                  262.975,5$                                  284.491,6$                                  

0,0240% 0,0240% 0,0340% 0,0450% 0,0500% 0,0500%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717 20,15%
0,0240% 0,0240%

57.376,5$                                    57.376,5$                                    

$0 0,00%

0,0500% 0,0500% 0,0500% 0,0650%

119.534,3$                                  119.534,3$                                  119.534,3$                                  155.394,6$                                  57.376,5$                                    57.376,5$                                    81.283,3$                                    107.580,9$                                  119.534,3$                                  119.534,3$                                  

0,0400% 0,0400% 0,0450% 0,0450% 0,0530% 0,0530%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193 28,25%
0,0400% 0,0400%

95.627,4$                                    95.627,4$                                    

$0 0,00%

0,0530% 0,0530% 0,0540% 0,0532%

126.706,4$                                  126.706,4$                                  129.097,0$                                  127.286,6$                                  95.627,4$                                    95.627,4$                                    107.580,9$                                  107.580,9$                                  126.706,4$                                  126.706,4$                                  

0,0030% 0,0030% 0,0030% 0,0040% 0,0060% 0,0060%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888 1,1%
0,0030% 0,0030%

7.172,1$                                      7.172,1$                                      

$0 0,0%

0,0060% 0,0060% 0,0060% 0,0060%

14.344,1$                                    14.344,1$                                    14.344,1$                                    14.344,1$                                    7.172,1$                                      7.172,1$                                      7.172,1$                                      9.562,7$                                      14.344,1$                                    14.344,1$                                    

OBRAS VARIAS

$3.528.428 1,5%
-$                                             -$                                             

$0 0,0%

0,0080% 0,0080% 0,0072%

-$                                             19.041,8$                                    19.041,8$                                    17.175,7$                                    -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             

0,0119% 0,0119% 0,0169% 0,0269% 0,0260% 0,0220%

TRANSPORTES

$24.377.549 10,2%
0,0119% 0,0119%

28.449,2$                                    28.449,2$                                    

$0 0,0%

0,0220% 0,0220% 0,0220% 0,0271%

52.595,1$                                    52.595,1$                                    52.595,1$                                    64.713,2$                                    28.449,2$                                    28.449,2$                                    40.402,6$                                    64.309,5$                                    62.157,8$                                    52.595,1$                                    

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

10.977.644,118$                                    

8.080.199,943$                                      

0,35% 0,39%0,25% 0,29% 0,32% 0,32% 0,33% 0,34%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,18% 0,19% 0,20% 0,21%

VALOR (Miles de Pesos) 437.017,4$                          453.752,2$                          489.612,5$                          812.749,6$                          827.093,7$                          934.845,7$                          501.565,9$                          609.146,8$                          705.013,3$                          757.847,5$                          769.800,9$                          781.754,3$                          

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 18,14% 18,33% 18,53% 20,60% 20,95% 21,34%

49.248.860$                        50.075.953$                        51.010.799$                        

18,74% 19,00% 19,29% 19,61% 19,93% 20,26%

VALOR (Miles de Pesos) 43.367.617$                        43.821.369$                        44.310.981$                        44.812.547$                        45.421.694$                        46.126.707$                        46.884.555$                        47.654.356$                        48.436.110$                        

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $127.287

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

-$                            %
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE
LA SEMANA

-$                            %
7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7

POR 24
-$                            

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                            %
OBSERVACIONES:

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) -$                            %

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                            %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$                            %

-$                                                        

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$                            %

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor

18,00%

18,90%

19,80%

20,70%

21,60%

22,50%

X
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FECHA 28 9 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$                                   

-$                                               

1.100.000$                                     

-$                                               

2.014.576$                                     

-$                                               

1.725.000$                                     

-$                                               

327.750$                                        

-$                                               

20.079.183$                                   

-$                                               Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$                                        Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$                                               Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$                                   Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$                                               

300.149.391$                                 

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 5 DE 11

                                                            UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 CAUCA

110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031                                                              CONTRATO No: PLAZO INICIAL:

                                                               OBJETO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28  de Junio  de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de Julio de 2031
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

16 de Septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

                                                               CONTRATISTA:

(Según contrato principal)

                                                              CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 300.149.391.398$                             VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$                             

47 48 49 50 51 52VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) OBRA PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
44 45 46

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

53 54 55

oct-25 nov-25 dic-25abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

ene-25 feb-25 mar-25

0,0500% 0,0600% 0,0500% 0,0550% 0,0500% 0,0500%
$22.081.956 9,237%

0,0350% 0,0400% 0,0450%

83.674,0$                                    95.627,4$                                    107.580,9$                                  
EXPLANACIONES

0,0550% 0,0550% 0,0550%

131.487,7$                                  131.487,7$                                  131.487,7$                                  119.534,3$                                  143.441,2$                                  119.534,3$                                  131.487,7$                                  119.534,3$                                  119.534,3$                                  

$0 0,000%

0,0800% 0,0850% 0,0900% 0,1000% 0,0900% 0,0950%

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

$32.322.135 13,5%
0,0750%

0,0%

0,0900% 0,0900% 0,0950% 0,0950% 0,0950%

227.115,2$                                  227.115,2$                                  239.068,6$                                  215.161,7$                                  227.115,2$                                  215.161,7$                                  215.161,7$                                  227.115,2$                                  179.301,5$                                  191.254,9$                                  203.208,3$                                  215.161,7$                                  

$0

0,1710% 0,1710% 0,1710% 0,1710% 0,1710% 0,1710%
16,1%

0,1710% 0,1710% 0,1710% 0,1710%

408.807,3$                                  408.807,3$                                  408.807,3$                                  408.807,3$                                  
PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739
0,1710% 0,1706%

408.807,3$                                  407.948,0$                                  408.807,3$                                  408.807,3$                                  408.807,3$                                  408.807,3$                                  408.807,3$                                  408.807,3$                                  

$0 0,0%

0,1575% 0,1575% 0,1575% 0,2204% 0,2204% 0,2204%
20,15%

0,1980% 0,1980% 0,1980% 0,1980%

473.355,8$                                  473.355,8$                                  473.355,8$                                  473.355,8$                                  
PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717
0,2204% 0,2204%

526.907,2$                                  527.018,8$                                  376.533,1$                                  376.533,1$                                  376.533,1$                                  526.907,2$                                  526.907,2$                                  526.907,2$                                  

$0 0,00%

0,1593% 0,1991% 0,1991% 0,1991% 0,1991% 0,1991%
28,25%

0,1274% 0,1195% 0,1195% 0,1195%

304.669,0$                                  285.627,2$                                  285.627,2$                                  285.627,2$                                  
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193
0,2390% 0,2390%

571.254,4$                                  571.254,4$                                  380.836,3$                                  476.045,4$                                  476.045,4$                                  476.045,4$                                  476.045,4$                                  476.045,4$                                  

$0 0,00%

0,0096% 0,0096% 0,0096% 0,0096%
1,1%

0,0096% 0,0096%

-$                                             22.850,2$                                    -$                                             22.850,2$                                    
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888
0,0096% 0,0096%

22.850,2$                                    22.850,2$                                    -$                                             22.850,2$                                    -$                                             22.850,2$                                    22.850,2$                                    22.850,2$                                    

$0 0,0%

0,0159% 0,0159%
1,5%

-$                                             -$                                             -$                                             -$                                             
OBRAS VARIAS

$3.528.428
0,0159% 0,0159%

38.083,6$                                    38.083,6$                                    -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             38.083,6$                                    38.083,6$                                    

$0 0,0%

0,0600% 0,0500% 0,0550% 0,0500% 0,0500% 0,0520%
10,2%

0,0350% 0,0400% 0,0450% 0,0500%

83.674,0$                                    95.627,4$                                    107.580,9$                                  119.534,3$                                  
TRANSPORTES

$24.377.549
0,0500% 0,0605%

119.534,3$                                  144.555,4$                                  143.441,2$                                  119.534,3$                                  131.487,7$                                  119.534,3$                                  119.534,3$                                  124.315,7$                                  

$0 0,0%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 79,65%

21.955.288,235$                                    

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 21.407.463,590$                                    

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,64% 0,66% 0,81% 0,82% 0,86% 0,87%

1.926.924,0$                       1.955.612,3$                       2.046.040,0$                       2.070.313,4$                       

0,66% 0,69% 0,71% 0,73% 0,73% 0,79%

1.586.160,4$                       1.644.870,9$                       1.692.127,6$                       1.738.466,3$                       1.751.476,4$                       1.888.840,4$                       VALOR (Miles de Pesos) 1.533.481,7$                       1.573.150,3$                       

22,64% 23,30% 23,99% 24,70% 25,42% 26,16%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 21,98%

VALOR (Miles de Pesos)

26,95% 27,75% 28,57% 29,43% 30,29%

62.530.533$                        64.419.373$                        66.346.297$                        68.301.909$                        70.347.949$                        72.418.263$                        52.544.281$                        54.117.431$                        55.703.592$                        57.348.463$                        59.040.590$                        60.779.056$                        

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

BARRAS

CURVAS

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                     %

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA

-$                                     %
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR
24

-$                                     %
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

%
OBSERVACIONES:REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
-$                                     

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                                     %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$                                     

-$                                     %

%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$                                     %

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$                                               

$ Valor$ Valor

23,00%

25,00%

27,00%

29,00%

31,00%

X
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FECHA 28 9 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$                               

-$                                           

1.100.000$                                 

-$                                           

2.014.576$                                 

-$                                           

1.725.000$                                 

-$                                           

327.750$                                    

-$                                           

20.079.183$                               

-$                                           Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$                                    Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$                                           Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$                               Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$                                           

300.149.391$                             

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 6 DE 11

                                                            UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 CAUCA

                                                              CONTRATO No: PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031

                                                               OBJETO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

28  de Junio  de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de Julio de 2031MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre del 2021

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022
(Indique día/mes/año)

                                                               CONTRATISTA:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 300.149.391.398$                             VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00

                                                              CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$                             

61 62 63 64 65 66 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

56 57 58 59 60

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA                Miles de 

pesos
(%) OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

67

nov-26 dic-26may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

ene-26 feb-26 mar-26 abr-26

0,0900% 0,1000% 0,1000% 0,1000% 0,1150%

215.161,7$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  
EXPLANACIONES

$22.081.956 9,237%

$0

0,1600%0,1150% 0,1150% 0,1150% 0,1150% 0,1250% 0,1250%

298.835,8$                                  382.509,8$                                  274.928,9$                                  274.928,9$                                  274.928,9$                                  274.928,9$                                  274.928,9$                                  298.835,8$                                  

0,000%

0,1400% 0,1400% 0,1400% 0,1400% 0,1400% 0,1400%
$32.322.135 13,5%

0,1200% 0,1400% 0,1400%

286.882,3$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  
BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

0,1400% 0,1400% 0,1600%

334.696,0$                                  334.696,0$                                  382.509,8$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  

$0 0,0%

0,1850% 0,1850% 0,1850% 0,1850% 0,1850% 0,1859%0,1850% 0,1850% 0,1850% 0,1850% 0,1850% 0,1850%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739 16,1%
442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  444.441,6$                                  

$0 0,0%

0,2000% 0,2000% 0,2000% 0,2300% 0,2400% 0,1743%0,1300% 0,1400% 0,1500% 0,1600% 0,2000% 0,2000%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717 20,15%
310.789,2$                                  334.696,0$                                  358.602,9$                                  382.509,8$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  549.857,8$                                  573.764,7$                                  416.760,2$                                  

$0 0,00%

0,2549% 0,2549% 0,3186% 0,3505% 0,3505% 0,3502%0,2360% 0,2360% 0,2360% 0,2360% 0,2360% 0,2360%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193 28,25%
564.201,9$                                  564.201,9$                                  564.201,9$                                  564.201,9$                                  564.201,9$                                  564.201,9$                                  609.338,1$                                  609.338,1$                                  761.672,6$                                  837.839,8$                                  837.839,8$                                  837.242,1$                                  

$0 0,00%

0,0119% 0,0239% 0,0239% 0,0239% 0,0239%0,0119% 0,0119% 0,0119%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888 1,1%
-$                                             28.562,7$                                    -$                                             28.562,7$                                    -$                                             28.562,7$                                    -$                                             28.562,7$                                    57.125,4$                                    57.125,4$                                    57.125,4$                                    57.125,4$                                    

$0 0,0%

0,0159% 0,0159% 0,0319% 0,0319% 0,0319% 0,0319%0,0159% 0,0159%

OBRAS VARIAS

$3.528.428 1,5%
-$                                             38.083,6$                                    -$                                             -$                                             -$                                             38.083,6$                                    38.083,6$                                    38.083,6$                                    76.167,3$                                    76.167,3$                                    76.167,3$                                    76.167,3$                                    

$0 0,0%

0,1150% 0,1150% 0,1150% 0,1250% 0,1250% 0,1600%0,0900% 0,1000% 0,1000% 0,1000% 0,1150% 0,1150%

TRANSPORTES

$24.377.549 10,2%
215.161,7$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  274.928,9$                                  274.928,9$                                  274.928,9$                                  274.928,9$                                  274.928,9$                                  298.835,8$                                  298.835,8$                                  382.509,8$                                  

$0 0,0%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 79,65%

29.273.717,647$                                    

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 29.896.131,628$                                    

0,85% 0,93% 0,91% 0,93% 0,99% 1,02%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,03% 1,04% 1,13% 1,21% 1,22% 1,25%

2.979.265,9$                       2.435.816,2$                       2.452.389,7$                       2.480.952,4$                       2.699.933,2$                       2.895.634,8$                       2.919.541,7$                       VALOR (Miles de Pesos) 2.034.473,8$                       2.220.654,5$                       2.177.915,0$                       2.230.384,6$                       2.369.169,9$                       

35,93% 36,95% 37,99% 39,12% 40,33% 41,55%% 31,14% 32,07% 32,98% 33,92% 34,91%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

42,80%

102.314.394$                      85.886.677$                        88.339.066$                        90.820.019$                        93.519.952$                        96.415.587$                        99.335.129$                        VALOR (Miles de Pesos) 74.452.737$                        76.673.391$                        78.851.306$                        81.081.691$                        83.450.861$                        

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

-$                                  %
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

-$                                  %
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7
POR 24

-$                                  %
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                                  %
OBSERVACIONES:

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                                  %

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) -$                                  %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$                                  %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$                                  %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$                                           

$ Valor$ Valor

32,00%

37,00%

42,00%

X

 

Firmado digitalmente por 

JOSE ADRIAN VALENCIA 

CASTRILLON

 

Firmado digitalmente 

por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

 

Firmado 

digitalmente por 

CARLOS ABAD 

RAMIREZ TORO



FECHA 28 9 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$                            

-$                                        

1.100.000$                              

-$                                        

2.014.576$                              

-$                                        

1.725.000$                              

-$                                        

327.750$                                 

-$                                        

20.079.183$                            

-$                                        Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$                                 Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$                                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$                            Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$                                        

300.149.391$                          

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 7 DE 11

                                                            UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 CAUCA

110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031                                                              CONTRATO No: PLAZO INICIAL:

                                                               OBJETO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28  de Junio  de 2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de Julio de 2031

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022
(Indique día/mes/año)

                                                               CONTRATISTA:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

300.149.391.398$                             VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

                                                              CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$                             

(Según contrato principal)

75 76 77 78 79

ago-27 sep-27 oct-27 nov-27

69 70 71 72 73 74

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA                Miles de 

pesos
(%) OBRA PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA

68

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

ene-27 dic-27feb-27 mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27

0,0800% 0,0800% 0,0800% 0,0800% 0,0800% 0,0800%

EXPLANACIONES

$22.081.956 9,237%
0,0800% 0,0800% 0,0800% 0,0800% 0,0800% 0,0800%

191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  191.254,9$                                  

$0 0,000%

0,1000% 0,1000% 0,1000% 0,1000% 0,1000% 0,1000%0,1000% 0,1000% 0,1000% 0,1000% 0,1000%

239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  
BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

$32.322.135 13,5%

$0

0,1000%

239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  239.068,6$                                  

0,0%

0,1610% 0,2187%

360.993,6$                                  360.993,6$                                  384.900,5$                                  522.825,3$                                  

0,1200% 0,1300% 0,1450% 0,1510% 0,1510% 0,1510%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739 16,1%
0,1000% 0,1100%

239.068,6$                                  262.975,5$                                  

$0 0,0%

286.882,3$                                  310.789,2$                                  346.649,5$                                  360.993,6$                                  360.993,6$                                  360.993,6$                                  

0,1510% 0,1510%

0,2000% 0,2100%

430.323,5$                                  454.230,4$                                  478.137,2$                                  502.044,1$                                  

0,1300% 0,1350% 0,1200% 0,1300% 0,1300% 0,1700%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717 20,15%
0,1200% 0,1250%

286.882,3$                                  298.835,8$                                  

$0 0,00%

310.789,2$                                  322.742,6$                                  286.882,3$                                  310.789,2$                                  310.789,2$                                  406.416,6$                                  

0,1800% 0,1900%

0,1550% 0,1498%

370.556,3$                                  370.556,3$                                  370.556,3$                                  358.203,7$                                  

0,1550% 0,1550% 0,1550% 0,1550% 0,1550% 0,1550%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193 28,25%
0,1550% 0,1550%

370.556,3$                                  370.556,3$                                  

$0 0,00%

370.556,3$                                  370.556,3$                                  370.556,3$                                  370.556,3$                                  370.556,3$                                  370.556,3$                                  

0,1550% 0,1550%

0,0120% 0,0120%

28.688,2$                                    28.688,2$                                    28.688,2$                                    28.688,2$                                    

0,0120% 0,0120% 0,0120% 0,0120% 0,0120% 0,0120%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888 1,1%
0,0120% 0,0120%

28.688,2$                                    28.688,2$                                    

$0 0,0%

28.688,2$                                    28.688,2$                                    28.688,2$                                    28.688,2$                                    28.688,2$                                    28.688,2$                                    

0,0120% 0,0120%

0,0150% 0,0150%

35.860,3$                                    35.860,3$                                    35.860,3$                                    35.860,3$                                    
OBRAS VARIAS

$3.528.428 1,5%
-$                                             -$                                             

$0 0,0%

-$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             -$                                             

0,0150% 0,0150%

0,0700% 0,0700%

167.348,0$                                  167.348,0$                                  167.348,0$                                  167.348,0$                                  

0,0700% 0,0700% 0,0700% 0,0700% 0,0700% 0,0700%

TRANSPORTES

$24.377.549 10,2%
0,0700% 0,0700%

167.348,0$                                  167.348,0$                                  

$0 0,0%

167.348,0$                                  167.348,0$                                  167.348,0$                                  167.348,0$                                  167.348,0$                                  167.348,0$                                  

0,0700% 0,0700%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 79,65%

21.955.288,235$                                    

20.652.002,632$                                    VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0,68% 0,70% 0,70% 0,74% 0,76% 0,77%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,64% 0,65% 0,67% 0,68% 0,79% 0,86%

1.895.814,0$                       2.045.293,1$                       VALOR (Miles de Pesos) 1.522.867,0$                       1.558.727,3$                       1.594.587,6$                       1.630.447,9$                       1.630.447,9$                       1.668.698,9$                       1.668.698,9$                       1.764.326,3$                       1.824.093,5$                       1.848.000,3$                       

49,79% 50,58% 51,44%45,44% 46,12% 46,82% 47,51% 48,25% 49,01%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 43,43% 44,09% 44,75%

VALOR (Miles de Pesos) 103.837.261$                      105.395.989$                      106.990.576$                      108.621.024$                      110.251.472$                      111.920.171$                      113.588.870$                      115.353.196$                      117.177.290$                      119.025.290$                      120.921.104$                      122.966.397$                      

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

-$                                         %
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

ADICIONALES 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE
LA SEMANA

-$                                         %
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7

POR 24
-$                                         

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                                         %
OBSERVACIONES:

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                                         %

-$                                         %GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$                                         

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$                                         %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$                                        

$ Valor$ Valor

32,00%

37,00%

42,00%

44,00%

49,00%

X
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FECHA 28 9 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$                                    

-$                                                

1.100.000$                                      

-$                                                

2.014.576$                                      

-$                                                

1.725.000$                                      

-$                                                

327.750$                                         

-$                                                

20.079.183$                                    

-$                                                Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$                                         Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$                                                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$                                    Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$                                                

300.149.391$                                   

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 8 DE 11

                                                            UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 CAUCA

                                                              CONTRATO No: PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031

                                                               OBJETO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año)

26 de Julio de 2031MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28  de Junio  de 2021
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022

                                                               CONTRATISTA:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 300.149.391.398$                             
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$                             
                                                              CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

89 90 9183 84 85 86 87 88VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) OBRA PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
80 81 82

mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

ene-28 feb-28 sep-28 oct-28 nov-28 dic-28

0,1400% 0,1400% 0,1400% 0,1400% 0,1400% 0,1400%
$22.081.956 9,237%

0,1400% 0,1400% 0,1400%

334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  
EXPLANACIONES

0,1400% 0,1400% 0,1400%

334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  334.696,0$                                  

$0 0,000%

0,1900% 0,2000% 0,2100% 0,2200% 0,2500%

525.950,9$                                  597.671,5$                                  

0,1100% 0,1200% 0,1300% 0,1600% 0,1700% 0,1800%

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

$32.322.135 13,5%
0,1000%

382.509,8$                                  406.416,6$                                  430.323,5$                                  454.230,4$                                  478.137,2$                                  502.044,1$                                  239.068,6$                                  262.975,5$                                  286.882,3$                                  310.789,2$                                  

$0 0,0%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739
0,3450% 0,3550%

824.786,7$                                  848.693,5$                                  

0,0740% 0,0790% 0,0840% 0,0890% 0,3250% 0,3350%

176.910,8$                                  188.864,2$                                  200.817,6$                                  212.771,1$                                  776.973,0$                                  800.879,8$                                  
16,1%

0,1400% 0,1500% 0,1600% 0,0800%

334.696,0$                                  358.602,9$                                  382.509,8$                                  191.254,9$                                  

$0 0,0%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717
0,0950% 0,0902%

227.115,2$                                  215.688,7$                                  

0,1900% 0,2000% 0,1480% 0,2120% 0,0550% 0,0650%

454.230,4$                                  478.137,2$                                  353.821,5$                                  506.825,4$                                  131.487,7$                                  155.394,6$                                  
20,15%

0,1850% 0,1850% 0,1850% 0,1900%

442.276,9$                                  442.276,9$                                  442.276,9$                                  454.230,4$                                  

$0 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193
0,4200% 0,4200%

1.004.088,1$                               1.004.088,1$                               

0,3500% 0,3500% 0,4200% 0,4200% 0,4200% 0,4200%

836.740,1$                                  836.740,1$                                  1.004.088,1$                               1.004.088,1$                               1.004.088,1$                               1.004.088,1$                               
28,25%

0,1700% 0,1900% 0,2450% 0,3500%

406.416,6$                                  454.230,4$                                  585.718,1$                                  836.740,1$                                  

$0 0,00%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888
0,0140% 0,0140%

33.469,6$                                    33.469,6$                                    

0,0140% 0,0140% 0,0140% 0,0140% 0,0140% 0,0140%

33.469,6$                                    33.469,6$                                    33.469,6$                                    33.469,6$                                    33.469,6$                                    33.469,6$                                    
1,1%

0,0140% 0,0140% 0,0140% 0,0140%

33.469,6$                                    33.469,6$                                    33.469,6$                                    33.469,6$                                    

$0 0,0%

OBRAS VARIAS

$3.528.428
0,0200% 0,0200%

47.813,7$                                    47.813,7$                                    

0,0200% 0,0200% 0,0200% 0,0200% 0,0200% 0,0200%

47.813,7$                                    47.813,7$                                    47.813,7$                                    47.813,7$                                    47.813,7$                                    47.813,7$                                    
1,5%

0,0200% 0,0200% 0,0200% 0,0200%

47.813,7$                                    47.813,7$                                    47.813,7$                                    47.813,7$                                    

$0 0,0%

TRANSPORTES

$24.377.549
0,1200% 0,1368%

286.882,3$                                  327.005,8$                                  

0,1200% 0,1200% 0,1200% 0,1200% 0,1200% 0,1200%

286.882,3$                                  286.882,3$                                  286.882,3$                                  286.882,3$                                  286.882,3$                                  286.882,3$                                  
10,2%

0,1200% 0,1200% 0,1200% 0,1200%

286.882,3$                                  286.882,3$                                  286.882,3$                                  286.882,3$                                  

$0 0,0%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 79,65%

32.932.932,353$                                    

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 32.934.099,815$                                    

1,43%1,00% 1,04% 1,07% 1,09% 1,13% 1,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,89% 0,93%

VALOR (Miles de Pesos) 2.125.319,9$                       

1,29% 1,32% 1,37%

2.880.776,7$                       3.093.547,8$                       3.165.268,3$                       3.284.802,6$                       3.409.127,0$                       2.220.947,3$                       2.400.248,8$                       2.495.876,2$                       2.553.252,7$                       2.613.019,9$                       2.691.912,5$                       

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 52,32% 59,79% 61,09% 62,41% 63,79% 65,21%

142.947.751$                      146.041.299$                      149.206.567$                      152.491.370$                      

53,25% 54,26% 55,30% 56,37% 57,46% 58,59%

155.900.497$                      127.312.664$                      129.712.913$                      132.208.789$                      134.762.042$                      137.375.062$                      140.066.974$                      VALOR (Miles de Pesos) 125.091.717$                      

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

-$                                        %
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE
LA SEMANA

-$                                        %
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7
POR 24

-$                                        %
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                                        %
OBSERVACIONES:

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                                        %

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) -$                                        %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$                                        %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$                                        %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$                                                

$ Valor$ Valor

53,00%

63,00%

X

 

Firmado digitalmente 

por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

 

Firmado digitalmente 

por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

 

Firmado digitalmente por 

CARLOS ABAD RAMIREZ TORO



FECHA 28 9 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$       

-$       

1.100.000$       

-$       

2.014.576$       

-$       

1.725.000$       

-$       

327.750$       

-$       

20.079.183$       

-$       Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$       Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$       Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$       

300.149.391$       

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 9

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS 
NACIONALES - GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 CAUCA

CONTRATO No: PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031

OBJETO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE 
CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28  de Junio  de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de Julio de 2031
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre del 2021

CONTRATISTA:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

$0,00VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 300.149.391.398$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$       

(Según contrato principal)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA  
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

dic-29

97 98 99 100 101 102 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

92 93 94 95 96 103

jun-29 jul-29 ago-29 sep-29 oct-29 nov-29
VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de 

pesos
ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29VALOR ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

0,1035% 0,1035% 0,1035% 0,1035% 0,1035%

247.543,6$        247.543,6$        247.543,6$        247.543,6$        
EXPLANACIONES

$22.081.956 9,237%

$0

0,1035%0,1035% 0,1035% 0,1035% 0,1035% 0,1035% 0,1035%

247.543,6$        247.543,6$        247.543,6$        247.543,6$        247.543,6$        247.543,6$        247.543,6$        247.543,6$        

0,000%

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

0,1450% 0,1450% 0,1450%

346.649,5$        346.649,5$        346.649,5$        

0,1450% 0,1450% 0,1450% 0,1450% 0,1450% 0,1450%
$32.322.135 13,5%

0,1450% 0,1450% 0,1450%

346.649,5$        346.649,5$        346.649,5$        346.649,5$        346.649,5$        346.649,5$        346.649,5$        346.649,5$        346.649,5$        

$0 0,0%

0,2200% 0,2200% 0,2200% 0,2200%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739 16,1%
0,2200% 0,2200% 0,2200% 0,2200% 0,2200% 0,2025%0,2200% 0,2200%

525.950,9$        525.950,9$        525.950,9$        525.950,9$        525.950,9$        525.950,9$        525.950,9$        484.155,5$        525.950,9$        525.950,9$        525.950,9$        525.950,9$        

$0 0,0%

0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1300%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717 20,15%
0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1300% 0,1361%0,1300% 0,1300%

310.789,2$        310.789,2$        310.789,2$        310.789,2$        310.789,2$        310.789,2$        310.789,2$        325.400,7$        310.789,2$        310.789,2$        310.789,2$        310.789,2$        

$0 0,00%

0,3525% 0,4025% 0,4525% 0,5025%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193 28,25%
0,5525% 0,6025% 0,6525% 0,7025% 0,7825% 0,8875%0,2525% 0,3025%

1.081.785,4$        1.201.319,7$        1.320.854,0$        1.440.388,3$        1.559.922,7$        1.679.457,0$        1.870.711,8$        2.121.793,1$        603.648,2$        723.182,5$        842.716,8$        962.251,1$        

$0 0,00%

0,0200% 0,0200% 0,0200% 0,0200%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888 1,1%
0,0200% 0,0200% 0,0200% 0,0200% 0,0200% 0,0200%0,0200% 0,0200%

47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        47.813,7$        

$0 0,0%

0,0280% 0,0280% 0,0280% 0,0280%

OBRAS VARIAS

$3.528.428 1,5%
0,0280% 0,0280% 0,0280% 0,0280% 0,0280% 0,0280%0,0280% 0,0280%

66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        66.939,2$        

$0 0,0%

0,1100% 0,1100% 0,1100% 0,1100%

TRANSPORTES

$24.377.549 10,2%
0,1100% 0,1100% 0,1100% 0,1100% 0,1100% 0,1100%0,1100% 0,1100%

262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        262.975,5$        

$0 0,0%

79,65%VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 37.084.785,851$         

36.592.147,059$         

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,31% 1,36% 1,41% 1,46% 1,54% 1,63%1,01% 1,06% 1,11% 1,16% 1,21% 1,26%

2.651.378,4$       2.770.912,7$       2.890.447,0$       3.009.981,3$       VALOR (Miles de Pesos) 3.129.515,6$       3.249.049,9$       3.368.584,2$       3.488.118,5$       3.679.373,4$       3.903.270,7$       2.412.309,8$       2.531.844,1$       

% 66,22% 67,28% 68,39% 69,55% 70,76%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

80,72%72,02% 73,32% 74,68% 76,09% 77,55% 79,09%

181.914.520$       185.402.639$       VALOR (Miles de Pesos) 158.312.807$       160.844.651$       163.496.029$       166.266.942$       189.082.012$       192.985.283$       169.157.389$       172.167.370$       175.296.886$       178.545.936$       

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 
relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

-$       %
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE
LA SEMANA

-$       %
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7
POR 24

-$       %
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       %
OBSERVACIONES:

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       %

-$       %GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$       %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$       

53,00%

63,00%

67,00%

X

$ Valor$ Valor

Firmado digitalmente 

por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

Firmado digitalmente 

por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

 

Firmado digitalmente 

por CARLOS ABAD 

RAMIREZ TORO



FECHA 28 9 2022

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$                                           

-$                                                       

1.100.000$                                             

-$                                                       

2.014.576$                                             

-$                                                       

1.725.000$                                             

-$                                                       

327.750$                                                

-$                                                       

20.079.183$                                           

-$                                                       Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$                                                Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$                                                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$                                           Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$                                                       

300.149.391$                                         

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-101337 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 10 DE 11

                                                            UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - 
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 CAUCA

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031                                                              CONTRATO No:

                                                               OBJETO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28  de Junio  de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de Julio de 2031
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022

                                                               CONTRATISTA:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 300.149.391.398$                             VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$                             
                                                              CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

(Según contrato principal)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

104

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

111 112 113 114 115105 106 107 108 109 110

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA        
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

may-30 jun-30 jul-30 ago-30 sep-30 oct-30 nov-30 dic-30ene-30 feb-30 mar-30 abr-30

0,1400% 0,1500% 0,1600% 0,1700% 0,1800%

EXPLANACIONES

$22.081.956 9,237%
0,1200%

$0 0,000%

0,1900% 0,2000% 0,2100% 0,2200% 0,2300%

525.950,9$                                  549.857,8$                                  

0,1300%

382.509,8$                                  406.416,6$                                  430.323,5$                                  454.230,4$                                  478.137,2$                                  502.044,1$                                  286.882,3$                                  310.789,2$                                  334.696,0$                                  358.602,9$                                  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

$32.322.135 13,5%
0,2050% 0,2150% 0,2250% 0,2350% 0,2450% 0,2550%0,1550% 0,1650% 0,1750% 0,1850% 0,1950%

370.556,3$                                  394.463,2$                                  418.370,1$                                  442.276,9$                                  

0,2650%

609.624,9$                                  633.531,8$                                  466.183,8$                                  490.090,6$                                  513.997,5$                                  537.904,4$                                  561.811,2$                                  585.718,1$                                  

$0 0,0%

0,2000% 0,2100% 0,2200% 0,2300%

478.137,2$                                  502.044,1$                                  525.950,9$                                  549.857,8$                                  

0,1400% 0,1500% 0,1600% 0,1700% 0,1800% 0,1900%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739 16,1%
0,1200% 0,1300%

286.882,3$                                  310.789,2$                                  334.696,0$                                  358.602,9$                                  382.509,8$                                  406.416,6$                                  430.323,5$                                  454.230,4$                                  

$0 0,0%

0,2200% 0,2200% 0,2200% 0,2200%

525.950,9$                                  525.950,9$                                  525.950,9$                                  525.950,9$                                  

0,2200% 0,2200% 0,2200% 0,2200% 0,2200% 0,2200%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717 20,15%
0,2200% 0,2200%

525.950,9$                                  525.950,9$                                  525.950,9$                                  525.950,9$                                  525.950,9$                                  525.950,9$                                  525.950,9$                                  525.950,9$                                  

$0 0,00%

0,0081% 0,0081% 0,0081% 0,0081%

19.245,0$                                    19.245,0$                                    19.245,0$                                    19.245,0$                                    

0,0081% 0,0081% 0,0081% 0,0081% 0,0081% 0,0081%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193 28,25%
0,0081% 0,0081%

19.245,0$                                    19.245,0$                                    19.245,0$                                    19.245,0$                                    19.245,0$                                    19.245,0$                                    19.245,0$                                    19.245,0$                                    

$0 0,00%

0,0050% 0,0050% 0,0050% 0,0050%

11.953,4$                                    11.953,4$                                    11.953,4$                                    11.953,4$                                    

0,0050% 0,0050% 0,0050% 0,0050% 0,0050% 0,0050%

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888 1,1%
0,0050% 0,0050%

11.953,4$                                    11.953,4$                                    11.953,4$                                    11.953,4$                                    11.953,4$                                    11.953,4$                                    11.953,4$                                    11.953,4$                                    

$0 0,0%

0,0279% 0,0279% 0,0279% 0,0279%

66.714,7$                                    66.714,7$                                    66.714,7$                                    66.714,7$                                    

0,0279% 0,0279% 0,0279% 0,0279% 0,0279% 0,0279%

OBRAS VARIAS

$3.528.428 1,5%
0,0279% 0,0279%

66.714,7$                                    66.714,7$                                    66.714,7$                                    66.714,7$                                    66.714,7$                                    66.714,7$                                    66.714,7$                                    66.714,7$                                    

$0 0,0%

0,2000% 0,2000% 0,2000% 0,2000%

478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  

0,2000% 0,2000% 0,2000% 0,2000% 0,2000% 0,2000%

TRANSPORTES

$24.377.549 10,2%
0,2000% 0,2000%

478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  478.137,2$                                  

$0 0,0%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 79,65%

36.592.147,059$                                    

29.289.425,677$                                    VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

1,16% 1,19%0,98% 1,01% 1,04% 1,07% 1,10% 1,13%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,86% 0,89% 0,92% 0,95%

VALOR (Miles de Pesos) 2.046.322,3$                       2.118.042,9$                       2.189.763,4$                       2.691.807,5$                       2.763.528,1$                       2.835.248,7$                       2.261.484,0$                       2.333.204,6$                       2.404.925,2$                       2.476.645,8$                       2.548.366,3$                       2.620.086,9$                       

84,33% 85,30% 86,31% 87,35% 88,41% 89,51%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 81,58% 82,47% 83,38% 90,63% 91,79% 92,98%

216.675.932$                      219.439.460$                      222.274.708$                      201.600.895$                      203.934.100$                      206.339.025$                      208.815.671$                      211.364.037$                      213.984.124$                      VALOR (Miles de Pesos) 195.031.605$                      197.149.648$                      199.339.411$                      

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados 
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

-$                         %
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA

-$                         %

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7
POR 24

-$                         %
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                         %
OBSERVACIONES:

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$                         %

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) -$                         %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

-$                         %

%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$                                                       

67,00%

67,00%

72,00%

77,00%

82,00%

X

$ Valor$ Valor

 

Firmado digitalmente 

por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

 

Firmado digitalmente 

por JOSE ADRIAN 

VALENCIA CASTRILLON

 

Firmado digitalmente por 

CARLOS ABAD RAMIREZ TORO



FECHA 28 9 2021

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE 
CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA 

GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

(Día) (Mes) (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

1006 de 2021
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28  de Junio  de 2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$239.068.605 100,000%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

35.510.277$       

-$       

1.100.000$       

-$       

2.014.576$       

-$       

1.725.000$       

-$       

327.750$       

-$       

20.079.183$       

-$       Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

324.000$       Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ Nombre:  CARLOS ABAD RAMIREZ TORO Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA 

-$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

61.080.786$       Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 1175476 Matrícula Profesional No.: 17202-24988 CLD Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

-$       

300.149.391$       

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre:  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Nombre:  JOSE DAVID ALARCON ALARCON

Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca Gestor Técnico de Proyecto 
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MEPI-MN1-IN-6-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

DE 11PÁGINA 11

110 MESES y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031CONTRATO No: PLAZO INICIAL:

OBJETO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA 26 de Julio de 2031MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE 
NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de Agosto de 2022
(Indique día/mes/año)

$0,00VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 300.149.391.398$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 300.149.391.398$       

(Según contrato principal)

119 120 121 122 123VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA   
Miles de pesos

(%) OBRA PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
116 117 118

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

abr-31 may-31 jun-31 jul-31 ago-31
0%

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA      Miles de pesos

ene-31 feb-31 mar-31

0,2225% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
$22.081.956 9,237%

0,2200% 0,2400% 0,2400%

525.950,9$        573.764,7$        573.764,7$        
EXPLANACIONES

531.810,9$        -$        -$        -$        -$        

$0 0,000%
0,00%

0,2100%

0,0%

0,0000%0,2050% 0,1550% 0,1250% 0,2470% 0,0000% 0,0000%

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS

$32.322.135 13,5%
590.490,8$        -$        -$        -$        502.044,1$        490.090,6$        370.556,3$        298.835,8$        

$0
0,00%

16,1%
0,2700% 0,2450% 0,2450% 0,2410%

645.485,2$        585.718,1$        585.718,1$        576.155,3$        
PAVIMENTOS ASFALTICOS

$38.454.739
0,2370% 0,3589% 0,0000% 0,0000%

566.592,6$        857.901,3$        -$        -$        

$0 0,0%
0,00%

20,15%
0,2300% 0,2300% 0,2300% 0,2300%

549.857,8$        549.857,8$        549.857,8$        549.857,8$        
PAVIMENTOS DE CONCRETO

$48.161.717
0,2500% 0,1437% 0,0000% 0,0000%

597.671,5$        343.634,5$        -$        -$             

$0 0,00%
0,00%

28,25%
0,0081% 0,0081% 0,0081% 0,0081%

19.245,0$        19.245,0$        19.245,0$        19.245,0$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$67.541.193
0,0081% 0,0081% 0,0216% 0,0200%

19.245,0$        19.245,0$        51.638,8$        47.869,4$        

$0 0,00%
0,00%

1,1%
0,0010% 0,0010% 0,0010% 0,0010%

2.390,7$        2.390,7$        2.390,7$        2.390,7$        
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

$2.600.888
0,0010% 0,0010% 0,1000% 0,0909%

2.390,7$        2.390,7$        239.068,6$        217.412,6$        

$0 0,0%
0,00%

1,5%
0,0100% 0,0100% 0,0100% 0,0100%

23.906,9$        23.906,9$        23.906,9$        23.906,9$        
OBRAS VARIAS

$3.528.428
0,0100% 0,0100% 0,1000% 0,0632%

23.906,9$        23.906,9$        239.068,6$        151.207,7$        

$0 0,0%
0,00%

10,2%
0,2200% 0,1900% 0,1900% 0,1900%

525.950,9$        454.230,4$        454.230,4$        454.230,4$        
TRANSPORTES

$24.377.549
0,1900% 0,2265% 0,3200% 0,2131%

454.230,4$        541.429,7$        765.019,5$        509.437,6$        

$0 0,0%
0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 79,65%

43.910.576,472$         

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 16.793.896,987$         

0,39%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,17% 1,13% 1,08% 1,03% 0,94% 0,75% 0,54%

2.579.669,8$       2.456.432,7$       2.254.527,9$       1.788.508,1$       1.294.795,6$       925.927,4$       VALOR (Miles de Pesos) 2.794.831,5$       2.699.204,1$       

100,00%95,27% 96,35% 97,38% 98,32% 99,07% 99,61%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 94,14%

VALOR (Miles de Pesos) 238.142.678$       239.068.605$       225.069.540$       227.768.744$       230.348.414$       232.804.847$       235.059.374$       236.847.882$       

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta 
económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

BARRAS
PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$       %

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$       %

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 -$       %

% OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$       %

-$       %GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
(INCLUYE IVA)

-$       

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
-$       %

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) -$       

X

83,00%

85,00%

87,00%

89,00%

91,00%

93,00%

95,00%

97,00%

99,00%

$ Valor$ Valor
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