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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8087603 DEL 2025 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8087603 DEL 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 /07/2025 

OBJETO 

MANTENIMIENTO BIENES- CONTRATAR EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O 

CALIBRACIÓN DE EQUIPO EVAPORADOR TERMORESISTIVO DE LA 

LÍNEA NANOTECNOLOGÍA DE LA TECNOACADEMIA 

CONTRATISTA CONSORCIO NMTX 2025 

CC o NIT Nit: 901968681-9 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN en la 

sede Centro de Innovación SENA ubicado en la carrera 5 # 11-68 

piso 2. 

FECHA DE INICIO 28 /07/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  Dos meses 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 

PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 32.903.500) 

incluido todos los impuestos y deducciones. 

PRÓRROGA NRO. 1 Treinta días 

FECHA DE TERMINACIÓN 28/10/2025 

ADICIÓN NRO. 1 
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 

PESOS ($12.802.176) 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 45.705.676 

FORMA DE PAGO UNICO PAGO previa verificación de cumplimiento de requisitos 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. No.2 

PERIODO DEL INFORME Desde el 28 julio hasta el 28 de octubre de 2025 
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1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A 

NRO. DE PÓLIZA 21-44-101475853 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 28/07/2025 

FECHA APROBACIÓN 28/07/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 24/07/2025 24/03/2026 $ 13.161.400 

Devolución del pago 

anticipado 
No aplica No aplica $ 0 

Salarios y prestaciones 

sociales 
24/07/2025 24/09/2028 $ 3.290.350 

Calidad del servicio 24/07/2025 24/03/2026 $16.451.750 

 

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1 , se efectuó la ampliación de las garantías en el 

siguiente sentido: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A 

NRO. DE PÓLIZA 21-44-101475853 

CERTIFICADO O ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 29/09/2025 

FECHA APROBACIÓN 29/09/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 24/07/2025 24/03/2026 $ 18.282.270.40 

Devolución del pago 

anticipado 
No aplica No aplica $ 0 

Salarios y prestaciones 

sociales 
24/07/2025 24/09/2028 $ 4.570.567.60 

Calidad del servicio 24/07/2025 24/03/2026 $22.852.838 
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS 
PRODUCTO O 

EVIDENCIA 

a) Dar a conocer al Supervisor cualquier 
reclamación, petición, orden o similar de 
terceros que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre la ejecución del 
Contrato o sobre sus obligaciones, atendiendo 
igualmente las instrucciones impartidas durante 
el desarrollo del contrato.  

Servicios de mantenimiento 
preventivo para Evaporador 
Termoresistivo.  

Reporte de Servicio No. 
ST-MA-25-0084 – 
ST-MA-25-0086 

h) Mantener los precios presentados en la 
propuesta, salvo cambios de fuerza mayor, o 
que sea requerido el cambio de precio o 
variación en las especificaciones técnicas, o si 
fuera el caso realizar el respectivo ajuste previa 
justificación por parte de la entidad, con el fin 
de satisfacer las necesidades, previa solicitud y 
autorización por parte del SENA. 
 

Se requiere certificado de 
competencias para el 
mantenimiento del Evaporador 
termo resistivo. 

Reporte de Servicio No. 
ST-MA-25-0084 – 
ST-MA-25-0086 

 Este mantenimiento debe incluir:  
n) Elaborar por escrito al inicio del contrato un 
informe específico del equipo y formular su 
respectivo programa de mantenimiento. 
 

Mantenimiento de Bomba 
primaria Alcatel 2015SD: 

Reporte de Servicio No. 
ST-MA-25-0084 – 
ST-MA-25-0086 

o) Cumplir con los mantenimientos 
programados por el Centro ASTIN. 
 

Cambiar cartucho de filtro de 
escape 

Reporte de Servicio No. 
ST-MA-25-0084 – 
ST-MA-25-0086 
 

p) Entregar a la culminación del contrato un 
reporte del estado técnico de los equipos. 

Revisión de retén 
Reporte de Servicio No. 
ST-MA-25-0084 – 
ST-MA-25-0086 

 Limpieza de óxidos  

 

Cambio de aceite por aceite 
sintético inerte con bases 
fluoradas, como perfluoro polieter 
25/6 por 2kg, especial para bomba 
de vacío mecánica Alcatel. 

 

 
Mantenimiento Bomba 
Turbomolecular HiPace 80 con 
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unidad de control electrónico TC 
110: 

 
Se debe realizar desensamblado 
de la bomba 

 

 Limpieza  

 
Eliminación del polvo interno y 
contaminación 

 

 Revisión y cambio de rodamientos  
 Acondicionamiento  

 Y lubricación de los mismos.  

 
Compra y cambio de empaques 
para el sistema de vacío marca 
Kurt J.Lesker. 

 

 

Limpieza interna de cámara y sus 
componentes con material 
abrasivo y alcohol isopropílico 
para retirar restos de materiales 
depositados en su superficie, sin 
deteriorar el acabado superficial 
del interior de la cámara. 

 

 
Revisión y limpieza de los 
electrodos de los evaporadores y 
cambio de sus aisladores. 

 

 

Visita de emergencia: Incluir 
visitas de emergencias del 
mantenimiento preventivo, 
acordadas por las partes (4 en el 
año 2024). 

 

 
Kit Rodamientos bomba 
Turbomolecular HiPace 80. 

 

 

Verificación sensor de presión de 
vacío tipo cátodo frio I-MAG desde 
1x10 -2 Torr hasta 1,0x10 - 10 
Torr. En caso de presentar 
novedad debe realizarse el cambio 
del sensor. 

 

 
Los parámetros de corriente y 
temperatura no requieren 
calibración. 

 

 

Transferencia tecnológica de 12 
horas referente mantenimiento 
preventivo y montaje de 
muestras. 
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Se requiere realizar prueba de 
detección de fugas con Helio por 
espectrometría de masas. 

 

 
Limpieza y mantenimiento del 
chiller (sistema de refrigeración). 

 

 
Al final del servicio el equipo debe 
quedar funcionando 
correctamente. 

 

 

La empresa prestadora del servicio 
se debe comprometer a 
suministrar una copia del reporte 
de servicio de mantenimiento 
especificando los parámetros de 
funcionamiento. 

 

 

Se entregará el reporte de 
mantenimiento con los soportes 
después de concluido el servicio 
en un tiempo máximo de diez (10) 
días hábiles. 

 

 

Suministro de accesorio calefactor 
para portamuestras, trabajo de 
alta potencia para recubrimientos, 
sistema calefactor con control y 
controlador con sensor de 
temperatura voltaje de trabajo 
120 - 240 - 440 según modelo 
aplicable para garantizar que si 
halla adherencia a la muestra con 
el sistema calefactor. Control PID 
de Temperatura. Incluye Feed 
Trough para corriente y sensor 

Reporte de Servicio No. 
ST-MA-25-0084 – 
ST-MA-25-0086 

b) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo 
del contrato. 

Se desarrollo el contrato conforme 
lo establecido. 

Informe de supervisión. 

c) Reportar de manera inmediata cualquier 
novedad o anomalía al Supervisor del contrato 
respectivo funcionario encargado del control de 
ejecución. 

No hubo este tipo de actividad Ninguno 

d) Constituir las pólizas y demás garantías 
exigidas. 

Subió las pólizas al Secop II Pólizas 

e) Presentar oportunamente las facturas para 
los pagos. 

Presento factura Factura FE -1 

f) Atender en debida forma los reclamos y 
solicitudes que le efectúe el SENA y adoptar 
medidas inmediatas para la corrección de fallas. 

No hubo este tipo de actividad Ninguno 
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g) Informar al SENA dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes al conocimiento del hecho 
o circunstancias que puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución del contrato o que 
puedan poner en peligro los intereses legítimos 
del SENA. 

No hubo este tipo de actividad Ninguno 

i) Dar cumplimiento a las obligaciones con los 
sistemas de seguridad social, salud, pensión, 
riesgos laborales y presentar los documentos 
respectivos que así lo acrediten, incluidos los 
impuestos que correspondan, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, 
Decreto 1833 de 2016, la Ley 789 de 2002, Ley 
828 de 2003, Ley 1150 de 2007 (Art.23) y demás 
que las adicionen, complementen o modifiquen. 
El CONTRATISTA es el único responsable por la 
vinculación de su personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su 
propio nombre y por su propia cuenta y riesgo 
sin que el SENA adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos actos. 

Presento soportes en carta y 
planillas de pago de seguridad 
social. 

Carta y Planillas 

j) De conformidad con los artículos 52 y 56 de la 
Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá 
civil y penalmente por las acciones y omisiones 
en las que incurra en la ejecución de este 
contrato. 

A la fecha no se presentó ninguna 
actividad de este tipo.  

Ninguna 

k) El contratista se obliga a mantener al SENA 
indemne de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tengan como causa las 
actuaciones del contratista. Las demás que se 
estimen de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación. 

A la fecha no se presentó ninguna 
actividad de este tipo.  

Ninguna 

l) En el evento en que el objeto del contrato sea 
adquirir bienes, o repuestos que sean de 
fabricación o mercadeo exclusivos, el 
proponente deberá presentar con su oferta 
constancia del conocimiento de los tiempos de 
fabricación, embarque y entrega. Ello por 
cuanto la demora por las causales nombradas 
no será causal que se evalúen para modificar el 
plazo de ejecución del contrato. 

No hubo este tipo de actividad Ninguno 

m) Cumplir con los tiempos de entrega 
establecidos tanto para ejecución de servicios, 
como para entrega de certificados e informes 

Presento los reportes  Reportes 
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q) Responder por la seguridad e integridad de 
los equipos mientras se encuentren en el 
desarrollo del mantenimiento. 

No hubo ningún daño en equipo  Ninguno  

r) El oferente deberá garantizar que el personal 
a cargo del mantenimiento en armonía con las 
disposiciones legales use los elementos de 
protección Personal en los lugares de trabajo, 
Ley 9 de enero 24 de 1979 (Titulo III, Artículos 
122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 
de 1979 (Titulo IV, Capitulo II, Artículos 176 a 
201). h) El reporte del mantenimiento debe ser 
entregado en un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles después de su ejecución. 

Hubo uso de elementos de 
protección personal  

Se evidencio de manera 
visual 

s) El oferente debe disponer los herramentales, 
herramientas e insumos para realizar de manera 
segura y técnica el mantenimiento a los equipos 
(Escaleras, mangueras, arneses, elementos de 
protección individual y personal, etc.). 

Usaron sus herramientas  
Se evidencio de manera 
visual 

t) El oferente debe suministrar los insumos y 
elementos de protección personal según se 
establece en los protocolos de bioseguridad 
emitidos por las autoridades municipales y de 
salud para movilizarse y prestar los servicios, a 
los técnicos a cargo del mantenimiento. 

Hubo uso de elementos de 
protección personal  

Se evidencio de manera 
visual 

u) Para todos los equipos, participar en las 
jornadas de inducción programadas por el 
profesional de SST del ASTIN Regional Valle, 
Leonardo Fabio Rodriguez Taborda y solicitarla 
mediante el correo electrónico 
lfrodriguez@sena.edu.co, especificando los 
nombres y cédulas de quienes realizarán la 
inducción, con el propósito de cumplir los 
protocolos técnicos, de bioseguridad y uso de 
elementos de protección Persona 

Participaron en las jornadas  
Correo solicitando la 
inducción 

 

 

OBLIGACIONES GENERALES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

a) Ejecutar el objeto del contrato bajo las 
condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el proceso de 
contratación. 

Ejecución de los 
mantenimientos 

Informe de supervisión  

b) Cumplir con las especificaciones técnicas del 
objeto presentadas en la oferta. 

Ejecución de los 
mantenimientos 

Informe de supervisión  
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c) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscrición del negocio jurídico, 
la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos 
en los términos establecidos. 

Subió las pólizas al Secop II Pólizas 

d) Mantener, durante toda la vigencia del 
contrato, los precios incluidos en su oferta. 

Ejecución del contrato de 
acuerdo con lo establecido 

Informe de Supervisión  

e) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas 
etapas contractuales, evitando dilaciones. 

Ejecución del contrato de 
acuerdo con lo establecido 

Informe de Supervisión  

f) Cuando se encuentre obligado, EL 
CONTRATISTA deberá presentar la facturación 
electrónica, previamente validada por la DIAN, 
como requisito para el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, conforme con las 
disposiciones legales vigentes. Las facturas o 
cuentas de cobro correspondientes deberán ser 
presentadas según la periodicidad 
establecida. 

Presenta factura   Factura FE - 1  

g) Responder en los plazos establezca la 
entidad, los requerimientos de aclaración o de 
información que le sean formulados. 

No hubo este tipo de actividad Ninguno 

h) Cumplir cabalmente con sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada 
al pago de aportes parafiscales o contratación 
de aprendices, el contratista aportará 
certificación suscrita por el Representante legal 
o la persona natural. El cumplimiento de esta 
obligación es requisito indispensable para 
efectuar cualquier pago. 

Presento soportes en carta y 
planillas de pago de seguridad 
social. 

Carta y Planillas 

i) Controlar la ejecución del contrato, a fin de 
evitar la sobre ejecución de este. 

Ejecución del contrato de 
acuerdo con lo establecido 

Informe de Supervisión  

j) Guardar la confidencialidad de toda la 
información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia o que por cualquier 
otra circunstancia deba conocer o manipular. El 
desconocimiento de esta obligación acarreará 
consecuencias de índole civil, penal y/o 
disciplinariamente por los perjuicios de su 
divulgación y/o utilización indebida que por sí o 
por un tercero se cause a la entidad. 

 A la fecha no ha presentado 
ningún tipo de actividad sobre 
este tema  

Ninguna  
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k) Informar, por escrito y dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a su materialización, 
cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecte la normal y correcta 
ejecución del contrato. 

 A la fecha no ha presentado 
ningún tipo de actividad sobre 
este tema  

Ninguna  

l) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, 
petición, orden o similar de terceros que 
indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre la ejecución del contrato o sobre 
sus obligaciones. 

 A la fecha no ha presentado 
ningún tipo de actividad sobre 
este tema  

Ninguna  

m) No acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actuando por fuera de la ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El 
contratista deberá informar de tal evento al 
SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a 
su ocurrencia, y a las autoridades competentes 
para que se adopten las medidas necesarias. 

 A la fecha no ha presentado 
ningún tipo de actividad sobre 
este tema  

Ninguna  

n) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los 
elementos que haya colocado a su disposición 
para el desarrollo del objeto contractual, en 
caso de que se hayan suministrado. 

No hubo este tipo de actividad Ninguno 

o) Las demás que se estimen de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación. 

No hubo este tipo de actividad Ninguno 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

Se dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el anexo del contrato en lo referente al cumplimiento 

de las políticas de la entidad: ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demás y se 

cumplieron con los requisitos contenidos en el anexo del contrato, tal y como consta en el titulo que 

contiene las obligaciones y su cumplimiento, lo cual se registra en el Formato Anexo De Verificación y 

Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales SIGA que se anexa en el presente documento 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

28/10/2025 FE-1 $45.705.675,86 $45.705.675,86 $0 100% 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
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SALUD, 

PENSIÓN Y ARL 

Periodo reportado  

Pensión octubre - Salud noviembre 
Planilla nro. 9494678439 del 2025/11/13 

SALUD, 

PENSIÓN Y ARL 

Periodo reportado  

Pensión octubre- Salud noviembre  
Planilla nro. 9494678803 del 2025/11/13 

 

Se anexan cartas de certificados de pago de parafiscales.  

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 

con la información reportada por la interventoría del contrato NRO. CO1.PCCNTR.8087603 DEL 2025, que 

no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

NO APLICA  

 

7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

8. OBSERVACIONES 

 

Por devolución del área contable de la factura FE-71 DEL 22 de octubre de 2025, se solicito al contratista 

realizar nueva facturación a nombre del Consorcio.   

 

Para constancia se firma el 24 de noviembre de 2025. 

 

 

  

 

Diana Maria Chávez Coquis 

Supervisor(a) del contrato 

 

 


