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No. de Acta: Fecha: . .
301.59.295-856 | 15/10/2025 Nombre Dependencia: Grupo de Gestion de proyectos
. Hora Inicio: Hora Final:
Lugar: Microsoft TEAMS 16:00 P.M. 17:00 P.M.

| OBJETIVO: Reunion equipo DT NARINO - GGP

DESARROLLO DE LA REUNION

. AGENDA DE LA REUNION
Socializacion de contexto y procedimientos en reparacion colectiva, con énfasis en vigencias anteriores.
Revision de proyectos pendientes de cierre en lineas agro, dotacion e infraestructura, incluyendo vigencias
de 2021, 2022 y anteriores.
Identificacion de desafios y estrategias para subsanaciones en vigencias previas.
Planificacion de visitas técnicas y acciones futuras para resolver incidencias de vigencias pasadas.

Discusion sobre gestidn de recursos y articulacion interinstitucional, considerando impactos de vigencias
anteriores.

ASISTENTES DE LA REUNION

Cristian Guillermo Ledesma Ampudia, Grupo de gestién de proyectos — Unidad para las victimas.
Aida Maria Martinez Ipuz, Subdireccion de reparacion colectiva - Unidad para las victimas.

Jose Luis Delgado Calvache, Enlace territorial — Unidad para las victimas.

Betty Del Carmen Martinez Benavides, Direccion territorial Narifio — Unidad para las victimas.
Christian Ferney Gomez Romero, Grupo de gestion de proyectos — Unidad para las victimas.

B 1 I N ¥E . AL
] s
@ Your status is set to do not disturb. You'll only get notifications for urgent messages and from your priority contacts. Change settings | X
O ) 8 e N ()
ER 5 @ o ® & & © @ G B ® o [V], ®
©

L] Aida Marla Martinez lpuz Jose Luis Delgado Calvache Betty Del Carmen Martinez Benavides

DI

CA CR

Cristian Guillermo Ledesma Ampudia & Christian Ferney Gomez Romero #,

1. INICIO DE LA REUNION

La reunion fue iniciada por Cristian Guillermo Ledesma Ampudia, quien presentd el contexto de proyectos en
reparacion colectiva, destacando objetivos generales de entrega de materiales, contrapartidas municipales y gestién
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eficiente de recursos del Fondo Colombia en paz, con especial mencion a vigencias anteriores como las de 2021 que
carecian de repositorios digitales como Sigesplan, lo que complica el acceso a informacion histdrica y requiere
busquedas en areas misionales para resolver cierres pendientes.

Cristian Guillermo Ledesma Ampudia expuso los aspectos principales del procedimiento, resumiendo estructuras de
formulaciones previas de vigencias como 2021 o anteriores, criterios de diligenciamiento y tiempos de aplicacidon en
Sigesplan, enfatizando como estas vigencias pasadas generan dificultades operativas al no contar con trazabilidad
digital completa, lo que afecta la actualizacién y cierre de proyectos actuales.

Aida Maria Martinez Ipuz aportdé contexto histdrico sobre limitaciones en vigencias anteriores, como la ausencia de
sistemas integrados en 2021, lo que clarificd la relevancia del tema al orientar blsquedas en reparacion colectiva y
mejorar el andlisis de requerimientos, influyendo en la comprensién de por qué proyectos de esas vigencias siguen
pendientes y necesitan ajustes especificos para su resolucion.

Los participantes propusieron estrategias como consolidacidn de correos definitivos y revisiones parciales de informes
para vigencias anteriores, con beneficios en reduccién de errores, eficiencia operativa y calidad de documentacion,
especialmente en proyectos agro e infraestructura de 2022 y previos que presentan ejecuciones parciales sin trazas
completas.

Se detectaron desafios como problemas de comunicacién y abandonos en obras de vigencias anteriores, expuestos
por Betty Del Carmen Martinez Benavides, sugiriendo soluciones mediante reuniones con enlaces, requerimientos a
entes territoriales y seguimiento juridico para casos como los de 2021 en Roberto Payan o Leiva, donde faltan soportes
y hay incidencias con entes de control.

Jose Luis Delgado Calvache complementd con sugerencias de visitas técnicas y articulacién con coordinadores para
vigencias pasadas, fortaleciendo la trazabilidad y priorizacién institucional en proyectos de 2022 y 2021 que requieren
validacién de ejecuciones parciales y carga retroactiva en Sigesplan.

Se plantearon acciones futuras como carga de documentacion, cambios de estado en Sigesplan y jornadas de trabajo
para vigencias anteriores, propuestas por Aida Maria Martinez Ipuz bajo criterios de urgencia por ley de garantias y
sostenibilidad, incluyendo la necesidad de ajustes en proyectos de 2021 y 2022.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Christian Ferney Gomez Romero | Semana del 15 al 22 de

Revisar y subsanar informes pendientes en agro y Betty Del Carmen Martinez | octubre de 2025

y dotacion de vigencias anteriores, incluyendo

. L Benavides
consolidaciones con municipios.
Compartir la matriz de focalizacidon con el equipo | GGP Octubre de 2025
ReV|§|’on del plan de trabajo y convocatoria de Todos Octubre de 2025
reunion
ANEXOS

1.- Grabacién reunién: REVISION PROYECTOS DT NARINO Y DE MATRIX DE CIERRE-20251015 161000-
Grabacion de la reunién.mp4

Responsable de la reunion:

Cristian Guillermo Ledesma Ampudia
Profesional del grupo de gestién proyectos
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4. CONTROL DE CAMBIOS:

Version Descripcion de la modificacion
1 9/07/2014 Creacion del documento
2 14/06/2018 Modificacién del formato con casillas ad|C|on_aIes y unificacion del acta de reunion vy listado de
asistencia.

3 18/02/2019 Actualizacion de Formato inclusion de casillas como: Etnia y Genero

4 7/10/2021 Actualizacion del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC
Se realiza actualizacién para asociar el formato al Manual de Organizaciéon de Documento; El
Congreso de la Republica aprobé el proyecto de acto legislativo que modifica el articulo 64 de

5 16/11/2023 la Constitucion Politica de 1991, indicando que el campesinado se convertia en un sujeto
politico de derechos y de especial proteccion, desde el proceso Reparacion Integral se incluye
la opcion “campesino(a)”-C en el Formato “Acta de Reunidn y Seguimiento”



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.radionacional.co%2Factualidad%2Fpolitica%2Fcampesinos-seran-reconocidos-como-sujetos-de-derechos&data=05%7C01%7Ceudomenia.cotes%40unidadvictimas.gov.co%7C75df268582c640aaa51508db9e7b48d0%7C5964d9f2aeb648d9a53d7ab5cb1d07e8%7C0%7C0%7C638278024591407323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F55vqHECjaPgeXFTlrnD4VmUYbz0mDVt0dg7IzvFgVE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.radionacional.co%2Factualidad%2Fpolitica%2Fcampesinos-seran-reconocidos-como-sujetos-de-derechos&data=05%7C01%7Ceudomenia.cotes%40unidadvictimas.gov.co%7C75df268582c640aaa51508db9e7b48d0%7C5964d9f2aeb648d9a53d7ab5cb1d07e8%7C0%7C0%7C638278024591407323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F55vqHECjaPgeXFTlrnD4VmUYbz0mDVt0dg7IzvFgVE%3D&reserved=0

