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No. de Acta: 
301.59.295-853  

Fecha: 
01/10/2025 

Nombre Dependencia: Grupo de Gestión de proyectos 

Lugar: Microsoft TEAMS 
Hora Inicio: 
09:00 A.M. 

Hora Final:  
10:00 A.M. 

 

OBJETIVO: - Mesa de trabajo proyectos infraestructura Social comunitaria - Belalcázar - Caldas 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Agenda: 

• Contextualización del proyecto de adecuación de los tambos en Totumal, La Pampa y La Merced, incluyendo 
intervenciones previas realizadas por el municipio.  

• Revisión de las acciones realizadas en los tambos y verificación de soportes para cumplir con el plan integral 
de reparación colectiva (PIRC).  

• Discusión sobre la necesidad de visitas técnicas conjuntas para diagnosticar necesidades pendientes en los 
tambos.  

• Análisis de desafíos operativos, como la ubicación intermunicipal de uno de los tambos y la articulación 
interinstitucional.  

• Propuestas de acciones futuras, incluyendo envío de documentos, programación de visitas y posible 
reconcertación de actividades con la comunidad. 

 
2. Desarrollo: 

 
Asistentes: 
• Andres Felipe Sanchez Gallego, coordinador de proyectos – Unidad para las Víctimas.  

• Yurany Diaz Morales, profesional de ruta – Unidad para las Víctimas.  
• Dahiana Andrea Herrera Duarte, secretaria de gobierno – Alcaldía de Belalcázar.  

• Camilo Rios, enlace víctimas – Municipio de Belalcázar.  
• Cristian Guillermo Ledesma Ampudia, Grupo de gestión de proyectos – Unidad para las Víctimas 

 
Desarrollo de la reunión 
 

 
 
La reunión fue iniciada por Andres Felipe Sanchez Gallego, quien presentó el objetivo de revisar el proyecto de 
infraestructura focalizado en la adecuación de los tambos Totumal, La Pampa y La Merced, destacando su importancia 
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para cumplir con las acciones del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) de la comunidad indígena, y 
enfatizando los objetivos generales de verificar intervenciones previas y definir pasos para su implementación 
efectiva. 
Andres Felipe Sanchez Gallego actuó como presentador inicial del tema relacionado con el formato y procedimiento 
del proyecto, resumiendo los puntos principales como la necesidad de incluir a participantes clave para contextualizar 

la comunidad y verificar soportes de intervenciones municipales, explicando la estructura del procedimiento que inicia 
con la protocolización del PIRC en diciembre de 2024 y los criterios para diligenciar acciones reparadoras, con tiempos 
de aplicación que se cuentan a partir de esa fecha para garantizar una gestión institucional eficiente. 
 

Posteriormente, Yurany Diaz Morales aportó contexto histórico e institucional sobre la evolución del procedimiento, 
mencionando antecedentes como acompañamientos previos de entidades a la comunidad en 2023 y 2024, y cómo 
las prioridades focalizadas por la comunidad en el segundo semestre de 2024 motivaron la actualización del PIRC; 

este contexto influyó en la comprensión del procedimiento al clarificar que las acciones reparadoras se activan post-
protocolización, permitiendo un análisis más preciso de intervenciones ya realizadas y evitando duplicidades en los 
recursos. 
 
Durante la discusión, los participantes propusieron estrategias como realizar visitas técnicas conjuntas con ingenieros 
municipales y representantes de la Unidad para las Víctimas, enfocadas en diagnosticar necesidades específicas en 

techos, pisos y estructuras de los tambos, con beneficios esperados como el fortalecimiento de prácticas colectivas 
indígenas, mejoras en la calidad de la infraestructura comunitaria y un impacto positivo en la organización territorial, 
al tiempo que se recomendó incorporar validaciones en los formatos de proyectos para minimizar errores y optimizar 
la información capturada. 
 
Se identificaron desafíos como la ejecución incompleta de contratos previos en 2024 y 2025, expuestos por la 

secretaria de Gobierno Diana, quien señaló limitaciones en inversiones adicionales y la complejidad de un tambo 

ubicado en Viterbo; como soluciones, se sugirieron ajustes mediante visitas para validar lo pendiente, envío de actas 
de cierre de contratos y posible reconcertación de acciones con la comunidad, priorizando criterios institucionales de 
austeridad en el gasto. 
 
A su vez, Cristian Guillermo Ledesma Ampudia sugirió complementar con el envío previo de alcances de adecuaciones 
por parte del equipo de planeación municipal, fortaleciendo los aspectos tratados al proporcionar un contexto claro 
para aterrizar necesidades y facilitar el cierre satisfactorio de acciones, mientras que Andres Felipe Sanchez Gallego 

enfatizó la articulación con líderes comunitarios para validar cambios. 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Enviar contrato de intervenciones previas y 
acta de cierre para revisión. 

Secretaria de Gobierno Diana – 
Alcaldía de Belalcázar. 

Inmediato, durante la reunión o 
posterior. 

Enviar formato de carta de intención y 

detalles de la acción del PIRC. 
Humberto Piedrahita Ruiz. 

Inmediato, durante la reunión o 

posterior. 

Articular con equipo de planeación 
municipal para detalles de alcances y 
acompañamiento en visita. 

Secretaria de Gobierno Diana – 
Alcaldía de Belalcázar. 
 

Antes de la programación de la 

visita. 

 
ANEXOS 

1.- Grabación reunión: Revisión Proyecto Infraestructura Belalcazar, Caldas-20251001_090946-Grabación de la 
reunión.mp4 

 
Responsable de la reunión: 

Cristian Guillermo Ledesma Ampudia 
Profesional del grupo de gestión proyectos 

https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/andres_sanchez_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fandres%5Fsanchez%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FRevisi%C3%B3n%20Proyecto%20Infraestructura%20Belalcazar%2C%20Caldas%2D20251001%5F090946%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E7f7cf001%2D5408%2D4053%2Da16c%2D05b55a5fa935
https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/andres_sanchez_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fandres%5Fsanchez%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FRevisi%C3%B3n%20Proyecto%20Infraestructura%20Belalcazar%2C%20Caldas%2D20251001%5F090946%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E7f7cf001%2D5408%2D4053%2Da16c%2D05b55a5fa935
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4. CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 9/07/2014 Creación del documento 

2 14/06/2018 Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia. 

3 18/02/2019 Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero 

4 7/10/2021 Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC 

5 16/11/2023 

Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de 
la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 

1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial 
protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción “campesino(a)”-C en el Formato 

“Acta de Reunión y Seguimiento” 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.radionacional.co%2Factualidad%2Fpolitica%2Fcampesinos-seran-reconocidos-como-sujetos-de-derechos&data=05%7C01%7Ceudomenia.cotes%40unidadvictimas.gov.co%7C75df268582c640aaa51508db9e7b48d0%7C5964d9f2aeb648d9a53d7ab5cb1d07e8%7C0%7C0%7C638278024591407323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F55vqHECjaPgeXFTlrnD4VmUYbz0mDVt0dg7IzvFgVE%3D&reserved=0

