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OBJETO: “REALIZAR LA ADQUISISCIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO” 
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Error en la 
especificación 
técnica de uno 
o más insumos 

solicitados. 

Retraso en la 
contratación o 
adquisición de 
productos no 

adecuados para 
los fines 

previstos. 

2 2 4 Ba
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Revisión detallada de 
las fichas técnicas y 
validación antes de 
publicar el proceso. 
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estructura
ción 
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al 
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de 
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contractual 

Mediante 
verificación 
previa de 
requisitos 

técnicos por 
parte del 
comité 

evaluador 
antes de la 
apertura del 

proceso 

Permanente 
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¿Cómo se 
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o Retraso en la 
entrega de los 
insumos por 
condiciones 
logísticas del 
proveedor. 

Posible 
afectación menor 
en la 
programación de 
actividades de 
campo. 

2 2 4 Ba
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C
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Incluir en el contrato 
un cronograma de 
entregas, cláusulas 
de cumplimiento. 
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la 

ejecución 
contractu

al 

Al finalizar la 
ejecución 

contractual 

Seguimiento 
semanal 
mediante 

informes de 
avance y 
visitas de 

verificación 
por parte de 

la 
supervisión 
del contrato. 

Permanente 
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¿Cómo se 
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pe

cí
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Ex
te
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Ej
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óm
ic

o falta de 
disponibilidad 
de insumos a 
adquirir 

Imposibilidad de 
entregar la 
totalidad de los 
bienes en los 
tiempos 
previstos, 
necesidad de 
modificar el 
contrato o 
sustituir 
referencias 
compatibles. 

2 3 5 

m
ed
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C
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establecer posibilidad 
de sustitución técnica 
autorizada por la 
supervisión si aplica. 
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la 

ejecución 
contractu

al 

Al finalizar la 
ejecución 

contractual 

 Revisión 
periódica 

con el 
contratista 

sobre 
inventarios, 

actas de 
entrega 
parcial y 

comunicació
n constante 

entre 
contratista y 
supervisión. 

Permanente 
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 Recepción de 
materiales en 
condiciones 
inadecuadas de 
transporte o 
almacenamient
o 

Insumos 
deteriorados que 
deben ser 
reemplazados, 
generando 
retrasos y 
sobrecostos 
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M
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C
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tra
tis

ta
 

Revisión física de 
insumos en acta de 
entrega, cláusulas de 
reposición inmediata 
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Entrega 
Durante la 

ejecución del 
contrato 

Acta de 
recibo y 

verificación 
física 

Cada 
entrega 
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parcial por parte 
del contratista 

Afectación en la 
ejecución del 
convenio por 
entregas 
incompletas o 
fraccionadas 
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M
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C
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 Establecer cláusulas 

de incumplimiento, 
aplicar sanciones y 
actas parciales de 
recibo 
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jo

 

Sí
 

Su
pe

rv
is

or
 d

el
 c

on
tra

to
 y

 c
on

tra
tis

ta
 

Firma del 
contrato 

Al finalizar la 
ejecución 

contractual 

Seguimiento 
al 

cronograma 
de entregas 

Permanente 
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