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Fecha: 27-05-2025 Acta No: 2 Hora Inicio:10 Am Hora Fin: 11:30 pm 

Tema:   requerimiento y Necesidades  hidráulicas – Sec. Infraestructura  

Responsable: Dra. Diana Yanet osorio Elaborado por: Julio Cesar Manzano S. 

Proceso / Subproceso / Actividad:  

Lugar: Sala de juntas – Sec- infraestructura 
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1. Presentación de los asistentes a la reunión 

2. Desarrollo de la reunión. 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Presentación de los asistentes a la reunión. 
 
Iniciando por parte de la Sec. De infraestructura Diana Osorio,  el ing. Pedro Antonio Chacon. Coordinador 
equipo hidro sanitario. Ing. Camilo Franco. Ing. Hidro sanitario Jhon Edison González. Y el Arq. Julio Cesar 
Manzano. (Como consta en la asistencia anexa – soporte fotográfico.) 
 
 
2. Desarrollo de la Reunión. 
 
La Dra. Diana Osorio expone como se le debe dar prioridad a en atender en la secretaria de Infraestructura en 
el componen hidro sanitarios: 
 
 

A. Resolución de problemática Hídrica - Convenio Interadministrativo No. 66001692022 - "Casa 
Atrapasueños Pereira" . 
Esta problemática  fue abordada por el ing. Chacon y el ing. Camilo  los cuales presentan una 
caracterización amplia de la problemática y plantean una alternativa de intervención. Contenida en 
presentación ppt. La cual se ajustara  para al reunión del día de hoy en el despacho. 
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C. Revisión de diseños hidro sanitarios parques Vivos Convenio interadministrativo No 3856 
 
El ing. Jhon Edison informar que el ya entregado el paquete 1. De revisión  Hidro sanitaria, concernientes a los 
parques: Parque la 12, Parque Olaya Herrera,  Parque Guadalupe Zapata, Parque la esperanza  villa santana. 
 
De acuerdo a lo pactado en esta reunión, el ing. Jhon Edison entregara el día jueves 29-05-2025, el informe 
técnico del paquete 2 que corresponde a los parques:  
- Plaza de Bolívar, Parque la libertad, Parque el lago, Parque Sesquicentenario, parque Buenos Aires. 
 
 
Para el resto de requerimientos hidro santuarios faltantes, el ing. Pedro Chacón, con el grupo de ingenieros a 
cargo, deberá establecer un plan y  ruta de trabajo, que permita  dar una óptima y oportuna solución.  
 
Se programara reunión con el equipo de trabajo para coordinar actividades. 
 
 

No. COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

SEGUIMIENTO 
Ejecutado 

Si/No 
SI NO 

1 Enviar Acta de reunion –  Arq. Julio Cesar 
Mansion. 

   

2 Consolidar problematicas y 
estableser plan de trabajo  

Ing. Pedro chacon     

3   
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Reunión ing. Pedro Chacón. Coordinación  procesos hidro sanitarios  (27-05-
2025). Sala de juntas Secretaria de Infraestructura.  Alcaldía de Pereira. 
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Casa Atrapasueños ICBF



Casa Atrapasueños ICBF



LOTE ZONA DE LLENO NO ESTRUCTURAL.



Agua Residual 

Agua Lluvia



Agua Residual 

Agua Lluvia

Rotura de tubería 
por asentamiento 

del suelo y  
descarga vertical.





Proceso de socavación por vórtices 
inducidos  

Depósitos no consolidados “Llenos) 



Cámara de aguas Lluvias  

Tubería PVC 4”

Tubería PVC 12”



Cámara de aguas Residuales  

Tubería PVC 4”

Tubería PVC 12”



Concentración aguas lluvias calle 80



Entrada de aguas 
lluvias, calle 80



1. Se presento pérdida del suelo de contorno de las 
cámaras de agua lluvia y residual, cercanas a la casa 
Atrapasueños ICBF, debido al lavado de materiales de 
lleno – Vórtices inducidos.

2. Rotura de tubería de 4” que llega a la cámara de Aguas 
Lluvias, por caída de bloques.

3. Se presenta perdida del alineamiento de las cámaras de 
agua lluvia y residual debido a la inestabilidad del suelo 
de soporte de estas dos estructuras. 

 

Conclusiones: 



1. Nivelación y aplome de cámaras de agua lluvia y residual.

2. Reposición de la zona de lleno con material seleccionado 
y obras de drenaje y estabilidad tipo suelo armado. 

3. Reposición de tuberías afectadas.

4. Manejo de aguas superficiales provenientes de la vías, 
construcción de cortacorrientes en saco suelos. 

Conclusiones: 



Muchas Gracias 
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