
PROYECTO 

7771

No CONVENIO 7494-24 GRUPO 4

OPERADOR FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO "FIPADH"

PERIODO DEL INFORME ABRIL-2025

 ESTRUCTURA DE COSTOS  APORTES SDIS  APORTES 

(NOMBRE 

OPERADOR) 

 APORTES 

SDIS 

 APORTES 

(NOMBRE 

OPERADOR) 

 TOTAL 

CONVENIO 

 GASTOS 

SDIS  MES 

MAYO 

 GASTOS 

MAYO 

OPERADOR 

 GASTOS 

ABRIL SDIS 

 GASTOS 

ABRIL 

OPERADOR 

 GASTOS 

ACUMULADOS 

SDIS 

 GASTOS 

ACUMULADO

S OPERADOR 

 SALDO POR 

EJECUTAR 

SDIS 

 SALDO POR 

EJECUTAR 

OPERADOR 
COSTOS FIJOS

TALENTO HUMANO 440.629.160$    -$                192.775.262$ -$                633.404.422$      50.762.342$   24.335.918$   615.767.334$     -$               17.637.088$      -$               

Aseo Institucional 8.789.224$        10.400.000$   3.876.369$     4.518.917$     27.584.510$        1.135.275$     1.343.333$    516.849$        800.151$        12.660.065$       15.123.470$   5.528$               204.553-$        

Desgaste y uso de los bienes muebles no cconsumibles 23.523.360$      -$                10.291.470$   -$                33.814.830$        3.038.434$     -$               1.372.196$     -$               33.800.828$       -$               14.002$             -$               

Bienes Consumibles 25.491.064$      44.000.000$   11.283.845$   19.118.496$   99.893.405$        3.292.596$     5.683.333$    1.504.513$     2.962.912$     36.758.485$       63.322.315$   16.424$             203.819-$        

Vigilancia 15.550.888$      10.400.000$   6.868.652$     4.518.917$     37.338.457$        2.008.656$     1.343.333$    915.820$        -$               22.400.171$       15.292.610$   19.369$             373.693-$        

Medios tecnologicos 4.308.992$        4.800.000$     1.899.530$     2.085.654$     13.094.176$        556.578$        620.000$       253.271$        277.951$        6.205.821$         6.885.654$     2.701$               -$               

Espacio fisico Funcional (instalaciones) 111.846.400$    48.932.800$   -$                160.779.200$      14.446.827$   -$               6.524.373$     -$               160.779.200$     -$               -$                   -$               

-$                     -$                    -$               -$                   -$               

TOTAL COSTOS FIJOS 630.139.088$      69.600.000$    275.927.928$  30.241.984$    1.005.909.000$     75.240.708$    8.989.999$     35.422.940$    4.041.014$      888.371.904$       100.624.049$ 17.695.112$        782.065-$         
Alimentos 30.062.702$      137.217.298$ 14.837.536$   59.622.464$   241.740.000$      3.155.973$     18.705.710$  1.754.759$     8.000.096$     36.533.389$       196.839.762$ 8.366.849$        -$               

Elementos de Personal 5.540.160$        -$                2.423.820$     7.963.980$          533.200$        320.962$        7.410.959$         -$               553.021$           -$               

-$                     -$                -$               -$                    -$               -$                   -$               

TOTAL COSTOS VARIABLES 35.602.862$        137.217.298$  17.261.356$    59.622.464$    249.703.980$        3.689.173$      18.705.710$   2.075.721$      8.000.096$      43.944.348$         196.839.762$ 8.919.870$          -$                  

COSTOS POR REALIZACION

Transporte 309.296.176$      135.317.077$  444.613.253$        38.662.022$    18.042.277$    439.642.422$       4.970.831$          

Reparaciones de Infraestructura 5.436.400$           2.378.425$       7.814.825$             -$                   -$                        7.814.825$          

Servicios Publicos 17.977.528$        7.865.169$       25.842.697$           104.299$          612.992$         8.745.430$           17.097.267$        

Piezas Comunicativas (unica Emntrega) 2.055.877$           2.055.877$             -$                   -$                        2.055.877$          

Aseo Institucional (Unica Entrega) 168.800$           -$                168.800$                168.800$               -$                      

Bienes consumibles (Unica Entrega) 8.013.502$        -$                8.013.502$             8.013.502$           -$                      

Gestión Ambiental  Contrato Respel y PEC (Unica Entrega) 1.064.811$        -$                1.064.811$             -$                        1.064.811$          

TOTAL COSTOS POR REALIZACION 344.013.094$      -$                   145.560.671$  -$                   489.573.765$        38.766.321$    -$                 18.655.269$    -$                  456.570.154$       -$                  33.003.611$        -$                  

TOTALES 1.009.755.044$   206.817.298$  438.749.955$  89.864.448$    1.745.186.745$     117.696.202$  27.695.709$   56.153.930$    12.041.110$    1.388.886.406$   297.463.811$ 59.618.593$        782.065-$         

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ JUAN CARLOS GONZALEZ

FRANCIA DORIS ORDOÑEZ VELASCO CONTADORA PUBLICA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
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Para conocer el detalle de los elementos que componen cada rubro presupuestal, remitirse al anexo técnico y sabana de costos 
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