
Versión:08
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN AL 

CONTRATO/CONVENIO F-CA-53
Aprobación: 
24/07/2025

Ítem en el Plan de Adquisiciones: 942

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO N° 568 de 2025

CONTRATANTE: INDEPORTES ANTIOQUIA 

IDENTIFICACIÓN: 811.007.127-0

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL EJETIC S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: 901251836

OBJETO:
Prestación de servicios para la sistematización, implementación y 
cumplimiento del MRAE para Indeportes Antioquia.

VALOR INICIAL: SETENTA Y CINCO MILLONES ($75.000.000) IVA INCLUIDO

PLAZO: 
El plazo del presente Contrato será de 3 meses, contados a partir 
del inicio de ejecución del Contrato electrónico en la plataforma 
SECOP II.

FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2025  

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 25 de diciembre de 2025 

OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL 
CONTRATO A LA FECHA:

N/A

MODIFICACIÓN ACTUAL: Adición y Modificación.

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO No. 2 12/11/2025

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

TIPO DE MODIFICACION
VALOR X PLAZO CLÁUSULA X

SOLICITUD Se requiere ampliar el alcance del contrato No. 568 de 2025, con el fin de incluir la actividad 
relacionada con “Realizar el acompañamiento y pago ante Lacnic en la renovación del pool 
de dirección /48 Indeportes Antioquia por 2 años más.”

En consecuencia, se requiere adicionar recursos al Contrato No. 568 de 2025, por un valor 
de DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($10.000.000) IVA incluido, acorde con la propuesta 
enviada por EJETIC y aceptada por INDEPORTES ANTIOQUIA, para lo cual se cuenta 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1010 del 14/11/2025 en el rubro 
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1.45.4599.77.4-205128.2.3.2.02.02.008.31.

Dicho valor a adicionar corresponde al  13.33% del valor inicial del Contrato, quedando 
un valor total del Contrato por la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M.L. ($85.000.000) IVA incluido.

Por lo anterior, se requiere modificar las cláusulas: 
 SEGUNDA -  ALCANCE DEL OBJETO
 CUARTA – VALOR Y FORMA DE PAGO
 QUINTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Quedarán de la siguiente manera: 

Modificar la CLAUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO:  Con el fin de adicionar 
las actividades requeridas para el acompañamiento ante Lacnic en la renovación del pool 
de dirección /48, la cual quedará así: 

SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: Para dar cumplimiento al objeto contractual, el 
contratista deberá: 

 Entregar a la entidad una licencia de uso por un año del Software para la 
Adopción de la Política de Gobierno Digital del Estado Colombiano 
IMPERIUM Certificado de Registro de Soporte Lógico – Software: Libro 13 
- Tomo 72 – Partida 61, con Fecha Registro 19-feb-2019. 

 Habilitar la plataforma para el acceso a los diferentes perfiles 
(almacenamiento, registro y validación de soportes) de la entidad y obtener 
el avance en los indicadores. 

 Generar en el “Software para la Adopción de la Política de Gobierno 
Digital” el 100% de los artefactos de la política pública de Gobierno Digital.

 Configuración y parametrización de los Productos 

 Realizar la asesoría virtual mediante horas de acompañamiento según 
requerimientos y ANS, ESPECIALIZADAS en Gobierno Digital 

 Realizar el acompañamiento y pago ante Lacnic en la renovación del pool 
de dirección /48 Indeportes Antioquia por 2 años más.

Modificar la CLÁUSULA CUARTA VALOR Y FORMA DE PAGO: para realizar adición en 
recursos, por un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($10.000.000) IVA incluido, el 
cual representa el 13.33% del valor inicial del Contrato, quedando un valor total del 
Contrato por la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($85.000.000) 
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IVA incluido, conservando la forma de pago, la cual quedará así:

CUARTA – VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del Contrato será de OCHENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($85.000.000) IVA incluido, los cuales se 
desembolsarán de la siguiente manera: 

INDEPORTES ANTIOQUIA pagará el valor del Contrato mediante pagos parciales 
mensuales de la siguiente forma: 

o Valor software modalidad SAAS: Se realizará el pago de la totalidad del 
valor de dichos conceptos mediante un único pago, previa presentación 
de informe de ejecución de actividades desarrolladas por el contratista y 
según la prestación efectiva de los servicios con la habilitación y entrega 
del sistema en línea habilitado y soporte de los entregables contenidos en 
las obligaciones del contrato, certificado de pago de los aportes a la 
Seguridad Social y certificado de recibo a satisfacción en formato de 
calidad por parte del supervisor del contrato de los servicios realizados 
correspondientes al período de pago, dichos pagos se verán sujetos a la 
disponibilidad del PAC de la Entidad

o  Valor de Horas de acompañamiento: Se pagará el valor 
correspondiente a las horas consumidas en el mes inmediatamente 
anterior, discriminando la cantidad de horas de cada actividad 
(capacitación, acompañamiento o desarrollo) sobre los cuales 
INDEPORTES ANTIOQUIA cancelará acorde al valor hora, previa 
presentación de informe de ejecución de actividades desarrolladas por el 
contratista y soporte de los entregables contenidos en las obligaciones del 
contrato, certificado de pago de los aportes a la Seguridad Social y 
certificado de recibo a satisfacción en formato de calidad por parte del 
supervisor del contrato de los servicios realizados correspondientes al 
período de pago, dichos pagos se verán sujetos a la disponibilidad del 
PAC de la Entidad. Una vez terminado el evento o la necesidad expuesta, 
deberá presentar la rendición de cuentas con todos los soportes y con los 
documentos anexos según formato de calidad F-AT-118 lista de chequeo 
rendición de cuentas, certificación por parte del Supervisor de que la 
rendición de cuentas presentada cumple con las exigencias establecidas.

o Valor Acompañamientos ante Lacnic en la renovación del pool de 
dirección /48: Se pagará el valor correspondiente al acompañamiento una 
vez se reciba la renovación del pool por 2 años, previa presentación de 
informe de ejecución de actividades desarrolladas por el contratista, 
certificado de pago de los aportes a la Seguridad Social y certificado de 
recibo a satisfacción en formato de calidad por parte del supervisor del 
contrato de los servicios realizados correspondientes al período de pago, 
dichos pagos se verán sujetos a la disponibilidad del PAC de la Entidad. 
Una vez terminado el evento o la necesidad expuesta, deberá presentar 
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la rendición de cuentas con todos los soportes y con los documentos 
anexos según formato de calidad F-AT-118 lista de chequeo rendición de 
cuentas, certificación por parte del Supervisor de que la rendición de 
cuentas presentada cumple con las exigencias establecidas.

El pago será cancelado previa radicación de la certificación de recibo a satisfacción, 
expedida por el supervisor del Contrato, el certificado del pago de los aportes en salud, 
pensión y ARL, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 
1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia. 

EL CONTRATISTA deberá informar de manera oportuna a tesorería la cuenta bancaria a 
su nombre en la que serán depositados los pagos objeto del presente Contrato. 

El desembolso se realizará previa presentación de la certificación bancaria entregada por 
el Contratista. Los desembolsos estarán sujetos a disponibilidad del PAC y previa 
presentación del informe de actividades, sus soportes y aprobación por parte de la 
supervisión del Contrato. 

INDEPORTES deducirá de dicho valor los impuestos y gravámenes de ley a que haya 
lugar.

Modificar la CLAÚSULA QUINTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: ya que los pagos 
pactados acorde a la adición anterior, se imputarán al rubro inicial y al rubro 
1.45.4599.77.4-205128.2.3.2.02.02.008.31. según CDP Nro. 1010 del 14 de noviembre de 
2025, la cual quedará así: 

QUINTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos aquí pactados se imputarán a:

Número de 
CDP

Tipo de 
Gasto

Fuente de los 
recursos

Rubro Valor

835 de 
29/08/2025

Inversión Recursos 
Propios 
(Alcaldías y 
Gobernaciones)

1.45.4599.77.0-
205618.2.3.2.02.02.008.29. 

Valor del 
rubro 
$75.000.000

VALOR TOTAL A COMPROMETER $75.000.000
ADICIÓN

1010 del 14 
de 
noviembre 
de 2025

Inversión Recursos 
Propios 
(Alcaldías y 
Gobernaciones)

1.45.4599.77.4-
205128.2.3.2.02.02.008.31.

Valor del 
rubro 
$10.000.000

VALOR TOTAL A COMPROMETER $10.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $85.000.000
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Es necesario ampliar el alcance del Contrato N° 568 de 2025, con el fin de incluir la actividad consistente en 
Realizar el acompañamiento y pago ante Lacnic en la renovación del pool de dirección /48 Indeportes Antioquia 
por 2 años más, en consecuencia, se requiere adicionar el contrato por la suma DIEZ  MILLONES DE PESOS 
M.L. ($10.000.000) IVA incluido, la cual representa el 13.33% del valor inicial del Contrato, de esta manera 
permiten a la Entidad cumplir con todos los requerimientos para poder lograr la implementación del Marco de 
Arquitectura Empresarial, esto toda vez que la obligatoriedad de la transición de IPv4 a IPv6 en Colombia está 
principalmente marcada por las directrices del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Min TIC), en el marco de la política de Gobierno Digital. 

INDEPORTES ANTIOQUIA bajo el Contrato 613 de 2024 adquirió el Pool de direcciones IPV6 por 1 año, el 
cual finaliza y se debe renovar en el mes de diciembre, y con el fin de seguir con la operatividad de la 
navegación por Ipv6 y la monitorización de la migración realizada es necesario renovar el pool de direcciones 
ante Lacnic. Así las cosas, teniendo en consideración que esta actividad se mantiene dentro de la necesidad 
de dar cumplimiento para la implementación del MRAE en la entidad, se requiere adicionar el Contrato para 
que el Contratista pueda para desarrollar las actividades necesarias ante Lacnic para que desarrolle las 
actividades adicionales como: 

 Renovación ante Lacnic del pool asignado a la entidad (/48).
 Renovación de membresía ante Lacnic
 Administración de las direcciones IPv6
 Servicio de contacto membresía por 1 año
 Pruebas monitoreo y seguimiento de las direcciones IPv6, así como monitoreo a las configuraciones 

de la entidad

4.  ANEXOS

 Comunicación Designación CAE 202501014413 del 14/11/2025
 CDP
 Aceptación modificación por parte del contratista
 Informe de supervisión Radicado 202501014299 del 12/11/2025 en este se justifica la necesidad de 

adicionar el contrato.
 Propuesta

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No. 55-44-101086337 SEGUROS DEL ESTADO
Tipo de amparo OBSERVACION
Cumplimiento del contrato Ampliar cobertura
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones salariales

Cumplimiento del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
Calidad del servicio

Calidad del servicio Ampliar el valor de la garantía, acorde con el valor adicionado.

JULIANA BERMUDEZ HENAO_001

JEFE OFICINA DE SISTEMAS_001

 Cecilia Alzate Gómez
Rol Administrativo y Financiero

Juliana Bermúdez Henao
Rol Técnico - Supervisor

Walter Floro Rivera
Rol Jurídico 
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