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No del contrato: 568 de 2025
Contratista: GRUPO EMPRESARIAL EJETIC S.A.S
NIT No: 901.251.836-5
Supervisor principal: JULIANA BERMUDEZ HENAO
Supervisor Suplente JUAN DIEGO LONDONO TORO
Dependencia: Oficina de Sistemas
Objeto del contrato: Prestacibn de  servicios para la
sistematizacion, implementacion y
cumplimiento del MRAE para Indeportes
Antioquia
Fecha de inicio del contrato 25/09/2025
Fecha de terminacion del contrato: 25/12/2025
Periodo evaluado: Septiembre

EXISTENCIAS DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES: (Esta prohibido el borrado de
informacion. En caso de no aplicar por favor realizar la siguiente anotacion N/A)

PRORROGA N/A

ADICIONES N/A

OTROSIES N/A

SUSPENSIONES N/A

TERMINACION ANTICIPADA N/A

OTROS N/A
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ASPECTOS TECNICOS
Obligaciones del contrato Descripcion de la actividad M?‘.jlo d_e’
Verificacion
El contratista ha venido danto | Informes de
Cumplit con el obieto contractual a cumplimiento al objeto con la | actividades
cabaﬁdad de acJuerdo con las sistematizacion, Actas de reuniéon
e . e - implementacién y Correo
especificaciones técnicas sefaladas por cumplimiento del MRAE para | electrénico
INDEPORTES ANTIOQUIA Indeportes Antioquia Certificado de
licenciamiento.
Garantizar el funcionamiento del software | El software ha venido Software
de forma correcta con las | funcionando correctamente https://imperium.i
especificaciones requeridas por | sin presentar indisponibildiad | mperiumtic.com/a

INDEPORTES ANTIOQUIA y con una
disponibilidad mensual del 99,75%.

durante el periodo de tiempo
transcurrido.

plications-access

Contar durante la ejecucién con el | El contratista ha puesto a Informes de
personal idéneo para la ejecucién del | disposicion el personal actividades
contrato. requerido para la Actas de reunién
implementacion del software | Correo
y gestidn de la electrénico
documentacion Certificado de
licenciamiento
Cumplir con los requerimientos legales | Hasta el momento no se han | Informes de
para la proteccion de datos personales. presentado incidentes frente | actividades
a la proteccién de datos Actas de reunién
personales. Correo
electrénico
Certificado de

licenciamiento

Entregar a INDEPORTES ANTIOQUIA,
copia completa de los datos alojados en
el sistema, cuando se lo requiera, en un
término maximo de 8 dias habiles a partir
de la realizacion de la solicitud.

A la fecha no se han
requerido copia de los datos

N/A

para impedir su adulteracién, pérdida,

sistema bajo las condiciones

Brindar soporte técnico, teléfono o virtual | A la fecha no se han N/A

dentro de la ejecucion del contrato de | requerido copia de los datos

acuerdo con la propuesta presentada.

Conservar la informacion bajo las | Hasta la fecha la informacion | Software
condiciones de seguridad necesarias | ha sido preservada en el https://imperium.i

mperiumtic.com/a
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consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento

de seguridad necesarias para
impedir su adulteracion,
pérdida, consulta, uso o
acceso no autorizado o
fraudulento

plications-access

El contratista garantizara la entrega de
todos los requerimientos presentados en
la propuesta

El contratista a entregado
acceso al software. Ha
presentado evidencia del
cargue de la documentacion
dentro del avance actual de
implementaciéon

Software
https://imperium.i
mperiumtic.com/a
plications-access

Guardar la estricta reserva profesional y
confidencialidad, tanto sobre el contenido
como la informacion de INDEPORTES
ANTIOQUIA a la cual se tenga acceso en
el proceso de realizaciéon de las
actividades contratadas.

Hasta la fecha se ha
evidenciado cumplimiento de
la estricta reserva profesional
y confidencialidad, tanto
sobre el contenido como la
informacién de
INDEPORTES ANTIOQUIA a
la cual se tenga acceso en el
proceso de realizacion de las
actividades contratadas.

Informes de
actividades
Actas de reunion
Correo
electrénico
Certificado de
licenciamiento.

Atender las sugerencias y condiciones
establecidas por el supervisor del
contrato y todas las observaciones y
requerimientos relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones
contractuales

El contratista ha acatado las
instrucciones sugerencias y
condiciones establecidas por
el supervisor.

Informes de
actividades
Actas de reunién
Correo
electrénico
Certificado de
licenciamiento.

Mantener informado al Supervisor del
contrato de cualquier circunstancia que
afecte la debida ejecucion del contrato

A la fecha no se ha recibido
informacion relacionada con
cualquier circunstancia que
afecte la debida ejecucion del
contrato

N/A

Facilitar la labor de la supervision, dando | El contratista ha acatado las Informes de
respuesta oportuna a las | instrucciones sugerencias y actividades
recomendaciones, observaciones 0 | condiciones establecidas por | Actas de reunién
requerimientos que se realicen por parte | el supervisor, ha dado Correo

del supervisor del contrato, para efectos | respuesta y ha atendido electrénico

de ejecutar en debida forma el objeto | todos los requerimientos Certificado de
contractual. realizados. licenciamiento.
El contratista se obliga a participar de | El contratista ha participado Informes de
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diferentes eventos, reuniones y demas | en las reuniones convocadas | actividades
convocatorias, en que sea requerido, a fin | para la ejecucion del Actas de reunién
de dar buen cumplimiento al proyecto, | contrato. Correo
previa coordinacion de agendas de electrénico
ambas partes.
Comunicar a INDEPORTES ANTIOQUIA, | A la fecha no se ha recibido N/A
cuando exista o sobrevenga alguna de las | informacion relacionada con
inhabilidades o] incompatibilidades | alguna de las inhabilidades o
previstas en la Constitucion y en la Ley, | incompatibilidades previstas
como también garantizar la informacion | en la Constitucién y en la
contractual que se le requiera, de manera | Ley, como también garantizar
oportuna, suficiente y completa la informacién contractual
que se le requiera, de
manera oportuna, suficiente y
completa
Garantizar a la Entidad el control de | Hasta la fecha la informacion | Software
acceso a la informacién, de manera que | ha sido preservada en el https://imperium.i

los datos no sean accedidos por personal
no autorizado y se dé cumplimiento con la
Ley de Habeas Data y la proteccion de los
datos personales

sistema bajo las condiciones
de seguridad necesarias para
impedir su adulteracion,
pérdida, consulta, uso o
acceso no autorizado o
fraudulento

mperiumtic.com/a
plications-access

Bioseguridad para
contrato.

la ejecucion del

forma remota lo cual permite
al 100% cumplir con
protocolos de bioseguridad

El contratista se obliga a mantener | A la fecha no se ha recibido N/A
indemne a INDEPORTES Antioquia | informacion relacionada con
respecto a cualquier reclamacién | reclamaciones al tecero que
proveniente de terceros que tenga como | involucren a la entidad

causa sus actuaciones, las de sus

subcontratistas o del personal empleado

para la ejecucién del contrato o en

relacion al mismo.

Cumplir con todos los protocolos de | La ejecucion ha sido de N/A

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en
el presente informe, se recibieron a satisfaccion y con el cumplimiento de las obligaciones
legalmente contraidas. Asi mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes
requeridos segun lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.
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El recibo a satisfaccion no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los
bienes y servicios entregados durante toda la ejecucion del contrato. Por lo tanto, de presentarse
falencias, defectos o afectaciones a terceros Indeportes Antioquia podra hacer uso, entre otros,
de las garantias y seguros constituidos para tal fin, asi como de procedimientos sancionatorios
por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (No aplica para contratos de prestacion de servicios)

Fue cumplido el objeto del contrato y sus | g
obligaciones a la fecha del informe.

NO

El contratista cumplié con las obligaciones al | g|
sistema de seguridad social derivadas del
contrato a la fecha del informe. NO

i o, 0
Porcentaje de ejecucion a la fecha del informe FISICA (%) 64%

Si durante la ejecucién del contrato se impusieron multas, incumplimientos y/o sanciones contractuales,
N/A

OBLIGACIONES A LAS QUE SE LES APLICO PLAN DE MEJORAMIENTO DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO Y/0O CONVENIO, O QUE SE EJECUTARON SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS SENALADOS POR LA
ENTIDAD (Esta prohibido el borrado de informacién. En caso de no aplicar por favor realizar la
siguiente anotacion N/A)

NUMERO DE 5
OBLIGACION OBLIGACION CUMPLIO ST OBSERVACION
N/A N/A N/A
AFECTACION PRESUPUESTAL
CDP | RCP CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL CONCEPTO VALOR DEL
PAGO O
DESEMBOLSO

TOTAL A PAGAR
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INFORME FINANCIERO GENERAL
VALOR DEL CONTRATO CON EJECUCION POR TOTAL PENDIENTE POR %
° ADICIONES MES EJECUTADO EJECUTAR DE EJECUCION
1 $75.000.000 $48.000.000 | $48.000.000 | $27.000.000 64%

*Informacién complementaria: N/A
FORMA DE PAGO:

El valor del contrato serd la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES ($75.000.000) IVA
INCLUIDO los cuales se desembolsaran de la siguiente manera: INDEPORTES ANTIOQUIA
pagara el valor del Contrato mediante pagos parciales mensuales de la siguiente forma:

» Valor software modalidad SAAS: Se realizara el pago de la totalidad del valor de dichos
conceptos mediante un Unico pago, previa presentacién de informe de ejecucidon de actividades
desarrolladas por el contratista y segun la prestacion efectiva de los servicios con la habilitacion
y entrega del sistema en linea habilitado y soporte de los entregables contenidos en las
obligaciones del contrato, certificado de pago de los aportes a la Seguridad Social y certificado
de recibo a satisfaccién en formato de calidad por parte del supervisor del contrato de los
servicios realizados correspondientes al periodo de pago, dichos pagos se veran sujetos a la
disponibilidad del PAC de la Entidad

* Valor de Horas de acompafiamiento: Se pagara el valor correspondiente a las horas
consumidas en el mes inmediatamente anterior, discriminando la cantidad de horas de cada
actividad (capacitacion, acompanamiento o desarrollo) sobre los cuales INDEPORTES
ANTIOQUIA cancelara acorde al valor hora, previa presentacion de informe de ejecucion de
actividades desarrolladas por el contratista y soporte de los entregables contenidos en las
obligaciones del contrato, certificado de pago de los aportes a la Seguridad Social y certificado
de recibo a satisfaccién en formato de calidad por parte del supervisor del contrato de los
servicios realizados correspondientes al periodo de pago, dichos pagos se veran sujetos a la
disponibilidad del PAC de la Entidad. Una vez terminado el evento o la necesidad expuesta,
debera presentar la rendicion de cuentas con todos los soportes y con los documentos anexos
segun formato de calidad F-AT-118 lista de chequeo rendicion de cuentas, certificacién por parte
del Supervisor de que la rendicion de cuentas presentada cumple con las exigencias
establecidas.

El pago sera cancelado previa radicacion de la certificacion de recibo a satisfaccion, expedida
por el supervisor del contrato, el certificado del pago de los aportes en salud, pensién y ARL, de
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acuerdo en lo sefalado en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas
normas que reglamentan la materia. EL CONTRATISTA debera informar de manera oportuna a
tesoreria la cuenta bancaria a su nombre en la que seran depositados los pagos objeto del
presente contrato.

El desembolso se realizara previa presentacién de la certificacion bancaria entregada por el
contratista. Los desembolsos estaran sujetos a disponibilidad del PAC y previa presentacion del
informe de actividades, sus soportes y aprobacion por parte de la supervisiéon del contrato.
INDEPORTES deducira de dicho valor los impuestos y gravamenes de ley a que haya lugar.

CONTROL ADMINISTRATIVO:

Se revis6 toda la documentacion y soportes entregados por el contratista (informes de
actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes,
fotografias, entre otras que evidencien la ejecucion del contrato, asi como aquellas que estén
descritas en la clausula de obligaciones y la clausula de forma de pago del contrato.

Se recomienda realizar adicion al contrato y modificar el alcance para que el contratista pueda
apoyar y acompanar la renovacion del pool de direcciones Ipv6 de Indeportes ante LACNIC y
realizar el pago del mismo, para poder continuar con el cumplimiento de los requisitos del MRAE

VERIFICACION ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION MANEJADA DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO (Esta prohibido el borrado de informacién).

ONE DRIVE SHAREPOINT
OBLIGACION Verificado (Si/No) (Marque con una X e (Marque con una X e
indique la ruta completa) indique la ruta completa)
Verificacion del SI https://indeportesantio

almacenamiento de la
informacion contractual, en
las herramientas definidas
por la Entidad (SharePoint

quia-
my.sharepoint.com/:f:/r
/personal/jbermudez_in
deportesantioquia_gov_c

One Drive).
0 One Drive) o/Documents/CONTRAT

05%202025/MRAE/EJECU

CI%C3%93N/PAGOS/PAG

0%2012csf=1&web=1&e=
2FAf5j

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los
sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley
1150 de 2007. De acuerdo con la certificacion anexa.
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ASPECTOS LEGALES:

Durante la ejecucién del convenio/contrato se ha verificado, por parte de la supervision, el
cumplimiento de los aspectos legales del mismo.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DE MEJORA:

N/A
ANEXOS:
N/A

Jent ‘f’))@ﬁm’,é At L\.

JULIANA BERMUDEZ HENAO
JEFE OFICINA DE SISTEMAS
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