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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE APORTE 27003402025  

 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE APORTE  

NUMERO 27003402025 

OBJETO 

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES 
ÉTNICAS Y CAMPESINAS, PARA GENERAR SISTEMAS DE CUIDADO FAMILIAR, 
COMUNITARIO Y DEL TERRITORIO QUE PERMITAN EL BUEN VIVIR DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL, 
CULTURAL Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE 
SUS SABERES, TRADICIONES, INTERESES, USOS Y COSTUMBRES, 
CONTRIBUYENDO A SU PERVIVENCIA Y SALVAGUARDA 
 

 CONTRATISTA FUNDACION CHOCO SOCIAL 

SUPERVISOR  LEYDY DEL SOCORRO RENTERIA MURIEL 

VALOR INICIAL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($799.200.000) 

PLAZO INICIAL 02/12/2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 03/07/2025 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA DE 
INICIO (SEGÚN 
CORRESPONDA AL INICIO 
DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO) 

09/07/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

02/12/2025 

CDP 42025 del 25/06/2025 

RP 117325 del 03/07/2025 

MODIFICACIONES REALIZADAS   (en caso que aplique) 

ADICIONES N/A 

PRORROGAS N/A 

SUSPENSIÓNES N/A 

VALOR TOTAL N/A 

PLAZO FINAL N/A 

OTRAS MODIFICACIONES N/A 
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INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE 

MODIFICACIÓN 
ACLARATORIA  

ADICIÓN N/A 

CDP N/A 

FORMA DE PAGO  N/A 

REDUCCIÓN N/A 

LIBERACIÓN N/A 

PRÓRROGA N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

TERMINACIÓN 

ANTICIPADA 

N/A 

OTRA 

MODIFICACIÓN 

SE MODIFICA EL NUMERAL 4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, LA 
CUAL QUESARA ASI: Para todos los efectos legales, el valor total estimado del contrato será 
por la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
PESOS M/CTE ($ 823.176.000),  distribuidos así: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE  ($799.200.000) aporte del ICBF amparados 
en el CDP 42025 del 25/06/2025, con cargo el identificador presupuestal  C-4602-1500-9-
704080-4602022-02  de acuerdo con el presupuesto asignado y al Modelo Especifico de 
Atención MEA, presentada con las actas de validación técnica, jurídica, y financiera previstas 
en la Guía Operativa de Servicio Tejiendo Interculturalidad de fecha: 19/06/2025. Y 
VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE 
($23.976.000) correspondientes a la contrapartida, la cual se destinará al aporte del 
Transporte de materiales e insumos y personal del proyecto. 

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

Modifíquese el contrato 27003402025 en su numeral 4,ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, lo 
anterior, dado que al diligenciarse el valor de este contrato se dejó por fuera la contrapartida de la UEP quedando 
como valor del contrato SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($799.200.000)  cuando en realidad sumando el valor de la contrapartida, este debería quedar por un valor total de  en 
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 823.176.000,00),  tal 
cual se evidencia en el siguiente texto:  ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 
OFICIAL: Para todos los efectos legales, el valor total estimado del contrato será por la suma de OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 823.176.000),  distribuidos así: 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE  ($799.200.000,00) aporte del 
ICBF amparados en el CDP 42025 del 25/06/2025, con cargo el identificador presupuestal  C-4602-1500-9-704080-
4602022-02  de acuerdo con el presupuesto asignado y al Modelo Especifico de Atención MEA, presentada con las 
actas de validación técnica, jurídica, y financiera previstas en la Guía Operativa de Servicio Tejiendo Interculturalidad 



  

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA  

F4.P10.ABS 12/08/2025 

Versión 2 Página 3 de 4 

 

                                                                                                                                  
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!   

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

de fecha: 19/06/2025. Y VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE 
($23.976.000) correspondientes a la contrapartida, la cual se destinará al aporte del Transporte de materiales e 
insumos y personal del proyecto Los recursos que reciba el CONTRATISTA establecidos en el contrato de aporte se 
destinarán exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual 
 
Todas las demás clausulas de este contrato quedaran de la misma forma. 
 

BALANCE 

FINANCIERO DEL 

CONTRATO O 

CONVENIO 

(PREVIO A LA 

MODIFICACIÓN) 

 

VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO: $ 823.176.000

VALOR APORTE ICBF: $ 799.200.000

VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 23.976.000

VALOR TOTAL ADICIONES $ 0

VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: $ 0

VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 0

VALOR TOTAL REDUCCIONES $ 0

VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: $ 0

VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 0

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO $ 823.176.000

1 VALOR TOTAL APORTE ICBF $ 799.200.000

VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 23.976.000

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 0

2 VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: $ 0

VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 0

3 PAGOS EFECTUADOS AL  CONTRATISTA: $ 0

4=(1-2) VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF: $ 0

VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si  Aplica) $ 0

5=(2-3) SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: $ 0

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF $ 0

6=(3-2) SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF $ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO: $ 823.167.000

Balance Financiero de la Contratación

 
 

ANEXOS 

.  
Memorando de solicitud de Modificación 
 
. 
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FIRMA LA SOLICITUD  

 
 
 
 

LEYDI DEL SOCORRO RENTERIA MURIEL 
Coordinadora Centro Zonal Tadó 

 
Proyectó: Sully Patricia Aragón – Asistencia Técnica 
Revisó: Leydi del S Renteria Muriel- Coordinadora CZT 
 

 

 


