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LUGAR DE EJECUCION ORIP CALOTO

N°1

Fecha: 11 - 08 - 2021

CONTRATO DE SUMINISTRO N°

2759 2025

VALOR: $ 809.148.524,00
ADICION
VALOR TOTAL $ 809.148.524,00

CONTRATISTA

9001.011.888-9

COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISENOS SAS NIT.

INTERVENTORIA/SUPERVISION

OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES”.

A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 , SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO REPRESENTANTE LEGAL DE COLONDI SAS , CONTRATISTA Y EL DOCTOR ALVARO LOZANO LOPERA DE LA SNR - SUPERVISOR DEL

CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL

DESCRIPCION

VR. UNITARIO

CANTIDADES

VR. TOTAL MAYORES MENORES

NO PREVISTAS MAYORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L,
SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE
SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERA IR
CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS,
BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO
DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONOMICA, CON APOYO LUMBAR
AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMATICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA,
PAPELERA Y DESCANZAPIES.

3.294.164,00

o

VALORES

MENORES

RESUMEN
VALOR TOTAL CAPITUL
CANTIDAD TOTAL OR TOTAL CAPITULO

NO PREVISTA!
o STAS DEFINITIVA

VALOR TOTAL

16.470.820,00 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE ALTURA ENTRE
0.90 A 1.10 m, ANCHO 1,50 m. INCLUYE MESON SUPERIOR DE 30 cm POSFORMADO EN FORMICA
ESPERSOR 30MM A DOS CARAS Y FRONTAL SEGUN DISENO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.

1.365.075,00

o

16.470.820,00 | $ 16.470.820,00

4.095.225,00, $

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FORMICA A
DOS CARAS Y BASES METALICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON
CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL
DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.

S

1.202.229,00

o

1.365.075,00

2.730.150,00 | $ 2.730.150,00

3.606.687,00 $

SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS TANDEM 3 PUESTOS , ACABADO EN PLASTICO REFORZADO COLOR
NEGRO EN ASIENTO Y ESPALDAR ESTRUCTURA METALICA TUBO REDONDO MINIMO 22 MM CALIBRE 16CC
O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTATICA,

994.228,00

o

3.606.687,00 3.606.687,00

1.988.456,00 $

SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90
NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD

952.256,00

“

1.988.456,00 | § 1.988.456,00

952.256,00 $

SUMINISTRO E INSTALACION POLTRONA DE TRES (3) PUESTOS CON BRAZOS , TAPIZADO EN PRANAHA
BASE CROMADA, SUAVISADO CON CAUCHO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, COJINES REMOVIBLES

2,00

S

3.400.407,00

952.256,00 | $ 952.256,00

6.800.814,00 $

SUMINISTRO E INSTALACION POLTRONA DE UN PUESTO CON BRAZOS , TAPIZADO EN PRANAHA BASE
CROMADA , SUAVISADO CON CAUCHO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, COJINES REMOVIBLES

S

1.614.783,00

3.400.407,00

»

3.400.407,00 | $ 3.400.407,00

4.844.349,00 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHEER SCREEN O SIMILAR. Incluye accesorios de
instalacion.

18,00

404.546,00

1.614.783,00|

»

3.229.566,00 | $ 3.229.566,00

7.281.828,00 $

SUMINISTRO E INSTALACION CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE
CHAPA CON SISITEMA DETRAMPA EN EL CAJON PRINCIPAL PARA EL BLOQUEO DEL RESTO DE LOS
CAJONES!

728.184,00

2.548.639,80.

»

- 11,70 $ 4.733.188,20 | § 4.733.188,20

3.640.920,00 $
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SUMINISTRO E INSTALACION SILLA GIRATORIA ERGONOMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA
BRAZOS NEUMATICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO. un 2,00 $

880.835,00( S 1.761.670,00

SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO,
ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y BASE METALICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U
(OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS

212360800 $ 2.123.608,00

SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y
1,25 |ENTREPANOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA un 3,00 $
ELECTROSTATICA

2.609.903,00

“

7.829.709,00

SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTA RECTANGULAR PARA 10 PUESTOS CON POSIBILIDAD DE
INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, INCLUYE LAS 10 SILLAS

6.099.520,00

“

6.099.520,00

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE SENALIZACION ACRILICO 21 X 30CM. Disefio SNR. Incluye elementos
de instalacion.

70.313,00

o

562.504,00

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE SENALIZACION BRAILE E IDIOMA DE SENAS 50X30. Certificadbo.
Incluye elementos de instalacion

168.407,00

“

505.221,00

SUMINISTRO E INSTALACION SERALIZACION PODOTACTIL, TABLETA DE COMPUESTO DE CLORURO ’
POLIVINILO PVC FLEXIBLE CON SENALIZACION DE GUIA, ALTA RESISTENCIA AL TRAFICO, ANTI-DESLIZANTE m 17.70 $

269.526,00( S 4.770.610,00,

2,00 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DEMOLICION DE POYO BAJO MESON DE ATENCION AL PUBLICO INCLUYE RESANE Y SUMINSITRO E

INSTALACION DE CERAMICA SIMILAR A LA EXISTENTE. (Instalacion Ceramica Piezas Completas). M2 1,60 $

252.478,00

o

403.965,00

3. |ADICIONALES NP PREVISTOS

DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y
31 [ANCHO 1.50 M.INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN| M2
FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISENO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)

655.365,00

SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1.20 m, ACABADO EN FORMICA A DOS
32 [CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISENO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) M2
ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.

705.404,00 §

SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN
LAMNA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FORMICA,

3.3 |INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO M2 $
'SERA EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON
ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.

906.894,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 73.738.162,00

-l s -|'s - 2,00 s 1.761.670,00 | $ 1.761.670,00
-l s -|s - 1,00 s 2.123.608,00 | $ 2.123.608,00
-l s -|s - 3,00 s 7.829.709,00 | $ 7.829.709,00
-l s -|s - 1,00 s 6.099.520,00 | $ 6.099.520,00
-l s -8 - 8,00 s 562.504,00 | $ 562.504,00
-l s -8 - 3,00 s 505.221,00 | $ 505.221,00
s 1.347.630,00| $ - 12,70 s 3.422.980,20 | § 3.422.980,20
s 403.964,80| $ - 0,00 $ - s -
3,00 - s -|'s  1.966.09500 3,00 s 1.966.095,00 | § 1.966.095,00
4,00 s -|$ 282161600 4,00 s 2.821.616,00 | $ 2.821.616,00
10,51 | s -|$ 953145594 10,51 s 953145594 | 9.531.455,94
B 14.321.419,60 0,00 $ 73.735.909,34

COSTO TOTAL OBRA

VALOR TOTAL OBRA

SALDO POR AJUSTAR

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

T oronacS

IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
CC. 1.020.745.2|11 DE BOGOTA
REPRESTNATE LEGAL
COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISENOS SAS NI.901.011.888-9

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-05

73.738.162,00

73.738.162,00

VERSION:02

14.321.419,60

14.321.419,60

ALVARO LOZANO LOPERA
SUPERVISOR CONTRARTO
SUPERIENTENDENCIA DE NORARIDO Y REGISTRO

Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

73.735.909,34

73.735.909,34

2.252,66

Vo. Bo. APOYO SUPERVISION
ARQ GUIDO GARCIA ARDILA
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