** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO Y FECHA

FDLSC-CPS — 693 - 2025

OBJETO DEL CONTRATO

“CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS
ALIMENTARIOS Y UTENSILIOS NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD
CONMEMORATIVA MEDIANTE LA REALIZACION
DE UNA OLLA COMUNITARIA EN LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL”.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

UNION TEMPORAL LOGISTIC

No. DE IDENTIFICACION

Nit: 90188338-0

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ

. C.C 1.026.261.705 de Bogota
No. DE IDENTIFICACION REP. LEGAL
FECHA ACTA DE INICIO 29 JULIO DE 2025
UN (01) MES

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS

VALOR INICIAL SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA'Y CINCO PESOS
M/CTE (8 59.572.135)
APORTES DE LAS PARTES N/A

No. DEL RUBRO O PROYECTO DE
INVERSION (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

0230117459920242620, proyecto 2620 denominado “San
Cristobal Camina seguro, Vive seguro”

META PROYECTO DE INVERSION 2620
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y
fecha) 1822
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PRORROGAS (cuando aplique) N/A

ADICIONES (cuando aplique) N/A

RP DE LA ADICION (No. y fecha) (cuando N/A

aplique)

SUSPENSIONES (cuando aplique) N/A

OTRO SI (cuando aplique) N/A

TERMINACION ANTICIPADA (cuando N/A

aplique)

VALOR TOTAL § 50.572.135

FECHA DE TERMINACION FINAL 28 DE AGOSTO DE 2025

(Incluyendo modificaciones contractuales)

POLIZAS (cuando aplique)
(Incluyendo pélizas de las modificaciones
contractuales)

No. de la podliza: 360 - 47 — 994000048206 Aseguradora Solidaria
Fecha de aprobacién: 29 DE JULIO

Vigencias:

CUMPLIMIENTO 07/07/2025 07/02/2026 11,914,427.00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND
07/07/2025 07/08/2028 5,957,213.50

CALIDAD DEL BIEN 07/07/2025 07/02/2026 1 1,914,427.00

No. de la pdliza: 360 -74 — 994000011153 Aseguradora Solidaria
Fecha de aprobacién: 29 DE JULIO

Vigencias:

Desde: 07-07-2025 Hasta 07-08-2025

FECHA DILIGENCIAMIENTO
FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-
GCI-F102 (cuando aplique)

N/A
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2. SUPERVISION CONTABLE: Al contratista no se le efectuaron pagos, de acuerdo con lo estipulado
en la CLAUSULA 2. Contenida en el clausulado contractual del CPS-693-2025 la cual contempla una tnica
FORMA DE PAGO.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGUN LO PACTADO

FECHA
NUMERO PRODUCTOS ENTREGADOS O INFORME DE FECHA
DE DESCRIPCION DEL PAGO SUPERVISION
DE VALOR
ORDENES PAGO
DE PAGO
Primera
orden de N/A N/A N/A 0
pago No.
Segunda
orden de N/A N/A N/A 0
pago No.
VALOR TOTAL CANCELADO SDG 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0
SALDO A FAVOR DEL SDG 0

No se procede al cobro del valor total del contrato, en la medida en que el contratista se ajusto
estrictamente a la oferta econémica presentada en el proceso de seleccion. En consecuencia, el valor
facturado corresponde Gnicamente al monto establecido en dicha oferta, sin que se generen cobros
adicionales.

3. SUPERVISION FINANCIERA:

De conformidad con la CLAUSULA 2 VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es “Por la
suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO
TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 59.572.135) M/CTE IVA INCLUIDO”
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Detalle informacién presupuestal del contrato:

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Rubr(? o pro')tecto de Met?. proy.e,cto de In1.c1:¢1} o No. CRP Valor CRP

inversiéon inversion adicion
0230117459920242620 2620 $ 59.572.135 1822 $59.572.135
Valor total de los CRP $ 59.572.135

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervision para el control financiero del contrato, se
encuentra el seguimiento a los {tems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A
continuacion, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No. 1

No . £ Valor facturado
Factura Periodo Items facturados L Estado
13/08/2025 a .
6 30/08,/2025 38 $58.780.000 Pendiente de pago

4, SUPERVISION ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervision Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecucién del
Contrato/convenio No. 693 de 2025, en la cual se presenta la relacién de los informes y soportes de supervision
en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecucion de este, garantizado
el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estandares de calidad exigidos por la entidad.

DESCRIPCION INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISION: A continuacién, se presenta la relacion
de los diferentes informes y soportes de supervision efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron
efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecucion del mismo.

NUMERO

FECHA

SOPORTES - ANEXOS
DEL ACTA

TEMATICA

Acta de
Reunién No. 1

30 de julio de 2025

Acta fisica ubicada en
evidencias de informe de
actividades

Pre alistamiento de
actividad “olla
comunitaria”

5. SUPERVISION TECNICA:
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5.1 En cumplimiento de las obligaciones especificas del Contrato No. 693 de 2025, ,CLAUSULA 6.2:
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, cl Contratista UNION TEMPORAL
LOGISTIC, dio cumplimiento de estas asi:

UBICACION DE LOS

OBLIGACION ESPECIFICA COMENTARIOS Y SOPORTES

CONSIDERACIONES

11Se rtealiz6é un pre
alistamiento de
actividades para el
evento denominado “olla
comunitaria”
1.2 Se realiz6 el evento
que consistié en un
espacio de encuentro
entre los habitantes de la
localidad y personas con
auto reconocimiento
como parte de la
comunidad TRANS de
la Localidad de San
Cristobal, en la cual se
prepar6 de un sancocho

1. Adquirir y suministrar los insumos
alimentarios necesarios para la
preparacién de la olla comunitaria, disfrutd Evidencias cargadas Plataforma
: . 7 se isfrutd
garantizando calidad, frescura y Y . SECOP 11
. . , colectivamente de este
cantidad suficiente para el numero

. . encuentro.
estimado de asistentes. .
1.3 Se verifico que el

operador ejecutara las
acciones y entrega de
elementos  segin el
anexo la revisién de los
soportes y evidencias
cargado al enlace y
adicionalmente se realiza
la verificaciéon visual en
terreno  y  registro
fotografico en cada uno
de los espacios donde se
llevaron a cabo
estas acciones.

2. Proveer utensilios, vajilla Para el cumplimiento de . .
- . Evidencias cargadas Plataforma
desechable y elementos esta obligacion se verifico SECOP 11
complementarios (platos, vasos, que el contratista
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cucharas, servilletas, ollas, cucharones,
mesas auxiliares, etc.) requeridos para
la logistica del evento.

suministrara los utensilios
de menaje requeridos y
conforme las condiciones
técnicas  del  estudio
previo.

3. Transportar los insumos y
elementos desde el lugar de acopio
hasta el sitio de realizacién del
evento, en las condiciones
adecuadas de higiene y seguridad.

Se hace verificacion de los
insumos entregados y del
transporte en el lugar de
entrega.

Evidencias cargadas Plataforma
SECOP II

4. Coordinar la logistica de
preparacion,
distribucién y entrega de los
alimentos, garantizando orden,
limpieza y respeto a la comunidad
beneficiaria.

Se coordind junto con el
contratista la
organizacion del evento
de acuerdo a las
actividades programadas.

Evidencias cargadas Platatorma
SECOP II

5. Asegurar condiciones de
bioseguridad e higiene durante todo
el evento, cumpliendo con las normas
sanitarias vigentes.

Se coordiné y organizo
el evento de acuerdo a
los lineamientos de las
normas sanitarias donde
se verifico la  correcta
manipulacién  de los
alimentos en la
preparacion, distribucién y
entrega de los alimentos en
el evento.

Evidencias cargadas Platatorma
SECOP I1

6.Montar y desmontar la
infraestructura basica requerida,
incluyendo carpas, mesas de apoyo,
puntos de hidratacién u otros
elementos necesarios para el
adecuado desarrollo de la
actividad.

Dentro de este periodo no
se realizo ni se ejecutd
ninguna actividad para esta
obligacién

Durante la ejecucién del contrato, no
fue necesario el ingreso de elementos al
almacén.

7. Contar con personal logistico y de
apoyo capacitado para atender el
evento, manejar los insumos y asistir
en la atencién a las personas
participantes.

Para asegurar el
cumplimiento de esta
obligacién se garantizé la
adecuada y oportuna
prestacion del servicio,
por parte del contratista
para ello se solicitaron las
hojas de vida el personal
logistico que realizado el
evento.

Evidencias cargadas Plataforma
SECOP I1
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8. Entregar un informe de ejecucion
con registro fotografico, listado de
insumos  adquiridos y  breve
descripcion del desarrollo

de la actividad.

Se solicita al contratista el
informe de actividades
con los anexos
correspondientes para
cada obligacién

Evidencias cargadas Plataforma
SECOP II

9.- Cumplir a cabalidad con las
condiciones
técnicas y administrativas requetidas
para el desatrollo de las actividades a
desarrollar.

Se verifica el
cumplimiento por parte
del contratista con las
condiciones técnicas y
administrativas del
contrato

Evidencias cargadas Plataforma
SECOP II

10. Cumplir con las demis
obligaciones de caracter general que
sutjan de la naturaleza del contrato
y que garanticen el cabal y oportuno

Dentro de este periodo no
se realizo ni se ejecutd
ninguna actividad para esta

Durante la ejecucién del contrato, no
fue necesario el ingreso de elementos al

cumplimiento  del  objeto obligacién almacén.
contractual.
6. CONCLUSIONES:

Yo CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA en calidad de Supervisor del contrato No. 693 de 2025,
certifico que el contratista cumplié a satisfaccién con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando un
saldo por ejecutar a favor de la SDG por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($792.135) y a favor del contratista por concepto de factura 006 por
valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL M/CTE ($58.780.000)
correspondiente del 29 de junio del 2025 al 28 de agosto de 2025, con el pago de aportes al Sistema General de
Seguridad Social, de acuerdo con lo seflalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

El presente Informe de Supervisiéon Final hace parte integral del Acta de Liquidacién.

Para constancia, se firma en Bogota al 4 septiembre de 2025

Firma del Supervisor

P

12
Proyecté:  Wilson David Zarate Duran CPS 597-2025 el =

CPS 684-2025 (Ll

Revisé: Anni Esther Zudiga CPS 022-2025 /27
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