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ACTA N°

FECHA: 24 de febrero de 2023
HORA: 9:00 am - 10:00 am
LUGAR: SLIS - Bosa

TEMA: Comité Técnico Febrero

ASISTENTES:

Supervisor del Convenio (Fatima Verdnica Quintero).

Apoyo a la Supervision del convenio (Guillermo Acevedo)
Representante Legal del Asociado. (Leidy Cristancho)

Coordinador delegado de Estrategia Centro Dia al Barrio (Yudy Wilches)

AGENDA DE LA REUNION

Cobertura Enero y Febrero (formato de Malla en Excel)

Informe de Fichas SIRBE fisicas

Informe de Visitas Domiciliarias Realizadas (avance y plan de ejecucién)

Informe de cargue de actuaciones en SIRBE

Evidencias de las capacitaciones de todo el TH que ha intervenido en el desarrollo
de actividades independiente si tiene contrato vigente actualmente (cursos de BPM
y capacitacién en NC)

6. Acompafamiento para el proceso financiero

agrONE

DESARROLLO

1. Cobertura Enero y Febrero (formato de Malla en Excel)
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El Asociado indica que finalmente se pudo lograr la cobertura total de los 720
beneficiarios en febrero mediante la busqueda activa en los barrios y mediante
articulacion con las lideresas de las juntas de accién comunal.

Se presenta la malla en Excel de las actividades realizadas indicando el profesional a
cargo de la actividad, fechas y horas de ejecucion de las actividades y punto de reunion.

2. Informe de Fichas SIRBE fisicas

El Asociado indica que de las fichas recibidas de los participantes de la estrategia en
2022, solo aceptaron de manera aproximada 160 personas mayores, que el resto de la
cobertura se logr6 mediante la busqueda activa, situacion que no ha permitido tener las
historias sociales al dia, pero realiza el compromiso de tenerlas como corresponde para
el mes de marzo.

3. Informe de Visitas Domiciliarias Realizadas (avance y plan de ejecucion)

Al momento no se han podido realizar las visitas domiciliarias, el TH ha estado enfocado
en lograr la cobertura, llevan un mes de ejecucién de los talleres e indican que en préximo
mes de marzo se inicia esta labor, de todas maneras manifiestan que si han realizado
algunas visitas domiciliarias pero que no es una cifra significativa, alrededor de 20.

4. Informe de cargue de actuaciones en SIRBE

El Asociado indica que no ha podido realizar el cargue, en principio el usuario les fue
asignado la semana pasada, pero no pudieron realizar las actuaciones, un bloqueo
corresponde a que hay participantes que iniciaron en enero y no les podian cargar
asistencias ya que el estado de Atencidon corresponde a Enero, los ingresos de febrero
no los pudieron cargar, requieren una capacitacion de refuerzo debido a que hay partes
del proceso que no estan claras y nunca han trabajado la plataforma, de manera que con
una capacitacion la cual no les permitié realizar cargues en un computador sino la
socializacion del procedimiento no se evidencian las dudas que surgen al realizar el
proceso como tal.

La Subdirectora propone que vengan a la Subdireccion y destina dos computadores para
realizar el refuerzo requerido y subsanar esta parte ya que a la fecha no hay cargue de
actuaciones en la plataforma misional SIRBE.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



*

SECRETARIA DE

BOGOTI\ INTEGRACION SOCIAL

FOR-GD-002
Hoja 3de 3

5. Evidencias de las capacitaciones de todo el TH que ha intervenido en el desarrollo de
actividades independiente si tiene contrato vigente actualmente (cursos de BPMy
capacitaciéon en NC)

El asociado presenta copias de las Actas de Capacitacion en los Cerezos los dias 5y 6
de enero, ademas el curso de BPM de todo el talento humano

6. Acompafnamiento para el proceso financiero

Se informa al Asociado que se requiere que la informacion de los encuentros sea subida
al sistema misional SIRBE, lo anterior dando alcance al Anexo Técnico que indica que
este es uno de los entregables en el informe de ejecucién mensual del convenio literal F
que indica:

F. Reporte de los encuentros generacionales realizados en el servicio, con la participacién
de las personas mayores del convenio con corte al periodo del informe con los formatos de
registro de desarrollo de actividades y formatos de asistencia de actividades (cargadas en
sistema misional SIRBE).

Se realizara la solicitud a la DADE para el cargue extemporaneo de las actuaciones requeridas a
fin de dar cumplimiento a esta obligacion contractual.

Firma asistentes

Nombre Entidad Firma
Fatima Verdnica Quintero SLIS - Bosa M &M;&w I\X
Guillermo Acevedo SLIS - Bosa <] ;B 340;70
Leidy Cristancho Fundacién ECODES —lﬂ e ins ui C
Yudy Wilches Fundacién ECODES fbd(f C,U Qh%
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