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Asunto: Informe Avance de Trabajos Aeronaves HK-3578-G & HK-4213G
Cordial Saludo

Por medio de la presente y luego de ejecutar las programaciones de los servicios de las aeronaves
referenciadas en el asunto de la comunicacion, hago entrega de informe de avance de trabajos
programados y ejecutados en las aeronaves.

1. HK-3578-G

La Aeronave fue trasladada desde el dia 15 de septiembre de 2025, a los hangares de SASA - HELICOL
en Medellin, junto con los estatus del anterior contratista, con esta informacién se programaron 56
actividades y se realiza la inspeccion inicial de recibo.

Durante la realizacion de las 56 actividades, en la revision de los motores, se llegé al consenso entre
la gobernacién de Antioquia y la UT, de efectuar una inspeccion boroscdpica a estos motores, con
el fin de determinar su condicién interna, los resultados de la inspeccién no fueron satisfactorios, por
lo cual se requirié la programacién de actividades adicionales llegando a un total de 76 actividades
programadas.

1 RECEPCION DE DOCUEMTNOS DE LA AERONAVE EN FISICO

2 ANALISISY PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA SERVICIO

Nueva Zona de Awaqon General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13 Paginalde 13
Aeropuerto Internacional El Dorado .
Bogota D.C. Colombia £7CCS RUC = BARS Y.

PBX: +57 601 594 0270 SR Sefts e Pam i et chueratn G L E S



http://www.helicol.com.co/

SASA |HELICOL

COLOMBIA journey, fly it safely

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE ACUERDO CON ESTATUS
EFECTUAR INSPECCION 25 HORAS, PARTE B

EFECTUAR INSPECCION 300 HORAS, PARTE B

EFECTUAR INSPECCION 600 HORAS/ANUAL, PARTE B

EFECTUAR INSPECCION POR CORROSION 90 DIAS /100 HORAS

0o N o u N~ W

DEPRESERVACION POR TEMPO INTERMEDIO

MOTOR PT6T-3B S/N CP-PS63163, PRUEBAS ANUALES DE:
9 CAMBIO DE ACEITE POR DE-PRESERVACION
10 SERVICIO DE 50H /6 MESES
T SERVICIO DE 100 HORAS
12 SERVICIO DE 150 HORAS /12 MESES
13 SERVICIO DE 300 HORAS /12 MESES
14 SERVICIO DE 600 HORAS
15 SERVICIO DE 900 HORAS /12 MESES

MOTOR PT6T-3B S/N CP-PS63164, PRUEBAS ANUALES DE:

16 CAMBIO DE ACEITE POR DE-PRESERVACION
17 SERVICIO DE 50H /6 MESES
18 SERVICIO DE 100 HORAS
19 SERVICIO DE 150 HORAS /12 MESES
20 SERVICIO DE 300 HORAS /12 MESES
21 SERVICIO DE 600 HORAS
22 SERVICIO DE 900 HORAS /12 MESES
23 EFECTUAR INSPECCION A PERNOS DEL SISTEMA DE CONTROL

24 EFECTUAR INSPECCION 600 HORAS//ANUAL, PERNOS SUJECION DE TAILBOOM, ASB 412-21-187

EFECTUAR LUBRICACION 600 HORAS/ANUAL TAILROTOR & INTERMEDIATE GEARBOX FLEX
COUPLINGS

EFECTUAR LUBRICACION 600 HORAS/ANUAL TRANSMISSION TAIL ROTOR DRIVE QUILL FLEX
COUPLING

27 EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE & FILTRO DE TRANSMISION. FRECUENCIA 12 MESES

25

26

28 EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE CAJA 90°, FRECUENCIA 6 MESES
29 EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE CAJA 42°, FRECUENCIA 6 MESES
30 EFECTUAR CHEQUEO ANUAL CVR -120, FRECUANCIA 12 MESES

31 INSPECCION BATERIA HORIZONTE STAND BY
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EFECTUAR PRUEBA ULB POR CAMBIO

EFECTUAR PRUEBA ANUAL ELT S/N 16380 DE ACUERDO A REQUISITOS RAC

EFECTUAR INSPECCION DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMBIAR COMPONENTES SEGUN
VENCIMIENTO

EFECTUAR INSPECCION DE KIT DE SUPERVIVENCIA Y CAMBIAR COMPONENTES SEGUN
VENCIMIENTO

EFECTUAR PRUABA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE EXTINCION DE INCENDIO DE MOTOR S/N
B11263

RECARGCAR EXTIONTOR DE CABINA S/N 33203-7

RECARGAR EXTIONTOR DE CABINA S/N 33203-6

INSPECCIONAR SKID TUBES S/N AA7073 & AA7082

EFECTUAR INSPECCION DE MASTIL, FRECUENCIA 24 MESES S/N A-148

EFECUTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2013-15-02 / ASB 412-13-155 EN TAIL ROTOR BLADE S/N BH279857
EFECUTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2013-15-02 / ASB 412-13-155 EN TAIL ROTOR BLADE S/N BH054257
EFECTUAR INSPECCION DE MAGNETIC BRAKE ASSY

EFECTUAR INSPECCION DEL SISTEMA PITOT-ESTATICO POR DE-PRESERVACION

EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE ALTIMETRO S/N 160234 POR VENCIMINETO

EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE ALTIMETRO S/N 141555 POR DE-PRESERVACION
EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE BRUJULA S/N B-7788 POR VENCIMIENTO

EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE BRUJULA S/N B-7788 POR VENCIMIENTO

EFECTUAR INSPECCION ANUAL DE LA BATERIA POR FUNCIONALIDAD Y CARGA

EFECUTUAR INSPECCION DE TRANSPONDER S/N 3619 POR VENCIMIENTO

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2024-16-01/ ASB 412-00-100 INSPECCION CAP ANGLE

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2022-07-02 / ASB 412-20-180 INSPECCION OF TAIL BOOM LH FIN
SPAR

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE ASB 412-24-197 CAP ANGLE SPECIAL INSPECTION

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2012-22-11/ ASB 412-11-148 COLLECTIVE LEVER INSPECTION

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2001-13-01/ ASB 412-00-102 TAILROTOR COUNTERWEIGHT
BELLCRANK

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2001-09-11/ ASB 412-96-89 TAILROTOR YOKE
INSPECCION DE MAIN DRIVE SHAFT CON CAMBIO DE BOTAS

REPARAICON DE LAS PALAS DE ROTOR PRINCIPAL POR REPORTES
BOROSCOPIA MOTOR #1

SERVICIO DE 600 HORAS DE MOTOR EL MOTOR #1

BOROSCOPIA MOTOR # 2

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13 P&agina 3 de 13
Aeropuerto Internacional El Dorado ‘3 )
Bogota D.C. Colombia 77 CCS { JRUC® W BARS V* . (
PBX: +57 601 594 0270 4 grpage | iy MOOOOSCA  wessis B
www.helicol.com.co

Sistema Intogrado de Gestion Asronsutica


http://www.helicol.com.co/

62
63
64
65
66
67
68
69
70
7l
72
73
74
75

76

SASA

COLOMBIA

SERVICIO DE 600 HORAS DE MOTOR EL MOTOR # 2
BOROSCOPIA MOTOR #1REQ. CLIENTE

BOROSCOPIA MOTOR # 2 REQ CLIENTE

REMOCION DE MOTOR #1POR REPORTE

REMOCION DE MOTOR # 2 POR REPORTE
CONSECUCION CT VANE MOTOR #1 E IMPORTACION
CONSECUCION CT VANE MOTOR #2 E IMPORTACION
REMOCION DE CT VANE DE MOTOR #1

REMOCION DE CT VANE DE MOTOR #2

INSTALACION Y AJUSTE DE NUEVO CT VANE MOTOR #1
INSTALACION Y AJUSTE DE NUEVO CT VANE MOTOR #2
INSTALACION DE MOTOR #1

INSTALACION DE MOTOR #2

HELICOL
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PRUBAS DE HELICOPTERO POR REVISION DE LOS MOTORES Y AJUSTE

EFECTUAR PRESENTACION ANUAL DE LA AERONAVE

Es importante resaltar que con las 56 actividades programadas, el porcentaje de ejecucion del
servicio al 2 de octubre de 2025 era del 85%, pero con la programacion de actividades adicionales,
este porcentaje del redujo al 67%.

El siguiente es el Avance de estas tareas programadas al cierre de este informe.

PXTVEERERICIIEEERY) Actividades en Proceso con Atraso en
o ivi c ivi en Proceso Actividades Atrasadas P . 5 Actividades sin Empezar | WATEL TR E IR R A7)
con Atraso Ejecucion

Como se muestra en el recuadro anterior de las 76 actividades programadas

32 ya se encuentran 100 % completadas

7 se encuentran en proceso de ejecucion

2 se encuentran atrasadas

2 se completaron con atraso en su ejecuciéon

18 se encuentran atrasadas por hallazgos encontrados
15 se encuentran sin empezar

Se anexa cuadro de control de actividades.

Las 18 actividades que se encuentran en proceso con atraso, presentan esta situacion debido a los

hallazgos en los motores, los cuales atrasan actividades de pruebas en |la aeronave.
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Las actividades sin empezar, son actividades ligadas al proceso de remocién y ajuste de los motores.

2. HK-4213-G

La Aeronave fue trasladada desde el dia 16 de septiembre de 2025, a los hangares de SASA - HELICOL
en Medellin, junto con los estatus del anterior contratista, con esta informacién se programaron 45
actividades y se realiza la inspeccidn inicial de recibo.

Una vez recibidos los documentos de la aeronave escaneados por parte de la Gobernacion de
Antioquia el 14 de octubre de 2025, estos son revisados y debido a los hallazgos se programaron 9
actividades adicionales.

—

RECEPCION DE DOCUEMTNOS DE LA AERONAVE EN FISICO

2 ANALISISY PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA SERVICIO
3 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE ACUERDO CON ESTATUS
4 EFECTUAR EVENTO1
5 EFECTUAR EVENTO 2
6 EFECTUAR EVENTO 3
7 EFECTUAR EVENTO 4
8 EFECTUAR EVENTO 5
9 EFECTUAR EVENTO 6
10 EFECTUAR INSPECCION Y LIMPIEZA DEL FILTRO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE 12 MESES / 300
HORAS
n EFECTUAR INSPECCION 50 HORAS /3 MESES DE LOS SWAHPLATE BEARINGS
12 EFECTUAR INSPECCION 50 HORAS / 3 MESES DE LOS PITCH CHANGE LINK BEARING
13 EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR M250-C47B
14 EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE ENGRANAIJES DE COLA 300 HRS /12 MESES
15 EFECTUAR SERICIO DE ACEITE Y FILTROS DE LA TRANSMISION
16 EFECTUAR INSPECCION AL KIT DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA AERONAVE
17 EFECTUAR INSPECCION AL KIT DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA AERONAVE
18 EFECTUAR PRUEBA ANUAL DE ELT DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO RAC ELT S/N
TMO000257084
19 EFECTUAR INSPECCION DE 300 HORAS O 12 MESES DE TANQUE AUXILIAR
20 EFECTUAR INSPECCION DE 300 HORAS O 12 MESES DE EQUIPO OPCIONAL
21 EFECUTUAR CUMPLIMIENTO ASB 407-23-133 EN ESTABILIZADOR HORIZONTAL Y SOPORTES
CANCHO DE CARGA
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22 CUMPLIR CON INSPECCION DE DIAMETRO INTERNO DEL MASTIL 12 MESES
23 EFECTUAR INSPECCION CYCLIC SPRING LINK ASSEMBLY
24 EFECUTUAR CUMPLIMIENTO ASB 407-21-122 EN MAIN ROTOR PITCH LINK TUBE ASSY
25 EFECTUAR INSPECCION DEL SISTEMA PITOT-ESTATICO POR DE-PRESERVACION
26 EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE ALTIMETRO S/N 404416 POR VENCIMINETO
27 EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE BRUJULA S/N B9961 POR VENCIMIENTO
28 EFECUTUAR INSPECCION DE TRANSPONDER S/N 3614 POR VENCIMIENTO
29 EFECTUAR INSPECCION DE 600 HORAS /12 MESES DE MAIN ROTOR HUB AND BLADE
30 EFECTUAR INSPECCION ANUAL DE LA BATERIA POR FUNCIONALIDAD Y CARGA
2] EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2002-11-09 / ASB 407-01-39 FORWARD BEARING HANGER
SUPPORT INSPECTION
32 EFECTUAR ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS DE GPS
33 EFECTUAR INSPECCION POR CORROSION 90 DIAS /100 HORAS
34 EFECTUAR LUBRICACION DE TAIL ROTOR PITCH CHANGE MECHANISM 300 HORAS /12 MESES
35 EFECTUAR LUBRICACION DE BOMBA HIDRAULICA 300 HORAS /12 MESES
36 EFECTUAR INSPECCION DE TAIL ROTOR DRIVESHAFT SPLINES 100 HORAS /12 MESES
37 EFECTUAR VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE AD 2025-13-01 PERNOS EXPANDIBLES P/N 406-
310-103-103, S/N SLFS9386 A SLFS9405
38 EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE ASB 407-11-94 INSPECCION DE MAIN ROTOR MAST
39 EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE SERVICIO 12 MESES
40 EFECTUAR INSEPCCION DE TAILBOOM DE ACUERDO CON SB 'S
41 EFECTUAR INSPECCION DE LARGUERILLO SUPERIOR IZQUIERDO
42 VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ASB 407-13-100
43 VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ASB 407-14-102
44 EFECTUAR REMPLAZO DE PERNOS DE TAILBOOM
45 EFECTUAR INPSPECCION DE CROSSTUBE LANDING GEAR DELANTERO
46 EFECTUAR INSPECCION FUEL FILTER ASSY P/N 222-366-621-105 DRAIN HOLE
EFECTUAR INSPECCION DE LIMITACION DE AEROANVEGABILIDAD DE PERNOS DE SUJECION DE
47
TAIL BOOM
48 EFECTUAR INSPECCION DE LOS SEGMENTOS DE TAIL ROTOR DRIVE SHAFT P/N 407-040-330-101/-
105/-107
49 EFECTUAR INSPECCION DE LOS RUBBER CUSHION DE CROSSTUBE TRASERO
50 VERIFICAR APLICABILIDAD DE ASB 407-24-138
51 EFECTUAR BOROSCOPIA DE MOTOR P/N M250-10557 S/N CAE-847442
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52 VERIFICAR REPORTE CON BELL DEL MASTIL

53 EFECTUAR PRESENTACION ANUAL DE LA AERONAVE

54 EFECTUAR LUBRICACION DE LOS EJES IMPULSORES 150 HORAS

El siguiente es el Avance de estas tareas programadas al cierre de este informe.

Actividades Completadas | [CSIVEELEERL U EEE Rty (TEEA )
5 ivi c ivi en Proceso Actividades Atrasadas P . 5 Actividades sin Empezar | WATEL TR E IR R 70
con Atraso Ejecucion

Como se muestra en el recuadro anterior de las 54 actividades programadas

- 27 yase encuentran 100 % completadas

- 12 se encuentran en proceso de ejecucion

- Oseencuentran atrasadas

- 3 secompletaron con atraso en su ejecucion

- 8seencuentran atrasadas por hallazgos encontrados

- 4 se encuentran sin empezar

Se anexa cuadro de control de actividades.

HELICOL

Life is a journey, fly it safely

Este helicéptero, tiene un reporte en el mastil, el cual se encuentra en proceso de verificacidén con
Bell® Helicopter, el cual y hasta tener respuesta del fabricante, atrasa la ejecucion de las 8 tareas
registradas. El avance en el proyecto a la fecha es del 81% en su ejecucion.

3. EJECUCION FiSICA DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminacién del contrato, el porcentaje de ejecucion fisica

del mismo se encuentra de la siguiente manera

EJECUCION FISICA DEL
CONTRATO

4. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

8,26%

Teniendo en cuenta los valores facturados y aprobados a la fecha, el porcentaje de ejecucion

financiera del contrato son los siguientes

EJECUCION FINANCIERA DEL
CONTRATO
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5. REPORTES PRESENTADOS Y AUTORIZADOS
51. HK-3578-G
Reportes Palas de Rotor Principal

Danos encontrados en palas, incluyendo los Trim Tabs
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Trabajos de reparaciéon aprobados por la gobernacion, mediante las cotizaciones HEL-AERO-202573
& HEL-AERO-202588.

Danos estructurales de la aeronave

Daflos encontrados en nariz de helicoptero, puertas, sujetadores fan head, escape de combustible
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Trabajos de reparacion aprobados por la gobernaciéon, mediante las cotizaciones HEL-AERO-202587

Inspecciones boroscépica de motores

Trabajos de inspecciéon aprobados por la gobernacidon, mediante las cotizaciones HEL-AERO-202575
& HEL-AERO-202579. Informes enviados a la finalizacion de las actividades.

Posterior a cumplimiento de reportes
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5.2. HK-4213-G
Danos estructurales de la aeronave
Reparacioén sujetador, remache suelto del flanche sujecidn de la puerta de entrada

Remplazo de cable eléctrico, requerido por prueba de transponder, debido a reporte durante el
cumplimiento de la inspeccién programada

Trabajos de reparacién aprobados por la gobernaciéon, mediante la cotizacion HEL-AERO-202588
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Posterior a cumplimiento de reportes

6. TRABAJOS EJECUTADOS POR REVISION DOCUMENTAL DE LAS AERONAVES

Posterior a la entrega documental de las aeronaves y revisién inicial de la misma, se procedid con la
programacioén de actividades de obligatorio cumplimiento como AD 'S & ASB, las cuales se detallan
a continuacion

6.1. HK-3578-G

- AD 2024-16-01
- ASB 412-24-197

6.2. HK-4213-GC

- AD 2025-13-01

- ASB 407-11-94

- ASB 407-07-08 & 407-21-133
- ASB 407-11-95

- ASB 407-25-143

- ASB 407-24-138
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Con base en lo anterior, y de acuerdo con las especificaciones del contrato, se solicita la aprobacion
del presente informe, para dar continuidad con el proceso de facturacion.

Quedo atento a sus observaciones.
Cordialmente,

BESTOR AEROMAVEGABILIDAD
u HevcaL SA S

Kiliam David Sai
Gestor Aeronavegabilidad
aeronavegabilidad@helicol.com.co
Helicol S.A.S.
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ACTIVIDAD

RECEPCION DE DOCUEMTNOS DE LA AERONAVE EN FISICO.
ANALISIS Y PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA SERVICIO
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE ACUERDO CON ESTATUS
EFECTUAR INSPECCION 25 HORAS, PARTE B
EFECTUAR INSPECCION 300 HORAS, PARTE B
EFECTUAR INSPECCION 600 HORAS/ANUAL, PARTE 8
EFECTUAR INSPECCION POR CORROSION 90 DIAS /100 HORAS
DEPRESERVACION POR TEMPO INTERMEDIO
MOTOR PT6T-38 S/N CP-PS63163, PRUEBAS ANUALES DE:
CAMBIO DE ACEITE POR DE-PRESERVACION
SERVICIO DE 50H /6 MESES.
SERVICIO DE 100 HORAS
SERVICIO DE 150 HORAS /12 MESES
SERVICIO DE 300 HORAS /12 MESES
SERVICIO DE 600 HORAS
SERVICIO DE 900 HORAS /12 MESES

MoToR

CAMBIO DE ACEITE POR DE-PRESERVACION

SERVICIO DE 50H /6 MESES

SERVICIO DE 100 HORAS

SERVICIO DE 150 HORAS /12 MESES

SERVICIO DE 300 HORAS /12 MESES

SERVICIO DE 600 HORAS

SERVICIO DE 900 HORAS /12 MESES

EFECTUAR INSPECCION A PERNOS DEL SISTEMA DE CONTROL

EFECTUAR INSPECCION 600 HORAS//ANUAL, PERNOS SUJECION DE TAILBOOM, ASB 412-21-187
EFECTUAR LUBRICACION 600 HORAS/ANUAL TAILROTOR & INTERMEDIATE GEARBOX FLEX COUPLINGS
EFECTUAR LUBRICACION 600 HORAS/ANUAL TRANSMISSION TAIL ROTOR DRIVE QUILL FLEX COUPLING
EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE & FILTRO DE TRANSMISION. FRECUENCIA 12 MESES

EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE CAJA 90°, FRECUENCIA 6 MESES

EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE CAJA 427, FRECUENCIA 6 MESES

EFECTUAR CHEQUEO ANUAL CVR - 120, FRECUANCIA 12 MESES

INSPECCION BATERIA HORIZONTE STAND BY

EFECTUAR PRUEBA ULB POR CAMBIO

EFECTUAR PRUEBA ANUAL ELT S/N 16380 DE ACUERDO A REQUISITOS RAC

EFECTUAR INSPECCION DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMBIAR COMPONENTES SEGUN VENCIMIENTO
EFECTUAR INSPECCION DE KIT DE SUPERVIVENCIA Y CAMBIAR COMPONENTES SEGUN VENCIMIENTO
EFECTUAR PRUABA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE EXTINCION DE INCENDIO DE MOTOR S/N B11263
RECARGAR EXTIONTOR DE CABINA S/N 332037

RECARGAR EXTIONTOR DE CABINA S/N 33203-6

INSPECCIONAR SKID TUBES S/N AXTO73 & AA7082

EFECTUAR INSPECCION DE MASTIL, FRECUENCIA 24 MESES S/N A148.

EFECUTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2013-15-02 / ASB 412-13-155 EN TAIL ROTOR BLADE S/N BH279857
EFECUTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2013-15-02 / ASB 412-13-155 EN TAIL ROTOR BLADE S/N BH054257
EFECTUAR INSPECCION DE MAGNETIC BRAKE ASSY

EFECTUAR INSPECCION DEL SISTEMA PITOT-ESTATICO POR DE-PRESERVACION

EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE ALTIMETRO /N 160234 POR VENCIMINETO

EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE ALTIMETRO $/N 141555 POR DE-PRESERVACION

EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE BRUIULA S/N B-7788 POR VENCIMIENTO

EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE BRUIULA S/N B-7788 POR VENCIMIENTO

EFECTUAR INSPECCION ANUAL DE LA BATERIA POR FUNCIONALIDAD Y CARGA

EFECUTUAR INSPECCION DE TRANSPONDER S/N 3619 POR VENCIMIENTO

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2024-16-01 / ASB 412-00-100 INSPECCION CAP ANGLE

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2022-07-02 / ASB 412-20-180 INSPECCION OF TAIL BOOM LH FIN SPAR
EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE ASE 412-24-197 CAP ANGLE SPECIAL INSPECTION

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2012-22-11 / ASB 412-11-148 COLLECTIVE LEVER INSPECTION
EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2001-13-01 / ASB 412-00-102 TAILROTOR COUNTERWEIGHT BELLCRANK
EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2001-09-11/ ASB 412-96-89 TAILROTOR YOKE

INSPECCION DE MAIN DRIVE SHAFT CON CAMBIO DE BOTAS

REPARAICON DE LAS PALAS DE ROTOR PRINCIPAL POR REPORTES

BOROSCOPIA MOTOR #1

SERVICIO DE 600 HORAS DE MOTOR EL MOTOR #1

BOROSCOPIA MOTOR #2

SERVICIO DE 600 HORAS DE MOTOR EL MOTOR #2

BOROSCOPIA MOTOR # 1 REQ. CLIENTE

BOROSCOPIA MOTOR # 2 REQ CLIENTE

REMOCION DE MOTOR #1 POR REPORTE

REMOCION DE MOTOR # 2 POR REPORTE

CONSECUCION CTVANE MOTOR #1 E IMPORTACION

CONSECUCION CTVANE MOTOR #2 E IMPORTACION

REMOCION DE CT VANE DE MOTOR #1

REMOCION DE CT VANE DE MOTOR #2

p

Actividades Atrasadas

RESPONSABLE

AERONAVEGABILIDAD

AERONAVEGABILIDAD

AERONAVEGABILIDAD

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

FECHA INICIO.

155025
7.0ct.25
7.0ct.25

16-5ep25

16-5ep25
16-5ep25
16-5ep25

16-0ct 25

25.5ep-25
25.5ep-25
25.5ep-25
25.5ep-25
25-5ep-25
25.5ep-25

25-5ep-25

25.5ep-25
25-5ep-25
25-5ep-25
25-5ep-25
25-5ep-25
25-5ep-25
25-5ep-25
16-5ep25
17-5ep25
17-5ep25
195625
20025
19-56p25
19-56p25
s0ct25
19-56p25
s0ct25
29:56p25
7.0ct.25
7.0ct.25
20.5ep25
20025
20025
17-5ep25
17-5ep25
17-5ep25
17-5ep25
17-5ep25
29:56p25
29:56p25
29:56p25
29:56p25
29:56p25
30ct25
30ct25
22:5ep25
22:5ep25
23.5ep25
23.5ep25
24-50p25
24-50p25
135625
2800125
20025
24-0ct25
20025
24-0ct25
14-0ct25
14-0ct25
2700125
2700125
14-0ct25
3.0ct25
4Nov-2s

4-Nov-25

Cronograma Servicio de Activacion HK-3578-G por Inactiviad

2

Actividades Completadas
con Atraso

Fecha
PROYECTADA FECHAFIN
15625 7.0et25
octas octas
oct2s octas
17-sep25 17-sep25
265025 TeNovzs
265025 TeNovzs
265025 TeNovzs
26025 TeNovzs
2650p25 TeNovzs
2650p25 TeNovzs
2750025 TeNovzs
2750025 TeNovzs
250p25 TeNovzs
250p25 TeNovzs
2050p25 TeNovzs
2650p25 TeNovzs
2650p25 TeNovzs
2750025 TeNovzs
2750025 TeNovzs
25025 TeNovzs
25025 TeNovzs
2050p25 TeNovzs
Tesep2s 185625
205ep25 205ep25
105625 205ep25
250025 250025
soctzs soctzs
21sep25 21sep25
21sep25 21sep25
Goctzs Goctzs
205ep25 21sep25
Goctzs Goctzs
s05ep25 s0.5ep25
To-0ct2s TeNovzs
To-0ct2s TeNovzs
To-0ct2s 270025
preses Goctzs
preses octzs
21sep25 TeNovzs
Tesep2s 85625
Tesep2s 8sep25
Tesep2s 8sep25
Tesep2s 8sep25
s05ep25 s0.5ep25
s0sep25 s0.5ep25
s05ep25 s05ep25
s05ep25 s05ep25
s0sep25 s0.5ep25
oct2s TeNovzs
preses preses
Z35ep25 2350025
2350025 2350025
2usep2s 2usep2s
2usep2s 2usep2s
2550025 2550025
2550025 2550025
Tesep2s 8sep25
Novzs sroctas
soctzs soctzs
270025 270025
soctas soctzs
27025 270025
ts.oct2s ts.oct2s
ts.oct2s ts.oct2s
Novzs Novzs
Novzs Novzs
ToNov-2s TeNovzs
T-Novzs TeNovzs
aNov2s aNovas
anov2s aNovas

Fecha Inicio de

Contrato

18

Actividades en Proceso con Atraso en

Ejecucion

DIAS ATRAZADO (+)

DiAS 3 DIAS TRABAIO
PROVECTARO  ¢\ypumento ()
Y ® 2
10 ° ©
. 4 10
1 ° !
10 4 =
10 4 =
10 4 =
10 . >
| 49 50
| 49 50
N 8 50
N 8 50
3 47 50
3 47 50
3 47 50
| 49 50
| 49 50
N 8 50
N 8 50
3 47 50
3 47 50
3 47 50
2 ° 2
3 ° N
2 1 N
3 ° N
1 ° !
2 ° 2
2 ° 2
1 ° !
1 1 2
1 ° !
1 ° !
3 35 38
3 35 38
20 K 7
2 2 N
2 2 “
4 54 6
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
s 37 2
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
s ° °
7 “ N
1 ° !
3 ° N
1 ° !
3 ° N
1 ° !
1 ° !
s ° °
s ° °
35 “ !
35 7 @
4 ° “
4 ° “

10-Sep-25

Fecha Actual

Fecha

Finalizacion

oo _

14

Actividades sin Empezar

oo
6o
6o
6o
6o
6o
6o
100%
100%
100%
100%
so%
100%
100%
o%
o%
o%

§83383308

§888888

ESTADO

Completado Atrasado

Completado

Completado Atrasado

Completado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

Completado

Completado

Completado

Completado

Atrasado

Completado

Completado

Sin Empezar

Sin Empezar

Sin Empezar

Completado

EnProceso

EnProceso

Completado

Completado

Completado

Atrasado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

EnProceso

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Sin Empezar

Completado

Sin Empezar

Completado

Completado

EnProceso

EnProceso

EnProceso

Sin Empezar

Sin Empezar

Sin Empezar

octubre noviembre

septiembre

mjvsdimmjvsd i mmjvsd I mmjvsdlmmjvsdlmmjvsdlmmjvsdlmmjvsdlmmjvsdl | mmjvsdlmmjvsdI lmmijvs
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HELICOL

Cronograma Servicio de Activacion HK-3578-G por Inactiviad

6

7%

7

7

ACTIVIDAD

INSTALACION Y AJUSTE DE NUEVO CT VANE MOTOR #1

INSTALACION Y AJUSTE DE NUEVO CT VANE MOTOR #2

INSTALACION DE MOTOR #1

INSTALACION DE MOTOR #2

PRUBAS DE HELICOPTERO POR REVISION DE LOS MOTORES Y AJUSTE

EFECTUAR PRESENTACION ANUAL DE LA AERONAVE

en Proceso

p

Actividades Atrasadas

RESPONSABLE

OMA HELICOL
OMA HELICOL
OMA HELICOL
OMA HELICOL
OMA HELICOL

AERONAVEGABILIDAD

FECHA INICIO.

9-Nov-25

9-Nov-25

18-Nov-25

18-Nov-25

23-Nov-2s

28-Nov-25

2

con Atraso

Actividades Completadas

FECHA
PROYECTADA

14-Nov-25

T4-Nov-25

22-Nov-25

22-Nov-25

27-Nov-2s

30-Nov-25

FECHAFIN

14-Nov-25

14-Nov-25

22-Nov-25

22-Nov-25

27-Nov-2s

30-Nov-25

Fecha Inicio de

Contrato

18

Actividades en Proceso con Atraso en

DiAS
PROYECTADO

Ejecucion

DIAS ATRAZADO (+)

DiAs A DIAS TRABAJO
CUMPLIMIENTO ()

© o o0 o0 o0 o

10-Sep-25 [Ty

14-Nov-25

Fecha

Finalizacion

30-Nov-25

14

Actividades sin Empezar

AVANCE ESTADO
o% SinEmpezar
o% SnEmpezar
o% SnEmpezar
o% SnEmpezar
o% SnEmpezar

o% Sin Empezar

0 N

septiembre

vsdilmmjvsadl

i

o

12013 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Pvsdimmiovs

2345678900

octubre

a1 mm v

o

i

o

i

12131 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

i mm v dl

2345678900

noviembre

iovosod

i

o

i
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HELICOL
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en Proceso
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ACTIVIDAD

RECEPCION DE DOCUEMTNOS DE LA AERONAVE EN FISICO.
ANALISIS Y PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA SERVICIO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE ACUERDO CON ESTATUS

EFECTUAR EVENTO

EFECTUAR EVENTO 2

EFECTUAR EVENTO 3

EFECTUAR EVENTO 4

EFECTUAR EVENTO§

EFECTUAREVENTO 6

EFECTUAR INSPECCION Y LIMPIEZA DEL FILTRO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE 12 MESES / 300 HORAS
EFECTUAR INSPECCION 50 HORAS / 3 MESES DE LOS SWAHPLATE BEARINGS

EFECTUAR INSPECCION 50 HORAS / 3 MESES DE LOS PITCH CHANGE LINK BEARING

EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR M250-C478

EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE ENGRANAJES DE COLA 300 HRS /12 MESES

EFECTUAR SERICIO DE ACEITE Y FILTROS DE LA TRANSMISION

EFECTUAR INSPECCION AL KIT DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA AERONAVE

EFECTUAR INSPECCION AL KIT DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA AERONAVE

EFECTUAR PRUEBA ANUAL DE ELT DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO RAC ELT S/N TMO000257084

EFECTUAR INSPECCION DE 300 HORAS O 12 MESES DE TANQUE AUXILIAR

EFECTUAR INSPECCION DE 300 HORAS O 12 MESES DE EQUIPO OPCIONAL

EFECUTUAR CUMPLIMIENTO ASB 407-23-133 EN ESTABILIZADOR HORIZONTAL Y SOPORTES GANCHO DE CARGA
CUMPLIR CON INSPECCION DE DIAMETRO INTERNO DEL MASTIL 12 MESES

EFECTUAR INSPECCION CYCLIC SPRING LINK ASSEMBLY

EFECUTUAR CUMPLIMIENTO ASB 407-21-122 EN MAIN ROTOR PITCH LINK TUBE ASSY

EFECTUAR INSPECCION DEL SISTEMA PITOT-ESTATICO POR DE-PRESERVACION

EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE ALTIMETRO S/N 404416 POR VENCIMINETO

EFECTUAR INSPECCION Y CALIBRACION DE BRUIULA S/N B9961 POR VENCIMIENTO

EFECUTUAR INSPECCION DE TRANSPONDER S/N 3614 POR VENCIMIENTO

EFECTUAR INSPECCION DE 600 HORAS /12 MESES DE MAIN ROTOR HUB AND BLADE

EFECTUAR INSPECCION ANUAL DE LA BATERIA POR FUNCIONALIDAD Y CARGA

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE AD 2002-11-09 / ASB 407-01-39 FORWARD BEARING HANGER SUPPORT INSPECTION
EFECTUAR ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS DE GPS

EFECTUAR INSPECCION POR CORROSION 90 DIAS /100 HORAS

EFECTUAR LUBRICACION DE TAIL ROTOR PITCH CHANGE MECHANISM 300 HORAS /12 MESES

EFECTUAR LUBRICACION DE BOMBA HIDRAULICA 300 HORAS /12 MESES

EFECTUAR INSPECCION DE TAIL ROTOR DRIVESHAFT SPLINES 100 HORAS /12 MESES

EFECTUAR VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE AD 2025-13-01 PERNOS EXPANDIBLES P/N 406-310-103-103, S/N SLFS9386

ASLFS9405
EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE ASB 407-11-94 INSPECCION DE MAIN ROTOR MAST

EFECTUAR CUMPLIMIENTO DE SERVICIO 12 MESES.
EFECTUAR INSEPCCION DE TAILBOOM DE ACUERDO CON SB°S

EFECTUAR INSPECCION DE LARGUERILLO SUPERIOR IZQUIERDO

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ASB 407-13-100

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ASB 407-14-102

EFECTUAR REMPLAZO DE PERNOS DE TAILBOOM

EFECTUAR INPSPECCION DE CROSSTUBE LANDING GEAR DELANTERO

EFECTUAR INSPECCION FUEL FILTER ASSY P/N 222-366-621-105 DRAIN HOLE

EFECTUAR INSPECCION DE LIMITACION DE AEROANVEGABILIDAD DE PERNOS DE SUJECION DE TAIL BOOM
EFECTUAR INSPECCION DE LOS SEGMENTOS DE TAIL ROTOR DRIVE SHAFT P/N 407-040-330-101/-105/-107
EFECTUAR INSPECCION DE LOS RUBBER CUSHION DE CROSSTUBE TRASERO

VERIFICAR APLICABILIDAD DE ASB 407-24-138

EFECTUAR BOROSCOPIA DE MOTOR P/N M250-10557 /N CAE-847442

VERIFICAR REPORTE CON BELL DEL MASTIL

EFECTUAR PRESENTACION ANUAL DE LA AERONAVE

EFECTUAR LUBRICACION DE LOS EJES IMPULSORES 150 HORAS

o

Actividades Atrasadas

RESPONSABLE

AERONAVEGABILIDAD

AERONAVEGABILIDAD

AERONAVEGABILIDAD

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

OMA HELICOL.

AAERONAVEGABILIDAD

OMA HELICOL.

FECHA INICIO.

20.5ep25
16-5ep25
s0ct25
18-50p25
18-50p25
18-50p25
18-50p25
18-50p25
18-50p25
60ct25
8.0ct25
.0ct25
1B0ct25
17.0ct.25
17.0ct.25
25.5ep-25
25.5ep-25
2700125
19-0ct:25
19-0ct:25
200ct.25
18-50p25
24-0ct25
24-0ct25
2800125
2800125
280125
280125
2300125
2300125
2.0ct25
2900125
19-56p25
30025
7.0ct.25
2300125
2500125
2500125
2500125
2500125
2600125
2600125
2600125
2600125
2500125
200125
2000125
2500125
2500125
20ct25
20025
2350025
10-Nov-25

27:0ct:25

Cronograma Servicio de Activacion HK-4213-G por Inactiviad

Actividades Completadas
con Atraso

FECHA
PROYECTADA

24-5ep25
26-56p-25
noct2s
23.5ep25
25.5ep-25
27-5ep-25
29:56p25
10ct25
3.0ct25
7.0ct.25
9.0ct25
1B0ct25
19-0ct.25
1B0ct25
200ct.25
26-56p25
26-56p25
280125
200ct.25
200ct.25
210ct25
215ep25
25.0ct:25
25.0ct:25
2800125
2900125
2900125
2900125
24-0ct25
2700125
2300125
30-0ct.25
24-5ep25
60ct25
10-0ct25
24-0ct25
2600125
2500125
2800125
2800125
2600125
2500125
2500125
2600125
2600125
2500125
2500125
2600125
2600125
200125
30025
285ep25
12:Nov-25

30-0ct-25

FECHAFIN

2700125
17.0ct.25
17.0ct.25
14-Nov-25
14-Nov-25
14-Nov-25
14-Nov-25
14-Nov-25
14-Nov-25
.0ct25
10-0ct25
14-Nov-25
14-Nov-25
1B0ct25
14-Nov-25
30.5ep25
30.5ep25
2800125
2000125
2000125
210ct25
14-Nov-25
260ct:25
2500125
2900125
2900125
2900125
2900125
24-0ct25
14-Nov-25
2300125
T4-Nov-25
2900125
60ct25
10-0ct25
24-0ct25
2600125
2500125
Ta-Nov-25
Ta-Nov-25
2600125
TaNov-25
Ta-Nov-25
TaeNov-25
Ta-Nov-25
2500125
YaeNov-25
2600125
2600125
2500125
30025
TaNov-25
30-Nov-25

14-Nov-25

Fecha Inicio de

Contrato

8

Actividades en Proceso con Atraso en
Ejecucion

DIAS ATRAZADO (+)

DiAS 3 DIAS TRABAJO
PROVECTARO  ¢\ypumento ()
4 £ 37
10 2 !
. 6 2
s 52 7
7 50 7
s 8 7
n 46 =
5 “ 7
5 “2 7
1 1 2
1 1 ?
10 27 7
; 2 27
1 ° !
3 25 e
1 “ °
1 “ °
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
3 54 7
1 1 2
1 ° !
1 1 !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
1 ° !
Y ® 2
1 ° !
| 5 T
s 35 4“0
3 ° N
3 ° N
1 ° !
1 ° !
2 ° 2
5 v 2
5 v 2
2 ° 2
, 20 2
, 20 2
2 1 2
, 2 2
1 ° !
, 20 2
1 ° !
1 ° !
1 ! 2
1 ° !
5 a1 52
2 ® 20
3 5 s

10-Sep-25

Fecha Actual

Fecha

14-Nov-25

30-Nov-25

Finalizacion

4

Actividades sin Empezar

ESTADO

Completado Atrasado

Completado Atrasado

Completado Atrasado

EnProceso

EnProceso

EnProceso

EnProceso

EnProceso

En Proceso

Completado

EnProceso

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

Completado

En Proceso Atrasado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

En Proceso Atrasado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

EnProceso

Completado

Sin Empezar

En Proceso Atrasado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

En Proceso Atrasado

En Proceso Atrasado

Completado

Sin Empezar

Sin Empezar

En Proceso Atrasado

En Proceso

Completado

En Proceso

En Proceso

Completado

Completado

Completado

En Proceso

Sin Empezar

Completado

Avance General del Proyecto

0N 2B e 17

septiembre

jvsdm

w920 N 23

2

2

13

octubre

I

25

2

20

e e e x> > > >

Pmmjovosod

345678900
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B
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HELICOL

Life is a journey, fly it safely

Medellin, Septiembre 29 de 2025
HEL-AERO-202573

Doctora

Astrid Arroyo Genes

Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina del Gobernador
Gobernacion de Antioquia

Ingeniero

Julian David Palacios Cadena

Coordinador de Mantenimiento Aeronautico
Gobernacion de Antioquia

La Ciudad

Asunto: Cotizacion de Reparaciéon de Palas Aeronave HK-3578-G
Cordial Saludo
Por medio de la presente y de acuerdo con los reportes presentados en las palas de la aeronave HK-

3578-G, Bell 412 S/N 33203, adjuntos al presente comunicado, ponemos a su consideracion para
aprobacioén de reparacion, el siguiente presupuesto.

DESCRIPCION VALOR
AIR & EXPENSES $ 37.072.200,00
TECH FEE $ 20.221.200,00
BLADE P/N 412-015-300-109 S/N A-1272
INSPECTION $  4.780.067,00
TRIMM REFLEX DOUBLER STA 202,00 $  4.139.729,00
SKIN PATCH UPPER SURFACE AT STA 202,00 $ 25.759.562,00
INSTALL SUPPLEMENTAL STRIP $ 2322629500
BLADE P/N 412-015-300-109 S/N A-920
INSPECTION $  4.780.067,00
TRIMM OUTBOARD ABRASSION STRIP AT JOINT AREA $ 11.795.700,00
INSTALL POLY TAPE ABBRSSION STRIP TRIM AREA $  2.286.119,00
INSTALL SUPPLEMENTAL STRIP $ 2322629500

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7CCS RUCE
PBX: +57 601 594 0270 S Salgmbian iy
www.helicol.com.co
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Life is a journey, fly it safely

DESCRIPCION VALOR
BLADE P/N 412-015-100-135 S/N  VL00263450
INSPECTION $ 4.780.067,00
INSTALL SUPPLEMENTAL STRIP $ 23.226.295,00
BLADE P/N 412-015-100-135 S/N BH183591
INSPECTION $ 4.780.067,00
INSTALL SUPPLEMENTAL STRIP $ 23.226.295,00

SUBTOTAL $ 213.299.958,00
IVA $ 40.526.992,02
TOTAL $ 253.826.950,02

NOTAS:

1. Los costos expuestos, incluyen los gastos y vidticos del personal de Bell Helicopters®

2. Los costos incluyen materiales requeridos para la reparacion

3. Dado que por los dafios en la pala S/N A-920, se requiere instalar un refuerzo del borde de
ataque, este es necesario instalarlo en las demas palas, por requisito de balanceo dindmico.

4. Todas las reparaciones, se hacen en Medellin, por lo cual no es requerido gastos de
importacion / exportacién de partes a los Estados Unidos

5. Bell Helicopters® solo hace programacion de cumplimiento de la reparacién, una vez se
haga el pago del servicio, esa programacion esta sujeta a la disponibilidad de trabajos de ellos
y no dependen de Helicol.

6. Lareparacion de las palas es requerida para la liberacidon de vuelo de la aeronave

7. Las palas quedan certificadas directamente por Bell Helicopters®, como reparadas

No siendo mas el motivo de la presente, agradezco su atencién y estaremos atentos a sus
comentarios

Cordialmente,

=k .
LU ( t‘i::';ot ‘u:»_ EBABILIDAD

Kiliam David Salinas

Gestor Aeronavegabilidad
aeronavegabilidad@helicol.com.co
Helicol S.A.S.

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7CCS RUCE
PBX: +57 601 594 0270 o gigrbieno PR
www.helicol.com.co
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10/10/25, 14:15 Correo de Holding Aéreo - COTIZACION DE REPARACION DE LAS PALAS DE LAAERONAVE HK-3578-G

M Gma || Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

COTIZACION DE REPARACION DE LAS PALAS DE LA AERONAVE HK-3578-G

4 mensajes

Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co> 29 de septiembre de 2025, 2:42 p.m.
Para: Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co, JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

Doctora Astrid / Ingeniero Julian buenas tardes

Por medio de la presente y de acuerdo con los reportes presentados en las palas de la aeronave
HK-3578-G, por medio de la presente se envia presupuesto de reparacion, para su revision y
aprobacion

No siendo mas el motivo de la presente, agradezco su atencion y estaré atento a sus comentarios
Favor hacer caso omiso al correo anterior, ya que no se fue con los adjuntos

HELICOL: |Klianpavidsainas

Ceal {B7) 3173225724
Phx  (601) 5940270 Ext. 135
Correo: aeronavegabilidad@helicol.com.co

www.helicol.com.co

(£ o)

3 archivos adjuntos

ﬂ BLADE SN A1272.pdf
245K

ﬂ BLADE SN A920.pdf
1498K

ﬂ HEL-AERO-202573 COTIZACION REPARACION PALAS HK-3578-G.pdf
349K

JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co> 29 de Sept'embre§21282r§'

Para: Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>, ASTRID ARROYO GENES
<Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>

Ingeniero buenas tardes,

En el informe de la pala S/N A1272 hace falta relacionar un reporte en la STA 185, y confirmar si
esta o no incluido en la cotizacion. En la misma pala no esta incluido la instalacion del
supplemental strip, teniendo en cuenta que es necesario por la reparacion en la pala S/N A-920
(Nota 3).

Quedamos atento a la respuesta para aprobacion. Algun estimado maximo de reparacion?

gracias.
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Cordialmente,
& ’

GOBEANACION DE ANTIDQUIA
Repibiica 66 Coomba

From: Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

Sent: Monday, September 29, 2025 2:42:40 PM

To: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>; JULIAN DAVID PALACIOS CADENA
<juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

Subject: COTIZACION DE REPARACION DE LAS PALAS DE LA AERONAVE HK-3578-G

[Texto citado oculto]

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------
CONFIDENCIAL. La informacion contenida en este
e-mail es confidencial y sélo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la cual esta dirigido. Si no es usted el
destinatario autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada
por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by
the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,
distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we
thank you to reply and erase the message received immediately

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------
CONFIDENCIAL. La informacién contenida en este
e-mail es confidencial y sélo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la cual esta dirigido. Si no es usted el
destinatario autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucién o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada
por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by
the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,
distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we
thank you to reply and erase the message received immediately

Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co> 29 de septiembre de 2025, 6:04 p.m.

Para: JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>
CC: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>

Ingeniero Buenas tardes

Se ha confirmado la informacion con Bell Helicopters, y efectivamente el costo del Supplemental Strip en la pala A-
1272, no se encontraba cotizado, por lo cual se hace correccion de la cotizacion presentada.

El reporte de la estacion 182, es de la pala A-920, por lo cual este ya se encuentra incluido en los costos cotizados
No siendo mas el motivo de la presente, agradezco su atencion y adjunto cotizacion corregida
Gracias por su atencion y quedo atento a sus comentarios

HELICOL: |fangassaina:

Cel  (57) 3173225724
Pox  (601) 5940270 Ext. 135
Cormreo: asronavegabilidad@helicol.com.co

www.helicol.com.co

(£ o)

[Texto citado oculto]

ﬂ HEL-AERO-202573 COTIZACION REPARACION PALAS HK-3578-G.pdf
349K
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JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co> 30 de septiembre de 2025, 4:43 p.m.
Para: Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

CC: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>, DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
<diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>

Buenas tardes,

Validada la cotizacion, después de recomendacion a la supervision, se permiten autorizar la
reparacion de las palas.

Cordialmente,
@e

GOBEANACION DE ANTIOQUIA
Repitiica o6 Coombia e

From: Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

Sent: Monday, September 29, 2025 6:04:35 PM

To: JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

Cc: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>

Subject: Re: COTIZACION DE REPARACION DE LAS PALAS DE LA AERONAVE HK-3578-G

[Texto citado oculto]
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Life is a journey, fly it safely

Medellin, Octubre 1 de 2025
HEL-AERO-202575

Doctora

Astrid Arroyo Genes

Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina del Gobernador
Gobernacién de Antioquia

Ingeniero

Julian David Palacios Cadena

Coordinador de Mantenimiento Aeronautico
Gobernacion de Antioquia

La Ciudad

Asunto: Cotizacion de Inspeccion Boroscodpica de motores aeronave HK-3578-G
Cordial Saludo

Por medio de la presente y dado que se estd llevando a cabo el proceso de recepcion de la aeronave
HK-3578-G, Bell 412 S/N 33203, a la OMA Helicol, asi como el proceso de de-preservacion y puesta a
punto, es requerido efectuar un chequeo interno de los componentes de los motores de la misma,
a fin de constatar que los componentes internos no tengan danos ocultos, que puedan entorpecer
el proceso de habilitacion de la aeronave para vuelo.

Es por ello que, ponemos a su consideracidn para aprobacion de inspeccidon, el siguiente
presupuesto, para efectuar inspeccién boroscépica de componentes internos de motor, de los 2
motores de la aeronave en mencién.

DESCRIPCION VALOR
Inspeccidon boroscépica de motor S/N CP-PS63163 $ 2.440.000,00
Inspeccidon boroscépica de motor S/N CP-PS63164 $ 2.440.000,00

SUBTOTAL $ 4.880.000,00
IVA $ 927.200,00
TOTAL $ 5.807.200,00

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7CCS RUCE
PBX: +57 601 594 0270 o gigrbieno PR
www.helicol.com.co
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Life is a journey, fly it safely
NOTAS:

1. El servicio de inspeccién boroscdpica sera efectuado directamente por personal de Helicol

SAS.
2. Elobjetivo esinspeccionar seccidon caliente de los motoresy verificar estado de componentes

sometidos a alta tensidon por temperatura y esfuerzos, tales como CT Disk, CT Vane Ring,
Camaras de Combustidn, compresores y demas

No siendo mas el motivo de la presente, agradezco su atencién y estaremos atentos a sus
comentarios

Cordialmente,

u Sern e

Kiliam David Salinas

Gestor Aeronavegabilidad
aeronavegabilidad@helicol.com.co
Helicol S.A.S.

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado e
Bogota D.C. Colombia £7CCS < () SIGA
PBX: +57 601 594 0270 Sesspsgigrbisne T S ACAACAl
www.helicol.com.co
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M Gma || Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA A LOS MOTORES

3 mensajes

Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co> 2 de octubre de 2025, 3:20 p.m.

Para: juliandavid.palacios@antioquia.gov.co, mantenimiento@volarcolombia.com
CC: Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co, diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co, aeronavegabilidad@helicol.com.co

Buenas tardes Ingeniero.

Mi nombre es Carlos Andrés Sierra Vega y estaré a cargo de supervisar los trabajos de mantenimiento
realizados por la OMA.

El motivo de este correo es solicitar su aprobacion para realizar una inspeccion boroscépica a los motores.
Dada su inactividad por mas de nueve meses, consideramos de suma importancia inspeccionar sus
componentes internos para verificar su estado actual.

Agradezco de antemano su atencién a esta solicitud.

Cordialmente,

Carlos Andres Sierra Vega

Gestor de Mantenimiento.

Correo: gestormantenimientogda@helicol.com.co
Cel: (57) 3146046682

E HEL-AERO-202575 COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA DE MOTORES HK-3578-G (1).pdf
340K

JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co> 3 de octubre de 2025, 6:00 a.m.

Para: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>, "mantenimiento@volarcolombia.com"
<mantenimiento@volarcolombia.com>

CC: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>, DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
<diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>, "aeronavegabilidad@helicol.com.co" <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

Buenos dias,

La cotizacion se ajusta a las condiciones de mercado y es requerido por las condiciones actuales
de la aeronave. La supervision se permite autorizar el trabajo en mencion.

Cordialmente,

Julian David Palacios Cadena
Profesional Universitario

\ /:'; Coordinador de mantenimiento Aeronautico
GOBERNACION DE ANTIOQUIA & Juliandavid.palacios@antioquia.gov.co
Republica de Colombia @3 (604) 383 8854

From: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>
Sent: Thursday, October 2, 2025 3:20 PM
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To: JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>; mantenimiento@volarcolombia.
com <mantenimiento@volarcolombia.com>

Cc: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>; DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
<diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>; aeronavegabilidad@helicol.com.co <aeronavegabilidad@helicol.
com.co>

Subject: COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA A LOS MOTORES

You don't often get email from gestormantenimientogda@helicol.com.co. Learn why this is important

[Texto citado oculto]

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------
CONFIDENCIAL. La informacién contenida en este
e-mail es confidencial y sélo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la cual esta dirigido. Si no es usted el
destinatario autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada
por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by
the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,
distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we
thank you to reply and erase the message received immediately

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------
CONFIDENCIAL. La informacion contenida en este
e-mail es confidencial y sélo puede ser utilizada por el individuo o la compafia a la cual esta dirigido. Si no es usted el
destinatario autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada
por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by
the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,
distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we
thank you to reply and erase the message received immediately

JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co> 3 de octubre de 2025, 12:10 p.m.

Para: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>, "mantenimiento@volarcolombia.com"
<mantenimiento@volarcolombia.com>

CC: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>, DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
<diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>, "aeronavegabilidad@helicol.com.co" <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

Buenas tardes,

Me informan por favor la fecha y hora en las que se hara la inspeccién, me gustaria programarme

para estar presente.

Cordialmente,

Julian David Palacios Cadena
Profesional Universitario

% > Coordinador de mantenimiento Aeronautico
GOBERNACION DE ANTIOQUIA & Juliandavid.palacios@antioquia.gov.co
Republica de Colombia 23 (604) 383 8854

From: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>
Sent: Thursday, October 2, 2025 3:20 PM

To: JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>; mantenimiento@volarcolombia.

com <mantenimiento@volarcolombia.com>
Cc: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>; DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
<diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>; aeronavegabilidad@helicol.com.co <aeronavegabilidad@helicol.
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com.co>
Subject: COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA A LOS MOTORES

You don't often get email from gestormantenimientogda@helicol.com.co. Learn why this is important

[Texto citado oculto]

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------
CONFIDENCIAL. La informacién contenida en este
e-mail es confidencial y s6lo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la cual esta dirigido. Si no es usted el
destinatario autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada
por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by
the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,
distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we
thank you to reply and erase the message received immediately

[Texto citado oculto]
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Life is a journey, fly it safely

Medellin, Octubre 9 de 2025
HEL-AERO-202578

Doctora

Astrid Arroyo Genes

Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina del Gobernador
Gobernacién de Antioquia

Ingeniero

Julian David Palacios Cadena

Coordinador de Mantenimiento Aeronautico
Gobernacion de Antioquia

La Ciudad

Asunto: Cotizaciéon de Inspeccion Boroscédpica del motor Aeronave HK-4213-G
Cordial Saludo

Por medio de la presente y dado que se esta llevando a cabo el proceso de recepcidn de la aeronave
HK-4213-G, Bell 407 S/N 53405, a la OMA Helicol, asi como el proceso de de-preservacion y puesta a
punto, es requerido efectuar un chequeo interno de los componentes del motor de la misma, a fin
de constatar que los componentes internos no tengan danos ocultos, que puedan entorpecer el
proceso de habilitacion de la aeronave para vuelo.

Es por ello que, ponemos a su consideracidn para aprobacién de inspeccidon, el siguiente
presupuesto, para efectuar inspeccién boroscépica de componentes internos de motor, del motor
de la aeronave en mencién.

DESCRIPCION VALOR
Inspeccidon boroscépica de motor S/N M250-C47B $ 2.440.000,00
SUBTOTAL $ 2.440.000,00
IVA $ 463.600

TOTAL $ 2.903.600,00

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13
Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7CCcs RUC® BARS 4
PBX: +57 601 594 0270 exesagrii R ol S

www.helicol.com.co
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NOTAS:

1. El servicio de inspeccién boroscdpica sera efectuado directamente por personal de Helicol

SAS.

2. Elobjetivo esinspeccionar seccion caliente de los motoresy verificar estado de componentes
sometidos a alta tensidon por temperatura y esfuerzos, tales como CT Disk, CT Vane Ring,
Camaras de Combustidn, compresores y demas

No siendo mas el motivo de la presente, agradezco su atencién y estaremos atentos a sus
comentarios

Cordialmente,

Carlos André Sierra Vega ?

Gestor de Mantenimiento
gestormantenimientogda@helicol.com.co
Helicol S.A.S.

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7CCS RUC® YaYAYS)
RO pEEESIGA

PBX: +57 601 594 0270 S Salgmbian iy > ATATA Aal

www.helicol.com.co

Sestems Intogrado de Gestion Asronsutica
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10/10/25, 14:13 Correo de Holding Aéreo - COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA AL MOTOR DEL BELL 407

M Gma i| Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>
COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA AL MOTOR DEL BELL 407

3 mensajes

Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co> 9 de octubre de 2025, 11:04 a.m.

Para: juliandavid.palacios@antioquia.gov.co

CC: Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co, Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>, mantenimiento@volarcolombia.com,

diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co, Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Buenos dias, Ingeniero:

Segun lo acordado verbalmente, y debido al hallazgo durante la inspeccién boroscépica realizada a los motores de la aeronave HK-
3578-G, me permito adjuntar la cotizacion correspondiente para la ejecucion de la inspeccion boroscépica del motor del helicoptero

Bell 407 HK-4213-G.

El objetivo de esta inspeccién es verificar el estado de los componentes internos del motor de la aeronave Bell 407 HK-4213-G, con

el fin de descartar posibles dafios ocasionados por su periodo de inactividad.

Saludos cordiales,

Carlos Andres Sierra Vega

Gestor de Mantenimiento.

Correo: gestormantenimientogda@helicol.com.co
Cel: (57) 3146046682

= HEL-AERO-202575 COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA DE MOTORES HK-4213-G.pdf
449K

ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co> 9 de octubre de 2025, 11:07 a.m.

Para: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@bhelicol.com.co>, JULIAN DAVID PALACIOS CADENA
<juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

CC: Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@bhelicol.com.co>, "mantenimiento@volarcolombia.com"

<mantenimiento@volarcolombia.com>, DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA <diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>, Jorge Pulido

<omabhelicopteros@helicol.com.co>

Cordial saludo,

Juli porfa valida si todo esta acorde para aprobar lo antes posible.

Gracias.

Astrid Arroyo Genes
Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina Privada del Despacho del

Gobernador.
GOBERNACION DE ANTIOQUIA (X astrid.arroyo@antioquia.gov.co
Republica de Colombia Q3 383 8334

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ed18a8a757 &view=pt&search=all&permthid=thread-f:1845520891743729489&simpl=msg-f:18455208917437294...

13


mailto:gestormantenimientogda@helicol.com.co
mailto:gestormantenimientogda@helicol.com.co
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ed18a8a757&view=att&th=199c9b7919f27751&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mgjlkish0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ed18a8a757&view=att&th=199c9b7919f27751&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mgjlkish0&safe=1&zw

10/10/25, 14:13 Correo de Holding Aéreo - COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA AL MOTOR DEL BELL 407

De: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>

Enviado: jueves, 9 de octubre de 2025 11:04

Para: JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

Cc: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>; Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>;
mantenimiento@volarcolombia.com <mantenimiento@volarcolombia.com>; DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
<diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>; Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Asunto: COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA AL MOTOR DEL BELL 407

No suele recibir correo electronico de gestormantenimientogda@helicol.com.co. Por qué es esto importante

[Texto citado oculto]

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos"
CONFIDENCIAL. La informacién contenida en este e-mail es confidencial y
s6lo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la cual esta dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier
retencion, difusioén, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le
ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information
contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the
authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you
receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos"
CONFIDENCIAL. La informacién contenida en este e-mail es confidencial y
s6lo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la cual esta dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier
retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le
ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information
contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the
authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you
receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co> 9 de octubre de 2025, 2:59 p.m.

Para: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>

CC: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>, Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>,
"mantenimiento@volarcolombia.com” <mantenimiento@volarcolombia.com>, DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
<diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>, Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Buenos tardes,
La cotizaciéon esta acorde al mercado, la supervision se permite autorizar.

Tener en cuenta que para la boroscopica del 412 y esta, se espera un reporte con las imagenes claras, el
equipo y personal que realizé la inspeccién, asi como los hallazgos encontrados.

Cordialmente,

Julian David cios C.

3

(GOBEANACIGN DE ANTIDGUIA
Repliica ci Corbia

From: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>

Sent: Thursday, October 9, 2025 11:04:17 AM

To: JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

Cc: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>; Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>;
mantenimiento@volarcolombia.com <mantenimiento@volarcolombia.com>; DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
<diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>; Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Subject: COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA AL MOTOR DEL BELL 407

[Texto citado oculto]

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. EI medio ambiente es responsabilidad de todos"
CONFIDENCIAL. La informacion contenida en este e-mail es confidencial y
s6lo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la cual esta dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier
retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le
ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information
contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the
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authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you
receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
[Texto citado oculto]
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14/10/25, 11:44 Correo de Holding Aéreo - COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA DE MOTORES AERONAVE HK-3578-G

M Gma || Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA DE MOTORES AERONAVE HK-3578-G

JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

Para: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>
CC: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>, Kiliam David Salinas

<aeronavegabilidad@helicol.com.co>, "mantenimiento@volarcolombia.com" <mantenimiento@volarcolombia.com>, DIEGO

ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA <diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>, Jorge Pulido
<omahelicopteros@helicol.com.co>

Buenas tardes,
Desde la supervisién, se acepta la cotizacién. Sin embargo, considero relevante que se analice la disminucion del cobro

en las primeras boroscopicas del B412, ya que aunque sirvié para deteccion de la grieta, no fueron utiles para el
fabricante.

Por otro lado, por favor realizar la boroscopica del B407 bajo estas mismas caracteristicas. Y con eso evitar que se deba

realizar nuevamente.

Cordialmente,

On 10/10/2025, at 4:11 PM, Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co> wrote:

[Texto citado oculto]

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de
todos" CONFIDENCIAL. La
informacion contenida en este e-mail es confidencial y sélo puede ser utilizada por el individuo o la
companiia a la cual esta dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retencion, difusion,
distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este
mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.
CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the
individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention,
diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this
message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately
<HEL-AERO-202579 COTIZACION INSPECCION BOROSCOPICA DE MOTORES HK-3578-G.pdf>

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------

CONFIDENCIAL. La informacién contenida en este
e-mail es confidencial y sélo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la cual esta dirigido. Si no es usted el

destinatario autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada

por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje

recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by

the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion,
distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we
thank you to reply and erase the message received immediately
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HELICOL

Life is a journey, fly it safely

Medellin, Octubre 9 de 2025
HEL-AERO-202579

Doctora

Astrid Arroyo Genes

Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina del Gobernador
Gobernacion de Antioquia

Ingeniero

Julian David Palacios Cadena

Coordinador de Mantenimiento Aeronautico
Gobernacion de Antioquia

La Ciudad

Asunto: Cotizacion de Inspeccion Boroscépica de motores aeronave HK-3578-G, por requerimiento
cliente.

Cordial Saludo

Por medio de la presente y de acuerdo con la solicitud efectuada por ustedes el dia 8 de Octubre en
reunion & por requerimiento de Pratt & Whitney, por correlacién de los resultados encontrados en
la primera inspeccién y toma de mediciones, se envia cotizacidn para su aprobacién de ejecucion
de inspeccién boroscopica de motores de la aeronave HK-3578-G, Bell 412 S/N 33203, esto con el fin
de enviar estos resultados a consulta con fabricante de motores.

DESCRIPCION VALOR
Inspeccidon boroscépica de motor S/N CP-PS63163 $ 2.440.000,00
Inspeccidn boroscépica de motor S/N CP-PS63164 $ 2.440.000,00

SUBTOTAL $ 4.880.000,00
IVA $ 927.200,00
TOTAL $ 5.807.200,00

NOTAS:

1. El servicio de inspeccion boroscdpica sera efectuado por personal de OMA “Inspecciones
Aeronauticas de Colombia”

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7CCS RUCE
PBX: +57 601 594 0270 o gigrbieno PR
www.helicol.com.co
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HELICOL

Life is a journey, fly it safely

2. El objetivo, de las inspecciones es la de determinar dimensiones vistas en la primera
inspeccioén, para lo cual se utilizara un equipo de verificacién mas especializado.

3. De acuerdo con reunioén del dia 8 de octubre, se aclara que se cumplié con procedimiento
establecido en manual y se efectuara verificacion de las mediciones

No siendo mas el motivo de la presente, agradezco su atencién y estaremos atentos a sus
comentarios

Cordialmente,

Carlos Andfés Sierra Vega ?

Gestor de Mantenimiento
gestormantenimientogda@helicol.com.co
Helicol S.A.S.

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7ccs ) RUC® A
RO ? IGA

PBX: +57 601 594 0270 Suego cqigmbisn iy ...,If../,:,;’..:w.‘.;.‘,.i.s,...m
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Medellin, octubre 28 de 2025
HEL-AERO-202587

Doctora

Astrid Arroyo Genes

Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina del Gobernador
Gobernacién de Antioquia

Ingeniero

Julian David Palacios Cadena

Coordinador de Mantenimiento Aeronautico
Gobernacién de Antioquia

La Ciudad

HELICOL

Life is a journey, fly it safely

Asunto: Solicitud de aprobacién para ejecuciéon de reportes no rutinarios — Aeronave HK-3578-G

Cordial Saludo

Por medio de la presente, se solicita la aprobacién para la ejecuciéon de los reportes no rutinarios
generados durante el servicio de la aeronave HK-3578-G, Bell 412 S/N 33203. Estos ya incluyen los

materiales requeridos para la ejecucién

Descripcién Valor
Pintura de las Puertas Pasajeros $1.400.000,00
Pintura de la pala S/N A-920 $4.032.000,00
Pintura de la pala S/N BH183591 $4.032.000,00
Pintura de la pala S/N A-1272 $4.032.000,00
Pintura de la pala S/N A-921 $4.032.000,00
Pintura de Nariz $4.838.400,00
Costo de Materiales de pintura de las palas $2,169,203.40
Puerta corrediza LH $1,366,400.00
Arreglo puertas de pasajeros RH/LH $3,147,200.00
Arreglo chafing inferior extrusion $1,176,000.00
Arreglo sujetadores fan head $ 604,800.00
Escape combustible por celda inferior central $7,660,800.00
Reemplazo fluido Hyd. por contaminacién $1,702,400.00
Reemplazo filtro Hyd. $ 627,200.00

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13
Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia

PBX: +57 601 594 0270

www.helicol.com.co
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Rajadura soporte delantero botella extintora RH

$1,176,000.00

Receptaculo Chip detector Caja 42y 90

$918,400.00

Notas:

Subtotal. $42.914.803,40
Iva. $8.153.812,65
Total. $51.068.616,05

1. El costo de los materiales contempla todos los insumos necesarios para realizar las tareas

descritas anteriormente.

No siendo mas el motivo de la presente, agradezco su atencidn y estaré atento a sus comentarios

Cordialmente,

Carlos André Sierra Vega
Gestor de Mantenimiento

gestormantenimientogda@helicol.com.co
Helicol S.A.S.

Nueva Zona de Aviacién General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13
Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia

PBX: +57 601 594 0270

www.helicol.com.co
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M Gma || Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

COTIZACI(')N’TRABAJOS DE ESTRUCTURAS HK-3578-G Y REEMPLAZO CHIP DETECTOR XMSN
(TRANSMISION) HK-4213-G

2 mensajes

Carlos Sierra <gestormantenimientogda@bhelicol.com.co> 30 de octubre de 2025, 11:04 a.m.
Para: juliandavid.palacios@antioquia.gov.co

CC: Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co, Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>, mantenimiento@volarcolombia.com,
diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co, Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Buenos dias, Ingeniero:

Por medio del presente, solicito su aprobacién para realizar varios trabajos estructurales en la aeronave HK-3578-G, los cuales incluyen la pintura de las puertas,
la nariz y el repintado de las palas del rotor principal.

Adicionalmente, requiero su autorizacién para reemplazar el chip detector de la transmisién del HK-4213-G, ya que actualmente no muestra indicacién en el primer
segmento.

Agradezco de antemano su atencion a esta solicitud.

Saludos cordiales,

Carlos Andres Sierra Vega

Gestor de Mantenimiento.

Correo: gestormantenimientogda@helicol.com.co
Cel: (57) 3146046682

2 archivos adjuntos

ﬂ HEL-AERO-202587 Cotizacion reportes no rutinarios — Aeronave HK-3578-G.pdf
391K

ﬂ HEL-AERO-202590 COTIZACION Reemplazo de Chip detector XMSN.pdf
463K

ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co> 30 de octubre de 2025, 11:11 a.m.
Para: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>, JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

CC: Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>, "mantenimiento@volarcolombia.com" <mantenimiento@volarcolombia.com>, DIEGO ALEJANDRO
VILLA VALDERRAMA <diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>, Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Cordial saludo, desde la supervision del contrato se aprueba la presente solicitud.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ed18a8a757 &view=pt&search=all&permthid=thread-f:1847423443547146880&simpl=msg-f: 184742344354 7146880&simpl=msg-f:1847423879607070977 1/3
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Quedo atenta,

Astrid Arroyo Genes
Directora del Conglomerado
Oficina Privada

GOBERNACION DE ANTIOQUIA &= Astrid.arroyo@antioquia.gov.co
Republica de Colombia @ 383 8334

De: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>

Enviado: Thursday, October 30, 2025 11:04:35 AM

Para: JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

Cc: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>; Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>;
mantenimiento@volarcolombia.com <mantenimiento@volarcolombia.com>; DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA <diegoalejandro.villa@
antioquia.gov.co>; Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Asunto: COTIZACION TRABAJOS DE ESTRUCTURAS HK-3578-G Y REEMPLAZO CHIP DETECTOR XMSN (TRANSMISION) HK-4213-G

[Texto citado oculto]

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos"
CONFIDENCIAL. La informacién contenida en este e-mail es confidencial y sélo puede ser utilizada por el individuo o la compaiiia a la
cual esta dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The
information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized
address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you
to reply and erase the message received immediately

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. EI medio ambiente es responsabilidad de todos"
CONFIDENCIAL. La informacién contenida en este e-mail es confidencial y sélo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la
cual esta dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The
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information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized
address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you
to reply and erase the message received immediately
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M Gma || Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

COTIZACION TRIM TABS

2 mensajes

Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co> 29 de octubre de 2025, 1:15 p.m.
Para: juliandavid.palacios@antioquia.gov.co

CC: Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co, Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>, mantenimiento@volarcolombia.com,
diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co, Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Buenas tardes, Ingeniero:

Como es de su conocimiento, esta semana se estan llevando a cabo las reparaciones de las palas del rotor principal del HK-3578-G. El personal a cargo de estos
trabajos ha identificado dafios en cinco *trim tabs*: tres en la pala S/N A-920 y dos en la pala S/N BH183591.

Es de suma importancia que se le dé prioridad a la aprobacion de estas reparaciones, ya que la agenda del personal de Bell es muy ajustada y necesitamos saber
si extenderan su estadia. Sin estas reparaciones, las palas no cumpliran con los requisitos de aeronavegabilidad.

Agradezco de antemano su pronta gestion.

Saludos,

Carlos Andres Sierra Vega

Gestor de Mantenimiento.

Correo: gestormantenimientogda@helicol.com.co
Cel: (57) 3146046682

ﬂ HEL-AERO-202588 Cotizacion reportes Trim Tabs — Aeronave HK-3578-G.pdf
384K

ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co> 29 de octubre de 2025, 2:22 p.m.
Para: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>, JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

CC: Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>, "mantenimiento@volarcolombia.com" <mantenimiento@volarcolombia.com>, DIEGO ALEJANDRO
VILLA VALDERRAMA <diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>, Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Cordial saludo,

Aprobamos la reparaciones de las palas del rotor principal del HK-3578-G.
La aprobacion fue otorgada por Diego Villa, coordinador de la supervision, y por Astrid Arroyo, apoyo juridico a la supervision.

Quedo atenta.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ed18a8a757 &view=pt&search=all&permthid=thread-f:184734 1107815807811 &simpl=msg-f:1847341107815807811&simpl=msg-f:1847345284503378597 1/2
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Astrid Arroyo Genes
Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina Privada del Despacho del

Gobernador.
GOBERNACION DE ANTIOQUIA X astrid.arroyo@antioquia.gov.co
Republica de Colombia 3 383 8334

De: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>

Enviado: miércoles, 29 de octubre de 2025 13:15

Para: JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

Cc: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>; Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>;
mantenimiento@volarcolombia.com <mantenimiento@volarcolombia.com>; DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA <diegoalejandro.villa@
antioquia.gov.co>; Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Asunto: COTIZACION TRIM TABS

[Texto citado oculto]

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos"
CONFIDENCIAL. La informacién contenida en este e-mail es confidencial y sélo puede ser utilizada por el individuo o la compafiia a la
cual esta dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The
information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized
address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you
to reply and erase the message received immediately
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cual esta dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por
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to reply and erase the message received immediately
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Medellin, octubre 28 de 2025
HEL-AERO-202588

Doctora

Astrid Arroyo Genes

Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina del Gobernador
Gobernacién de Antioquia

Ingeniero

Julian David Palacios Cadena

Coordinador de Mantenimiento Aeronautico
Gobernacién de Antioquia

La Ciudad

Asunto: Solicitud de aprobacién remplazo Trim tabs— Aeronave HK-3578-G

Cordial Saludo

Por medio de la presente, se solicita la aprobacion para efectuar el reemplazo de los trim tabs de las
palas del rotor principal, segun el reporte generado por el personal de Bell encargado de la
reparacion de las palas de la aeronave HK-3578-G, Bell 412 S/N 33203. La cotizacién incluye los
materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos.

Descripcién Valor
Remplazo trim tab interior pala A-920 USD 6.382,82
Remplazo trim tab central pala A-920 UsSD 9.161,18
Remplazo trim tab fuera de borda pala A-920 UsSD 9.161,18
Remplazo trim tab interior pala BH183591 USD 6.382,82
Remplazo trim tab fuera de borda pala UsSD 9.161,18
BH183591

Subtotal. USD 40.249,18
lva. USD 7.647,34
Total. USD 47.896,52

Nueva Zona de Aviaciéon General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7CCS RUC®
PBX: +57 601 594 0270 g:'&iﬁﬂ,%’a"&"'biann Registro Unforme
www.helicol.com.co
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Notas:

1. El costo de los materiales contempla todos los insumos necesarios para realizar las tareas
descritas anteriormente.

No siendo mas el motivo de la presente, agradezco su atencidn y estaré atento a sus comentarios

Cordialmente,

Carlos André Sierra Vega
Gestor de Mantenimiento

gestormantenimientogda@helicol.com.co
Helicol S.A.S.

Nueva Zona de Aviaciéon General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7CCS RUC®
PBX: +57 601 594 0270 oo Colambiano S e
www.helicol.com.co
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Medellin, octubre 23 de 2025
HEL-AERO-202588

Doctora

Astrid Arroyo Genes

Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina del Gobernador
Gobernacién de Antioquia

Ingeniero

Julian David Palacios Cadena

Coordinador de Mantenimiento Aeronautico
Gobernacién de Antioquia

La Ciudad

Asunto: Solicitud de aprobacién para la reparacidn del sujetador del flanche de sujecidén de la puerta
del piloto y el reemplazo del cable eléctrico del transponder de la aeronave HK-4213-C.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, y dado que durante la inspeccidn se identificé un remache suelto en el
flanche de sujecidon del soporte amortiguador de la puerta del piloto, asi como fallas de conexién en
uno de los cables eléctricos del sistema transponder, se solicita la aprobacién para la ejecucién de
los trabajos correctivos correspondientes.

Las labores requeridas comprenden la reparacion del remache por parte de un técnico especialista
en estructuras, y el reemplazo del cable eléctrico afectado por parte de un técnico electricista, con
un tiempo estimado total de ejecucién de 2 horas.

Descripcién Valor
Reparacion del sujetador correspondiente al remache suelto en el flanche de
sujecion $380.800,00
Subtotal. $380.800,00
lva. $72.352,00

Total. $453.152,00

Nueva Zona de Aviaciéon General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13
Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia

PBX: +57 601 594 0270

www.helicol.com.co
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Descripcion Valor
Ejecucion del reemplazo del cableado eléctrico correspondiente al sistema
transponder $380.800,00
Subtotal. $380.800,00
lva. $72.352,00

Total. $453.152,00

NOTAS:

Los elementos y materiales requeridos para la ejecucidon de los trabajos se encuentran incluidos en
el valor total de la cotizacidn, no siendo necesario adicionar costos por concepto de suministros o
herramientas.

Cordialmente,

Carlos André Sierra Vega

Gestor de Mantenimiento
gestormantenimientogda@helicol.com.co
Helicol S.A.S.

Nueva Zona de Aviaciéon General, Via Catam, Hangar 19, Interior 13

Aeropuerto Internacional El Dorado

Bogota D.C. Colombia £7CCS RUC®
PBX: +57 601 594 0270 Sapigmbiano e oo
www.helicol.com.co

—
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14/11/25, 13:20 Correo de Holding Aéreo - COTIZACION SUJETADOR FLANCHE y REEMPLAZO CABLE ELECTRICO DEL TRANSPONDER

M Gma || Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>

COTIZACION SUJETADOR FLANCHE y REEMPLAZO CABLE ELECTRICO DEL TRANSPONDER

2 mensajes

Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co> 23 de octubre de 2025, 4:16 p.m.
Para: juliandavid.palacios@antioquia.gov.co

CC: Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co, Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>, mantenimiento@volarcolombia.com,
diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co, Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Buenas tardes, Ingeniero:
Le informo sobre dos hallazgos detectados hoy en la aeronave Bell 412 HK-4213-G que requieren reparacion:

1. Un sujetador del *flange* de la puerta del piloto se encuentra en mal estado.
2. Una falla en el sistema eléctrico del transpondedor, causada por un cable defectuoso que necesita ser reemplazado.

Ambos trabajos requieren la intervencion de un técnico especialista en estructuras. Se estima un tiempo de dos horas para cada reparacion.

Saludos cordiales,

Carlos Andrés Sierra Vega

Gestor de Mantenimiento

Correo: gestormantenimientogda@helicol.com.co
Cel: (57) 3146046682
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ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co> 26 de octubre de 2025, 5:58 p.m.
Para: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>

CC: Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>, "mantenimiento@volarcolombia.com" <mantenimiento@volarcolombia.com>, DIEGO ALEJANDRO
VILLA VALDERRAMA <diegoalejandro.villa@antioquia.gov.co>, Jorge Pulido <omahelicopteros@helicol.com.co>

Cordial saludo,

Se aprueba la intervencion técnica solicitada para la aeronave Bell 412 HK-4213-G, correspondiente a la reparacion del sujetador del
flange de la puerta del piloto y la sustitucion del cable defectuoso del sistema eléctrico del transpondedor.

La aprobacion fue otorgada por Diego Villa, coordinador de la supervision, y por Astrid Arroyo, apoyo juridico a la supervision,
garantizando que las labores sean ejecutadas por un técnico especialista en estructuras, conforme a los protocolos de mantenimiento
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aeronautico y las condiciones de seguridad establecidas.

Quedo atenta,

Astrid Arroyo Genes
Directora del Conglomerado
Gerencia de Proyectos Especiales
Oficina Privada del Despacho del

Gobernador.
GOBERNACION DE ANTIOQUIA X astrid.arroyo@antioquia.gov.co
Republica de Colombia Q3 383 8334

De: Carlos Sierra <gestormantenimientogda@helicol.com.co>

Enviado: jueves, 23 de octubre de 2025 16:16

Para: JULIAN DAVID PALACIOS CADENA <juliandavid.palacios@antioquia.gov.co>

Cc: ASTRID ARROYO GENES <Astrid.Arroyo@antioquia.gov.co>; Kiliam David Salinas <aeronavegabilidad@helicol.com.co>;
mantenimiento@volarcolombia.com <mantenimiento@volarcolombia.com>; DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA <diegoalejandro.villa@
antioquia.gov.co>; Jorge Pulido <omahelicopteros@bhelicol.com.co>

Asunto: COTIZACION SUJETADOR FLANCHE y REEMPLAZO CABLE ELECTRICO DEL TRANSPONDER

[Texto citado oculto]
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cual esta dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por
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information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized
address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you
to reply and erase the message received immediately
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