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1. Modificar la cláusula V. DURACIÓN, la cual quedará así: La duración del presente Convenio es desde la 

suscripción del mismo, hasta el 30 de junio de 2007.

ENERTOLIMA se compromete a ampliar la cobertura de la póliza de buen manejo de los recursos de que trata 

el literal c. de la cláusula IV.

OBLIGACIONES DE ENERTOLIMA, de acuerdo con la nueva programación de desembolsos.

OTROSÍ No. 4 12-06-2007

1. Modificar la cláusula V. DURACIÓN, la cual quedará así: La duración del presente Convenio es desde la 

suscripción del mismo, hasta el 31 de octubre de 2007. 

2. ENERTOLIMA se compromete a ampliar la cobertura de la póliza de buen manejo de los recursos de que 

trata el literal c. de la cláusula IV.

OBLIGACIONES DE ENEP>TOLIMA, de acuerdo con la nueva programación de desembolso.

25-12-2006

Número de 

otrosíes
No Aplica Suspendido No Aplica

Desde
No Aplica

Hasta

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo Fecha de modificación Objeto/detalle

OTROSÍ No. 1 24-02-2006 Modificar el literal a., de la cláusula III. OBLIGACIÓNES  DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

Se adicionó la suma de Quinientos veintitres millones setecientos dieciocho mil doscientos treinta pesos mcte. 

($523.718.230).

OTROSÍ No. 3

OTROSÍ No. 2 15-11-2006

No Aplica No Aplica No Aplica
No Aplica

No Aplica No Aplica

Fecha de terminación del 

contrato AOM
No Aplica

Fecha para liquidación 

contrato AOM
No Aplica

Termino legal para 

liquidación AOM
No Aplica

Fecha de suscripción 

Contrato AOM
No Aplica

Fecha acta de inicio Contrato 

AOM
No Aplica

Fecha de terminación de administración de recursos o 

terminación de instalación
No Aplica

Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de 

infraestructura o inicio de AOM
No Aplica

Objeto del Contrato AOM

No Aplica

Alcance del Contrato AOM

No Aplica

Pólizas

Tipo de Garantía Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora

Interventor

ICER LTDA, SERVICIOS Y 

SUMINISTROS LTDA, LUIS 

FERNANDO RÍOS, JUAN VICENTE 

SALAMANCA

Fiducia

NO APLICA. LOS PAGOS FUERON 

DESEMBOLSADO DIRECTAMENTE A GENSA 

S.A.

Encargo Fiduciario NO APLICA

CONTRATO DE AOM

Contratista No hay Apoyo técnico Luis E. Quesada M Apoyo Jurídico Yenny Yepes Moya Supervisor Victor José Paternina

CONTRATO DE EJECUCION

FAER Contrato GSA-027-05 Etapa Contrato Sin Contrato AOM Departamento Tolima

Municipio

Ibagué, Libano, Melgar, Coyaima, Río Blanco, 

San Luis, Planadas, Saldaña, Cunday, Lerida, 

Anzoátegui, Chaparral, Roncesvalle

Contratista ENERTOLIMA S.A. E.S.P.
Número de 

proyectos

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME 

PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAER
Contrato 

AOM
Sin contrato AOM

Etapa Contrato 

AOM
Sin Contrato AOM

Fecha 

Informe
28-11-2025

Periodo 

Informe
nov-25



OTROSI 5

.CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDA AGUAS CLARAS EL TRIUNFO DE RONCESVALLES 

- TOLIMA, el cual beneficiará a 91 usuarios del Municipio de Roncesvalles y se llevará a cabo con la 

cofinanciación del FAER por $486.610.742,oo de la vigencia 2005 y traslado de recursos a proyectos 

deficitarios por $748.548.

.ONSTRUCCION REDES ELECTRICAS URBANIZACION EL BOSQUE EN LA VEREDA JABALCON 

DE SALDAÑA - TOLIMA, el cual beneficiará a 42 usuarios del Municipio de Saldaña y se llevará a cabo con 

la cofinanciación del FAER por $85.250.331,00 de la vigencia 2005 y traslado de recursos a proyectos 

deficitarios por $23.890.673.

.ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA LAS ROSAS DEL MUNICIPIO , DE LERIDA - TOLIMA, 

el cual beneficiará a 15 usuarios del Municipio de Lérida y se llevará a cabo con la cofmanciación del FAER 

por $85 000.000,oo de la vigencia 2005 y traslado de recursos de proyectos con excedentes por $5.794.844.

.CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RESGUARDO INDIGENA

HILARQUITO, MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 48 usuarios del Municipio de 

Coyaima y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $269.970.423,00 de la vigencia 2005, 

$16.930.039,oo de la vigencia 2006 y traslado de recursos de proyectos con excedentes por $7.209.188,oo; y 

del Municipio de Coyaima por $29.996.714.

.ELECTRIFICACION RURAL VEREDAS EL JARDIN, LA ORQUIDEA, LA

PATAGONIA Y SANTA ROSA, MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA, el cual beneficiará a 164 usuarios 

del Municipio de Planadas y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $612.111.910,oo de la 

vigencia 2005, $179.206.582,00 de la vigencia 2006 y traslado de recursos a proyectos deficitarios por 

$77.438.957,oo; y del Municipio de Planadas por $68.012.434.

.ELECTRIFICACION RURAL DE LA VEREDA EL AGARRE MUNICIPIO DE

RIO BLANCO - TOLIMA, el cual beneficiará a 147 usuarios del Municipio de Rioblanco y se llevará a cabo 

con la cofinanciación del FAER por $620.435.946,oo de la vigencia 2005 y traslado de recursos a proyectos 

deficitarios por $27.030.614,oo; y del Municipio de Rioblanco por $62.043.595.

.CONSTRUCCIÓN RED MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDA EL SALITRE

DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS - TOLIMA, el cual beneficiará a 32 usuarios del Municipio de San Luis y se 

llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $193.814.318,00 de la vigencia 2005 y traslado de recursos 

de proyectos con excedentes por $15.081.692,oo; y del Municipio de San Luis por $24.000.000,

OTROSÍ No. 5

1. Modificar el literal e. del numeral 1.1 Proyectos de Electrificación Rural, de la Cláusula I. 

ANTECEDENTES O CONSIDERANDOS, el cual quedará así:

e. En las Actas No. 007, 008, 011, 012 y 018 correspondientes a las reuniones del Comité de Administración 

del FAER, de julio 21, agosto 30, noviembre 1, noviembre 24 y agosto 29 de 2006 respectivamente, conforme 

con lo establecido en el Decreto 3652 de 2003 y con base en los Acuerdos del Comité de Administración del 

FAER, aprobó la asignación de recursos del FAER para los siguientes proyectos:

.CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RESGUARDO INDIGENA CHENCHE MEDIA LUNA 

DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 105 usuarios del Municipio de Coyaima y se llevará a cabo 

con la cofinanciación del FAER por $454.439.239,00 de la vigencia 2005 y traslado de recursos de proyectos 

con excedentes por $19.031.108.

.proyectos con excedentes por $19.031.108,oo. - CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL 

RESGUARDO INDIGENA DOYARE CENTRO DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 119 

usuarios del Municipio de Coyaima y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $568.284.801,00 

de la vigencia 2005 y traslado de recursos a proyectos deficitarios por $883.498.

.CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RESGUARDO INDIGENA

LAS PALMAS DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 83 usuarios del Municipio de Coyaima y se 

llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $286.838.089,00. de la vigencia 2005 y traslado de recursos 

a proyectos deficitarios por $20.530.518.

.CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RESGUARDO INDIGENA

SANTA MARTA DIAMANTE DE COYAIMA - TOLIMA, el cual beneficiará a 67 usuarios del Municipio de 

Coyaima y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $385.819.926,00 de la vigencia 2005, 

$51.201.638,oo de la vigencia 2006 y traslado de recursos de proyectos con excedentes por $1.510.725.



OTROSÍ 5

ELECTRIFICACIÓN RURAL VERDAS BRAZUELOS, DELICIAS, DAVIS JANEIRO, EL RECREO, 

FLORESTALES, AMBEIMA, POTRERITO DE AGUA, POTRERITO DE AGUAYO Y SIBERIA LA 

NEVADA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA, el cual beneficiará a 326 usuarios del Municipio 

de Chaparral y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER por $1.866.476.367.

.NERTOLIMA por $115.416.599,00.

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A USUARIOS DEL SECTOR RURAL, 

POR MEDIO DELA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE MT, BT, EN LA VEREDA PALOMAR 

AMBEREZ, MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI - TOLIMA, el cual beneficiará a 71 usuarios del Municipio de 

Anzoátegui .

.ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA LA PROFUNDA DEL

MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA, el cual beneficiará a 30 usuarios del Municipio de Cunday y se llevará 

a cabo con la cofinanciación del FAER por $117.254.782,00 de la vigencia 2005.

.ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA BALCONES DEL MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA, 

el cual beneficiará a 19 usuarios del Municipio de Cunday y se llevará a cabo con la cofinanciación del FAER 

por $88.838.168,00 de la vigencia 2005 .

.ELECTIFICACIÓN RURAL DE LA VEREDA SAN JOSÉ DE ARENALES, MUNICIPIO DE CUNDAY - 

TOLIMA, el cual beneficiará a 32 usuarios del Municipio de Cunday y se llevará a cabo con la cofinanciación 

del FAER por $195.328.000,oo de la vigencia 2005, $13.568.000,oo de la vigencia 2006 y traslado de recursos 

a proyectos deficitarios por $53.917.251,oo; del Municipio de Cunday por $26.149.761,oo; y de 

ENERTOLIMA por $58.382.544.

Firma LUIS EMIGDIO QUESADA MARTÍNEZ

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario Fecha de Creación Requiere seguimiento Nombre Documento Tipo de Documento

En la carpeta de digital de la Dirección de Energía, existe el contrato 

GSA-035-2004, aat de verificación y Fonalización del convenio.
30/08/2025 SI

Todos los soporte de 

segumientos contractual

Todos los soporte de 

segumientos contractual

En los expediente de la Dirección de Energìa No se encuentra la 

carpeta, se debe realizar la busqueda en los archivos  del Ministerio y/o 

realizar un oficio al Operador de Red solicitando la documentaci-on

28/11/2025 SI Expediente Expediente 

Considerando que ESSA ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Convenio 

FAER No. 005 - ESSA (GSA-035/2004), de acuerdo con los informes periódicos 

presentados y la documentación allegada que soporta la ejecución final de los recursos, esta 

Dirección emite concepto técnico - financiero favorable a fin de suscribir el acta de 

liquidación definitiva del Convenio.

Recomendación a efectuar el acta de Liquidación

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

Acta de Verificación final de obra Acta de Verificación final de obra

Avance contrato AOM 

2
Fecha acta energización 

de usuarios
No se observa el acta de energización

No Aplica
Ultimo informe 

Constratista
No Aplica

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe Acciones a realizar ultimo informe

Número de usuarios 

energizados


