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DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME 

PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAER
Contrato 

AOM

GGC-516-2020, GGC-517-2020, 

algunos Proyectos

Etapa Contrato 

AOM

En ejecución los 

proyectos de los 

contratos GGC-516 

y 517 del 2020

Fecha 

Informe
30-07-2025

Periodo 

Informe
jul-25

CONTRATO DE EJECUCION

FAER Contrato GGC-043-06 Etapa Contrato
AOM(GGC-516 Y 

517 de 2020)
Departamento

Cundinamarca, Boyacá, Cesar, 

Magdalena, Nariño, Tolima, Cauca

Municipio

La peña, Campo Hermoso, Chimichagua, Pivijay, 

Barbacoas, Coyaima, Argelia, San Antonio, 

Policarpa, Tunja, Villeta.

Contratista GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.(GENSA)
Número de 

proyectos

Interventor

JARAMILLO&JARAMILO 

INGENIEROS S.A., PEDRO PABO 

CASTRILLÓN MEJÍA, PRONGES 

LTDA.

Fiducia

NO APLICA. LOS PAGOS FUERON 

DESEMBOLSADO DIRECTAMENTE A GENSA 

S.A.

Encargo Fiduciario NO APLICA

CONTRATO DE AOM

Contratista

Para los proyectos 

construidos en los  

departamento de la Costa 

Atlantica, los contratista de 

los AOM son AIR-E S.A. 

E.S.P.  Y AFINIA SA.A. 

E.S.P.

Apoyo técnico Luis E. Quesada M Apoyo Jurídico

Para los proyectos 

contemplados a los 

GGC-516 y 517 del 

2020, no requieren, ya 

generaron contrato de 

AOM

Supervisor Victor José Paternina

Objeto del Contrato AOM

GGC-516:Tranferir por parte de la Nación-Ministerio de Minas y Energía, a la empresa CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., el uso y goce de los bienes relacionados en el Anexo 1 

que hace parte integral del presente contrato para su administración, operación y manenimiento, así como para la prestación del servicio público de energía electrica.

GGC-517-2020: Tranferir por parte de la Nación-Ministerio de Minas y Energía, a la empresa CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., el uso y goce de los bienes relacionados en el 

Anexo 1 que hace parte integral del presente contrato para su administración, operación y manenimiento, así como para la prestación del servicio público de energía electrica.

Alcance del Contrato AOM

El operador de red, recibirá el uso y goce de los Activos entregados de acuerdo al Anexo No. 1 del presente documento, y los que se vayan entregando para dicha actividad relacionados en 

el Anexo No. 2 del presente documento, para que se preste el servicio público de energía eléctrica a los usuarios de la zona de distribución y comercialización de la zona correspondiente al 

mismo. Así mismo, estará obligado a adelantar todas las acciones que requiera para dar cumplimiento al objeto del presente Contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento

Todo Rieesgo 2351244 USD 33.500.000 Fecha de emisión: 

25/10/2023

30-09-2025 Allianz Seguros S.A:

Entidad Aseguradora

Cumplimiento 85-44-101109747 $ 38.547.773.540 Fecha de expedición: 

26/03/2021

01-04-2025 Seguros del Estado

Fecha de terminación del 

contrato AOM
01-10-2040

Fecha para liquidación 

contrato AOM
01-04-2041

Termino legal para 

liquidación AOM
7305 DIAS

Fecha de suscripción 

Contrato AOM
30-09-2020

Fecha acta de inicio Contrato 

AOM

1/10/2020 para el GGC-516-2020 y para el ggc-517-2020, 

el 1/12/2020

Fecha de terminación de administración de recursos o 

terminación de instalación
11-09-2041

Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de 

infraestructura o inicio de AOM
11-09-2021

Número de 

otrosíes
3 para 516 y 2 para 517 Suspendido NO

Desde 01/10/2020

01/10/2040Hasta

Responsabilidad Civil 

extracontractual

No se evidencia en 

las carpetas

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo Fecha de modificación Objeto/detalle



El documento que se encuentra en los 

archivos no tiene fecha, ni está firmado

Modificar la Cláusula Novena del Contrato Especial de Aporte 

GGC No. 516 de 2020, la cual quedará así:

“CLÁUSULA NOVENA. – GARANTÍAS: CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 

deberá asegurar con cargo a sus propios recursos, aquellos activos aportados que sean susceptibles de ello, con 

las siguientes pólizas:

a) Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, 

con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y treinta (30) meses más, contados a partir del inicio 

de la Actividad. En este amparo deberá figurar como Tomador: El OPERADOR DE RED; como Asegurado y 

Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. 

b) Todo riesgo y daño material, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la 

infraestructura de las líneas de transmisión construidas en virtud de todos los proyectos con una vigencia igual 

al plazo de ejecución del Contrato y treinta (30) meses más, en la cual el MINISTERIO tendrá la calidad de 

asegurado y beneficiario.  

En este evento, se podrá presentar póliza global de todo riesgo y daño material del OPERADOR DE RED, 

siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte de la aseguradora, la cobertura detallada de la 

garantía requerida en este Contrato. 

OTROSÍ No. 3

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICAR la Cláusula Novena del Contrato Especial de

Aporte GGC No. 516 de 2020, la cual quedará así:

“CLÁUSULA NOVENA. – GARANTÍAS: AIR-E S.A.S E.S.P. antes CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P deberá asegurar con cargo a sus propios recursos, aquellos activos aportados que sean susceptibles de 

ello, con las siguientes pólizas:

a) Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, 

con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y treinta (30) meses más, contados a partir del inicio 

de la Actividad. En este amparo deberá figurar como Tomador: El OPERADOR DE RED; como Asegurado y 

Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía.

b) Todo riesgo y daño material: PorPor una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la 

infraestructura construida en virtud de todos los proyectos con una vigencia igual al plazo de ejecución del 

Contrato y treinta (30) meses más, en la cual el MINISTERIO tendrá la calidad de asegurado y beneficiario.

En este caso se podrá presentar póliza global de RCE del OPERADOR DE RED, siempre y cuando se 

certifique de forma expresa por parte de la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía requerida en este 

Contrato. 

Avance contrato AOM 

3066

Fecha acta energización 

de usuarios(Acta de 

Liquidación)

10-03-2020

19,3%
Ultimo informe 

Constratista
  No hay registro de informes de AOM

Número de usuarios 

energizados

OTRO SI No 1

Modificar la Cláusula Novena del Contrato Especial de Aporte 

GGC No. 516 de 2020, la cual quedará así:

“CLÁUSULA NOVENA. – GARANTÍAS: CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 

deberá asegurar con cargo a sus propios recursos, aquellos activos aportados que sean susceptibles de ello, con 

las siguientes pólizas:

a) Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, 

con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y treinta (30) meses más, contados a partir del inicio 

de la Actividad. En este amparo deberá figurar como Tomador: El OPERADOR DE RED; como Asegurado y 

Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. 

b) Todo riesgo y daño material, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la 

infraestructura de las líneas de transmisión construidas en virtud de todos los proyectos con una vigencia igual 

al plazo de ejecución del Contrato y treinta (30) meses más, en la cual el MINISTERIO tendrá la calidad de 

asegurado y beneficiario.  

En este evento, se podrá presentar póliza global de todo riesgo y daño material del OPERADOR DE RED, 

siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte de la aseguradora, la cobertura detallada de la 

garantía requerida en este Contrato.

El documento que se encuentra en los 

archivos no tiene fecha, ni está firmado

OTRO SI No 2
No se evidencia el documento con fecha y 

la firma

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICAR la Cláusula Novena del Contrato Especial de

Aporte GGC No. 516 de 2020, la cual quedará así:

“CLÁUSULA NOVENA. – GARANTÍAS: AIR-E S.A.S E.S.P. antes CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S 

E.S.P deberá asegurar con cargo a sus propios recursos, aquellos activos aportados que sean susceptibles de 

ello, con las siguientes pólizas:

a) Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, 

con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y treinta (30) meses más, contados a partir del inicio 

de la Actividad. En este amparo deberá figurar como Tomador: El OPERADOR DE RED; como Asegurado y 

Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía.

b) Todo riesgo y daño material: PorPor una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la 

infraestructura construida en virtud de todos los proyectos con una vigencia igual al plazo de ejecución del 

Contrato y treinta (30) meses más, en la cual el MINISTERIO tendrá la calidad de asegurado y beneficiario.

En este caso se podrá presentar póliza global de RCE del OPERADOR DE RED, siempre y cuando se 

certifique de forma expresa por parte de la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía requerida en este 

Contrato. 

No se evidencia el documento con fecha y 

la firma

OTRO SI No 1



No se observa informe técnico al seguimiento de AOM

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

N o hay registro de reuniones realizada en la etapa de AOM No hay registro de visitas de campo en la etapa AOM

Firma LUIS EMIGDIO QUESADA MARTÍNEZ

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario Fecha de Creación Requiere seguimiento Nombre Documento Tipo de Documento

En la carpeta no se evidencian las actas de Energización y actas de 

entregas de los proyectos de la vereda Pajarito, de la interconexión 

electrica a 13,2 kV Pipijay, el suminsitro de energía a las veredas La 

Balbanera, Bella Esperanza, La Independencia, El Cairo, La Dorada, y 

Santa Lucía, La Electrificación vereda Las Juntas del municipio de San 

Antonio.

30/07/2025 SI Atas

Acta de Energización y 

acta de recibo de obra y 

acta de entrega al OR

Esta  la solcitud al Operador de Red la solicitud de la documentación 30/11/2025 SI Actas

Acta de Energización y 

acta de recibo de obra y 

acta de entrega al OR

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe Acciones a realizar ultimo informe


