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CONTRATO DE AOM

Contratista ESSA S.A. E.S.P. Apoyo técnico Luis E. Quesada M Apoyo Jurídico
Angela Marcela 

Martin Bedoya
Supervisor Victor José Paternina

CONTRATO DE EJECUCION

FAER Contrato GGC-235-2012 Etapa Contrato AOM Departamento SANTANDER

Municipio

El Cármen de Chucurri, Puente Nacional, Albania, 

Ríonegro, Aratoca, El Guamayo, Simatoca, San 

Aandrés, Santa Bárbara, San Miguel Betulia, 

Carcasí y Villanueva.

Contratista ESSA S.A. E.S.P.
Número de 

proyectos

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME 

PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAER
Contrato 

AOM
FAER GGC-235-2012

Etapa Contrato 

AOM
EN EJECUCIÓN

Fecha 

Informe
22-11-2025

Periodo 

Informe
nov-25

Entidad Aseguradora

No se evidencia las Poizas de 

AOM

No Aplica No Aplica
No Aplica

No Aplica No Aplica

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN ubicadas 

en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. mediante la ejecución de los proyectos del Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

Alcance del Contrato AOM

(i) Recibir en Aporte los activos resultantes de la ejecución de los recursos FAER. La relación de los activos deberá constar en Acta de Energización y Aporte, la cual formará parte integral 

del presente Contrato.

(¡i) Clasificar los activos de acuerdo con las unidades constructivas definidas en la Resolución CREG 097 de 2008, o aquella que la modifique o sustituya, incluyendo una descripción 

detallada de los circuitos de baja tensión de acuerdo con los elementos definidos en el capítulo 5 de dicha resolución.

(iii)	Destinar los activos aportados para la prestación del servicio de energía eléctrica. Si se comprobara uso distinto al aquí señalado el MINISTERIO podrá exigir la reparación de todo 

perjuicio y la restitución inmediata de todos los bienes.

(iv)	Administrar, operar y mantener los activos aportados.

(v)	Procurar la conservación de los activos y responder por cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso normal de los mismos, así como por el uso indebido o por la 

demora en la restitución.

(vi)	Realizar la reposición de los activos aportados, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo definido por el MINISTERIO y El OPERADOR DE RED, en aplicación de la metodología de 

Validación de Reposición y Porcentaje de Participación de los activos aportados, según lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA.

(vii)	Asumir los costos y gastos en que incurra, en razón del uso y goce de los activos entregados en aporte, de acuerdo con la regulación vigente.

(viii) Presentar la información específica solicitada por el MINISTERIO en relación con los activos aportados.

(ix)	En caso de presentarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito asociados con los activos aportados, deberá informar al MINISTERIO de acuerdo con la metodología que se establezca en 

cumplimiento de la CLÁUSULA DÉCIMA.

(x)	Restituir en buen estado de conservación, con los deterioros propios del uso normal del bien y del paso del tiempo, los activos aportados.

(xi)	Permitir al MINISTERIO verificar los activos aportados y el acceso a todos los documentos que demuestren el estado de uso y conservación de los mismos.

Pólizas

Tipo de Garantía Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento

(xii)	Reportar ante la CREG con copia al MINISTERIO, la fracción RPP señalada en la Resolución CREG 097 de 2008 o aquella que la modifique o sustituya, de la parte del valor de cada 

unidad constructiva que conforme el inventario de activos aportados, de niveles 4, 3 y 2, y de los transformadores y redes de baja tensión, que no se debe incluir en el cálculo de los cargos de 

distribución del OPERADOR DE RED que no se debe incluir en el calculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994. Lo anterior, hasta tanto se 

defina la metodología de validación de la reposición prevista en la CLÁUSULA DÉCIMA.

(xiii) En el evento que ocurra deterioro sobre el bien aportado, por causas imputables al Operador de Red, este deberá asumir directamente o a través de sus respectivas pólizas de seguros el 

costo de la reposición sin que, bajo ninguna circunstancia, en este evento, se entienda que el MINISTERIO pierde la propiedad del activo.

(xiv)	Abstenerse de registrar los bienes aportados como activos de su propiedad en su balance, salvo que haya realizado la reposición de los mismos o que el MINISTERIO los enajene o 

capitalice en el Operador de Red , durante la vigencia de este Contrato. El Operador de red deberá informar la reposición de conformidad con la metodología de la CLÁUSULA DÉCIMA.

(xv)	Amparar aquellos activos aportados que sean susceptibles de ello, con las garantías establecidas en el numeral 3 de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA.

(xvi)	Pagar a nombre del MINISTERIO los impuestos locales y nacionales que sean aplicables y demás obligaciones que surjan con ocasión de la titularidad de los activos de distribución, en 

caso que los mismos sean enajenados o capitalizados en El Operador de Red, o sean objeto de reposición, los cuales serán trasladados a tarifa de acuerdo con la regulación vigente.

(xvii) No retener los activos aportados.

(xviii) Informar y solicitar autorización previa al MINISTERIO, para el uso de los activos aportados, en caso de requerirse por necesidades de expansión u otros servicios públicos.

(xx) Informar al Ministerio de la necesidad de reposición de activos aportados, de acuerdo con la metodología desarrollada a partir de la CLÁUSULA DÉCIMA.

Fecha de terminación del 

contrato AOM
27-12-2032

Fecha para liquidación 

contrato AOM
27-04-2033

Termino legal para 

liquidación AOM
27/12/2034

Fecha de suscripción 

Contrato AOM
20-12-2012

Fecha acta de inicio Contrato 

AOM (Convenio)
28//12/2012

Fecha de terminación de administración de recursos o 

terminación de instalación
15-12-2014

Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de 

infraestructura o inicio de AOM
28/07/2014, 30/06/2014 y 20/08/2014, 
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CONTRATO EN AOM

FAER
Contrato 

AOM
FAER GGC-235-2012

Etapa Contrato 

AOM
EN EJECUCIÓN

Fecha 

Informe
22-11-2025

Periodo 

Informe
nov-25

Fecha de modificación Objeto/detalle

Otrosí No. 1

Fecha acta energización 

de usuarios
28/07/2014, 30/06/2014 y 20/08/2014.

39%
Ultimo informe 

Constratista
No se evidencia

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe Acciones a realizar ultimo informe

Número de usuarios 

energizados

10/05/2013 Se modificó la tabla de clausula tercera y del anexo 1, el inciso uno y el ordinal a) de la cláusula cuarta – forma 

y condiciones de desembolso de los recursos.

Otrosí No. 2

Otrosí No. 3

Se modificó el literal c) del numeral 1 de la Cláusula Novena- Obligaciones del Operador de Red, se prorrogo el 

término para la Finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y 

Energización hasta el día 30 de septiembre de 2014

26/03/2014

27/06/2014

Mediante el cual se prorrogo el término para la Finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de 

los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el dia 15 de diciembre de septtembre de 2014

Firma

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario Fecha de Creación Requiere seguimiento Nombre Documento Tipo de Documento

No se evidencia el Acta de Liuqidcaión del contrato FAER GGC-

2352012.

No se han constituido las polizas de AOM, es necsario realizar las 

modificaciones contractuales para constituir las polizas de AOM.

Mediante memorando con radicado 3-2022-018528 del 27 de julio de 

2022, la Dirección de Energía remitió a la Subdirección Administrativa 

y Financiera, para el registro contable,  actualización del inventario de la 

infraestructura del contrato FAER GGC-235-2012 unidades 

constructivas. 

En la matriz de seguimiento AOM-Técnico, se registraron los 

municipios de Villanueva, Río Negro y Santander, como pertenecientes 

al departamento de Antioquia; sin embargo, en las Actas de 

Terminación y Balance Financiero y en el Anexo 1 del contrato FAER 

GGC-235-2012 se identifican como municipios del departamento de 

Santander. Por lo tanto, se actualizó la matriz AOM-Técnico para 

reflejar al departamento de Santander.

22/11/2025 SI Garantia AOM Poliza de AOM

LUIS EMIGDIO QUESADA MARTÍNEZ

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

No se evidencia reuniones de seguimi.ento de AOM No se evidencia visitas de campo con relación al seguimiento de AOM

Avance contrato AOM 

1337

Lista de Reuniones

No existe informe de AOM  del Operador Regional No Aplica

Número de 

otrosíes
3 Suspendido No existe

Desde
No Aplica

Hasta

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo


