DICITEC.S.E.M.
Bogota, 13 de mayo de 2025

Doctor

JAIME EDUARDO BECERRA CORREA
Supervisor

Secretario de Transporte y Movilidad
Municipio de Florencia, Caqueta

Asunto: Informe de Gestion No. 06 - abrii de 2025 - Convenio
Interadministrativo No. 20240009 de 2024

Cordial saludo.

En ejecucion del objeto contractual del convenio interadministrativo 20240009 de 2024 y en
cumplimiento de lo establecido en el numeral 28 de la clausula 10 Obligaciones del
contratista, el cual establece: “Presentar un informe mensual pormenorizado de actividades
en donde sea descrito el avance en la ejecucion de las fases del proyecto la métrica de
todos los tramites y procesos desarrollados en el marco de las actividades descritas en la
cldusula segunda.” nos permitimos presentar el siguiente informe de gestion
correspondiente al mes de abril de 2025 sobre las actividades desarrolladas en el marco de
la ejecucioén contractual.

DESARROLLO Y AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO

Durante el mes de febrero se avanzé en el desarrollo de las actividades establecidas en el
marco del convenio, orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos y plazos
estipulados en el cronograma de gjecucion, asegurando la continuidad y el progreso de las
metas previstas para la siguiente fase del proyecto.

A continuacion, se relacionan las actividades desarrolladas para el mes reportado y en cada
una de las Fases determinadas en el Convenio.

FASE |

Actividad llI: La ejecucion de la actividad alcanzé un 100% de avance, en cumplimiento de
la obligacién contractual, mediante la disposicion, configuracion e instalacién de quince (15)
computadores, quince (15) dispositivos biométricos, cinco (5) camaras para la atencién de
licencias de conduccion e inscripcion en el RUNT, asi como cinco (5) PAD de firmas. Estas
acciones se realizaron en concordancia con los términos previamente acordados,
garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas establecidas en el
marco del convenio.

Para el periodo correspondiente al mes de abril de 2025, se cuenta con cuatro (4)
certificados digitales. No obstante, no se recibié ninguna solicitud por parte del municipio
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para la asignacion de nuevos certificados, toda vez que cada certificado se otorga de
manera individual, es de caracter intransferible y, en consecuencia, corresponde a la
autoridad de transito indicar formalmente el funcionario al cual debe ser asignado.

Actividad IV: En atenciéon a los compromisos adquiridos, se ha contratado y puesto en
funcionamiento un servicio de internet con canal dedicado de 150 megas, suministrado por
el operador Telefonica Movistar. Este servicio se encuentra activo en las instalaciones de
la nueva sede de la Secretaria de Transito y Movilidad de Florencia, Caqueta, ubicadas en
la Calle 15 No. 12-57 y Calle 14 No. 12-38.

Para garantizar la conectividad en la sede de archivo, ubicada en la Carrera 11 42 Sur No.
645B, sector Los Molinos, Km 3 via Aeropuerto, Complejo Comercial Santa Helena, se
contratd un servicio de internet con capacidad de 600 megas, prestado por el operador local
Global Net. (ver anexo 01)

Actividad V: Dando cumplimiento al compromiso adquirido en relacion con la disposicion
y adecuacion del espacio destinado al archivo del registro automotor, el dia 23 de abril de
2025 se llevo a cabo la entrega formal del nuevo espacio habilitado, ubicado en la Carrera
11 No. 14-33, Km 3 via Aeropuerto, Complejo Santa Helena. Dicho espacio fue verificado
y acondicionado adecuadamente para garantizar las condiciones necesarias de
almacenamiento y custodia del archivo por parte de la Secretaria de Transito y Movilidad.
(Ver Anexo 02).

Actividad VI: Como acci6n al apayo en la gestion de cobro para la Secretaria de Transporte
y Transito se realiz6 la Capacitacién al personal de cobro coactivo sobre los procedimientos
y herramientas legales para cobrar deudas por infracciones a las normas de transito, de
manera efectiva y cumpliendo con la normatividad vigente. Los temas tratados fueron: la
adecuada apertura del proceso administrativo de cobro coactivo, en sus dos grandes etapas
la persuasiva y la de cobro coactivo, la oportuna generacion y notificacién del mandamiento
de pago, la correcta aplicacion de medidas cautelares de embargo sobre cuentas bancarias,
salarios, vehiculos y bines inmuebles, la ejecucion de bienes.

Se realizé el estudio del Manual de cartera Municipal y del Estatuto tributario Municipal de
Florencia. Con base a dicho estudio y a solicitud de la secretaria se procedié a proyectar
el primer borrado de manual de cartera para la Secretaria de transito y movilidad. Esta
primera entrega fue socializada y no hubo ningun tipo de objecién por parte de la Secretaria,
solo hicieron una solicitud de disminuir los plazos para los acuerdos de pago. (ver anexo
03) .

Actividad VIII: El Municipio de Florencia Caqueta con apoyo de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial realizé actualizacion del Plan Local de Seguridad Vial, el cual fue adoptado
mediante decreto 00550 del 25 de septiembre de 2024; respecto a las actuaciones
tendientes a la radicacion de solicitud de permiso de puntos estas se llevaran a cabo a partir
del mes de enero de 2026, segln estrategias de seguridad vial proyectadas por el sefior
Alcalde Municipal y la Supervision.
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FASE Il

Actividad I: Se hace entrega formal de las adecuaciones realizadas en la nueva sede del
area de atencion a los usuarios, las cuales incluyen la instalacion del sistema eléctrico y de
cableado estructurado, asi como la dotacién del mobiliario requerido para el correcto
desarrollo de las actividades. Dichas intervenciones fueron ejecutadas considerando la
distribucion fisica de los espacios destinados a ventanillas, salas de atencion y juntas, punto
de recaudo, y zona de enturnamiento digital, con el fin de garantizar un entorno funcional y
eficiente. Adicionalmente, se efectud la reubicacién y acondicionamiento de los puestos de
trabajo para el personal de la Secretaria de Transito y Movilidad, asegurando también la
correcta disposicion del archivo.

Antes
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FASE llI

Actividad I: Se mantienen las actividades conforme a lo reportado en el Informe numero
03 del mes de enero de 2025 (Anexo 01), el cual corresponde al servicio de grias. Se tiene
previsto alcanzar el 100% de ejecucion durante la vigencia del afio 2026.

Actividad Il: El Municipio de Florencia Caqueta con apoyo de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial realiz6 actualizacion del Plan Local de Seguridad Vial, el cual fue adoptado
mediante decreto 00550 del 25 de septiembre de 2024; respecto a las actuaciones
tendientes a la radicacién de solicitud de permiso de puntos estas se llevaran a cabo a partir
del mes de enero de 2026, segun estrategias de seguridad vial proyectadas por el sefior
Alcalde Municipal y la Supervision.

Avance del proyecto a cierre del presente mes:
En concordancia con lo establecido y con el propésito de brindar un mejor entendimiento
del alcance del proyecto, se relaciona el cronograma de trabajo, en el cual se detallan cada

una de las fases y sus respectivas actividades, permitiendo asi una adecuada planificacion,
seguimiento y control de los compromisos adquiridos.
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Cronograma

Actividad I-1 100%
Actividad I-2 100%
Actividad [-3 9% 9% | 10%
Actividad I-3A
Actividad I-4 100%
Actividad I-5 7%
Actividad I-6 59% | 59%| 59% | 94m
Actividad I-7 100%
Actividad I-8
Actividad I-9 100%
Actividad II-1 10% | 10%]| 10% | 100%
Actividad Ill-1 50% | 50%| 50% | SO0%
Actividad lll-2

100%

Fase 1
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Fase3

Tabla 01.
BALANCE EJECUCION DE GASTOS PREOPERATIVOS
En cumplimiento de la clausula niimero 5, pactada en el Convenio Interadministrativo No.
20240009 de 2024, se procedée a detallar los compromisos presupuestales para la
implementacion de las fases indicadas, en el alcance del objeto.

CONSOLIDADO GLOBAL A CORTE INICIAL DEL MES REPORTADO: $ 355.208.778,27

Tabla 02.
DICIEMBRE| $  10.006.736,83
ENERO $  51.208.481,32
FEBRERO | $  174.500.477,72
MARZO $ 119.403.082,40
$  355.208.778,27
Tabla 02.

A continuacion, se relacionan los gastos:

N° DE

ACTIVIDAD DESCRIPCION LEANE Dr FRS10
Fase | Actividad |-Vii | mplementacion Desarrollo Del Proyecto $  48.264.868,01
1 Actividad Iv Conectividad Desarrollo Del Proyecto $ 1.725.600,54
Adecuacion Sede Desarrollo Del Proyecto $ 316.393.020,00
nge Actividad | | Bodega Archivo Adicional Al Proyecto $ 4358543349
Canon Arrendamiento
Bodega Adicional Al Proyecto $ 6.545.000,00
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N° DE

ACTIVIDAD CLASE DE GASTO

FASE ‘ DESCRIPCION
Servicios Publicos De
| Bodega

i

| Archivo (Estanteria Y
| Traslado)

| Intemet De Bodeg
TOTAL

Adicional Al Proyecto 3 1.710.000,00

65.394.524 58
166.600,00
$ 483.785.046,62

Desarrollo Del Proyecto

Adicional Al Proyecto

Tabla 03.

A efecto de revision de la informacién presentada en la tabla 03, se adjunta archivo en Excel
que se presentara de manera acumulada en ios siguientes informes.

FUENTES DE RETRIBUCION DEL CONVENIO
Teniendo presente que en virtud de en la Clausula 10 numeral 28 del Convenio
Interadministrativo 2024009 del convenio interadministrativo, las fuentes de retribucion son
a saber: a) Multas de Transito, b) Tramites, c) Gruas, y d) Patios; a continuacién, se
presenta la descripcion de recaudos y distribuciones correspondientes al mes reportado.
A. FUENTE DE RETRIBUCION: MULTAS DE TRANSITO

(imposicion de comparendos durante el mes de abril 2025

CODIGO DE INFRACCION CANTIDAD VALOR U/N VALOR TOTAL DE IMPOSICION
Cco2 161 $ 604.100| $ 97.260.100
C35 103 3 604.100| $ 62.222.300
HO2 28 $ 201.351| § 5.637.828
C24 26 $ 604.100| $ 15.706.600
B03 22 $ 321.800| $ 7.079.600
D02 14 $ 1.207.800 | $ 16.909.200
D03 8 $ 1.207.800 | $ 9.662.400
C32 8 $ 604.100| $ 4.832.800
D01 7 $ 1.207.800 | $ 8.454 600
cos Loalls e 604100 $ 2416400
C31 3 $ 604.100| $ 1.812.300
C18 2 $ 604.100| $ 1.208.200
co4 2 $ 604100 $ 1.208.200
B02 2 $ 321.800| $ 643.600
F 1 $ 28088000 | 8 28.988.000
F 1 $ 14.493.900 | $ 14.493.900
1 $ 14.493.900 | $ 14.493.900
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F 1 $ 3.623.600 | $ 3.623.600
c28 1 $ 604.100 | $ 604.100
c15 1 $ 604.100| § 604.100
B07 1 $ 321.800| $ 321.800
OTA 397 $ 72.430.551 | $ 298.183.528

Tabla 04.

CONSOLIDADO:

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio Interadministrativo, y conforme a los
porcentajes de ejecucion definidos, se detalla la distribucion correspondiente de las
actividades y sus respectivos avances, de acuerdo con los lineamientos pactados entre las
partes

MUNICIPIO VALOR DICITEC % VALOR

DESCRIPCION VALOR 5 MUNICIPIO DICITEC

RECAUDO EXTERNO | $ .659.141 $2.330.699 $ 4.328.442
Tabla 05.

B. FUENTE DE RETRIBUCION: TRAMITES

REGISTRO TRAMITE CANTIDAD DERECHOS
RNA TRAMITE MATRICULA INICIAL 829 $ 29.140.000,00
RNA TRAMITE TRASPASO 268 $ 45.432.000,00
RNA TRAMITE INSCRIPCION ALERTA 107 $ 7.065.000,00
RNA TRAMITE CERTIFICADO TRADICION 40 $ 1.600.000,00
RNA CERTIFICADQ DE PAZ Y SALVO RODAMIENTO 27 $  1.080.000,00
RNA TRAMITE LEVANTAMIENTO ALERTA 27 $ 2.030.000,00
RNA TRAMITE DUPLICADO LICENGCIA TRANSITO 25 $ 2.625.000,00
RNA TRAMITE TRASPASO INDETERMINADO 24 $  4.096.000,00
RNA TRAMITE TRASLADO 9 $  2.196.000,00
RNA TRAMITE DUPLICADO PLACA 7 $ 888.000,00
RNA TRAMITE RADICACION CUENTA 4 $ 215.000,00
RNA TRAMITE CAMBIO COLOR 3 $ 582.000,00
RNA TRAMITE CAMBIO MOTOR 2 $ 488.000,00
RNA TRAMITE CANCELACION MATRICULA 2 $ 288.000,00

TOTAL 1375 $ 97.725.000,00
Tabla 06.
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REGISTRO TRAMITE CANTIDAD  DERECHOS

RNC TRAMITE REFRENDACION LICENCIA CONDUCCION 554 30.470.000,00

RNC TRAMITE EXPEDICION LICENCIA CONDUCCION 422 23.210.000,00
TRAMITE REFRENDACION LICENCIA CONDUCCION 170

RNC COMBO MOTO 9.350.000,00
TRAMITE EXPEDICION LIGENCIA CONDUCCION o1

RNC COMBO MOTO

RNC TRAMITE DUPLICADO LICENCIA CONDUCCION 61
TRAMITE RECATEGORIZACION LICENCIA

3.355.000,00

$
$
$
$ 5.005.000,00
$
$
$

RNC | CONDUCCION HACIA ARRIBA 17 935.000,00
TRAMITE RECATEGORIZACION LICENGIA ;

RNC | CONDUCCION HACIA ABAJO 275.000.00

TOTAL 1322 | § 72.600.000,00

Tabla 07.

REGISTRO TRAMITE CANTIDAD DERECHOS

EXPEDICION DE TARJETA DE 14
RNET OPERACION $ 1.470.000,00
RENOVACION DE TARJETA DE 4
RNET OPERACION $ 420.000,00
TRAMITE CAMBIO DE EMPRESA 2 $ 408.000,00
TOTAL 20 $ 2.298.000,00
Tabla 08.
C. FUENTE DE RETRIBUCION: GRUAS
TRAMITES CANTIDAD VALOR
RECAUDO POR GRUA 244 $ 23.687.000
Tabla 09.
D. FUENTE DE RETRIBUCION: PATIO
TRAMITES CANTIDAD VALOR
RECAUDO POR PATIO 233 $ 21.388.500

Tabla 10.
Liquidacion:
En cumplimiento a los hitos de distribucién establecidos en la Clausula Séptima —
Participaciones, en su acdpite Ejecucién de la Distribucién, el cual establece que la
retribucion procede Unicamente a partir del hito de inicio para liquidacion y dispersion de la

participacion a favor de DICITEC S.E.M., nos permitimos relacionar la siguiente liquidacion:
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MUNICIPIO VALOR DICITEC VALOR

FUENTE DESCRIPCION CANTIDAD %, MUNICIPIO % DICITEC

A s $6.659.141 35% $2330699| 65% $4.328.442
RNA 1.375 $ 97.725.000 35% $34203750| 65% $63.521.250

B RNC 1322 $ 72.600.000 35% $25410.000| 65% $ 47.190.000
RNET 20 $ 2.208.000 35% $804.300| 65% $ 1.493.700

c GRUA 244 $ 23.687.000 30% $7.106.100| 70% $ 16.580.900
D PATIO 233 $ 21.388.500 65% $13.002.525| 35% $7.485.975

Total general 1.817 $ 224.357.641 TOTAL $83.757.374 TOTAL  $140.600.267
Tabla 11.

Acorde a la liquidacion, se verifica que los hitos establecidos fueron cumplidos conforme a
lo programado, evidenciandose el desarrollo de las actividades y entregables de acuerdo
con los compromisos adquiridos. Lo anterior se refleja en los registros y soportes
presentados, los cuales permiten visualizar el cumplimiento acorde a los porcentajes y
metas definidas en el plan de ejecucion.

FUENTE DE RETRIBUCION

HITO VALOR
A $ 4.328.442
B $ 112.204.950
C $ 16.580.900
D $ 7.485.975
$ 140.600.267
Tabla 12.

Corresponde a favor de DICITEC S.E.M. la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES
SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($140.600.267)

El presente informe obra como evidencia de la ejecucion de los procesos adelantados en
el periodo del mes de abril y en cumplimiento de los estipulado en la Clausula 10 numeral
28 del Convenio Interadministrativo 2024009.

Anexos:

Soporte digital (CD): carpeta Anexo_01_Acta
01.1 Acta Inicio de operacion

Soporte digital (CD): carpeta Anexo_02_Acta
02.1 Acta de entrega de componentes del convenio interadministrativo No. 2024009

Soporte digital (CD): carpeta Anexo_03_Acta
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03.1 Acta capacitaciéon cobro coactivo

Soporte digital (CD): carpeta Anexo 04 Gastos Preoperativos
04-1 Anexos reporte de gastos

Soporte digital (CD): carpeta Anexo_05_RUNT/

05.1 Consolidado de recaudo extefno

05.2 Consolidado de tramites de automotores
................................................

05.4 Consolidado de tramites de licencias de conduccidn

05.5 Reporte detallado de tramites de licencias de conduccion
05.6 Consolidado de tramites de tarjeta de operacion

05.7 Reporte detallado de recaudo de tarjetas de operacion.
05.8 Consolidado de recaudo de patios y gruas

Ao o ~ e bl

AE D Navarka Aadaslla A A A s ey
UJ.Z INNTPUIIC UTLldlaUuu UT ITLUWdUUU UT pauvo y yiuao

Soporte digital (CD): carpeta Anexo 06 Certificaciones_Juridicas}

06.1 Certificado de Camara de Comercio
06.2 Documento de identificacion del representante legal
06.3 RUT

Soporte digital {CD}: carpeta Anexo_07_Seguridad_Social/
07.1 Planilla de aportes (PILAS)

07.2 Certificacion de revisor fiscal

07.3 Documento de identificacion del revisor fiscal

07.4 Tarjeta profesional del revisor fiscal

07.5 Certificado de antecedentes del revisor fiscal

Cordialmente.

@l{ﬁéﬁb
ENRIQUE LOPEZ PINILLA
Representante Legal

DICITEC SEM.
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Identificacion

Razén Social

Clase de Aportante

Banco

Total a Pagar

NUmero Dias en Mora

900861269

Sucursal

DICITEC S

EM SAS Direccién

B - Aportan

de 200 cotizantes

te con menos Ciudad

BANCOLOMBIA

No. Planilla

$20,540,20

0 Total Intereses Mora

0

PRINCIPAL

Teléfono

CR 19C 86 14 OF 502

Fecha Pago

BOGOTA, D.C.

Periodo Salud

85735586

Periodo Pensién

$0

Estado

3188556317

09/04/2025

Abril-01

Marzo-01

Pagada

ogcompensqr | miplanilla.com

Nombre Afiliados  Sumatoria IBC Cotizacion Voluntaria Voluntaria Fondo Fondo Interés Total antes Total a Pagar
Afiliado Empleador Solidaridad Subsistencia  Mora Mora
231001 Colfondos 800227940 1 $1,500,000 $240,000 $0 $0 $0 $0 $0 $240,000
230301 Porvenir 800224808 3 $3,790,167 $606,500 $0 $0 $0 $0 $0 $606,500
25-14 Administradora 900336004 9 $59,970,000 $9,595,200 $0 $0 $232,400 $460,200 $0 $10,287,800
Colombiana de
Pensiones -
Colpensiones
$65,260,167| $10,441,700 $0 so|  s232400| . $460,200 $0 $11,134,300

Nombre Afiliados  Sumatoria IBC Cotizacion UPC Interés Autorizacion Valor Autorizacién Valor Saldo a Total antes Total a
Mora Incapacidades Incapacidades Licencias Licencias  Favor Mora Pagar
CCFC55 |EPS-S Cajacopi 901543211 1 $1,500,000 $60,000 $0 $0 $0 $0 60000 $60,000
EPS002 |Salud Total EPS 800130907 1 $2,000,000 $80,000 $0 $0 $0 $0 80000 $80,000
EPS010 |EPS Sura 800088702 1 $866,667 $34,700 $0 $0 $0 $0 34700 $34,700
EPS017 |Famisanar EPS 830003564 1 $9,000,000| $360,000 $0 $0 $0 $0 360000 $360,000
Cafam Colsubsidio
EPS037 |Nueva Promotora 900156264 1 $1,500,000 $60,000 $0 $0 $0 $0 60000 $60,000
de Salud - Nueva
EPS
EPS041 |NUEVAE.P.S.S.A. 900156264 1 $1,500,000 $60,000 $0 $0 $0 $0 60000 $60,000
MOV
MINOO2 |Fondo de 901037916 1 $9,000,000] $360,000 $0 $0 $0 $0 360000 $360,000
Solidaridad y
Garantia -
FOSYGA
EPS008 |Compensar EPS 860066942 2 $3,923,500| $157,000 $0 $0 $0 $0 157000 $157,000

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion



EPS005

Sanitas EPS

INFORMACION ARP

Nombre

Cadigo

POSITIVA
COMPANIA DE
SEGUROS

800251440

860011153

4 $35,970,000

$3,858,800

$0

$0

$0

$0

3858800

$3,858,800

$65,260,167

$5,030,500

$0

$0

$0

$0

$5,030,500

$5,030,500

Afiliados  Sumatoria IBC

$65,260,167

Cotizacion

Interés
Mora

Valor Total
Incapacidades

Saldo a Favor

Valor Pagado

Total antes

Otros Riesgos Mora

Total a Pagar

CAJAS DE COMPENSACION

Cadigo Nombre Afiliados  Sumatoria IBC Cotizacién Interés Total antes Total a Pagar
Mora Mora

CCF14 Comfacauca Caja 891500182 1 $2,500,000 $100,000 $0 100000 $100,000
de Compensacion
Fliar

CCF16 Comfacor Caja de 891080005 3 $4,500,000 $180,000 $0 180000 $180,000
Compensacion
Fliar

CCF24 Compensar Caja 860066942 9 $58,260,167 $2,330,500 $0 2330500 $2,330,500
de Compensacion
Fliar

SENA ICBF

Cadigo Nombre

ICBF Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar

899999239

Afiliados  Sumatoria IBC

$28,470,000

Cotizacion

$854,100

Interés
Mora

Total antes
Mora

854100

Total a Pagar

$854,100

PASENA |SENA

899999034

1 $28,470,000

$569,400

$0

569400

$569,400

$56,940,000

$1,423,500

$0

$1,423,500

$1,423,500

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion




DICITEC S.E.M.
Bogota, Abril 1 de 2025

CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

Respetados Sefiores:

Nosotros, ENRIQUE ALFONSO LOPEZ PINILLA identificado con C.C. 79.567.763 en
calidad de REPRESENTANTE LEGAL, y JOHANA GRAJALES DUQUE identificada
con la C.C. 65.816.777 y Tarjeta Profesional No 248119-T en calidad de REVISORA
FISCAL CERTIFICAMOS que la empresa DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
CIVIL Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTION PARA LAS
REGIONES ~ SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA SAS Y/O DICITEC SEM SAS con
Nit 900.861.269-2 ha cumplido durante los Ultimos (6) meses y a la fecha se
encuentra a paz y salvo con sus obligaciones provenientes del sistema Salud,
Pensiones Obligatorias, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
modificada por el articulo 1 de la Ley 828 de Julio 20 de 2003, en concordancia con
el articulo 27 del Decreto 2170 del 2002.

Atentamente,

U L’ ;
Representante Legal JOHANA GRAJALES DUQUE
ENRIQUE LOPEZ PINILLA C.C. 79.567.763
C.C. 79.567.763 T.P. 248119-T

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTION PARA LAS REGIONES
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA S.AS
secretariageneral@dicitecsem.com




