-y ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Te
FERRERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL
@ [NCENIERIAREFLECTIVA RELACION DE CANTIDADES DE OBRA Secretaria de Movilidad y Vida Territorial

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO
LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL Y

OBJETO: IMPLEMENTACION DE PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE TUNJA
CONTRATISTA: FERRERIA SAS | CONTRATO: 1810 de 2024 | CORTE: 1
DIRECCION / LOCALIZACION OBSERVACIONES
TUNJA

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA
PUNTO CANTIDAD Unidad
PUNTO 3 INEM 1.69 m3
RESALTO 1 1.94 m3
RESALTO 2 1.69 m3
RESALTO 3 1.74 m3
RESALTO 4 1.83 m3
RESALTO 5 2.01 m3
RESALTO 6 1.52 m3
RESALTO 7 2.90 m3
RESALTO 8 2.04 m3
RESALTO 9 1.90 m3
RESALTO 10 2.21 m3
RESALTO 11 2.25 m3
RESALTO 12 2.42 m3
RESALTO 14 1.63 m3
RESALTO 22 2.16 m3
RESALTO 24 151 m3
PUNTO ADICIONAL 7 LIBERTADOR 1.81 m3
PUNTO ADICIONAL 9 BELLO HORIZONTE 3.38 m3
PUNTO ADICIONAL 10 SOAQUIRA 1.66 m3
PUNTO ADICIONAL 15 20 DE JULIO 4.80 m3
PUNTO ADICIONAL 16 SAN ANTONIO 3.25 m3
PUNTO ADICIONAL 17 ESPERANZA 3 1.78 m3
TOTAL 4811 m3




