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ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL
RELACION DE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA MAYOR DE

Secretaria de Movilidad y Vida Territorial

Suministro e Instalaciéon de Sefial preventiva, reglamentaria o informativa de 60 * 60 cm, lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo tipo xi y
pedestal tipo mensula en tubo galvanizado diametro de 2” y espesor de 2 mm

MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL Y

OBJETO: IMPLEMENTACION DE PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE TUNJA
CONTRATISTA: FERRERIA SAS CONTRATO: 1810 de 2024 CORTE: 1
DIRECCION / LOCALIZACION FOTOS OBSERVACIONES

TUNJA

SD may 2025 12:20:58 p.m

#18-42 Carrera 1

12 may 2025:1:16:07 p. m.
. J/#]0-70 Calle 18

SENALES DE 60 EN MENSULA

PUNTO CANTIDAD Unidad
PUNTO 2 PLAZA REAL 8.00 UND
PUNTO 3 INEM 3.00 UND
PARADERO 7 1.00 UND
PARADERO 8 1.00 UND
PARADERO 9 1.00 UND
PARADERO 10 1.00 UND
PARADERO 15 1.00 UND
PARADERO 16 1.00 UND
PARADERO 17 1.00 UND
PARADERO 18 1.00 UND
PUNTO ADICIONAL 3 ZE CENTRO 1.00 UND
PUNTO ADICIONAL 4 POMPEYANO KR 12 4.00 UND
PUNTO ADICIONAL 6 CAPITOLIO 1.00 UND
PUNTO ADICIONAL 10 SOAQUIRA 3.00 UND

TOTAL 28.00 UND




