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OTRO S| NUMERO 1 ADICION Y PRORROGA DEL
CONTRATO CPS-202-2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICO
NIT: 890.981.069-5
CONTRATISTA: HERCILIA BLANDON GONZALEZ
CEDULA: 21.833.356
MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACION DIRECTA
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION PARA

EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTISTICOS Y
CULTURALES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL MUSEO DE
ANTROPOLOGIA Y ARTES DE JERICO ANTIOQUIA (MAJA) EN
LA SEDE CASA JOSE TOMAS URIBE ABAD

VALOR DEL CONTRATO: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS
($11.660.000)

PLAZO: DESDE EL 02 DE JULIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTO: OTROSI No. 1 ADICION Y PRORROGA

Entre los suscritos, a saber, SEBASTIAN GARCES PIEDRAHITA, domiciliado en Jerico (Antioquia),
identificado con la cédula de ciudadania No. 1.039.022.765, obrando en nombre y representacion legal del
MUNICIPIO DE JERICO, en su calidad de Alcalde de Jerico, segiin acta de posesion No 003-2023 del 30 de
diciembre de 2023, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL CONTRATANTE, por una
parte, y por la otra HERCILIA BLANDON GONZALEZ |, identificado con CC. 21.833.356 y quien en adelante
se denominarda EL CONTRATISTA, hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato de prestacion de
servicios No. CPS-202-2025, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 2 de julio de 2025, entre el MUNICIPIO DE JERICO y HERCILIA BLANDON GONZALEZ,
identificada con CC. No. 21.833.356, se suscribi6 el contrato de prestacion de servicios No. CPS-202-2025,
cuyo objeto es: “PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYQ A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL MUSEQ DE
ANTROPOLOGIA Y ARTES DE JERICO ANTIOQUIA (MAJA) EN LA SEDE CASA JOSE TOMAS URIBE
ABAD’", bajo la modalidad de contratacion directa.
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2. Que se pactd como valor del contrato la suma de once millones seiscientos sesenta mil pesos ($11.660.000)
y un plazo desde el 02 de julio hasta el 30 de noviembre de 2025.

3. Que el contrato se encuentra vigente y se ha venido desarroliando segun lo planteado de acuerdo con los
informes de supervisién que esta publicados en el presente proceso contractual.

4. Que, en el informe de supervision, el supervisor anota lo siguiente:

Una vez verificado el 80% de ejecucion del contrato, y teniendo en cuenta que persiste la necesidad de contar
con la prestacion de servicios para el fortalecimiento de los procesos artisticos y culturales que se desarrollan
en el Museo de Antropologia y Artes de Jericd — MAJA, especificamente en la sede Casa José Tomés Uribe
Abad del municipio de Jerico (Antioquia), con el fin de continuar garantizando la realizacion de talleres, la
guianza y la atencion a la poblacion visitante, y con el proposito de mantener estos espacios abiertos al publico;
asi como de asegurar fa responsabilidad integral sobre la totalidad de los elementos que conforman la coleccion
y sus fondos, incluyendo aspectos de seguridad, conservacion, presentacion y deméas necesarios para la
adecuada prestacion del servicio; se hace necesaria la adicion y prorroga del presente contrato en los siguientes
términos:

ADICION Se adiciona al valor del contrato la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ML
PESOS M/L ($2.332.000).

PRORROGA El plazo del contrato se prorroga desde el 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025.
FORMA DE PAGO DE LA ADICION El valor correspondiente a la adicion sera pagado por el contratante al
contratista en un (1) pago, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ML
($2.332.000), pagadero el 30 de diciembre de 2025.

Estado porcentual de contrato nimero CPS-202-2025

Informe N° 1 2 3 < 5 6
Porcentaje |  20% 20% 20% 20%

Porcentaje de ejecucion def 80%

contrato

Porcentaje porejecuter | 20%

5. Que se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal nimero 0000002198 del 21 de noviembre de
2025 por valor de dos millones trescientos treinta y dos mil pesos m/l ($2.332.000).

6. Que la ley 80 de 1993 en su articulo 40 en su paragrafo reza “Los contratos no podran adicionarse en mas
del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales.
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7. Que teniendo en cuenta las razones advertidas, se debe proceder en debida forma con la modificacion
requerida por la supervision delegada por el Municipio, con el animo de continuar con la ejecucion del contrato
y en consecuencia la entidad avala dicha solicitud.

En virtud de lo anterior, en ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes de com(n acuerdo pactan,
modificar el contrato de la referencia, de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERO. ADICIONAR el valor del contrato en dos millones trescientos treinta y dos mil pesos m/l
($2.332.000), quedando un valor total del contrato en trece millones novecientos noventa y dos mil pesos m.|
($ 13.992.000)

SEGUNDO. PRORROGAR Ia ejecucion del contrato, hasta el 30 de diciembre de 2025.

TERCERO. FORMA DE PAGO: El contratante pagara al contratista el ultimo pago con corte al 30 de diciembre
la suma de dos millones trescientos treinta y dos mil pesos m/l ($2.332.000) de acuerdo con las actividades
ejecutadas, segun conste en el informe de seguimiento presentado por el contratista y la certificacion de
cumplimiento que, para tal efecto, expida el supervisor del Contrato. El pago se encuentra sujeto a la
disponibilidad del flujo de caja

CUARTO. Las demas [ausulas del contrato de CPS-202-2025, seguiran tal y como se pactaron.

Dado en Jerico Antioqugk, a IpY veintisiete (27) dias del mes de noviembre de 2025.
[ QJWLC\,JO\ f\blcwlrlm Q
SEBASTIAN GARCES RIED HERCILIA BLANDON GONZALEZ
Alcalde Munici Contratista
| _FUNCIONARIO | | _ NOMBRES  FIRMA  FECHA |
Proyectd n] Marin Toro — Abogado , 21111/2025

Los arriba fimantes dadamma}é hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por [o tanto bajo nuestra
responsabilidad, la presentamos para la firma.
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