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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE 
SERVICIOS PARCIAL 

FECHA 18-04-2024 

CONTRATO No. 043-02-B-COFAC-BACOF- 2024 

FECHA SUSCRIPCIÓN 11-03-2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC. 

FORMA DE PAGO  

 

PAC VALOR A PAGAR 

ABRIL $ 510.000 

MAYO $ 5.100.000 

JUNIO $ 5.100.000 

JULIO $ 5.100.000 

AGOSTO $ 5.100.000 

SEPTIEMBRE $ 5.100.000 

OCTUBRE $ 5.100.000 

NOVIEMBRE $ 5.100.000 

DICIEMBRE $ 7.650.000 

TOTAL $43.860.000 
 
 

CONTRATISTA ANDRES GUILLERMO RENGIFO CASTILLO 

INTERVENTOR N/A 

SUPERVISOR MY ARBELÁEZ RESTREPO DAVID 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 43.860.000 

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) 30-11-2024 

FECHA DE INICIO 13-03-2024 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A 

FECHA DE REINICIACIÓN N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A 

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N/A 

FORMA DE PAGO N/A 

PLAZO DE ENTREGA N/A 

VALOR FINAL DEL CONTRATO N/A 

En la Dirección de Compras Públicas el día 18 del mes de abril de 2024, el señor TC. Pablo José Díaz Mora, en 
su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor David Arbeláez Restrepo en su calidad de supervisor por parte 
del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor  ANDRES 
GUILLERMO RENGIFO CASTILLO en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial de 
los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. 
 
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas 
y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A 
continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así: 
 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 
RECIBIDAS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 
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DESCRIPCIÓN DE BIENES 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCION DE SERVICIOS 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES OFRECIDOS  
(Ofrecidos por el contratista y 
que fueron objeto de 
ponderación y escogencia del 
contratista, para seguimiento 
por parte del supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

ANEXOS O ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) FACTURA 
(S) A CANCELAR (cuando se 
trate de contratos de servicios 
de transporte (terrestre, aéreo y 
fluvial) servicios de operadores 
logísticos o cuyo objeto 
obedezca a servicios logísticos, 
servicios de atención de eventos 
institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

Estructuración jurídica.  Objeto. 
Servicios en línea para la 
validación de identidad y 

verificación de información y 
antecedentes en los 

estudios de seguridad 
personal (ESP) que se 

realizan al personal orgánico 
de la FAC, así como los 

aspirantes y contratistas que 
ingresan a la Institución y 

sus instalaciones. 
 

 Proyección del componente jurídico del proyecto y 
revisión de todo el estudio previo. 08/04/2024 

Estructuración jurídica.  
SERVICIO 

ESPECIALIZADO DE 
INSPECCIÓN, 

DESARROLLOS Y 
PRUEBAS DE 

LABORATORIO PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD DE LA 
DOTACIÓN DEL 

PERSONAL QUE INTEGRA 
LA FUERZA 

AEROESPACIAL 

 Proyección del componente jurídico del proyecto y 
revisión de todo el estudio previo. 25/04/2024 
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COLOMBIANA 
 

Acompañamiento jurídico 
procedimiento administrativos 
sancionatorios.  Proyecto de 
acto administrativo 
sancionatorio, Contrato .170-
00-A-COFAC-DIFRA-2021. 

 

 Se realizo mesas de trabajo para tomar las decisiones que 
en derecho corresponden a efectos declarar el 
incumplimiento contractual. 

Acompañamiento jurídico 
procedimiento administrativos 
sancionatorios.  Proyecto de 
Respuesta solicitud de 
terminación procedimiento 
administrativo sancionatorio 
del Contrato 246-00-A-
COFAC-DINSA-2015. 
Desvinculación de la 
aseguradora de la actuación 
administrativa 

 

 Se realizó la verificación del expediente contractual y se 
realizó proyecto de respuesta a la solicitud realizada por la 
ordenación del gasto. 

Acompañamiento jurídico 
procedimiento administrativos 
sancionatorios.  
Acompañamiento a la 
Dirección de Infraestructura 
frente a los contratos que 
presentan alto grado de 
incumplimiento contractual a 
efectos de mitigar el riesgo 
frente al daño antijuridico. 

 

 Se analizó cada uno de los procesos contractuales 
presentados. 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

ANDRES GUILLERMO 
RENGIFO CASTILLO 

CONTRATISTA ASESOR ABOGADO 

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 
CALIDAD DE LOS BIENES 

No aplica 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 43.860.000  

VALOR ADICIÓN  N/A  

VALOR FINAL CONTRATO 43.860.000  

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO N/A  

PRIMER PAGO PARCIAL PAC 
ABRIL 

$510.000 No. Consecutivo 0050 

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC 
MAYO 

$ 5.100.000 No. Consecutivo 0108 
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SALDO 38.250.000  

OBSERVACIONES 

N/A 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 

 
 

 
 
ANDRES GUILLERMO RENGIFO CASTILLO 

CONTRATISTA 

 
 
 
 
 

MY. DAVID ARBELÁEZ RESTREPO 
SUPERVISOR 

 
 
 
 
 

TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA 
ORDENADOR DEL GASTO 

 


