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ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE
SERVICIOS PARCIAL

FECHA 17-05-2024

CONTRATO No.

043-02-B-COFAC-BACOF- 2024

FECHA SUSCRIPCION

11-03-2024

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS FAC.

PAC VALOR A PAGAR
ABRIL $510.000
MAYO $5.100.000
JUNIO $5.100.000
JULIO $5.100.000

FORMA DE PAGO AGOSTO $5.100.000
SEPTIEMBRE $5.100.000

OCTUBRE $5.100.000

NOVIEMBRE $5.100.000

DICIEMBRE $ 7.650.000

TOTAL $43.860.000

CONTRATISTA

ANDRES GUILLERMO RENGIFO CASTILLO

INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR MY ARBELAEZ RESTREPO DAVID
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 43.860.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) 30-11-2024
FECHA DE INICIO 13-03-2024
FECHA DE SUSPENSION N/A
FECHA DE REINICIACION N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCION N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N/A
FORMA DE PAGO N/A
PLAZO DE ENTREGA N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO N/A

En la Direccion de Compras Publicas el dia 17 del mes de mayo de 2024, el sefior TC. Pablo José Diaz Mora, en
su calidad de Ordenador del Gasto, el sefior Mayor David Arbeldez Restrepo en su calidad de supervisor por parte

del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA vy el sefior

GUILLERMO RENGIFO CASTILLO en su calidad

ANDRES
de Contratista; efectian el correspondiente recibo parcial de

los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspeccidn a los servicios se establecié que estos cumplen con los requerimientos, normas
y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A
continuacion, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, asi:

DESCRIPCION DE OBRAS
RECIBIDAS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
N/A N/A N/A
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Estructuracion juridica.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
RADOMOS RADARES TPS-
70.

Proyeccién del componente juridico del proyecto y
revision de todo el estudio previo.

Acompafiamiento juridico auditoria
Contraloria General de la RepUblica.
Contratos auditados vigencia
2023.

Se realiz6 mesas de trabajo para presentar y
responder las observaciones y hallazgos realizados
por en el ente de control.

Acompafiamiento juridico
procedimiento administrativos
sancionatorios. Orden de Compra
107562 Se realiz6 proyecto de
acta de arreglo directo.

Orden de Compra 107562 Se realizé proyecto de acta de
arreglo directo.

Acompafiamiento juridico
procedimiento administrativos
sancionatorios. Contrato No. 143-
00-A-COFAC-DIFRA-2020

Citacibn a audiencia por presunto incumplimiento del
contrato No. 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020 y posible
afectacion de pdliza Unica de cumplimiento No. 15-44-
101234369 expedida Seguros del Estado S.A.

Acompafamiento juridico
procedimiento administrativos
sancionatorios. Contrato .170-
00-A-COFAC-DIFRA-2021.

Se realizo mesas de trabajo para tomar las decisiones que
en derecho corresponden a efectos declarar el
incumplimiento contractual.
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PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA
PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

ANDRES GUILLERMO CONTRATISTA ASESOR ABOGADO
RENGIFO CASTILLO
AUMENTO VIDA UTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y

CALIDAD DE LOS BIENES

No aplica
SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO
DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 43.860.000
VALOR ADICION N/A
VALOR FINAL CONTRATO 43.860.000
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO N/A
Zisl\fLE R PAGO PARCIAL  PAC $510.000 No. Consecutivo 0050
hSAEA?(gNDO PAGO PARCIAL PAC $ 5.100.000 No. Consecutivo 0108
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC $ 5.100.000 No. Consecutivo 0193
MAYO
SALDO $33.150.000
OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

S lrbes o, b s A ’m&é‘r—‘
ANDRES GUILLERMO RENGIFO CASTILLO MY. DAV@_ABBELAEZ RESTREPO
CONTRATISTA SUPERVISOR

Pag\onedin

TC. PABLOPOSE DIAZ MORA
ORDENABOR DEL GASTO
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