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Guapi, Cauca 19 de agosto de 2025 
 
Lugar de la reunión:                                                                                                    Hora inicio: 2:00 pm 
Reunión Presencial  
 
Objetivo de la reunión: Visita a la Institución Educativa Normal Superior con el propósito de socializar el 
inicio de las obras, presentar la propuesta de intervención y garantizar que los contratistas e interventoría 
se alineen con los requerimientos establecidos. Adicionalmente, se socializarán las etapas del proyecto, 
los plazos previstos y el rol de la interventoría, con el fin de asegurar la viabilidad de la ejecución y su 
aceptación por parte de la comunidad. Este proceso se desarrolla en el marco del Contrato 
Interadministrativo No. 5538186 de 2023, suscrito entre Findeter y el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Preside: John Ferley Bustamante Barrero 
 
Participantes:  
 

NOMBRE CARGO 

Álvaro Restrepo Director de Regionalización Universidad del 
Cauca 

Alejandro Cisneros R.L Contratista de Obra 

Gilma Ángulo Representante CRC 

Raúl López Apoyo Contratista Interventoría 

Relly Riascos Rectora I.E la Normal 

Jaime Castro Secretaría de Planeación – Alcaldía 
Municipal de Guapi 

Mauricio Garcés Presidente concejo municipal 

Byron Campas  Secretaría de Planeación – Alcaldía 
Municipal de Guapi 

Diego Mellizo Figueroa Apoyo Contratista Interventoría 

Guillermo Duarte Apoyo Contratista de Obra 

Elmer Villamarín Docente I.E la Normal 

Germán Apoyo Contratista Interventoría 

Fernando Sánchez R.L Contratista de Interventoría 

Fausto Alirio López Gutiérrez Arquitecto – Ministerio de Educación 
Nacional 

Álvaro José Apoyo Contratista Interventoría 

Karol Silvana Flórez Arquitecta – Universidad del Cauca 

John Ferley Bustamante Barrero Profesional Findeter 
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“ORDEN DEL DÍA” o “AGENDA” 
 

1. Presentación de asistentes 
2. Visita de reconocimiento al colegio 
3. Socialización del proyecto 
4. Recomendaciones y compromisos finales 

 
DESARROLLO 

1. Presentación de asistentes 

La reunión inició con la presentación de los delegados de cada una de las instituciones participantes: 
Ministerio de Educación Nacional, Findeter, Universidad del Cauca, Administración Municipal de Guapi, 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), comunidad educativa, equipo de interventoría y 
contratista de obra. Cada representante expuso brevemente su rol dentro del proceso y el interés en 
fortalecer la articulación institucional. 

2. Visita de reconocimiento al colegio 

Se efectuó un recorrido por las instalaciones del Colegio Nacional, con el acompañamiento del supervisor 
de proyecto y de las entidades convocadas. Durante la visita se verificaron las condiciones de la 
infraestructura, identificando aspectos prioritarios de intervención y observaciones sobre espacios 
académicos y administrativos. 

3. Socialización del proyecto 
 
Al finalizar el recorrido, se realizó la socialización con los asistentes y la comunidad educativa. Se presentó 
el alcance general del proyecto, los beneficios esperados para el municipio y la región, y se resolvieron las 
inquietudes planteadas por la comunidad. Se destacó la importancia de la participación activa de todos los 
actores en el desarrollo del proceso. 
 

4. Recomendaciones y compromisos finales 

Como conclusión, se estableció la necesidad de mantener un canal de comunicación constante entre las 
instituciones. Se recomendó dar continuidad al trabajo articulado y fortalecer la participación comunitaria. 

COMPROMISOS 
 

COMPROMISOS 

• Asegurar el acompañamiento de la comunidad educativa en las siguientes etapas. 
• Realizar seguimiento interinstitucional al avance del proceso. 
• Garantizar que las observaciones levantadas en la visita sean insumo para los ajustes 

correspondientes. 
• La Alcaldía Municipal de Guapi se comprometió a agilizar la gestión de los permisos o licencias que 

se requieran para la ejecución del proyecto. 
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Hora de finalización: 7:00 pm 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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