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Guapi, Cauca 19 de agosto de 2025

Lugar de la reunion:
Reunion Presencial

Hora inicio: 2:00 pm

Objetivo de la reunién: Visita a la Institucién Educativa Normal Superior con el propésito de socializar el
inicio de las obras, presentar la propuesta de intervencién y garantizar que los contratistas e interventoria
se alineen con los requerimientos establecidos. Adicionalmente, se socializaran las etapas del proyecto,
los plazos previstos y el rol de la interventoria, con el fin de asegurar la viabilidad de la ejecucion y su
aceptacion por parte de la comunidad. Este proceso se desarrolla en el marco del Contrato
Interadministrativo No. 5538186 de 2023, suscrito entre Findeter y el Ministerio de Educacidn Nacional.

Preside: John Ferley Bustamante Barrero

Participantes:

NOMBRE CARGO
Alvaro Restrepo Director de Regionalizacién Universidad del
Cauca
Alejandro Cisneros R.L Contratista de Obra
Gilma Angulo Representante CRC
Raul Lépez Apoyo Contratista Interventoria
Relly Riascos Rectora I.E la Normal

Secretaria de Planeacion — Alcaldia
Municipal de Guapi
Presidente concejo municipal
Secretaria de Planeacion — Alcaldia
Municipal de Guapi
Apoyo Contratista Interventoria

Apoyo Contratista de Obra

Jaime Castro

Mauricio Garcés
Byron Campas

Diego Mellizo Figueroa
Guillermo Duarte

Elmer Villamarin

Docente |.E la Normal

German

Apoyo Contratista Interventoria

Fernando Sanchez

R.L Contratista de Interventoria

Fausto Alirio Lopez Gutiérrez

Arquitecto — Ministerio de Educacion
Nacional

Alvaro José

Apoyo Contratista Interventoria

Karol Silvana Florez

Arquitecta — Universidad del Cauca

John Ferley Bustamante Barrero

Profesional Findeter
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“ORDEN DEL DIiA” o “AGENDA”

1. Presentacion de asistentes

2. Visita de reconocimiento al colegio

3. Socializacién del proyecto

4. Recomendaciones y compromisos finales

DESARROLLO
1. Presentacion de asistentes

La reunion inicid con la presentacion de los delegados de cada una de las instituciones participantes:
Ministerio de Educacién Nacional, Findeter, Universidad del Cauca, Administracion Municipal de Guapi,
Corporacion Auténoma Regional del Cauca (CRC), comunidad educativa, equipo de interventoria y
contratista de obra. Cada representante expuso brevemente su rol dentro del proceso y el interés en
fortalecer la articulacién institucional.

2. Visita de reconocimiento al colegio

Se efectud un recorrido por las instalaciones del Colegio Nacional, con el acompafiamiento del supervisor
de proyecto y de las entidades convocadas. Durante la visita se verificaron las condiciones de la
infraestructura, identificando aspectos prioritarios de intervencidén y observaciones sobre espacios
académicos y administrativos.

3. Socializacion del proyecto
Al finalizar el recorrido, se realizé la socializacion con los asistentes y la comunidad educativa. Se presentd
el alcance general del proyecto, los beneficios esperados para el municipio y la region, y se resolvieron las
inquietudes planteadas por la comunidad. Se destaco la importancia de la participacion activa de todos los
actores en el desarrollo del proceso.

4. Recomendaciones y compromisos finales

Como conclusion, se establecié la necesidad de mantener un canal de comunicacion constante entre las
instituciones. Se recomendé dar continuidad al trabajo articulado y fortalecer la participacion comunitaria.

COMPROMISOS
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COMPROMISOS

o Asegurar el acompafiamiento de la comunidad educativa en las siguientes etapas.

o Realizar seguimiento interinstitucional al avance del proceso.

o Garantizar que las observaciones levantadas en la visita sean insumo para los ajustes
correspondientes.

se requieran para la ejecucion del proyecto.

e La Alcaldia Municipal de Guapi se comprometié a agilizar la gestion de los permisos o licencias que
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Banca de Desarrollo Territorial

Hora de finalizacion: 7:00 pm

REGISTRO FOTOGRAFICO
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