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Banca de Desarrollo Territorial

INFORME DE VISITA

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
VICEPRESIDENCIA TECNICA

Codigo: GES-FO-019

Version: 2

Fecha de aprobacion: 15-Jun-2022
Clasificacion: Publica

1. INFORMACION GENERAL

Nombre y Apellidos del Profesional:

JOHN FERLEY BUSTAMANTE BARRERO Gerencia:

INFRAESTRUCTURA

Concertacion cesion del predio definitivo para la **Sede de la

Objetivo de la visita: Universidad en el Litoral Pacifico" Programa: MEN EDUCACION SUPERIOR
Estrategia a largo plazo - Sede
Fecha de visita: 20 de Agosto de 2025 Proyecto: Pacifico de la Universidad del Cauca -

Guapi (Cauca)

Predio area parcial del Colegio la Normal

Contrato No:

Lugar de la visita: (Obra, Consultoria, Suministro, segun aplique) NIA
Municipio: Guapi gr?t:etrl\rgﬁzoltlgcuando aplique) NIA
Departamento: Cauca NUmero de comision: 5
2. ASISTENTES A LA VISITA (Relacionar los asistentes principales)
Entidad Nombre Cargo
UNIVERSIDAD DEL CAUCA DIEGO ANDRES MUNOZ ARQUITECTO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

ALVARO RESTREPO

DIRECTOR CENTRO DE
REGIONALIZACION

UNIVERSIDAD DEL CAUCA MARIA FERNANDA RESTREPO ABOGADA
APOYO SECRETARIA DE
ALCALDIA DE GUAPI BYRON CAMPAS PLANEACION
APOYO SECRETARIA DE
ALCALDIA DE GUAPI JAIME CASTRO PLANEACION

ALCALDIA DE GUAPI

YANETH BONILLA RUIZ

SECRETARIA DE PLANEACION

ALCALDIA DE GUAPI

GIL MILENA GRUESO

ALCALDESA

MEN FAUSTO ALIRIO LOPEZ GUTIERREZ ARQUITECTO -OIE
JEFE OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA
MEN CAROLINA SANCHEZ MOYA EDUCATIVA
ABOGADO DIRECCION DE
MEN CARLOS ANDRES CAMARGO FLECHAS FOMENTO
PRESIDENTE CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL MAURICIO GARCES RIASCOS MUNICIPAL
TENIENTE CORONEL —
BATALLON FLUVIAL DE .M. NO. 42 — GUAPI (CAUCA) EDGAR SOLARTE COMANDANTE DEL
FINDETER MARIA LILIANA GONZALEZ SANCHEZ ARQUITECTA
FINDETER ANDREA BOHORQUEZ ABOGADA
FINDETER JOHN FERLEY BUSTAMANTE BARRERO SUPERVISOR
3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
Porcentaje programado de avance a la fecha: N/A
Porcentaje actual de avance a la fecha: N/A Fecha de terminacion: N/A
Atraso o Adelanto segun aplique: N/A
4. TEMAS TRATADOS EN LA VISITA
No. Descripcion
1 |Presentacion de asistentes
2 |Contexto de la reunion y antecedentes
3 |Presentacion del levantamiento topografico inicial y modificaciones
4 |Revision de las propuestas de delimitacion del predio
5 |Consideraciones normativas (retiros y usos del area de proteccion)
6 |Revision de alternativas de acceso (sector Venecia)
7 |Recomendaciones y compromisos finales
5. VERIFICACION DE CANTIDADES E INVENTARIO (Se deben verificar y medir actividades relevantes del proyecto)
Item Descripcion Cantidad Medicién
Acta
N/A N/A N/A N/A
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No.1 (Revision avance cesion del predio) No.2 (Consideraciones normativas del predio)

7. COMPROMISOS Y RESPONSABLES

No. Compromiso
MEN (Carolina Sanchez / Carlos Camargo):
*Radicar ante el Concejo Municipal la propuesta de subdivision, presentando dos opciones:
1 |a) Acceso por via publica,
b) Eventual compra de inmueble que garantice el acceso por la calle quinta.
Nota: La radicacion se hara una vez se defina la alternativa mas factible.
Alcaldia de Guapi (Gil Milena Grueso / Byron Capaz):
) I Remitir el concepto de uso del suelo, escritura publica y certificado de libertad y tradicion del predio que se postule para una posible compra con recursos del MEN, siempre que cumpla con el uso ¢
suelo educativo.
*Fecha limite: 21/08/2025.
Alcaldia de Guapi (Gil Milena Grueso / Byron Capaz):
3 *Presentar al Concejo Municipal la nueva area seleccionada para autorizacion de cesion.
*Emitir oficio o circular aclarando el uso del suelo y pardmetros urbanisticos del predio de la Normal con Matricula Inmobiliaria No. 126-3721.
Nota: Este oficio se emitird una vez Findeter remita a la Alcaldia el modelo normativo usado en  Chiquinguira, con fecha limite 22/08/2025.
Fausto Lopez (MEN) y Carolina Sanchez (MEN):
4 |+ Solicitar la suspension del contrato CPS No. 015-PAF-MENIES-PS-057-2025, por un término de 30 dias, mientras se resuelven las alternativas de acceso y subdivision, con el fin de garantizar
continuidad del proceso.
5 Findeter (John Bustamante / Supervision):
*Elaborar el concepto de supervision que permita la aprobacion de la suspension del contrato de topografia, antes de su vencimiento el 24/08/2025.
MEN — Universidad del Cauca — Alcaldia — Concejo Municipal:
6 |°Realizar la visita técnica y socializacion con la comunidad y docentes, explicando la alternativa de acceso por via publica y la no intervencion del parque de los valores.
*Fecha: 20/08/2025.
John Ferley Bustamante (Findeter):
*Reemitir un correo formal al Comandante del Batallon solicitando la confirmacion de las restricciones aeronduticas que aplican al predio, en relacion con:
7 -Areas que forman parte de las superficies limitadoras.
-Construcciones, su altura y usos permitidos.
-Actividades restringidas que puedan estimular la circulacion de aves (agricolas, pecuarias, acuicolas, entre otras).
*Fecha limite: 21/08/2025.
8.Edgar Solarte (Comandante del Batallon):
g |° Dar respuesta formal a la solicitud de restricciones aeronauticas, considerando la ubicacién del Batallon en zona urbana del municipio de Guapi y la existencia de la pista de aterrizaje €

funcionamiento.
*Fecha limite: 22/08/2025.

8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

No. Descripcion
9. ANEXOS (Se debe adjuntar acta de seguimiento y planilla de asistencia)
No. Descripcion
Acta de comité de reunion
2 |Lista de asistencia
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JOHN FERLEY BUSTAMANTE BARRERO VoBo. ANDRES LOZADA HERRERA
Supervisor Profesional Gestor Contrato Interadministrativo
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