
903 109 RESTITUCION DE APORTES 287Nro Comp.Contable 

 416.706.750,00  416.706.750,00

25199503
25199506

25199507

25199508

25909503

25909510

35101005

35101011

Mayor

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

OTROS GASTOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

800018650 - 
900461601 - 

900461601 - 

900461601 - 

900461601 - 

900461601 - 

900461601 - 

900461601 - 

Nit

MUNICIPIO DE COLON (PUTUMAYO)

CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES INTEGRALES 
SAS
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES INTEGRALES 
SAS
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES INTEGRALES 
SAS
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES INTEGRALES 
SAS
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES INTEGRALES 
SAS
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES INTEGRALES 
SAS
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES INTEGRALES 
SAS

Descripción

 413.844.959,99

 2.861.790,01

Débito

 4.138.449,60
 8.276.899,20

 4.138.449,60

 20.692.248,00

 337.790.028,60

 41.670.675,00

Crédito

TpCo Gr : 202510Periodo:TpCo Esp:

Area

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

297

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Estado : PAGADA

900461601 - Proveedor: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3113863803

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

20/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 337,790,028.60

Valor Neto

 78,916,721.40

Descuentos

 416,706,750.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

43

Número

20/10/2025

Fecha

 416,706,750.00

Valor

FE

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
TARIFA GENERAL PROVISIONAL

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 413,844,959.99

 2,861,790.01

 413,844,959.99

 413,844,959.99

 1,241,534,879.97

Bases

 0.00

 0.00

 4,138,449.60

 8,276,899.20

 66,501,372.60

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 416.706.750,00  78.916.721,40  Totales

 337,790,028.60Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    2.00

    0.00

Porcentaje

20/10/2025Fecha Causación:

ID 316143 FACTURA FE 43, PAGO ACTA 6 ETAPA 2 CTO DE OBRA 004-2024 , CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE PUTUMAYO SUB-SEDE SIBUNDOY EN EL MUNICIPIO DE COLON    

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256147844

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900461601

Nit
CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES 
INTEGRALES SAS

19077044341 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

20/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

353Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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Luisa Fernanda Valencia RodriguezJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

297

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3316 - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Estado : PAGADA

900461601 - Proveedor: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3113863803

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

20/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

20/10/2025Fecha Causación:

ID 316143 FACTURA FE 43, PAGO ACTA 6 ETAPA 2 CTO DE OBRA 004-2024 , CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE PUTUMAYO SUB-SEDE SIBUNDOY EN EL MUNICIPIO DE COLON    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 337,790,028.60 Nombre Aut.:579 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor
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