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CONTRATO | |  PROYECTO | | FASEOETAPA No. Fase / Etapa: Il

LUGARY FECHA 19/03/2025

CONTRATO NUMERO/ACUERDO DE
COOPERACION 005- PAF-MENIES-1-060-2024

TIPO DE CONTRATO Interventoria

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA EJECUCION DE LA REVISION,
COMPLEMENTACION, AJUSTE Y APROPIACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
PUTUMAYO SUBSEDE SIBUNDOY EN EL MUNICIPIO DE
COLON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Ampliacién Subsede Sibundoy - Instituto Tecnol6gico del

OBJETO

NOMBRE DEL PROYECTO

Putumayo
LOCALIZACION DEL PROYECTO Col6n en el Departamento del Putumayo
VALOR DEL CONTRATO/ QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA
PROYECTO MIL PESOS ($564.060.000,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO :
APLIQUE) No aplica

CONSORCIO INTER - SIBUNDOY
NIT 901865476-2

REPRESENTANTE LEGAL: LADY MERCEDES AGUIRRE
ORTIZ

C.C. 1.022.347.445

INTEGRANTES:
- BALER INGENIERIA SAS BIC, NIT 900264015-8, 50%
- GEAGOR SAS BIC, NIT 900544313-1, 50%

CONTRATISTA

SUPERVISOR LUZ MARINA SANJUAN DURAN

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRECE (13) MESES.

PLAZO ETAPA DE REVISION ESTUDIOS Y DISENOS:
PLAZO TRES (3) MESES.

PLAZO ETAPA 11 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION
Y CIERRE CONTRACTUAL: DIEZ (10) MESES.

FECHA DE INICIO 19/03/2025

FECHA DE TERMINACION 19/01/2026

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa
Il del Contrato de obra No. 005- PAF-MENIES-1-060-2024 etapa 11, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de
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supervision, o documentos que soportan la contratacion; asi como de la suscripcion y aprobacion de la
poliza de cumplimiento No. 310-45-994000006787 expedida por la aseguradora Aseguradora
Solidaria de Colombia, y aprobada el dia el 27 del mes febrero del afio 2025, y de la poéliza de
responsabilidad civil extracontractual No. 310-74-994000004854 expedida por la aseguradora
Aseguradora Solidaria de Colombia, aprobada el dia el 24 del mes febrero del afio 2025, que estan
asociadas a la suscripcion de la terminacion de la etapa No. 1.

Nota*: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revision y aprobacion
realizada por la Supervision en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social,
administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoria, conforme lo establecido
en los estudios previos, las clausulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervision
e interventoria de FINDETER y demas documentos que hacen parte integral del negocio juridico
celebrado.

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo juridico que presta
la Jefatura de Contratacion Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad
en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la
firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede con el inicio de la Etapa Il del Contrato No. 005- PAF-MENIES-I-
060-2024, el dia 19 del mes marzo del afio 2025, el cual debe concluir el dia 19 del mes enero del afio
2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que
intervienen en ella.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR/SUPERVISOR
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Firma — | Firma

LADY AGUIRRE ORTIZ LUZ MARINA SANJUAN DURAN
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISORA DEL CONTRATO
En representacion Consorcio Inter - En representacion de FINDETER
Sibundoy

VoBo Andrea Bohérquez Lépez — Abogada Coordinacion Contratacion Derivada Findeter
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