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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. I 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS, Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUTUMAYO SUB-SEDE 

SIBUNDOY EN EL MUNICIPIO DE COLÓN DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO 

NÚMERO DEL CONTRATO 004-PAF-MENIES-O-079-2024 

DESCRIPCIÓN ETAPA I: 

Revisión, ajuste, complementación de estudios y diseños, obtención de 

permisos y/o licencias de construcción en las modalidades que sean 

requeridas 

CONTRATISTA 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS 

NIT 900461601-9 

REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA SALAZAR BENAVIDES 

C.C. 1.086.982.707 

INTERVENTOR 

CONSORCIO INTER-SIBUNDOY 

NIT 901865476-2 

Representante Legal: Lady Mercedes Aguirre Ortiz 

C.C. 1.022.347.445 

Integrantes: 

• BALER INGENIERÍA SAS BIC, NIT 900264015-8 – 50% 

• GEAGOR SAS BIC, NIT 900544313-1 – 50%> 

SUPERVISOR LUZ MARINA SANJUÁN DURÁN 

PLAZO INICIAL ETAPA I: TRES (3) MESES. 

VALOR ETAPA I: 
DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS. $ 227.414.131 

FECHA DE INICIO ETAPA I: 01/10/2024 

 

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO TRES (03) MESES 

 VALOR TOTAL 

EJECUTADO 

DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS. $ 227.414.131 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/12/2024 

 

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la Etapa I del Contrato de Obra No 004-PAF-

MENIES-O-079-2024, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, 

cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes 

o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el 30 del mes de 

diciembre del 2024 realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido. 

 
En consecuencia, el objeto Etapa I del Contrato de Obra No 004-PAF-MENIES-O-079-2024, se recibe 

a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes. 
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Ítem Descripción 

1 Estudio topográfico 

2 Estudio de suelos. Geotecnia 

3 Diseño estructural y de elementos no estructurales 

4 Diseño arquitectónico y urbano 

5 Diseño eléctrico, telefónico, vos y datos. 

6 Diseño hidrosanitario y red contra incendios 

7 Diseño Bioclimático 

8 

Presupuesto, programación, cantidades de obra, 

especificaciones de construcción y análisis de 

precios unitarios. 

9 Plan de Manejo Ambiental. 

10 Plan de Manejo de Tránsito. 

11 
Balance de áreas manteniendo equilibrio 

presupuestal 

12 Gestión con Empresas de Servicios Públicos 

13 Plan de Gestión Social y Reputacional. 

 Plan de Gestión de Calidad 

14 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

15 Diseño Acústico 

16 Diseño Bioclimático 

17 Licencia de construcción (Resolución No.001-2025) 

18 Informes mensuales 

19 Informe final de etapa I 

 

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos 

requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 

LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PLAN 

DE ESPACIOS EDUCATIVOS. 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PLAN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS para su aprobación.  

 

Nota*: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión 

y aprobación realizada por la interventoría en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, 

administrativo, legal, presupuestal y financiero al contrato de obra, conforme lo establecido en los 

estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e 

interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado. 

 

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta 

la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en 

la calidad de los documentos presentados por los contratistas en el desarrollo del proyecto para la firma 

del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva de la interventoría. 
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Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y 

dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de marzo del año 2025. 

 

 

QUIEN ENTREGA    QUIEN RECIBE 

 

 

 

 

____________________________   ___________________________ 

Firma       Firma 

JULIANA SALAZAR BENAVIDES   LADY AGUIRRE ORTIZ 

REPRESENTANTE LEGAL    REPRESENTANTE LEGAL 

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES                    CONSORCIO INTER - SIBUNDOY 

INTEGRALES S.A.S                             C.C No. 1.022.347.445 

C.C No. 1.086.982. 707      

 

 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS  

FINDETER (LA CONTRATANTE) 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

FIDUAGRARIA S.A. 

 
 

 

 

VoBo Luz Marina Sanjuan – Supervisora y Profesional de la Gerencia de Infraestructura 

VoBo Andrea Bohórquez López – Abogada Coordinación de Contratación Derivada Findeter. 
 
 

AABOHORQUEZ
Sello


