e Radicado No.

Educacidn 2025-EE-254804
2025-09-02 02:16:58 p. m.

Radicacion relacionada: 2025-ER-0401292

Bogotd, D.C., 2 de septiembre de 2025

Doctor

Hernan Pardo

Gerente de Infraestructura

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter
HPARDO@findeter.gov.co

Asunto: RV: 2202552024000, Aprobacién tercer pago por Asistencia Técnica
Integral y Administracion de Recursos a favor de FINDETER Cto
5538186 de 2023

Respetado Doctor Pardo, cordial saludo.

En atencion a la solicitud de tercer pago de Asistencia Técnica del Contrato
interadministrativo N. CO1.PCCNTR.5538186 de 2023 suscrito entre el Ministerio
de Educacion Nacional y Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER,
radicado mediante consecutivo 2025-ER-0401292 del 02 de septiembre de 2025, el
cual se encuentra sujeto a las condiciones establecidas en el Modificatorio N.1,
Clausula Tercera. - Forma de pago del contrato, revisada la documentacién
allegada, nos permitimos informar que se cumplen con los requisitos establecidos y
damos la aprobacion para continuar con el proceso de autorizacidén del tercer pago
segun se relaciona de la siguiente contratacion derivada:

PROYECTOS ADJUDICADO avance 20% avance 60% Avance 80% Avance 100%
Construccion de la ampliacion de la subsede Sibundoy
municipio de Colén del Instituto Tecnoldgico del $ $
2.216.302.474,50 5.537.284.380,50
Putumayo

Construccion del edificio de laboratorios y escuelas en
la Universidad Internacional del Trépico Americano en $ 319.645.900,00
el municipio de Yopal

Estudios y disefios para la construccién de la sede sur

en Chaparral de la Universidad del Tolima PAGO CUENTA 2 603.503.191,50 603.503.191,50 603.503.191,50
Estudios y disefios para la construccién de la sede $ $ $
norte en Mariquita de la Universidad del Tolima PAGO CUENTA 2 586.364.443,50 586.364.443,50 586.364.443,50
Dotacién de laboratorios del Centro para la $ $ $

10.272.307.835,0 | 10.272.307.835,0 | $ 10.272.307.835,00
0 0

Investigacion, Innovacion y Desarrollo de la Institucion

Universitarias Digital de Antioquia 1.271.958.441,00 10.272.307.835,00
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PROYECTOS

Dotacién y mejoramiento de los ambientes de
aprendizaje para la educacion hibrida y a distancia de
las diferentes sedes de la UPTC (Tunja, Chiquinquira,
Puerto Boyacd, Agua Azul, Soata, Duitama y
Sogamoso)

Dotacién de las salas de sistemas y de profesores de la
Universidad del Valle nodo Subregional Sevilla

Dotacién de la infraestructura de la Sede de Mar
Agricola en el municipio de Tumaco de la Universidad
de Narifio gly g4

Dotacidn de la infraestructura de la Sede de Mar
Agricola en el municipio de Tumaco de la Universidad
de Narifio

Adecuaciones de las salas de sistemas y de profesores
de la Universidad del Valle nodo Subregional Sevilla

Aulas modulares en la sede Tulua municipio de tulua
de la universidad del valle

Aulas modulares Facultad de artes y disefio - Popayan

Rehabilitacion del bloque No. 3 y urbanismo del
Centro de Desarrollo Subregional de la Universidad
Tecnoldgica del Choco Sector- Santa Genoveva

Estudios y disefios para la construccion de la
ciudadela del centro de desarrollo subregional del San
Juan sector carretera en el municipio de Istmina -
Chocé de la UTCH

Construccion para la ampliacion de la Sede Sevilla de
la Universidad del Valle

Construccion para la ampliacion de la sede de
Barrancabermeja del Instituto Universitario de la Paz

Construccién del Centro intercultural de formacién
artistica de la Facultad de Artes de la Universidad de
Narifio

Construccidn de la sede Costa Verde en el municipio
de Ciénaga del Instituto Nacional de Formacion
Técnica - Humberto Velasquez Garcia

Dotacién del Mega Colegio Eutimio Gutiérrez del
municipio de Simiti para la implementacién de la
estrategia Colegio Universidad

Dotacidn de espacios académicos, de bienestar y
administrativos de la sede Sabanalarga de la
Universidad del Atlantico

Educacion

ADJUDICADO avance 20%
s 105.286.440,00
PAGO CUENTA 2 488.683-441.02
$ 467.835.332,00 1.922.207. 517,02
s 784.250.565,00
s 14.735.075,00
$

3.408.706.276,00
$

2.502.121.514,00

$
5.876.197.817,00

$
1.318.520.098,00

$
7.582.609.456,00

$ 17.055.983.419,00

$ 17.824.143.585,00

$ 37.574.730.932,00

$
1.774.073.021,00

$
7.125.918.282,00
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avance 60% Avance 80% Avance 100%
$

488.683.441,00
$ $

$ 957.720.099,00

1.922.207.517,00 957.720.099,00
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PROYECTOS ADJUDICADO avance 20% avance 60% Avance 80% Avance 100%

$ $ $

ops N/A 937.518.300,00 937.518.300,00 822.018.300,00

$ 381.360.000,00

Construccion de la sede de Tulua de la Universidad del

$ 18.706.940.881,00
Valle

$ $
$
$  125.929.959.508,50 20.347.869.108,50 14.810.5084.728,0 13.241.9013.869,0 $ 11.611.387.934,00
17,94% 2,90% 2,11% 1,89% 1,65%
Hito 2 Hito 3 Hito 4 Hito 5 Hito 6

Fuente: Relacidon remitida por Findeter junto con la cuenta de cobro para el pago.

Los proyectos antes mencionados se encuentran adjudicados y en ejecucién como
se soporta en las actas de adjudicacion, de inicio y de avance que adjunté Findeter
junto con la cuenta de cobro que quedan en el expediente del contrato y cuyo valory
porcentaje acordado de asistencia Técnica correspondiente al valor de la
contrataciéon derivada que para la fecha se soporta dicho cumplimiento y cuyo valor
se resume a continuacion:

Valor AT % AT Hito % mes COBRO ESTE MES
$ 8.629.933.900,19 20% Acta Inicio
$ 8.629.933.900,19 20% Adjudicacion 17,94% $ 1.548.431.595
$ 8.629.933.900,19 20% avance 20% 2,90% $ 250.196.884
$ 8.629.933.900,19 20% avance 60% 2,11% $ 182.110.575
$4.314.966.950,10 10% avance 80% 1,89% $81.411.119
$ 4.314.966.950,10 10% Avance 100% 1,65% $ 71.386.666
$ 701.850.330.499,05 $ 2.133.536.838

Fuente: Verificacion realizada por la Supervision

De acuerdo con lo anterior se autoriza por parte de la supervision para que de los
recursos disponibles en el Patrimonio Autonomo se realice dicho pago.
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Los documentos adjuntados por Findeter que soportaron el pago son:
-Actas de inicio de los contratos relacionados

-Actas de ejecucion de los contratos relacionados

-Cuenta de cobro/ Factura

-Soporte pago de parafiscales

-Certificacion bancaria.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Para validar autenticidad de este
. — documento escanee el codigo QR
= - 2/09/2025 2:17:02 p. m.

MARTHA ZORAIDA VEGA CERON
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Folios: 4

Anexos: 4

Nombre anexos: Remision de cuenta.pdf
Solicitud de Pago No. 3 AT.pdf

Copia externa:
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter - Andres Lozada - Gestor - alozada@findeter.gov.co
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