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Banca de Desarrollo Territorial

ACTA DE TERMINACION

Codigo: GES-FO-023
Version: 4

Fecha de aprobacion:
18-Marzo-2024
Clasificacion: Publico

CONTRATO

PROYECTO | |

FASE/ETAPA | | No.

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA
ESTRUCTURACION DE COMPONENTES TECNICOS E
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ELABORACION DE
CARTILLAS TECNICAS, A PARTIR DE LA ESTRATEGIA DE
DEFINICION DE SISTEMAS DE AULAS MODULARES DE
DISTINTAS TIPOLOGIAS, EN EL MARCO DE LA COOPERACION
TECNICA (CT) “FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO AL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS
EDUCATIVOS Y LA CALIDAD DE LA EDUCACION DESDE LA
PRIMERA INFANCIA HASTA LA EDUCACION SUPERIOR, EN EL
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS
PROGRAMAS QUE SE EJECUTEN EN EL VICEPRESIDENCIA
TECNICA DE FINDETER EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO.CO1.PPCNTR 5538186 DE 2023
SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL - MEN”.

NUMERO DEL CONTRATO

004-PAF-MENIES-PS-006-2025

DESCRIPCION CONTRATO, | No aplica

CONTRATISTA DANIEL HERNANDO SANCHEZ GOMEZ CC 1.015.434.457
INTERVENTOR No aplica

SUPERVISOR Andrés Lozada Herrera

PLAZO INICIAL CONTRATO

SEIS (6) MESES

VALOR INICIAL CONTRATO

TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000) M/CTE

FECHA DE INICIO
CONTRATO

13/03/2025

FECHA DE TERMINACION
CONTRATO

13/08/2025

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y
REINICIOS:

Desde Hasta
Suspension No. 1 No aplica No aplica
Prorroga a la No aplica No aplica
suspension No.
Reinicio No. 1 No aplica
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIEMPO TOTAL DE
LA SUSPENSION

No aplica

PRORROGAS No aplica

TIEMPO TOTAL DE

LAS PRORROGAS Otrosi No 1 Redujo plazo en un (1) mes

ADICIONES No aplica

VALOR TOTAL DE

LAS ADICIONES No aplica

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
PLAZO EJECUTADO CINCO (5) MESES

VALOR FINAL

CONTRATO TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000) M/CTE
FECHA DE

TERMINACION 13/08/2025

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales del Contrato de Prestacion de Servicios No 004-PAF-MENIES-PS-006-2025, dando
cumplimiento a las mismas dentro del plazo contractual.

Una vez verificados los productos o servicios, se identifico que éstos se encuentran debidamente
terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demas requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las polizas de acuerdo con las clausulas del
contrato, a la CONTRATANTE - PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS — SUBCUENTA MEN PLAN DE
ESPACIOS EDUCATIVOS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A - para

su aprobacion.

Nota*: El contenido de la presente acta de terminacion, tiene lugar conforme la revision y aprobacion
realizada por la supervision en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo,
legal, presupuestal y financiero conforme lo establecido en los estudios previos, las clausulas del
contrato, los Términos de Referencia, manual de supervision e interventoria de FINDETER y demas
documentos que hacen parte integral del negocio juridico celebrado.

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo juridico que presta
la Jefatura de Contratacion Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en
la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma
del acta de terminacion, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.
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Para constancia, se firma la presente acta de terminacion, en original y dos (2) copias por los que en ella
intervinieron a los dieciocho (13) dias del mes de agosto del afio 2025.

EL CONTRATISTA SUPERVISOR FINDETER
DM\Q/Q L\ - w{ Gd&L
Firma Firma
DANIEL HERNANDO SANCHEZ ANDRES LOZADA HERRERA

Vo.Bo. Abogado Coordinacion de Contratacion Derivada - Findeter: Andrea Alexandra Bohorquez Lépex&
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