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La Jagua de Ibirico, 13 de noviembre de 2025.

Doctor

EDGAR ISAAC BELENO QUIROZ

Jefe Oficina de Contratacion
Alcaldia Municipal
La Jagua de Ibirico (Cesar)

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 244 - 2025.

PERIODO No 02

Del 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025.

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del
convenio objeto de este informe, presentar evidencias sobre su ejecucioén y verificar que las
actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1 INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.

244 DE 24 DE JUNIO DE 2025

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE CONSULTORIA

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y

CONTRATER 1A EL PAIS (FUNDECERP)

[ « INTERVENTORIA ~ TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
‘ FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO PARA EL
OBUETO. DESARROLLO DE  ACCIONES  PARA  EL

FORTALECIMIENTO Y APALANCAMIENTO
MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA
DE IBIRICO, CESAR

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO:

CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/C ($
115.684.585.20)

PLAZO TOTAL DE
EJECUCION:

SIETE (07) MESES

FECHA DE SUSCRIPCION:

24 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE INICIO:

01 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

01 DE FEBRERO DE 2025

MODIFICACIONES:

ADICIONAL EN VALOR:

N.A. FECHA: | NA.

PRORROGAS

N.A. FECHA: | NA.

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA 7 — SUPERVISION fui designado como Supervisor del contrato
objeto de este informe; asi, en cumplimiento de las funciones establecidas en el manual de
supervision, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 02 en los

siguientes aspectos:
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AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONVENIO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE
DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO 02 DE EJECUCION DE FECHA DESDE EL
01 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025 FUERON LAS
SIGUIENTES:

1 LA SUPERVISION VERIFICO QUE EL CONTRATISTA QUE FUNGE COMO
INTERVENTOR Y QUE EJERCE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS Y JURIDICAS EN EL MARCO DE LA ETAPA CONTRACTUAL DEL
CONTRATO PRINCIPAL, EJERCIO DE MANERA PRESENCIAL Y CONTINUA
QUE SE DIERA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD A02 DEL
TALLER DE GENERACION DE COMPETENCIA EMPRESARIAL.

2 LA SUPERVISION VERIFICO QUE EL CONTRATISTA QUE FUNGE COMO
INTERVENTOR Y QUE EJERCE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS Y JURIDICAS EN EL MARCO DE LA ETAPA CONTRACTUAL DEL
CONTRATO PRINCIPAL, REALIZO REUNIONES CON EL CONTRATISTA QUE
EJECUTA EL CONTRATO PRINCIPAL EN PRO DE HACERLE
RECOMENDACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL, ESTAS
REUNIONES FUERON VERIFICADAS POR ESTA SUPERVISION DEBIDO A QUE

ESTUVO PRESENTE EN ELLAS CON EL FIN DE MANIFESTAR SUS DUDAS E b4

INQUIETUDES FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y EL
ACCESORIO.

3 LA SUPERVISION VERIFICO QUE EL CONTRATISTA REALIZO EL PAGO DE
LOS SALARIOS AL PERSONAL SUBCONTRATISTA DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES EMANADAS DEL PROCESO DE CONTRATACION AMJI CMA 002
DE 2025 DEL CUAL EMANA EL PRESUPUESTO OFICIAL.

4 LA SUPERVISION VERIFICO QUE EL CONTRATISTA REALIZO EL PAGO DE
LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL JUNTO CON LOS PARAFISCALES DE
LOS COSTOS DIRECTOS (PERSONAL SUBCONTRATISTA) VINCULADOS POR
EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EMANADAS DEL
PROCESO DE CONTRATACION AMJI CMA 002 DE 2025.

5 LA SUPERVISION VERIFICO QUE EL CONTRATISTA REALIZO EL PAGO DE
LOS COSTOS INDIRECTOS INMERSOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE
ACUERDO A LAS CONDICIONES EMANADAS DEL PROCESO DE
CONTRATACION AMJI CMA 002 DE 2025.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificd el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pension)
correspondiente al periodo de agosto de 2025 ejecutado por el contratista:

AGOSTO (EMPRESA) DE 2025

| SALUD $ 1.134.800
PENSION $ 1.452.500
RIESGOS $ 47.500
PARAFISCALES $ 454.000
NUMERO DE PLANILLA 9491743300

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 28.57%

GRAFICA DE AVANCE TIEMPO
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GRAFICA AVANCE DE TIEMPO

B tiempo ejecutado

tiempo por ejecutar

& GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO 28.57%

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL VALOR EJECUTADO  PAGO AUTORIZADO  SALDO A FAVOR DEL
CONTRATO EN EL PRESENTE CONTRATISTA

o ~ INFORME

4 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO VALOR FECHA EGRESO %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 115.684.585.20 N/A 100%
ANTICIPO N/A N/A N/A
PRIMER PAGO $ 16.526.369.31 N/A 14.29%
SEGUNDO PAGO $ 16.526.369.31 N/A 14.29
PAGO AUTORIZADO EN EL o
SALDO EJECUTADO POR EL &
CONTRATISTA $ 33.052.738.62 N/A 28.57%
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SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

. $ 82.631.846.58 N/A 71.42%
(lo que falta por ejecutar)

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la informacién anteriormente relacionada, como supervisor certifico que
durante el PERIODO No. 02 comprendido entre el 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE
AGOSTO DE 2025, el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades objeto del
contrato ademas todas las obligaciones pactadas y cumplié con el pago del sistema de
seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS CON TREINTA'Y UN CE M.C. ($ 16.526.369.31).

N 7 .
1 e \ - )
MAHER SANTOS SOSA
Secretario de Planeacién y Desarrollo Economico
Municipio d& La Jagua de Ibirico

Proyects: MAHER SANTOS SOSA
* ISecretario de Planeacion y Desarrollo Econémico Municipal

MAHER SANTOS SOSA !
Secretario de Planeacién y Desarrollo Econémico Municipal

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las
disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Reviso:
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