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1. ASPECTOS GENERALES  

No. DE EXPEDIENTE 202576002000800606E 

No. de contrato o convenio 578 de 2025 

Tipo de contrato Prestación de servicios 

Contratista  
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. 
NIT 901.601.098-9 

 
Objeto del contrato  
 

Prestar el servicio de Operador Técnico a la 
Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte, en actividades asociadas a los 
eventos y/o programación en la que participa 
y/o que se genere de conformidad con el 
plan de acción del organismo, en el marco 
del Plan de Desarrollo Bogotá camina 
segura. 

Plazo del contrato Desde el 28/05/2025 hasta el 30/12/2025 

Fecha del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución 

21/10/2025 

Fecha de inicio  28/05/2025 

Fecha de terminación 30/12/2025 

Período analizado o certificado 1/10/2025 a 31/10/2025 

Valor para certificar COP $ 94.418.105 

Estado de la garantía 

Vigente - PÓLIZA DE SEGURO DE 
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101469124: 
- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
07/05/2025 a 30/06/2026 / $380.148.731,40 
- CALIDAD DEL SERVICIO: 
07/05/2025 a 30/06/2026 / $380.148.731,40 
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: 
07/05/2025 a 30/06/2026 / $126.716.243,80 

Vigente - PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 
No. 21-40-101254226: 
- PREDIOS LABORES Y OPERACIONES: 
10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - 
Mínimo: 1.00 SMMLV / 07/05/2025 a 
30/06/2026 / $427.050.000,00  
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2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO 

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto 
contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:   

OBLIGACIÓN No. 1:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Trasladar, instalar/montar, operar, y 
desinstalar/desmontar los BIENES alquilados 
conforme las condiciones de modo, tiempo y 
lugar acordadas con el equipo de producción de 
la SCRD. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica, se constató que el 
contratista STAGE ENTERTAINMENT 
S.A.S. cumplió con la presente obligación 
establecida respecto los siguientes seis (6) 
eventos: 
 
1. EV.32: Primer Encuentro Distrital de 
Bandas de Marcha, realizado el 17 de 
octubre  de 2025 en el Coliceo Palacio de 
Los Deportes - Calle 63 No. 59 A - 06 de la 
ciudad de Bogotá. El Contratista efectuó el 
montaje e instalación de los insumos 
técnicos que fueron solicitados a través del 
radicado Orfeo 20253100523793, cuya 
cotización presentada por parte del 
Contratista, identificada con el número 2025-
95, fue aprobada por la Supervisión Técnica 
mediante radicado Orfeo 20253100546753. 
El informe de la ejecución del evento 
presentado por el Contratista fue revisado 
por la Supervisión Administrativa y aprobado 
por la Supervisión Técnica mediante 
radicado Orfeo 20253100605683  . 

2. EV.42: Programación Centro de 
Felicidad Programación Octubre, 
realizado el  17 y 18 de octubre  de 2025 en 
el Centro la felicidad Chapinero  Dirección: o 
calle 82 #10-69. El Contratista efecutó el 
montaje e instalación de los insumos 
técnicos que fueron solicitados a través del 
radicado Orfeo 20253100542663, cuya 
cotización presentada por parte del 
Contratista, identificada con el número 2025-
98, fue aprobada por la Supervisión Técnica 
mediante radicado Orfeo 20253100559883. 
El informe de la ejecución del evento 
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DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

presentado por el Contratista fue revisado 
por la Supervisión Administrativa y aprobado 
por la Supervisión Técnica mediante 
radicado Orfeo 20253100619503. 
 
3. EV.48: Cultura se toma la Plaza, 

realizado el 23 de octubre de 2025 en la 

Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá. El 

Contratista efecutó el montaje e instalación 

de los insumos técnicos que fueron 

solicitados a través del radicado Orfeo 

20253300558943, cuya cotización 

presentada por parte del Contratista, 

identificada con el número 2025-104, fue 

aprobada por la Supervisión Técnica 

mediante radicado Orfeo 20253300572313. 

El informe de la ejecución del evento 

presentado por el Contratista fue revisado 

por la Supervisión Administrativa y aprobado 

por la Supervisión Técnica mediante 

radicado Orfeo 20253300628013. 

4. EV.52: Programación Centro de 
Felicidad Programación octubre 2, 
realizado el 31 de octubre de 2025 en el 
Centro la felicidad Chapinero Dirección: o 
calle 82 #10-69. El Contratista efecutó el 
montaje e instalación de los insumos 
técnicos que fueron solicitados a través del 
radicado Orfeo 20253100586973, cuya 
cotización presentada por parte del 
Contratista, identificada con el número 2025-
106, fue aprobada por la Supervisión 
Técnica mediante radicado Orfeo 
20253100592263. El informe de la ejecución 
del evento presentado por el Contratista fue 
revisado por la Supervisión Administrativa y 
aprobado por la Supervisión Técnica 
mediante radicado Orfeo 20253100633323. 
 

5. EV.54: Homenaje a la maestra Beatriz 
González, en el marco de la Bienal, 
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DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

realizado el  25  de octubre de 2025 en el 
Columbarios por la Carrera 19a, frente al 
Cementerio Central de la ciudad de Bogotá 
El Contratista efectuó el montaje e 
instalación de los insumos técnicos que 
fueron solicitados a través del radicado 
Orfeo 20253100586793, cuya cotización 
presentada por parte del Contratista, 
identificada con el número 2025-108, fue 
aprobada por la Supervisión Técnica 
mediante radicado Orfeo 20253100599593. 
El informe de la ejecución del evento 
presentado por el Contratista fue revisado 
por la Supervisión Administrativa y aprobado 
por la Supervisión Técnica mediante 
radicado Orfeo 20253100643433  
 
6. EV.55: Festival del Día de los Muertos - 
DACP, realizado del 31 de octubre al 2 de 
noviembre de 2025 en el Parque de los 
periodistas de la ciudad de Bogotá  El 
Contratista efecutó el montaje e instalación 
de los insumos técnicos que fueron 
solicitados a través del radicado Orfeo 
20259200586753, cuya cotización 
presentada por parte del Contratista, 
identificada con el número 2025-109, fue 
aprobada por la Supervisión Técnica 
mediante radicado Orfeo 20259200593023. 
El informe de la ejecución del evento 
presentado por el Contratista fue revisado 
por la Supervisión Administrativa y aprobado 
por la Supervisión Técnica mediante 
radicado Orfeo 20253100643453    
 
Con base en lo anterior, se concluye que 
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutó y 
cumplió con las acciones descritas en la 
presente obligación respecto de los dos 
eventos previamente relacionados. 
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OBLIGACIÓN No. 2:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Contar con equipo y soporte técnico 
especializado (ingenieros de sonido, ingenieros 
de video, ingenieros de iluminación, ingenieros 
de RF, stage hands, roadie de escenario, 
roadie de instrumentos, entre otros) para la 
operación de todos los BIENES alquilados, 
según el requerimiento y especialización 
técnica de cada servicio solicitado por la SCRD. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica, se constató que el 
contratista STAGE ENTERTAINMENT 
S.A.S. cumplió con la presente obligación 
establecida respecto los siguientes seis (6) 
eventos cuyo detalle se encuentra en la 
obligación No. 1: 
 
1. Ev.32: Primer Encuentro Distrital de 
Bandas de Marcha  
2. EV.42: Programación Centro de Felicidad 

Programación Octubre 

3.EV.48: Cultura se toma la Plaza 

4. EV.52: Programación Centro de Felicidad 

Programación octubre 2 

5. EV.54: Homenaje a la maestra Beatriz 

González, en el marco de la Bienal 

6. EV.55: Festival del Día de los Muertos - 

DACP 

Con base en lo anterior, se concluye que 
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutó y 
cumplió con las acciones descritas en la 
presente obligación respecto de los dos 
eventos previamente relacionados. 

OBLIGACIÓN No. 3:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Garantizar que los BIENES alquilados se 
encuentren en excelente estado estético, 
funcional y técnico para la ejecución del objeto 
del presente contrato. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica, se constató que el 
contratista STAGE ENTERTAINMENT 
S.A.S. cumplió con la presente obligación 
establecida respecto los siguientes seis (6) 
eventos cuyo detalle se encuentra en la 
obligación No. 1: 
1. Ev.32: Primer Encuentro Distrital de 
Bandas de Marcha  
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DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

2. EV.42: Programación Centro de Felicidad 

Programación Octubre 

3.EV.48: Cultura se toma la Plaza 

4. EV.52: Programación Centro de Felicidad 

Programación octubre 2 

5. EV.54: Homenaje a la maestra Beatriz 

González, en el marco de la Bienal 

6. EV.55: Festival del Día de los Muertos - 

DACP 

Con base en lo anterior, se concluye que 
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutó y 
cumplió con las acciones descritas en la 
presente obligación respecto de los dos 
eventos previamente relacionados. 

OBLIGACIÓN No. 4:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Transportar los BIENES desde el lugar donde 
estos se encuentran hasta el lugar indicado por 
el equipo de producción de la SCRD, dentro de 
todo el perímetro urbano y rural de la ciudad 
de Bogotá. Una vez finalizada la actividad para 
la cual los BIENES han sido solicitados, éstos 
deberán ser transportados fuera de dicho lugar 
por el CONTRATISTA. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica, se constató que el 
contratista STAGE ENTERTAINMENT 
S.A.S. cumplió con la presente obligación 
establecida respecto los siguientes seis (6) 
eventos cuyo detalle se encuentra en la 
obligación No. 1: 
1. Ev.32: Primer Encuentro Distrital de 
Bandas de Marcha  
2. EV.42: Programación Centro de Felicidad 

Programación Octubre 

3.EV.48: Cultura se toma la Plaza 

4. EV.52: Programación Centro de Felicidad 

Programación octubre 2 

5. EV.54: Homenaje a la maestra Beatriz 

González, en el marco de la Bienal 

6. EV.55: Festival del Día de los Muertos - 

DACP 
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Con base en lo anterior, se concluye que 
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutó y 
cumplió con las acciones descritas en la 
presente obligación respecto de los dos 
eventos previamente relacionados. 

 

OBLIGACIÓN No. 5:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Designar un coordinador operativo y otro 
administrativo con disponibilidad 7 días de la 
semana, 24 horas del día, todos los días del 
mes desde la suscripción del presente contrato 
para atender las solicitudes operativas, 
técnicas y administrativas, y en general, para 
garantizar la correcta y oportuna ejecución del 
presente contrato. 

Corresponde a la Supervisión Administrativa 
verificar el cumplimiento de la presente 
obligación. 

OBLIGACIÓN No. 6:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Vincular y garantizar dentro de la ejecución 
(personal, administrativo, técnico, profesional) 
de la presente relación contractual, desde el 
inicio de la ejecución del mismo hasta su 
terminación, incluidas prórrogas si las hubiere, 
mujeres, en cualquier rol en un porcentaje que 
no podrá ser inferior al 50% del personal 
mínimo exigido y el adicional si lo oferta; en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
Distrital 332 de 2020 el contratista deberá 
vincular y mantener durante la ejecución del 
contrato mínimo el 50% de mujeres, en 
atención a la inclusión de acciones afirmativas 
para promover la participación de la mujer. 

Corresponde a la Supervisión Administrativa 
verificar el cumplimiento de la presente 
obligación. 

OBLIGACIÓN No. 7:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Efectuar y garantizar el registro de las mujeres 
que potencialmente serán contratadas para el 
desarrollo de las actividades contractuales, en 
la plataforma de información que disponga la 

Corresponde a la Supervisión Administrativa 
verificar el cumplimiento de la presente 
obligación. 
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DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Agencia Pública de Empleo del Distrito 
"Bogotá Trabaja", con el fin de identificar 
barreras de empleo de las beneficiarias, y 
realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

 

OBLIGACIÓN No. 8:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

En caso de presentarse ítems no previstos 
dentro de las solicitudes técnicas realizadas 
por la Entidad, en el momento en el que los 
mismos sean aprobados por el supervisor 
técnico respectivo (dependencia responsable 
del evento), el operador técnico deberá 
presentar mínimo dos (2) cotizaciones y la 
Entidad presentará 1 cotización; se elegirá la 
que contenga los valores más convenientes 
para la SCRD. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica no se desarrollo la 
presente obligación.  

OBLIGACIÓN No. 9:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

En aquellos casos que se requieran elementos 
o servicios adicionales a los inicialmente 
solicitados y aprobados, los mismos podrán 
ser requeridos vía correo electrónico por el 
supervisor del Contrato al Contratista con una 
antelación mínima de veinticuatro (24) horas a 
la hora programada para el inicio del evento o 
actividad; el requerimiento que deberá ser 
atendida por el Contratista. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica se evidenció que por 
parte del Contratista no se generó la 
obligación de ejecutar la presente obligación 
contractual. 
 

OBLIGACIÓN No. 10:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Recibir, confirmar y ejecutar los cronogramas 
de actividades solicitados por el equipo de 
producción de la SCRD tal y como estipulados 
por dicha área. En caso de que se requiera el 
montaje de los bienes un día previo a la 
ejecución de los eventos, dicha situación no 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica, se constató que el 
contratista STAGE ENTERTAINMENT 
S.A.S. cumplió con la presente obligación 
establecida respecto los siguientes seis (6) 
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DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

dará lugar a un reconocimiento y/o pago 
económico adicional al contratista. 

eventos cuyo detalle se encuentra en la 
obligación No. 1: 
1. Ev.32: Primer Encuentro Distrital de 
Bandas de Marcha  
2. EV.42: Programación Centro de Felicidad 

Programación Octubre 

3.EV.48: Cultura se toma la Plaza 

4. EV.52: Programación Centro de Felicidad 

Programación octubre 2 

5. EV.54: Homenaje a la maestra Beatriz 

González, en el marco de la Bienal 

6. EV.55: Festival del Día de los Muertos - 

DACP 

Con base en lo anterior, se concluye que 
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutó y 
cumplió con las acciones descritas en la 
presente obligación respecto de los dos 
eventos previamente relacionados. 

OBLIGACIÓN No. 11:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Acompañar toda reunión técnica a la cual sea 
convocado en caso de tener que aclarar 
detalles de cualquiera de los eventos a realizar 
socializados por la Entidad. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica se evidenció que por 
parte del Contratista no se generó la 
obligación de ejecutar la presente obligación 
contractual. 

OBLIGACIÓN No. 12:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Garantizar que los BIENES alquilados se 
encuentren asegurados ante cualquier riesgo, 
incluyendo, pero sin limitarse a hurto, daño y/o 
pérdida, durante la ejecución del presente 
contrato. Si durante el traslado, 
instalación/montaje, 
desinstalación/desmontaje, y demás 
actividades necesarias para la prestación del 
servicio objeto de este acuerdo los bienes 
sufriesen algún daño o pérdida, será 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica, se constató que el 
contratista STAGE ENTERTAINMENT 
S.A.S. cumplió con la presente obligación 
establecida respecto los siguientes seis (6) 
eventos cuyo detalle se encuentra en la 
obligación No. 1: 
1. Ev.32: Primer Encuentro Distrital de 
Bandas de Marcha  
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responsabilidad del CONTRATISTA, quien es 
el único responsable por su reparación y/o 
reposición inmediata, de modo que no se 
afecten las actividades para los cuales fueron 
requeridos y contratados dichos BIENES. 

2. EV.42: Programación Centro de Felicidad 

Programación Octubre 

3.EV.48: Cultura se toma la Plaza 

4. EV.52: Programación Centro de Felicidad 

Programación octubre 2 

5. EV.54: Homenaje a la maestra Beatriz 

González, en el marco de la Bienal 

6. EV.55: Festival del Día de los Muertos - 

DACP 

Con base en lo anterior, se concluye que 
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutó y 
cumplió con las acciones descritas en la 
presente obligación respecto de los dos 
eventos previamente relacionados. 

OBLIGACIÓN No. 13:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Garantizar el traslado, montaje, operación, y 
desmontaje de tarimas, techos, estructuras, 
sobretarimas, iluminación, amplificación de 
sonido, proyección audiovisual (Circuito 
Cerrado de Televisión), pantallas, plantas 
eléctricas, streaming, FOH, carpas, entre 
otros, para cubrir todas las áreas de control y 
trabajo. Adicionalmente, deberá proporcionar 
los elementos requeridos para su buen 
funcionamiento como: eslingas, pernos, 
motores, distribuidores, cables de línea, cables 
eléctricos, fusibles, piezas extra, rollos de cinta 
y elementos de seguridad necesarios, al igual 
que el combustible que requieren las plantas 
eléctricas para su normal funcionamiento. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica, se constató que el 
contratista STAGE ENTERTAINMENT 
S.A.S. cumplió con la presente obligación 
establecida respecto los siguientes seis (6) 
eventos cuyo detalle se encuentra en la 
obligación No. 1: 
 
1. Ev.32: Primer Encuentro Distrital de 
Bandas de Marcha  
2. EV.42: Programación Centro de Felicidad 

Programación Octubre 

3.EV.48: Cultura se toma la Plaza 

4. EV.52: Programación Centro de Felicidad 

Programación octubre 2 

5. EV.54: Homenaje a la maestra Beatriz 

González, en el marco de la Bienal 

6. EV.55: Festival del Día de los Muertos - 

DACP 
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DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Con base en lo anterior, se concluye que 
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutó y 
cumplió con las acciones descritas en la 
presente obligación respecto de los dos 
eventos previamente relacionados. 

OBLIGACIÓN No. 14:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Reemplazar o sustituir en forma inmediata 
cualquier equipo o insumo que presente daño 
o falla eventual, el cual debe ser reemplazado 
o sustituido por uno de iguales o superiores 
características. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica se evidenció que por 
parte del Contratista no se generó la 
obligación de ejecutar la presente obligación 
contractual. 

OBLIGACIÓN No. 15:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Realizar cierre mensual (presencial o virtual) 
con el supervisor del contrato o quien éste 
delegue, previo a la presentación de la 
correspondiente factura, la cual debe estar 
soportada por planillas de verificación de 
recursos firmadas por el responsable de la 
SCRD y la persona designada por el 
contratista. Adicionalmente, se debe presentar 
un informe de ejecución de actividades en 
donde se describa y soporte el desarrollo de 
cada una de las obligaciones contractuales 
con su respectivo registro fotográfico. 

Corresponde a la Supervisión Administrativa 
verificar el cumplimiento de la presente 
obligación. 

OBLIGACIÓN No. 16:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Responder por el cuidado y custodia de los 
elementos utilizados para la prestación del 
servicio. La SCRD no se hace responsable por 
daños, pérdida, averías u otra contingencia 
que le suceda a los mismos. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica, se constató que el 
contratista STAGE ENTERTAINMENT 
S.A.S. cumplió con la presente obligación 
establecida respecto los siguientes seis (6) 
eventos cuyo detalle se encuentra en la 
obligación No. 1: 

1. Ev.32: Primer Encuentro Distrital de 
Bandas de Marcha  
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2. EV.42: Programación Centro de Felicidad 

Programación Octubre 

3.EV.48: Cultura se toma la Plaza 

4. EV.52: Programación Centro de Felicidad 

Programación octubre 2 

5. EV.54: Homenaje a la maestra Beatriz 

González, en el marco de la Bienal 

6. EV.55: Festival del Día de los Muertos - 

DACP 

Con base en lo anterior, se concluye que 
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutó y 
cumplió con las acciones descritas en la 
presente obligación respecto de los dos 
eventos previamente relacionados. 

OBLIGACIÓN No. 17:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Garantizar que cuenta y cumple con las 
políticas de seguridad y salud en el trabajo y 
medio ambiente, así como con un sistema de 
mejora continua, encaminados a la prevención 
de accidente de trabajo, enfermedades 
laborales, preservación del medio ambiente, 
promoción y protección de la salud de todos 
los trabajadores del contratista, conforme a la 
normativa vigente y a los requerimientos del 
contrato que sean necesarios para la 
prestación del servicio. 

Corresponde a la Supervisión Administrativa 
verificar el cumplimiento de la presente 
obligación. 

OBLIGACIÓN No. 18:  

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

Garantizar que el personal asignado para 
desarrollar las labores de montaje y 
desmontaje no se presente en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas. 

En el período analizado y certificado por esta 
Supervisión Técnica, se constató que el 
contratista STAGE ENTERTAINMENT 
S.A.S. cumplió con la presente obligación 
establecida respecto los siguientes dos (2) 
eventos: 
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DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.  

1. Ev.32: Primer Encuentro Distrital de 
Bandas de Marcha  
2. EV.42: Programación Centro de Felicidad 

Programación Octubre 

3.EV.48: Cultura se toma la Plaza 

4. EV.52: Programación Centro de Felicidad 

Programación octubre 2 

5. EV.54: Homenaje a la maestra Beatriz 

González, en el marco de la Bienal 

6. EV.55: Festival del Día de los Muertos - 

DACP 

Con base en lo anterior, se concluye que 
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutó y 
cumplió con las acciones descritas en la 
presente obligación respecto de los dos 
eventos previamente relacionados. 

 
3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION 

Conforme la matriz de riesgos definida para el proceso de selección se procedió a efectuar el 
seguimiento de los mismos así:  

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO 

Errores en la etapa precontractual consignados en 
documentos como los estudios previos, pliego de 
condiciones, entre otros, que puedan afectar la obtención 

del objeto contractual. 

Durante el periodo comprendido del  1 al 31 de octubre 
de 2025, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 

acciones frente al riesgo asociado 

Precio artificialmente bajo en la presentación de la oferta 
económica. 

Durante el periodo comprendido del  1 al 31 de octubre 
de 2025, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 
acciones frente al riesgo asociado 

Fluctuación del mercado de divisas internacionales en 
más de un 6% entre la adjudicación y la fecha de la 
realización de las actividades que afecte económicamente 
la ejecución del contrato, respecto de los precios unitarios 
de los ítems del tarifario. 

Durante el periodo comprendido del  1 al 31 de octubre 
de 2025,, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 
acciones frente al riesgo asociado 

Problemas de liquidez del contratista por no prever los 
costos de financiación en los que deba incurrir durante la 
ejecución del contrato, ocasionando Posibles 
reclamaciones por parte del personal contratado por el 
contratista para la ejecución del objeto poniendo en riesgo 

la Entidad. 

Durante el periodo comprendido del  1 al 31 de octubre 
de 2025, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 
acciones frente al riesgo asociado 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO 

Carencia de recursos necesarios para la ejecución del 
contrato, tales como la financiación, la contratación de 
personal, las labores administrativas, los procedimientos 
utilizados, equipos y materiales requeridos, entre 

Durante el periodo del  1 al 31 de octubre de 2025, 
desde la Supervisión Técnica no se registraron 
actividades ni situaciones que generaran acciones 
frente al riesgo asociado 

Los bienes y servicios no cumplan con la calidad exigida 
por la entidad y el cumplimiento del objetivo del evento. 

Durante el periodo comprendido del  1 al 31 de octubre 
de 2025, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 
acciones frente al riesgo asociado 

Cancelación de los eventos ya programados por 
circunstancias sobrevivientes que impliquen por su 
importancia la atención del Secretario o invitados 
especiales. 

Durante el periodo comprendido del  1 al 31 de octubre 
de 2025, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 
acciones frente al riesgo asociado 

Expedición y/o modificación de normas: ocurre por 
cambios normativos o por la expedición de normas 
posteriores al cierre del proceso de selección, que afecten 
las condiciones económicas, jurídicas y/o técnicas 
inicialmente pactadas. 

Durante el periodo comprendido del  1 al 31 de octubre 
de 2025, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 
acciones frente al riesgo asociado 

Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, 
sistemas de transporte, fallas de servicios técnicos 
básicos de espacios, fallas de embalaje de productos, 
equipos humanos y técnicos, incumplimiento de 
proveedores. 

Durante el periodo del  1 al 31 de octubre de 2025, 
desde la Supervisión Técnica no se registraron 
actividades ni situaciones que generaran acciones 
frente al riesgo asociado 

Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna 
emergencia derivada de una pandemia, epidemia, 

desastre antrópico o natural. 

Durante el periodo comprendido  del  1 al 31 de octubre 
de 2025, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 
acciones frente al riesgo asociado 

Alteración del orden público por parte de los grupos al 
margen de la Ley, Paros, huelgas, actos terroristas, y 
hechos similares que impidan la entrega puntual y 

oportuna de los servicios. 

Durante el periodo comprendido del  1 al 31 de octubre 
de 2025, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 

acciones frente al riesgo asociado 

Accidentes del personal que está a cargo del contratista 
y/o problemas en el pago de las prestaciones legales. 

Durante el periodo comprendido del  1 al 31 de octubre 
de 2025, desde la Supervisión Técnica no se 
registraron actividades ni situaciones que generaran 
acciones frente al riesgo asociado 

Cambios políticos o reformas de las condiciones 
económicas del mercado a nivel interno y externo que 
conlleven a cambios significativos en los precios 
contratados. 

Durante el periodo del  1 al 31 de octubre de 2025, 
desde la Supervisión Técnica no se registraron 
actividades ni situaciones que generaran acciones 
frente al riesgo asociado 

Afectación a terceros o asistentes por fallas en la 
ejecución de los eventos (accidentes, intoxicaciones, etc.). 

Durante el periodo del  1 al 31 de octubre de 2025, 
desde la Supervisión Técnica no se registraron 
actividades ni situaciones que generaran acciones 
frente al riesgo asociado 

 
4. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Se realizó la verificación cruzada entre la documentación virtual del expediente 
202576002000800606E de Orfeo y los soportes físicos disponibles, estableciendo que los 
documentos y evidencias que respaldan el cumplimiento del contrato son concordantes, 
completos y técnicamente consistentes. Esta validación se efectuó en atención a los eventos 
ejecutados en el marco del Proyecto de Inversión 7957, CRP 898, del Contrato 578 de 2025, 



 GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO: CON-PR-02-FR-01 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

VERSIÓN: 1 
 

FECHA:10/07/2024 

HOJA: 15 

 
correspondientes a: Primer Encuentro Distrital de Bandas de Marcha, Programación Centro de 
Felicidad Programación Octubre, Cultura se toma la Plaza,Programación Centro de Felicidad 
Programación octubre 2, Homenaje a la maestra Beatriz González, en el marco de la Bienal y el 
Festival del Día de los Muertos - DACP 
 

5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN O RUBRO CRP 
VALOR 

APROPIADO 
VALOR 

EJECUTADO 
PENDIENTE 

POR EJECUTAR 

7957 - Fortalecimiento de prácticas y 
transformaciones culturales, patrimoniales, urbanas 
y sociales para el bienestar integral de Bogotá D.C. 

898 $ 258.462.438 $105.935.195  $ 152.527.243  

 
6. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los soportes documentales presentados por el contratista, esta supervisión 
técnica certifica que dicha empresa hacumplido con el objeto contractual y cada una de las 
obligaciones previstas en el Contrato 578 de 2025 en el marco de los eventos programados esta 
Supervisión Técnica de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 

Finalmente, tras la revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
Contrato 578 de 2025, se procede con el trámite de pago por la suma de NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCO (COP $ 94,418,105), valor 
programado en el PAC correspondiente al mes de  de 2025. 
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