
 
 

 

  



    

 
 
 

 

 

INFORME DE CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES. 

 

  

 

 

Contrato: OC 071-2025 

 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CCT 

DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

 

 

EL PEÑOL- ANTIQUIA  

 

2025 

 

 

 



    

 
 
 

 

 
OBJETIVO PRINCIPAL DEL CONTRATO 
 
Disponer de equipo técnico y profesional para modernizar, instalar, actualizar y 
configurar todos los sistemas concernientes al CCTV del municipio del peñol- 
Antioquia, con el fin de que este mismo sea completamente operativo y dispuesto 
para las áreas administrativas y operativas de la alcaldía municipal.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Y/O 

ORDEN DE 
COMPRA No 

 
CD 071-2025 

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/11/2025 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS 

NIT: 901676254-3 DIRECCIÓN: 
DIAGONAL 50C#46-08 INT 

301 

OBJETO 
CONTRATO 

INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL CCT DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

rendonboterostiven@gmail.com 

gerencia@srbsolucionesdeseguridad.com TELÉFONOS 

FIJO 614-66 65 

CELULAR 
3216878222 -
3174398655 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR 

ANNGY MILENA URIBE CIRO 

PERÍODO DE 
COBRO 

 5 DE NOVIEMBRE 2025 

mailto:rendonboterostiven@gmail.com


    

 
 
 

 

TABLA DE BALANCE FINANCIERO 

VALOR CONTRACTUAL INICIAL $ 174.129.765,05 

VALOR PAGADO ACTA PAGO ANTICIPADO 40% $ 69.651.906 

VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL OTROSI $ 0 

VALOR CONTRACTUAL FINAL $ 0 

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1 $ 0 

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1 (MENOS PAGO ANTICIPADO 
ENTREGADO) 

$ 0 

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO 0% 
 

 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. CRONOGRAMA DE OBRA 

 

 

 

 



    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 
 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Stiven Rendón Botero 
Coordinador de Proyectos. 

SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS 

CC 1.036.953.635 NIT: 901 676 254-3 


