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DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA - DTI
TRANSMILENIO S.A.

INFORME MENSUAL No. 24
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DTI DEL CONTRATO No. 2671 DE 2023

l.- Datos Generales

Periodo
Informe

Tipo de
Contrato

Valor Inicial
del Contrato

Objeto

Septiembre de 2025.

Contrato Interadministrativo de
Operacion.

El valor estimado del contrato
corresponde a la suma de
CIENTO CUARENTA'Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE

PESOS ($148.800.000.000)
constantes del mes de
referencia.

El valor efectivo del contrato
sera el que se derive de la
retribucion a la que tenga
derecho el operador.

Numero de
Contrato

Fecha Inicio

Plazo de
Ejecucion (hasta
cuando)

“La Operacion del TransMiCable de Ciudad Bolivar”.

I1.- Datos de los Supervisores del CTO 2671-23

2671 del 27 de junio de 2023.

29/09/2023.

El plazo estimado del contrato sera
de sesenta y seis (66) meses. Sin
embargo, el plazo efectivo del
contrato sera el que transcurra
entre la fecha de la firma del acta
de inicio del contrato y la fecha de
terminacion de la etapa de
operacion y el acta de la etapa de
devolucion de los bienes.

Nombre y Cargo
Supervisores
actuales - TMSA

CARMEN YANNETH ROSALES
SUAREZ

Directora Técnica de Infraestructura — DTI.

JAIME ENRIQUE MONROY
GARAVITO

Director Técnico de BRT.

RAFAEL FELIPE VALDEZ
LAGUADO

Director de TIC.

YOLIMA PEREZ ARIZA

Comunicaciones.

Subgerente de Atencién al Usuario y

NATALIA TINJACA MORA

Directora Técnica de Seguridad.

Componente Reportado segin

competencia de la DTI:

Nombre Supervisor

Cargo

Carmen Yanneth Rosales Suarez
Directora Técnica de Infraestructura
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III1.- Datos Contratista

Nombre
Contratista

Cédula o NIT

Direccion

OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE.

901.526.664-7

Calle 59A SUR — 76A — 82

IV.- Plazo de Duracion del Contrato

Representante Legal
Actual

Correo electronico

CAROLINA MARTINEZ
CUELLAR

radicacion@odt.gov.co

(i) Estos datos solo deberan diligenciarse en el Informe Final para liquidacion.

Desde cuando

Fecha documento de Prérroga (Si aplica)

Fecha aprobacion pdliza de la prérroga

(Si aplica)

29/09/2023 Hasta cuando

N/A

N/A

Incluir todas las prorrogas.

V. Actas para pagos suscritas por el Supervisor

N/A
Prorrogado hasta cuando N/A
Fecha de terminacion N/A

Para la supervision del contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de 2023, del presente periodo de este
informe, le corresponde a la Direccion Técnica de Infraestructura de TRANSMILENIO S.A., la consolidacion de la

informacion reportada.

Acta Perlpdo Valc_)r reportac!o areas Observaciones

No. certificado supervisoras y/o interventor

001 29 al 31 diciembre $ 248.000.000 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2023 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA

002 01 al 31 de enero $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA

003 01 al 29 de febrero $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA

004 01 al 31 de marzo $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA

005 01 al 30 de abril de $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas

2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA

006 01 al 31 de mayo $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA

007 01 al 30 de junio $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA

008 01 al 31 de julio de $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas

2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA

009 01 al 31 de agosto $ 2.743.185.623 Se realiza supervision directa por parte de las areas

de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
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Acta Periodo Valor reportado areas .
g N . Observaciones
No. certificado supervisoras y/o interventor
010 se(:)pltizlth?re(:j?je $ 2.743.185.623 Se realiza supervisi(?n directa por parte de las areas
2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
011 01 al 31 de octubre $ 2.738.610.796 Se realiza supervision directa por parte de las areas
de 2024 Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
012 01 al 30 de $2.411.031.261 Se realiza supervision directa por parte de las areas
noviembre de 2024 | Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
013 01 al 31 de $ 2.414.003.348 Se realiza supervision directa por parte de las areas
diciembre de 2024 | Valor reportado por la DT de BRT. designadas — TMSA
Durante el periodo de referencia del informe de
014 01 al 31 de enero $ 2.943.007.082 febrero y en concordancia con el CTO 2671-23,
de 2025 Valor reportado por la DT de BRT. seccion 4.4 (a), se suscribid y gestiond firmas del
acta de retribucion para pago del mes de enero.
Durante el periodo de referencia del informe de
015 01 al 28 de febrero $ 2.943.007.082 marzo y en concordancia con el CTO 2671-23,
de 2025 Valor reportado por la DT de BRT. seccion 4.4 (a), se suscribid y gestiond firmas del
acta de retribucién para pago del mes de febrero.
Durante el periodo de referencia del informe de abril
016 01 al 31 de marzo $ 2.943.007.082 y en concordancia con el CTO 2671-23, seccion 4.4
de 2025 Valor reportado por la DT de BRT. (a), se suscribid y gestiond firmas del acta de
retribucion para pago del mes de marzo.
Durante el periodo de referencia del informe de
017 01 al 30 de abril de $ 2.943.007.082 mayo y en concordancia con el CTO,2671-23,
2025 Valor reportado por la DT de BRT. seccion 4.4 (a), se suscribio y gestiono firmas del
acta de retribucidn para pago del mes de abril.
Durante el periodo de referencia del informe de junio
018 01 al 31 de mayo $ 2.943.007.082 y en concordancialcon el CTQ 2671-23, seccion 4.4
de 2025 Valor reportado por la DT de BRT. (a), se suscribid y gestiono firmas del acta de
retribucion para pago del mes de mayo.
Durante el periodo de referencia del informe de julio
019 01 al 30 de junio $ 2.943.007.082 y en concordancia con el CTO 2671-23, seccion 4.4
de 2025 Valor reportado por la DT de BRT. (a), se suscribid y gestiond firmas del acta de
retribucion para pago del mes de junio.
Durante el periodo de referencia del informe de
020 01 al 31 de julio de $ 2.943.007.082 agosto y en concordancia con el CTO 2671-23,
2025 Valor reportado por la DT de BRT. seccion 4.4 (a), se suscribid y gestiond firmas del
acta de retribucién para pago del mes de julio.
Durante el periodo de referencia del presente
informe (septiembre) y en concordancia con el CTO
021 01 aljé ;Igz?jgosto Valor repir%z'a?j‘(})?’[.a%?léaog%' de BRT. ] 2671-23, seccion 4.4_ (a),_ se suscribio y gestiond
irmas del acta de retribucion para pago del mes de
agosto.

VI. Pagos Efectuados seguin estado de cuenta

No. de acta Valor calculado Fecha de envié a la Subgerencia
de ara pago Econdmica para revision y pago Observaciones
retribucion. P pag por medio de fiducia.
Miéreoles Remision mediante correo electronico del acta
001 $ 248.000.000 proyectada por parte de las areas
17/01/2024 - i
designadas para la supervision — TMSA.
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No. c(lje acta Valor calculado Fecha’ dt_e envid a la _St_ll’:gerencia ]
e Economica para revision y pago Observaciones
retribucion. para pago por medio de fiducia.
Miércoles Remision mediante correo electréni,co del acta
002 $ 2.743.185.623 21/02/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
g p p
Miéreoles Remisién mediante correo electrc')ni,co del acta
003 $ 2.743.185.623 proyectada por parte de las areas
13/03/2024 desi el
esignadas para la supervision — TMSA.
Miércoles Remisién mediante correo electréni,co del acta
004 $ 2.743.185.623 10/04/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Miércoles Remision mediante correo eIectrc')ni,co del acta
005 $ 2.743.185.623 proyectada por parte de las areas
08/05/2024 desi el
esignadas para la supervision — TMSA.
Lunes Remisién mediante correo electrénilco del acta
006 $ 2.743.185.623 17/06/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Miéreoles Remision mediante correo eIectréni,co del acta
007 $ 2.743.185.623 10/07/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Lunes Remision mediante correo electrénilco del acta
008 $ 2.743.185.623 12/08/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Martes Remision mediante correo eIectréni,co del acta
009 $ 2.743.185.623 17/09/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Miércoles Remisién mediante correo eIectrc')ni’co del acta
010 $ 2.743.185.623 16/10/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Martes Remision mediante correo electréni,co del acta
011 $ 2.738.610.796 26/11/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Lunes Remision mediante correo eIectrc')ni,co del acta
012 $2.411.031.261 23/12/2024 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Miéreoles Remision mediante correo electréni,co del acta
013 $ 2.414.003.348 22/01/2025 proyectada por parte de las areas
designadas para la supervision — TMSA.
Martes Remision mediante correo eIectrc')ni,co del acta
014 $ 2.943.007.082 proyectada por parte de las areas
25/02/2025 desi el
esignadas para la supervision — TMSA.
Remisién mediante correo electrénico a la
Martes Subgerencia Econdmica del acta proyectada por
015 $2.943.007.082 11/03/2025 parte de las dreas designadas para la
supervision — TMSA.
Remisidn mediante correo electronico a la
Viernes Subgerencia Econémica del acta proyectada por
016 $ 2.943.007.082 11/04/2025 parte de las areas designadas para la
supervision — TMSA.
Remision mediante correo electronico a la
Miércoles Subgerencia Econdmica del acta proyectada por
017 $ 2.943.007.082 14/05/2025 parte de las areas designadas para la
supervision — TMSA,
Miércoles Remisién mediante correo electrénico a la
018 $ 2.943.007.082 11/06/2025 Subgerencia Econémica del acta proyectada por
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No. de acta Valor calculado Fecha’ dt_e envid a la _St_ll’:gerenaa ]
de ara pago Economica para revision y pago Observaciones
retribucion. P por medio de fiducia.
parte de las areas designadas para la
supervision — TMSA.
Remisidn mediante correo electronico a la
Miércoles Subgerencia Econémica del acta proyectada por
019 $ 2.943.007.082 09/07/2025 parte de las areas designadas para la
supervision — TMSA.
Remisién mediante correo electrénico a la
Martes Subgerencia Econdmica del acta proyectada por
020 $2.943.007.082 12/08/2025 parte de las areas designadas para la
supervisién — TMSA.
Remisién mediante correo electronico a la
Martes Subgerencia Econémica del acta proyectada por
021 $ 2.943.007.082 15/09/2025 parte de las areas designadas para la
supervision — TMSA.

Al remitir las actas de retribucion firmadas, le corresponde al area econdmica de la entidad continuar el proceso de
revision y aprobacion de pago al operador segun lo indica el contrato interadministrativo de operacién No. 2671 de
2023 y procedimiento interno PDI-010- PROCEDIMIENTO PARA LA RETRIBUCION AL OPERADOR DEL SISTEMA

TRANSMICABLE.

VII. Reducciones al Valor (si aplica)

No. acta del Fecha Descuento o Valor Descuento o . s
I . o Concepto Descuento o Reduccion
descuento Reduccidon Reduccion
011 26;41?75824 4.574.827 Ajuste por Horas de Operacion
012 23/L1u2r}§%24 3.377.372 Ajuste por Horas de Operacion
Se realiza deduccidn por indicador de
Lunes FACEM], debido a la afectacion de la
012 23/12/2024 328.776.990 disponibilidad de las cabinas el indicador
FACEMDC = 0,92, por la indisponibilidad de
la cabina C042.
Se realiza deduccidn por indicador de
FACEMj, debido a la afectacion de la
disponibilidad de las cabinas el indicador
Miércoles FACEMDC = 0,92, por la indisponibilidad de
013 22/01/2025 st la cabina C042, esto en virtud de lo
informado por la Direccién Técnica de BRT
mediante correo electronico del 2 de enero
de 2025.
TOTAL $ 665.911.464

Si se trata de un contrato en cuya ejecucion se hayan practicado "descuentos’, éstos deberan

incluirse en este item.

VIII. Reintegros Efectuados (si aplica)
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Comprobante

Fecha Reintegro | Valor Reintegro Reintegro

Concepto Reintegro

IX. Resumen Ejecucion Presupuestal

Con corte a la fecha del presente informe se han realizado los envios
mensuales a la Subgerencia Econdmica para revision y pago por medio de la
fiducia de veintiin (21) actas de retribucién, producto de la operacion al
Operador del Sistema TransMiCable Ciudad Bolivar.

Fecha Estado de Cuenta

X. Cumplimiento de Obligaciones - Supervision

OBLIGACIONES TRANSMICABLE — Supervision Direccion Técnica de Infraestructura

Para la verificacion de las obligaciones indicadas en el contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de 2023,
especificamente para las “obligaciones generales de las partes” y segun los requisitos solicitados en los manuales
de los equipos y recomendaciones del constructor y demas manuales para la preservacion de la infraestructura,
para el componente de Aseo, Mantenimiento a la infraestructura y Ambiental se verificd6 mediante la siguiente
documentacién el cumplimiento total de las obligaciones.

A continuacion, se describe la documentacion adjunta al presente informe como anexo y que hace parte del reporte
correspondiente al periodo de supervision del contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de 2023:

Anexo No. 1: Componente aseo y mantenimiento a la infraestructura.
¢ Informe detallado de supervision de septiembre.

Anexo No. 2: Componente ambiental.
e Informe de supervisidn septiembre 2025 CTO. 2671 de 2023 - ODT CABLE Componente Ambiental.

Anexo No. 3: Componente retribucion.

e Se anexa acta de retribucion del mes de agosto del 2025, toda vez que para la fecha de presentacion de
este informe no se ha perfeccionado el acta de retribucion de septiembre, por lo cual esta acta se adjuntara
en el proximo informe.

1. INFORME DE SUPERVISION COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (SIN CEM) Y ASEO SISTEMA
TRANSMICABLE

El presente informe evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales del componente en el mes de
referencia de supervision como se indica a continuacion:
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Obligacion (principal) o Actividad Aena 2 Cumpli Evidencia - Informacion de
9 (P pg ) Descripcion u observacion imp Y
de supervision miento Cumplimiento
El operador realizara el
mantenimiento y aseo integral de las
estaciones del sistema TransMiCable Informe detallado de supervision
segUn se indica en el apéndice Para el mes de septiembre, el de septiembre el cual cuenta con
técnico 4. La realizacion de estas operador desarrolld las los siguientes anexos:
actividades hace parte de las actividades programadas de SI
actividades de mantenimiento a cargo aseo y mantenimiento a la Anexo No. 1 Indicadores CCO.
del operador y por las cuales tiene infraestructura. Anexo No. 2 Informes semanales
derecho a la retribucién en los unificados.
términos del capitulo IV. (Contrato,
5.2)
Disponer del personal minimo Para el presente periodo de
requerido en el “manual de perfiles, referencia, desde la DTI se Informe detallado de supervision
funciones del personal y supervision realizd el correspondiente de septiembre, el cual cuenta con
del sistema TransMiCable” en los seguimiento y validacion del SI los siguientes anexos:
tiempos establecidos en el capitulo 4 personal en turno evidenciando
“personal requerido minimo por gue la ODT cumple con lo Anexo No. 5 Revision de personal.
etapas". (Contrato, 6.1) establecido contractualmente.
Realizar las adecuaciones que se
requieran para el cuidado, proteccién .
?ne'ora pcorrecta 0 eréc?én dela , Para el presente periodo de
_mejora y P . referencia, desde la DTI se
infraestructura, para la cual debera y .
- ML - realizd el correspondiente
solicitar autorizacion por escrito a L
o . seguimiento y no se ha N/A
Transmilenio S.A., para realizar estas - . .
adecuaciones, las cuales deberan requerido ejecutar adecuaciones
g . - en la infraestructura del sistema
contar con los permisos y licencias en X
. 7 TransMiCable.
la norma vigente de la nacion.
(Manual de Mtto, 4)
. Para el presente periodo de
Mantener operativo el centro de P! P
control operacional - CCO en los referencia, desde la DTI se
P . o realizé el seguimiento a los . -
términos previstos en los apendices médulos del componente de SI Se anexa evidencia directa de la
técnicos y registrar en dicho sistema np plataforma CCO.
L . . aseo y mantenimiento a la
todas las incidencias relacionadas con | . oo
el proyecto. (Contrato, 9.1) infraestructura, verificando que
’ o el CCO se encuentra funcional.
El operador debera realizar el
mantenimiento de todos los
elementos de sefialética comun en el
sistema (estaciones y cabinas), los Para el periodo de este informe,
reemplazos correspondientes de ser el operador realizd el SI Informe detallado de supervision
necesarios, como de los elementos mantenimiento de la sefalética de septiembre.
establecidos en el “"Manual de en el sistema TransMiCable.
Sefalética del sistema TransMiCable".
(Apéndice
Técnico No. 3, 3.4, a)
El operador debera instalar los
elementos de sefialética accesible de | Para el periodo de este informe,
acuerdo con lo establecido en el el operador cumplié con la Informe detallado de supervision
“Manual de sefialética del sistema instalacién de médulos braille y SI . P
. M ‘- - de septiembre.
TransMiCable” y conforme con el mapas hapticos en el sistema
listado del apéndice 3, seccion 3.4 TransMiCable.
(b).
Para la prestacion del servicio se Para el periodo de este informe,
debera garantizar como minimo, sin el operador cumplié con la SI Informe detallado de supervision

limitarse, la maquinaria, equipo,
materiales, insumos, implementos de

totalidad de insumos,
maquinaria y equipos minimos.

de septiembre.
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Cumpli Evidencia - Informacion de
miento Cumplimiento

Obligacion (principal) o Actividad
de supervision
aseo y equipos relacionados en la
tabla del Apéndice técnico 4, numeral
2.2y 2.3. (Apéndice
Técnico No. 4, 2.2)

Descripcion u observacion

Se adelantd la verificacidn de las obligaciones mediante inspecciones en campo y actividades administrativas en
oficina, se identificaron las actividades programadas, mantenimientos, de terceros, personal requerido y vinculado,
entre otras responsabilidades que se detallan en el documento correspondiente para el mes de referencia, como
evidencia al cumplimiento se presentan los anexos principales con la informacion en detalle:

¢ Anexo 1 Indicadores (novedades reportadas por parte de la DTI para la atencién en la calidad del
servicio esperada).

e Anexo 2 Informes unificados del seguimiento a los mantenimientos preventivos, correctivos, y
actividades de aseo (seguimiento diario a las actividades de mantenimiento y aseo por parte de DTI).
¢ Anexo 3 Ordenes de trabajo (relacion de actividades programadas por el Operador del sistema).

e Anexo 4 Revision insumos de aseo.

e Anexo 5 Revision de personal.

2. INFORME DE SUPERVISION COMPONENTE AMBIENTAL SISTEMA TRANSMICABLE

A continuacion, referenciamos la informacion de seguimiento al componente ambiental a cargo de la Direccion
Técnica de Infraestructura en el presente mes:

Obligaciones contrato interadministrativo de operacion No 2671 de 2023.
Obligaciones Anexo 1: Manual de Operaciones de Sistema TransMiCable.

Obligacién Descripcion u observacion CL_|mpIe HU R - Ipfc_»rmacmn
(si/no) de Cumplimiento
Tramites y/o permisos ante
El OPERADOR debera dar cumplimiento a la normatividad autoridades ambientales:
ar_nplental vigente a_phcable ya aqug,IIa que surja, le mod|f|qut_e,o 1 .RESPEL: USRRESP69203
adicione durante el tiempo de duracion del contrato de operacion,
) L Co T (Rad. SDA 2024-EE-05319)
incluyendo la etapa de terminacion y/o liquidacion.
Asi mismo, el OPERADOR debera tramitar y obtener con la 2. Aceites MANITAS PIN:
. . - - . NS 4884 Rad. SDA 2024-EE-
oportunidad debida las licencias, permisos y/o autorizaciones .
. . - 74213 Fecha:06/04/24.
2.3.1. ambientales que le sean aplicables y requeridas por la SI Aceites TUNAL PIN: 4921
Normatividad normatividad vigente, y se obliga igualmente a solicitar :
- X . . - Rad. SDA 2024-EE-135558
Ambiental oportunamente las prorrogas o extensiones a las licencias, Fecha:27/06/24
permisos y/o planes ambientales de forma tal que éstos, estén ) '
siempre vigentes durante la vigencia del contrato de operacion. 3. Liantas PIN: Rad. SDA
. . . N 2025EE89141 del 28 de abiril
El Operador debera asumir los pasivos, cargas, obligaciones, costog .
y L 2025. PIN: 36833
y gastos que se generen con ocasion de la obtencion,
e e 4. P . S0
P q P P : 2025EE191506 de 25 de
agosto de 2025.
2.3.2. En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1299 de 2008 “por Departamento de Gestion
Departamento degl cual se reglamenta el Departamento de Gestidn Ambiental de las SI Ambiental Rad. SDA 2024-EE-
Gestion empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones”, el 101574 de 10 de mayo del
Ambiental OPERADOR debera conformar el correspondiente Departamento de| 2024 — Actualizacién
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Gestidn Ambiental, el cual estara encargado de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de
operacion en materia ambiental; asi como, dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 2.2.8.11.1.1 al 2.2.8.11.1.8 del
Decreto 1076 de 2015 de la normatividad ambiental nacional y

distrital vigente.

De igual forma, el Operador debera informar por escrito a
TRANSMILENIO S.A. y a la Secretaria Distrital de Ambiente, dentro
de los 15 dias siguientes a la iniciacion de la etapa de operacién

regular, sobre el cumplimento de la obligacién anteriormente Ambiental:
referida, conforme a lo establecido en la Resolucion Distrital No.
1310 de 2009. Asi mismo, remitir a TRANSMILENIO S.A., los R-DM-001
soportes de la inscripcién, conformacién y aprobacion realizada - LOCATIVO: CABLE
ante la Secretaria Distrital de Ambiente. 16/09/2025

Departamento de Gestion
Ambiental.

Plan de Gestion Ambiental
DOS-PN-001 version 3 mayo
de 2024 PGA Cable -
Operadora Distrital de

Transporte S.A.S.

Informe de Seguimiento

El Operador debera contar como minimo con un profesional de
Gestién Ambiental y/o Gestor Ambiental, quien estara encargado
del Departamento de Gestién Ambiental, y sera el responsable de

los temas de indole ambiental del Operador, de garantizar el

Rad. SDA 2024-EE-101574 de
10 de mayo del 2024 —
Actualizacién Departamento

cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se

dictan otras disposiciones”.

2.3.2.2. cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales, asi de Gestién Ambiental.
Profesional  [como de la normatividad vigente aplicable. Este Profesional debera
Gestion registrarse como Gestor Ambiental ante la Autoridad Ambiental SI Informe de Seguimiento
Ambiental — competente. Ambiental:
Gestor Ambiental
El profesional que realice las veces de jefe de Sostenibilidad sera R-DM-001
quien responda, dirija y coordine las funciones del Departamento - LOCATIVO: CABLE
de Gestion Ambiental ante la Autoridad Ambiental y 16/09/2025
TRANSMILENIO S.A.
El Operador debera formular e implementar el Plan de Gestion Plan de Gestion Ambiental
Ambiental, atendiendo los lineamientos establecidos en la DOS-PN-001 version 3 mayo
normatividad vigente. Este Plan debera corresponder en su de 2024 PGA Cable -
contenido, especificaciones y profundidad a las caracteristicas y Operadora Distrital de
particularidades de la operacion y al entorno del Sistema Transporte S.A.S. Radicado
TransMiCable. TMSA No.
2.3.3. Plan de 9 . , o 2024-ER-24729 14 de mayo
Gestion El Plan de Gestion Amp|ental debera ser remitido a TRANSMILENIO SI 2024
- S.A. para su revision durante los seis (6) primeros meses de
Ambiental S i - L . -
iniciada la operacion regular, sin perjuicio de las exigencias y
aprobaciones que deba efectuar la Autoridad Ambiental. Informe de Seguimiento
Ambiental:
Si durante la ejecucion se surten cambios, modificaciones,
adiciones, eliminaciones entre otros al Plan de Gestidn Ambiental, R-DM-001
estos deberan reportarse de manera oficial a TRANSMILENIO S.A. - LOCATIVO: CABLE
16/09/2025
La inobservancia de los lineamientos ambientales contemplados en
el Componente Ambiental del presente documento podran
constituirse como un incumplimiento contractual y/o normativo Informe de Seguimiento
2.3.4. ambiental dado el caso, lo cual podra derivar en la iniciacion del Ambiental:
Cumplimiento de{correspondiente proceso sancionatorio establecido en el articulo 86 SI
Obligaciones | de la Ley 1474 de 2011 y en el reporte a la Autoridad Ambiental R-DM-001
Ambientales del Distrito Capital para que en el marco de sus competencias - LOCATIVO: CABLE
adelante los procesos establecidos en la Ley 1333 de 2009 “por la 16/09/2025
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XI. Observaciones

Para la supervision del periodo del presente informe del contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de
2023, se deja constancia de la obligacion segin la competencia (ambiental, aseo y mantenimiento a la
infraestructura fisica sin Componente electromecanico) de la Direccion Técnica de Infraestructura de
TRANSMILENIO S.A., correspondiendo la supervision y su obligacion de reporte en la plataforma donde reposa el
Contrato 2671 de 2023.

Adicionalmente, se reporta la retribucion mensual del operador, informe que es generado por las areas designadas
de TRANSMILENIO S.A., para la supervision del contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de 2023 segln
competencia de cada una de estas.

Periodo Informe

Septiembre 2025

CARMEN SALES SUAREZ
Directora Tecrhca de Infraestructura
TRANSMILENIO S.A.

Reviso:

Jaime Ramos - Profesional Especializado Grado 06 DTI TMSA. P
Miguel Gémez - Profesional Universitario Grado 03 (E) DTI TMSA. =<
Gabriel Grimaldo - Profesional Universitario Grado 4 DTI TMSA.@ i

Proyecto:

Jeisson Jahir Rozo Ledn - Contratista Prestacion Servicios DTI TMSA.
Gina Katherin Cortes - Contratista Prestacion Servicios DTI TMSA.
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INFORME DE SUPERVISION
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y ASEO
SISTEMA TRANSMICABLE CIUDAD BOLIVAR

CONTRATO 2671 DE 2023

DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA

TRANSMILENIO S.A.

MES INFORME: SEPTIEMBRE DE 2025

TRANSMILENIO 5.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5 .

(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000 |

0| o
AR
Informacidn: linea (601) 4824304 A N os A[;_ESLDIATI\:IQA;%R
www.transmilenio.gov.co TRANSMILENIO S, A, OGOTAD.C.
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Nombre del

. Informe mensual de supervision Vo. Bo
informe

Area Direccién Técnica de Infraestructura N/A
Mes informe N/A

Septiembre 2025

Responsable por elaboracion

Nombre Completo

Daniela Velasquez Bobadilla

Cargo

Contratista Prestacion Servicios — DTI TMSA

Responsable por revision

Nombre Completo

Jaime Alberto Ramos Hidalgo

Cargo

Profesional Especializado - DTI TMSA

Nombre Completo

Miguel Alfonso Gomez Molina

Cargo

Profesional Universitario Grado 3 (E) - DTI TMSA

Responsable por aprobacion

Nombre Completo

Carmen Yanneth Rosales Suarez

Cargo

Directora Técnica de Infraestructura

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000
Informacidn: linea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

/]
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1. SEGUIMIENTO TOTAL DE INDICADORES

La supervision del contrato 2671 de 2023, para el Componente de Infraestructura y Aseo
es adelantada por parte de la Direccién Técnica de Infraestructura de la Entidad, con el
apoyo del personal de fuerza operativa para el seguimiento indicado en el Apéndice 2 del
contrato de operacién; en este periodo se aperturaron un total de quince (15) indicadores.

En la ilustracidon 1 se relaciona la cantidad de indicadores aperturados en el periodo, y la
cantidad de indicadores abiertos a la fecha. La informacion de los indicadores se puede
consultar en el Anexo No. 1.

30
25
20
15
15 11
10
4
5
0 0 0 0 0

0 [ |

Limpieza Limpieza Limpieza  Total Indicadores Mantenimiento ~ Mantenimiento Mantenimiento  Total Indicadores

Rutinaria Correctiva Intensiva de Aseo Rutinario Intensivo Correctivo de Mantenimiento

Indicadores Aperturados Septiembre [l Total de Indicadores Septiembre

llustracion 1 Indicadores aperturados mes de septiembre

Mantenimiento Infraestructura: quince (15) casos reportados.

Es preciso aclarar que quince (15) indicadores aperturados en el periodo corresponden a
infraestructura. La informacion se puede consultar en el Anexo No.1 del presente informe.
Con respecto a los indicadores abiertos, se hace seguimiento permanente en los comités
semanales.

1.1 INDICADORES DE ASEO

En el presente periodo no se aperturaron indicadores del componente de aseo de las
instalaciones de TransMiCable.

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5 .

(6digo postal: 111071 -

Teléfono: (601) 2203000 _
Informacidn: linea (601) 4824304 ANOS ALCALDIA MAYOR

www.transmilenio.gov.co TRANSMILENIOS. A, DEBOGOTA D.C.
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1.1.1 Limpieza rutinaria
En el presente periodo no se aperturaron indicadores relacionados con limpieza rutinaria.

1.1.2 Limpieza correctiva
En el presente periodo no se aperturaron indicadores relacionados con limpieza correctiva.

1.1.3 Limpieza intensiva
En el presente periodo no se aperturaron indicadores relacionados con limpieza intensiva.

1.2 INDICADORES DE MANTENIMIENTO

Corresponden a los mantenimientos rutinarios y correctivos, soportados con las ordenes de
trabajo, para el presente periodo se aperturaron quince (15) indicadores los cuéles se
pueden consultar en el Anexo No.3.

1.2.1 Mantenimiento rutinario
En relacion con los indicadores de mantenimiento rutinario, en el presente periodo se
aperturaron cuatro (4) indicadores, a los cuales se les hizo seguimiento permanente en los
comités semanales y, de acuerdo con el Apéndice 2 del contrato de operacion, la atencion
es segun lo indicado en el manual de indicadores de disponibilidad. A continuacién, se
relaciona el indicador aperturado:

Tabla 1 Indicadores aperturados Mantenimiento Rutinario

Registro
fotografico
novedad

Fecha
Apertura

Fecha de
correccion

Foto correccion
novedad

Codigo
cco

Descripcion

novedad Estacion

Indicador

Se evidencia
cristalizacion
en logo de

\ TMSA
deterioro
natural en el
vidrio de
fachada #14
sentido sur
norte en Bici-
Estacion.
Se evidencia
en el auditorio
principal,
fisura en
baldosa de
piso.

Se evidencia
en el pasillo
de acceso a
Auditorio una
baldosa con
fisura.

328 M1-02 8/09/2025 Tunal 10/09/2025

330 M1-05 11/09/2025 Manitas 12/09/2025

331 M1-05 11/09/2025 Manitas 12/09/2025

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000
Informacidn: linea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co
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Se evidencia
sefialética
ubicada en Juan Pablo

zona no paga 1]

en mal
estado.

334 M1-02 29/09/2025 1/10/2025

1.2.2 Mantenimiento correctivo

En lo relacionado con los indicadores de mantenimiento correctivo, en el presente periodo
se aperturaron once (11) indicadores, a los cuales se les hizo seguimiento permanente en
los comités semanales y, de acuerdo con el Apéndice 2 del contrato de operacion, la
atencion es segun lo indicado en el manual de indicadores de disponibilidad. A
continuacion, se relacionan los indicadores aperturados:

Tabla 2 Indicadores aperturados Mantenimiento Correctivo

Registro
fotografico
novedad

Fecha de Foto correccion
correccion novedad

Fecha
Apertura

Codigo
Ccco

Descripcion

novedad Estacion

Indicador

Se evidencia
vidrio
fragmentado Tunal 13/09/2025
en Rampa de
Bici-Estacion.

320 M2-04 2/09/2025

Se evidencia
filtracion bajo
cubierta en Tunal 5/09/2025
Zona de
embarque.

321 M2-01 3/09/2025

Se evidencia
filtracion de
agua desde Tunal 7/09/2025
cubierta en

zona parking.

322 M2-01 4/09/2025

Se evidencia
filtracion de
agua en
plataforma de Tunal 5/09/2025
embarque
4 | junto a BCA'S.

323 M2-01 4/09/2025

TRANSMILENIO 5.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5 .

(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000 | Beh

Informacidn: linea (601) 4824304 A N os ALCALDIA MAYOR

www.transmilenio.gov.co TRANSMILENIOS. A, DE BOGOTA D.C.
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Se evidencia
filtracién de
agua en Tunal 5/09/2025
plataforma de
embarque.

324 M2-01 4/09/2025

Se evidencia
poceta
ubicada junto
a los barios Manitas 6/09/2025
administrativo
s con
obstruccion.
En bafios
publicos para
caballeros, se
evidencia
fluxébmetro
central con
fuga.

325 M2-03 5/09/2025

326 M2-03 8/09/2025 Paraiso 8/09/2025

Se evidencia
en bafos
publicos de
caballeros la Tunal 8/09/2025
cerradura no
es funcional.

327 M2-06 8/09/2025

Se evidencia
desprendimie
nto de puerta Manitas 16/09/2025
interna en el
auditorio.

329 M2-06 10/09/2025

Se evidencian
en cafeteria,
rieles de dos

cajones de
cocina integral
en mal
estado.

Juan Pablo

332 M2-06 11/09/2025 I

11/09/2025

Se evidencia
en Bafios
publicos para
caballeros
orinal con
fisura.

333 M2-03 15/09/2025 Tunal 19/09/2025

1.2.3 Mantenimiento intensivo
En el presente periodo no se aperturaron indicadores relacionados con mantenimiento
intensivo.

TRANSMILENIO 5.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5 .

(6digo postal: 111071 ¢

Teléfono: (601) 2203000 | Beh

Informacidn: linea (601) 4824304 A N os ALCALDIA MAYOR

www.transmilenio.gov.co TRANSMILENIOS. A, DE ?OGOTA pc.
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2. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
Para el presente periodo se hizo seguimiento a la ejecucion de las actividades de
mantenimiento preventivo a la infraestructura, correspondiente al periodo de la semana 36
a la semana 40, obteniendo una ejecucion total del 94,77% por parte de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S — La Rolita. Este seguimiento se realiza diligenciando la
plantilla de Excel cargada en el Anexo No.2 (hoja de calculo Mtto Preventivo).

Las actividades que no se culminaron en la semana inicialmente programada fueron
ejecutadas y finalizadas en las semanas posteriores, dentro del mismo mes objeto de este
informe.

2.1 Ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo

Tabla 3 Porcentaje de ejecucion de Mantenimiento Preventivo

Mes Actividades Programadas Actividades Ejecutadas % Ejecucion
Durante el mes Durante el mes
septiembre 306 290 94,77%

Total Ejecutado 94.77%

El porcentaje restante del 5,23% corresponde a actividades programadas y en ejecucion
que no han sido finalizadas en el periodo objeto de este informe.

2.2 Mantenimientos correctivos
En el periodo objeto de este informe se ejecutaron un total de ciento catorce (114)
mantenimientos correctivos por parte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S — La
Rolita. El seguimiento de estas inspecciones se realiza diligenciando la plantilla de Excel
cargada en el Anexo No.2 (hoja de calculo Mtto Correctivos), unificados de la semana 36 a
la semana 40 y el Excel consolidado novedades estaciones TransMiCable.

3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASEO
En el periodo objeto de este informe se verificd que el operador ejecutd las actividades de
aseo en cada una de las estaciones del Sistema TransMiCable y contd con los insumos
establecidos en el Apéndice 4 del contrato de operacion. Para este periodo se hizo
inspeccion a un total de quinientos cincuenta y cinco (555) actividades de aseo ejecutadas
por parte de la Operadora. El seguimiento de estas inspecciones se realiza diligenciando la
plantilla de Excel cargada en el Anexo No.2 (hoja de calculo Aseo).

4. SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS E INSUMOS MINIMOS DE ASEO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO
En el periodo objeto de este informe se verific6 en campo que el operador dio cumplimiento
con la totalidad de equipos e insumos de aseo para la prestacion del servicio establecidos
en el Apéndice 4 del contrato de operacién. Como resultado de la revision se relacionan las

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5 °
(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000 A ﬂ OS ALCL MYOR

Informacidn: linea (601) 4824304 L
i i DE BOGOTA D.C.
www.transmilenio.gov.co TRANSMILENIOS, A, "
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siguientes tablas con los implementos de aseo indicados en las obligaciones del Contrato,
los cuales fueron verificados y diligenciados en la plantilla de Excel cargados en el Anexo

No.4:

Tabla 4 Equipos minimos de aseo para la prestacion del servicio

Descripcion Cantidad Mensual Revision 15/09/2025

Andamio certificado tipo torre mévil de 5,5m secciones 2x2. Base
rodante con tornillo auto nivelador. Incluye todos los elementos de 4 Cumple
fijaciéon y anclaje.
Aspiradora industrial - sélidos y liquidos. 4 Cumple
Cambladgr*para bebe para instalar en pared en polipropileno de alta 4 Cumple
resistencia
Caneca plastica de pedal - 20I. 36 Cumple
Carro de limpieza con bolsa de lona. 8 Cumple
Carro-balde con escurridor 25lts-36lts. 8 Cumple
Escalera tipo tijera 7 pasos. H=2,10m-2,48m. Dieléctrica - resistencia
102kg - 113kg. 4 Cumple
Escalera tipo tijera 9-10 pasos. H=3,00m-3,10m. Dieléctrica - 4 Cumple
resistencia 102kg -113kg. P
Extension eléctrica 3 salidas cal 14 30m trabajo pesado. 10 Cumple
Fregadora brilladora automatica horse power: 1,75 hp, rpm: 1,500, 6 Cumple
(max. Rendimiento de superficie promedio (m?/h) 800). P
Guadafa a gasolina trabajo pesado 33cc - 43cc. 3 Cumple
Haragan metalico para piso con cabo metalico. 10 Cumple
Hidrolavadora tipo industrial motor eléctrico. 4hp (3000w) 8lpm. 4 Cumple
Hidrolavadora tipo industrial para trabajo pesado. Motor de combustion 4 Cumple
(no eléctrico). 7hp 15lpm. P
Hidrolavadora tipo industrial para trabajo pesado. Motor de combustion
(no eléctrico). Presion de trabajo 2900psi a 3600psi. Incluye pistola, 1 Cumple
lanza de extensiéon y maguera de 8m a 10m.
Limpiadora a vapor 1500w capacidad 1It. 4 Cumple
Limpiavidrios metalico extensible (2.6 metros). 10 Cumple
Manguera trabajo pesado 1/2" - 50m. 5 Cumple
Mopa microfibra con armazén metalico. 10 Cumple
Pun_tc_> ecp!oglco de 3 canecas de 100 litros c/u (colores para 16 Cumple
clasificacion de basuras).
Senal precaucion piso 62cm. 10 Cumple
Servicio de fumigacion y desratizacion de estacion del sistema

e 8 Cumple
TransMilenio.
Sonda eléctrica I=8m - 15m d=3/4"- 2". 1 Cumple
Sopladora de espalda a gasolina. 2 Cumple
Torre andamio certificado h=15,0m - 20,0m base 3m x 3m. Base
rodante con tornillo auto nivelador. Incluye todos los elementos de 8 Cumple
fijacién y anclaje.

Tabla 5 Insumos minimos de aseo para la prestacion del servicio

Descripcion u.m Cantidad Mensual Revision 15/09/2025
Desengrasante industrial biodegradable GAL 5 Cumple
Desinfectante-blanqueador (hipoclorito 6%) GAL 50 Cumple

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000
Informacidn: linea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co
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Amonio cuaternario 5g concentracion 3,5% LT 50 Cumple
Destapa cafierias ecoldgico UN 40 Cumple
Limpiavidrios GAL 70 Cumple
Sellador piso antideslizante polimérico alta resistencia GAL 100 Cumple
Ambientador liquido aromas varios GAL 130 Cumple
gi(:La polimérica liquida antideslizante sin fragancia para GAL 20 Cumple
Escoba suave (con cabo de madera) UN 20 Cumple
Escoba dura (con cabo de madera) UN 20 Cumple
Trapero mecha industrial. Palo gancho metalico. UN 45 Cumple
Pafio absorbente multiuso UN 150 Cumple
Recogedor de piso con mango metalico UN 30 Cumple
Cepillo para inodoro (churrusco) UN 30 Cumple
Chupa UN 5 Cumple
Esponja Multiusos tipo industrial UN 200 Cumple
Cepillo de mano de fibra plastica rigida UN 50 Cumple
Guantes de caucho cal 50 PAR 300 Cumple
Bayetilla (35cm-40cm x 65cm-70cm) UN 220 Cumple

Bolsa para basura tipo industrial - de 65cm a 80cm por

80cm a 120cm UN 3000 Cumple
Bolsas para basura de colores 60cm x 80xm UN 1500 Cumple
Rollo papel higiénico triple hoja blanca (30m-40m) UN 1000 Cumple
Detergente liquido multiusos LT 120 Cumple
Jabon liquido para manos - antibacterial LT 4 Cumple
Crema lavaloza (4509 - 5009) UN 5 Cumple
Mango metdlico (140cm - 150cm) UN 7 Cumple
Balde comun 12lts-13lts UN 15 Cumple
Rodillo de felpa 9" UN 5 Cumple
Atomizador plastico 1000cc UN 100 Cumple
haragan metalico para piso con cabo metalico UN 2 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 Cumple
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 130 (10) Cumple
Espatula metélica 5" - 6" UN 4 Cumple
Aceite mineral GAL 5 Cumple
Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable UN 10 Cumple
Limpiador brilla metales liquido LT 6 Cumple
Conector macho 1/2" para manguera. UN 5 Cumple
Bacterias para pozo séptico GAL 5 Cumple
Limpiador liquido para sifones GAL 5 Cumple

5. SEGUIMIENTO AL PERSONAL CONTRATADO DE LA OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S — LA ROLITA

En el periodo objeto de este informe la Operadora comunicé al Ente Gestor respecto a la
vinculacion del personal del componente de aseo e infraestructura, donde detallé los
perfiles minimos requeridos para la contratacion del personal encargado de la operacién y
mantenimiento del Sistema. Dichos perfiles fueron proporcionados previamente con sus
respectivos soportes por la Operadora, y fueron objeto de revision y aprobacion por parte
de la Entidad, obteniendo un total de cuatro (4) hojas de vida correspondientes a los
siguientes cargos: Personal de aseo comun (3), Ingeniero Residente (1). En el numeral 6 y
Anexo No.5 se describe la informacion para sus fines pertinentes.

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5 °
(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000 Aﬂ OS au;mevon

Informacidn: linea (601) 4824304 L
i i DE BOGOTA D.C.
www.transmilenio.gov.co TRANSMILENIOS, A, "
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6. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 2671 DE 2023
El Ente Gestor junto con su personal de fuerza operativa, por medio de recorridos,
inspecciones diarias y requerimientos verificd las obligaciones a cargo de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S, establecidas en el contrato No. 2671 de 2023 y sus

Apéndices.

A continuacion, se relacionan las obligaciones que fueron verificadas por parte de la

Entidad:

DOCUMENTO

Contrato 2671

Contrato 2671-
2023

Contrato 2671-
2023

Contrato 2671-
2023

Contrato 2671-
2023

Apéndice
Técnico No. 3

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000
Informacidn: linea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Tabla 6 Obligaciones Contractuales CTO2671 de 2023

UBICACION

5.1 c) - Pag. 54

5.2 a) - Pag. 54

5.2 b) - Pag. 55

5.2 b) - Pag. 55

9.10 b) - Pag. 73

3.1b)-Pag. 5

OBLIGACION
Informe de actividades
relacionadas con el
mantenimiento y aseo de la
infraestructura, dando
cumplimiento a las obligaciones
del contrato.
El  Operador realizara el
mantenimiento y aseo integral de
las Estaciones del Sistema
TransMiCable segun se indica en
el Apéndice Técnico 4.
Durante las detenciones
programadas por
TRANSMILENIO S.A. para el
mantenimiento del Componente
Electromecanico, el Operador
continuara realizando las
actividades de mantenimiento y
aseo integral de las Estaciones.
El Operador sera responsable
ante TMSA por las condiciones
de mantenimiento y aseo integral
de las Estaciones en
cumplimiento de los Indicadores,
incluyendo los espacios
comerciales que se encuentran
en las Estaciones, cuya gestion
comercial adelantara TMSA.
El Operador realizara todas las
actividades solicitadas por TMSA
encaminadas a permitir el
acceso, instalacion de equipos,
adecuacioén de espacios y demas
elementos necesarios para la
realizacion del Desarrollo
Comercial, bien sea
directamente a TMSA o a
cualquiera de sus contratistas.
Durante la vigencia del contrato,
el operador debera reemplazar
aquellas secciones de plexiglas
de 2 mm de grosor que se
encuentren  deteriorados  al
interior de las cabinas del
sistema TransMiCable.

ETAPA

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

TRANSMILENID 5. A

CUMPLIMIENTO

Cumplida

Cumplida

N/A para el
periodo

Cumplida

Cumplida

Cumplida

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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Apéndice .
Técnico No. 3 3.4a)-Pag. 8
Apéndice .
Técnico No. 3 3.4b)-Pag. 9
Apéndice .
Técnico No. 4 2.1-Pég. 3
Apéndice .
Técnico No. 4 2.2-Pag.5
Apéndice .
Técnico No. 4 2.4-Pag. 8
Apéndice 3.2 - Pag. 11

Técnico No. 4

Anexo 1 "Manual
de operaciones
del sistema
TransMiCable

2.1.7 g) - Pag. 15

Anexo 1 "Manual
de operaciones
del sistema
TransMiCable

2.1.7]) - Pag. 15

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000
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M 0

El operador debera realizar el
mantenimiento de todos los
elementos de senalética comun
en el sistema (estaciones vy
cabinas), los reemplazos
correspondientes de ser
necesarios, como de los
elementos establecidos en el
“Manual de Sefalética del
sistema TransMiCable”.

El operador debera instalar los
elementos de sefalética
accesible de acuerdo con lo
establecido en el “Manual de
sefalética del sistema
TransMiCable” y conforme con el
siguiente listado: TABLA B.

Las actividades de aseo rutinario
minimas se deberan desarrollar
sin afectar la operacién del
sistema, la movilidad de los
usuarios y teniendo en cuenta
que todas las estaciones del
sistema deberan permanecer en
perfecto estado de aseo.

Para la prestacion del servicio se
debera garantizar como minimo,
sin limitarse, la maquinaria,
equipo, materiales, insumos,
implementos de aseo y equipos
relacionados en la tabla del
Apéndice técnico 4, numeral 2.2
y 2.3.

Sera el establecido en el “Manual
de perfiles, funciones del
personal y supervision del
sistema.

ACTIVIDADES MINIMAS DE
MANTENIMIENTO: Las
actividades de mantenimiento
rutinario minimas a ser
realizadas por el operador, con la
periodicidad indicada para cada
una y la referencia sobre la cual
se fijaran los estandares
aceptados de cada actividad.
Las instalaciones mantendran en
un estado de limpieza idéneo.
Ademas, se realizara su
desinfeccion, desinsectacion y
desratizacion dentro de los
plazos marcados para estas
operaciones en la normativa
vigente.

Instalar y mantener los paneles y
resto de sefalética referente a la
informacién (zonas de circulacion
de los wusuarios, rutas de
evacuacion, informacion
tarifaria), prohibicion  (zonas
restringidas al paso), peligro
(armarios eléctricos),

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

Operativa

25

ANOS
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Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

Cumplida

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion
del sistema
TransMiCable

Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion
del sistema
TransMiCable

Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion
del sistema
TransMiCable

Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion
del sistema
TransMiCable

Anexo 2 "Manual
de mantenimiento
y conservacion
del sistema
TransMiCable
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TERCER MILENIO

TRANSMILENIO S.A

4 b) - Pag. 55

4 d) - Pag. 55

4.1 - Pag. 56

4.3.1 - Péag. 67

4.4 - Pag. 67

emergencia (botones de paro
accesibles a los usuarios), etc.
en todo el sistema TransMiCable.
Conservar la Infraestructura
entregada en condiciones
6ptimas para su utilizacion segin
su naturaleza y destinacion, en
términos de continuidad,
eficiencia y permanencia.
Revertir la Infraestructura
entregada para la operaciéon a
TRANSMILENIO S.A. y/o a quien
este determine, de conformidad
con la entrega realizada al inicio
del contrato de operacion, con
sus condiciones y mejoras,
incluidos entre ellos los
inmuebles por adhesiéon o por
destinacion que se hayan
incorporado al terreno, o a la
infraestructura en él construida.
Las actividades de
mantenimiento rutinario
minimas, sin limitarse a estas, a
ser realizadas por el Operador
con el fin de conservar el
sistema, con la periodicidad
indicada para cada

una, se muestran en la tabla a
continuacion: (Ver tabla 56-59).
NORMATIVA INSTALACIONES
ELECTRICAS: El Operador tiene
la obligacion de seguir estas
normas y su correspondiente
actualizacion de darse el caso,
durante la ejecucion de las
actividades de mantenimiento de
redes eléctricas y sistemas de
iluminacion.

El Operador debera ejecutar
todas las actividades aplicaciéon
de preparacion de superficie,
aplicaciéon de pintura o)
galvanizante, control rutinario y
control de superficies metalicas
en las cuales se presenta
corrosién por fallo en la pintura,
tanto para la infraestructura
como para el componente
electromecanico.

7. RELACION DE CORRESPONDENCIA
Se anexa archivo en formato Excel con el estado actual y el consolidado del periodo de
la correspondencia en relacion con las comunicaciones oficiales. Se adjunta los archivos
PDF de los oficios de este periodo, los cudles pueden ser consultados en el Anexo No.6.

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000
Informacidn: linea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Operativa

Devolucién de
Bienes

Operativa

Operativa

Operativa

25

ANOS

TRANSMILENID 5. A

Cumplida

No aplica para el
periodo objeto de
este informe.

Cumplida

Cumplida

Cumplida para la
infraestructura.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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OFICIOS

Oficios Generados
por el Operador
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Tabla 7 Relacion de correspondencia CTO2671 de 2023

FECHA

9/09/2025

9/09/2025

10/09/2025

10/09/2025

11/09/2025
12/09/2025

15/09/2025

16/09/2025

19/09/2025

26/09/2025

/]

TEMA

Mantenimiento
preventivo al sistema
de deteccion y
extincion de
incendio/ODT 2025-
EE-1487
Informe de
mantenimiento
semestral en bombas
hidraulicas/ODT
2025-EE-1489
Aprobacion hoja de
vida / ODT 2025-EE-
1496
Remision acta de
retribucion
Presentacion oficial
de perfil laboral para
ingreso a operacion
de TransMiCable
ODT 2025-EE-1507
Respuesta al
comunicado 2025-
EE-27081
mantenimiento de los
tanques de aguas
lluvias de las
estaciones juan pablo
Il'y manitas / ODT
2025-EE-1522
Mantenimiento
preventivo al sistema
de deteccion y
extincion de incendio
/ ODT 2025-EE-1534
ODT 2025-EE-1534
Mantenimiento
preventivo al sistema
de detecci_ny
extinci_n de incendio
Presentacion oficial
de perfil laboral para
ingreso a operacion
de
TransMiCable/ODT
2025-EE-1560
Informe Plagas
Agosto/ODT 2025-
EE-1590

#RADICADO

2025-ER-
47808

2025-ER-
47898

2025-ER-
48115

2025-ER-
48076

2025-ER-
48552

2025-ER-
48943

2025-ER-
49116

2025-ER-
49519

2025-ER-
50383

2025-ER-
51874

CONSECUTIVO

ODT 2025-EE-1487
Mantenimiento preventivo al
sistema de detecci_ny
extinci_n de incendio

ODT 2025-EE-1489 Informe
de mantenimiento semestral
en bombas hidr_ulicas

ODT 2025-EE-1496
Aprobaci_n hoja de vida

2025-ER-48076

ODT 2025-EE-1507
Presentaci_n oficial de perfil
laboral para ingreso a
operaci_n de
TransMiCable.pd

ODT 2025-EE-1522
Respuesta al comunicado
2025-EE-27081
Mantenimiento de los
tanques de aguas lluvia

ODT 2025-EE-1534
Mantenimiento preventivo al
sistema de detecci_ny
extinci_n de incendio

ODT 2025-EE-1540 Informe
de la verificaci_n de las
electrov_lvulas dispuestas
para la conexi_n entr

ODT 2025-EE-1560
Presentaci_n oficial de perfil
laboral para ingreso a
operaci_n de
TransMiCable_.p

ODT 2025-EE-1590 Informe
Plagas Agosto

25
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Oficios Generados
por la Entidad
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Certificado - lavado
de tanque de agua
potable en estaciones
Tunal, Manitas,

26/09/2025
Mirador del

Paraiso/ODT 2025-

EE-1581

Relacion de personal
mes de agosto - ODT
2025-EE-1597
Mantenimiento de los
tanques de aguas
lluvias de las
estaciones Juan
Pablo Il y Manitas.

29/09/2025

9/09/2025

Solicitud de

programacion de

actividades de aseo y

mantenimiento a la

infraestructura

durante novedad de
suspension total del

servicio - Contrato
Interadministrativo de
Operacion No. 2671

9/09/2025

de 2023.

Validacion de perfil
para el cargo de
Ingeniero Residente

12/09/2025 del Sistema

TransMiCable -

Contrato

interadministrativo
No. 2671-2023.
Aprobacion de
perfiles remitidos
para el cargo de

personal de aseo

16/09/2025

comun.

Respuesta radicado
TMSA No.2025-ER-
50383, “Presentacion
oficial de perfil laboral
para ingreso a
operacion de
TransMiCable/ODT
2025-EE-1560.”
Respuesta al oficio
con rad No. TMSA
2025-ER-49934 y
asunto “Respuesta al
comunicado 2025
EE-27080 Solicitud
de programacion de
actividades de aseo y

23/09/2025

23/09/2025

/]

2025-ER-
51815

2025-ER-
52281

2025-EE-
27081

2025-EE-
27080

2025-EE-
27604

2025-EE-
28072

2025-EE-
28822

2025-EE-
28826

ODT 2025-EE-1581
Certificado - lavado de
tanque de agua potable en
estaciones Tunal, Manitas,
Mirado

ODT 2025-EE-1597 Oficio -
Relaci_n de personal Agosto

Informaci_nTanque agua
lluvias_sistema
TransMiCable - CTO2671-
2023

2025-09-04_Solicitud
actividades a realizar oct

ODT 2025-EE-
1496_validacion_HV_infraest
ructura_Respuesta
comunicado_2025-ER-48115

2025-ER-48552_Aprobacion
HV_Componente Aseo

ODT 2025-EE-
1560_HV_Componente
Aseo_Supervisor

2025-09-22_Solicitud
actividades a realizar oct

25

ANOS

TRANSMILENID 5. A

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
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mantenimiento a la
infraestructura
durante novedad de
suspension total del
servicio” - Contrato
Interadministrativo de
Operacion No. 2671
de 2023.

Oficios Generados

por otras En el presente periodo no se recibié oficios de otras entidades.
entidades

8. REALIZACION DE COMITES
En el periodo objeto de este informe se ejecutaron cinco (5) comités de seguimiento del
mantenimiento y aseo de la infraestructura, con la Operadora Distrital de Transporte S.A.S
- La Rolita, soportados en las actas relacionadas a continuacion:

Tabla 8 Relacién actas de Comités de Infraestructura

ASUNTO O TEMA FECHA CONSECUTIVO
R-OP-001_Acta_Comité_InfrAseo 1/09/2025 No.001
R-OP-002_Acta_Comité_InfrAseo 10/09/2025 No.002
R-OP-003_Acta_Comité_InfrAseo 15/09/2025 No.003
R-OP-004_Acta_Comité_InfrAseo 23/09/2025 No.004
R-OP-005_Acta_Comité_InfrAseo 29/09/2025 No.005

Los temas generales tratados en los comités se relacionan a continuacion:

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5 °

(6digo postal: 111071 -
Teléfono: (601) 2203000 :

Informacidn: linea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co TRANSMILENIO S, A,

Seguimiento a los niveles de tanques de agua.

Seguimiento al mantenimiento mensual de trampas de roedores.

Seguimiento a las 6rdenes de trabajo preventivas y predictivas.

Soportes del stock de insumos y equipos de aseo.

Seguimientos a los indicadores de limpieza y mantenimiento.

Seguimiento a la ejecucion del cronograma de mantenimientos preventivos y/o
correctivos.

Seguimiento a la vinculacion del personal para el componente de infraestructura y
aseo.

Solicitud de atencion a las novedades de la infraestructura.

Solicitudes de informes con los especialistas con respecto a las novedades y/o
mantenimientos de los equipos de la infraestructura (UPS, bombas hidraulicas,
tanque de aguas lluvias y ascensores).

Seguimiento al mantenimiento anual de pintura en la infraestructura.

Seguimiento al mantenimiento semestral de las bombas hidraulicas.

Seguimiento al mantenimiento de pilonas e inclinémetros.

; ﬁ'v';
A N OS ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
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Los soportes de las actas de Comité de Infraestructura del Sistema TransMiCable, se
pueden consultar en el Anexo No.7.

9.

CONCLUSIONES

La Operadora programod las actividades correspondientes a los mantenimientos
preventivos, logrando una ejecucion del 94,77% durante el mes de septiembre,
conforme a lo establecido en las 6rdenes de trabajo que respaldan dicha gestion.
Ejecut6 un total de ciento catorce (114) mantenimientos correctivos a la
infraestructura.

En lo relacionado con los indicadores de aseo, en el presente periodo no se
aperturaron indicadores de limpieza intensiva.

En referencia con los indicadores de mantenimiento, en el periodo objeto de este
informe se aperturaron un total de quince (15) indicadores, los cuales fueron
atendidos por la Operadora dentro del tiempo establecido contractualmente.

En cuanto a la vinculacion del personal del componente de aseo e infraestructura,

en el presente periodo la Operadora radico los parafiscales del personal contratado.
La Operadora programé y ejecutd de forma semanal las actividades de aseo.

En referencia al aseo de las pilonas la Operadora semanalmente ejecutd las
actividades en sitio.

La Operadora cuenta con la totalidad de los equipos e insumos minimos de aseo
para la prestacion del servicio.

En lo relacionado con los mantenimientos correctivos, las actividades fueron

ejecutadas oportunamente.

10. ANEXOS
A continuacion, se relacionan los soportes de la gestién realizada por parte de la Direccion
Técnica de Infraestructura, en lo referente al apoyo a la supervision del Contrato
Interadministrativo de Operacion No. 2671 de 2023 para el componente de infraestructura
fisica y aseo en el periodo objeto del informe.

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76

Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5 °
(6digo postal: 111071

Teléfono: (601) 2203000
Informacidn: linea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co TRANSMILENIO S, A,

Anexo No.1: Indicadores

Anexo No.2: Ejecucion actividades
Anexo No.3: Ordenes de Trabajo

Anexo No.4: Revision equipos e insumos

i~ k B ﬁ':
A N OS ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
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Focha Hora
cant | €849% | indicador | components | Tipo Novedad Fecha Hora Registro fotogréfico Descripcion Tiempo oo Fecha de Horade [ RO | e ion | Foto comeccien . e
cco Apertura apertura novedad Correccion correccion | correccion fimac fimac novedad
1| M204 | Infaosiruotra | Marenmiento | 5092055 907am Se evidencia vidrio fragmentado en Rampa de BickEstacion. 216 horas. Tunal 1310872025 825am 1310972025 1:27pm Noimputable €1 Operador atendid a o solctado.
Mantenimiento
2 | e M201 | Infraestructura anterimen 310012025 323m bajo cubiert 120 horas Tunal 510012025 10:36am 510012025 10:53am Noimputable €1 Operador atendid alo solctado.
3 | a2 M201 | infraosiruotra | Martenmiento | 4092055 10:28am Se evidendia flracion de agua desde cubierta en zona parking, 120 horas Tunal 710912025 12:04pm 710912025 11:50pm Noimputable E1 Operador atendid a o solicitado.
4 a3 M2:01 Infraestructura | Mantenimiento 410912025 10:33am ¥ Junto 120 horas. Tunal 510012025 10:38am 510012025 11:042m Noimputable El Operador atendio a lo solicitado.
Correctivo BCAS.
Mantenimiento
5 | s M201 | Infracstructura pl 410912025 10:35am aguaen 120 horas Tunal 50012025 10:47am 50012025 11:10am Nomputable €1 Operador atendid a lo solctado.
6 | ws w203 | mracsiuoun | Memenimiento oo 1123am So evidencia pocela ubicada junto a os bafios administrativos con 26 horas Vanitas 002025 2s60m 002025 P Noimputable | E1OPerador do cumpimientoy atenciona  novedad denirodo os empos
Correctivo obstruccid establecidos.
fos pili "
7| s M203 | Infaostuctura | MEENTIENlo | gogp0p5 1:25m Enbafios . se evidencia 36 horas Paraiso 80012025 913pm 910912025 922am Se Operador atendié a o solicitado,
@
8 327 M206 | Infraestructura | Mantenimiento 810012025 5:36pm Se evidencia en bafios piblicos de caballeros la cerradura no es 12 horas Tunal 810012025 9:17pm 910012025 9:26am | Operador atendid a lo solicitado.
Correctivo funcional,
Mantenimiento l en el vidrio
o | s Mi-02 | infracstructura pptiiig 80012025 5:420m e 72horas Tunal 1010972025 4360m 1110972025 224pm se atendi6 alo solicitado.
Se verifict en campo que el operador atendio Ia novedad, procediendo al ierre
10 | a2 M206 | Infraestructura | MANENIMIONtO 000005 3:26pm Se evidencia desprendimiento de puerta interma en el auditorio. 12 horas Manitas 1610012025 4:20pm 1710012025 9ddam imputable del indicador como imputable
Correctivo Se toma el argumento expresado por el operador, por lo cual queda imputable o
indicador con fecha do cierre seqin marca de agua del registro otogrfico.
Mantenimiento
T Mi05 | Infracstructura pptiiig 1110972025 3200m itorio principal. 24 horas Manitas 1200972025 447om 1200972025 5:13pm Noimputable o da cioro al ndicador do acuerdo a a verificacién realizada en campo
12 331 M1-05 Infraestructura M’;ﬁ:"“’a"r‘f’m 1110912025 3:23pm Se evidencia en el pasillo de acceso a Auditorio una baldosa con fisura. 24 horas Manitas 1210912025 a:14pm 1210912025 5:15pm No imputable Se da cierre al indicador de acuerdo a la verificacion realizada en campo
Mantenimiento , reles de dos on
FE M206 | Infracstructura p 1110972025 6:47om e t2horas | JuanPabloll | 110912025 924pm 1200972025 10:0tam s Ia novedad




4| am M203 | Infaostructura | MEENTIENe | 151005005 353pm bl I con fsura. 36 horas Tunal 1610972025 6:20am 1610972025 11:16am se atendié a o solicitado,
15 | a3 02 | infestctura | MeRENTENO | 50012005 7:56am Se evidencia sefalética ubicada en zona no paga en mal estado. 72horas JuanPabloll | 111012025 3:360m 27102025 9:53am Noimputaple | S¢ 7ealiz0 el acompafiamiento a a atencién de la novedad, la cual se desarrollg

sininconvenientes




EJECUCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

EQUIPO

ACTIVIDAD

DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD

Inspeccionar visualmente

SEMANA 36 DE 2025

OT'S ESCANEADAS

RADICADAS

FECHA

EJECUCION OT
(dd-mes-afio)

EJECUTA ACTIVIDAD
EL OPERADOR

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

SUPERVISA
FUERZA OPERATIVA

FOTO EJECUCION ACTIVIDAD

% DE CUMPLIMIENTO OPERADOR
% SUPERVISION FUERZA OPERATIVA

'OBSERVACIONES

GENERALES

ESTADO

AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS carcamos peatonales, E
1 80034 3/09/2025 si No k 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador. ok
TUNAL COMUNES carcamos vehiculares y
sumideros
| . Raléti
, | AReascomunes | meNsUALAReas | TPTEEIE CR RS s . . gt oo, |0
TUNAL COMUNES 1as, €3
carpinteria y metdlica
| i6n visual d
, | Areascomunes | mensuaoe | ERECERIRE L go0s . . gt | o
TUNAL CUBIERTAS . . v
bajantes de aguas lluvias.
. AREAS COMUNES SEMANAL AREAS | Inspeccidn visual de areas 20040 - R R -
TUNAL COMUNES verdes
AREAS COMUNEs | ANUAL DE AREAS Lnsp?ctcm VISTI ) gen'eral
s TUNAL COMUNES € pjnllf;asa” 'COT“t’S"{aS' 80114 n eeccén
EDIFICACIONES sefialética y’c.arpln eria
metalica
Accionamiento de
6 BOMBAS MENSUAL BOMBAS componentes limpieza de 80041 /0912025 o o o
HIDRAULICAS TUNAL HIDRAULICAS P . P
tanque residuales.
Limpieza d t:
BOMBAS SEMANAL SISTEMA | 1P €78 € canasta, aseo , ,
’ en cuarto e 80042 s/osj2025 i s -
HIDRAULICAS TUNAL HIDRAULICO . AN
inspeccidn visual del pozo
MENSUAL CUARTOS Inspeccion y I|rT1p|ezla de
CUARTOS DE aparatos sanitarios, sifones
8 SERVICIO TUNAL DE 80043 3/09/2025 si si ok
SERVICIOS v
tuberias
DETECCION DE MENSUAL | L. (st
s INCENDIOS DETECCION DE ”Specc'to" zafuf :5 80044 ooz s o - o
TUNAL INCENDIOS componentes del sistema
MENSUAL Limpieza e inspeccion
10 GABINETES TUNAL 80045 2/05/2025 si si 1) anexar check st ok
GABINETES visual gabinetes e hidrantes -
Inspeccionar visualmente
1 AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS cdrcamos peatonales, 80046 3/09/2025 si No 1) Registro fotorafico compartido por el Operador. ok
GARAJE COMUNES carcamos
vehiculares y sumideros -
Inspecciones en sefialética,
AREAS COMUNES MENSUAL AREAS rejas, estructuras,
12 80047 2/09/2025 si No 1) Registro fotografico compartido por el Operador. Ok
GARAJE COMUNES carpinteriay
metalica -
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS | Inspeccidn visual de areas
13 80048 1/09/2025 si si ok
GARAJE COMUNES verdes
BOMBAS ENSUAL BOMBAS Prueba; y t(;madde valores L
18 HIDRAULICAS en bombas de agua 80049 — . . o
HIDRAULICAS potable, aguas lluvias e
GARAJE .
hidro acumuladores.
-
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccidn y registro de .
15 HIDRAULICAS BOMBAS valores de bombas 80050 = 1/09/2025 si s o
GARAJE HIDRAULICAS hidraulicas '




Inspecciones y registro de

CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores,
% 80051 10/09/2025 si No 1) Registro fotogrfico compartido por el Operador. ok
GARAJE CONTRA INCENDIOS | accionamiento de moto
bomba
Controlar mediante el uso
CUARTOS TECNICOS QUINCENAL de un medidor de cloro
17 , 80052 4/09/2025 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador. ok
GARAJE CUARTOS TECNICOS libre
y pH agua potable
MENSUAL Limpieza e inspeccion
1 | GABINETES GARAJE 80053 2/05/2025 si si ok
GABINETES visual gabinetes e hidrantes
SEMESTRAL Lubricacion de puertas y
19 OFICINAS GARAIJE 80054 4/09/2025 si si ok
OFICINAS PUERTAS ajuste de chapas
" PLANTAS SEMANAL PLANTAS Inspeccidn, registro y 80055 - o . -
ELECTRICAS GARAJE ELECTRICAS accionamiento de planta
= UPS GARAJE SEMANAL UPS '”Specc'c”b"’)geg'“"’ e | go0se woorns s s o
Mantenimiento de
2 UPS GARAJE ANUAL UPS mddulos y banco de 80113 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador. ok
baterias
VENTILACION MENSUAL DE Inspeccidn V|su‘al al sistema
= / de aire 80057 20972025 s 5 o
GARAJE VENTILACION L
acondicionado
Inspeccionar visualmente
24 AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS cdrcamos peatonales, 80066 3/09/2025 si No 1) Registro fotorafico compartido por el Operador. ok
JUAN PABLO COMUNES carcamos
vehiculares y sumideros
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS | Inspeccidn visual de areas
- 80067 710572025 si si o
JUAN PABLO COMUNES verdes
Inspecciones en sefialética,
AREAS COMUNES MENSUAL AREAS rejas, estructuras,
26 80069 02/092025 si No 1) Registro fotografico compartido por el Operador. ok
JUAN PABLO COMUNES carpinteriay
metalica
. AREAS COMUNES MENSUAL AREAS | Poda y deshierbe de areas 20068 sosons R R -
JUAN PABLO COMUNES VERDES verdes
TRIMESTRAL DE C bacién d
AREAS COMUNES omprobacion e ,
2 AREAS COMUNES | componentes en rejas tipo 80070 3/092025 si si ok
JUAN PABLO .
REJAS cortina
ASCENSOR JUAN MENSUAL
® PABLO ASCENDENTE ASCENSORES Mantenimiento preventivo | 80071 i No 1) Registro fotografico compartido por ¢l Operador. Pendiente
ASCENSOR JUAN MENSUAL N )
30 PABLO ASCENSORES Mantenimiento preventivo| 80072 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador, Pendiente
DESCENDENTE
HIDR:LOJI'_\rlCBAASSJUAN SEMANAL DE Inspeccidn y registro de
” PABLO BOMBAS valores de bombas 80073 woneas s o 1) Regitr ot compantd or e Cparador. o
HIDRAULICAS hidraulicas
BOMBAS Pruebas y toma de valores
HIDRAULICAS JUAN | MENSUAL BOMBAS en bombas de agua §
32 A 80074 1/092025 si No 1) Registro fotografico compartido por el Operador. Ok
PABLO HIDRAULICAS potable, aguas lluvias e

hidro acumuladores.




BOMBAS
HIDRAULICAS JUAN

BIMESTRAL BOMBAS

Control de fugas en

33 ) ., 80075 2/09/2025 si No 1) Registro fotografico compartido por el Operador. Ok
PABLO HIDRAULICA tuberias de presion
Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores,
3 . A 80076 1/092025 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador. ok
JUAN PABLO I CONTRA INCENDIOS | accionamiento de moto
bomba
CUARTOS TECNICOS Controlar m?d|ante el uso
QUINCENAL de un medidor de cloro
35 JUAN . | 80077 4/09/2025 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador ok
CUARTOS TECNICOS libre
PABLO Il
y pH agua potable
CUARTOS TECNICOS MENSUAL CUARTOS Inspe{:cmn en sefialética,
36 JUAN TECNICOS rejas, estructuras, 80078 2/09/2025 si No 1) Registro fotogifico compartido por el Operador. ok
PABLO II carpinteria y metalica
37 GABINETES JUAN MENSUAL ) Limpie?a e inspef:cion 80079 2/09/2025 si No 1) Registro fotorifico compartido por el Operador. ok
PABLO II GABINETES visual gabinetes e hidrantes
PLANTAS Inspeccién, limpieza y
BIMESTRAL PLANTAS
a8 ELECTRICAS JUAN accionamiento plantas 80080 4/09/2025 s Kl 1) Nivelde lquido efrigerante 2 itad ok
ELECTRICAS P
PABLO Il eléctricas.
PLANTAS L. .
1 | ELECTRICAS JUAN SEMQEQIT‘;EAA’;‘TAS '”'Specc"(’"'t reg'ml" Vt 80081 - ‘ y S — o
PABLO Il accionamiento de planta
o | urswanpasion | sevanaLups || MPSSESTEEEIOCE | oot el
Mantenimiento de
a UPS JUAN PABLO I ANUAL UPS mddulos y banco de 80082 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador ok
baterias
AREAS COMUNES TRIMESTRAL DE ComprobacmnAde ‘
@ AREAS COMUNES | componentes en rejas tipo | 80084 6/092025 s No 1) Regsto fotografco compartido por el Operador ok
MANITAS .
REJAS cortina
" AREAS COMUNES SEMANAL AREAS | Inspeccidn visual de areas 20085 270572025 R . -
MANITAS COMUNES verdes
Inspeccionar visualmente
w AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS carcamos peatonales, 80086 370972025 . o -
MANITAS COMUNES carcamos
vehiculares y sumideros
Inspecciones en sefialética,
AREAS COMUNES MENSUAL AREAS rejas, estructuras, * Se realizé ajuste de biscocho en Bafio
4 . , 80087 2/09/2025 si si administrativo para caballeros. ok
MANITAS COMUNES carpinteriay * Ajuste de bisagra de cocina integral.
metalica * Instalacién de tornilleria en toma corriente
en Bafio publico para
ASCENSORES MENSUAL
46 imi i 80088 si No egistro fotogrifico compartido por el Operador. Pendiente
MANITAS ASCENSORES Mantenimiento preventivo 1) Registro fotografico compartido por el Operad
o |ASCENSOR MANITAS MENSUAL Mantenimiento preventivo| 80089 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador, Pendiente
DESCENDENTE ASCENSORES P
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccidn y registro de
a8 HIDRAULICAS BOMBAS valores de bombas 80090 1/09/2025 si si ok
MANITAS HIDRAULICAS hidrdaulicas
Mantenimiento preventivo
BOMBAS S
w0 HIDRAULICAS ME,TE)L::LU?_T::'\A/ISBAS " bombas f;ltjjraullca;td 20091 o R . -
MANITAS idro acumulador medidor

de agua




Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores,
%0 80092 1/09/2025 si si o
MANITAS CONTRA INCENDIOS | accionamiento de moto
bomba
SEMESTRAL A =
o SERf/LllgléT'\OASAZE—AS CUARTOS DE Lubrlf:actlor;der:)uertas y 20093 30972025 R R -
SERVICIOS PUERTAS auste de chapas 3
SEMESTRAL A
52 CUAR;\I;IOAS’\J_E;;\“COS CUARTOS TECNICOS Lubrl?actlor; der:)uertas y 80094 3/09/2025 s No 1) Regstro fotogréfco compartido por ¢l Operador, ok
PUERTAS ajuste de chapas
Controlar mediante el uso i
s | CUARTOS TECNICOS QUINCE,NAL de un medidor de cloro 80095 4/09/2025 s No 1) Regsro fotogréfco compartido por ¢l Operador, ok
MANITAS CUARTOS TECNICOS libre -
y pH agua potable =
=3
PLANTAS » ) ==
w ELECTRICAS SEMEALEQ-II:;I(_:AAI;ITAS In}specu-on,treglstrlo yt 80096 570972025 . o -
MANITAS accionamiento de planta -
. SUBESTACION SEMESTRAL DE Mantenimiento y limpiezas 80097 570972025 . o -
MANITAS SUBESTACIONES de subestaciones -
s | UPS MANITAS SEMANAL UPS '”Specc'c"‘u"’)geg'“rc’ de | googs /0972025 . . o
Mantenimiento de
s7 UPS MANITAS ANUAL UPS mddulos y banco de 80099 si No 1) Regitro fotografico compartido por el Operador. ok
baterias
=— i
TRIMESTRAL DE Comprobacién de =
AREAS COMUNES
8 AREAS COMUNES | componentes en rejas tipo 80100 07/092025 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador, o
PARAISO . -
REJAS cortina
Inspeccién visual de
59 AREAS COMUNES MENSUAL DE canaIZs de recoleccion y 80101 4/092025 s No 1) Regsro fotogréfco compartido por ¢l Operador, ok
PARAISO CUBIERTAS . .
bajantes de aguas lluvias.
|
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS | Inspeccidn visual de areas i
60 80103 07/092025 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador. ok
PARAISO COMUNES verdes =
Inspeccionar visualmente .
61 AREAS COMUNES | QUINCENAL AREAS carcamos peatonales, 80102 3/09/2025 s No 1) Regsro fotogréfco compartido por ¢l Operador, ok
PARAISO COMUNES carcamos .
vehiculares y sumideros =
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccidn y registro de =
62 HIDRAULICAS BOMBAS valores de bombas 80104 1/09/2025 si No 1) Registro fotogrifico compartido por el Operadr. ok
PARAISO HIDRAULICAS hidrdulicas -
Inspecciones y registro de &
CONTRA INCENDIOS | SEMANAL SISTEMA valores, ol
6 80105 19/092025 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador. ok
PARAISO CONTRA INCENDIOS | accionamiento de moto = -
bomba =¥
SEMESTRAL T - B Queda pendiente el cuarto de enfermeria ya
i id 3 ue se extravié la llave que se tenia en el
SE:\;JlélggiRI)AliSO CUARTOS DE LUbI'If:aCthZ de}:)uertas v 80106 - 3/09/2025 si si Crartode Control,
SERVICIOS PUERTAS ajuste de chapas m— Z;I;rh‘aai‘eul/agz:;egrvna‘;lg%deque se debe
L]
SEMESTRAL A .
- CUAR‘;Z::IES%NICOS CUARTOS TECNICOS Lubrlf:actn:Jr::| der:)uertas y 20107 . 30572025 R R -
PUERTAS ajuste de chapas :
Controlar mediante el uso L
CUARTOS TECNICOS QUINCENAL de un medidor de cloro P
66 . 80108 04/092025 si No 1) Registro fotogrifico compartido por el Operadr. ok
PARAISO CUARTOS TECNICOS libre —
y pH agua potable




- i
PLANTAS L, . - 5
o ELECTRICAS SEMANéL PI(_:AETAS In}specu-on, reglstrlo y 80109 - 5/09/2025 . . izre::emr::\jlzze goteoy desfase en la hora o
PARAISO ELECTRICA: accionamiento de planta -
- L
@ UPS PARAISO SEMANAL UPS '”Specc'c”b"’)geg'“m de | go110 : 5/08/2025 s s o
Mantenimiento de
69 UPS PARAISO ANUAL UPS mddulos y banco de 80111 si No 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador ok
baterias
o PERIMETRAL SEMANAL DE Inspeccidn visual y limpieza 20112 /0572025 . . Er N
PILONAS PILONAS en pilonas :

' AREAS COMUNES TUNAL MENSUAL AREAS COMUNES Campafia en lecturas instrumentacién 80408 5/00/2025 . . *" f o
GEOTECNIA geotécnica :
i
, a
, AREAS COMUNES GARAJE MENSUAL AREAS COMUNES Campatia en lecturas instrumentacién 80409 5/09/2025 o . o
GEOTECNIA geotécnica
-
= X
B ) =
5 | aneas comunes JuaN pasLo |  MENSUAL AREAS COMUNES Campatia en lecturas instrumentacién 0410 5/09/2025 o . o
GEOTECNIA geotécnica
-
. L
R AREAS COMUNES MANITAS MENSUAL AREAS COMUNES Campatia en lecturas instrumentacién 0011 5/09/2025 o . o
GEOTECNIA geotécnica
-
= 1
F
s AREAS COMUNES PARAISO MENSUAL AREAS COMUNES Campatia en lecturas instrumentacién 0412 5/09/2025 o . o
GEOTECNIA geotécnica
-
e
o
6 PERIMETRAL PILONAS MENSUAL PILONAS GEOTECNIA | C2mPaiaen ‘:::“‘Z;:::"”’“E"m“’” 80413 5/09/2025 si si pilona 20y 21 presentan obstruccion ok
S
-




0
3/20|

27/0|
4/20

14/0|
6/20|

Zonano paga .

Se evidencia filtracion de agua desde cubierta

27/01/2025
3/03/2025
4/04/2025 Zona delimitada con parking Se evidencia filtracion de agua desde cubierta
27/06/2025
7/08/2025
3/03/2025 Plataforma sentido descendente. |Se evidencia filtracién desde cubierta
Zona pagajuntoa BCA'S.  [Se evidencia filtracion desde cubierta
30372025 Zonapoga Se evidencia filtracién de agua desde cubierta junto a la puerta de

acceso a personal administrativo

3/03/2025 13/03/20285
4/04/2025

z0na paga junto a enfermeria

Se evidencia filtracion desde cubierta

3/03/2025 Rampa conexion BRT. e evidencia fltracion desde cubierta
3/03/2025 Rampa conexion Bici-Estacién.  [Se evidencia filtracién de agua desde cubierta
18/05/2025 Rampa entre conexion BCA'S y Biblo| En rampa de conexion entre BCA y Biblo-Estacién, segundo tramo

Estacion.

sentido descendente. Sefialética con punto braille ausentes.

Seguimiento
11/02/2025:Personal de infraestructura aplica Sika
Flex parte interna de cubierta.3/03/2025, continua | Seguimiento
filtracion.
Seguimiento
Personal de infraestructura realiz correctivo, parte
interna de cubierta 14/06/2025 Continua la Pendiente
filtracion
Pendiente
Pendiente
Pendiente
ok
Pendiente




17/03/2025
19/03/2025
8/04/2025
23/04/2025
10/05/2025
29/04/2025
26/04/2025
28/04/2025
30/05/2025
19/06/2025
20/06/2025

Tanel.

Se evidencia presencia de agua, la cusl puede ser debido  la condensacion
entre la pantalla y el nivel fredtico o ya puede ser fuga, se espera

B v de la novedad.

/04/2025 Personal de Ia ODT previamente habia realizo
instalacién de papel vinipel como proteccion de los

tuberia y el papel vinipiel empozamiento de agua

del Gabinete #3.

18/06/2025 Se evidencia filtracion en la altura del
gabinete #3. 19/06/2025,Se evidencia que continia la
filtracion de agua en el gabinete #3, 20/06/2025 Se
evidencia cambio é instalacion de baldosas de muro
quedando pendiente 1)La aplicacion de boquilla.

contindala iltracion.

19/06/2025 se evidencié un poco de agua en la caja de
inspeccién pero no se evidencié que brotard del punto
del dia de ayer, posiblemente sea del orificio de la tapa
de la caja por eso buscaran la manera de impedir el
paso, secaran los residuos de agua y continuar en
seguimiento.

Por parte de la zona del gabinete miraran si tienen mas
baldosas para romper en la parte superior del gabinete
Ya que se evidencia el concreto himedo y en la parte
donde estd en gabinete anclado se ve un leve paso de
agua.

20/06/2025 No sé evidencia goteo.

Seguimiento




4/04
1202
5
7/08|
/202
5

04/0
9/20
2

Plataforma sentido ascendente.

Se evidencia filtracion de agua

Pendiente

4/04/2025

Parking diagonal a bafios
administrativos para caballeros.

Se evidencia filtracin de agua desde cubierta

Pendiente

3/05/2025 7/05/2025
27/05/2025 14/06/2025
18/06/2025

Escalera de entré Biblo-Estacion y
BCA'S

Se evidencia cinta antideslizante en mal estado

7/05/2025, Se evidencia avance en correctivo, cambio
de cinta antideslizante.27/05/2025, e presenta
nuevamente la novedad. 31/05/2025, continua a
novedad,14/06/2025- Se presenta nuevamente la
novedad.

18/06/2025 Personal de infraestructura realiza retiro,
limpieza e instalacion de cinta antideslizante en piso de
Escaleras de acceso al sistema.

Seguimiento

16/06/2025 3/08/2025
9/08/2025 11/09/2025
12/08/2025 13/08/2025
14/08/2025 15/08/2025
23/08/2025 27/08/2025

Gabinete #3

en baranda tipo pasamanos

idencia que personal de corte de tramo

3/08/2025,Pendiente la instalacién de baranda metdlica
junto al gabinete 9/08/2025 Pendiente instalacién de
baranda metdlica 13/08/2025,l contratista realiza el
punteo del tubo e informa que este resulta corto, por lo
que seria necesario rellenar con soldadura. Se
recomienda reemplazarlo por un tubo a la medida para
garantizar una instalacién adecuada. Se procede al retiro
deltubo y a realizar el corte correspondiente. £l
contratista toma las medidas y el personal de
infraestructura se dispone a traer el tubo con las
dimensiones suministradas por el contratista. 2)5e
instal cerramiento provisional con lona y cinta de
seguridad para aislar el drea de trabajo, debido al alto
flujo de personas en hora pico. La medida se
elfin de prevenir d
uso de herramientas como pulidora y equipo de

Idadu d

y del personal en la continuacién de la instalacién de la
baranda.14/08/2025,Personal de infraestructura finalizo
la instalacion de la baranda ; sin embargo se evidencia
que los acabados presentan falta de
uniformidad.15/08/2025,se evidencia que se realizaron
trabajos de mejora en los acabados de la baranda .
Utilizando esponja virulana ( almohadilla o fibra
metdlica).para homogeneizar la superficie.

Se observa mejora significativa en la niformidad y
presentacion del acabado respecto a su estado
anterior.19/08/2025 se verifica en campo con el ING
Luis Fernandon en compafiia del ING residente de la
0DTy se solicita un mejor acabado en la baranda
instalada.23/08/2025,No se observa avance de los
acabados de la baranda metalca instalada junto al

gabinete 13 .

18/06/2025
6/07/2025
8/08/2025
9/07/2025
10/07/2025 12/07/2025
13/07/2025 14/07/2025
107/20:

16/07/2025
17/07/2025 18/07/2025

Gahinate N° 2

Sa auidancia antan hain niarta dal ashinata

21/07/2025 Personal de la ODT indica que aplicara una

segunda mano de Xypex, esto se realizard entre el dia de
mafiana.

22/07/2025 No sé evidencia fitracién.

28/07/2025 No se evidencia filtracién de agua en

o




TUNAL

Gabinete #3

19/07/2025
21/07/2025 29/07/2025 No se evidencia fiftracion
22/07/2025 1/08/2025 No se evidenciafiftracion
28/07/2025 6/08/2025 No se evidencia filtracion.
20/07/2025 8/08/2025 No se evidenci
30/07/2025
1/08/2025
6/08/2025
29/06/2025 Zona de embarque Baldosa negra fisurada junto a columna Pendiente
€l personal de servicios generales realizé la limpieza de vidrios por
26/07/2025 28/07/2025 Plataforma BRT presencia de manchas , si bien se evidencia una mejora, aiin Seguimiento
persisten residuos leves.
3/08/2025, €1 ]
enla escalera de acceso al sistema, instalacién de cintas
realiz6 avance enla escalera de acceso al sistema,
210812025 3/08/2025 cambio de 14 cintas antideslizantes, queda pendiente 5
10/08/2025 11/08/2025 Escalera de acceso al sistema Seevidencia cintas antideslizantes en mal estado. cintas por reemplazar debido a que presenta Seguimiento
26/08/2025 deterioro.26/08/202-se evidencia que las cintas
que el personal de infraestructura instalé cinco (5)
cintas antideslizantes en escalera de acceso al sistema,
sin embargo, estés no son cintas antideslizantes
fotoluminiscentes.
7/08/2025 Parking. se Pendiente
1frente al soporte de bicicleta #378
7/08/2025 . Pendiente
Bick-Estacion 2 frente al soporte de bicicleta #328.
pero a pesar del cerramiento los usuarios pasaron
#/08/2025 danando el acabado del mismo, se solicta su atenci6n
241082025 Rampa de conexion a BCA e habilta un costado a que para eltrénsito de carrosof L
26/08/2025 > sillas de ruedas.

para un éptimo secado.

12/08/2025 18/08/2025

Darking

nnrtan da

Dandinta liiar v nintar

<o avidancia

Seavimiantn




27/08/2025 ingreso vehicular
14/0)
8/20
% | Rampa de accesoa Pendiente
19/0 P
8/20
25
Escaleras de acceso al sistema. Se evidencia deterioro en cinta antideslizante reflectiva Pendiente
18/08/202519/08/2025 |  Tanel de accesoa d hay o Pendiente
19/08/2025 Tanel Se evidencian 12 tabletas con fisura Pendiente
21/08/2025
zzjusz poud Perimetral Se evidencia desprendimiento de pintura en muro Inician con 7/08/2025- ar y pintar.
22/08/2025 Se da nico a as actvidadies correctivas
jo8/2025 I . o al Portaldel relndo vantanient de it esgtads S
23/08/2025 27/08/2025 Tonal. 23/08/2025 Se aplica Estuco acrico.27/08/2025-
pendiente ljar y pintar.
Personal de infraestructura realizs avance de
Shructra realio o
entre diatacion de juntas en el érea inicialde fa rampa
22/08/2025 Rampa de acceso a sistema. v de conexién a BCA'. Seguimiento
24/08/2025 - tramos
alaplcar el i
no realizaron la impieza en Rampa de acceso al istema,
sele solcta al Operador su atencién.
B LR
solcita al Operador realizar pruebas, evidenciando
normalidad en el funcionamiento de Ias mismas, pero
con retraso de encendio en bomba 1 con respecto al
envio de la sefial evidenciada en el piloto LED. Contindia
Y- Curto de bombas Reviiansl estado gl Ste Hidroneuriticopor ver n
contactor de bomba 1 para aguas lluvias horometros de fas bombas con 33 horas de
funcionamiento aproximadamente. En la bomba 1 se
ensu encendido, eléctricamente sirve para atender los
25/08/2025 _ Se evidencia sifén tipo reflla roto, debido a las intervenciones.
Bario de d do de caball k
2/09/2025 2no de discapacitado de caballeros realizadas por la novedad del sanitario. o
Se evidencia en el muro inferior de Ia fachada presencia de fisuras y
I personal de .
Seguimiento

31/08/2025 2/09/2025

desprendimiento de material en las juntas del concreto, en la zona de
los anclajes metdlicos de vidrios, junto a la BCA'S costado norte

novedad, pero no es conforme por el acabado.




Estas novedades fueron atendidas por el Operador.

31‘//0098//;;’;: Bafios de caballeros piblicos Sanitario con filtracién l ok
Registro fotogréfico compartido por el Operador
v
Estés novedades fueron atendidas por el Operador.
31‘//0098//;;’;: Bafios de caballeros piiblicos Puerta de médulo, no cierra correctamente ok
Registro fotogréfico compartido por el Operador
osya0zs Espacio exterior oiental 2 BCA. | A2¢26240 €n t3pa d inspeccién ubicadas sobre cireamos paraf RCI pendionte
con afectacion en equina y levantamiento.
k -
1/09/2025 Bafios piiblicos para caballeros Presenta taponamiento. 4! Registro fotografico compartido por el Operador. ok
)
yosya0zs Satos administrativas para damas, | "E750n1 de nfrastructur realizaactvidad de resane en muro Registro fotogréfico compartido por el Operador o
" superior Se espera secado.
1/09/2025 PTAR Rebose de agua. _ ok
i i i
[y safo piblico de damas Personsl de infraestructura realiza correctivo en secador de bafto o
pliblico de damas, que presentaba fallas. i
i
I de i
yosya0as sato piblco de damas e evidencia que el personalde nfraestructura aiende novedd en o
bao publico de damas, instalando Push en sanitario
osya0zs pare externade Parking e evidenca en pate externa de Parking sfaltica de trampa de pendionte
Roedores N°12 en mal estado.
2/09/2025 Cuarto de bombas. Se evidencia suciedad en el muro corta fuego u: Pendiente
2/09/2025 Rampa de Bici-Estacién Se evidencia vidrio fragmentado Personal de infraestructura realiz6 demarcacion enfa Pendiente
= Zona de rénsito de usuarios.
P ot e evidencia que personsl d infraestructura realig nstalacion de o
sefialética tipo Braile, junto al gabinete N°3.
] i i
P parking e evidenciaal personsl de infraestructura con actividad correctiva, ”
aplicacin de pintura en tapas de puntos ecolGgicos.
2/09/2025 Cuarto eléctrico (capilla). Se evidencia fisura bajo placa Pendiente
2/09/2025 Cuarto eléctrico (capilla). Se evidencia fisura vertical en muro. Pendiente




Se evidencia locker sin puerta y con acumulacién de basura ubicado

2/09/2025 Parii ok
/09/: arking junto a maquina dispensadora de alimentos y bet
¢ il
370572025 Se evidencia deterioro en sefalética Braille no es funcional ya que o
presenta perdida de puntos

4/09/2025 Zona de embarque Se evidencia filtracion bajo cubierta Pendiente

4/09/2025 Parking Se evidencia filtracion bajo cubierta Pendiente
4/09/2025 5/09/2025 Parking . Se evidencia demarcacién adhesiva en mal estado Pendiente

- Se evidencia en baos piblicos de caballeros, sanitario con Cublculo en bafio publico de caballero, TP21 por
Baos pblicos de caballeros € Seguimiento
obstruccién. novedad en sanitario
6/09/2025 e solicitaa |2 ODT, realzar lavado en refatpo cortina en Bici pendionte
acion

6/09/2025 Muro junto a a fachada. Pendiente

6/09/2025 Domo Se solicita ala ODT, realizar limpieza de Domo en la parte exterior. Pendiente

6/09/2025 paring Enel drea corespondiente a a PTAR e evidencian residuo de pendionte

pintura y manchas de éxido sobre piso de concreto.
] i 6
6/09/2025 paring Se evidencia al personal de infraestructura realizando reparacién de o
lanta ( despinche).
6/09/2025 Baitos publicos para caballeros. Se evidencia ausencia de obturador de Push ok
07/09/2025 Continti atencion de novedad en fisuras.
6.07/09/2025 Costado occidental en Bici-Estacion. | Personal de infraestructura realiza resane en muro exterior " 6
de selante, ljado y pintado.
Se evidencia afectacion en la parte inferior del mes6n del mérmol de
o i
2109/2025 s para cabaleros, |93 12vamanos en bafos pdblicos para caballeros. segun nformacion o
Ia afectacién habria sido ocasionada por un usuario aparentemente
en estado de embriaguez
2109/2025 fcos para caballros. | 5¢ €¥idencia ornal con posible bstruccidn ya que se demora mucho pendionte

al bajar el agua y esto ha generado que se desbordamiento




bombas

cuarto de bombas

7/09/2025 Rampa de Bici-Estacion Se evidencia deterioro y ausencia de boquilla en baldosa tipo pared Pendiente
7/09/2025 Pasillo de ingreso a Bici-Estacion. | Se evidencia deterioro y ausencia de boquilla en baldosa tipo pared Pendiente
Se evidencia cristalizacion en logo de TMSA deterioro natural en el y
/0912025 Perimetral vidrio de fachada i14 sentido sur norte en Bici-Estacion. Pendiente
270572025 Rampa de de conexion al Portal del | ~Se evidencia deterioro en sefialética Braille no es funcional ya que pendiente
nal. presenta perdida de puntos
;i;g:gg;: Costado occidental lvidrio cuenta con el escudo de Bogots. 21/06/2025 Continua novedad Pendiente
19/06/2025 Cubiculos para ubicacion de bicicletas sin numeracion. Pendiente
7
#
#
#
: Cafeteria. Se evidencia la manija suelta del lavaplatos Pendiente.
#
#
#
M
#
#
#
#
M Personal de infraestructura realizd cambio de baldosa junto al
M Plataforma sentido ascendente |  gabinete ubicado en plataforma sentido ascendente. Quedando Seguimiento
M pendiente pintura en demarcacin en piso de gabinete.
#
#
M
#
#
#
#
# Bafos piblicas de caballeros Se evidencia ausencia de rejilla e piso en bafios publicos de pendiente.
# caballeros.
#
#
#
M
28/08/20
Soogjao| Pasile administrativo zona sur. Sefalética mal pegada. oK
2
7
#
#
#
# pasillo administrativo Se evidencia fisura vertical en la parte superior del muro junto al pendiente.
# cuarto de Asear.
#
#
#
M
#
#
#
#
# Se evidencia en la plazoleta presencial costado suroriente
Plazoleta presencia § K b . oK
# levantamiento y deterioro de sello (Sikaflex) en las juntas de piso.
#
#
#
M
#
#
#
#
: Cuarto eléctrico ups parte interna Se evidencia avance en el muro, queda pendiente un tramo . Seguimiento
#
#
#
M
#
#
#
#
JUAN PABLO Il : Cuarto eléctrico ups parte externa Se evidencia avance en el muro, queda pendiente un tramo . Pendiente.
#
#
#
M
#
#
#
#
# Pasillo de acceso a bafios cuarto de d de bre placa juanto a y
M Pendiente.
#
#
#
M




]
#
#
#
M Pasillo de acceso a bafios de eflores: Viga parte superior de Pendiente.
# puerta tipo cortina oriental
#
#
#
M
]
#
#
#
M Cuarto de bombas se evidencia fisura junto a tablero jockey de la RCI Pendiente.
#
#
#
M
]
#
#
#
M Cuarto de bombas Se evidemcia fisura en tanque de agua potable Pendiente.
#
#
#
M
]
#
#
#
M Cuarto de bombas Se evidemcia fisura en tanque de agua lluvias Pendiente.
#
#
#
M
]
#
#
#
# Cuarto de bombas Se evidemcia fisura escalonada en muro parte superio de puerta de pendiente.
# acceso.
#
#
#
M
]
#
#
#
M Sétano #2 (local a inta la novedad de fisura Escalona oK
#
#
#
M
1) Registro fotgrafico de la atencién compartido por
el Operador. 2) Se evidencia polisombra suelta en
de sus lados. 7/09/2025-Se evid ]
Sétano 2 Polisombra costado norte presenta afectacién. uno de sus ados./09/2025Se evidencia que ¢ Seguimiento
personal de infraestructura realizé el ajuste de la
polisombra, sin embargo, la parte superior presenta
deterioro.
8/07/2025 Plataforma sentido ascendente | Fitracion desde cubierta eflejada en muro. Pendiente.
dh il en barandas metdi
10/03/2025 Escalera sentido descendente. enbraille en el Pendiente.
estado
20/06/20
26/06/20
Cuarto de plantas Se evidencia un desfase horario de +11 en el display del sistema UPS. Pendiente
28/06/20
Alrealizar f verifcacion del modulo de cocina integral
enla cafeteria, se observa que latabla fjada
internamente fue perforada con el fin de permiti el
ajuste del pasador; sin embargo, I tabla se encuentra
Se evidencia que la puerta del médulo de cocina integral en la con deteriorado. Adicionalmente. se evidencia que la
3/07/2025 13/07/2025 s e I4mina inferior del mueble presenta afectacion.
20/07/2025 Cafeteria € pasador. 24/07/2025 Personal de infraestructura realizé avance ok
Seidentifica una tabla fijada a la limina del mueble sin saber cudl es : .
5/08/2025 binet: el pasadory

su funcionalidad.

poliéster en i d
secar para realizar lijado, aplicar segunda capa y
proceder con pintura.5/08/2025,Se evidencio al
personal de infraestructura con a instalacion de
madecanto en gabinete.




MANITAS

4

H = ‘
23/07/2025 Cafeteria Gaveta con perforacion de tornilleria Ok
1
7/08/2025 Plataforma sentido ascendente. Se evidencia filtracion bajo cubierta Pendiente
13/08/2025 Acceso peatonal Luminaria fuera de servicio. ! Pendiente
17/08/2025 Se evidencian eflorescencias bajo techo en dos puntos Pendiente
1
sl -r_'
23/08/2025 Cuarto de bombas Se evidencia en el tanque de reserva para aguas lluvias eflorescencia E o
en muro
e evidencia en zona de transito de cabinas, cinta antideslizante en
26/0 mal estado
8/20
2
31/0)
8/20 Costado norte . Pendiente
2
7/09)
1202
5
31/ 03/0250/205;210/;)59/ 2025 Se evidencia poceta con obstruccion. sifa bajo placay rejlla de sifén.
verificacién de funcionaidad.
1/09/2025 Auditorio Puerta de accceso con bisagra averiada. oK
Auditorio zona interna Puerta de acceso en madera rota y chapa doblada. Seguimiento

oo owow o owow o o




Escaleras de acceso a la plataforma

Se evidencia que personal de infraestructura realiza correctivo

3/09/2025 Registro fotografi tido por el Operador. k
/09 o descendente. ‘cambiando sefalética flecha orientacion de sentido egistro fotogralico compartido por el Operador °
3/09/2025 Cuarto de variadores. Continia la novedad por fisura escalonada en muro. Pendiente
3/09/2025 Cuarto de bombas Contintia la novedad por fisura Pendiente
3/09/2025 Cuarto subestacion electrica Continua la novedad, fisura bajo placa. Pendiente
3/09/2025 Zonano paga la novedad por luntoa Pendiente
taquilla
6/09/2025 Cuarto de succién Se evidencia en el cuarto de succion, presencia de mugre en bandeja pendiente
de voz y datos, se solicits su limpieza.
uditorio Se evidencia que nuevamente se presenta novedad de pendiente
desprendimiento de puerta interna en el audit
]
#
#
#
# uditorio Se evidencia en el pasillo de acceso a Auditorio presencia de residuos pendiente
# de pintura sobre el piso y una baldosa con fisura.
#
#
#
M
26/09/2024. Se evidencia que contina la novedad
10/08/2024 pasilo administrativo Personal de infraestructura realizé correctivo aplicando mezcla al de filtracion de agua bajo placa superior y exosto , pendiente
9/10/2024 exosto. 27/06/2025 Continia la novedad de fitracién de
agua bajo placa superior y exosto
17/08/2024 of ia en muro parte sup Seguimiento
; 05/07/2025 Aplican producto sellante &
5/10/2024 Oficina gerencial Filtraclén an tuberfa bajante aguas luvias con reflejo de afectacién impermeabllizante bajo las placa en zona exterior a a Seguimiento
tuberia de apantallamiento+
oficinay zona interior.
Se evidencia que madera tipo triplex esta presentando
20/12/2024 Cafeterfa. a potrip P Pendiente
deterioro.
20/04/2025 25/04/2025 con Pendiente
15/05/2025 tracién desde cubi Pendiente




15/05/2025 tracién desde cubi Pendiente
5/07/2025 Aplican producto sellante e
impermeabilizante baio las placa en zona exterior a la
oficina y zona interior. 24/07/2025- Se evidencia al
personal de infraestructura atiende la novedad
19/05/2025 30/05/2025 realizando I aplicacion de Sika Mortero. 11/08/2025
4/06/2025 12/06/2025 Se placa impermeabilizante en muro inteno de fachada
16/07/2025 2/08/2025 norte. 24/08/2025 Continia novedad.
Se evidenciafiftracien desd 26/08/2025 €1 i
16/08/2025 19/08/2025 Oficina de Gerencia. 1a Oficina de Gerencia. quedandola parte int
24/08/2025 27/08/2025 infraestructura aplcé Xypex sin embargo, la novedad
29/08/2025 persiste.
5/09/2025
5/08/2025 Por Ia humedad de la mamposteria brota de
nuevo I efforescencia.
Registro fotogréfico compartido por el Operador
talad e yacargo de .
9/06/2025 BCA psdvhifobioy Seguimiento
16/06/2025 Bici-Estacion Fisura bajo los modulos 71-77 entre placa inferiory columnas. - Pendiente
Seevidenca puertacon presenciade manchas Personal de sericos generalesrealiza impleza, perono | o
se quita la mancha del todo.
e I personal de .
24/07/2025 « Jjo placa y muro de fachada zona nterna. - v Seguimiento
26/07/2025 29/07/2025
2/08/2025 ol de acceso a batos piblcos | 70 213 Puert d acceso a bafos piblcos, zona nterna se evidencia pendiente
16/08/2025 eflorescencia entre columna, muroy viga.
26/08/2025
2/08/2025 eanin da racidune o avirancia nracancia da Avidn an miarta - 6 atencién en un ado de lapuerta | imianin




16/08/2025 Mttt pendiente del otro lado.
&/08/2025 Cafeteria Se evidencia en dela Personal de infraestructura retira la puerta de su .
yen malestado . tencién
17/08/2025 Bafio publico para damas. Se evidencia chapa suelta ok
17/08/2025 Cuarto RACK. Se evidencian eflorescencias en diferentes puntos Pendiente
19/08/202
B
23/08/202
5 y N
71081202 Oficina de gerencia. z Pendiente
B
29/08/202
B
19/08/2025 21/08/2025 . puerta parte nterna 21/08/2025 Se realiza inspeccién evidenciando el
continuidad enla zona externa e interna.
24/08/2025 Se realiza ajuste de la puerta pero no
finaliza el cerrado. 25/08/2025-£1 personal de
infraestructura finaliz la actividad correctiva en la
21/08/2025 Puerta de acceso a zona administrativa Brazo hidrdulico sin calibracion. puerta, se verifica que el cierre se realiza de manera Seguimiento
adecuadasin generar golpe, con un desplazamiento
suave y controlado.
21/08/2025 Oficina de gerencia DT Fitracién bajo placa superior de ventanal costado oriente ssur. Pendiente
Componente, reiniciara la UPS debido a a falla que
237087205 Cuarto téenico Se evidencia fallo (alarma) en la UPS. presenta, asi mismo personal de infraestructura el
Personal de componente informa que es un fallo en el inversor. acompafiard la actividad y revisaran las motobombas del
SHN que al momento se encuentran Tp21.
30/0
8/20
2 Cuarto de refrgerante, 2/09/2025 No se evidenca flracién, esto puede serya | g0
2/09 que la planta no se encuentra encendida,
/202
5
w
"
"
"
"
" Zona paga. iluminacién, Pendiente
" presencia de eflorescencia en muro y corrosion en tuberia EMT
"
"
"
1)05/09/2025 Se inicia actividad; no obstante, se debe
realizar cambio de accesorio el cual, se realizard en T3.
5/03/2025 . Se deja en Bypass la tuberia para dejar activos los
S1os/2025 Cuarto de bombas Fuga en tuberia para equipos de agua potable. e vcios en b, Seguimiento
7/09/2025 Se evidencia filtracion de agua en tuberia del
tanque de agua potable, posiblemente sea del registro.
6/09/2025 Bafios publicos caballeros Lavamanos central con fuga en fluxémetro. 07/09/2025 Continda novedad Pendiente




CABINAS

Se evidencia sefialética informativa de camaras, presenta

25/07/2025 Cabina C022 Pendiente
levantamiento.
30/07/2025 Cabina C146 Se evidencia ausencia de sefialética Cultura TransMiCable. Pendiente
i i falet
7/08/2025 Cabina C017 Se evidencia ausenc\adeseewv idencia ausencia dese‘na lética Pendiente
informativa de camaras y sefialética Cultura TransMiCable.
15/08/2025 Cabina €107 Se evidencia que en la parte externa le falta una palabra. - oK
i i i falé I i
16/08/2025 Cabina CO46 Se evidencia ausencia de sefialética de Cultura en parte interna de la oK
cabina.
i i i falé I I i
16/08/2025 Cabina €050 Se evidencia ausencia de sefialética de Cultura en la parte interna de oK
la cabina.
i i i falé I i
16/08/2025 Cabina €133 Se evidencia ausencia de sefialética de cdmara en la parte interna de oK
la cabina.
i i i falé I I i
16/08/2025 Cabina C035 Se evidencia ausencia de sefialética de Cultura en la parte interna de oK
la cabina.
-
i i i falé I I i
16/08/2025 Cabina C146 Se evidencia ausencia de sefialética de Cultura en la parte interna de oK
la cabina.
-
i i i falé I I i
16/08/2025 Cabina €103 Se evidencia ausencia de sefialética de Cultura en la parte interna de pendiente
la cabina.
i Jéti la parte i
16/08/2025 30/08/2025 Cabina C107 Se evidencia ausencia de sefialética de Camara en la parte interna de oK
la cabina.
i Jéti la parte i
16/08/2025 Cabina C112 Se evidencia ausencia de sefialética de Camara en la parte interna de oK
la cabina.
i Jéti i ’
28/08/2025 Cabina 120 Se evidencia sefialética m!orma(‘\:;:e camaras con desprendimiento E pendionte
i i i falé I I i
2/09/2025 Cabina 155 Se evidencia ausencia de sefialética de Cultura en la parte interna de oK
la cabina.
6/09/2025 Cabina C008 Se evidencia acrilico con fisura. Pendiente

o

—




RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y
ACTIVIDADES TMSA

Total actividades preventivas

Preventivos ejecutados

Preventivos pendientes

Acompafiamiento a preventivos / TMISA
Inspecciones a mantenimientos correctivos.

76
71
4
40
36

100,00%
93,42%
5,26%




SEMANA 37 DE 2025

CANTIDAD DE ACTIVIDADES

% DE CUMPLIMIENTO OPERADOR

72 % SUPERVISION FUERZA OPERATIVA | 5% |
EJECUCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
OT'S ESCANEADAS OBSERVACIONES
FECHA .
EJECUCION OT E’ES";::::D‘;?D ruz:zl:;?g::nwa FOTO EJECUCION ACTIVIDAD ESTADO
DESCRIPCION DE LA (dd-mes-afio)
EQUIPO ACTIVIDAD RADICADAS GENERALES
ACTIVIDAD
Inspeccionar asentamientos
L | amesscomunes | emesTRALARERS |G " 80652 . WU
Edificacién
IR . t1ftl t1 i
) AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccién visual de 4reas el e t1/(t1/|t1/ 1t t1/ 80653 R N N o
TUNAL COMUNES verdes 202 212 t2 2 2
N AREAS COMUNES MENSUAL TRAMPAS DE |inspeccién y Mantenimiento en u s s s 3 rendiente
TUNAL ROEDORES trampas de roedores
Limpis d t t1ftl t1
. | BOMBAS HIDRAULICAS | SEMANALSISTEMA | 7P 242 9 €onesta, 3580 e U1y |1y | /| goece o . . o
TUNAL HIDRAULICO . TN 212 t2 t2
inspeccion visual del pozo 2|2 2
SEMESTRAL DE Mantenimiento preventivo de b
TABLEROS ELECTRICOS TABLEROS
J0s/2025 1 o "
’ TUNAL ELECTRICOS ::i:fr:;:rios de distribuciéon ° 80656 o | ’ D
SECUNDARIOS
Inspeccién sistema puestas a
, | TABLEROS ELECTRICOS | ANUAL DE PUESTAA |tierra en baja tensién, a v st e
TUNAL TIERRA tableros de distribucion y de
control.
I ién visual di les d
§ AREAS COMUNES MENSUALDE | "ePhecioa visuside canaies de ” 830658 s ; ; .
GARAJE CUBIERTAS . M .
bajantes de aguas lluvias.
ns . ——f
Inspeccionar asentamientos 4
. AREAGS ::A"J"EUNES B'MESOT;GVE\EEAS diferentes del terreno y 1a u 80659 sz s o SR ——_— — o
Edificacién
-
PN . t1ftl t1 -
. AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccién visual de 4reas el e t1/(t1/|t1/ 1t t1/ 80660 I N N o
GARAJE COMUNES verdes 202 212 t2 2 2
10 AREAS COMUNES MENSUAL TRAMPAS DE |inspeccién y Mantenimiento en u s s s 3 rendiente
GARAJE ROEDORES trampas de roedores
[
| BOMBAS HIDRAULICAS |SEMESTRAL DE BOMBAS| Limpieza en tanque de agua a 20662 — . . "
GARAJE HIDRAULICAS TANQUE | potable
“ BOMBAS HIDRAULICAS SEMANAL'DE BOMBAS |Inspeccién y registro de valores u 80663 - o o 1 et oot comparido por e Operador o
GARAJE HIDRAULICAS de bombas hidraulicas
MENSUAL SIsTEmA | Mantenimiento preventivo K
CONTRA INCENDIOS mensual .
3 GARAJE CONTRA N de red tl 80664 8/09/2025 st No 1) Registro fotografico compartido por el Operador. ok
INCENDIOS sistema de redes contra
incendios
Inspecciones y registro de
. | CONTRAINCENDIOS | SEMANALSISTEMA | "iPeccioncsyes u 80665 - " [ ——— o
GARAJE CONTRA INCENDIOS -
accionamiento de moto bomba
L | CUARTOS DE SERVICIO | SEMESTRAL CUARTOS | Lubricacién de puertas y ajuste a 20666 — . . oottt o dopentr. "
GARAJE DE SERVICIOS PUERTAS |de chapas
SEMESTRAL CUARTOS i "
1 CUARTGC’:REEN'CDS TECNICOS (Li”b':ac"’” de puertasy ajuste 1 80667 osaas s "o 1) o tt comparda por opero, o
PUERTAS € chapas
| PLANTASELECTRICAS | SEMANALPLANTAS |Inspeccion, registroy a 20668 — . . "
GARAJE ELECTRICAS accionamiento de planta
TABLEROS ELECTRICOS SEMEST!(AL TABLEROS |Mantenimiento preventivo de
* GARAJE ELECTRICOS tableros t1 ecutad durante Semana 38 pendiente
PRINCIPALES principales de distribucion




SEMESTRAL DE

Mantenimiento preventivo de

TABLEROS ELECTRICOS TABLEROS
J0s/2025 i«
GARAJE ELECTRICOS :’Z:fr:;:rios de distribucién 80670 o D
SECUNDARIOS
Inspeccidn sistema puestas a
TABLEROS ELECTRICOS | ANUAL DE PUESTA A |tierra en baja tension, v st e
GARAJE TIERRA tableros de distribucion y de
control.
UPS GARAJE SEMANAL UPS Inspeccién y registro de UPS 80672 11/09/2025 ok
AREAS COMUNES JUAN | - SEVANALARERS | nspecian vl de dress 80673 .
verdes
Inspeccionar asentamientos
AREAS COMUNES JUAN BIMESTRAL AREAS "
i«
PABLO COMUNES dlfferent.e's del terreno y la 80674 9/09/2025 o
Edificacién
AREAS COMUNES JUAN | MENSUAL TRAMPAS DE |inspeccion y Mantenimiento en s s s 3 rendiente
PABLO ROEDORES trampas de roedores
BOMBAS HIDRAULICAS
SEMANAL DE BOMBAS |Inspeccién y registro de valores
JUAN PABLO < - 80676 08/092025 1) Registro fotogréfico compartido por el Operador, ok
HIDRAULICAS de bombas hidraulicas
CONTRAINCENDIOS | SEMANALSISTEMA | sPeccionesy registro de 80677 o — o
JUAN PABLO Il CONTRA INCENDIOS L
accionamiento de moto bomba
MENSUAL SIsTEmA | Mantenimiento preventivo
CONTRA INCENDIOS mensual
JUAN PABLO Il CONTRA sistema de redes contra 80678 08/092025. 1) Registro fotografico compartido por el Operador. ok
INCENDIOS . N
incendios
CUARTOS DE SERVICIO MENSUAL CUARTOS DE Inspeccion y.Ilm!)leza.de
JUAN SERVICIOS aparatos sanitarios, sifones y 80679 12/09/2025 ok
PABLO Il tuberias
DETECCION DE MENSUAL DETECCION | 16n y ajust
INCENDIOS JUAN DE c’::jezcr:::t\;:t‘; :isstema 80680 10/0972025 1) Regisrofotogrico compartdo por el Operador o
PABLO Il INCENDIOS P
PLANTAS ELECTRICAS SEMANAL PLANTAS  |Inspeccidn, registro y 80681 - o
JUAN PABLO Il ELECTRICAS accionamiento de planta
SEMESTRAL DE Mantenimiento preventivo de
TABLEROS ELECTRICOS TABLEROS P
tableros 80682 12/09/2025 ok
JUAN PABLO It ELECTRICOS secundarios de distribucién
SECUNDARIOS
Inspeccion sistema puestas a
TABLEROS ELECTRICOS | ANUAL DE PUESTA A |tierra en baja tension, 1) en cuarto de Ups, queda pendiente adecuar puente de
80683 11:12/09/2025 o
JUAN PABLO Il TIERRA tableros de distribucion y de redes secas.
control.
TABLEROS ELECTRICOS SEMEST[{AL TABLEROS |Mantenimiento preventivo de
JUAN PABLO Il ELECTRICOS tableros 80684 11/09/2025 ok
PRINCIPALES principales de distribucion
UPS JUAN PABLO I SEMANAL UPS Inspeccién y registro de UPS 80685 13/09/2025 1) Registrofotogréfico compartdo por e Operadr. ok
Inspeccionar asentamientos
ARE‘SAC’\:T;V'A!NES B'MEZT’\';G%‘E‘EEAS diferentes del terreno y la 80686 ovonaezs PR ———— o
Edificacién
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccién visual de areas 80687 1aiosj20zs o
MANITAS COMUNES verdes
AREAS COMUNES MENSUAL AREAS Poda y deshierbe de areas 80688 - o
MANITAS COMUNES VERDES verdes




1 AREAS COMUNES MENSUAL TRAMPAS DE |inspeccién y Mantenimiento en u s s semna 3 rendiente
MANITAS ROEDORES trampas de roedores
I BOMBAS HIDRAULICAS | BIMESTRAL BOMBAS Cont.r'ul de fugas en tuberias de " 80690 P . - ) gt ot comportid or e Opersor, o
MANITAS HIDRAULICA presion
o BOMBAS HIDRAULICAS |SEMESTRAL DE BOMBAS|Limpieza en tanque de agua u 80691 - o o o
MANITAS HIDRAULICAS TANQUE | potable
“ BOMBAS HIDRAULICAS SEMANAL'DE BOMBAS |Inspeccion y ‘regislro de valores a 80692 P . » ) gt fotag s comportid or e Opersor, o
MANITAS HIDRAULICAS de bombas hidraulicas
Inspecciones y registro de
4 | CONTRAINCENDIOS | SEMANALSISTEMA | "0cceionesyes u 80693 - " N o
MANITAS CONTRA INCENDIOS ) .
accionamiento de moto bomba
MENSUAL SIsTEmA | Mantenimiento preventivo
CONTRA INCENDIOS mensual "
a3 MANITAS CONTRA ) d " 11 80694 08/092025. si No 1) Registro fotografico compartido por el Operador. ok
INCENDIOS sistema de redes contra
incendios
Inspeccién y limpieza de
a4 CUARTOS DE SERVICIO | MENSUAL CUARTOS DE ap:ratus sat\i(arz)s sifones y tl 80695 12/09/2025 si No 1) Registro fotografico compartido por el Operador. ok
MANITAS SERVICIOS 0 .
tuberias
Inspeccion en sefialética, rejas,
. CUARTOS TECNICOS MENSUAL CUARTOS es(r:uctu,as, carpinteria y ! tl 80696 10052025 s o 1) Registrofotogréfico compartdo por e Operador o
MANITAS TECNICOS £1
metalica
DETECCION DE MENSUAL DETECCION | 16n v ajust
4 INCENDIOS DE o tl 80697 sosa0zs s o 1) Domo § presenta 44 % de sucedad. o
MANITAS INCENDIOS componentes del sistema
4| GABINETESMANITAS | MENSUAL GABINETES |LiMmPieza € inspeccion visual t 80698 ssrns E E o
gabinetes e hidrantes
| i6n. limpi
o | PLANTASELECTRICAS | BIMESTRALPLANTAS |Peccol TmPseey N 80699 s ; . .
MANITAS ELECTRICAS PR P
eléctricas.
w PLANTAS ELECTRICAS SEMANAL PLANTAS | Inspeccién, registroy u 80700 S o . ﬁ o
MANITAS ELECTRICAS accionamiento de planta
-
SEMESTRAL TABLEROS |Mantenimiento preventivo de ¥
50 TABLER’\;);\‘EII:;CSTRICOS ELECTRICOS tableros tl 80701 12:13/09/2025 s s el
PRINCIPALES principales de distribucion
' S
SEMESTRAL DE Mantenimiento preventivo de
TABLEROS ELECTRICOS TABLEROS P . "
51 tableros tl 80702 123372005 s s o
MANITAS ELECTRICOS secundarios de distribucién
SECUNDARIOS &
Inspeccidn sistema puestas a
., | TABLEROSELECTRICOS | ANUAL DEPUESTAA |tierra en baja tensién, u 20703 — . . "
MANITAS TIERRA tableros de distribucion y de
control.
=
53 UPS MANITAS SEMANAL UPS Inspeccién y registro de UPS tl 80704 12/09/2025 si to 1) Registrofotogréfico compartdo por e Operadr. ok
. MENSUAL DE Inspeccion visual al sistema de
54 h 90572025 st s ok
VENTILACION MANITAS VENTILACION ventilacién tl 80705
imi . Se evidencia fisura en 02 correas una en el
55 | VENTILACION MANITAS BIMESTRAL DE l\»/lantemmlento»pre'vlentlvo al t1 80706 9092025 st s sistema de extraccion y la otra en el sistema ok
VENTILACION sistema de ventilacion de succién, se solicita el cambio.
Inspeccién visual al sistema de
s6 | VENTILACION MANITAS A?;h’;‘;?cﬁl\élerlfo aire B t1 80707 9092025 st o 1) Regsro fotografco compartdo por ¢l perador. ok
acondicionado




Inspeccionar asentamientos
o | AReAscoMUNES | emESTRALAREAS | GTElO NE TR a 20708 . U
Edificacién
- ]
16n visual de & ) tl t1 q
. | AREAS COMUNES SEMANALAREAS | Inspeccién visual de areas Je| e[ |8 ) 12| goz09 s o )R comparid ol g o
PARAISO COMUNES verdes 202 2| t2|t2 2 2
5 AREAS COMUNES MENSUAL TRAMPAS DE |inspeccion y Mantenimiento en u s s semna 3 rendiente
PARAISO ROEDORES trampas de roedores
I BOMBAS HIDRAULICAS |SEMESTRAL DE BOMBAS|Limpieza en tanque de agua u 80711 - o o o
PARAISO HIDRAULICAS TANQUE | potable |
L
" . L
o BOMBAS HIDRAULICAS SEMANAL'DE BOMBAS |Inspeccion y ‘reglslro de valores a 80712 - o o o
PARAISO HIDRAULICAS de bombas hidraulicas -
Se evidencia que continda la filtracién en
tuberfa de agua potable.
MENSUAL SIsTEmA | Mantenimiento preventivo
CONTRA INCENDIOS mensual . "
° PARAISO CONTRA sistema de redes contra u 80714 s : : -
INCENDIOS . N
incendios
CONTRAINCENDIOS | SEMANALSIsTEMa | "SPeccionesy registro de . !
& valores, tl 80715 sy0s/20 s s o
PARAISO CONTRA INCENDIOS ) .
accionamiento de moto bomba
4 MENSUAL DETECCION
DETECCION DE Inspeccién y ajustes . .
| INCENDIOS PARAISO bE componentes del sistema t 80713 e : * -
INCENDIOS P
i i Se evidenci6 nivel bajo de refrigerantey
- PLANTAS ELECTRICAS SEMANAL PLANTAS Ins;.neccloh, registroy a 80716 - o o desfase de hora de + 18 minutos Fespecto @ o
PARAISO ELECTRICAS accionamiento de planta la hora real.
. SEMESTRAL DE Mantenimiento y limpiezas de . .
66 90572025 s si ok
SUBESTACION PARAISO SUBESTACIONES subestaciones u 80717
67 UPS PARAISO SEMANAL UPS Inspeccion y registro de UPS tl 80718 12/09/2025 si si ok
e evidencié en el display de UPS un desfase
de una hora menos con respeto a la hora
real
MENSUAL DE
68 ASCE':igLR;S”JUAN ASCENSORES Mantenimiento preventivo ©2 80071 8/09/2025 si si ok
ASCENDENTE F
MENSUAL DE
68 ASCE':igLR;S”JUAN ASCENSORES Mantenimiento preventivo ©2 80072 8/09/2025 si si ok
DESCENDENTE
MENSUAL DE
70 | ASCENSORES MANITAS ASCENSORES Mantenimiento preventivo tl 80088 8/09/2025 s to el
ASCENDENTE
MENSUAL DE
71| ASCENSORES MANITAS ASCENSORES Mantenimiento preventivo tl 80089 8/09/2025 el
DESCENDENTE
7| PERIMETRALPILONAS | SEMANAL DE PILONAS g:lsc‘,’:;c"’" visualy limpieza en i 80719 sponons s s h o




2
7
/
o
1
/
2
o
2
3 Zonano paga Se evidencia fitracion de agua desde cublerta Seguimiento
2
/
o
2
/
2
o
2
27/01/2025
3/03/2025 11/02/2025Personal de infraestructura aplica Ska
4/04/2025 Zona delimitada con parting Se evidencia filtracién de agua desde cubierta Flex parte interna de cubierta 3/03/2025, continua | Seguimiento
27/06/2025 fitracién.
7/08/2025
3/03/2025 . | se evidencia Seguimiento
Personal de nfraestructura realizé correctivo, parte
Zona pagajunto a BCA, | Se evidencia fitracion desde cublerta interna de cubierta 14/06/2025 Continua la Pendiente
fitracién
[P - Se evidencia filtracién de agua desde cubierta junto a la puerta de Pendiente
acceso a personal administrativo
O al2028 zona a s evidencia Pendiente
3/03/2025 Rampa conexién BRT. Se evidencia fitracion desde cublerta Pendiente
18/05/2025 : v " Y Pendiente
Estacién.
9/04/2025 Personal de a ODT previamente habia
ealizo nstalacion de papel vinipel como proteccion de
Tos elementos de gabinete pero se identiico que entre
1a tuberta y el papel vinipiel empozamiento de agu.
30/05/2025 No s evidencia itracién de agua dentro
del Gabinete #3
18/06/2025 Se evidencia fitracien en'a altura del
gabinete #3. 19/06/2025,5e evidencia que continda la
17/03/2025 firacien de agua en el gabinete 43, 20/06/2025 Se
19/03/2025 evidencia cambio & instalacién de baldosas de muro
8/04/2025 quedando pendiente 1)La aplicacion de boguilla.
23/04/2025 2instalacién de seflética dl gabincte y se observa que|
10/05/2025 Ta cusl puede ser continda I iracion.
29/04/2025 Tinel entre 1a pantalay i ive redtico o ya puede se fuga, se espera 19/06/2025 se evidencio un poco de agua enla cajade | Seguimiento
26/04/2025 seguimiento y determinacién de la noveda. Se realia secado. inspeccién pero no s evidencis que brotard del punto.
28/04/2025 el dia de ayer, posiblemente sea del orfco de a apa
30/05/2025 dela caa por eso buscarén a manera de impedr ¢l
19/06/2025 paso, secaran los residuos de agua y continuar en
20/06/2025 segimiento.
Por parte de la zona del gabinete mirardnsi tienen mis
baldosas para romper en  parte superior dl gabinete
ya aue se evidencia el concreto himedo y en I parte




poumon~mo~vumon~so~a

Plataforma sentido ascendente.

Se evidencia filtracion de agua

agua.

20/06/2025 No sé evidencia goteo,

4/04/2025

Parking diagonal a bafios
administrativos para caballeros.

Se evidencia iltracion de agua desde cublerta

Pendiente

3/05/2025 7/05/2025
27/05/2025 1/06/2025
18/06/2025

Escalera de entré Biblo-Estaciény.

Se evidencia cinta antideslizante en mal estado

Pendiente

cA's
16/06/2025 3/08/2025
9/08/2025 11/09/2025
12/08/2025 13/08/2025 Gabinete #3

14/08/2025 15/08/2025

7/05/2025, Se evidencia avance en correctivo, cambio
de cinta antideslizante. 27/05/2025, Se presenta
Auevamente la novedad31/05/2025, continua la
novedad,14/06/2025- Se presenta nuevamente la

novedad.
18/06/2025 Personal de infraestructura realiza retiro,
limpieza e nstalacion de cinta antideslizante en piso de.
Escaleras de acceso al sistema,

Seguimiento

3/08/2025 Pendiente a instalacion de baranda metalica

baranda tipo pasamanos

que los acabados pre
| | uniformidad. 15/08/2025,se evidencia que se realizaron

junto al gabinete.9/08/2025 Pendiente instalacion de.
baranda metalica 13/08/2025£l contratista realiza el
punteo del tubo e informa que este resulta corto, por o
que seria necesario rellenar con soldadura. Se:
recomienda reemplazarlo por un tubo a la medida para
garantizar una instalacién adecuada. Se procede al retro|
del tuboy a realizar el corte correspondiente. £
contratista toma las medidas y ! personal de.
infraestructura se dispone a traer el tubo con las
imensiones suministradas por el contratista. 2}5e
instalé cerramiento provisional con lona y cinta de
Seguridad para aislar el érea de trabajo, debido al alto
fljo de personas en hora pico. La medida se
implemento con el fin de prevenir incidentes durante el
uso de herramientas como pulidora y equipo de
soldadura, garantizando la seguridad de los transedintes
 del personal en la continuacion de a instalacion de la
baranda. 14/08/2025,Personal de infraestructura finalzo|
la instalacion de la baranda ; sin embargo se evidencia
presentan falta de

trabajos de mejora en los acabados de la baranda
Utilizando esponja virulana (almohaill o fibra
metalica) para homogeneizar la superficie.

Se observa mejora significativa en la uniformidad y
presentacién del acabado respecto a su estado
anterior.19/08/2025 se verifica en campo con el ING
Luis Fernandon en compafia del ING residente de la
0Ty se solicita un mejor acabado en la baranda
instalada 23/08/2025,No se observa avance de los.
acabados de Ia baranda metdlica instalada junto al

gabinete #3

Seguimiento

23/08/2025 27/08/2025
29/06/2025 Zona de embarque Baldosa negra fisurada junto a columna.
por
26/07/2025 28/07/2025 Plataforma BRT presencia de manchas , i bien se evidencia una mejora , ain persisten

residuos leves.

Pendiente

Seguimiento




enla escalera de acceso al sistema, instalacion de cintas|

antideslizante.11/08/2025,Personal de infraestructura
realizé avance en a escalera de acceso al sistem,

cambio de 14 cintas antideslizantes, queda pendiente

24/08/2025 Se evidencia que al aplicar o Sikaflex negra

selle solicta al Operador su atencién.

2/08/2025 3/08/2025 inta por reemplazar debido 3 que presenta
oioauzs Luszozs | Esars sl tema Se evidencia. cintas antideslizantes en mal estaco. e e Seguimiento
/08 instaladas presentan deterioro.25/08/2025-Se evidencia
aue e personal de nfaestructura nstal cinco (5)
intas antideslizanes en escalra de acceso l sstema,
sin embargo,ests no son intas antideslzantes
: B
7/08/2025 Parking. o “ Pendiente
Lrente af soporte de icicleta 1378
7/08/2025 Pendiente
2 frente i soporte d bicicleta 1325.
26/08/2025 Se evidencia que aplicaron Skaflex negra
03 pesar delcerramiento los usuarios pasaron
o/0s/2025 St actaso e mismo el s oncin
fepived . o s n oo el wrstose o
26/08/2025 26/08/2025 atienden novedad e realiz cerramiento
para n éptimo secado,
T
3
/
o
8
/
2
o
2
s
H  baldosa prtca Pendiente
s
/
o
8
/
2
o
2
) n ‘ B
18/08/2025 19/08/2025 | Tunel de acceso a ic Estacién - - Pendiente
19/08/2025 Tinel Se evidencian 12 tabletas confisura . Pendiente
21/08/2025 -
Se videncia desprendimlento de inura en muro Incian con 08/2025- pendient ljry pintr
22/08/2025 perimetral » o E far y Segimiento
Personaldeifraestructurarealizs avance de
mantenimiento correctiv, plicacn de Sk o selante
entre dltacion de juntasen el drea inical de a rampa
22/08/2025 Rampa de acceso a sistema, e conexién 2 BCA'S Seguimiento
B | mm - |




P e

solicita al Operador realizar pruebas, evidenciando.
normalidad en el funcionamiento de las mismas, pero
con retraso de encendio en bomba 1 con respecto al

envio de la sefial evidenciada en el piloto LED. Continda.

22/08/2025 Cuarto de bombas en seguimiento. 2) Se evidencia una diferencia entre | Seguimiento
de bomba 1 para aguas llovias.
horometros de las bombas con 33 horas de
funcionamiento aproximadamente. En la bomba 1 se
evidencia el mayor funcionamiento y esta ralentizacién
ensu encendido, elécricamente sirve para atender los
dela v Se eid 1 1 de infraestructura atiende
31/08/2025 2/09/2025 Bici-Estacion desprendimiento de material e fas juntas del concreto, en la zona de e el per Seguimiento
; novedad, pero no es conforme por el acabado.
los anclajes metalicos de vidrios, junto a la BCA'S costado norte.
Aacabado en tapa de i ubicadas sobre cé rala Rl
1/09/2025 Espacio exterior oriental a BCA. canado en tapa de nspeccion ubjeadas solre clrcamos para Pendiente
con afectaci6n en equinay levantamiento.
Se evidencia en parte externa de Parking, sefalética de trampa d
1/09/2025 Parte externa de Parking e evidencia en parte externa de Parking, sefalética de trampa de Pendiente
Roedores N"12 en mal estado.
fa— Rampa de Bic-Estacion Se evidenci vidrio fragmentad Personal de infracstructura reaizd demarcacién en la R
ampa de Bici-Estacid e evidencia vidrio fragmentado S endiente
Cuarto eléctrico (capila). Se evidencia fisura bajo placa Pendiente
Cuarto eléctrico (capila). Se evidencia fisura vertical en muro. Pendiente
4/09/2025 Zona de embarque Se evidendia itracién bajo cubierta Pendiente
4/09/2025 Parking . Se evidendia fitracién bajo cubierta Pendiente
4/09/2025 5/09/2025 .
109/ 2109, /1{: 15/ Parking . Se evidencia demarcacion adhesiva en mal estado, ok
saos piblcos de caballeros Se evidenca en bafios piblicosde caballeros, sanitaio con Cubiculo en bafo piblico de caballero, TP21 por i
obstruccion. novedad en sanitario
6/09/2025 Bici-Estacion Se solicta a a ODT, realizar lavado en refa ipo cortina en Bici-Estacion. ok
6/09/2025 .
ofoor202s Muro junto a a fachada. Se solicita ala ODT, aplicar sello negro en muro, junto a a fachada 9/09/2025 Continiia pendiente. seguimiento
6/09/2025 Domo Se solicita a la ODT, realzar impieza de Domo en a parte exterior Pendiente
6/09/2025 parkin Enel 12 PTAR 8/09/2025 Se atendié a novedad pero queds ain asi o
8/09/2025 i Y manchas de 6xido sobre piso de concreto. manchado el piso
7/09/2025 fios publi ok
bajar el ag




L
r I
71092025 a o i_--"'-_'_ ok
71092025 oauilla en baldosa tipo pared - ok
7/09/2025 P 1 THSA ok
erimetra vidrio d fachada #14 sentido sur norte en Bick-Estacin.
alPortal del Bralle no s funcionalya im E !
7/0s/2025 Tunal. present perdida de puntos Pendiente
_ 9/05/2025 Se exidencia que atienden {3 novedsd pero
r | con un buen acabad,
8/09/2025 ‘
jodisiod Rampa de acceso al sstema. v ok
fija como ha
8/09/2025 Barios pibi 6 ok
generando si el ma cerre del pasador.
9/09/2025 Cuarto de baja tension - Capill. | Personalde nfraestructura realiza apicacén de pintura en tuberfa H Registo otogrifico compartido por ¢l Operador. ok
5
parte inferiordel
9/09/2025 Batios 1os soportes metsi én (éxido), Pendiente
1as
T s
o
/
o
a
/
2
o
2
s| o _
N Barios pibi con fsur, Pendiente
2
/
o
a
/
2
o
2
1
0
/
0
)
9| Bafios pblicos caballeros novedad Pendiente
/ con usuario.
2
o :,
2
11/09/2025 Perimetral . por Pendiente
enlafotocelda
” et
12/029/2025 Oficina de Asear s ok
una de sus esauinas.
14/09/2025 BitEstacion Se evidenciafisura en baldosa de piso, Pendiente
14/09/2025 o Pendiente




JUAN PABLO Il

15/06/2025

i n i n
Sfiodived i vidrio cuenta con el escudo de Bogots 21/06/2025 Continua novedad Pendiente
19/06/2025 BitEstacion Cublculos para ubicacién de bicicletas sin numeracion Pendiente
7
13
I
¥
I .
M Cafeterta Se evidenci la mania suelta del avaplatos Pendiente.
I
¥
I
¥
13
I
¥
I
M Pltaf Seguimiento
v pintra en demarcacidn en piso de gabinete.
¥
I
¥
13
I
¥
I )
M bicos de caball o il de piso e bafios Pendiente.
I
¥
I
¥
13
I
¥
I sl sdmistrative Se evidenci fisura vertcal en a parte superior del muro junto a cuarto I
# de Asear.
I
¥
I
210972
925 | Cuarto eéctrico ups parte interna ok
10/09/ PP g
2025
7
13
I
¥
I .
M Cuarto eléctrico ups parte externa , Pendiente.
I
¥
I
¥
13
I
¥
M Pendiente.
¥ bombas de bombas :
I
¥
I
¥
13
I
¥
I .
Pasilo de acceso a baios Pendiente.
# puerta tipo cortina orental
I
¥
I
¥
13
I
¥
I
M Cuarto de bombas se evidenca fisura junto  tablero ockey de a ACl Pendiente.
I
¥
I
¥
13
I
¥
I
M Cuarto de bombas Se evidemcia fisura e tanque de agua potable Pendiente.
I
¥
I
¥
13
I
¥
I
M Cuarto de bombas Se evidemcla fisura en tanaue de agua llviss Pendiente.
I
¥
I
¥
13
I
¥
M Cuarto de bombas s Pendiente.
¥ acceso
I
¥
I
1) Registo fotgrifico de I atencién compartido por
el Operador. 2)Se evidencia polsombra suela en
Stano2 Polisombra costado norte presenta afectacion, uno de sus (ados.7/09/2025 Se evidencla que el | gy gy

personal de infraestructura realizé el ajuste de la
polisombra, sin embargo , la parte superior presenta
deterioro.




#
#
I
#
I
M , piso con manchas, ok
I
#
I
¥
#
I
#
I "
Cuarto de control ok
# sulimpieza.
I
#
I
¥
#
I
#
I "
: Refa cortina reja cortina costado surya que el drea de seguridad hbia reportado ok
v falla, dénde no se evidencia novedad
#
I
¥
#
I
#
: Cuarto de Control. Se evidencia effrescencia en muro exterior Pendiente.
I
#
I
¥
#
I
#
I por i
Terraza del Local 1 Aa. Pendiente.
# enlafotocelda
I
#
I
Cafeterta e ox
mal estaco.
7
#
I
#
I il piést ubicada enla
Batios piblicos para damas. o ¢ : ok
# afos pdblcos para damas. parte externa de baios piblicos para damas
I
#
I
¥
#
I
#
' Sotano2 Polisombra costado norte presenta aectacion Pendiente.
I
#
I
¥
#
I
#
' Cuarto de Shut Se evidencia en el uarto de Shut de basuras, escombros. Pendiente.
I
#
I
; b " no cu
Bafios administrativos a . o cuenta Pendiente.
con papel higiénico
s/07/2025 Pltaf muro Pendiente.
10/03/2025 Escalera sentido descendente. Pendiente.
estado
20/06/
2025
26/06/
o a o 1 o ups, Pendiente
28/06/
2025
710812025 Pltaforma sentido ascendente. Se evidenciafitacién bajo cubierta Pendiente
13/08/2025 Acceso peatonal Luminaria fuera de senvic. Pendiente




MANITAS

17/08/2025 BictEstacion. Se evidencian eflorescencias bajo techo en dos puntos . ' Pendiente
|
6
/
o
s , mal
/ estado
2
o
2
s
5 Costado norte . | Pendiente
1
/
o
s
/
2
o
2
1370872025 0310912025 1)05/09/2025 S realiza avance de atencién cambiandol
ooymns 2 sifa bajo placa y el desifén. Pendiente secadoy | Seguimiento
erificacion defuncionaidad
1
/
o
9
/
2
o 11/03/2025,personal de nfrasteuctura eted  puerta
; delauditorio parasu atencion.14/09/2025-Personal de
: infraestuctura nstla s puerta de ngreso al audiorio
principal, se evidencia el uso de una prensa tpo Cen fa
i Seguimiento
H Auditorio zona nerna madera parte que se encontraba 1 novedad, sin embargo, noes| -
posible vriicar el resltado fnal del correctivo debido
/ 2 que Ia novedad permanece cubierta por la
o herramienta
9
/
2
o
2
s
3/09/2025 Cuarto de variadores. Continda a novedsd porfsura escalonada en muro. Pendiente
3/09/2025 Cuarto de bombas Continia la novedad por fisura Pendiente
3/09/2025 Cuarto subestacion electica Continua la novedad, fisura bajo placa Pendiente
3/09/2025 Zona nopaga novedad por Pendiente
6/09/2025 Cuarto de succion > bandeja dej Pendiente
voz y datos,se slicitd s lmpieza.
5
/
0
9
/
2
0
2
s
7 Ao Se evidencia que nuevamente s presenta novedad de rendente
/ desprendimiento de puerta interna en ¢l auditorio,
o
9
/
2
o
2
s
1
h 3
Auditorio Falta aplcar boquila Pendiente

de pintura sobre el piso y una baldosa con fisura,




¥
¥
¥
¥
¥ i o
# ascendente sentido ascendente, con suciedad.
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
‘ Registo fotoerifico compartco por e Operador ok
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
. Auditorio Pendierte
¥
¥
¥
26/09/2024. Se evidencia que contintia la novedad
10/08/2024 ; 1 de filtracién de agua bajo placa superior y exosto ,
9/10/2024 pasilo administrativo exosto. 27/06/2025 Continda la novedad de filtracién de Corimin
28ua bjo placa superiory exosto
17/08/2024 Ofi Seguimiento
" - » 05/07/2025 Aplican producto sellante e
5/10/2024 Filtracién en tuberfa bajante aguas lluvias con reflejo de afectacién impermeabilizante balo las placa en zona exterior a la Seguimiento
oficinay zona teror
Se evidencia que madera tipo triplex esta presentando
20/12/2024 Cafeteria. ¢ q potrip! P Pendiente
deterioro.

20/04/2025 25/04/2025 Zona administrativa eléctricas. Pendiente
15/05/2025 Zona de embarque Filtracion desde cubierta. Pendiente
15/05/2025 Zona de embarque Filtracién desde cubierta. Pendiente

5/07/2025 Aplican producto sellante e
mpermeabilzante bajo s placa en zona exterior 33
oficina y zona interior. 24/07/2025- Se evidencia al
personalde nfraestructura atiende I novedad
19/05/2025 30/05/2025 realizando la aplicacién de Sika Mortero.  11/08/2025
4/06/2025 12/06/2025 Se placa impermeabilizante en muro interno de fachada
16/07/2025 2/08/2025 norte, 24/08/2025 Contir
11/08/2025 alingr ¥ P 26/08/2025 El personal realiza retiro de eflorescencia,

16/08/2025 19/08/2025 Oficina de Gerencia. ndo la parte interna. 27/08/2025-Personal de ezt

24/08/2025 27/08/2025 infraestructura aplicé Xypex ,sin embargo, la novedad
29/08/2025 persiste.

5/09/2025

5/09/2025 Por I humedad de la mamposteria brota de
uevo la eflorescencia.

Registro fotografico compartido por el Operador




o las nstaladas.
9/06/2025 BcA e e Seguimiento
16/06/2025 BickEstacidn Fisura bajo los médulos 71-77 entre plca infrior y columnas. Pendiente
Persana de servcios generale realza Impleza, pero 1o
se qita a mancha del todo. hioclal
Se evidencia que e personal de infraestructura atiende .
24/0712025 - Ta novedsd, realizando aplicacion Sika Mortero, ESTAD
26/07/2025 29/07/2025,
2/08/2025 . Junto a 1 puerta de acceso a baios pblicos, ona interna, se evidencia
Pasill de acceso a baros pibiicos
16/08/2025 » eflorescencia ente columna, muro yviga. hioclal
26/08/2025
2/08/2025 . “ 16/08/2025 Se ealizd atencién en un lado de a puerta
Acoplo de esiduos. Se evidencia presencia de 6xido en pue imi
16/08/2025 i > puerta pendiente del otro la. ESTAD
¥
17/08/2025 Cuarto RACK. Se evidencian eforescencias en diferentes puntos - Pendiente
19/08/
2025
23/08/
2025
e Oficina de gerenci Se evidencia Pendiente
2025
29/08/
2025
15/08/2025 231082025 rcodels 21/08/2025 s realza nspeccion evidenciando S
n1a zona externa e interna,
24/08/2025 Se ealiza ajuste de a puerta pero no
finaiza el cerrado. 25/08/2025-El personal de
infraestructura inalizfa actvidad correctva en a
21/08/2025 Puerta de acceso a ona adminisrativa Brazo hidrdulico sin calibracion. puerta,se verifica que e ciere se realiza demanera | Seguimiento
adecuada,sin generar golpe,con un desplazamiento
uave y controlado,
21/08/2025 Pendiente




Se evidencia fallo (alarma) ena UPS.

Componente, reinciara a UPS debido a a fala que.
presenta, asi mismo personal de infraestructura

23/08/2025 Cuarto técnico
08/ o acompatird a actividad y revisaran ss motobombas del| "0
SHN que al momento se encuentran Tp2:
T
o
/
3
s X
2/09/2025 No se evidencia fitracién, esto puede ser ya
/ oK
5 aue a planta no se encuentra encendida.
3
2
s
" :
W
“
W
“
W Zona paga ok
“ presencia de eflorescencia en muroy corrosian en tuberia EMT
W
“
W
1) 05/03/2025 Se niia actividad; no abstante, s debe
realizar cambio de accesoro el cual s realizard en T3.
5/09/2025 . Se defa en Bypass a tuberfa para defar activos los
Cuarto de bombas Fuga en tuberia para cquipos de agua potable.
7/09/2025 h 3 € (uberls para cquipos de 2gua potal servcios en bais. oK
7/09/2025 e evidencia iracien de agua en tuberia del
tanque de agua potable, posiblemente sea del regisro.
510912025 i 07/05/2025 Continia novedad Pendiente
8/09/2025 : fedad,se ol ok
arte externa
limpicza.
9/09/2025 Bafios piblicos para cabaleros. 2 ok
el secador quedando operativo.
9/09/2025 Bafios pibiicos para caballeros. Se evidencia | toma corriente tomacorrente GFCI tp21. - Pendiente
6 tuberia PVC
90912025 Reistro fotogrifico compartido por el Operador.
/0! después del correctivo por uga o fotoe parido por el Op o
——
Se evidencia sefalética informativa de cmaras, presenta
25/07/2025 Cabina C022 ¢ evidencia sefialécies informativa de camaras, present Pendiente
levantamiento.
30/07/2025 Cabina €146 Se evidencia ausencia de sefalética Cutura TransMiCable. ﬁ Pendiente
7/08/2025 Cabina CO17 o Pendients
/o812 i informativa de camaras y sefialética Cultura TransMiCable. - endiente
Se evidenci ica de Culturs
16/08/2025 Cabina C103 * 2en ok
cabina.




28/08/2025

Cabina C124

Se evidencia

leve.

Pendiente

6/09/2025

Cabina C008

se evidencia acrlico con fisura

Pendiente




RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y
ACTIVIDADES TMSA

Total actividades preventivas

Preventivos ejecutados

Preventivos pendientes

Acompafiamiento a preventivos / TMISA
Inspecciones a mantenimientos correctivos.

72
64
8
33
28

100,00%
88,89%
11,11%




CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO OPERADOR
a3 9% SUPERVISION FUERZA OPERATIVA

EJECUCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

TS ESCANEADAS OBSERVACIONES
FECHA
EJECUCION OT EIECUFAACTIVIDAD SUERVISA FOTO EJECUCION ACTIVIDAD
3 . ELOPERADOR  FUERZA OPERATIVA
DESCRIPCION DE LA (ddmes-afio) CEOTENS
EQUIPO ACTIVIDAD RADICADAS GENERALES
ACTIVIDAD (Exclusivamente)

Inspeccionar visualmente
, | AREASCOMUNES | QUINCENALAREAS |cércamos peatonales, “ 80749 [ ; ; "
TUNAL COMUNES carcamos vehiculares y -
sumideros - %

R

—
= [ 3
.
N AREAS COMUNES SEMANAL AREAS | Inspeccion visual de areas /e edan]  so7so : - . . o
TUNAL COMUNES verdes r .
IS
Limpieza de canasta, aseo en B
BOMBAS SEMANAL SISTEMA .
L1/t 1/t p1 /e 1/t ]2/t 1/t 80751 sspuss s B
* | HIDRAULICAS TUNAL HIDRAULICO  [©vartee LA AL = " -
inspeccion visual del pozo -
ANUAL DE SISTEMAS |Mantenimiento preventivo de :
. TABLEROS DE sistema de distribucién, Il 80752 L - . . o
ELECTRICOS TUNAL DISTRIBUCIONES  |cableados, tuberias y :
ELECTRICAS canalizaciones. =

Inspeccionar visualmente — .:
, | AREASCOMUNES | QUINCENALAREAS |cércamos peatonales, “ 80753 . [ ; ; "
GARAJE COMUNES cércamos -
vehiculares y sumideros i
[
. AREAS COMUNES SEMANAL AREAS | Inspeccion visual de areas /e eidan]  so7sa - o o o
GARAJE COMUNES verdes

SEMANAL DE Inspeccion y registro de -

e

BOMBAS

’ BOMBAS valores de bombas t 80755 < s “ s o
HIDRAULICAS GARAJE HIDRAULICAS hidréulicas - -
v

Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANALSISTEMA |valores,

GARAJE CONTRA INCENDIOS |accionamiento de moto
bomba

1 80756 15/09/2025 si si

1

Controlar mediante el uso de
un medidor de cloro libre tl 80757 19/0s/2025 s B
y pH agua potable -

CUARTOS TECNICOS | QUINCENAL CUARTOS
GARAJE TECNICOS

1

PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS |Inspeccion, registro y

© L t1 80758 - oo B s o
GARAJE ELECTRICAS accionamiento de planta -I
= i
ANUAL DE SISTEMAS |Mantenimiento preventivo de E
N e B
u TABLEROS DE sistema de distribucién, Il 80759 = - . . 1 o
ELECTRICOS GARAJE DISTRIBUCIONES  |cableados, tuberias y &
ELECTRICAS canalizaciones. e r
1
2 UPS GARAJE SEMANAL UPS Inspeccién y registro de UPS t1 80760 = 18/09/2025 si s o
v
Inspeccionar visualmente —-—
) [
. AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS | carcamos peatonales, 1 80761 e - M M o
JUAN PABLO COMUNES carcamos &
vehiculares y sumideros =
=
"
" AREAS COMUNES SEMANAL AREAS | Inspeccion visual de areas /e i) so7e2 - - o o o
JUAN PABLO COMUNES verdes ak
.
"
i
. | AReAscomunes MENSUAL DE L":‘r’::;:::c‘i’:nua' de canales “ 80763 H . . .
JUAN PABLO CUBIERTAS . v N |
bajantes de aguas lluvias. L
BOMBAS ¥
HIDRAULICAS JUAN SEMANAL DE Inspeccion y registro de ¥
* PABLO BOMBAS valores de bombas t1 80764 si o o
HIDRAULICAS | hidréaulicas T
Inspecciones y registro de T _':
CONTRA INCENDIOS | SEMANALSISTEMA |valores, .
ki 11 80765 : s " o
JUAN PABLO Il CONTRA INCENDIOS |accionamiento de moto o
bomba -
-
CUARTOS TECNICOS Controlar mediante el uso de E
1 JUAN QUIN(EI,EE!\::ANIECCOU:RTOS un medidor de cloro libre tl 80766 I si No ok
PABLO Il y pH agua potable -
-
.
o PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS |Inspeccion, registro y 1 80767 i [ M M o
JUAN PABLO Il ELECTRICAS accionamiento de planta -
- N L
s | AWADESTENS oo v ~
4 1] 80769 1510912025 s o o
® ELEC;Z:;S)SI:UAN DISTRIBUCIONES | cableados, tuberfas y ¥
ELECTRICAS canalizaciones. =
L
;]
2 UPS JUAN PABLO Il SEMANAL UPS Inspeccién y registro de UPS tl 80770 - 18/09/2025 si o ok
-
= -




L]
N
. AREAS COMUNES SEMANAL AREAS | Inspeccion visual de dreas e h/e e e 80960 I N M o
MANITAS COMUNES verdes .:_
T
Inspeccionar visualmente :'
» AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS | cércamos peatonales, 1 80961 o - o
MANITAS COMUNES cércamos _'
vehiculares y sumideros
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccidn y registro de -
B HIDRAULICAS BOMBAS valores de bombas t1 80962 = st to ok
MANITAS HIDRAULICAS hidraulicas &
Inspecciones y registro de E
L. | CONTRAINCENDIOS | SEMANALSISTEMA |valores, “ 80963 [ . . o
MANITAS CONTRA INCENDIOS |accionamiento de moto
bomba -
Controlar mediante el uso d ¥
MANITAS TECNICOS E
y pH agua potable
= ——
i
- PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS |Inspeccion, registro y 1 80965 - o - o
MANITAS ELECTRICAS accionamiento de planta }
a
"
ANUAL DE SISTEMAS |Mantenimiento preventivo de =
" o [
” TABLEROS DE sistema de distribucién, 1 80966 o - o
ELECTRICOS MANITAS DISTRIBUCIONES  |cableados, tuberias y 4
ELECTRICAS canalizaciones. -
2 UPS MANITAS SEMANAL UPS Inspeccion y registro de UPS tl 80967 T st to “ | ok
s
w AREAS COMUNES MENSUAL AREAS | Poda y deshierbe de areas 1 80968 E N - o
PARAISO COMUNES VERDES |verdes &
'
0 AREAS COMUNES SEMANAL AREAS Inspeccion visual de dreas l/dasefasel i 80969 - o - o
PARAISO COMUNES verdes i
Inspeccionar visualmente .,
» AREAS COMUNES QUINCENAL AREAS ca:rcarnos peatonales, 1 80970 17/0912025 . . o
PARAISO COMUNES cércamos
vehiculares y sumideros 5
5 E
BOMBAS SEMANAL DE Inspeccidn y registro de I
] HIDRAULICAS BOMBAS valores de bombas t1 80971 s o o
PARAISO HIDRAULICAS hidraulicas T
Inspecciones y registro de -,
.. | CONTRAINCENDIOS | SEMANALSISTEMA |valores, “ 80972 . . o
PARAISO CONTRA INCENDIOS |accionamiento de moto
bomba
i - il
Controlar mediante el uso de e
B CUAR;(:;:‘ESE)NICOS QUINCTEE,’\‘CANI;CC;:RTOS un medidor de cloro libre tl 80973 i 19/09/2025 B o ok
y pH agua potable .
- —
- PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS |Inspeccion, registro y 1 80974 10/09/2025 . . o
PARAISO ELECTRICAS accionamiento de planta
SEMESTRAL L
TABLEROS TABLEROS
) i i t1 80975 f "o ™
¥ | eLecTRICOS PARAISO | ELECTRICOs  |VeMiculares y sumideros v
PRINCIPALES
SEMESTRAL DE - . -
TABLEROS TABLEROS Mantenimiento preventivo de
38 tableros t1 80976 s o @
ELECTRICOS PARAISO ELECTRICOS secundarios de distribucién
SECUNDARIOS
5
Inspeccion sistema puestas a
. . s i
» TABLEROS ANUAL DE PUESTAA |tierraen baja‘terfslor‘\,' 1 80977 - . . . o
ELECTRICOS PARAISO TIERRA tableros de distribucion y de r
control.
[ m
w UPS PARAISO SEMANALUPS |Inspeccion y registro de UPS tl 80978 - s " k o
5 e
| PERIMETRAL PILONAS | SEMANAL DE PILONAS '::';lef;":: visualy limpieza u 80979 200972025 f " o
X
" AREAS COMUNES | MENSUAL TRAMPAS DE [inspeccion y Mantenimiento en “ 80654 = - . . 1 o
TUNAL ROEDORES trampas de roedores Tl
: 5o eidenc o Rocdores 5
w AREAS COMUNES | MENSUAL TRAMPAS DE [inspeccion y Mantenimiento en 9 80661 =2 o S . | e .
GARAJE ROEDORES trampas de roedores N1
| ] Canies an ol st
[
. &




2
7
/
o
1
/
2
o
2
3 Zonano paga Se evidencia fitracion de agua desde cublerta Seguimiento
2
/
o
2
/
2
o
2
27/01/2025
3/03/2025 11/02/2025Personal de infraestructura aplica Ska
4/04/2025 Zona delimitada con parting Se evidencia filtracién de agua desde cubierta Flex parte interna de cubierta 3/03/2025, continua | Seguimiento
27/06/2025 fitracién.
7/08/2025
3/03/2025 . | se evidencia Seguimiento
Personal de nfraestructura realizé correctivo, parte
Zona pagajunto a BCA, | Se evidencia fitracion desde cublerta interna de cubierta 14/06/2025 Continua la Pendiente
fitracién
[P - Se evidencia filtracién de agua desde cubierta junto a la puerta de Pendiente
acceso a personal administrativo
O al2028 zona a s evidencia Pendiente
3/03/2025 Rampa conexién BRT. Se evidencia fitracion desde cublerta Pendiente
18/05/2025 : v " Y Pendiente
Estacién.
9/04/2025 Personal de a ODT previamente habia
ealizo nstalacion de papel vinipel como proteccion de
Tos elementos de gabinete pero se identiico que entre
1a tuberta y el papel vinipiel empozamiento de agu.
30/05/2025 No s evidencia itracién de agua dentro
del Gabinete #3
18/06/2025 Se evidencia fitracien en'a altura del
gabinete #3. 19/06/2025,5e evidencia que continda la
17/03/2025 firacien de agua en el gabinete 43, 20/06/2025 Se
19/03/2025 evidencia cambio & instalacién de baldosas de muro
8/04/2025 quedando pendiente 1)La aplicacion de boguilla.
23/04/2025 2instalacién de seflética dl gabincte y se observa que|
10/05/2025 Ta cusl puede ser continda I iracion.
29/04/2025 Tinel entre 1a pantalay i ive redtico o ya puede se fuga, se espera 19/06/2025 se evidencio un poco de agua enla cajade | Seguimiento
26/04/2025 seguimiento y determinacién de la noveda. Se realia secado. inspeccién pero no s evidencis que brotard del punto.
28/04/2025 el dia de ayer, posiblemente sea del orfco de a apa
30/05/2025 dela caa por eso buscarén a manera de impedr ¢l
19/06/2025 paso, secaran los residuos de agua y continuar en
20/06/2025 segimiento.
Por parte de la zona del gabinete mirardnsi tienen mis
baldosas para romper en  parte superior dl gabinete
ya aue se evidencia el concreto himedo y en I parte




poumon~mo~vumon~so~a

Plataforma sentido ascendente.

Se evidencia filtracion de agua

agua.

20/06/2025 No sé evidencia goteo,

4/04/2025

Parking diagonal a bafios
administrativos para caballeros.

Se evidencia iltracion de agua desde cublerta

Pendiente

3/05/2025 7/05/2025
27/05/2025 1/06/2025
18/06/2025

Escalera de entré Biblo-Estaciény.

Se evidencia cinta antideslizante en mal estado

Pendiente

cA's
16/06/2025 3/08/2025
9/08/2025 11/09/2025
12/08/2025 13/08/2025 Gabinete #3

14/08/2025 15/08/2025

7/05/2025, Se evidencia avance en correctivo, cambio
de cinta antideslizante. 27/05/2025, Se presenta
Auevamente la novedad31/05/2025, continua la
novedad,14/06/2025- Se presenta nuevamente la

novedad.
18/06/2025 Personal de infraestructura realiza retiro,
limpieza e nstalacion de cinta antideslizante en piso de.
Escaleras de acceso al sistema,

Seguimiento

3/08/2025 Pendiente a instalacion de baranda metalica

baranda tipo pasamanos

que los acabados pre
| | uniformidad. 15/08/2025,se evidencia que se realizaron

junto al gabinete.9/08/2025 Pendiente instalacion de.
baranda metalica 13/08/2025£l contratista realiza el
punteo del tubo e informa que este resulta corto, por o
que seria necesario rellenar con soldadura. Se:
recomienda reemplazarlo por un tubo a la medida para
garantizar una instalacién adecuada. Se procede al retro|
del tuboy a realizar el corte correspondiente. £
contratista toma las medidas y ! personal de.
infraestructura se dispone a traer el tubo con las
imensiones suministradas por el contratista. 2}5e
instalé cerramiento provisional con lona y cinta de
Seguridad para aislar el érea de trabajo, debido al alto
fljo de personas en hora pico. La medida se
implemento con el fin de prevenir incidentes durante el
uso de herramientas como pulidora y equipo de
soldadura, garantizando la seguridad de los transedintes
 del personal en la continuacion de a instalacion de la
baranda. 14/08/2025,Personal de infraestructura finalzo|
la instalacion de la baranda ; sin embargo se evidencia
presentan falta de

trabajos de mejora en los acabados de la baranda
Utilizando esponja virulana (almohaill o fibra
metalica) para homogeneizar la superficie.

Se observa mejora significativa en la uniformidad y
presentacién del acabado respecto a su estado
anterior.19/08/2025 se verifica en campo con el ING
Luis Fernandon en compafia del ING residente de la
0Ty se solicita un mejor acabado en la baranda
instalada 23/08/2025,No se observa avance de los.
acabados de Ia baranda metdlica instalada junto al

gabinete #3

Seguimiento

23/08/2025 27/08/2025
29/06/2025 Zona de embarque Baldosa negra fisurada junto a columna.
por
26/07/2025 28/07/2025 Plataforma BRT presencia de manchas , i bien se evidencia una mejora , ain persisten

residuos leves.

Pendiente

Seguimiento




enla escalera de acceso al sistema, instalacion de cintas|

antideslizante.11/08/2025,Personal de infraestructura
realizé avance en a escalera de acceso al sistem,

cambio de 14 cintas antideslizantes, queda pendiente

24/08/2025 Se evidencia que al aplicar o Sikaflex negra

selle solicta al Operador su atencién.

2/08/2025 3/08/2025 inta por reemplazar debido 3 que presenta
oioauzs Luszozs | Esars sl tema Se evidencia. cintas antideslizantes en mal estaco. e e Seguimiento
/08 instaladas presentan deterioro.25/08/2025-Se evidencia
aue e personal de nfaestructura nstal cinco (5)
intas antideslizanes en escalra de acceso l sstema,
sin embargo,ests no son intas antideslzantes
: B
7/08/2025 Parking. o “ Pendiente
Lrente af soporte de icicleta 1378
7/08/2025 Pendiente
2 frente i soporte d bicicleta 1325.
26/08/2025 Se evidencia que aplicaron Skaflex negra
03 pesar delcerramiento los usuarios pasaron
o/0s/2025 St actaso e mismo el s oncin
fepived . o s n oo el wrstose o
26/08/2025 26/08/2025 atienden novedad e realiz cerramiento
para n éptimo secado,
T
3
/
o
8
/
2
o
2
s
H  baldosa prtca Pendiente
s
/
o
8
/
2
o
2
) n ‘ B
18/08/2025 19/08/2025 | Tunel de acceso a ic Estacién - - Pendiente
19/08/2025 Tinel Se evidencian 12 tabletas confisura . Pendiente
21/08/2025 -
Se videncia desprendimlento de inura en muro Incian con 08/2025- pendient ljry pintr
22/08/2025 perimetral » o E far y Segimiento
Personaldeifraestructurarealizs avance de
mantenimiento correctiv, plicacn de Sk o selante
entre dltacion de juntasen el drea inical de a rampa
22/08/2025 Rampa de acceso a sistema, e conexién 2 BCA'S Seguimiento
B | mm - |




P e

solicita al Operador realizar pruebas, evidenciando.
normalidad en el funcionamiento de las mismas, pero
con retraso de encendio en bomba 1 con respecto al

envio de la sefial evidenciada en el piloto LED. Continda.

22/08/2025 Cuarto de bombas en seguimiento. 2) Se evidencia una diferencia entre | Seguimiento
de bomba 1 para aguas lluvias.
horometros de las bombas con 33 horas de
funcionamiento aproximadamente, £n la bomba 1 se
evidencia el mayor funcionamiento y esta ralentizacién
ensu encendido, elécricamente sirve para atender los
deta Se evid 1 1 de infraestructura atiends
31/08/2025 2/09/2025 Bici-Estacion desprendimiento de material e fas juntas del concreto, en la zona de e el per ok
2 novedad, pero no es conforme por el acabado.
los anclajes metalicos de vidrios, junto a la BCA'S costado norte.
Aacabado en tapa de i ubicadas sobre cé rala Rl
1/09/2025 Espacio exterior oriental a BCA. cebado en tapa de inspeccion ubjcadas sobre carcamos pare fa Pendiente
con afectaci6n en equinay levantamiento.
1/09/2025 Parte externa de Parking oL ok
fa— Rampa de Bic-Estacion Se evidenci vidrio fragmentad Personal de infraestructura realiz demarcacién en la "
ampa de Bici-Estacio e evidencia vidrio fragmentado o e i de ocarios ol
Cuarto eléctrico (capilla). Se evidencia fisura bajo placa Pendiente
/
o
9
/
2 Pendiente
o
2
5
9 By
; Cuarto eléctrico (capilla). Se evidencia fisura vertical en muro.
o
s
/
2
o
2
5
1
&
4/09/2025 Zona de embarque Se evidendia itracién bajo cublerta Pendiente
4/09/2025 Parking . Se evidendia itracién bajo cublerta Pendiente
6/09/2025 §
aﬁoaﬁwzs Muro junto a a fachada. Sesolicita ala ODT, aplicar sello negro en muro, junto a a fachada. 9/09/2025 Contina pendiente. o
6/09/2025 Domo Se solicita ala ODT, realzar impieza de Domo en a parte exterior. Pendiente
al Portal del Braille o
7/09/2025 Pendients
109/ Tunal. presenta perdida de puntos endiente
parte inferior del
9/09/2025 Barios los soportes metdli Pendiente
tas
Baos pibli Baos pibli con fisura ok
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21/09/2025

Bici-Estacion

de los vidrios 2y
asur con ausencia de pernos

19/06/2025

Bici-Estacion

Cubiculos para ubicacién de bicicletas sin numeracion.

Pendiente

Cafeteria,

Se evidencia la manija suelta del lavaplatos.

Pendiente

Pendiente.

Plataf

pintura en demarcacion en piso de gabinete.

Seguimiento

jila de piso en baios

pasillo administrativo

Se evidencia fisura vertical enla parte superior del muro junto al cuarto

de Asear.

Cuarto eléctrico ups parte externa

Pendiente.

) queda

Pendiente.

bombas

de bombas

pasillo de acceso a bafios

Pendiente.

puertatipo cortina oriental

Cuarto de bombas

se evidencia fisura junto a tablero jockey de a RCI

Pendiente.

Cuarto de bombas

Se evidemcia fisura en tanque de agua potable

Pendiente.

Cuarto de bombas

e evidemcia fisura en tanque de agua lluvias

Pendiente.

e e e e e

Cuarto de bombas

Pendiente.

acceso.

sétano 2

Polisombra costado norte presenta afectacion

Pendiente.

1) Registro fotgréfico de la atencién compartido por
el Operador. 2) se evidendia polisombra suelta en

personal de infraestructura realizé el ajuste de la
polisombra, sin embargo  la parte superior presenta
deterioro.

besssesese

Cuarto de Control.

e evidencia eflorescencia en muro exterior

Pendiente.




#
#
#
#
M Terraza del Local I - Ara. ! por I Pendiente.
# - enla fotocelda et >
# |
#
#
u
#
#
#
#
M Cuarto de Shut Se evidencia en el cuarto de Shut de basuras, escombros. Pendiente.
#
#
#
b ink u
Baros administrativos v nocventa ok
con papel higiénico
. ,
6
’ L]
o "
9 "
/
2
o
2
s
H Poceta se evidencia dos tableta de pared desportiladas. Pendiente.
o
/
o
9
/
2
o
2
€l personal de infraestructura atiende Ia novedad
i6n de sello (Ske) alrededor de la refla
ubicada en zona de trnsito de cabinas se verfica en
placa superior en zona paga junto a torniquetes y se
evidencia que continta fa novedad.
17/09/
2005 R fitracién de agua en tuberia de bajante juntoa et
20/09/ P torniquetes, .
2005
7
#
#
#
: saios pbicosde caballeros | PerSOn e nraestructura ealia combio de Push en lvamanos,por o
#
#
#
u
#
#
M Se evidencia avance enlabor correctiva por personal
M Balcon Se evidencia Ia placa superior de infraestructura etiroy impieza de eflorescencia | Seguimiento
' en placa superior d balcén.
#
#
u
#
#
#
# los barios |
Baios piblicos de o > ok
# afos piblicos de damas piblcos de damas no funcions correctamente.
#
#
#
u
#
#
# a ,
# Se evidencia que Ia reflla ubicada costado norte junto a tiendas A ovedad
Terraza costado norte @ evidencia que 2 jcada costado norte junto a tiendas Ara no efectuando el ajuste mediante a nstalacion de un ok
# ajusta correctamente.
tomillo.
#
#
#
u
#
#
#
# Se evidencia i i i Ios juntas o
# tiendas Ara depiso
#
#
#
u
M L
#
#
# N
M Zona no paga Se evidencia en zona no paga, sefalética en mal estado. Pendiente.
#
#
#
u
#
#
#
# Plazoleta principal junto a ilona
# W13 de piso. pendiente.
#
#
#
e
80712025 Plataf mure 1 Pendiente.
10/03/2025 Escalera sentido descendente. Pendiente.

estado




MANITAS

20/06/

2025
26/06/
o « o 1 2 ok
28/06/
025
7/08/2025 Plataforma sentido ascendente. Se evidencia fitracion bajo cubierta Pendiente
13/08/2025 Acceso peatonal Luminaria fuera de servicio. Pendiente
17/08/2025 BichEstacién. Se evidencian eflorescencias bajo techo en dos puntos Pendiente
6
/
0
8 3 Se realizo el cambio de l cnta antideslizante, pero no
/ estado todala que se instalo es fotoluminiscente.
2
o
2
s
5 Costado norte . ok
1
/
0
s Se realizo el cambio de I cnta antideslizante, pero no
/ toda l que se nstal es fotoluminiscente.
2
o
2
1)05/09/2025 S realiza avance de atencion cambiando
31/08/2025 01/09/2025 2 sifa bjo placa y efllade sifén. Pendiente secado y ok
verifcacién de funcionaidad.
1
/
0
B
/
2
o 11/09/2025,Personal de infraestructura rtir o puerta
N el auditorio para su atencién.14/09/2025-Personal de
. infraestructura instaa a puerta e ingreso al auditorio
: uditoro zona nerna Se evidencia que nuevamente se presenta novedad de pal s videnca el uso e unaprensa o Cenla | g
i desprendimiento de puerta interna en el auditorio. parte que se encontraba la novedad, sin embargo, no es
posible verficar el resultado fina delcorrectivo debido
/ a que la novedad permanece cubierta por la
o herramients,
B
/
2
o
2
s
3/09/2025 Cuarto de variadores. Continda la novedad por fisura escalonada en muro. Pendiente
3/09/2025 Cuarto de bombas Continda la novedad por fisura ok
3/09/2025 Cuarto subestacién electrica Continua la novedad, fisura bajo placa Pendiente
3/09/2025 Zona no paga novedad por

Pendiente




6/09/2025 Cuarto de succién > bandeja de Pendiente
vozy datos, se solicitd su mpieza.
Audit faltaspicar boguila K
uditorio de pintura sobre e piso y una baldosa con fisura, plcar o o
7
13
I
¥
I
Audit K
M uditorio o
I
¥
I
¥
13
I
¥
I Sentido sscendente, por detrés del - o
¥ ascensor,
I
¥
I
¥
13
I
¥
I Sentdo descendente, pordetrs del - - o
¥ ascensor
I
¥
I
¥
13
I
¥
I realiza
¥ Zona adminisrativa en puerta de acceso a zona administrativa. o
I
¥
I
¥
13
I
¥
I saio dmsteatiospar damas, | 5K Geterio en sl ubcao en'a arte superiordels -
¥ 20na de duchas .
I
¥
I
¥
13
I
¥
M FPasilo administrativo unto a Se evidencia fisura en baldosa de piso Pendiente
# cuarto de lavado (Poceta)
I
¥
I
¥
13
I
¥
I
M Auditoro auxiiar Se evidencia ausencia de puerta Pendiente
I
¥
I
¥
13
I
¥
M Auditorio auxiar fisura en’s baldosas de piso. Pendiente
I
¥
I
¥
13
I
¥
M Pasilo de acceso alau fisura en 6 baldosas de piso Pendiente
¥ uxiiar
I
¥
I
26/09/2024. S evidencia que continda la novedad
10/08/2024 al de firacion de agua bajo placa superior y ex0sto ,
Pasilo administati . " Pendient
s/10/2026 asilo administatvo. | oy sto. 27/06/2025 Continda a novedad deftracién de endiente
agua bajo laca superiory excsto
17/08/2024 of Seguimiento
; ] . 05/07/2025 Apican producto sellante ¢
Fitracién en tuberia bajante aguas luvias con efiejo de afectacio
- o g |06 < uber e g s con o defeciacn o N | ...
uberia de apantallamientor ofcina y on interor.
Se evidencia que madera tipo triplex esta presentando
2071272024 Cafeteria. o potrip P Pendiente
eterioro.




20/04/2025 25/04/2025 Zona administrativa o Pendiente
15/05/2025 Zona de embarque Fitracin desde cublerta Pendiente
15/05/2025 Zona de embarque Fitracion desde cublerta Pendiente

19/05/
2025
30/05/
2025
4/06/2
05 5/07/2025 Aplcan producto sellante e
12006/ impermeabilizante bajo I placa en zona exteror a fa
25 oficinay zona interior 24/07/2025- Se evidencia al
16/07/ personal de infracstructura atende a novedad
2025 realizando a aplicacin de Ska Mortero.  11/08/2025
2/08/2 Se placa impermeablizante en muro interno de fachada
05 norte. 24/08/2025 Continda noveda.
1/08/ alingresoy 26/08/2025 £l personal reaiza etiro de eflorescencia,
2025 Ofiina de Gerencia. 1a Oficina de Gerencia. quedando la parte interna. 27/08/2025-personalde | 2N
16/08/ infraestructura apicd Xypes sin embargo, 1 novedd
2025 persiste.
19/08/
2025 5/09/2025 Por Ia humedad de la mamposteri brota de
24/08/ uevo I eflorescencia
2025
27/08/ Registro fotogréfico compartdo por ¢l Operador
2025
20/08/
025
s/09/2
25
9/06/2025 BcA o fos nsaladas. Seguimiento
RECAUDO BOGOTA.
16/06/2025 BickEstacidn Fisura bajo los médulos 71-77 entre plca infrior y columnas. Pendiente
Persana de servcios generale realza Impleza, pero 10
se quita la mancha del todo. Pendiente
Se evidencia que e personal de infraestructura atiende
240712025 Ta novedsd, realizando aplicacion Sika Mortero, ESTAD
7
6
/
3
7
/
2
o
2
s
2
5
/
3
7 Junto a 1 puerta de acceso a baios pblicos, ona interna, se evidencia
7| pasito de acceso a baros publicos g g ok
4 eflorescencia entre columna, muro y viga.
o
2
s
2
/
o
s
/
2
o
2
s
1
s




2/08/2025 X 16/08/2025 Se ealizd atencién en un lado de a puerta
Acoplo de esiduos. Se evidencia presencia de 6xido en pue imi
16/08/2025 i > puerta pendiente del otro la. ESTAD
17/08/2025 Cuarto RACK. Se eidencian eforescencias en difrentes puntos Pendiente
19/08/
2025
23/08/
2025
Oficina de gerencia. Se evidencia
s & Pendiente
2025
29/08/
2025
21/08/2025 Se esliza inspeccién evidenciando
19/08/2025 21/08/2025 marcodela
/08/2025 21/05/: d en a z0na externa e interna. hioclal
24/08/2025 Se ealiza ajuste de a puerta pero no
finaliza el cerrado. 25/08/2025-E1 personal de
infraestructura inalizfa actvidad correctva en a
21/08/2025 Puerta de acceso a ona adminisrativa Brazo hidrdulico sin calibracion. puerta,se verifica que e ciere se realiza demanera | Seguimiento
adecuada,sin generar golpe,con un desplazamiento
suavey controlado,
21/08/2025 Pendiente
Componente, reiniciara la UPS dbido a a falla que
. Se evidencia fallo (alarma) enla UPS resenta,asi mismo personal de ifraestructura
23/08/2025 Cuarto técnico
105/ o técr acompatird a actividad y revisaran ss motobombas del| "0 E
SHN que al momento se encuentran Tp21.
6/09/2025 i 07/09/2025 Continda novedad ok
9/09/2025 Bafios piblicos para cabaleros Se evidencia I toma corriente tomacorrente GFCI tp21 ok
€ personal de nfraestructura realzs fa verificacion del
Lor08) origen de a flracién, evidenciando que esta se localiza
ks en el cuarto de polic
Se dentifcd que a tuberi afectada se encuentra ok
20009/ .
2000 ubierta en Drywall.
Se esi a1 espera de la indicaciones de a ODT del
I sl sdmisativs Secxdenci ko de i con 2 ol o de Ao de S
e o .
25/07/2025 Cabina 022 Pendiente
levantamiento.
30/07/2025 Cabina C146 Se evidencia ausencia de sefalética Cutura TransMiCable. Pendiente




CABINAS

Pendiente

Pendiente

7 in
/08/2025 Cobina CO17 informativa de camaras y sfialética Cultura TransMiCable

Se evidencia

28/08/2025 Cabina C124
leve.

6/09/2025 Cabina CO08 Se evidencia acrilco con fisura
20/09/2025 Cabina C157 Se dentifca el logotipo de TMISA en mal estado.

Se agradece programar l fimpieza (campata) en todaslas cabinas,

enfocada en los rincones de la parte interna e infeior, donde se

21/09/2025 s 6

Pendiente

esta actividad
comercial

Pendiente




RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y
ACTIVIDADES TMSA

Total actividades preventivas

Preventivos ejecutados

Preventivos pendientes

Acompafiamiento a preventivos / TMISA
Inspecciones a mantenimientos correctivos.

43
43
(0]
22
32

100,00%
100,00%
0,00%




CEMANA 39 DE 2025 CANTIDAD DE ACTIVIDADES % DE CUMPLIMIENTO OPERADOR o]
[—aex

48 % SUPERVISION FUERZA OPERATIVA

EJECUCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

J V. S D No.ODT OBSERVACIONES

FechA EJECUTAACTIVIDAD  SUPERVISA

EJECUCION OT FOTO EJECUCION ACTIVIDAD ESTADO
DESCRIPCION DE LA (demesaio) ~ -OPERADOR - FUERZAOPERATIVA

EQUIPO ACTIVIDAD 26 27 28 No.ODT

« ACTIVIDAD
AREAS COMUNES MENSUAL AREAS | Poda y deshierbe de dreas u 81192 ",

TUNAL COMUNES VERDES |verdes -}
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS  |Inspeccion visual de dreas el 81103

TUNAL COMUNES verdes

BOMBAS SEMANAL SISTEMA Limpieza de canasta, aseo en

cuarto e

11/t1/t 81194

26/0372025

HIDRAULICAS TUNAL HIDRAULICO N it e
inspeccion visual del pozo
CUARTOS TECNICOS | MENSUAL CUARTOS '"?;:c::t’" - :"ac'::'c.i'te ,a 81195
TUNAL TECNICOS rejas, estructuras, carpintert
y metélica
4 TETRAMESTRALDE  |Mantenimiento de luminarias
. 81196 109/
ILUMINACIONTUNAL || jMINACIGN | menores a 50 Watts e
MENSUAL DE Pruebas de los sistemas de
ILUMINACION TUNAL ILUMINACION DE  |iluminacién de 81197 24/032025
EMERGENCIA emergencia
TABLEROS ANUAL TERMOGRAFIA Termografia a tableros
ELECTRICOS TABLEROS eléctrifos 81198 22/032025
TUNAL ELECTRICOS
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS  |Inspeccion visual de dreas i 81199
GARAJE COMUNES verdes
BOMBAS SEMANAL DE CONTRA |Inspeccién y registro de 81200 —
HIDRAULICAS GARAJE INCENDIOS valores de bombas hidraulicas
Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS SEMANAL SISTEMA valores,
GARAJE BOMBAS . iento d " 81201 22/092025
HIDRAULICAS accionamiento de moto
bomba
——
CUARTOS DE SERVICIO| MENSUAL CUARTOS |Inspecciony .Ilaneza.de
GARAJE DE aparatos sanitarios, sifones y 81202
SERVICIOS tuberias 1
CUARTOS TECNICOS | MENSUAL CUARTOS '"?;:c::t’" - :"ac'::'c.i'te ,a 81203
GARAJE TECNICOS rejas, estructuras, carpintert
y metélica
4 TETRAMESTRAL DE  |Mantenimiento de luminarias
. 81204 /0320
ILUMINACION GARAJE| )| jMINACIGN | menores a 50 Watts e
MENSUAL DE Pruebas de los sistemas de
ILUMINACION GARAJE|  ILUMINACION DE |iluminacién de 81205 24/032025
EMERGENCIA emergencia
PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS |Inspeccion, registroy 81206
GARAJE ELECTRICAS accionamiento de planta
TABLEROS ANUAL TERMOGRAFIA Termografia a tableros +
ELECTRICOS TABLEROS eléctrifos 81207 2/09/2025
GARAJE ELECTRICOS
i iy
UPS GARAJE SEMANAL UPS Inspeccion y registro de UPS 81208 =
AREAS COMUNES SEMANAL AREAS  |Inspeccion visual de dreas i 81209
JUAN PABLO COMUNES verdes




BOMBAS
" HIDRAULICAS JUAN |SEMANAL DE BOMBAS |Inspeccion y registro de 81210 o o o
PABLO HIDRAULICAS valores de bombas hidraulicas
Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANALSISTEMA |valores, ) )
2 - ) t1 81211 s N o
JUAN PABLO Il CONTRA INCENDIOS |accionamiento de moto
bomba
. MENSUAL DE Pruebas de los sistemas de
ILUMINACION JUAN 2
e PABLO Il ILUMINACION DE  |iluminacién de t1 81212 24/03/2025 si si ok
EMERGENCIA emergencia
» PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS Ins;.)ecclop, registroy “ 81213 o ” o
JUAN PABLO Il ELECTRICAS accionamiento de planta
TABLEROS ANUAL TERMOGRAFIA Termografia a tableros
2 ELECTRICOS TABLEROS Jéct .g tl 81214 2/09/2025 si si ok
JUAN PABLO Il ELECTRICOS | ©°CH1O®
2 UPS JUAN PABLO Il SEMANAL UPS Inspeccion y registro de UPS tl 81215 si No, ok
2 AREAS COMUNES SEMANAL AREAS  |Inspeccion visual de dreas 11tk e e e 81216 . - o
MANITAS COMUNES verdes
. | AREASCOMUNES MENSUAL DE L’:‘::f::::c‘l’:"”a' de canales u 81217 . " .
MANITAS CUBIERTAS . v :
bajantes de aguas lluvias.
BOMBAS . "
- HIDRAULICAS SEM/:‘?‘;RI;&?JELFCC;’\SABAS Inslpecclgnz regb:strﬁ.t;el ’ 81218 o » o
MANITAS valores de bombas hidraulicas
Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANALSISTEMA |valores, )
= - ) t1 81219 s o o
MANITAS CONTRA INCENDIOS |accionamiento de moto
bomba
. MENSUAL DE Pruebas de los sistemas de
ILUMINACION 2
29 MANITAS ILUMINACION DE  |iluminacién de t1 81220 si No, ok
EMERGENCIA emergencia
I PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS |Inspeccidn, registro y “ 81221 [ " o o
MANITAS ELECTRICAS accionamiento de planta
ANUAL TERMOGRAFIA ’
% | cecTmicos wanas| | TABLEROs TR ablers ﬂ 22z | o ! ! .
ELECTRICOS | ©°CHNO®
32 UPS MANITAS SEMANAL UPS Inspeccion y registro de UPS t1 81223 si No. ok
Inspecciones en sefalética,
. AREAS COMUNES MENSUAL AREAS rejas, estructuras, carpinteria “ 81224 o o o
PARAISO COMUNES y
metalica
- AREAS COMUNES SEMANAL AREAS  |Inspeccion visual de dreas 1A [/ttt 81225 swioyaons . . o
PARAISO COMUNES verdes
Pruebas y toma de valores en
BOMBAS
. HIDRAULICAS MENSUAL BOMBAS |bombas de agua ) ) “ 81226 . - o
HIDRAULICAS potable, aguas lluvias e hidro
PARAISO
acumuladores.
BOMBAS o
. HIDRAULICAS BIME‘SITL;I;A;\\LUTIC():I\:BAS gontrol_c'ie fugas en tuberias u 81227 . - o
PARAISO alibat
BOMBAS . "
. HIDRAULICAS SEMANAL DE BOMBAS | Inspeccién y reglstro.del ) 81228 o ” o
PARAISO HIDRAULICAS valores de bombas hidraulicas




Inspecciones y registro de
CONTRA INCENDIOS | SEMANALSISTEMA |valores,
3 ; . t1 81229 s o o
PARAISO CONTRA INCENDIOS |accionamiento de moto
bomba
CUARTOS DE SERVICIO MENSUAL CUARTOS |Inspecciény .I|m|.J|eza.de
3 PARAISO DE aparatos sanitarios, sifones y tl 81230 si No L
SERVICIOS tuberias
| - Ralética,
o | CURRTOSTECNICOS | MENSUALCUARTOS | S0 Lo o intera a a3 ’ . .
PARAISO TECNICOS 125, &8  carp
y metélica
impi f idn Vi Actividad programada en la
o | GABINETES PARAISO | MENSUAL GABINETES | MPieZ2 € inspeccién visual t 81232 E . omana 30 s real enlo o
gabinetes e hidrantes semana 40
4 MENSUAL DE Pruebas de los sistemas de
@ ”‘ngﬁg}o” ILUMINACION DE |iluminacin de tl 81233 asosa0zs s s o
EMERGENCIA emergencia
| 6, limpi
. | PLANTAS ELECTRICAS | BIMESTRAL PLANTAS | "*Peccon T2 " 61230 | soons . ) .
PARAISO ELECTRICAS PR P
eléctricas.
w PLANTAS ELECTRICAS | SEMANAL PLANTAS |Inspeccidn, registro y u 81235 serosrons 5 o o
PARAISO ELECTRICAS accionamiento de planta
ANUAL DE SISTEMAS |Mantenimiento preventivo de
- TABLEROS DE sistema de dlStI’Ik?uClOn, u 81236 5 - o
ELECTRICOS PARAISO DISTRIBUCIONES  |cableados, tuberias y
ELECTRICAS canalizaciones.
ANUAL TERMOGRAFIA
TABLEROS Termografia a tableros
* | eLecTRICOS PARAISO TABLEROS léctri ﬂ 81237 | om ! ! *
ELECTRICOS | &S
a7 UPS PARAISO SEMANAL UPS Inspeccidn y registro de UPS t1 81238 26/09/2025 sl st Ok
w | PERIMETRAL PILONAS | SEMANAL DE PILONAS 'e':‘;:zizg visualy limpieza t 81239 E "o o




2
7
/
o
1
/
2
o
2
3 Zonano paga Se evidencia fitracion de agua desde cublerta Seguimiento
2
/
o
2
/
2
o
2
27/01/2025
3/03/2025 11/02/2025Personal de infraestructura aplica Ska
4/04/2025 Zona delimitada con parting Se evidencia filtracién de agua desde cubierta Flex parte interna de cubierta 3/03/2025, continua | Seguimiento
27/06/2025 fitracién.
7/08/2025
3/03/2025 . | se evidencia Seguimiento
Pendiente
Personal de nfraestructura realizé correctivo, parte
Zona pagajunto a BCA, | Se evidencia fitracion desde cublerta interna de cubierta 14/06/2025 Continua la
fitracién
Pendiente
[P - Se evidencia filtracién de agua desde cubierta junto a la puerta de Pendiente
acceso a personal administrativo
3/03/2025 13/03/20285 . . " i
oy zona Se evidencia Pendiente
3/03/2025 Rampa conexién BRT. Se evidencia fitracion desde cublerta Pendiente
18/05/2025 : v " Y Pendiente
Estacién.
9/04/2025 Personal de a ODT previamente habia
ealizo nstalacion de papel vinipel como proteccion de
Tos elementos de gabinete pero se identiico que entre
1a tuberta y el papel vinipiel empozamiento de agu.
30/05/2025 No s evidencia itracién de agua dentro
del Gabinete #3
18/06/2025 Se evidencia fitracien en'a altura del
gabinete #3. 19/06/2025,5e evidencia que continda la
17/03/2025 firacien de agua en el gabinete 43, 20/06/2025 Se
19/03/2025 evidencia cambio & instalacién de baldosas de muro
8/04/2025 quedando pendiente 1)La aplicacion de boguilla.
23/04/2025 2instalacién de seflética dl gabincte y se observa que|
10/05/2025 Ta cudl puede ser contina la filtracion.
29/04/2025 Tinel entre 1a pantalay i ive redtico o ya puede se fuga, se espera 19/06/2025 se evidencio un poco de agua enla cajade | Seguimiento
26/04/2025 seguimiento y determinacién de la noveda. Se realia secado. inspeccién pero no s evidencis que brotard del punto.
28/04/2025 el dia de ayer, posiblemente sea del orfco de a apa
30/05/2025 dela caa por eso buscarén a manera de impedr ¢l
19/06/2025 paso, secaran los residuos de agua y continuar en
20/06/2025 segimiento.
Por parte de la zona del gabinete mirardnsi tienen mis
baldosas para romper en  parte superior dl gabinete
ya aue se evidencia el concreto himedo y en I parte




poumon~mo~vumon~so~a

Plataforma sentido ascendente.

Se evidencia filtracion de agua

agua.

20/06/2025 No sé evidencia goteo,

4/04/2025

Parking diagonal a bafios
administrativos para caballeros.

Se evidencia iltracion de agua desde cublerta

Pendiente

Pendiente

3/05/2025 7/05/2025
27/05/2025 1/06/2025
18/06/2025

Escalera de entré Biblo-Estaciény.

Se evidencia cinta antideslizante en mal estado

Pendiente

cA's
16/06/2025 3/08/2025
9/08/2025 11/09/2025
12/08/2025 13/08/2025 Gabinete #3

14/08/2025 15/08/2025

7/05/2025, Se evidencia avance en correctivo, cambio
de cinta antideslizante. 27/05/2025, Se presenta
Auevamente la novedad31/05/2025, continua la
novedad,14/06/2025- Se presenta nuevamente la

novedad.
18/06/2025 Personal de infraestructura realiza retiro,
limpieza e nstalacion de cinta antideslizante en piso de.
Escaleras de acceso al sistema,

Seguimiento

3/08/2025 Pendiente a instalacion de baranda metalica

baranda tipo pasamanos

que los acabados pre
| | uniformidad. 15/08/2025,se evidencia que se realizaron

junto al gabinete.9/08/2025 Pendiente instalacion de.
baranda metalica 13/08/2025£l contratista realiza el
punteo del tubo e informa que este resulta corto, por o
que seria necesario rellenar con soldadura. Se:
recomienda reemplazarlo por un tubo a la medida para
garantizar una instalacién adecuada. Se procede al retro|
del tuboy a realizar el corte correspondiente. £
contratista toma las medidas y ! personal de.
infraestructura se dispone a traer el tubo con las
imensiones suministradas por el contratista. 2}5e
instalé cerramiento provisional con lona y cinta de
Seguridad para aislar el érea de trabajo, debido al alto
fljo de personas en hora pico. La medida se
implemento con el fin de prevenir incidentes durante el
uso de herramientas como pulidora y equipo de
soldadura, garantizando la seguridad de los transedintes
 del personal en la continuacion de a instalacion de la
baranda. 14/08/2025,Personal de infraestructura finalzo|
la instalacion de la baranda ; sin embargo se evidencia
presentan falta de

trabajos de mejora en los acabados de la baranda
Utilizando esponja virulana (almohaill o fibra
metalica) para homogeneizar la superficie.

Se observa mejora significativa en la uniformidad y
presentacién del acabado respecto a su estado
anterior.19/08/2025 se verifica en campo con el ING
Luis Fernandon en compafia del ING residente de la
0Ty se solicita un mejor acabado en la baranda
instalada 23/08/2025,No se observa avance de los.
acabados de Ia baranda metdlica instalada junto al

gabinete #3

Seguimiento

23/08/2025 27/08/2025
29/06/2025 Zona de embarque Baldosa negra fisurada junto a columna.
por
26/07/2025 28/07/2025 Plataforma BRT presencia de manchas , i bien se evidencia una mejora , ain persisten

residuos leves.

Pendiente

Seguimiento




enla escalera de acceso al sistema, instalacion de cintas|

antideslizante.11/08/2025,Personal de infraestructura
realizé avance en a escalera de acceso al sistem,

cambio de 14 cintas antideslizantes, queda pendiente

24/08/2025 Se evidencia que al aplicar o Sikaflex negra

selle solicta al Operador su atencién.

2/08/2025 3/08/2025 inta por reemplazar debido 3 que presenta
oioauzs Luszozs | Esars sl tema Se evidencia. cintas antideslizantes en mal estaco. e e Seguimiento
/08 instaladas presentan deterioro.25/08/2025-Se evidencia
aue e personal de nfaestructura nstal cinco (5)
intas antideslizanes en escalra de acceso l sstema,
sin embargo,ests no son intas antideslzantes
: B
7/08/2025 Parking. o “ Pendiente
Lrente af soporte de icicleta 1378
7/08/2025 Pendiente
2 frente i soporte d bicicleta 1325.
26/08/2025 Se evidencia que aplicaron Skaflex negra
03 pesar delcerramiento los usuarios pasaron
o/0s/2025 St actaso e mismo el s oncin
fepived . o s n oo el wrstose o
26/08/2025 26/08/2025 atienden novedad e realiz cerramiento
para n éptimo secado,
T
3
/
o
8
/
2
o
2
s
H  baldosa prtca Pendiente
s
/
o
8
/
2
o
2
) n ‘ B
18/08/2025 19/08/2025 | Tunel de acceso a ic Estacién - - Pendiente
19/08/2025 Tinel Se evidencian 12 tabletas confisura . Pendiente
21/08/2025 -
Se videncia desprendimlento de inura en muro Incian con 08/2025- pendient ljry pintr
22/08/2025 perimetral » o E far y Segimiento
Personaldeifraestructurarealizs avance de
mantenimiento correctiv, plicacn de Sk o selante
entre dltacion de juntasen el drea inical de a rampa
22/08/2025 Rampa de acceso a sistema, e conexién 2 BCA'S Seguimiento
B | mm - |




P e
solicita al Operador realizar pruebas, evidenciando.
normalidad en el funcionamiento de las mismas, pero
con retraso de encendio en bomba 1 con respecto al
envio de la sefial evidenciada en el piloto LED. Continda.

22/08/2025 Cuarto de bombas en seguimiento. 2)Se evdencia una dferencia entre | Seguimiento
de bomba 1 para aguas lluvias.
orometros de las bombas con 33 horas de
funcionamiento aproximadamente. En a bomba 1
evidenca ¢l mayor funcionamiento y esta ralentizacion
en su encendido, eléctricamente sirve para atender los
inspeccién ubi rala RCI
1/09/2025 Espacio exterior oriental a BCA. . parela Pendiente
con afectacion en equina ylevantamiento.
Cuarto eléctrico capilla). Se evidencia isura bajo placa Pendiente
B
/
0
B
1| cwenoeketico caplal. Se evidencia fisura verticalen muro. Pendiente
o
2
s
4/09/2025 Zona de embarque Se evidencia fitracion bajo cubierta Pendiente
4/09/2025 Parking . Se evidencia fitracion bajo cubierta Pendiente
6/09/2025 Domo Se solicita a la ODT, realizar impieza de Domo en la parte exterior. Pendiente
al Portaldel Braille
7/09/2025 Pendient
109/ Tuna presenta perdida de puntos endente
parte inferlor del
9/09/2025 Baos los soportes Pendiente
tas
10/09/
2025
14/09) s i d
997\ atos piblicos cabalieros Pendiente
25 con usuario.
18/09/
2025
por-
11/09/2025 Perimetral . Pendiente
enla fotocelda
14/09/2025 19/09/20254 BichEstacién Se evidencia fisura en baldosa de piso. Pendiente
Parking Se evidenci i
18/09/2025 occidental parking costado occidental, en mal estado Pendiente
18092025 Jona de canies parte externa Se evidencia as trampas de Roedores # 13y #15 ubicadas parte Pendiente
externa de zona de Caniles, en mal estado.
2102025 Se evidencia junto a a puerta de salida de emergencia, limina o

parcialmente suelta,




21/09/2025 27/09/2025

Bici-Estacion

ausencia de peros.

Pendiente

21/09/2025 27/09/2025

Bici-Estacion

delos vidrios 2y
asur con ausencia de pernos

Pendiente

22/09/2025

Parking .

serealiza el cambio de sefalética de Transmilenio a la cabina C157

23/09/2025

Braille en mal estado.

24/09/2025

bafios piblicos
para caballeros,

interruptor en mal estado.

Pendiente

19/06/2025

Cubiculos para ubicacién de bicicletas sin numeracion.

Pendiente

Cafeteria,

Se evidencia la manija suelta del lavaplatos.

Pendiente

Plataf

pintura en demarcacion en piso de gabinete.

Seguimiento

pasillo administrativo

Se evidencia fisura vertical en la parte superior del muro junto al cuarto|

de Asear.

Pendiente

Cuarto eléctrico ups parte externa

) queda

Pendiente

bombas

de bombas

Pendiente

pasillo de acceso a bafios

puertatipo cortina oriental

Pendiente

Cuarto de bombas

se evidencia fisura junto a tablero jockey de a RCI

Pendiente

Cuarto de bombas

Se evidemcia fisura en tanque de agua potable

Pendiente

Cuarto de bombas

Se evidemcia fisura en tanque de agua lluvias

Pendiente

e e e e e

Cuarto de bombas

acceso.

Pendiente




#
#
#
#
#
' Cuarto de Control. Se evidencia efforescenca en muro exterior Pendiente
#
#
#
u
#
#
#
M Terraza del Local I - Ara. ! por Pendiente
# - enla fotocelda e
#
#
#
JUAN PABLO Il :
#
#
#
#
' Cuarto de Shut Se evidencia en el cuarto de Shut de basuras, escombros. Pendiente
#
#
#
. ;N
6
/
o
9
/
2
o
2
s
H Poceta se evidencia dos tableta de pared desportiladas. ok
o
/
o
9
/
2
o
2
€l personal de infraestructura atiende Ia novedad
i6n de sello (Ske) alrededor de la refla
ubicada en zona de trnsito de cabinas se verfica en
placa superior en zona paga junto a torniquetes y se
evidencia que continta fa novedad.
17/09/
2005 R fitracién de agua en tuberia de bajante juntoa et
20/09/ P torniquetes, .
2005
7
#
#
' Se evidencia avance enlabor correctiva por personal
' Balcon Se evidencia Ia placa superior de infraestructura retiroy impieza de eflorescencia | Seguimiento
' en placa superior e balcén.
#
#
Zona no paga Se evidencia en z0na no paga, sefaltica en mal estado, Pendiente
Zona de transito de cabinas ok
a1 rejila del mismo.
24/09/20251 personal de Infraestructura atendid la
novedad en a pazoleta principal mediante
Plazoleta principal junto a ilona aplicacién de sello entre juntas ( Skaflex) No
) Seguimiento
de piso. obstante,se evidencia que,al ser un drea de ato
trénsito de usuarios, e sllo fue pisado, ocasionando
evantamiento en a aplicacion.
7
#
#
#
# se
Cafeteri ! Seguimient
# ereria cambio de tuberia y accesorios en lavaplatos , =S
#
#
#
u
#
#
#
# Costado suroccidenta Se evidencia en el costado sur occidental, idrio fragmento, del local rendente
] comercial Ara.
#
#
#
Sstano1 1.un tubo doblado, Pendiente
Personsl de nfraestructura realizs soldadura ena
Baro pibico de mujeres bisagra de a puerta del bafio de mujeres; quedando | Seguimiento
desoldada. :
pendiente el acabado con pintura.
80712025 Plataf mure Pendiente




10/03/2025 Escalera sentido descendente. Pendiente
estado
7/08/2025 Plataforma sentido ascendente. Se evidencia fitracion bajo cubierta E Pendiente
13/08/2025 Acceso peatonal Luminaria fuera de servicio. E Pendiente
17/08/2025 BichEstacién. Se evidencian eflorescencias bajo techo en dos puntos . ' Pendiente
1
/
0
B
/
2
0 11/09/2025,Personal de infraestructura rtir o puerta
N el auditorio para su atencién.14/09/2025-Personal de
. infraestructura instalala puerta de ingreso al auditorio
Se evidencia que nuevamente se presenta novedad de incipal se evidencia ¢l uso de una prensa tipo Cen
1 Auditorio zona interna Seguimiento
i desprendimiento de puerta interna en el auditorio. parte que se encontraba Ia novedad, sin embargo, no es
posible verficar e resultado final del correctivo debido
/ a que la novedad permance cubierta por la
o herramients,
B
/
2
o
2
s
3/09/2025 Cuarto de variadores. Continda a novedad por fisura escalonada en muro. Pendiente
3/09/2025 Cuarto subestacién electrica Continua la novedad, fisura bajo placa. Pendiente
3/09/2025 Zona no paga Ga a novedad por Pendiente
X bandeja d
6/09/2025 Cuarto de succién " ndela de Pendiente
vozy datos, se solcté su limpieza.
W
#
#
]
# Sentido ascendente, por detrds del
entido ascendente, por detrds del | <o evidencian eses de paloma entre la fachaday el muro pantalla Pendiente
# ascensor,
#
]
#
MANITAS :
#
#
]
# Sentido descendente, por derds del
M : e por e se evidencian eses de paloma entre la fachada y el muro pantalla Pendiente
#
]
#
. €l personal de Infraestructura reallzs avance al
Se evidencia deterioro en drywall ubicado en Ia parte superior de la
Bafos administrativos para damas. e parte sup correctivo, resane en drywall quedando penciente ljar | Seguimiento
zona de duchas .
W
#
#
]
# Pasillo administativo junto al
asilo administrative junto 2 Se evidencia isura en baldosa de piso ok
# cuarto de lavado (Poceta)
#
]
#
W
#
#
]
#
M Auditorio auslar Se evidencia ausencia de puerta Pendiente
#
]
#
Auditorio auslar fisura en 5 baldosas de piso ok
]
i
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19/05/
2025
30/05/
2025
4/06/2
05 5/07/2025 Aplican producto sellante ¢
12006/ mpe sttt o oo o i sl
2025 oficnay 24/07/2025- Se evidenci al
16/07/ rsonslce nraesrucurs aende s novedad
2025 realizando a aplicacin de Ska Mortero.  11/08/2025
2/08/2 Se placa impermeablizante en muro interno de fachada
025 norte. 24/08/2025 Continda noveda.
1/08/ alingresoy 26/08/2025 £ personal s e e aflovescencs, .
2025 Ofiina de Gerencia. 1a Oficina de Gerencia. quedando la parte interna. 27/08/2025-personalde | 2N
16/08/ infraestructura apicd Xypes sin embargo, I novedd
2025 e
10/08/
2025 5/09/2025 Por Ia humedad de la mamposteri brota de
24/08/ uevo I eflorescencia
2025
27/08/ Registro fotogréfico compartdo por ¢l Operador
2025
20/08/
2025 ———
s/09/2
25
9/06/2025 BcA o fos nsaladas. Seguimient
RECAUDO BOGOTA. SeinE
16/06/2025 BickEstacidn Fisura bajo los médulos 71-77 entre plca infriory columnas. - Pendiente
Persana de servcios generale realza Impleza, pero 10
- ‘ o :
Se evidencia que e personal de infraestructura atiende .
24/0712025 - Ta novedsd, realizando aplicacion Sika Mortero, ESTAD
Py X “ . 16/08/2025 Se ealizd atencién en un lado de a puerta
e Acopio de resicuos. Se evidencia presencia de 6xido en puerta - e oo Seguimiento
¥
17/08/2025 Cuarto RACK. Se eidencian eforescencias en difrentes puntos - - Pendiente
1
1
19/08/
2025
23/08/
2025
e Oficina de gerenci Se evidencia Pendiente
2025
29/08/
2025
21/08/2025 Se esliza inspeccién evidenciando
19/08/2025 21/08/2025 marcodela
/08/2025 21/05/: = fad en la 20na externa e interna. hioclal
. 410f202 e ek st e a0
inaiza el cerrado. 25/08/2025-E1 personal de-
infraetuctrs il 1 actidad coreciusen
21/08/2025 Puerta de acceso a ona adminisrativa Brazo hidrdulico sin calibracion. puerta,se verifica que e ciere se realiza demanera | Seguimiento
adecuada,sin generar golpe,con un desplazamiento
suavey controlado,




21/08/2025 Pendiente
Componente, einicara a UPS debido a a fall ave
Se evidencia allo (larma) en a UPS presents,as mismo personal de nfraestructra
2370872025 Guartotécnico
108/ ot acompatrd a actividad yreisaran fas motobombas del| 11"
SHN que al momento se encuentran Tp21.
soronaons oo dmiistatio e evidencia baldosade piso con fisurajunto lcuarto de Acopio de o
residuos
2/09/2025 et ok
descendente adhesiva en mal estaco

23708/

2025

20097 | gapes a oton de Pust

2 8 boton de Push o

27708/

2025
2770372005 ' 1 bafo piblicos para damas en malestado ok
[S— b cor2 Se evidencia sefaléticanformativa e émaras, presenta o

evantamiento.
30/07/2025 Cabina C1a6 Se evidencia ausencia de sfialétca Culura TransMiCable. Pendiente
7/08/2025 Cebina Co17 informativa de camaras y sefaética Cutura TransiCable. Pendiente
28/08/2025 Cabina C124 e Pendiente
20/09/2025 Cabina C157 Seidentifica e logotipo de TWSA en ma estado. Pendiente
Se agradece programar a impieza (campafia) en todas las cabinas,
enfocada enos rncones de la pate intera e nfeior, donde se

21/09/2025 6 ok

del horario
comercial




RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y

ACTIVIDADES TMSA
Total actividades preventivas 100,00%

Preventivos ejecutados 100,00%
Preventivos pendientes 0,00%
Acompafiamiento a preventivos / TMISA

Inspecciones a mantenimientos correctivos.




EJECUCION DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA.

I E—
cauro ACTVIDAD N o !
B TUNAL cusiears P o
canals de recoleccén u il
=
: COMUNES TUNAL GEOTECNIA instrumentacién geotécnica st I e ° " e ——" -
nspeccionar visualmente
, QUINCENAL AREAS circamos peatonales, . . .
AREAS COMUNES TUNAL comunes circamos vehiculares y v suass
sumideros
Inspecciones en seflétia,
. TUNAL | MENSUAL i inter u suas7 . . JOR—— =
ymetdica
Inspeccidn visual de canales
© | AREASCOMUNESTUNAL | MENSUALDE CUBIERTAS | de recolecidny bajantes de u s1as8 e, e
aguas lluvis,
¢ | AneascomunEsTUNAL | semaNaL AREAS comunes | " ‘“':;::”""“ 81459 B E o
Mantenimiento reventivo
SEMESTRALPUERTAS . N JOR—— =
AREAS COMUNES TUNAL AL U portones y puertas de u s1060
emergencis.
Accionamiento de -
BOMBAS HIORAULICAS MENSUALBOMBAS | ponentes impiezade | 11 st . - JOR—— =
TunaL HORAULICAS
tanque resdusles.
BOMBAS HIDRAULICAS sevanaLsisTE | LTPIeR g canasia, seoen sue — . - [O———— a
TunaL HORAULICO —F
inspeccidn visua dl pozo
TunaL seRvicios antarios
| oereccion o wcewpios | mensuaLDETECCIONDE | mspeccén ysjustes " stase . . .
TunaL INcenoios componentes delsstema
N impieza e nspeccion visual . N JOR— -
GABINETES TUNAL MENSUALGABINETEs | P e pecdn i u s1a65
Inspeccionar visualmente .
QUINCENAL AREAS circamos peatonales, . . .
AREAS COMUNES GARALE comunes circamos vehiculares y suass
sumideros -
i
» ALAReAS €O et enlcurs s x . N JOR—— =
Inspeccin visualy general de,
. ANUALDE AREAS COMUNES | - pinturas anicarrosivas, . , o e
AREAS COMUNES GARALE epiricaciones senaléticay carpinteria | wist
metdica
nspecciones en sefalétia,
s MeNsuAL ruct u e . N JOR—— =
v
metdica
| AREASCOMUNESGARAJE | SEMANALAREAS COMUNES | ™ ‘“':;::”""“ 81468 - B - [ —————— o
Mantenimiento reventivo
SEMESTRALPUERTAS . . .
o | Aneas comunes carae AL U portones y puertas de u s H
emergencis.
Prucbas y toma de valores en
.| someasmoravucas MENSUAL BomBAS bombasdeamia | waro 4 . . , .
GaRAE HORAULICAS | potabl,aguas lvias ¢ hidro —
L | sommsmomucss | sovanauoesomans | mmessenyregsmose | . . . . ;
GaRAE HORAULICAS — il
Widrdulcas
nspeccionesy registrode
SEMANALSISTEMA CONTRA valores, s . . .
o | conTRa ceNoios caRalE L ssTENA o o | 1 e
bomba
Conrolar mediant e uso de
| cunnros Tecwicos canaie | QUNCENALCUARTOS | Tl o gecoro e u a3 . N [UR———— o
Tecnicos
VoHagua potable
. mpiezs ¢ inspeccion vsual T — . N JOR——— -
GABINETES GARAIE MENSUALGABIETEs | P e pecdn i u s
i
. SEMANALPLANTAS nspeccion, egistroy T . . N
euecrricas accionamiento de lanta u 1475 =,
N Ups GARAE SEMANALUPS | nspecciony registro de UPS u s76 . : &
s st ssems -
o | VENTLACIONGARAJE | MENSUALDE VENTIACION deaire u sz s . : &
scondiconado
“ omu ALARERS CO e e s 5 . N JOR— =
nspeccionar visualmente
L | AREASCOMUNESIUAN | QUINCENALAREAS circamos peatonales, " s a . . R .
PABLO comunes circamos —_
vehiculare y sumideros =
AREAS COMUNES JUAN Inspeccion visua de dreas . , .
omu SEMANAL AREAS COMUNES i a9
nspecciones ensefalética, =1
AREAS COMUNES JUAN o5 struch jnter
N MensuAL — . . -
omu ’ u s1am2 F
metdica -
» PABLO i u s - . . N
nspecctn y registrode =
[ OMBSHBRAUICAS AN |y e poans | e yretsvode | st 5 . . [ -
HORAULICAS Widrdulcas Y
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PERIMETRAL PILONAS

‘GABINETES PARAISO

ScuANALDE oA | Pl sl i

Limpieza e inspeccidn visual

MENSUAL GABINETES gabinetes e hidrantes

sisi2

sz

anonos

ospaes




27/0|
1/20|

22/0|
2/20|

13/0|
3/20|

27/0|
4/20

14/0|
6/20|

Zonano paga .

Se evidencia filtracion de agua desde cubierta

27/01/2025
3/03/2025
4/04/2025 Zona delimitada con parking Se evidencia filtracion de agua desde cubierta
27/06/2025
7/08/2025
3/03/2025 Plataforma sentido descendente. |Se evidencia filtracién desde cubierta
Zona pagajuntoa BCA'S.  [Se evidencia filtracion desde cubierta
30372025 Zonapoga Se evidencia filtracién de agua desde cubierta junto a la puerta de

acceso a personal administrativo

3/03/2025 13/03/20285
4/04/2025

z0na paga junto a enfermeria

Se evidencia filtracion desde cubierta

3/03/2025

Rampa conexién BRT.

Se evidencia filtracion desde cubierta

18/05/2025

Rampa entre conexion BCA'S y Biblo
Estacion.

En rampa de conexién entre BCA y Biblo-Estacion, segundo tramo
sentido descendente. Sefalética con punto braille ausentes.

17/03/2025

Seguimiento
11/02/2025:Personal de infraestructura aplica Sika
Flex parte interna de cubierta.3/03/2025, continua | Seguimiento
filtracion.
Seguimiento
Pendiente
Personal de infraestructura realizé correctivo, parte
interna de cubierta 14/06/2025 Continua la
filtracién
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

9/04/2025 Personal de la ODT previamente habia realizo
instalacién de papel vinipel como proteccion de los
tos del

tuberia y el papel vinipiel empozamiento de agua
30/05/2025 No se evidencia filtracién de agua dentro
del Gabinete #3.

18/06/2025 Se evidencia filtracion en la altura del
gabinete #3. 19/06/2025,Se evidencia que continia la




19/03/2025
8/04/2025
23/04/2025
10/05/2025
29/04/2025
26/04/2025
28/04/2025
30/05/2025
19/06/2025
20/06/2025

Tunel.

Se evidencia presencia de agua, la cudl puede ser debido a la condensacién
entre a pantalla y el nivel fredtico o ya puede ser fuga, se espera
g v 6n de la novedad

Titracion ae agua en el gavinete i3, 20/Ub/ 2025 Se
evidencia cambio é instalacién de baldosas de muro
quedando pendiente 1)L aplicacién de boguilla.
2)instalacién de sefialética del gabinete y se observa que
continda a iltracién.

19/06/2025 se evidencié un poco de agua en la caja de
inspeccion pero no se evidencid que brotara del punto
del dia de ayer, posiblemente sea del orificio de la tapa
de la caja por eso buscaran la manera de impedir el
paso, secaran los residuos de agua y continuar en

4/04]
1202
5
7/08|
/202
5

04/0
9/20
25

Plataforma sentido ascendente.

Se evidencia filtracion de agua

Por parte de la zona del gabinete mirarén sitienen mis
baldosas para romper en la parte superior del gabinete
Ya que se evidencia el concreto himedo y en la parte
donde st en gabinete anclado se ve un leve paso de
agua.

20/06/2025 No sé evidencia goteo.

ok

4/04/2025

Parking diagonal a bafios
administrativos para caballeros.

Se evidencia filtracin de agua desde cubierta

Pendiente

Pendiente

3/05/2025 7/05/2025
27/05/2025 14/06/2025
18/06/2025

Escalera de entré Biblo-Estacion y
BCA'S

Se evidencia cinta antideslizante en mal estado

Pendiente

16/06/2025 3/08/2025
9/08/2025 11/09/2025
12/08/2025 13/08/2025
14/08/2025 15/08/2025
23/08/2025 27/08/2025

Gabinete #3

idencia que personal de i corte de tramo
en baranda tipo pasamanos

7/05/2025, Se evidencia avance en correctivo, cambio
de cinta antideslizante.27/05/2025, e presenta
nuevamente la novedad. 31/05/2025, continua la
novedad,14/06/2025- Se presenta nuevamente la
novedad.

18/06/2025 Personal de infraestructura realiza retiro,
limpieza e instalacion de cinta antideslizante en piso de
Escaleras de acceso al sistema.

Seguimiento

3/08/2025,Pendiente la instalacion de baranda metalica
junto al gabinete 9/08/2025, Pendiente instalacién de
baranda metslica 13/08/2025,€l contratista realiza el
punteo del tubo e informa que este resulta corto, por lo
que seria necesario rellenar con soldadura. Se
recomienda reemplazarlo por un tubo a la medida para

o | S0/dadura, garantizando la seguridad de los transedntes

garantizar una instalacién adecuada. Se procede al retiro
del tuboy a realizar el corte correspondiente. £l
contratista toma las medidas y el personal de
infraestructura se dispone a traer el tubo con las
dimensiones suministradas por el contratista. 2)5e
instal6 cerramiento provisional con lonay cinta de
seguridad para aislar el area de trabajo, debido al alto
flujo de personas en hora pico. La medida se
6 con el fin de prevenir
uso de herramientas como pulidora y equipo de

y del personal en la continuacién de la instalacién de la
baranda.14/08/2025 Personal de infraestructura finalizo
la instalacion de la baranda ; sin embargo se evidencia
que los acabados presentan falta de
uniformidad.15/08/2025,se evidencia que se realizaron
trabajos de mejora en los acabados de la baranda
Utilizando esponja virulana ( almohadilla o fibra
metalica).para homogeneizar la superficie.
Se observa mejora significativa en la uniformidad y
presentacion del acabado respecto a su estado.

29/06/2025

Zona de embarque

anterior.19/08/2025 se verifica en campo con el ING
Luis Fernandon en compaiiia del ING residente de la
ODTy se solicita un mejor acabado en la baranda
instalada.23/08/2025,No se observa avance de los
acabados de la baranda metlica instalada junto al
gabinete #3 .

ok

Baldosa negra fisurada junto a columna.

26/07/2025 28/07/2025

Plataforma BRT

El personal de servicios generales realizo la limpieza de vidrios por
presencia de manchas , si bien se evidencia una mejora , ain
persisten residuos leves.

Pendiente

Seguimiento




TUNAL

7/08/2025 Parking. se 0k Pendiente
1frente al soporte de bicicleta #378
7/08/2025 . Pendiente
Bick-Estacion 2 frente al soporte de bicicleta #328.
24/08/2025 Se evidencia que aplicaron Sikaflex negra
pero a pesar del cerramiento los usuarios pasaron
8/08/2025 Jafando o scaadode o sl stecin
24/08/2025 Rampa de conexién a BCA mancha juntas de dilt O e " % ok
26/08/2025 ‘
para un optimo secado.
14/0
8/20)
2 | Rampa de accesoa de acceso pendiente
19/0 P
8/20)
2
18/08/202519/08/2025 | Tanel de acceso a Bici-Estacion se evidencia que hay 3 baldosas de piso que pr Pendiente
19/08/2025 Tanel Se evidencian 12 tabletas con fisura Pendiente
Personalde infraestructura realizé avance de
ivo, aplicacion de Si
entre dilatacion de juntas en el rea nicil de la rampa
22/08/2025 Rampa de acceso al sistema. v shkaflex de conexién a BCA'. Seguimiento
24/08/2025 . tramos
24/08/2025 Se evidencia que al aplicar el Sikaflex negra
no realizaron la impieza en Rampa de acceso al sistema,
se e solicita al Operador su atencion.
Cuarto eléctrico (capilla). Se evidencia fisura bajo placa Pendiente
2/09
/202
5
9/09)
/202|  Cuarto eléctrico (capilla). Se evidencia fisura vertical en muro. Pendiente
5
16/0
9/20)
2
4/09/2025 Zona de embarque Se evidencia filtracion bajo cubierta Pendiente
4/09/2025 Parking Se evidencia filtracion bajo cubierta Pendiente
6/09/2025 Domo. Se solicita a la ODT, realizar limpieza de Domo en la parte exterior. Pendiente




de d al Portal del

deterioro en sefialética Braille no es funcional ya que

7/09/2025 Pendient
109/ Tunal. presenta perdida de puntos endiente
e evidencia en la parte inferior del meson de marmol con
9/09/2025 Barios piblicos caballeros lavamanos,que los soportes metalicos presentan corrosién (éxido) , Pendiente
adicionalmente, las baldosas de pared muestran manchas de oxido.
o _
1/09/20( o lcos caballeros | ME56N de lavamanos presenta parte el marmol ausente por novedzd pendiente
con usuario.
18/09/20
14/09/2025 19/09/20254 Bici-Estacion Se evidencia fisura en baldosa de piso. - - Pendiente
Ea
4
18/09/2025 Parking parte externa costado | Se evidencia trampa de Roedores #9 ubicada en a parte externa de pendiente
occidental parking costado occidental , en mal estado
18/09/2025 Jona de cailes parte externa. Se evidencia las trampas de Roedores # 13 y #15 ubicadas parte pendiente
externa de zona de Caniles , en mal estado.
’
2170972025 27/09/2025 s Estacion Se evidencia en Bici-Estacién, frente a via de BRT, soporte de vidrio . raestru te tempora
con ausencia de pernos. "
junto a a calza de servicios de alimentadores.
-
21/09/2025 27/09/2025 s Estacion se evidencia quei soporte inferior de I:s vidrios 2y 3 contando stuctur e temerale
hofte asur con ausencla de pemos enl costado norte Junto  la v Boyaci.
3/10/2025 siciEstacion e evidencia malestado de ika en unién de baldosas en zona de pendiente
BiciEstacion
4/10/2025 z0na opaga Se evidencia PIP desnivelado en zona opaga Pendiente
a10/2025 fachada flotante de parking | 5¢ €¥14€ncia aue el caucho protector de fachada flotante de Parking .
Se encuentra partido
4/10/2025 escalera Se evidencia sefiales con deterioro en escalera acceso a tinel ! Pendiente




AN DARIA T

Se evidencia pintura en miltiples partes de pared en rampa de

dafio en la fotocelda

5/10/2025 rampa de acceso a portal Tunal Pendiente
acceso a portal Tunal

5/10/2025 Se evidencia tableta de piso con fisura junto a llave tipo jardin , Pendiente
5/10/2025 Rampa conexién BRT. Se evidencia baldosa de muro con fisura Pendiente
19/06/2025 Cubiculos para ubicacion de bicicletas sin numeracion. Pendiente

]

#

#

#

M Cafeteria. Se evidencia [a manija suelta del lavaplatos Pendiente

#

#

#

M

]

#

#

#

# pasilo administativo Se evidencia fisura vertical en la parte superior del muro junto al pendiente

# cuarto de Asear.

#

#

#

M

]

#

#

#

M Cuarto eléctrico ups parte externa | Se evidencia avance en el muro, queda pendiente un tramo . Pendiente

#

#

#

M

]

#

#

#

# Pasilo de acceso a bafios cuarto de d de bre placa juanto a .

Pendiente

# bombas cuarto de bombas

#

#

#

M

]

#

#

#

M Pasillo de acceso a bafios d de eflores: Viga parte superior de Pendiente

# puerta tipo cortina oriental

#

#

#

M

]

#

#

#

M Cuarto de bombas se evidencia fisura junto a tablero jockey de la RCI Pendiente

#

#

#

M

]

#

#

#

M Cuarto de bombas Se evidemcia fisura en tanque de agua potable Pendiente

#

#

#

M

]

#

#

#

M Cuarto de bombas Se evidemcia fisura en tanque de agua lluvias Pendiente

#

#

#

M

]

#

#

#

# Cuarto de bombas Se evidemcia fisura escalonada en muro parte superio de puerta de pendiente

# acceso.

#

#

#

M

]

#

#

#

M Cuarto de Control. Se evidencia eflorescencia en muro exterior Pendiente

#

#

#

M

]

#

#

#

' Terraza del Local 1 -Ara. Se evidencia reflector encendido posiblemente sea por suciedad o pendiente

#

#

#

M




[
¥
¥
¥
M Cuarto de Shut Se evidencia en el cuarto de Shut de basuras, escombros. Pendiente
¥
¥
¥
u
1 personal de infraestructura atiende Ia novedad,
aplicacién de sello (sika) alrededor de la rejila
ubicada en zona de transito de cabinas se verifica
en placa superior en zona paga junto a torniquetes y|
se evidencia que continda la novedad.
17/09/20
25 Jonapaga Se evidencia fitracion de agua en tuberfa de bajante junto a
20/09/20 torniquetes,
2
¥
¥
¥
¥
M Se evidencia avance en labor correctiva por
M Balcon zona administrativa. personal de infraestructura retifo y limpieza de Seguimiento
M eflorescencia en placa superior de balcén.
¥
¥
u
24/09/2025-E1 personal de Infraestructura atendié
Ia novedad en la plazoleta principal mediante
Plazoleta principal junto a Pilona  [Se evidencia levantamiento y deterioro de sello (Sikaflex) en las juntas aplicacién de sello entre juntas ( Sikaflex) No S
13 de piso. obstantese evidencia que,al ser un drea de alto
transito de usuarios, el sello fue pisado,
ocasionando levantamiento en la aplicacion.
¥
¥
¥
¥
# . Se evidencia al personal de Infraestructura iniciar con el correctivo ,
Cafeteria. ! . Seguimiento
¥ cambio de tuberia y accesorios en lavaplatos,
¥
¥
¥
u
; Personal de infraestructura realiz6 soldadura en la
- ] Se evidencia bisagra de la puerta del bafio publico de mujeres ’ - :
Bafio piblico de mujeres et e bisagra de a puerta del bafio de mujeres; quedando|  Seguimiento
pendiente el acabado con pintura.
¥
¥
¥
¥
M Enfermeria se evidencia filtracion de agua lluvias en el techo de la misma. Seguimiento
¥
¥
¥
u
¥
¥
¥
¥
M cuarto UPS Se evidencia que el seguro de la puerta de UPS se encuentra partido Pendiente
¥
¥
¥
u
¥
¥
¥
¥
¥ Se evidencia riel de puerta en mal estado acceso a balcén zona .
20na balcon Pendiente
¥ administrativa
¥
¥
¥
u
¥
¥
¥
¥
# pasilos administrativos e evidencia seflética de trampa de roedores partda en pasilos pendionte
¥ administrativos
¥
¥
¥
u
¥
¥
¥
¥
# Desermbaraue sentido descendente | 5¢ €Ydenca sefaléica de trampa de recores partida en pataforma pendionte
¥ de de desembarque sentido descendente
¥
¥
¥
u
8/07/2025 Plataforma sentido ascendente | Fitracion desde cublerta reflejada en muro, Pendiente
10/03/2025 Escalera sentido descendente. dhesiva en Braile en barandas metalicas en mal Pendiente
estado
7/08/2025 Plataforma sentido ascendente. Se evidencia fitracién bajo cublerta Pendiente
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se evidencia 10 baldosas con relieve del Braille desgastado, 1 de estas|

¥
¥
¥
¥
¥ .
Parte externa costado sur Pendiente
¥ fisurada.
¥
¥
¥
u
¥
¥
¥
¥
# Se evidencia tres (3) baldosas con fisuras cerca a la entrada del fanovedad, §
M oo e una baldoss, quedando pendiente el cambio de dos Seguimiento
: baldosas y la aplicacién boquilla en I3 baldosa intalada.
¥
¥
u
¥
¥
¥
. Se evidencia limina metdlica de fachada del costado sur oriental junto
M fachada sur oriental ala puerta de acceso a subestacion estacion eléctrica con Pendiente
abolladuras .
¥
¥
¥
u
¥
¥
¥
¥
¥ Shut de basuras La bisagra de puerta de zona de acopio de residuos se encuentra pendionte
¥ oxidada y rota
¥
¥
¥
u
¥
¥
¥
¥
M Cafeteria Se evidencia en mal estado del cubre borde de puertas de cafeterfa Pendiente
¥
¥
¥
u
26/09/2024. Se evidencia que continda la novedad
10/08/2024 pasilo administrativo Personal de infraestructura realz6 correctivo aplicando mezcla al de filtracién de agua bajo placa superior y exosto , pendiente
9/10/2024 exosto. 27/06/2025 Contina la novedad de filtracion de
agua bajo placa superior y exosto
17/08/2024 ofici ia en muro parte sup Seguimiento
, 05/07/2025 Aplican producto sellante e
5/10/2024 Oficina gerencial Filtracién en tuberfa bajante aguas lluvias con reflejo de afectacion Ampermeabmz:nle b:m {as placa en zona exterior ala Seguimiento
tuberia de apantallamiento+
oficina y zona interior.
I Cafeterin e evidencia que madera tpo triplex esta presentando R
deterioro.
20/04/2025 25/04/2025 Zona administrativa. ? Pendiente
eléctricas.
15/05/2025 Pendiente
15/05/2025 Pendiente

19/05/202|
H




30/05/202|
5
4/06/2025 5/07/2025 Aplican producto sellante e
12/06/202 . .
s impermeabilizante baio las placa en zona exterior a la
F— oficinay zona interior. 24/07/2025- Se evidencis
5 personal de infraestructura atiende la novedad
realizando la aplicacién de Sika Mortero. 11/08/2025
2/08/2025| o
11/08/202 Se placa impermeabilizante en muro interno de fachada
s norte. 24/08/2025 Continia novedad.
Se evidenca filtracion desdl 26/08/2025 €1 i
:1/10/ 202 Oficina de Gerencia. 1a Oficina de Gerencia. quedandola parte int
Teros/202 infraestructura aplcé Xypex sin embargo, la novedad
5 persiste.
;9/ 08/202) 5/09/2025 Por la humedad de la mamposteria brota de
Sa/08/202 nuevoa eflorescencia.
5 . i
Sor08/200 Registro fotografico compartido por el Operador
5
29/08/202|
5
5/09/2025|
talad e yacargo de §
9/06/2025 BCA pesiviiviubig Seguimiento
16/06/2025 Fisura bajo los modulos 71-77 entre placa inferior y columnas. Pendiente
. I personal de §
24/07/2025 « jo placay muro de fachada zona interna o movedod reseande splcacén s Morere, Seguimiento
2/08/2025 . . en un lado de la puerta
/om0 Acopio de residuos. Se evidencia presencia de 6xido en puerta remdente el e e, Seguimiento
17/08/2025 Cuarto RACK. Se evidencian eflorescencias en diferentes puntos Pendiente
19/08/202
5
23/08/202|
Sor08/200 Oficina de gerencia. Se evidencia filtracion en 5 Pendiente
5
29/08/202|
5
21/08/2025 Se realiza Inspeccisn evidenciando .
19/08/2025 21/08/2025 d y puerta parte interna /c . ,{“"m TS Pendiente
24/08/2025 Se realiza ajuste de a puerta pero no
finaliza el cerrado, 25/08/2025-€l personal de
infraestructura finalizé la actividad correctiva en la
21/08/2025 Puerta de acceso a zona administrativa Brazo hidréulico sin calibracién. puerta,se verifica que el cierre se realiza de manera Seguimiento
adecuadasin generar golpe, con un desplazamiento
suave y controlado.
21/08/2025 Oficina de gerencia ODT Filtracion bajo placa superior de ventanal costado oriente ssur. Pendiente




Se evidencia fallo (alarma) en la UPS.

Componente, reiniciara la UPS debido a la falla que:
presenta, asi mismo personal de infraestructura

23/08/2025 Cuarto técnico Personal de componente informa que es un fallo en el inversor. acompaitars 1a actividad y revisaran las motobombas del| ©eneIente
SHN que al momento se encuentran Tp21.
20/097202 pasilo administrativo 5 videnc bakdosade s con i jnto o deAcopode pendiente
29/0972025 Cuatro de polcia e evidencia que l personal de nfraestructura, ntervino l novedad en S
cuatro de policia por fitracién en tuberia.
2/10/2025 plataforma sentido ascendente una de sus Pendiente
puntas plataforma sentido descendente
léti 7
25/07/2025 Cabina C022 Se evidencia sefialética informativa de cmaras, presenta pendiente
levantamiento,
30/07/2025 Cabina C146 Se evidencia ausencia de sefialética Cultura TransMicable. Pendiente
i léti
2/08/205 Cabina COL7 e evidencia ausencia de Se evidencia ausencia de sefaética pendiente
informativa de camaras y sefalética Cultura TransMiCable.
léti i
28/08/2025 Cabina 124 Se evidencia sefialética mfurmal‘\::ecamarascon desprendimiento pendiente
20/09/2025 Cabina C157 Seidentifica el logotipo de TMSA en mal estado. Pendiente
2/10/2025 Cabina C072 Se evidencia sefalética de camaras con deterioro. Pendiente
5/10/2025 cos7 Se evidencia sefalética de camaras con deterioro. Pendiente
CABINAS
5/10/2025 cu7 Se evidencia sefalética de camaras con deterioro. Pendiente
5/10/2025 cus Se evidencia sefalética de camaras con deterioro. Pendiente
5/10/2025 coss Se evidencia sefalética de camaras con deterioro. Pendiente
5/10/2025 cos6 Se evidencia sefalética de camaras con deterioro. Pendiente




5/10/2025 co16 Se evidencia sefialética de cimaras con deterioro. Pendiente
5/10/2025 cls Se evidencia sefialética de camaras con deterioro. Pendiente
5/10/2025 7 Se evidencia sefialética de cAmaras con deterioro. Pendiente




RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR Y
ACTIVIDADES TMSA

Total actividades preventivas

Preventivos ejecutados

Preventivos pendientes

Acompafiamiento a preventivos / TMISA
Inspecciones a mantenimientos correctivos.

67
64
2
21
24

100,00%
95,52%
2,99%
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ACTA DE REVISION DE EQUIPOS E INSUMOS DE ASEO CONTRATO 2671 DE 2023

En la ciudad de Bogotd D.C., el dia 15 de septiembre de 2025, se reunieron en las
instalaciones del Sistema TransMiCable los funcionarios de TRANSMILENIO S.A. y de la
Operadora Distrital de Transporte S.A.S. para verificar el cumplimiento de las obligaciones

establecidas en el numeral 2.2. del Apéndice Técnico 4 del contrato 2671 de 2023.

Como resultado de la revisién se tienen las tablas 1 y 2 con los equipos e insumos de aseo

establecidos en las obligaciones del Contrato:

Tabla 1 EQUIPOS MINIMOS DE ASEO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

< CANTIDAD REVISION

DIESERIEIe MENSUAL 15/09/2025
Andamio certificado tipo torre movil de 5,5m secciones
2x2. Base rodante con tornillo auto nivelador. Incluye 4 CUMPLE
todos los elementos de fijacién y anclaje.
Aspiradora industrial - sélidos y liquidos. 4 CUMPLE
Camb|a<_jor para bebe_ para instalar en pared en 4 CUMPLE
polipropileno de alta resistencia*
Caneca pléastica de pedal - 20l. 36 CUMPLE
Carro de limpieza con bolsa de lona. 8 CUMPLE
Carro-balde con escurridor 25Its-36lts. 8 CUMPLE
Escalera tipo tijera 7 pasos. H=2,10m-2,48m.
Dieléctrica - resistencia 102kg - 113kg. 4 CUMPLE
Escalera tipo tijera 9-10 pasos. H=3,00m-3,10m.
Dieléctrica - resistencia 102kg -113Kkg. 4 CUMPLE
Extension eléctrica 3 salidas cal 14 30m trabajo pesado. 10 CUMPLE
Fregadora brilladora automatica horse power: 1,75 hp,
rpm: 1,500, (max. Rendimiento de superficie promedio 6 CUMPLE
(m2/h) 800).
Guadafia a gasolina trabajo pesado 33cc - 43cc. 3 CUMPLE
Haragan metalico para piso con cabo metalico. 10 CUMPLE
Hidrolavadora tipo industrial motor eléctrico. 4hp
(3000w) 8lpm. 4 CUMPLE
Hidrolavadora tipo industrial para trabajo pesado. Motor
de combustién (no eléctrico). 7hp 15lpm. 4 CUMPLE
Hidrolavadora tipo industrial para trabajo pesado. Motor
de combustion (no eléctrico). Presion de trabajo 1 CUMPLE
2900psi a 3600psi. Incluye pistola, lanza de extensién y
maguera de 8m a 10m.
Limpiadora a vapor 1500w capacidad 1lt. 4 CUMPLE
Limpiavidrios metélico extensible (2.6 metros). 10 CUMPLE
Manguera trabajo pesado 1/2" - 50m. 5 CUMPLE
Mopa microfibra con armazén metalico. 10 CUMPLE
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Punto ecolégico de 3 canecas de 100 litros c/u (colores

e o 16 CUMPLE
para clasificacion de basuras).

Sefal precaucion piso 62cm. 10 CUMPLE

Servicio de fumigacion y desratizacion de estacion del

g 2 8 CUMPLE
sistema TransMilenio.
Sonda eléctrica I=8m - 15m d=3/4"- 2". 1 CUMPLE
Sopladora de espalda a gasolina. 2 CUMPLE
Torre andamio certificado h=15,0m - 20,0m base 3m x
3m. Base rodante con tornillo auto nivelador. Incluye 8 CUMPLE

todos los elementos de fijacion y anclaje.

Tabla 2 INSUMOS MINIMOS DE ASEO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

< CANTIDAD REVISION

DESCRIPCION UM | MENSUAL | 15/09/2025
Desengrasante industrial biodegradable GAL 5 CUMPLE
‘[5)(;)?nfectante—blanqueador (hipoclorito GAL 50 CUMPLE
érgoc/)onlo cuaternario 5g concentracion LT 50 CUMPLE
Destapa cafierias ecol6gico UN 40 CUMPLE
Limpiavidrios GAL 70 CUMPLE
Sellado_r plso.antldesllzante polimérico GAL 100 CUMPLE
alta resistencia
Ambientador liquido aromas varios GAL 130 CUMPLE
Qera pollmgrlca Ilqu_lda antideslizante GAL 20 CUMPLE
sin fragancia para piso
Escoba suave (con cabo de madera) UN 20 CUMPLE
Escoba dura (con cabo de madera) UN 20 CUMPLE
Trape_ro mecha industrial. Palo gancho UN 45 CUMPLE
metélico.
Pafio absorbente multiuso UN 150 CUMPLE
Recogedor de piso con mango metdlico UN 30 CUMPLE
Cepillo para inodoro (churrusco) UN 30 CUMPLE
Chupa UN 5 CUMPLE
Esponja Multiusos tipo industrial UN 200 CUMPLE
Cepillo de mano de fibra plastica rigida UN 50 CUMPLE
Guantes de caucho cal 50 PAR 300 CUMPLE
Bayetilla (35cm-40cm x 65¢cm-70cm) UN 220 CUMPLE
Bolsa para basura tipo industrial - de
65cm a 80cm por 80cm a 120cm UN 3000 CUMPLE
Bolsas para basura de colores 60cm x UN 1500 CUMPLE
80xm
Rollo papel higiénico triple hoja blanca UN 1000 CUMPLE
(30m-40m)
Detergente liguido multiusos LT 120 CUMPLE
Jabon liquido para manos - antibacterial LT 4 CUMPLE
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Crema lavaloza (450g - 5009) UN 5 CUMPLE
Mango metdlico (140cm - 150cm) UN 7 CUMPLE
Balde comun 12lts-13lIts UN 15 CUMPLE
Rodillo de felpa 9" UN 5 CUMPLE
Atomizador plastico 1000cc UN 100 CUMPLE
harag_an metalico para piso con cabo UN 5 CUMPLE
metélico
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 CUMPLE
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 CUMPLE
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 CUMPLE
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 10 CUMPLE
Discos pad para brillo de pisos. 20" UN 130 (10) CUMPLE
Espatula metdlica 5" - 6" UN 4 CUMPLE
Aceite mineral GAL 5 CUMPLE
Dlsper_lsad_or de papel higiénico en UN 10 CUMPLE
acero inoxidable
Limpiador brilla metales liquido LT 6 CUMPLE
Conector macho 1/2" para manguera. UN 5 CUMPLE
Bacterias para pozo séptico GAL 5 CUMPLE
Limpiador liquido para sifones GAL 5 CUMPLE

Se evidencié que la Operadora Distrital de Transporte — La rolita, cumple con la totalidad
de equipos e insumos de aseo para la prestacion del servicio.

En constancia de lo anterior se firma por:

49‘%‘]““}

DANIELA VELASQUEZ B
TRANSMILENIO S.A.

LUIS FERNANDO SAAVEDRA
TRANSMILENIO S.A.

7 G

MAURICIO ALEJANDRO GOMEZ
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.


Mauricio Gomez
Sello
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RETRIBUCION MENSUAL AL OPERADOR DEL SISTEMA TRANSMICABLE DE
CIUDAD BOLIVAR.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S

ACTA No. 022

Fecha: 07 de octubre de 2025.

Contrato Interadministrativo de Operacion: No. 2671 de 2023.

Contratista: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

Identificacion: NIT. 901.526.664-7.

Objeto del contrato: "El presente contrato tiene por objeto la Operacion del TransMiCable de
Ciudad Bolivar".

Concepto Acta de Retribucion: Pago a la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2025.

Contenido

1. DESCRIPCION DE LA FORMULA DE RETRIBUCION. ..........cccecvvvvveeiriseennn, 2
2. VALOR TOTAL DE LA RETRIBUCION MENSUAL A LA OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE. .....ooivtitiitiieietesteesteseessessessessesstessessesssessesasessessessesseessessesssesresns 2
3. CALCULO DISCRIMINADO DE LA RETRIBUCION MENSUAL PARA LA
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE. .......ccviiieieeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseesenesnesens 2
4. DESCRIPCION DE AJUSTES. ......cooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesseneasnesnesneanesnens 5
5. ACEPTACION O DISCREPANCIA DEL OPERADOR RESPECTO DE LAS
DEDUGCCIONES. .........coouiieeeitiieeeeteseessesesssessessessesseessessesssessesasessessessesseessessessssresns 6
6. ACTUALIZACION DE VALORES DE ACTA DE RETRIBUCION 2025. ................ 6
7. OBSERVACIONES. ......cooieeieeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeseeseeaeenneeeseaneennesneeenenresneennennes 6
8. ANEXOS DE LA PRESENTE ACTA DE RETRIBUCION. ........cceoveeeeeeeeeeeeaerannn, 6
9. SUSCRIPCION ACTA DE RETRIBUCION. ........cocovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaneanens 7
Periodo de remuneracion:

PERIODO ‘ MES ANO

Del 1 al 30 septiembre 2025
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1. DESCRIPCION DE LA FORMULA DE RETRIBUCION.

La retribuciéon del operador en la etapa de operacién y mantenimiento se calcularad de conformidad
con la siguiente férmula segun el contrato interadministrativo de operacién No. 2671 de 2023:

ROPM; = (RAOP; + RAM; + AHOP;) X (DD pinar)

2. VALOR TOTAL DE LA RETRIBUCION MENSUAL A LA OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE.

Al compilar los valores calculados por cada una de las dependencias designadas para la supervision
del contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de 2023, en la formula indicada en el numeral
anterior y segun el numeral 4.2 "Retribucion durante la etapa de operacion y la etapa de devolucion
de bienes”; literal (d) (iii) "Deducciones por factor de descuento”, TRANSMILENIO S.A., presenta el
valor total de la retribucion a la Operadora Distrital de Transporte, el cual corresponde al indicado a
continuacién en el ROPM:;:

VELEDLIE Definicion Valor reportado

Retribucién en el mes “j”, durante la etapa de operacion y

ROPM A . . . .

! la etapa de devolucién de bienes. $2.943.007.082
RAOP, Retribucion por Actividades de Operacion en el mes “j". $ 1.198.850.863
RAM; Retribucién por Actividades de Mantenimiento en el mes “j". $1.744.156.219

7

AHOP; Ajuste por Horas de Operacién mes “j".

DDy ginal Factor de Descuento Integral en el mes “j”, segin Tabla 1. 1

DDj ginal Descuento por DDy ginai, €N PESOS. $0

A continuacion, se expresa el calculo discriminado de cada una de las variables que se obtuvieron
para conocer el valor mensual final a retribuir al operador del sistema TransMiCable.

3. CALCULO DISCRIMINADO DE LA RETRIBUCION MENSUAL PARA LA OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE.
Al aplicar la férmula del numeral 4.2 del contrato interadministrativo de operacién No. 2671 de 2023,
el calculo discriminado y el valor total de la retribucion mensual correspondera a los siguientes
valores:

a) El célculo de la variable AHOP; se realiz conforme a la siguiente féormula:

AHOP = (NHAH * VHO % POR) + (NHAF * VHO = POF) + (NH = VHM % PAM)
— (NHR * VHO = POHR)

Donde: NH = (NHAH + NHAF — NHR)
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Definicion

Valor
reportado
2025

NHAH;

Numero de horas solicitadas por TMSA al Operador, adicionales a las
previstas en el Manual de Operacion para dias habiles (incluyendo

A4

sabados), durante el mes “j".

0

NHAF

Numero de horas solicitadas por TMSA al Operador, adicionales a las
previstas en el Manual de Operacion para dias festivos (domingos y

N/

feriados), durante el mes “j".

NHR

Numero de horas solicitadas por TMSA al Operador, reducidas o no
operativas por motivo de mantenimientos mayores a cargo de TMSA,
respecto a las previstas en el Manual de Operacion para dias habiles y

/4

festivos, durante el mes “j".

NHj

Sumatoria entre NHAHj y NHAFj y menos las NHR}j.

0

VHO

Valor por Hora de pperacién el cual corresponde a la suma de DOS
MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
PESOS ($2.016.787) del mes de referencia.

$ 2.379.459

VHM

Valor por Hora de mantenimiento el cual corresponde a la suma de
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA'Y SEIS PESOS ($2.905.476) del mes de referencia.

$ 3.461.772

POR

Ponderador por Actividades de Operacion: porcentaje correspondiente
al costo de las actividades de operacion, que son variables en funcién
de cambios en las horas efectivas de operacion con respecto al costo
total de actividades de operacion. Dicho valor es 24% Unicamente para
aumento de horas en dias habiles.

24%

POF

Ponderador por Actividades de Operacién: porcentaje correspondiente
al costo de las Actividades de Operacion, que son variables en funcion
de cambios en las horas efectivas de operacion con respecto al costo
total de actividades de operacion. Dicho valor es 41% Unicamente para
aumento de horas en dias festivos o domingos.

41%

POHR

Ponderador por Actividades de Operacion: porcentaje correspondiente
al costo de las Actividades de Operacién, que son variables en funcion
de cambios en las horas efectivas de operacion con respecto al costo
total de actividades de operacion. Dicho valor es 8% Unicamente para
reduccion de horas en dias habiles o festivos.

8%

PAM

Ponderador por Actividades de Mantenimiento, el cual corresponde al
porcentaje sobre el costo total de las actividades de mantenimiento
que es variable en funcion de cambios en las horas efectivas de
operacion. Dicho valor es 30%.

30%

Lo anterior, teniendo presente el formulado relacionado en el contrato 2671 de 2023 y los porcentajes
de ponderacién indicados.

b) El valor del factor RAOP; actualizado para la presente acta es el siguiente:

Variable

RAOP;

Definicion
Retribucién por Actividades de Operacion en el mes “j”: valor
méximo, mensual por operacién que equivale a la suma de MIL
DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS
CATORCE PESOS ($1.016.124.514) del mes de referencia.

Valor reportado

2025

$ 1.198.850.863
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Valor reportado
2025
Este valor sera reconocido durante cada uno de los meses
correspondientes a la etapa de operacion y la etapa de devolucion
de bienes.

Variable Definicion

c) El valor del factor RAMj actualizado para la presente acta es el siguiente:

. NPy Valor reportado
VELEDIE Definicion 2025

Retribucién por Actividades de Mantenimiento en el mes “j":
valor fijo mensual por actividades de mantenimiento el cual
corresponde a: La suma de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
RAM; CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($1.463.875.486) $1.744.156.219
del mes de referencia en la etapa de operacion.

Este valor serd reconocido durante cada uno de los meses
correspondientes a la etapa de operacion y la etapa de
devoluciéon de bienes.

d) Deducciones por factor de descuento:

La retribucion del Operador podra ser objeto de deducciones en funciéon del cumplimiento de los
indicadores previstos en el contrato interadministrativo de operacion No. 2671 de 2023, segun la
metodologia definida en el apéndice técnico 2. Para el presente periodo de referencia se obtienen los
siguientes valores:

Valor
reportado

Variable Definicion

D: Indicador de disponibilidad del sistema, de acuerdo con el apéndice 1
1 técnico 2.
fd Factor de ponderacion del indicador de disponibilidad. 0,200
| Indicador de gestién del mantenimiento del Componente
FACEM; L . . 1
Electromecanico, de acuerdo con el apéndice técnico 2.
Factor de ponderacion del indicador de gestion del mantenimiento del
fm - 0,300
Componente Electromecanico.
Indicador de calidad y nivel de servicio de aseo y mantenimiento de
FCAI; : . ) L 0,92
la infraestructura fisica, de acuerdo con el apéndice técnico 2.
Factor de ponderacion del indicador de aseo y mantenimiento de la
fc . - 0,375
infraestructura fisica.
FS: Indicador de cumplimiento de seguridad fisica, de acuerdo con el 1
! apéndice técnico 2.
Factor de ponderacion del indicador de cumplimiento de seguridad
fs , 0,125
fisica.
DD; Factor de descuento integral en el mes “j". 0,97

Con base en el DDj calculado se determiné el valor DDj rinal @ utilizar para el calculo de la retribucion
en el mes “j”, de acuerdo con la siguiente tabla corresponde a 1.
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Valores factor de descuento segiin rango DDj

Nivel Rango DD; Valor DDj Final
A >0,96 1,00
B (0,96 - 0,94] 0,94
C (0,94 - 0,90] 0,91
D (0,90 - 0,80] 0,88
E <0,80 0,85

Aplicabilidad de la deduccién: para el valor DDjrinal €S preciso resaltar lo indicado en el numeral
4.2. “Retribucion durante la etapa de operacion y la etapa de devolucion de bienes”, literal (d) (viii):

"Durante los primeros seis (6) meses de ejecucion de la etapa de Operacion no procederd /a
aplicacion de Deducciones por Factor de Descuento Integral, ni la imposicion de multas por
este concepto, de acuerdo con lo gque se sefiala a continuacion.

El factor DD; rinar S€rd medido desde el inicio de la Etapa de Operacion, sin embargo, durante
los primeros seis meses de esta Etapa no se aplicard este factor a la formula de /a retribucion.
No obstante lo anterior, en esta etapa se adelantard el calculo de los indicadores, los cuales
deberan estar registrados en la plataforma del CCO, para que el Operador tome las medidas
necesarias o través de planes de mejoramiento con el objetivo que mantenga los niveles
optimos para la mejor prestacion del servicio. Una vez finalizados estos seis meses
(Junio 30 de 2024), a partir del séptimo mes (julio de 2024) se iniciard la
aplicacion del factor DD rinar €n la retribucion”. (RFT)

Verificacion de la condicion del 15% del DD;j rinali: segun lo establecido en el literal (d) (vi) del
contrato 2671 de 2023 ‘las Deducciones por Factor de Descuento Integral (DDj fina;) N0 podran
superar el gquince por ciento (15%) de la suma de los factores RAOP; y RAM;, en todos los Meses de
la Etapa de Operacion™

DDT; = DDjping * (RAOP; + RAM;)
DDT; < 0.15 * (RAOP; + RAM;)
4. DESCRIPCION DE AJUSTES.

a) Reporte de las deducciones por calidad y nivel de servicio de aseo y
mantenimiento de la infraestructura fisica.

En el presente mes no se generaron imputabilidades al indicador de aseo y mantenimiento a la
infraestructura, motivo por el cual no se aplica la formula de descuento indicada en el apéndice
técnico 2.

b) Reporte de las deducciones por seguridad fisica y vigilancia de estaciones.

En el presente mes no se generaron imputabilidades al indicador reportado, motivo por el cual no se
aplica la formula de descuento indicada en el apéndice técnico 2.

c) Reporte de las deducciones relacionadas con indicadores de mantenimiento del
componente electromecanico.

Se relacionan en detalle en el Anexo No. 1 de la presente acta.
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5. ACEPTACION O DISCREPANCIA DEL OPERADOR RESPECTO DE LAS
DEDUCCIONES.

a) Controversias.
A la fecha no se presentan controversias.

b) Reporte de los ajustes al valor de retribucion derivados de decisiones de
TRANSMILENIO S.A. o MASC.

A la fecha no se presentan ajustes al valor de retribucién por este concepto.

6. ACTUALIZACION DE VALORES DE ACTA DE RETRIBUCION 2025.

Para los valores RAOP;, RAM,;,VHO, y VHM;, y segun lo indica el numeral 4.2, literal (i) del contrato
interadministrativo de operacién No. 2671 de 2023, la Subgerencia Econémica de TRANSMILENIO
S.A., realizo el reporte de las tarifas actualizadas para el afio 2025 mediante oficio con radicado No.
2025-EE-01012 de 15 de enero de 2025 y posteriormente se dio alcance con radicado No. 2025-EE-
04086 del 14 de febrero de 2025, por lo cual la Direccién Técnica de Infraestructura informé mediante
correo electronico del 17 de febrero a las partes involucradas las cifras que aplicaran para el presente
ano.

7. OBSERVACIONES.

> Por parte del Operador designado.

A la fecha no se presentan observaciones en la presente acta.

8. ANEXOS DE LA PRESENTE ACTA DE RETRIBUCION.

a) Anexo 1: archivo Excel que contiene:

- Resultado de variables.

- Programacion de operacion.

- Anadlisis de velocidades operativas para la retribucién del operador ODT durante la etapa
de operacion y mantenimiento.

- Detenciones de la operacién mayores a 3 minutos dentro de la programacién del servicio.

- Reducciones de velocidad por personas con movilidad reducida dentro de Ia
programacion del servicio.

- Control paradas en la operacion.

b) Anexo 2: acta de reunién con fecha del 17 de septiembre de 2025.
c) Anexo 3: acta de reunién con fecha del 30 de septiembre de 2025.

d) Anexo 4: oficios de eximentes de responsabilidad.
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9. SUSCRIPCION ACTA DE RETRIBUCION.

A continuacion, se suscribe por parte del Opera

LA ROLITA

OPERADORA DE TRANSPORTE

®

v—de las dependencias designadas de

TRANSMILENIO S.A., para realizar la supervision| d_i_[g_cta/ del Contrato Interadministrativo de

Operacion 2671 de 2023, la presente actar T
~
.".I i |
(1) YIS
I\-._'J\—{__jl_/l L |

CAROLINA MhRTiNEZ CUELLAR

Gerente

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS.

Proyectado y revisado por (ODT):/ /7
Jhon Freddy Reyes — Director D&M*?ﬁ:{i /
Alberth Barrera — Gerente de manteimiento.

\
Uﬁg}
JAIME ENRIQUE MONROY GARAVITO
Director Técnico de BRT

TRANSMILENIO S.A.
Supervisor Cto 2671-23.

—=

RAFAEL Fﬁ.IPE VALDEZ LAGUADO
Director de TIC.
TRANSMILENIO S.A.
Supervisor Cto 2671-23.

Proyectado y revisado por (TMSA):

Mario Gémez - Profesional Especializado, Subgerencia Econdmicaw.

Francisco Tunjano - Profesional Especializado, Direccion Técnicané BRT. i
Nelson Prieto - Profesional Universitario, Direccion Técnica de BRT. i

Martin Salamanca - Profesional Especializado, Direccion Téc;vica de Seguridad_!
Jimmy Rico - Contratista, Direccion Técnica de Seguridad. e

Jennifer Riveros - Contratista, Direccion Técnica de Segurﬁ. U2hifer chw
Yanira Pedraza - Profesional Universitario, Direccion de TIC. %W/O

Diego Orozco - Contratista, Direccion de TIC. Deago
Jaime Ramos - Profesional Especializado, Direccion Téchica de Infraestructura.

Orogeo

CARMEN Y. ROSALES SUAREZ
Directora Técnica de Infraestructura.
TRANSMILENIO S.A.
Supervisora Cto 2671-23.

Netellr ftan T
"/l a >\ Jaslpada L [wta.
L I‘!ATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad.
TRANSMILENIO S.A.
Supervisora Cto 2671-23.

Miguel Gomez - Profesional Universitario, Direccion Técnica de Infraestructura. =

Gina Cortes - Contratista, Direccién Técnica de Infraestructura.(_ s —
14
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SECRETARLA OISTRITAL OE ANSIENTE Falio 3 Anescs: 1
5ECR:E“HI# DE Proed  E0HE054 Radeads ¥ JOMEEDSALE  Pecha FU3L08
Tercem: FOLSIGERS-T - OPERACCHA MISTRTAL DL TRANSFORTE A S
hM BI ENTE D SUBDRECCICN DE RECURSD MDSIC0 Y DEL SUELD (E
Tigo Dees  Dficed dw nabidy Lhse Do Daeh
OE BOGOTADLC,
Bogota, D.C.. 09 de enero de 2024
@L‘EEE
Senores, RECIBIDO
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS Sp—
NIT 801528664 - 7 19 ENE 2074
CAROLINA MARTINEZ CUELLAR m,w
Representants Legal NP S
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.A.5 - SEDE TRANSMICABLE 4o sor_trolries e Wil
Direccion del Establecimienio: CARRERA 18 L N° 70 B-72 SUR ueea 11 4D Qi

Localidad: Cludad Bollivar

Chip: AAARDZTCPAF

Direccion de Correspondencia; CALLE 59 A SUR N° 76 A - B2
Teléfono: 3143277405

Caorreo Electronico: radicacion@odt.gov.co

La Chudad

Referencia: Respuesta al Radicado Mo, 2023ER27TB03T de 27/11/2023

Solicitud de inscripeion del registro de Generador de Residuos Peligrosos en la plataforma del
Sistema de Informacion Ambiental (SIA) del IDEAM para la denominada OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.5 - SEDE TRANSMICABLE

Expediente: Sin expedients,

Reciban un cordial saludo,

En atencion al radicado de la referencia, mediante el cual la razon social OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE SAS identificada con NIT 301526664 - T solicita la inscripcion del registro de Generador de
Residucs Peligrosos en la plataforma del Sistema de Informacién Ambiental (SIA) del IDEAM para la
denominada OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.A.5 - SEDE TRANSMICABLE ubicado en la
CARRERA 18 L N° 70 B~ 72 SUR de la locakdad Ciudad Balivar; la Subdireccion del Recursa Hidrico vy del
Suelo =8 permite informarle que, realizé la inscripcidn del registro para el establecimiento en cueshion,
luego de ravisar ka documentacion allegada v la informacin histdrica reportada en el Sistama da Informacion
Ambiental (SIA) del IDEAM y del RUES:; se e ha asignado un usuario y contrasefia con los que podra realizar
la declaracion anual de Generacién Rasiduos Peligrosos desde la fecha que ha iniciado operacionas an al
establecimiento, tal v como s solicitada en el Anexo 2 de la Resolucion 1382 de 2007, ingresando al vincula:

hitp:/fkiina.ideam gov.co/mursmpsriindex.php:
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SECRETARIA DE

AMBIENTE

ESTABLECIMIENTO DIRECCION USER . PASSWORD
OPERADCRA DISTRITAL DE .
TRANSPORTE §.5-8EDE | “AARERAISLN® | \)cppeapagans | usrReSPeS20350
TRANSMICABLE |

Adicional a lo anterior, se resalta que al momento de realizarse la inscripcitn la razon social OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSFORTE SAS debera dar cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, en espacal a los
arficulos 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador v 2.2.5.1.3.2. Responsabilidad del Generador: teniando
siempre en cuenta el articulo 2.2.6.1.3.3. Subsistencia e la Respansabilidad, "La responsabilidad infagral
vel generador, fabricante, imporfador o Mransportador subsiste hasta que el residu peligroso sea
aprovechado came insume o dispuesto finalmente en depdsitos o sistemas fécnicamentes dizefados que no
reprazante riesgos para la salud humana y &f ambiente”,

Asi pues, cabe aclarar que cada razdn social que obtenga un registro coma Generadar de residuas peligrosos
lendra que contar con su propio Plan de Gestién Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, cerificadas
de gestion extema (fransporte, aprovechamiento, tralamiento ylo disposicién final) de los Residuns
Peligrasos, cuarto de acopio de Residuos Peligrosos, Plan de Contingencia y recursas necesarios para la
atencidn de cualquier accidente o eventualidad que se prasente con los residuas peligrosos de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 1868 del 2021, el cual adopta el *Plan Nacional de Contingencia frents a pérdicas
de contencian de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas”,

Paor ofra parte, si en ¢l establecimiento se almacenan aceites usados, se debe dar cumplmiento a lo
establecido en la Resolucidn 2238 de 2023 y tramitar la inscripcian como acoplador primario, asi misma,
mavillizar y disponer los aceites usados con gestores extamos autorzados.

Ce acuerdo con lo anterior en materia de aceites usados, se le Informa al usuaro gue e! farmulario de
inscnpcion en calidad de acopiador y e listado de movikzadores autorizados los podra encantrar ¥ descargar

de la pagina web de esta Secretaria hilpwww,ambientebogota.gov.col ingresanda a fravés de las
siguientes rutas;

+ Ambienta por recursos — Residuos Sélidos — Aceites usados — Formato de inseripeion como
acoplagar primaric,

= Ambiente por recursos — Residuos Solidos — Acsites usados — Empresas autorizadas para el
transporta de aceiles usadas en Bogota,
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Cualquier duda o inquietud el usuario podrd acercarse a las instalaciones de la Secretaria Distrital de
Ambiente ubicada en la Avenida Caracas N° 54 - 38 primer piso, oficina de atencion al usuario de 8:00 am a
5:00 pm o i ko desea podra comunicarse al teléfono 3778830 Ext: 8868,

Atentaments,

o e

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO [E}

Elabrarcc

PLLLAA ALEIANDIRA YARELA MNROUEL

mnLRA ALEIANDRA YARELSA MARDUEL
Ruvish:

HEGTOR DIEGD FELIPE SORREDCR FORERD

FREDW LEARDING MOMNROY FOLNKLA

HEETOR BEGD FELIFE CORREDOR FORERD

Aprabsd,
Firme:

RODRIGO ALBERTC MAKNRIGUE FORERD

Secrataria Cheirilal e Amiiemls
Ay, Caimcas T 54-38

PEM: ATTAESS f Fax: 37 7a8dd
wasw.Ambiontabogola. gov.ee
Bogata, D.C. Colambis

cPe

wrg

CPE

o= o H

CPS

CONTRATD I03315E0
OE 2023

CONTRATO RiEiroes
DE 2023

COMTRATO 20230702
OE 2033

CONTRATE 20230860
DE 2l

CONTRATD a0
D& 2033

FUNCIOHARR]

FECHA ESECUCEIN

FECHA EJECUCILS

FECHA EIECLUCION

FECHA EECUTION

FECHA EJECUCIIN

FECHA EIECUCIGN
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2811273023

2EM2R023
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FECHITARA DIFTRITAL B AMRERTE Fabps & drewos [
SEcRETAH-‘{A DE Por B EAKZ] Aadodo t DIMECMITY  Feche Z004-308
Teszergr  SOLEZGRE-] - DPERADOMA DETRITAL DE TRANSFORTE S5
gy, AMB] ENTE Dap SUBCIRECCIOR OE A=DLUR=1] HORICD ¥ DEL SUELD
A AL DA NaYOR T Dec.: THoooe sscn Ciase Dac: Salow
DEBOGOTADC
Bogoda, OUC.. 06 de abril de 2024 g
Senores RECIBIDO
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
NIT 801526664 - 7 { s

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR wﬂm&g
BT

Represantania Lagal i T
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.8 - SEDE TRANSMICABLE ™™ — -0 ool (0L
Bireccion del Establecimiento; Kr 18 L No, 70 B - 72 SUR S i_;&

Localidad: Ciudad Bolivar

Chip: AAADDZTCPAF

Direccion de Correspondencia; Cll 59 A SUR No. T A - 82

Teléforo: 3143277405

Correq: radicacion@odt.gov.co

La Ciudad

Referencia: Respuesta al Radicado Mo, 2024ER21686 de 26/01/2024

Solicilud de inscripoion del registro de Acopiador Primarnio de Aceites Usados en |a base de
dalos de la Secretaria Distrita? de Ambiente para el establecimiento denominado OPERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.5 - SEDE TRANSMICABLE

Expedients; Sin expadients
Reciban un cordial sakudo,

En atencion al radicado de la referencia, medianie el cual la razan social CPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE SAS identficada con NIT D01528684 — T solicita la inscripcion del registro de Acopiador
Primario de Aceites LIsados en ia base de datos de la Secretaria Distrital de Ambiente para el establecimienio
comercial denominade OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.A5 - SEDE TRANSMICABLE
ubicade en el pradio con nomenctatura urbana Kr 18 L No, 70 B - 72 SUR de la localidad de Cludad Baolivar,
la Subdireccion del Recurse Hidrico v del Suslo se permite informarle que, realizo la inscripeion del registre
para &l establecimianto en cuestion como acopiador de aceile usade automator @ hidraulico generaco ce las
actividades de transporte de pasajeros y oiras acthvidades complementarias al iransporte; ya gue una vez
revisada y acepiada la documentacién allegada por la razon social OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPCRTE SAS, se le asigno el siguients nimerg:

Nimaro de Inscripeian como Acoplador Primario
4BB4
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Se le recuerda &l usuario, que cada razon social que oblanga un ragistro coma Acopiador Pamario de Anzites
Usados fendrd que contar con su propio Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL,
certificados de gestion externa ifransporte, aprovechamiento, tratamients yio disposicidn final) de los aceltes
usadas, lugar asignada para el acopio de kos mismos, y recursos necesanos para la atencibn de cualguler
accidanta o eventuabidad que se presente con ¢l aceite usado de acuerdo con lo esfablecido en &l Decreto
1868 del 2021, el cual adopia el “Pian Nacional de Confingencis frente a pérdidas de conlencion de
hidrocarburos i olffas sustancias peligrosas”,

De igual manera sé le recuerda que como Acopiador Primaric de Aceltes Usados se encuenira obligade a
cumgdir con [a siguiente normatiidad:

« Resoclusidén 1188 del 2003 del Departamenta Téemico Administrativo dal Medio Ambdents
{hay, Secretaria Distrital de Ambiente), en fa cual se adopta el Manual de Normas y Procedimientos
para la Gestion de Aceites Usados en &l Dislnlo Capifal: Articufo 8. “Obligaciin del Acopiador
Primaria™y Articulo 7. “Profibiciones ds! Acopiador Primano”

« Manual da Normas v Procedimientos para la Gestidn de los Aceites Usados: Arficulo 6. "Oblgacicn
de! Acopiador PAimarfa”,

v [Decreto 4747 dal 2005 dal Ministario de Ambiente Vivienda y Desarralla Territonad (hoy, Ministeria
de Ambiente v Dasamallo Sostamble), compilads an al Cecrata 1076 del 2015

» Resolucion 1362 del 2007 del Ministerio da Ambéante Vivienda y Desarralle Terrtorial (hoy, Ministerio
de Ambiente v Desarrolly Sostenible): Ariculo 2. “Solcliud de inscripcidn en ef Registra de
Generadorss de Residuos o Desechas Paligrosos”,

« Y toda la normathidad ambiental que modifique o sustiuya la anteriormente cilada.
Cualguier duda o inquietud el usuano podrd acercarse a las instalaciones de la Secrslaria Diskrital de

Ambiente ubicada en la Avenida Caracas N® 34 - 38 primer piso, oficina de atencidn &l usuario de &:00 am
a 500 pm o si Io desea podra comunicarse &l teléfono 3778399 Ext BRES,

Ateniameante.
1
-
126FMI4-PR1O7-F-Ad-41.0
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EEEIIEI'HIAD{ Penc.d IO Andicado s MISTLVES) Fech #2400 1T
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Bogota, D.C., 27 de junio de 2024

Safiora

CARDLINA MARTINEZ CUELLAR

Represanianie Legal

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.A.5 - SEDE TRANSMICABLE ESTACION TUNAL
Direccidn del astablecimiertn v comespondencin; Kr 190 Mo, 585 - 18 Sur

Telgdono: (B01) TA86T21

Comio Elecirinico; radicacianiioct gov.co

Referencia; Raspuesta al radicado 2024ERIBE41 del O7/052024 - Solicilud de rscripaon del regising de Acoplador Primacn de
Acefies Usados an ka base o datos de |a Seoretaris Distital de Ambienta para ol estabecimients dancminado DFERADORA
DISTRITAL DE TRANSPORTE 5.4 3 - SEDE TRANSMICABLE ESTACION TUMAL

Sin nupidionts i

Lardia salug,

En slencian 3l radicado de la referencia, mediante ol cual la razan social OPERADORA DISTRITAL DE TRAMNSPORTE SAS
identificada con NIT 901526664 - T soiicita 13 inscripeian del ragistm de Acopisdor Primarnio de Acefes Usades on la base do datas
de in Secretaria Disirtal de Ambienta para e sslatdacimienio comersal derominada OPERADORA DISTRITAL OF TRANSPORTE
S.A.5 . SEDE TRANSMICABLE ESTACION TUNAL ubicata en of predio con nomancatura urbana Kr 19C No. 584 - 19 Sur (CHIP:
AAKIZETTETO) de la locaidad de Tunjuelto, 1a Subdireccitn del Recurso Hidnico v del Suelo se permits inlommare que, realize ia
inscripcion del registo para &l estableamienta en cuaslidn coma acopiador de acefe usado automator & hiriulic generads de
I3 clividades de transponie de pasajesos. va gue Lna vez revisada y scepiada |a documentacion abegads por razin social s& 48
asigns el sguents numang:

de

a8

Cabe anctar que hie anconlrada una incongrusncia snire |a direccidn indicide an of formalo de soliciud de inscrpcion (A Boyaca
Mo 48 - 63 Sur) y &l predio reflefado en el Sistama de Inlomacitn de Noma Urkang v POT (SMUPQT) de la Secrefasia Desintal
d# Planeacion. Por aste mofivo, se procadi a verificar los dates. conlintsandn que la direccion exaca es ia Kr 19C Np, 584 - 19
Sur, tal como o indice 1 ingensera Camala Chacdn Mantlla, quien ocups el cango de Lider Gestion Ambisntal en 3 emonssa
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS y quen fuw conlactada para verificar & informacicn,

4 |e fecuenda al LsLEND, Que Caa razdn socinl qua chitenga un registro come Acopsadar Primario de Aceiles Lsados 1ended qus
eonlar con su propia Plan de Gestion integral de Residuos Peligresos - PGIRESPEL, cariificadas de gestion extena (fransparte,
agrovachamients, iralamienio yio dsposiciin final) da los acailes vsados, ger asignado para ol acopic de os mismos, ¥ renrsos
recesaios pata la sencion de cualqusr accidente © sventupldad Gue e [resent con el aceile usads de acuerdo con ko
esieblecdo an el Decreto 1868 del 2021, & cual adepta & "Plan Madional de Conlingancia frende a pérdidas de confancidn de
hidrocarturca y GirDs sustancine paligroses”

De iglal manara sa s racierda que como Acopiador Primario de Aceides Usudos se ancusnira obiligada a cumpli con |2 siguisnie
rarmateadag;

s  Resolucién 1188 del 2003 del Depanamemo Tacmico Sgrmirustraivs def Madio Ambients (hoy, Secretaria Distrid do

Amblente ) en s cual se pdopis ol Manual de Mormas v Procedimientss pars |8 Geslidn de Acailes Lisados an sl Distriln
Capital: Aticula 6. "Oblgacion del Acopiador Primaric” y Articuso 7, Prohbiciones det Acopéador Pimana”,

P PEPMI0A-FR DT -F-Ad 1.0
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o  Blamal de Mormas  Procadmidnias para |6 Gesbdn dé los Aceltes Usades: Articuls B, "Obligacitn del Acapiadar
Primaria”

¢ Dooedo 4741 del 2005 del Mireslero de Ambilents Vivienda ¥ Desarrcllo Terndoral fhoy, Ministana de Ambianke
Diazarrolia Sostenibéa), compilady an & Decratn 1078 ded 2015

¢ Resalucidn 1362 del 2007 del Ministenio de Ambients Viviends v Desarmally Temitorial (hay, Mirisderie de Ambients v
Dezarmlly Soslenible). Arficulo 2, “Salicitud de inscripditn en el Registro de Generadares de Besiducs o Desechas
Pelkgresos”

« Yipda la normatividad ambiantal qua modfique- & sustiiuya 3 antarorments ctada

Cushjiser tuda o inquestud ol vsuano podra acercarse & [&s insialaciones de (o Seorataria Destntal de Amsbienta ubicada en i

Avenida Caracas N 54 - 38 primer piso, oficing de alencian & usuanio de §00 am a8 5:00 pm o si lo deses podré comurécarse al
Isafong 3T TERSE Ext; 8856,

Asgntamanie,
s
RECIBIDO
- ’
08 JUL 202 _
ese DECEETRLIn AR
3 Mo Follon: __on P ﬂ__,_
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AMBIENTE Dep.: SUBDIRECCION DE ECOUABANIERD ¥ GESTIDN AMBIENTAL

EWPRESARIAL
Tipa Doz Comusicandn ol exema Class Do Solds

Bogota DC

Sefiora

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

Representante Legal

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Direccion: CL 59 A SUR No. 76 A — 82
Teléfono:(601) 2203000

Ciudad

Referencia: Respuesta radicado 2025ER47911 del 04/03/2025, Registro de llantas.

En atencion a la solicitud de la referencia, en la cual solicita el REGISTRO ACOPIADOR DE LLANTAS,
nos permitimos informarle lo siguiente:

Una vez verificada la informacion, se pudo evidenciar que cumple con los requisitos para la obtencién de
su registro como acopiador de llantas, segun lo dispuesto en el Decreto 442 de 2015 y el Decreto 265
de 2016, teniendo en cuenta que relaciona los siguientes documentos:

-Autorizacién autenticada del propietario del predio para el acopio de llantas.

-Copia cédula de ciudadania representante legal.

-Copia recibo publico ej: acueducto.

-Copia RUT o Camara de Comercio Vigente.

-Plan de Contingencia del establecimiento, segun lo estipulado en la Resolucién 004/2009.

Con lo anterior y una vez evaluada su solicitud y documentacion, el registro ha sido APROBADO, por lo
tanto, para todos los efectos del mencionado tramite se identificard con la siguiente informacién y pin
consecutivo:

NOMBRE EMPRESA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
NIT 901526664-7

DIRECCION ACOPIO CR19CNo.59A-19 SUR

TELEFONO 3143277405

PIN 36833

Sefior usuario: recuerde que debe conservar el anterior nimero de pin para futuras consultas y acceder
al proceso de reporte mensual de seguimiento.

Dado lo anterior, se recuerda que segun el Decreto 442 de 2015 y el Decreto 265 de 2016 en su
condicién de ACOPIADOR deberé tener en cuenta lo siguiente:

k.
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OBLIGACIONES

a) CESE, CLAUSURA O TRASLADO DE LA ACTIVIDAD. Cuando se realice cese, clausura o traslado de
la actividad, se deberd solicitar por escrito, ante la Secretaria Distrital de Ambiente, la cancelacion del
registro otorgado, anexando los certificados de entrega, o el informe de cédmo y a dbénde seran
trasladadas las llantas con que se contaba en el momento del cese, clausura o traslado de la actividad.

b) REPORTE DE INFORMACION. Sera obligacion del gestor y/o acopiador, realizar a través del
aplicativo, los reportes mensuales con la informacion requerida por la Secretaria Distrital de Ambiente.

c) GARANTIAS DE ALMACENAMIENTO. Todo gestor y/o acopiador de llantas o de subproductos
derivados de actividades de tratamiento o aprovechamiento de llantas, deberd garantizar que el
almacenamiento de estas, no se realice a cielo abierto o de manera que afecte el ambiente y la salud
humana, por lo tanto, debe controlarse la proliferacion de vectores, roedores, olores ofensivos, posibles
explosiones, fuentes de llama o chispas que deriven en conflagraciones que alteren la calidad del aire.

d) PLANES DE CONTINGENCIA. Todo gestor y/o acopiador de llantas o subproductos derivados de
actividades de tratamiento o aprovechamiento de llantas, deberé contar con un plan de contingencia para
emergencias, el cual debe estar disponible en el lugar donde se realiza la actividad, el que deberd ser
exigido y revisado por la autoridad competente.

PROHIBICIONES

a) El abandono de llantas en espacio publico.

b) Enterrar llantas usadas como método de eliminacion y disposicion final.

¢) Almacenar llantas usadas a cielo abierto.

d) Quemar llantas usadas a cielo abierto.

e) Utilizar llantas usadas o sus subproductos en procesos de combustion, sin el cumplimiento de la
normatividad ambiental aplicable.

Para cualquier informacion adicional puede comunicarse al teléfono 3778875.

Atentamente,

ANDREA YINNETH S-ALDANA BARAHONA
SUBDIRECCION DE ECOURBANISMO Y GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL

Elabor6:

e
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NESTOR DANIEL GARCIA SERRANO CPS: SDA-CPS-20250119 FECHA EJECUCION: 25/04/2025

Reviso:

FRANCISCO JAVIER ERASO BUSTOS CPS: SDA-CPS-20250533 FECHA EJECUCION: 28/04/2025

Aprobo6:

ANDREA YINNETH SALDANA BARAHONA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 28/04/2025
w
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BOGOTI\ DE TRANSPORTE S.A.S.
Bogota D.C., Enero de 2024.

Senores
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

atencionalciudadano @ambientebgota.qov.co
Ciudad

Referencia: Contrato Interadministrative de Concesion No. 2671
de 2023.suscrito entre la Empresa de Transporte del
Tercer Milenio — Transmilenio S.A y la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S.

Asunto: Autorizacion de acopio de llantas usadas en la
Infraestructura deTrasnMiCable.

Unidad de negocio: TransMiCable

Respetados,

En calidad de Representante Legal de la ODT, Operador Designado de conformidad
con lo previsto en el Contrato Interadministrativo de Concesion No. 2671 de 2023
suscrito entre Transmilenio y la Operadora Distrital de Transporte S.A.S, dando

cumplimiento a la normatividad ambiental legal vigente, autorizo realizar el acopio de

llantas dentro de las instalaciones de la Estacion Tunal de TransMiCable. ubicada en
la localidad de Ciudad Bolivar en la Avenida aca No. 48 - 69 Sur.

Cordialmente,

(s

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
Gerente General
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.AS

2L

Elabord: Paula Castilanco — Profesional Ambsantal ' !

DCaneta Chactn — Lidar A 14!
Revisd David Guilen — Lider Jur )
Aprobé: Diego Forero — Jefe Ofiana de Planeacicn 7,

NIT. 901,526,.664-7

Opuradorn Distr it dw

Trarports S.AS, @@ :3
Cain GSA SUR No, TOA 82 LA ROLITA &
Coden Poyial: 190727
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AMBIENTE Dep.: SUBDIRECCION DE ECOUABANIERD ¥ GESTIDN AMBIENTAL
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Bogota DC

Sefora

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

Representante Legal

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
NIT: 901526664-7

Cl59 asurno. 76 a—82

Tel. (601) 2203000

E-mail: radicacion@odt.gov.co

Ciudad

Ref.: respuesta rad. 2024ER20426, actualizacion del informe de conformacion del
Departamento de Gestion Ambiental (DGA).

Cordial saludo,

Nos permitimos comunicarle que, mediante el radicado de la referencia, se ha recibido la
actualizacion de la informacion del DGA de la organizacion que usted representa, y una
vez revisada y verificada, esta se incluyo en la base de datos de la Secretaria Distrital de
Ambiente.

Tenga en cuenta que cualquier modificacion efectuada al interior de la organizacion en el
marco del DGA, debera ser reportada ante la entidad diligenciando el formato en linea.
Adicionalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Dec. 1076 de
2015 Capitulo 11 DGA de las empresas a nivel industrial dard lugar a las sanciones
respectivas.

Para cualquier inquietud favor comunicarse al teléfono 3778910 o 3778826 de la
Subdireccion de Ecourbanismo y Gestibn Ambiental Empresarial o al correo
conformaciondga@ambientebogota.gov.co .

Atentamente,

126PM03-PR30-M-A4-V2.0
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Reviso:
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Version
Version 01
Versiéon 02

Versiéon 03

Control de cambios

Fecha
20/10/2022
03/07/2023

28/05/2024

Cambios
Primera version

Se ajusta relacibn documentada para
compras verdes.

Se ajusta el documento con la inclusion
de la operacién del TransMiCable. Se
elimina el programa de compras verdes
y se adiciona el programa de
contingencias y emergencias
ambientales.
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1. Introduccion

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S es una empresa del Servicio Integrado del
Transporte Publico — SITP de Bogota D.C., en concesion bajo el contrato No. 1224 de 2021
suscrito con Transmilenio S.A, el cual tiene como objetivo mejorar la cobertura del servicio
de transporte publico en los distintos sectores de la ciudad, la accesibilidad a ellos y su
conectividad bajo el concepto de transporte sustentable. Teniendo en cuenta que la
empresa tiene por objeto la prestacion del servicio de transporte en sus diferentes
componentes y modalidades, se le otorgd también la operacion del TransMiCable de
Ciudad Bolivar de la ciudad de Bogota, D.C, mediante el Contrato Interadministrativo de
Operacion No. 2671 de 2023, el cual esta bajo la administracion de Transmilenio S.A. Se
cuenta con una flota de 195 vehiculos 100% eléctricos para el componente zonal de la
Unidad Funcional 8 Perdomo Il (183 vehiculos con operacion programaday 12 disponibles)
y 163 cabinas en la operacion del TransMiCable de Ciudad Bolivar (160 cabinas que
circulan y 3 cabinas de respaldo en mantenimiento).

La Secretaria Distrital de Movilidad, la Secretaria Distrital de Ambiente y Transmilenio S.A.
lideran el Plan Decenal de Descontaminacion del Aire, establecido para Bogota D.C. -
PDDAB, conjunto de proyectos encaminados a la descontaminacion del aire que reune las
medidas que deberan ser implementadas, para lograr la reduccion de emisiones
contaminantes que, hoy por hoy, afectan la salud de la poblacién y la calidad de vida y, por
ende, limitan el derecho constitucional a un ambiente sano.

Siendo asi, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S mediante el transporte sustentable
busca promover las acciones contra el cambio climatico, favorecer la salud de la comunidad
y ser influyente, eficiente, responsable y consciente de su impacto en el medio ambiente.
El presente Plan de Gestion Ambiental - PGA, como instrumento de gestiébn ambiental
garantizara que los procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S garantizando un equilibrio entre el crecimiento econémico, el
cuidado del medio ambiente y el bienestar social dando cumplimiento a los aspectos
normativos aplicables.

El Plan de Gestibn Ambiental se encuentra organizado en dos partes: etapa constructiva
(presenta las actividades para la construccion y/o adecuacion de las éareas, dando
cumplimiento con las disposiciones legales aplicables) y etapa operativa (presenta las
actividades administrativas y operativas necesarias para la prestacion del servicio siendo la
principal fuente de ingresos de la organizacién. En esta descripcion se identifican los
aspectos e impactos ambientales propios de cada actividad y se establecen las medidas
ambientales requeridas, siendo la organizacion encargada de la adopcién del seguimiento,
evaluacion y mejora).

DOS-PN-001
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3.

Objetivos

Garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental que permitan la
mitigacién, correccién y compensacion de las afectaciones y/o impactos ambientales
gque puedan ocasionar las actividades derivadas de los procesos de la operacion.
Promover el transporte sustentable bajo los conceptos de sostenibilidad,
responsabilidad social y administracion eficiente.

Cumplir con la normatividad legal vigente en materia ambiental.

Alcance

El alcance del Plan de Gestibn Ambiental aplica para todas las actividades desarrolladas
por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

4.

Responsable

Lider de Gestibn Ambiental
Profesional Gestion Ambiental
Tecnodlogo Gestion Ambiental
Todos los trabajadores

Definiciones

Almacenamiento: Depdsito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio
fisico definido y por un tiempo determinado con caracter previo a su aprovechamiento
y/o valorizacion, tratamiento y/o disposicion final.

Aprovechamiento: Proceso mediante el cual, a través de una gestion de los residuos,
los materiales recuperados se reincorporan al ciclo econémico y productivo en forma
eficiente, por medio de la reutilizacion, el reciclaje, la incineracién, el compostaje o
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o econémico.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacion que puede interactuar con el medio ambiente.

Centros de acopio: Son lugares cerrados de escala vecinal, cuya actividad productiva
se basa en la recepcion, seleccion, acopio transitorio y comercializacion, sin ningun tipo
de transformacion, de material reciclable ordinario inorganico, en pequefia escala.

Compensacion Ambiental: Cuando el efecto ocasionado por un impacto ambiental es

irrecuperable e inmanejable y como medida se opta por pagar el valor de la afectacion
generada.

DOS-PN-001
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Correccion Ambiental: Acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

Disposicion final de residuos: Proceso de aislar y confinar los residuos soélidos en
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente
seleccionados y disefiados para evitar la contaminacion, y los dafiosos riesgos a la
salud humana y al medio ambiente.

Energia Renovable: Fuentes de energia basadas en la utilizacion de recursos
naturales inagotables: el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. Se
caracterizan por no utilizar combustibles fésiles, sino recursos naturales capaces de
renovarse ilimitadamente

Evaluacién de Impactos: Estimacion de los efectos que experimentaria 0 experimenta
cada factor ambiental debido a los impactos causados por los procesos o actividades,
en las diferentes etapas de la operacion de la Compafiia.

Gestidn Interna: Es la accion desarrollada por el Generador, que implica la cobertura,
planeacion e implementacion de todas las actividades relacionadas con la minimizacion,
generacion, segregacion, movimiento interno, almacenamiento y/o tratamiento de
residuos peligrosos dentro de sus instalaciones.

Gestién Externa: Es la accion desarrollada por el Gestor de Residuos Peligrosos, que
implica la cobertura y planeacion de todas las actividades relacionadas con la
recoleccion, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposicion final de residuos
peligrosos fuera de las instalaciones del generador.

Gestion Integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de politica,
normativas, operativas, financieras, de planeacion, administrativas, sociales,
educativas, de evaluacion, seguimiento y monitoreo, desde la prevencion de la
generacion hasta la disposicion final de los residuos o desechos.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio de medio ambiente ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
Organizacion.

Matriz de identificaciébn de aspectos y valoracion de impactos ambientales:
Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto que
realiza una Organizacion, relacionadas a la interaccion con el medio ambiente,
permitiendo valorar el dafio que potencialmente deriva de dicha actividad o producto y
la identificacion apropiada del control operacional.
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Medio Ambiente: Entorno en el cual una Organizacion opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Meta Ambiental: Requisito de desempefio, que va alineado a los objetivos ambientales
Y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos

Mitigacion Ambiental: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos
negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de caracter general coherente con la politica
ambiental.

Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el desempefio
ambiental de una organizacion.

Plan de Gestién Ambiental: Instrumento de planificacion estratégico, que permite
orientar su gestion e integrar las acciones de todos los actores de intervencién en los
aspectos e impactos ambientales, con el fin realizar la mitigacién, correccién y
compensacion de los efectos posibles garantizando la sostenibilidad ambiental.

Prevencion de la contaminacion: Utilizacion de procesos, practicas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energia para evitar, reducir o controlar (en forma
separada 0 en combinacién) la generacién, emisiébn o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que
se encuentra en estado soélido y semisélido, o es un liquido o gas contenido en
recipientes o depdsitos, cuyo generador descarta, rechaza o0 entrega porque Ssus
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generé o por que la
legislacion o la normatividad vigente asi lo estipula.

Residuo Peligroso: Es aquel residuo o desecho que, por sus caracteristicas
corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede
causar riesgo o dafio para la salud humana y el ambiente. Asi mismo, se considera
residuo o desecho peligros los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.

Riesgos ambientales: Probabilidad de Ocurrencia de un evento de tipo operacional
(fugas, escapes, derrames, entre otros.) o natural (sismos, inundaciones, derrumbes,
entre otros), cuya ocurrencia pueda afectar negativamente los recursos naturales y/o la
dinamica del ecosistema en un area determinada.
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e Separacién en la fuente: Es la clasificacion de los residuos solidos en el sitio donde
Se generan para su posterior recuperacion

o Vertimiento al recurso hidrico: Es cualquier descarga final al recurso hidrico de un
elemento, sustancia o parametro contaminante, que esté contenido en un liquido
residual de cualquier origen.

6. Marco Normativo

La politica ambiental colombiana esta en marcada en la Constitucion Politica de Colombia,
la cual plantea que el Estado debe proteger la integridad del ambiente y prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental. Adicionalmente, establece que "La ley garantizara la
participacién de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el derecho a un
ambiente sano".

Teniendo presente que la normatividad ambiental es amplia y que se hace necesario
identificar la legislacion aplicable para cada uno de los recursos naturales de acuerdo con
el objetivo econémico de la empresa, se cuenta con los documentos DOS-I-002 Instructivo
requisitos legales y DOS-F-018 formato matriz de requisitos legales, este documento sera
actualizado cuando se identifica normatividad nueva, se realicen cambios de actividades o
surjan nuevas necesidades.

7. Generalidades

Se establece el Plan de Gestion Ambiental como instrumento de planeacién que parte del
andlisis de la situacién ambiental institucional y del entorno de la Operadora Distrital de
Transporte S.A.S, que permite alinear las acciones dirigidas a fortalecer la gestiéon
ambiental frente al desarrollo de las actividades institucionales, respondiendo a la normativa
ambiental vigente y a conductas ambientales responsables, tendientes al cumplimiento del
objetivo misional.

8. Descripcion y contextualizacion
8.1.Unidad Funcional 8 Perdomo |l

8.1.1Caracterizacion preliminar

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S cuenta con la Unidad Funcional 8 Perdomo Il
ubicada en Bogoté D.C., localidad de Ciudad Bolivar, UPZ Ismael Perdomo (UPZ69) Barrio
San Isidro en la Calle 59a Sur No. 76a — 82, CHIP predial AAAOO18PUZM.
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llustracién 1. Unidad Funcional 8 Perdomo Il

Fuente: Propia.

El proyecto se encuentra rodeado al occidente con predios residenciales sobre la Calle
61 de Soacha, al norte con predios residenciales y la Calle 58B Sur de Bogota, al este
con predios de las empresas Cemex Colombia y Hormigon Andino y al sur con la calle
59A Sur en Bogota.

llustracion 2. Ubicacion
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Fuente: SDM con base en Estudio de transito Perdomo II.
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Se tiene un area total de 32.743 m?, estd compuesta por los edificios: administrativo,
almacenamiento, operaciones, mantenimiento, cuarto de residuos, zona de parqueo y
abastecimiento de energia y zonas verdes. Adicionalmente cuenta con servicios publicos
de acueducto, alcantarillado, energia, gas, recoleccion de basuras e internet.

El patio cuenta con una infraestructura de carga para 195 busetones, conformada por 4
subestaciones eléctricas, 21 cargadores, 83 dispensadores cada uno con 2 conectores de

alimentacion de corriente.

llustracion 3. Flota eléctrica ODT

Fuente: Propia.

8.1.2 Descripcion de las actividades

La principal actividad de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S en la Unidad
Funcional 8 Perdomo Il es el transporte publico terrestre de pasajeros encaminado a
garantizar la movilizacion de personas utilizando vehiculos apropiados a cada una de
las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad
de los usuarios.
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llustracion 4. Planta general UF8 Perdomo |l
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Fuente: Propia.

Tabla 1. Actividades UF8 Perdomo Il

E01 — Edificio administrativo e Labores administrativas

e Servicio de cafeteria y casino

E02 — Edificio almacenamiento ¢  Servicio de primeros auxilios
e Almacenamiento de insumos

E03 — Edificio mantenimiento e Labores mecanicas automotriz
E04 — Edificio residuos e Acopio temporal de residuos
EO5 — Edificio operaciones  Operacion de vehiculos

E06 — Edificio de lavado * Lavado de vehiculos

e Red contra incendios

E07 — Edificio RCI'y potable e Almacenamiento de agua potable

E08 — Edificio porteria * Vigilancia

e Suministro de energia
Zona de carga y parqueo e Estacionamiento de vehiculos

Fuente: Propia.

8.2 TransMiCable

8.2.1 Caracterizacion preliminar
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La Operadora Distrital de Transporte S.A.S tiene adjudicada la operacion del Sistema
TransMiCable con Transmilenio S.A. de la localidad de Ciudad Bolivar, en el sur de Bogota
D.C.

El sistema de transporte por cable cuenta con cuatro estaciones, las cuales benefician a la
poblacién de las UPZ San Francisco (UPZ66) y Lucero (UPZ67):

Tabla 2. Ubicacion estaciones Cable

Estacién Direccién
Tunal Avenida Boyaca No. 48 - 69 Sur
Juan Pabilo I Calle 67C Sur No. 18U — 41
Manitas Carrera 18L No. 70B - 72 Sur
Mirador del Paraiso Calle 71H Sur con Carrera 27

Fuente: Propia.

llustracién 5. Distribucién estaciones TransMiCable
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Fuente: Transmilenio S.A.

El TransMiCable es un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo, en el cual un
solo cable es el encargado de soportar todo el peso de las cabinas de transporte, estas
cabinas son adheridas al cable mediante pinzas desembragables en un bucle continuo con
giro en las estaciones finales correspondientes a cada seccion o bucle de cable.

llustracion 6. Mapa estaciones TransMiCable
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Fuente: Secretaria Distrital de Planeacion con base en disefio Cable Aéreo Ciudad Bolivar.

El TransMiCable de Ciudad Bolivar tiene un area total de 32.743 m2 y estd compuesto por
una linea en funcionamiento de 3,34 km de longitud, la estacién mas elevada se encuentra
a 2.824 m.s.n.m. en el barrio Paraiso. Se tienen 24 pilonas que conforman la estructura y
sostiene la linea que cuenta con 163 cabinas, cada una con capacidad para transportar a

10 personas.

llustraciéon 7. Cabinas Sistema TransMiCable.

Fuente: Propia.

8.2.2. Estaciones

Portal Tunal
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llustracién 8. Estacion Tunal
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Fuente: Propia.

Es la estacion principal de transferencia, en esta se realiza la conexion entre el sistema
TransMilenio y la linea de cable aéreo. Se encuentra ubicada en el sector Sur de la ciudad,
en la localidad de Tunjuelito, frente al Parque el Tunal y especificamente en la interseccion
de la Avenida Boyaca y Avenida Mariscal Sucre (Carrera 24) con la Avenida Ciudad de
Villavicencio.

En esta estacién se tiene el garaje del sistema, el cual permite guardar la totalidad de las
cabinas que prestan el servicio comercial y ejecuta automaticamente la sincronizacion de
la salida e ingreso de éstas a la linea, permitiendo de esta manera que sea la estacion
donde se concentran las actividades operativas y de mantenimiento de las cabinas.

Generalmente se programan unas cabinas especificas en el area destinada para el
mantenimiento, con las que se hace rotacion mientras se realizan inspecciones y rutinas
preventivas.

Debido a que es la estacion donde se priorizan los temas de mantenimiento de las cabinas
del sistema, en esta se concentra el almacenamiento de residuos: aprovechables,
peligrosos y especiales para su respectiva entrega al ente gestor externo autorizado.

11
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Juan Pablo I
llustracion 9. Estacion Juan Pablo I

Fuente: Propia.

Esta estacion esta ubicada en el sector sur de la ciudad, mas especificamente sobre la
Calle 67C Sur con Carrera 18R. Se accede a ella directamente desde el espacio publico a
su alrededor. Atiende la demanda de los barrios Juan Pablo Il, Sumapaz, Compartir y
Gibraltar.

El uso del barrio es residencial, pero en el sitio especifico del terreno a desarrollar se genera
una mixtura de usos, donde se identifican instituciones educativas y comercio a escala
barrial, que generan una dindmica urbana, conformadndose una pequefia centralidad
espontanea.

Esta estacion se considera intermedia de paso, ya que permite el transito de las cabinas
por medio de equipos electromecéanicos hacia la siguiente parada.

Manitas
llustracion 10. Estacion Manitas

Fuente: Propia

12
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Esta estacion esta ubicada en el sector sur de la ciudad, mas especificamente sobre la
Carrera 18l con Calle 70G Sur. Se accede a ella directamente desde el espacio publico a
su alrededor. Atiende la demanda de los barrios Manitas, Juan Pablo II, Villa Gloria,
Sumapaz y San Rafael.

En esta estacion se encuentra el motor principal del sistema, es considerada la estacion
motriz, ya que posee los equipos de traccion del sistema, entre ellos, motores principales,
reductor, cadenas de transmisibn de potencia y volante principal doble garganta,
encargados de transmitir el movimiento a los dos circuitos del cable.

Paraiso

llustracion 11. Estacion El Paraiso
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) ' "~ Fuente: Propia

La estacion esta ubicada en el sector sur de la ciudad, mas especificamente sobre la
Carrera 27 con Calle 71H Sur. Se accede a ella directamente desde el espacio publico a su
alrededor. Atiende la demanda de los barrios Paraiso, Mirador y Bella Flor.

En términos electromecanicos esta ubicacion posee la misma funcién de la estacion Portal
Tunal, pues permite el retorno de las cabinas hacia el otro sentido. Asi se completa el ciclo
de operacion.

8.2.3 Descripcion de las actividades

La principal actividad de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S en el sistema
TransMiCable de Ciudad Bolivar es el servicio publico de pasajeros a través de cable aéreo,
en el que se orienta a alimentar las troncales de buses que hacen parte del Subsistema
Masivo bajo la administracién de Transmilenio S.A.

13
DOS-PN-001



-
* OPERADORA DISTRITAL

BOGOT’\ DE TRANSPORTE $.A.S

Tabla 3. Actividades TransMiCable Ciudad Bolivar

e Labores administrativas

e Servicio de cafeteria

e Servicio de primeros auxilios

e Labores de mantenimiento de cabinas

e Acopio temporal de residuos
Tunal e Lavado de cabinas

e Abastecimiento de insumos

¢ Almacenamiento de agua potable

e Suministro de energia

e Estacionamiento de cabinas

¢ Vigilancia

e Red contraincendios

e Labores administrativas

e Servicio de cafeteria

e Servicio de primero auxilios

¢ Almacenamiento provisional de residuos
¢ Almacenamiento de agua potable

e Suministro de energia

¢ Vigilancia

¢ Red contraincendios

Juan Pablo |l

e Labores administrativas

e Servicio de cafeteria

e Servicio de primero auxilios

e Labores de mantenimiento de motores
Manitas e Almacenamiento provisional de residuos

¢ Almacenamiento de agua potable

e Suministro de energia

e Vigilancia

¢ Red contraincendios

e Labores administrativas
e Servicio de cafeteria
e Servicio de primero auxilios
Paraiso el Mirador = e Almacenamiento provisional de residuos
¢ Almacenamiento de agua potable
e Suministro de energia
e Vigilancia
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¢ Red contraincendios

Fuente: Propia.

8.2.4 Descripcion actividades generales

A continuacion, se describen las actividades prioritarias que podrian incluir las sedes de la
Operadora Distrital de Transporte S.A.S., el criterio para la distribucién y asignacién de
estas depende de las necesidades propias de la operacién y del tipo de transporte
desarrollado. Cada sede incluira una, algunas o varias de las actividades aqui sefaladas:

Tabla 4. Actividades Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Gerencia, Control Interno, 1aréas y obligaciones para

Planeacién, Direccion O&M UM funcionamiento
Lab Cable, Comunicaciones v coordinado y eficiente,
abores | . i
administrativas | Atencion al Usuario, ITS vy derlvando” las
Y TICs, Proyectos especiales, respc_)nsabllldades _
> Juridica, Administrativa y asociadas a las diferentes
o financiera y Talento Humano. = areas.
o
5 Servicios de Espacio para la alimentacion
Z  casino y Administracién/lnfraestructura y  bienestar de los
= cafeteria y Bienestar. trabajadores.
< - .
Prestacion de medidas
Servicio de Seguridad y Salud en el INMediatas a  personas
primeros auxilios Trabajo Iesu_)nadas, inconscientes o
suibitamente enfermas.
Mantenimiento preventivo y
correctivo para ayudar a
Labores de mantener la flota eléctrica en
®»  mecéanica Mantenimiento buses funcionamiento,  evitando
= Ltomotriz cualquier  tiempo  de
E inactividad y gastos por
% fallas imprevistas.
o o .
@) Mantenimiento preventivo y

Labores de M - . Cabl correctivo para garantizar la
mantenimiento antenimiento sistema Cable  .,qiapilidad operativa del

electromecanico. componente
electromecanico que
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compone el sistema
TransMiCable.
Operacion de  limpieza
interior y exterior de la
carroceria de la flota
Lavado de Tercero ;aléc'Frica, . incluye
uncionamiento y
mantenimiento de la Planta
de Tratamiento de Aguas
residuales.

vehiculos

Operacion de  limpieza
interior y exterior de la
carroceria de las cabinas,

Lavf':ldo de Tercero incluye funcionamiento y

cabinas mantenimiento de la Planta
de Tratamiento de Aguas
residuales.

Recepcion y suministro de

Suministro de energia para la flota eléctrica

energia y el componente

renovable electromecanico de las
cabinas.

Recepcion y suministro de

energia para las
Suministro de instalaciones de la
energia Operadora  Distrital  de

Transporte S.A.S.
Mantenimiento y operaciones

Estacionamiento Parqueo de la flota eléctrica.
de vehiculos
Estacionamiento Alistamiento y preparacion
de cabinas de cabinas.

Alistamiento, planeacion y
Operacion de programacién del servicio de
vehiculos transporte.
Operacion del Alistamiento, planeacion y
Cable programacion

Mantener mejorar las
Infraestructura Infraestructura . . y ) .

instalaciones, incluye

16
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actividades de aseo, poda y
fumigacion.

Fuente: Propia.

8.2.5 Partes interesadas

Las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestion Ambiental son los entes de
control, usuarios que realizan la prestacion del servicio publico de transporte y la
comunidad aledafa a las sedes de la entidad.

Para la Operadora Distrital de Transporte S.A.S es necesario cuidar aspectos como el
respeto al medio ambiente, implementacion de estrategias que disminuyan y controlen
el impacto de la entidad en la zona de influencia y la imagen corporativa, y dar
cumplimiento a los requisitos legales ambientales vigentes.

9 Riesgos y oportunidades

Los riesgos y oportunidades identificados para el Sistema de Gestion Ambiental se
encuentran relacionados en los siguientes documentos: DOS-F-017 Formato Matriz
aspectos e impactos ambientales, DOS-F-018 Formato Matriz requisitos legales
ambientales y DOS-F-020 Formato Identificacion de Riesgos.

10 Etapa constructiva

10.1 Unidad Funcional 8

La etapa constructiva de la Unidad Funcional 8 Perdomo Il estuvo a cargo del Concesionario
de Provisidn, el cual relaciona dentro de su Plan de Manejo Ambiental la descripcién del
area de influencia del proyecto:

“El area donde se ejecuta el proyecto, hace parte de un ecosistema semiseco 0O
subxerofitico, que forma parte de un bioma Azonal, denominado Orobioma Azona Andino
del Altiplano Cundiboyacense, entendiendo los Orobiomas como un tipo de bioma definido
por la presencia de montafias que cambian el régimen hidrico y forman cinturones o fajas
de vegetacion, de acuerdo con su incremento en altitud y la respectiva disminucion de la
temperatura (Walter, 1977). Actualmente solo persisten tres nucleos aislados inmersos en
una gran matriz antrépica, dominada por agro-ecosistemas, pastos ganaderos y zonas de
urbanizacion (Rodriguez et al., 2006). Esta parte de la cuenca alta del rio Bogota, presenta
un clima relativamente seco (400-500 mm aprox), debido al efecto de la sombra de lluvias
producido en el extremo occidental de los cerros que bordean la sabana de Bogota (Van
der Hammen & Gonzalez 1965). Ecolégicamente debido al estrés hidrico causado por la
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baja precipitacidn, las plantas que alli se establecen estan adaptadas a condiciones sub-
xerofoticas y xerofiticas formando matorrales de elementos arbustivos no mayores a 3
metros de altura. En cuanto a la cobertura baja del area especifica del futuro patio, que
corresponde a composiciones rastreras de vegetacién cuya altura no sobrepasa el metro
de altura, se evidencio que esta era conformada por especies pioneras de buena
regeneracion natural que les permite colonizar areas abiertas donde presentan tasas de
crecimiento relativamente rapidas, aunque en baja densidad. Las principales especies
identificadas fueron Bacharis latifolia y Bacharis bogotensis (Chilcos), asi como también
Furcrae andina (Fique)”.

Una vez finalizada la etapa de construccioén, la Unidad Funcional 8 fue entregada por el
Concesionario de Provision VG Mobility Perdomo S.A.S. y Transmilenio S.A. el 30 de
agosto de 2022, con toda la infraestructura fisica para la puesta en marcha de la operacion
de la flota eléctrica, a partir de esta fecha se realiz6 la instalacién paulatina de muebles,
equipos tecnolégicos, herramientas y equipos, entre otros, por parte de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S. El 10 de septiembre de 2022, se inici6 la operacién del servicio
del sistema integrado de servicio publico en via.

Por tanto, la planificacidn, aprobacién de disefios constructivos, control y verificacion de las
obras a realizadas en la Unidad Funcional 8, se encontr6 a cargo de la Direccion de
Infraestructura de VG Mobility Perdomo S.A.S.

10.2TransMiCable

El sistema no tuvo etapa constructiva por parte de la Operadora Distrital de Transporte
S.A.S., ya que la operacion del TransMiCable de Ciudad Bolivar de la ciudad de Bogota,
D.C. fue otorgada por parte de Transmilenio S.A. a través del Contrato Interadministrativo
No. 2671 de 2023, en el gue se firmé un acta de inicio para que la Operadora iniciara las
labores operativas el 29 de diciembre de 2023.

La etapa constructiva del TransMiCable fue suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU y la Unién Temporal Cable Bogota en el Contrato de Obra 1630 de 2015, “cuyo objeto
consisti6 en adelantar los estudios, disefios y construccion de obra civil, suministro,
montaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento del componente electromecanico, de
un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable, en
la localidad de Ciudad Bolivar, en Bogota D.C. y que una vez finalizada la obra, fue
entregada para su operacion a TRANSMILENIO S.A.”, quién adjudico el contrato de
operacion No. 291 de 2018 al Consorcio Cablemdvil, el cual desde diciembre de 2018 se
encarg6 de su operacién y mantenimiento, supervisado por el Ente Gestor; dicho contrato
tuvo una duracioén de 5 afios finalizando el 28 de diciembre de 2023 hasta que fue entregado
a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
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11 Etapa operativa

11.1 Anélisis ambiental

11.2 Linea base ambiental

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S tiene como funcion esencial, entre otras, prestar
el servicio publico de transporte masivo tanto en la ciudad de Bogota como en su area de
influencia, en sus diferentes componentes y modalidades. Actualmente para la Unidad
Funcional 8 se cuenta con 195 busetones eléctricos, el manejo y operacion de esta flota
inicialmente definida y aprobada por Transmilenio recibirdA mantenimiento en la Unidad
Funcional 8 Perdomo II. Adicional, la Operadora presta el servicio de sistemas alternativos
de movilidad con el cable aéreo para la localidad de Ciudad Bolivar, el cual cuenta con 163
cabinas, todas incluyen paneles solares, los cuales alimentan el sistema tecnolégico de
cada cabina.

Las actividades realizadas en las sedes generalmente no generan o provocan impactos de
alta magnitud sobre el ambiente o la comunidad. Por lo anterior y como parte de su politica,
el manejo ambiental debe ser parte integral de la organizacién como cualquiera de las otras
areas administrativas y operacionales, en donde se promuevan buenas practicas de manejo
y se gestione la busqueda de tecnologias mas eficientes y amigables con el ambiente, para
Sus procesos y sus actividades.

Unidad Funcional 8 Perdomo Il

Para la Unidad Funcional 8 se cuenta con Aval Final para el predio segun radicado 2022-
ER-15991 emitido por Transmilenio S.A., en el que se establece:

e Uso de suelo: “el predio contiene edificaciones que suma un area total de
2.956,65 m2 construidos, destinados para bodega econdmica, bodega de
almacenamiento NPH, depdsito de almacenamiento NPH vy oficinas en bodegas
y/o industrias NPH”

o Componente ambiental: colindancia con usos residenciales, amenaza de
remocion en masa (media/baja) y amenaza de inundacion (baja).

TransMiCable

Para el TransMiCable se cuenta con permiso de operacién para la prestacion del servicio
publico de transporte por Cable otorgado por la Secretaria Distrital de Movilidad mediante
la Resolucion 229895 de 2023, en el que se establece habilitacion por cumplir con las
condiciones y requisitos establecidos en el Contrato Interadministrativo de Concesion No.

2671 de 2023.
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11.2.1 Conocimiento del entorno localidades

Las sedes de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., Unidad Funcional 8 Perdomo I
del servicio de movilidad terrestre y las estaciones Juan Pablo Il, Manitas y Paraiso del
TransMiCable, se encuentran ubicadas en la localidad de Ciudad Bolivar.

La localidad esta ubicada al suroccidente de Bogota colindando al norte con la localidad de
Bosa, al sur con las localidades de Usme y Sumapaz, al este con las localidades de
Tunjuelito y Usme y al Oeste con el municipio de Soacha.

llustracion 12. Localidad Ciudad Bolivar

- N

Fuente: Pagina Web Alcaldia Ciudad Bolivar.

Presenta una topografia 90% Montafiosa y el 72% de la localidad es considerada zona
rural, cuenta con principales vias de acceso como la Autopista Sur, la Avenida Ciudad de
Villavicencio, la Avenida Boyaca y la Avenida Jorge Gaitan Cortés.

Con relacion al clima se establece un promedio de 14°C con una temperatura minima de
9°C y una maxima de 19°C, el principal recurso Hidrico de la Localidad es la cuenca del Rio
Tunjuelo, la cual recibe afluentes como las quebradas Limas, Trompeta, La Estrella, y El
Infierno. Complementando el sistema hidrico de la Localidad, encontramos las quebradas
Quiba, Calderén, Bebedero y Aguas Calientes.

Por otro lado, se describe también la localidad Tunjuelito teniendo en cuenta que la sede
principal del TransMiCable; Tunal, se encuentra ubicada en dicha localidad, aunque el
servicio que presta de movilidad de cable aéreo es para la localidad de Ciudad Bolivar.
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llustracion 13. Localidad Tunjuelito

Fuente: Pagina web Alcaldia Tunjuelito.

Esta localidad esta ubicada al sur de Bogota colindando al norte con la localidad de
Kennedy, al sur con la localidad de Usme, al este con la localidad Rafael Uribe Uribe y al
Oeste con la localidad de Ciudad Bolivar.

La localidad cuenta con principales vias de acceso como la Avenida Caracas, Villavicencio,
Boyacd, Autopista Sur, Carrera 53, Jorge Gaitan Cortés y Mariscal Sucre.

Con relacion al clima se establece un promedio de 14°C. El principal recurso Hidrico de la
Localidad al igual que en la localidad de Ciudad Bolivar es la cuenca del Rio Tunjuelo y
adicional, la cuenca del rio Fucha. Complementando el sistema hidrico de la Localidad,
encontramos las quebradas Chiguaza y el embalse Tunjuelo, construido por la empresa de
acueducto y alcantarillado de Bogotd, con el fin de amortiguar el rio en la parte baja de su
cauce.

11.2.2 Conocimiento del entorno sedes

El medio ambiente se encuentra conformado por diferentes componentes ambientales que
cumplen unas funciones especificas y se relacionan entre si, agrupandose en cuatro
sistemas: medio fisico, medio bibtico, medio social y medio econémico, compuestos a su
vez por elementos ambientales susceptibles a posibles efectos y/o alteraciones impactantes
por la operacion de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Se identifican los componentes ambientales y el estado actual de estos:
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Tabla 5. Componentes ambientales sedes Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Las sedes se encuentran ubicadas en zonas en la que
predomina el uso residencial con uso complementario del
comercio, la UF8 cuenta con un 100% de flota eléctrica
con cero emisiones de CO2, lo que mejora la calidad de
aire y la salud de la comunidad.

Atmosférico
En el TransMiCable todas las cabinas cuentan con
paneles solares para el funcionamiento interno de
camaras, audio y luz de cada una de estas, disminuyendo
de esta manera los impactos a la atmésfera generados por
la operacion del sistema.
No se cuenta con fuentes hidricas cercanas para la UFS8,
para el TransMiCable en la estacion Tunal, se encuentra
en sus cercanias el rio Tunjuelo, el cual tiene un area total
de 41.427 ha, su eje principal, nace en el Paramo de
Sumapaz por encima de los 3.700 m s. n. m., a partir de
tres cauces principales, los rios Chisacd, Mugioso y
Curubital, que al unirse conforman el rio Tunjuelo
propiamente dicho, el cual recorre las éreas rural y urbana
del distrito para entregar sus aguas al rio Bogota.

Por otro lado, dentro del area de influencia del sistema
TransMiCable también se encuentra la quebrada Limas
gue nace en la vereda de Quiba, en la parte rural de la
localidad de Ciudad Bolivar y, por tanto, es afluente del rio
Tunjuelo. Esta quebrada se divide en dos cuerpos de
agua: Brazo derecho que queda en cercania a la estacion
Manitas y Brazo izquierdo que tiene proximidad a la
estacion Paraiso.

Hidrico

Las sedes cuentan con servicios de acueducto y
alcantarillado y una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para cada sede, las cuales recirculan el agua
del &rea de lavado, aprovecha aguas lluvias y no generan
vertimientos.

Para el caso de las estaciones del TransMiCable se
genera aprovechamiento de aguas lluvias para abastecer
los bafios publicos.
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El 100% de las &reas operativas se encuentran cubiertas
de asfalto o piso industrial y las areas de mantenimiento
cubiertos con pintura epéxica. Se realizan campafias de

Suelo limpieza de losas con una frecuencia mensual
garantizando minimizar la afectacion a la infraestructura y
el riesgo ambiental derivado de una posible
contaminacion.

Se cuenta con un paisaje sostenible donde se trabaja con
el medio ambiente para crear un equilibrio con el clima

Paisaje local. Las edificaciones se disefiaron de manera que se
favorezca la iluminacién y ventilacion natural.

La organizacién promueve el reverdecer de las areas al
interior de las sedes y su zona de influencia.

En los alrededores de la UF8 se encuentran diferentes
especies arbéreas como Eucaliptos, Jazmin, Aguacates,
etc. adicionalmente se cuenta con personal encargado
para el mantenimiento de las zonas verdes.

Bidtico Por otro lado, en los alrededores de las estaciones del
(vegetaciony fauna)  rgnsMicable se encuentran especies como Falso
Pimiento, Guayacan, Jazmin y Roble Australiano, aunque
estan en cercanias con cada una de las estaciones, se
ubican en espacio publico, por lo que su mantenimiento
estd a cargo del Jardin Botanico, entidad que es
encargada de la planificacion de la plantacion, el
establecimiento y el mantenimiento del arbolado joveny la
jardineria en espacio publico.

La organizaciéon cuenta con un equipo que promueve
estrategias de inclusion, equidad de género en el que mas

(Sczcnlinidad y del 50% son mujeres y su gestién social vela por la
trabajadores) implementacion de procesos participativos que permitan el
intercambio social y comunitario en la zona de influencia.
La ODT brinda aproximadamente 730 empleos directos y
la mayor parte de trabajadores viven en la localidad.
Econémico Igualmente cuenta con contratacién de contratistas y

empresas para la realizacion de actividades que no son
propias de su naturaleza.

Fuente: Propia.
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11.2.3 Areas ambientales sensibles y criticas

No se cuenta con areas ambientales sensibles y criticas, sin embargo, las areas
perimetrales aledafias a zonas residenciales requieren de atencion con el fin de mitigar el
ruido ambiental que pueda afectar a la comunidad.

Por otro lado, aunque desde la operacion del TransMiCable no se genera ninguna
afectacion a los cuerpos de agua ubicados en cercanias con algunas de las estaciones, se
ha observado gran deterioro ambiental en las rondas hidricas de la zona de influencia
generados directamente por la comunidad, por lo que desde el alcance de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S. se busca sensibilizar y fortalecer a través de encuentros
ciudadanos las practicas ambientales en torno al cuidado del recurso hidrico y la
apropiacion de sus ecosistemas.

11.3 Aspectos e impactos ambientales

La identificacion, andlisis y elaboracion de la matriz de aspectos e impactos ambientales se
realiza bajo el documento DOS-G-002 Guia de aspectos, impactos, riesgos y oportunidades
ambientales, en el cual se establece la metodologia para la identificacion de aspectos y
significancia de impactos ambientales segun las actividades realizadas con el fin de
priorizar las acciones de prevencion, mitigacion, correccién y compensacion a implementar.

llustracién 14. Procedimiento aspectos e impactos ambientales

. ~ Identificacion y
Evaluacion de valoracion de

la Gestion
i aspectos
Ambiental ambientales
N
imi Definicién de
Seguimiento
Agwbiental programas
ambientales

mplementacion

y divulgacién de
programas
ambientales

Fuente: Propia.
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Se documenta en el formato DOS-F-017 Formato matriz aspectos e impactos
ambientales, en este formato se definen de forma general los principales impactos
ambientales provenientes de las actividades desarrolladas en cada una de las sedes.
Basados en la valoracion de impactos se establecen prioridades de gestion ambiental
para definir objetivos, programas, metas e indicadores que permitan dar cumplimiento
a la Politica y la normatividad ambiental.

Una vez identificadas las actividades propias de la operacion, se genera un resumen de
las actividades que permiten la identificacion de aspectos y valoracion de impactos
ambientales, la interaccidbn presente entre las actividades desarrolladas, los
componentes ambientales y el impacto generado.

Es importante dejar la aclaracion que para el TransMiCable existen diferentes
establecimientos ubicados en las mismas estaciones e infraestructura de TransMilenio
pero gue no estan sujetos al alcance del contrato de operacion de la Operadora Distrital
de Transporte S.A.S., ya que son contratos externos que tiene directamente
TransMilenio y que no tienen ninguna influencia con la operacion del Cable.

Tabla 6. Aspectos e Impactos ambientales generados

Consumo de e Agotamiento de recursos naturales
energia

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales

Consumo de agua e Aprovechamiento del recurso hidrico
Lluvia

e Agotamiento de recursos naturales

o Consumo y Contaminacion del suelo
Administrativas  disposicion de papel e Aumento de residuos a disponer

(oficinas,
cafeteria, servicio ~Generacion de o _ _
de aseoy residuos e Disminucion de residuos a disponer

primeros auxilios) posconsumo
e Contaminacion del suelo
Generacion de e Contaminacion del agua
residuos peligrosos e Aumento de residuos a disponer

e Contaminacion del suelo

Generacion de e Contaminacion del agua
residuos biolégicos e Alta generacion de residuos a
disponer
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Operativas
(mecénica
automotriz,
mantenimiento de
cabinas, lavado
de

vehiculos/cabinas,

suministro de
energia,
estacionamiento,
operacion e
infraestructura.

Generacion de
residuos
aprovechables

Generacion de
residuos
no aprovechables

Vertimiento de
aguas residuales
domesticas

Generacion de
empleo

Actividades de
desarrollo
comunitario
Consumo de
energia

Consumo de
energia renovable

Consumo de agua

Consumo de agua
tratada

No generacion de
aguas residuales
industriales
Generacion de
residuos
posconsumo

Generacion de
residuos peligrosos

Generacion de
residuos
aprovechables

Generacion de
residuos

DOS-PN-001

Aumento de ciclo de vida de
materias primas

Aumento de consciencia en reciclaje
de residuos de consumo diario.

Contaminacion del suelo
Contaminacion del agua
Aumento de residuos a disponer

Contaminacion del agua

Mejora de la calidad de vida y
aumento de conciencia ambiental

Prevenciéon de la contaminacion del
medio ambiente.

Agotamiento de recursos naturales

Aprovechamiento de fuentes de
energia renovable

Reduccién del recurso hidrico

Recirculacion del recurso hidrico

Prevenciéon de la contaminacion del
agua

Disminucién de residuos a disponer

Contaminacion del suelo
Contaminacion del agua
Aumento de residuos a disponer

Aumento de ciclo de vida de
materias primas

Aumento de consciencia en reciclaje
de residuos de consumo diario.

Contaminacion del suelo
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no aprovechables e Contaminacion del agua
e Aumento de residuos a disponer

e Contaminacion auditive

Emision de ruido e Afectacion social

Generacion de o _
emisiones e Contaminacion al aire

atmosféricas

Derrame de e Contaminacién del suelo

combustible y/o Contaminacion del agua
sustancias quimicas

Fuente: Propia.

11.4 Planeacidn estratégica

11.4.1 Integracion con el sistema integrado de gestion

El sistema de gestion ambiental se encuentra incluido dentro del sistema integrado de
gestion y se basa en la realizacion del ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar) para conseguir el objetivo de mejora.

llustracién 15. Sistema de Gestién Ambiental ODT

Apoyoy
operacion
Planificar - Hacer
Operacidn y contexto y - 4 ‘ Yy . Mejora y prevencién
Comportamiento y requisitos & : e .~ Evaluacion ambiental
ambientales —>  Planificacion =~ <+—> Liderazgo —p  de | ==p Cumplimiento de requisitos
Necesidades y expectativas , ] 5  desempefio ambientales
de partes interesadas \ o 4 4 Resultados del SGA
Actuar & . Verificar

Fuente: Propia.
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11.4.2 Politica Ambiental

La ODT desde su sistema de gestion ambiental se compromete a prestar el servicio de
transporte publico masivo de pasajeros, promoviendo el transporte sustentable, el uso de
tecnologias limpias, la protecciébn de los recursos naturales y la prevencion de la
contaminacion.

Es por esto, que su compromiso se centra en:

o EIl fortalecimiento de la cultura ambiental y el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables a la operacion.

e La implementacién de tecnologias limpias que permitan apoyar el cuidado del
medio ambiente y el uso racional y eficiente de los recursos naturales.

e Integrar la gestion ambiental y el concepto de transporte sustentable en la
gestion institucional fomentando la cultura del cuidado del medio ambiente.

¢ Mejorar continuamente el SGA, verificar la eficacia de los objetivos, metas y la
identificacion de oportunidades de mejoramiento ambiental mediante la
innovacién y el desarrollo.

Objetivos Ambientales

e Promover la cultura ambiental al interior de la ODT, con los clientes y la
comunidad fomentando la responsabilidad y el compromiso frente a la
preservacion del medio ambiente.

e Garantizar el cumplimiento legal, la gestién oportuna de permisos y licencias
ambientales requeridos para la operacion.

e Promover el transporte sustentable mediante tecnologias limpias que minimicen
el impacto ambiental y promuevan el uso sostenible de los recursos.

11.4.3 Estructura Organizacional

Se cuenta con un lider, un profesional y un tecnélogo en gestion ambiental con el fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad ambiental
vigente aplicable y en los contratos de concesion.

Para tal fin, se informara a la Autoridad Ambiental sobre la conformacién del Departamento
de Gestiébn Ambiental, conforme a lo establecido en el Decreto 1299 de 2008 y Resolucién
1310 de 2009, soportado mediante radicacién ante la Secretaria Distrital de Ambiente
perteneciente al archivo del proceso de Gestion Ambiental.

Asi mismo en caso de realizarse modificaciones, se debera actualizar ante la Autoridad
Ambiental las veces que sea necesario.
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Se ha implementado herramientas de gestion para el efectivo desarrollo organizacional,
para ello, y soportados en el plan estratégico de la compafiia, se cuenta con el proceso de
Planeacion y Productividad con un enfoque de gestion por procesos en donde junto con la
Gerencia disefié e implementé el Mapa de procesos.

llustracion 16. Mapa de procesos ODT

Direccionamiento Estratégico

Gestion de Tecnologias de
la Informaciony
Comunicaciones

Desarrollo Organizacional y Gestion de comunicaciones Gestion de Talento
Sostenibilidad y atencion al usuario Humano
Satisfaccién de grupos de
valor e interés
Transporte sustentable

Planificacion, Operacién y Supervisién del Transporte Operacién y Supervision del Cable Sostenibilidad
Responsabilidad Social
Administracion Eficiente

Gestién del Mantenimiento de la Operacion

Gestion Administrativa
e Infraestructura

Gestion de Evaluacion y Control

Gestion Financiera Gestion Juridica Gestion Contractual Gestion Documental

Derechos, necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés

Fuente: Propia.

A su vez, se cuenta con las Caracterizaciones de procesos en la que se encuentra alcance
y descripcion del funcionamiento, identificando objetivos, actividades, elementos de
entrada, resultados, partes interesadas involucradas y responsables, permitiendo
especificar el esquema de gestiébn ambiental para garantizar el cumplimiento de requisitos
ambientales exigidos por el contrato de concesion y la normatividad ambiental vigente por
medio de la implementacién de acciones de prevencion, mitigacion, correccion y
compensacion de impactos ambientales generados en el desarrollo del contrato.

El esquema de gestion ambiental hace parte de los procesos de apoyo de la organizacion
incorporado en los subprocesos del proceso de planificacion y para el cual se define la
siguiente estructura:
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llustraciéon 17. Estructura interna ODT

Asamblea Accionistas |
Junta Directiva

[ Dir. Corporativa Jig
’ Gerencias b
Q Direcciones —
&) Jefaturas ———— e
Gerenciade WMl Gerenciade §Mll Gerencia | Gerenciade Ml Gerencia
| Mantenimiento Administrativa Talento Humano [l Juridica |

Operaciones.

_ y Financiera

Director O&M
Cable

*Funcionarios publicos (2)

Fuente: Propia.

Dicha distribucion se encuentra establecida en el Plan Estratégico de la Operadora Distrital
de transporte S.A.S.

11.4.4 Responsabilidades del Sistema de Gestiéon Ambiental

Tabla 7. Responsabilidades de gestion ambiental ODT

e Aprobar la politica ambiental.
e Aprobar objetivos y metas ambientales.
e Garantizar los recursos necesarios para
Gerente general implementar y mantener el sistema de gestion
ambiental.
e Revisar y aprobar las actualizaciones del sistema
de gestion ambiental.

e Orientar la gestion ambiental.

e Establecer mecanismos de  gestion e
implementacion, para el desarrollo de proyectos y
programas de planeacion ambiental.

Jefe planeacion

e Elaborar, proponer vy actualizar la politica

ambiental.
e Disefiar, implementar y realizar seguimiento al
Lider gestion Plan de Manejo Ambiental.
ambiental e Implementar y mantener el sistema de gestion

ambiental bajo la NTC-ISO 14001 vigente.
e Definir procedimientos ambientales.
e Revisar y actualizar matrices de requisitos legales.
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e Revisar y actualizar matrices de aspectos e
impactos ambientales.

e Elaborar informes de desempefio ambiental.

e Promover la cultura ambiental al interior y exterior
de la ODT fomentando la responsabilidad y el
compromiso frente a la preservacion del medio
ambiente.

¢ Divulgar la politica ambiental.

e Implementar y realizar seguimiento a los
programas ambientales y las acciones del sistema
de gestion ambiental.

e Implementar y mantener el sistema de gestion
ambiental bajo la NTC-ISO 14001 vigente.

e Ejecutar los procedimientos ambientales.

Profesional gestion e Revisar y actualizar matrices de requisitos legales.

ambiental e Revisar y actualizar matrices de aspectos e
impactos ambientales.

e Elaborar informes de desempefio ambiental.

e Promover la cultura ambiental al interior y exterior
de la ODT fomentando la responsabilidad y el
compromiso frente a la preservacion del medio
ambiente.

e Apoyar y ejecutar las actividades definidas en los
programas ambientales.

¢ Apoyar y mantener el sistema de gestibn ambiental
bajo la NTC-ISO 14001 vigente.

Tecndlogo en e Ejecutar los procedimientos ambientales.

gestion ambiental e Realizar inspecciones rutinarias con el fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones
ambientales.

e Elaborar informes de actividades ambientales
desarrolladas.

e Cumplir y hacer cumplir la politica, objetivos y
metas ambientales.

Gerencias, jefes y e Cumplir las practicas y procedimientos
lideres de procesos establecidos, adoptando las medidas preventivas

para evitar riesgos y accidentes ambientales.
e Promover la cultura ambiental.
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e Cumplir y hacer cumplir la politica, objetivos y
metas ambientales.

e Cumplir las précticas y procedimientos
establecidos, adoptando las medidas preventivas

Todo el personal para evitar riesgos y accidentes ambientales.

e Cumplir la normatividad ambiental legal vigente.

e Apoyar y cumplir el desarrollo y sostenimiento del
sistema de gestibn ambiental.

Fuente: Propia.

11.5 Permisos y licencias ambientales

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S., dentro de sus obligaciones ambientales,
tiene a su cargo tramitar los permisos ambientales, ante las autoridades ambientales
competentes en la jurisdiccion de Bogotd D.C., entre estas, las Secretarias que
requieran tramites y expidan los permisos para la buena construccion y ejecucion de la
operacion, de igual forma, dicho tramites y permisos en cumplimiento con el Contrato
de Concesidn, seran radicadas todas las gestiones a TRANSMILENIO S.A.

Es de aclarar que, durante la ejecucion del objeto de los Contratos de Concesién No.
1224 de 2022 y Contrato Interadministrativo de Operacion No. 2671 de 2023 no se
requiere licencia ambiental, dado que no se genera deterioro alguno a los recursos
naturales renovables o al ambiente y tampoco se generan modificaciones considerables
0 cambios notorios al paisaje dentro del perimetro o ronda de ubicacion de las sedes.

A continuacion, se relacionan los permisos ambientales que deben ser tramitados ante
la autoridad ambiental; es de aclarar que cada permiso es independiente para cada
sede.

Tabla 8. Permisos ambientales ODT

Inscripcion acopiador de llantas = Reporte mensual ante la Transversal
usadas autoridad ambiental

Inscripcion  generador de Reporte anual ante el Transversal
residuos peligrosos IDEAM

Inscripcidn acopiador PAMaio 112ie Grica vez Transversal
Inscripciébn al programa de Reporte con frecuencia UE8

autorregulacion ambiental de establecida por la autoridad
fuentes moviles ambiental
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Actualizacion ante la

Creacioén y/o actualizacion del i )
y autoridad ambiental cada

departamento  de  gestién Transversal
: vez que se generen
ambiental _
cambios
Aprobacion plan de Unica vez y tramite de
contingencia para el manejo de = actualizacién cuando se Transversal
derrames de hidrocarburos presenten modificaciones
Concepto recirculacion Planta Unica vez y tramite de
de Tratamiento de Aguas actualizaciébn cuando se Transversal
Residuales presenten modificaciones
Al momento de instalar

Permiso de publicidad exterior

. publicidad al interior vy UF8
visual.

exterior de la flota.
Fuente: Propia.

11.6 Programas de gestiéon ambiental

Las medidas de prevencion, control, mitigacion, proteccion, recuperacién o compensacion
de los impactos que se generen durante la etapa operativa, se presentan dentro de una
serie de programas que incluyen las medidas de control que conforman el Plan de Gestién
Ambiental. Estos programas son el resultado del analisis de los aspectos e impactos
asociados a cada una de las actividades operativas ejecutadas en las sedes de la
Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Cada programa ambiental contara con su formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales,
las cuales estableceran medidas particulares ambientales a aplicar de acuerdo con las
caracteristicas propias de las sedes, actividades objeto de la concesion que generen
impactos ambientales en todos los sitios de operacion, incluyendo los puntos de inicio de
ruta, garantizando la implementacién permanente del Plan de Gestion Ambiental.

Los hallazgos que se lleguen a evidenciar mediante inspecciones planeadas y no
planeadas, frente a resultados de indicadores de gestién de los programas de gestion
ambiental, requerimientos de Transmilenio S.A., Entes de control y Autoridades
Ambientales, entre otras seran consignados en el formato DOS-F-019 Formato planes de
mejoramiento.

11.6.1 Programa de gestion integral de residuos

11.6.1.1 Objetivo

Garantizar la correcta disposiciéon de los residuos generados en la operacién de acuerdo
con su caracterizacion y procedencia, previniendo la contaminacion del suelo y fuentes
hidricas, cumpliendo con normatividad legal ambiental vigente.
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11.6.1.2 Impactos ambientales

e Contaminacién del suelo.

e Contaminacion del agua.

e Aumento de ciclo de vida de materias primas

e Aumento de consciencia en reciclaje de residuos de consumo diario.

11.6.1.3 Medidas ambientales
Como resultado de la operacion se generan residuos entre los cuales se encuentran:

¢ Residuos peligrosos, se disponen con gestores externos autorizados que
realizan la recoleccién, transporte, tratamiento y disposicién final.

e Residuos sépticos, se disponen con gestores externos autorizados que
realizan la recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final.

e Residuos posconsumo, mediante las estrategias creadas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que garantizan la gestion y
manejo de estos.

o Residuos aprovechables, donados con el objetivo de contribuir a los
procesos sociales y comunitarios de la zona de influencia de operacién
a través de la gestion integral de residuos sélidos.

¢ Residuos no aprovechables, dispuestos con el operador de recoleccion de
residuos solidos de la zona.

La gestion integral de los residuos de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S se
encuentra en el documento DOS-PN-002 Plan de gestién integral de residuos.

11.6.1.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales

11.6.2 Programa uso eficiente de recursos naturales

11.6.2.1 Objetivo

Mejorar el desempefio ambiental mediante técnicas de ahorro y uso eficiente de recursos
(hidrico, energético y papel) y prevenir la contaminacién del recurso hidrico por generacién
de vertimientos.

11.6.2.2 Impactos ambientales

e Reduccion de los recursos naturales.
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e Consumo de energia renovable.

e Recirculacion del recurso hidrico.

e Aprovechamiento del recurso hidrico.
¢ Contaminacion del suelo

e Aumento de residuos a disponer

11.6.2.3 Medidas ambientales

La organizacién en su compromiso con el medio ambiente aporta una operacién con un
desarrollo renovable y sostenible, optando por alternativas sustentables a través de tiempo.

e Implementacion de tecnologias limpias (procesos, productos o servicios que
reduzcan impactos negativos a través de mejoras en la eficiencia energética,
el uso sostenible de los recursos o actividades de proteccién ambiental),
como el uso de energias renovables para la carga de vehiculos y el
componente electromecanico del TransMiCable.

e Ecourbanismo, con el fin de mantener entornos edificados en armonia y
equilibrio con la naturaleza se procurara implementar los siguientes criterios
(de acuerdo con el estudio econdmico y técnico realizado previamente por
el subproceso de Infraestructura):

Equipos y aparatos ahorradores de agua y energia.
Aprovechamiento de aguas lluvias.

Recirculacién de aguas industriales.

Uso de energias renovables.

Disefio eficiente de espacios, que permitan la entrada de la luz
natural.

Equilibrio entre porcentajes de zonas duras vs. zonas verdes.
Reutilizacion de material organico de excavaciones (barreras
naturales, terraplenes, taludes, entre otros).

Utilizacion de superficies permeables (adoquin, drenaje, concreto
permeable, jardines de bioretencién y cunetas verdes).

Sistema de ventilacion natural y regulacién de la temperatura.

Uso de materiales aislantes térmicos o receptores térmicos.
Medidas de paisajismo como herramienta de mitigacion de impactos
ambientales y controles de determinantes fisicas y naturales.

Uso de vegetacion apropiada de acuerdo con las condiciones del
suelo, adaptacion de la especie, durabilidad, mantenimiento,
resistencia a la polucion, espacio de plantacion, forma de copa, tipo
de raiz, altura del fuste, porte total, densidad de la copa, duraciéon de
la hoja, color, olor y textura.

Manejo de cubiertas verdes.
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Consumo consiente, implementacion de un modelo de consumo respetuoso
con el medio ambiente que satisface las necesidades bésicas de los
trabajadores, reduce excesos y dafio al medio ambiente.

Conduccion ecolégica y eficiente, se enfoca en conseguir una manera
eficiente de economizar energia y llegar a tener una conduccion mas segura
aprovechando al maximo las tecnologias actuales.

Uso de detergentes y jabones biodegradables que cumplan con los limites
maximos de fosforo y la biodegradabilidad expuestos en la normatividad
ambiental

Plan IPM (Inspeccion, prueba y mantenimiento) a cargo del area de
infraestructura.

DOS-COM-002 Compromiso consumo de papel, propone una gestion
documental sostenible en donde se implemente el concepto “Cero Papel” el
cual establece la planeacion de los sistemas de gestién y control, buenas
practicas de uso de papel, gestion del cambio, aprovechamientos de las
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones — TIC, aplicacién de
normativas y uso de estandares.

11.6.2.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales.

11.6.3 Programa contingencias y emergencias ambientales

11.6.3.1 Objetivo

Establecer los lineamientos para la prevencién y atenciéon oportuna de emergencias y

contingencias

ambientales, que se puedan presentar por las actividades ligadas a la

operacion y mantenimiento de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., conforme a los
lineamientos establecidos en la normatividad vigente y por la autoridad competente.

11.6.3.2 Impactos ambientales

Contaminacion del suelo
Contaminacion del agua
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11.6.3.3 Medidas ambientales

La Organizacién procedera a reducir los impactos ambientales generados por la presencia
de contingencias ambientales por medio de:

¢ Identificacion de las actividades a ejecutar en la Organizacién para eliminar
siempre que sea posible el riesgo ambiental.

¢ Identificacion, solicitud y gestién de recursos necesarios para la prevenciéon
y atencion de contingencias ambientales.

e Actividades de sensibilizacion a los trabajadores y partes interesadas en
contingencias ambientales.

e Inspeccion, control y mantenimiento de sistemas de contencion y kits de
derrames.

e Control operacional de las operaciones y actividades.

e Programas de mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones a
cargo de las areas de mantenimiento e infraestructura.

11.6.3.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales.

11.6.4 Programa la Rolita reverdece tu entorno

11.6.4.1 Objetivo

Desarrollar actividades encaminadas a contribuir a la restauracion ecolégica para mejorar el
entorno de vida y el bienestar de la comunidad de la zona de influencia de La Rolita.

11.6.4.2 Impactos ambientales

¢ Mejoramiento del paisaje.

e Regeneracion de nutrientes del suelo.
e Conservacion de la biodiversidad.

e Mitigacion del cambio climatico.

e Mitigacion del ruido.

11.6.4.3 Medidas ambientales

Buscamos reverdecer los espacios de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S y sus
zonas de influencia mediante la siembra de especies vegetativas como accién contra el
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cambio climatico, contribuyendo a la restauracion ecoldgica para mejorar el entorno de vida,
promover la salud y el bienestar de los trabajadores y la comunidad aledafa.

11.6.4.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales.

11.6.5 Programa de capacitacion ambiental

11.6.5.1 Objetivo

Promover la cultura ambiental en la Operadora Distrital de Transporte S.A.S fomentando la
responsabilidad y el compromiso frente a la preservacién del medio ambiente.

11.6.5.2 Impactos ambientales

Sensibilizacién en la prevencién de la contaminacién del medio ambiente.

11.6.5.3 Medidas ambientales

Desde el area de Gestion del Talento Humano se cuenta con el GTH-PN-001 Plan
Institucional de Capacitaciones el cual tiene como objetivo Promover el desarrollo
integral de los trabajadores de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. a través de
procesos de capacitacion y entrenamiento que trasciendan a todos sus ambitos,
elevando su nivel de compromiso para el logro de los objetivos institucionales.

Inducciones, todo el personal que ingrese a la organizacion recibira induccién en
temas ambientales (aspectos e impactos ambientales, gestion de residuos, consumo
consciente, tecnologias limpias, NTC 1S014001, entre otros), antes de iniciar las
actividades para la cual ha sido contratado.

Capacitaciones, se realizaran capacitaciones periddicas a los trabajadores con su
respectiva evaluacion de acuerdo con los impactos ambientales generados en sus
actividades. Se deber4d dar cumplimiento al cronograma de capacitaciones
ambientales.

Piezas comunicativas, talleres y/o actividades ludicas, se realizaran segun necesidad
y alineados a los impactos ambientales generados. Dependiendo del tema a impartir
podran realizarse de manera presencial o por medios virtuales.
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11.6.5.4 Ficha ambiental

Los indicadores, cronograma de actividades, recursos y responsables del programa estan
descritos en el formato DOS-F-014 Formato fichas ambientales.

12 Finalizacion etapa operativa

Una vez se finalice el contrato de operacion y comience el desmantelamiento, se elaborara
un inventario de herramientas, instalaciones, estructuras, maquinas y/o equipos a
desmantelar, asi como la definicién del lugar donde seran ubicados posteriormente o la
disposicion final de estos.

Seguido se realizara una inspeccién de condiciones locativas a nivel de infraestructura con
el fin de determinar desgaste y/o deterioro, establecer un cronograma de actividades y el
plan de accion de remodelacion y mejoras para entregar la sede en las mismas o0 mejores
condiciones y términos en el que fue entregado.

Estas actividades se realizardn dando cumplimiento, a las siguientes medidas de manejo
ambiental:

e Manejo y proteccion de individuos arbéreos y zonas verdes: protecciébn mediante
poli sombra o poli malla, en areas aledafas a los sitios de intervencién y dando
cumplimiento al marco normativo asociado a rondas de proteccién paisajistica.

¢ Manejo de escombros: adecuada disposicion final de escombros generados a partir
de demoliciones de cimentaciones superficiales, en sitios autorizados por la
autoridad ambiental competente.

¢ Manejo integral de residuos: Segun lo dispuesto en el documento DOS-PN-002 Plan
de gestion integral de residuos.

e Disposicion de residuos ordinarios y/o convencionales a través del servicio de aseo
del sector.

e Restablecimiento de la cobertura vegetal: inventario y evaluacion de dafios
ocasionados en zonas verdes, determinando areas que requieren reforestacion
controlada e inmediata que por sus caracteristicas de suelo y humedad tendrian una
rapida regeneracion natural.

e Registro filmico y/o fotogréfico de actividades realizadas durante el
desmantelamiento y finalizacion de la etapa.
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¢ En caso de requerirse, se identificara la necesidad de realizar toma de muestras
para verificar si existe contaminacién de suelo, aguas subterraneas o aguas
superficiales.

13 Mejora continua

El enfoque para la mejora continua del Sistema de Gestion Ambiental se basa en los
lineamientos establecidos por el proceso de Gestién de Calidad, se llevaran los registros
de las acciones tomadas en el formato DOS-F-019 Formato planes de mejoramiento.
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15/5/24, 10:04 Mail - Paula Andrea Castiblanco - Outlook

ODT 2024-EE-0875 Plan de Gestion Ambiental

Radicacion <radicacion@odt.gov.co>
Wed 5/15/2024 9:31 AM

To:Daniela Chacon Mantilla <dchaconm@odt.gov.co>
Cc:Paula Andrea Castiblanco <pacastiblanco@odt.gov.co>;Diego Fernando Forero Trivifio <dfforerot@odt.gov.co>

Buen dia,

Para su informacion y fines pertinentes.

Cordialmente,

Norma Constanza Aguirre
técnica Archivista
Gerencia Administrativa y financiera

Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
radicacion@odt.gov.co
Teléfono:(601)2007640 Ext. 103

Si no es necesario, ,
NO imprimas este correo. -/

Mecesitamos de tu apoyo para hacer de Bogota una ciudad mas sostenible.

8©

LA ROLITA

COPERADOH A DF TRANEPORTE

NOTA CONFIDENCIAL: Este mensaje (Incluyendo cualquier anexo) contiene informacion confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sélo puede ser utilizada por la
persona o compaiiia a la cual este dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje,

favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencion, difusion, distribucion, copia o toma cualquier accién basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended

recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

De: radicacion <radicacion@transmilenio.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de mayo de 2024 8:32

Para: Radicacién <radicacion@odt.gov.co>

Asunto: RE: ODT 2024-EE-0875 Plan de Gestién Ambiental

Buen dia
El registro de su comunicacién ha sido realizado con éxito, los documentos adjuntos han sido

descargados y cargados en nuestro SGDEA con el numero el Radicado 2024-ER-24729 del 15 de
mayo de 2024.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADY4MBiNjASLTczZNmMINDBKOC1hOWYzLWEyMzg3NGFiNjM3OQAQACTIOrKvIYNHvyM1XCunEOs%...  1/3



15/5/24, 10:04 Mail - Paula Andrea Castiblanco - Outlook

NOTA: En caso de reclamacion por favor tener presente que no se aceptaran ni se tendran en cuenta
versiones diferentes a las radicadas a la fecha y hora de radicacion en nuestro sistema.

Horario de radicacion de ventanilla por correo electréonico es de lunes a viernes de 7A.M. a
4.00P.M.

Cordial saludo

GRUPO DE CORRESPONDENCIA

Direccion Corporativa

Av. El Dorado N° 69 - 76. Edificio Elemento, Torre 1 Piso 5°
Teléfono: 2203000

BOGOT/\

te antes de imprimir este documento

De: Radicacién <radicacion@odt.gov.co>

Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 16:52

Para: radicacion <radicacion@transmilenio.gov.co>

Cc: Paula Andrea Castiblanco <pacastiblanco@odt.gov.co>; Daniela Chacon Mantilla <dchaconm@odt.gov.co>; Diego
Fernando Forero Trivifio <dfforerot@odt.gov.co>

Asunto: ODT 2024-EE-0875 Plan de Gestion Ambiental

Buen dia,
Remitimos archivos relacionados en el asunto, para los fines pertinentes.

Solicitamos amablemente remitirnos por este medio el nimero de radicado asignado o la confirmacion de recibido.

https://transmilenio-my.sharepoint.com/personal/radicacion_transmilenio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2F personal%2Fradicacion%5Ftransmilenio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F CONCESIONARIOS%20E %20
INTERVENTORIAS%2F17%2E%20L A%20ROLITA&ga=1&noAuthRedirect=1

NE Arche L] FUSHILES & N ERNE M T LIRIAS: 17, LA ROLITA

Elonihew Fodiicaon Tl ol P e i Tariaiin e SR s [T T sl

Cordialmente,

Norma Constanza Aguirre
técnica Archivista
Gerencia Administrativa y financiera
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Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
radicacion@odt.gov.co
Teléfono:(601)2007640 Ext. 103

‘ Si no es necesario, ,
\  NO imprimas este correo. /

Mecesitamos de tu apoyo para hacer de Bogota una ciudad mas sostenible.

@

LA ROLITA

OPERADDAA DF TRAMIPOATE DE BOGOTA BC

BOGOT/\

Sélo puede ser utilizada por la persona o compafiia a la cual este dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje,

favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencion, difusion, distribucion, copia o toma cualquier accién basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended

recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
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Op7 2025-ee~ Hu2p SECRETARIA DISTRITAL DE ANGSNTE Fobos 7 Anexns:
SECRETARIA DE Proc.s 6726738 Aadiados NOSEEIGLSR Fesha: FU2A-0428
Tercene S03S2GEGS-T - OPEHADORA DISTRITAL DE TRAMSPORTE 545

AMB'ENTE Dep. SUBDIRECCION DE POLTICAS ¥ PLANES AMBIENTALES

Tipafnee:  Ofon oo sada Clase Qlor - Savnka
DE B0GOTA D.C.
Earom
Bogaota DC RECIBIDO
Doctora 2 T ABD 2025
CAROLINA MARTINEZ CUELLAR ——— ~p
Gerente General - HM@ brg _
Operadora Distrital de Transporte $.A.5 (La Rolita) e nm._i__
Calle 53 A Sur N°. 76 A — 82 Hora {5 m%’d&'ﬁ':“ﬂ‘é——
Teléfono: 601 2007640 Ext. 101 e
Ciudad

Referencia: Respuesta al Rad. La Rolita QDT 2025-EE-1371 - SDA 2025ER187801.
Ramisidon Acla de concertacion PIGA.

Cordial saluda,

En relacion con el asunto mencionado en |a referencia, informamos que e procedimiento
establecido en el Plan Institucional de Gestion Ambiental [PIGA) ha sido cumplido
salisfacioriamente y, una vez validada la totalidad de la documentacidn, se procedis a la
alaboracion del Acta de Concertacion 2024-2028, la cual se adjunta debidamenta firmada
por las partes: la Operadora Distrital de Transporte v [a Secretaria Distrital de Ambiente.

Para su implementacion, la Resolucion 3178 de 2023 declara en su articule 7 que ...) Una
ver se irme el Acta de Concerfacion por las partes, a entidad debera Iniclar el reporte en
fa herramienta sistematizada de fa Secrefaria Distrital de Ambiente, segun el anexo de
informes de la Guie Técnica que hace parte infegral de fa presente Resolucidn®, la cual s
ancuentra an el siguiente enlace:
nttps./idrive.google. comdfilaid/ 1 mKijSeSccoh 1ImnGSGinCURNsYKv2vZFalview v da las
pautas para gl correspondiente ingreso de informacidn en [a plataforma STORM,

En caso de requerir alguna aclaracién de este tema o relacionado al PIGA, puede
comunicarse con el profesional Diego Neira al correo diege.neira@ambientebogota.gov.co.

Alentamente,
dabiouso muwi@ﬁ_

b ]
Sacrebaria Crairital ds Armbsnbs &
Ay, Caracms MU 5808
PEX: 3TTHSE | Fax: 3TTE830

whvv.ambientebogota.gow.ca
Boguia, D.C, Celembia
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B | s

ACTA DE CONCERTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTI N AMBIENTAL
(PIGA), ENTRE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE (LA ROLITA) ¥ LA
| SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)

FECHA: 2025-07-22 radicado de documentos aprobados H i oy
Concerta Folrmu!m:iﬁ-n en el marco de la Resolucion 3179 de 2023 | {
. —
CONSIDERANDO, R

(ue el Decreto 815 de 2017 *...lineamientos para la formulacion e implementacion de los
instrumentos operativos de plansacion ambiental del Distrito (PACA, PAL y PIGA) .. ™ establece
que "El PIGA debera ser implementado por las entidades del Sector Ceantral, &l Seclor
Descentralizado, funcionalments o por servicios, y @l Sactor Localidades d strito Capital, y
deberd estar armonizado con el Subsistema de Gestién Ambiental e %s ‘Entidades y
Organismos Distritalas”, LA e

Que el Decreto 583 de 2023 en su articulo § define al PIGA como el instrunenta que
“Considera acciones enceminadas a meforar &l desempefio ambiental de las entidades dal
Diglrito Capital, asi como pramover la conservacian de los recursos nalurales conforme a su
misionalidad, R

Que mediante el Acuerdo 333 de 2008, por el cual se desarrolia Ia politica He reduccion de
costos ambientales en las entidades del Distrito Capital, s crea la figura de gestor ambiantal
el cual fue reglamentado por el Decreto 165 de 2015, en el que se definen las funcianss de los

gestores ambientales, entre ellas la coordinacién y formulacién del Plan Institucional de
Gestion Ambigntal. I

i |
Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante Resolucién N°. 028 dal ]IE'anrlimhm del

2022 se designd a |a (el) Jefe (a) de la oficina de Planeacion de la OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE (LA ROLITA),

Que la Resolycion 3179 de 2023 “Por fa cusl se adopts fa gula técnica pars Ja Farfilfacian del
Plan institucional de Gastiin Ambiental (PIGA), y 5@ diclan lineamientos para su concertacion,
implementacion, evaluacion, control y seguimiento, v otras IIfSPDEJ'{H:DﬂESI da]'n_'ﬂﬁ la Resolucion
242 de 2014 |
r

Que en el marco del acompafiamiento que la Secrataria Distrital de Ambiente realza al proceso
de formulacien de los Planes Institucionales de Gestisn Amblental de las Entidades Distritales,
se da constaricia que la Operadora Distrital de Transporte (La Rolita) ha cumplide con los
parametros y especificaciones técnicas determinadas en los Ilnearnriartnﬁ dados por la

Resclucién 31;?9 de 2023 .

Que fa formulacion, concertacitn & implementacion del PIGA es un proceso que se realiza
iﬁdﬁﬂﬂﬂdiefﬂqmm’f& de la obligatoriedad en el cumplimients de la normativa ambiental vigente,
razon por |a cual no exonera a las Entidades de cualquier proceso de tipo administrative que
se adelante or parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, en ejercicio '8 sl autoridad |-
ambiental.

.
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EN MERITO DE LO EXPUESTO; LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE (LA
ROLITA). ¥ LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, CONGERTAN EL PLAN
IHSTITUEgNﬁu DE GESTION AMBIENTAL; RECIBIDO EN LA SDA MEDIANTE
RADICAD Iﬂ-EEEH':EBEﬂ‘I DEL 2028-07-22; DEL CUAL SE EXTRAEMN LOS
SIG LHEHTEE PUNTOS:
ﬂucﬂpﬂ&n Institucional’ la Entidad conlextualiza la ralacion existente entre |os recursos
natum{s ¥ sufuncionamiento institucional, sl como sus motivaciones para intervenir en el
ma-_mmm .m'.n i:ra fa .si.'uac.fdn ambiental ac:ruar

Pracisa 8l nomero tofal de sedes administrafivas v oparativas que tiena para &l desarralla
dn BUS actividades. estratégicas, misionales, de apoyo y control, asi como el ndmero de
&rids, contralistas y personal de servicios de permanencia constante en cads una |-
da aifas.
Wiy 4
La Operadora Distrital de Transporte (La Rolita) incluyé an la coberfura del PIGA las
siginente '

i “BEDE " " DIRECCION OCUPACION PROGRAMAS
» Usp eficienta del Agua
i » Lisg eficiente de la Energla
l.inl Calle 52 A « Gastién Integral de Residubs
I:ifal.! S Comodato « Consumo Sostenible
Dchn N TEA-82 | = Gastidn del Cambio Climatco
b + Comunicacién, formacién y
3l sensibilizacion
Avenida
Transmigable Boyaca Comodate | « Todos los programas
N 48 - 68 Sur

B
F Pum.r&aﬂlmtﬁmrai la politica ambiental de [a Entidad es apropiada a /a naturaleza, |
magnitud e.impacios amiventales de sus aclividades, producios y servicios; contiang un
compromiso de mejora continua; prevencion de ja contaminacion, cumplimiento de Ia
normativa aplicable, Ez consistenfe con os obfelvos vy . metas ambiantalas y
suficientemente clara para garantizar su entendimiento a todos los niveles de la Entidad y

anfssa&)i ﬂﬂk‘i

POLITICA AM.E‘.IENT.AL ADOPTADA POR LA EHTIDAD

.l..'.-.u J‘I?;ﬂl'!'a dﬂsdﬂr su sistema de gestion ambiental s& compromele a prostar al sendicio da
transporte pablico masivo de pasajoros promoviendo el lransporte Sustentable, ls
pravencibn'de'la contaminacién, mitigacion y/o compansacion de impactos ambientalas y

el de&ﬂﬁ;»’rl:: de acciones frente al cambio climalico. Es por eslo, gue su compramiso se
cantra

o wEl forldlecimientd de la cullura ambienial y el cumplimiento de los requizsifos légales
gplicables a |a oparacion.

ili
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o La unhmmen!amﬂn de tecnologias mpias que permitan apoyar el Cuidado del medic
ambignte y is gestion ecosficients de los recursos paturales. | 4
o Infegrar la gestion ambiental y &f conceplo de lransporie su. en la gesticn

institucional fomentando la cultura del culdado def medio ambiente,

o La asignacidn de recursos, humancs y financlerms, en la implementacisn de Is
sosltenibilidad ambiental,

o La mejora continua del SGA, verificar la eficacia de los objstives, imetas v la
identificacién de oporfunidades de mejorsmiento ambiental mediarite 8 innovacién yel
desarmolio, : : i

| L
La Enfidad cuenta con una variedad de estralegias de comunicacion que hacap facil, dindmica
y eficiente la 'rmwf.'-'dad de Ia informacidn enfra log actores inferos v externos, en la sede de
Unidlad Fu.rrminna.r B y TransMiCable

s ldentificacion de Aspecfos e Impactos Ambientales: |3 Enﬂu'ﬁ documenta o
implementa un procedimiento para la identificacion de: los aspectos y cion de los
impactes ambientales negativos y positivos que estén ligados. al desarollo da sus
actividades, productos y servicios y presenta la matriz respectiva come anexo al
documento FiGA.

P
* Normativa Ambiental Especifica: la Entidad documenta g i nta un
procedimients pars identificar y maniener actualizeds la normativa ambiental y olros
. mquisil'n:rs aplicables. f
r

= Objetivos Ambientales: la Enlidad define el ohjsfivo general del Plan Institucional de
Geslidn Ambienial para la vigencia actual, v precisa &l mencs un objedi especifico

para cada uno de los programas ambientales; los cuales se cumplirdn a traves de Ja
ejecucion de dicho FIGA. : i i
i {
08J GENERAL PARA LA VIGENCIA DEL PIGA: ' . 1_

Formuler e implementar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestisn Ambiental en
la Operadora Distrital de Transporte 8 través del Plan Instifucional de Gestion Ambiental -
PIGA, en arffulacion con ef Plan de Desamollo 2020-2024 “Un nuevo confrate social ¥y
amivental p la Bogota del siglo XXI", para prevenir, minimizar mitigar o controlar los

impactos ambientsies que se puedan presentar por el deserrolio de Jas attividades de la
Entidad, J i
(B

La Operadorg Distrilal de Transporte S.4.S contribuye al cumplimiento de los Objefivos de
Desarofio Sostenible (0DS) mediante la implementacién de su Plan Institpcional de: Gestisn
Ambiental (PIGA), alineado con los objetivos y metas del Plan Distritaf de Desarrollo. Desde
SUs procesos operalivos y administrativos, promueve scciones asien materia de
mavilidad urbana sostenible, eficiencia energélica e hidrica, gestién integrdl de residucs ¥
compras respbnsables, aportando de maners directa a fos ODS 6, 7, 12 y 13¢Estas acciones
e n'&sarmﬂaq bajo programas como la gesfion del cambio ciméfico v el uso eficiente de lns
Fecurs0s agug y energia, integrados en los ejes de calidad ambiental, ecosficiancia y cambic
climético. | g RV
I - j
; | }

| (]
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De forma espetiiica, la Cperadora trabaja por una aperacidn mas limpla y eficiente, reduciends
emisionas contaminanies' & lravés del forlalecimiento de su linea de movilided urbans
sastenible, &l uso racional da recursas y la implementacidn de buenas praclicas ambientaies
én sus seflbs. Asi mismo, avanza en fa consolidacion de una infraestructura resiliente y |
responsabid, en linea con el ODS 11, medianté acciones orientadas & fa adapfacion al cambio
chimatico v e aracién de criterios de sostenibilidad en sus oparacionas.

- Programas de Gestion Ambilental: para el cumplimiento cabal de los objelivos
ambienlales, la Entidad desarrolls & Iravés de los seis (6) programas de gashidn amblantal
del PIGA, las acciones dinigidas a pravenir y confrolar los factores dé delerioro ambiental y
contribuir al usﬂ aficiente de 05 recursos.

En &l mgnln de eslos programas, La Operadora Distrital de Trannpurte (La Rolita)
t:_u:nr:um Ia siguiente informacidn;

PROGRAMA OBJETIVO META, INDICADOR
[{ BRI Mejorar al
i 1 |1 desempefio ambiental Disrninuic el (Consumo
u ;E | [} mediante téenicas CONSUMo promedic (linea
- ﬁc.:' rid de ahorro y uso hidrico de basa) - Consumo
i A . eficienta de recursos la Entidad actual)
i hidrico y previene [a &n un 1% ((Consuma
e contaminacitin por al afio promedio (linea
o generacion de 2028, basae) X100
e A vertimiantos.
'EF 1 |2 - Disminuir el {Consumn
CONSUMo promedio (linea
hEd; . anargético base) - Consumao
Mejorar el de la Entidad actual) /
dﬂﬂﬂr_’“’ﬁfﬁf an un ((Consumo
il 7 E";ﬂ'.: chas 1% al afo promedia (linea
Uso [f | |i phossracien 2028 base) X100
Eficien i ) Mantener la (Km recorridos
de la ok ka4 eficiencia de Ia
EM"QTEI' de recursos E!'jifgffm dﬂ;mﬂ /
energético !
o | reviniando la oparacidn {kWh
F P aminacian dentro del consumidos
!|q | f g SPTIDMT KRGS, rango estable de la
L s determinada por totalidad
s Transmileanio 5_A de ia flota)

L
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il (Kg de Residuos
comrecta disposicion Mantener yio peligrosos
A o vkl disminuir fa - generados
generados en la genaracion en el afla /
operacién de de r:aslduns Total de
| acuerdo con su paigioen § ' s
Gestion caracterizacian AL ACD 2038, Sgnerados
Integral | y procedenaia, SUS L h
de previniendo g Aumentar (Kg de Residucs
Residuos contaminacion la generacién aprovehables
el suelo de generados
fuentes hidricas, residuos i el afio/
cumpliendo ¢on aprovechables ' qial de
nofmatvidad enun 1 « fpsiduos -
| iegal.arnn?ci:ntal % al afio iﬁrﬁ?
Vige .
g 2028 e
Incorporar {N° de
Incorporar lingamientos I‘ | cpntratos
| Hneamiuﬂl:ocs (obligaciones) - | con
ambientales ambientales oblgaciones
Eunsuma en log al 50% de los ambisentales
Sostenible procesos procesos de en el afo |
de contratacion contratacién * Tatal de”
que determine adjudicados por la atos
la Entidad. Operadora .« || | | 8l afio)
- _alafo2028. .| 100
D
Fomentar la movilidad Mantener y/o
' urbana sostenible disminuir en un 4 W
con el fin de reducir ila lines ' {H uaf.l-'i.l‘d
las emisiones de s rbo o
e i de la Huella | e
del mvernadero, mejorar de Larbono blla?ade}'"
Cambio la calidad del al 2028 e m&ﬁ =4
Climatico aire y contribuir medida sagin Ea'(Hnnﬁ agtuar
a la construceion los lineamientos c rhu'fﬁa'ug
de ciudades establecidos i g
resilientss al S i |=' $
. : ecrataria i
cambio climstico. Distrital de Ambiente. | oo
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I Realizar anualimente
= Al procesas de
' | : | I capacitacion en
n- . [t Promover sostenibilidad ((Total de
] la cultura ambiental colaboradores
Frhg ambiental dirigidos al capacitados) /
- enla 90% del personal Total de
; Mt PO ... (administrative) colaboradores)
At ARG Distrital de que desempefia sus X 100
Fmﬁ'fn;;.' ‘]T I ' Transporte 5.A.5 funcionas an las
E&"; iy fomentando la sedes de la
E . résponsabilidad entidad,
LT ¥ &l compromiso ; x ;
frente & la MaEhagar o ((Total de
. aumentar la s
O preservacion eficiencia de las bikh
WL ambients, (Total da
LA dirigidas al personal :
: evaluacionas
umigd e ; r ; an un &0% al EME

ha formul \santa & la Secrataria Distrital de Ambiente un plan de accion proyectado a
custra (4) afds, el cual da respuesta a los resufiados de /3 efapa de diagndstico y a los
linsamigntos establecidos para los Programas de Gestidn Ambiental definidas claramente an
¢l anexo:

Pian ﬂnh?n um‘,n’mal L4 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE (LA ROLITA)

B
; COMPROMISOS

La EFEEA&EJRJ DISTRITAL DE TRANSPORTE (LA ROLITA):

i. E-ngulr Ios linsamientos dictados por fa Secretaria Distrital de Ambients en lo referente
a la lEtlam‘a-:m:m ambiantal para el Distrito Capital y los instrumentos disefiadas para tal

2. Pmi'aAlarlm informes de seguimiento al plan de accidn y verficadion con sus
raspnnhms anexos de acuerdo con fechas y formatos establecidos.

i thi e

4 Presentar los informes anuales de: formulacién del plan de accién, planificaciin,
informacién institucional, huella de carbono:y plasticos da un solo uso con sus
réspictivas anexos, segin fechas y farmatos determinados.

A me[gJ NLI Plan de Accién anual an &l pericdg noviembra-diciambra, previo al inicio
da Lu vigentia del mismao.

5. Dluulga[ la palitica ambiental en sus sades a nivel intarno y externo

AR 1 L




| E " PLANEAGION AumEriT.léL !l
I :
| AMBIENTE

Acta de Concertacién
| BOGOT/\ Plan Institucional de Gestion Ambienfal (PIGA)
| - Cédigo: PM02-PR18-M5 T Version: 1

L2

& Incluir en su plan de accién actividades encaminadas al cumplimienta de las paliticas

publicas distritales y al Plan de Desarrolio Distrital Bogota Camina
1

7. Asistir a las convocatorias que la Secretaria Distrital de Ambiente redlice en tormo al
PIGA y demas instrumentos de planeacion y gestion ambiental del Distrito Capital,

8. Actualizar el documento PIGA a cada periodo de Gobierno Distrital o cuanda lo
considere pertinenta con la respectiva notificacién a la SDA,

Ll
§. Garantizar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las m s y actividades
presentadas en el Plan de Accién anual. i

10. Implementar estrategias y tecnologias que permitan disminuir la huefa de carbono a
nivel institucional; dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente.

AL
| Dz la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE: o

1. Dictar lineamientos en lo referente a la planeacién ambiental para el Distrito Capital, y
presentar los instrumentos disefiados para tal fin. '

2. Retroalimentar la gestion de las Entidades Distritales, seqiin los Inlﬁn&a semestrales
de seguimiento entregados, i g,

4. Acompafiar el seguimiento de las actividades enmarcadas en el (PIGA), a través de la
asistencia de los planes de accion, y guiar el proceso de Implementacién y mejora
continua en cada una de las Entidades d=l Distrito.

4. Orientar a las Entidades en temas referentes a planeacién y gestitn al'd:n}mtal

5. Realizar visitas de evaluacidn, control y seguimiento anual (o cuande o considere
pertinente) a las Entidades Distritales que han concertado el (PIGA).

acta y hasta el 31 de diciembre del afio 2028,

NOTA 1. La vigencia de la conceracion se contard a partir de |a fecha de Tx%edic:i{m de esta

NOTA 2. La Secretaria Distrital de Ambiente sera la encargada de adelantar Tos procesos de
Evaluacion, Control y Seguimiento de los Planes Instituclonales de Gestion Ambiental:
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en el presente Acta de Concertacicn, en
reportes de los informes semestrales, y en el respectivo Plan de Accidn del PIGA.

| 5
Los aspectos objeto de seguimiento y evaluacién documental serdn los m!cimus perigdicos
presentados por la entidad a través de la herramienta sistematizada STORM.,.

Los aspectos objeto de evaluacién, cortrol vy seguimiento en las visitas técnicas serdn:

!

+
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a Eﬁa‘u&iﬁn del docurmenta PIGA con la Secretaria Distrital de Ambiente, v su
implementacian.

b. Cumplimiento de las actividades, metas propuestas, y la normativa aplicable a cada
ura de los programas de gastion ambéental,

e lfu;i?:lhﬂiénln da los requarmientos pendientes, producto de visitas anteriores.
d. Repore de los informes en la herramienta sistematizada, evaluando oportunidad y

“talidad de la informacién,
|

a. Conformacion y operacidn del Comité Institucional de Geslion y Dessempefio o el que
hia sl.m veces, y la designacién del gestor ambiental ¥ su equipo operativo,
f. D:;In#cidn de |os recursos nacesarios para la implementacion del PIGA.

g Las demads gque considere pertinentes en el proceso de evaluacién, contral y
saguimienta.

{1

Para cbhstancia firman:

DO FORERQ TRIVING
Gestor Ambiental

Represantanta Lega !
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE

il

| ; & _ .
& JULIAMNA n‘gnmzmna Lﬂ&r{!

Subdirectora de Politicas y Planes Amblentales

" —.,E ! SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Piavisd. Aleyda

slianeda Mesa — Subdirectién de Politcas y Planes Ambieilabs,
Elaband: Digge Andids Mairk Game— Subdiracchin de Paliticas y Planes Amblasiales
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ANEXO ' i
r
PLAN DE
PIGA: PGA
PROGRAMAS opE SEORILe TTLINEA
U=o |
eficiente &: Agua impia v ] Liso eficients
del saneamianto. Er:uaﬁ::iantila de los recursos
| Agua
Uso
eficiente 7. Emergla asequible vy no o s eflciente
de la contaminants. Eoooficiencit| o 1s racumos
Ll o Incorporar en
| Manejo de
ntegral de | 12 Produscién y consumo e s E:mulmht , Fesidugs y
Residuos responsables. criterios da mnwmhrh
: ecourbanismao
Consumo 12: Praduccion ¥ consumo i eficiente
Sostenible responsables. P";‘:ﬂ!’: A e o :l-a 05 [ECUTSOS
Gestion del sosteniple | ©estn del
Cambio 13; Accion por al clima. mﬁ ¥ Agcidn chimatica
Climatico opbfdy :
climatica:
Comunicacion, 4; Educacién de calidad, Educacitn v
Formacidn y 12 Produccidn y consumao Gobermanza ' 7 Tcdlura
Sensibilizacion resporsables., ambiental
CONTROL DE CAMBICS |

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

e i

Davig Ramirez
Carge: Conbralislas
Fechn: 24072024

e _-i': el THADE == J bl 7 il E J-.EE.ulua.L i i
Hombre: Aleyda Avaliansds hisss H:mhm: .Iuhm Bamentos Lopez HamBre Jmhhuq .mm nw
Cange: funcionana Carge: Subdirectora de Politicas y Planes | Rodrigues ©o,
Mombre Diege Andrea Maira Gamna, Cardos Amnianlaiey C:rgn: summnm
Gatan Cédonss, Jusn Carlos Quinters, Juan | Facha DAAOB/Z022

Fecha: 2 1/0EE054
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1. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

e Descripcién institucional

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S tiene como funcion esencial, entre otras,
prestar el servicio publico de transporte masivo tanto en la ciudad de Bogota como
en su area de influencia, en sus diferentes componentes y modalidades.

El 12 de noviembre de 2021 la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. en ejercicio
de su objeto social suscribi6 el Contrato interadministrativo de Concesion No. 1224
de 2021 con la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, cuyo objeto es “Otorgar
en Concesion no exclusiva y conjunta con los Concesionarios existentes en el
Sistema Integrado de Transporte Publico — SITP de Bogota D.C., la explotacién de
la prestacion del servicio publico de transporte terrestre, automotor, urbano, masivo
de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Publico — SITP en su componente
zonal para la Unidad Funcional 8 Perdomo II, y respecto de los grupos de servicios
que se originen, conformen, o lo llegaren a conformar, en el componente de
Operacién de Flota, por su cuenta y riesgo, bajo las condiciones y las limitaciones
previstas en el Contrato Interadministrativo y en sus documentos de Estudios
Previos y Anexos”.

Por otro lado, la empresa de Transporte de Tercer Milenio le otorga a la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S. el contrato interadministrativo de Operacion del
TransMiCable No. 2671 de 2023 en la localidad de Ciudad Bolivar, teniendo en
cuenta que la empresa tiene por objeto la prestacidon del servicio de transporte en
sus diferentes componentes y modalidades.

e Descripcion general

Tabla 1. Descripcion general ODT

Operadora Distrital de Transporte S.A.S
_ 901.526.664-7
www.odt.gov.co
(601) 2007640

Ubicacién: Unidad Funcional 8: Calle 59A Sur No. 76A — 82
TransMiCable:
Estacidon Tunal: Avenida Boyaca No. 48 - 69 Sur
Estaciéon Juan Pablo Il: Calle 67C Sur No. 18U — 41
Estacion Manitas: Carrera 18L No. 70B - 72 Sur
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B Estacion Mirador el Paraiso: Calle 71H Sur con Carrera 27

Fuente: Propia.

Nota: El alcance del Plan Institucional de Gestion Ambiental — PIGA seréa aplicable a las sedes que
cuenten con contratos de concesion vigentes suscritos entre la Operadora Distrital de Transporte
S.A.S. y TransMilenio S.A. En caso de finalizar alguno de dichos contratos, el PIGA dejara de
aplicarse para la sede correspondiente.

e Descripcién de las sedes

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. cuenta con dos sedes en concesion:
Unidad Funcional 8 Perdomo Il y TransMiCable, ambas ubicadas en Bogota D.C.
Estas instalaciones han sido debidamente registradas en la plataforma STORM,
herramienta de la Secretaria Distrital de Ambiente. Ver Anexo No. 1.

A continuacion, se describen las caracteristicas de cada sede:

Unidad Funcional 8 Perdomo Il

El patio cuenta con una infraestructura de carga para 195 busetones, conformada
por 4 subestaciones eléctricas, 21 cargadores, 83 dispensadores cada uno con 2
conectores de alimentacion de corriente.

Tabla 2. Descripcion general ODT UF8

ITEM DESCRIPCION

Operadora Distrital de Transporte S.A.S Unidad

Razon social Funcional 8 Perdomo Il
Ubicacién Calle 59a Sur No. 76a — 82, Ioca_llidad de. Ciudad
Bolivar, UPZ Ismael Perdomo, barrio San Isidro.
Actividad .
L Transporte de pasajeros
econdmica
Area 32.743 m?
Tipo de Comodato, segun Contrato Interadministrativo 1224
propiedad de 2021.

Fuente: Propia.

Imagen 1. Unidad Funcional 8 Perdomo I
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Fuente: Propia.

A continuacién, se describen los edificios y actividades realizadas en la Unidad
Funcional 8:

Tabla 3. Edificios y actividades ODT

ACTIVIDAD DESCRIPCION
EPIFICIO PRINCIPAL CANTIDAD LOCACION
6

Oficinas
1 Sala de juntas
1 Sala de

capacitacion
Sala de atencion al
usuario

Cocineta

Bateria sanitaria
Cuarto
almacenamiento
Cuarto de aseo
Cuarto eléctrico
Oficinas

Sala de
capacitacion
Sala de lactancia
Sala de bienestar
Comedor

Bateria sanitaria
Almacén

Cuarto de aseo
Cuarto eléctrico

EO1
Edificio
administrativo

Labores
administrativas

EO02 Servicio de
Edificio almacenamiento,
almacenamiento cafeteria y casino

P PP ORRE P NMNARP W ORFRr
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EDIFICIO

EO3
Edificio
mantenimiento

EO4
Edificio residuos

EO5
Edificio
operaciones

EO6
Edificio de
lavado

EOQ7
Edificio RCl y
potable

EO8
Edificio porteria

Zona de
abastecimiento

Zona de
parqueo

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

Labores
mecanicas
automotriz

Almacenamiento
de residuos

Programacion
operacion de
vehiculos

Lavado de
vehiculos

Red contra
incendios

Vigilancia

Suministro de
energia flota

Estacionamiento
de vehiculos

DESCRIPCION

CANTIDAD LOCACION

1

11

PP RPRRPRRP P PRPRRPRNNRPRPRRPRPRRLRNREREL A

N
=
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Cuarto
infraestructura
Cuarto primeros
auxilios

Oficina
Hangares
Cuartos de
almacenamiento
Cuartos de
residuos
Oficinas

Sala de espera
Bateria sanitaria
Cuarto eléctrico
Oficina

Cuarto aseo
Cuarto insumos
Cuarto eléctrico
Bateria sanitaria
Vestier

PTAR

Zona de lavado
Tanque RCI
Tanque agua
potable

Cuarto RCI
Cuarto de bombas
Recepcién
Bateria sanitaria
Vestier
Cargadores
Subestacion
eléctrica

Zona bicicletas
Zona motos
Zona carros

11
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ACTIVIDAD
PRINCIPAL
Zona flota eléctrica
Fuente: Propla.

TransMiCable

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S tiene adjudicada la operacion del
Sistema TransMiCable con Transmilenio S.A. de la localidad de Ciudad Bolivar, en
el sur de Bogota D.C.

El sistema de transporte por cable cuenta con cuatro estaciones, las cuales
benefician a la poblacion de las UPZ San Francisco (UPZ66) y Lucero (UPZ67):

Estacion Portal Tunal

Tabla 4. Descripcién general TransMiCable — Estacion Tunal

ITEM DESCRIPCION

Razén social Operadora Distrital de Transporte S.A.S
Avenida Boyaca No. 48 - 69 Sur localidad Tunjuelito,
Ubicacion UPZ Venecia y Ciudad Bolivar UPZ 65 Arborizadora,

barrio Ciudad Tunal — Casa Linda

Actividad .
- Transporte de pasajeros
econdémica
Area 8.431m?
Tipo de Concesion Contrato Interadministrativo No. 2671 de
propiedad 2023

Fuente: Propia.

Es la estacion principal de transferencia, en esta se realiza la conexién entre el
sistema Transmilenio y la linea de cable aéreo. En esta estacion se tiene el garaje
del sistema, el cual permite guardar la totalidad de las cabinas que prestan el
servicio comercial y ejecuta automaticamente la sincronizacion de la salida e ingreso
de éstas a la linea, permitiendo de esta manera que sea la estacion donde se
concentran las actividades operativas y de mantenimiento de las cabinas.

Imagen 2. Estacion Portal Tunal
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Fuente: Propia.

Estacion Juan Pablo I

Tabla 5. Descripcién general TransMiCable — Estacion Juan Pablo I

ITEM DESCRIPCION

Razdn social Operadora Distrital de Transporte S.A.S
Calle 67C Sur No. 18U — 41 Sur localidad Ciudad

Ubicacion Bolivar, UPZ EIl Lucero, barrio Juan Pablo Il
Actividad .
o Transporte de pasajeros
econémica
Area 4.841m?
Tipo de Concesion Contrato Interadministrativo No. 2671 de
propiedad 2023

Fuente: Propia.

Se accede a ella directamente desde el espacio publico a su alrededor. Esta
estacion se considera intermedia de paso, ya que permite el transito de las cabinas
por medio de equipos electromecanicos hacia la siguiente parada.

Imagen 3. Estacion Juan Pablo I
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Fuente: Propia.

Estacién Manitas

Tabla 6. Descripcion general TransMiCable — Estacion Manitas

ITEM DESCRIPCION

Razdn social Operadora Distrital de Transporte S.A.S
Carrera 18L No. 70B - 72 Sur localidad Ciudad

Ubicacion Bolivar, UPZ EIl Lucero, barrio las Manitas
Actividad .
L Transporte de pasajeros
econémica
Area 2.621 m?2
Tipo de Concesion Contrato Interadministrativo No. 2671 de
propiedad 2023

Fuente: Propia.

En esta estacion se encuentra el motor principal del sistema, es considerada la
estacion motriz, ya que posee los equipos de traccion del sistema, entre ellos,
motores principales, reductor, cadenas de transmisién de potencia y volante
principal doble garganta, encargados de transmitir el movimiento a los dos circuitos

del cable.
Imagen 4. Estacion Manitas
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Fuente: Propia.

Estacion Paraiso

Tabla 7. Descripcion general TransMiCable — Estacion Paraiso

ITEM DESCRIPCION

Razon social Operadora Distrital de Transporte S.A.S
Calle 71 H Sur con Carrera 27 localidad Ciudad

Ubicacion Bolivar, UPZ EI Lucero, barrio Paraiso.
Actividad .
L Transporte de pasajeros
econémica
Area 1.584 m?
Tipo de Concesién Contrato Interadministrativo No. 2671 de
propiedad 2023

Fuente: Propia.

En términos electromecanicos esta ubicacion posee la misma funcién de la estacion
Portal Tunal, pues permite el retorno de las cabinas hacia el otro sentido. Asi se
completa el ciclo de operacion.

Imagen 5. Estacion Paraiso

Fuente: Propia.

15
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A continuacién, se describen los edificios y actividades

TransMiCable:

Tabla 8. Descripcién general TransMiCable

DESCRIPCION

realizadas en

) ACTIVIDAD |  DESCRIPCION |
ESTACION | pbriNcIPAL CANTIDAD LOCACION

1

1

1

4

5

1

3

1

1

1

Labores .
Tunal administrativas

y operativas 3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

Labores 1

Juan Pablo Il administrativas 1

y operativas 1

1

5
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Oficinas

Sala de juntas
Comedor

Cuarto de operaciones
Contenedores almacén
Baterias sanitarias
Cuarto planta eléctrica
Cuarto de aseo

Tanque de aguas lluvias
Tanque de agua potable
Tanque de agua RCI
Zona de parqueo
camionetas

Zonas de
mantenimiento

Cuarto infraestructura
Cuarto primeros auxilios
Cuarto de bombas
Cuarto de UPS

Zona Caniles

Cuarto temporal de
residuos aprovechables
y no aprovechables
Cuarto temporal de
residuos peligrosos
PTAR

Cuarto RCI

Oficinas

Sala de juntas

Cuarto de operaciones
Cuarto planta eléctrica
Cuarto de UPS
Comedor

Baterias sanitarias

16
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ESTACION

Manitas

Paraiso

ACTIVIDAD DESCRIPCION

PRINCIPAL CANTIDAD
1

Labores
administrativas
y operativas

Labores
administrativas
y operativas

P R RPRPRRNRRRPRN P RUORPWORPRRRRPRNR P RRRRRRRRR

DOS-PN-009 V1

LOCACION

Cafeteria

Cuarto de aseo

Cuarto eléctrico

Bici parqueadero
Tanque aguas lluvias
Tanque agua potable
Tanque de agua RCI
Cuarto de bombas
Cuarto primeros auxilios
Cuarto RCI

Cuarto Acopio temporal
de residuos

Cuarto primeros auxilios
Oficinas

Auditorio

Cuarto de motor
Cuarto planta eléctrica
Cuarto infraestructura
Cuartos de aseo
Comedor

Baterias sanitarias
Cuarto de operaciones
Cuarto acopio temporal
de residuos

Cuartos

Bici parqueadero
Tanque aguas lluvia
Tanque agua potable
Tanque de agua RCI
Cuartos UPS

Cuarto RCI

Cuarto primero auxilios
Oficina

Cuarto operaciones
Cuarto acopio temporal
de residuos

17
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ESTACION ACTIVIDAD DESCRIPCION

PRINCIPAL CANTIDAD LOCACION

PR RPRRR P RRRPRRRPR

1
Fuente: Propia

e Descripcion sistemas de transporte

Parque automotor — Unidad Funcional 8

Baterias sanitarias
Cuarto planta eléctrica
Cuarto UPS

Cuarto de bombas
Cuarto RCI

Comedor

Cuarto de seguridad
Cuarto de
infraestructura

Tanque de agua RCI
Tanque de aguas lluvias
Tanque de agua potable
Cuarto de aseo

Cuarto primero auxilios
Cuarto de bombas

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S, actualmente cuenta con 195 busetones,

los cuales cuentan con las siguientes caracteristicas:

Imagen 6. Flota eléctrica

DOS-PN-009 V1

18



-
* OPERACORA DISTRITAL

BOGOTI\ DE TRANSPORTE S.AS
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Fuente: Propia.

Tabla 9. Flota ODT

ITEM DESCRIPCION

Cantidad 195
Uso actual Publico
Marca BYD
Linea BC89S01
Modelo 2022
Tipo de combustible Eléctrico
Clase Bus
Cilindraje 0
Color Verde
Estado Comodato

Fuente: Propia.

Imagen 7. Carro taller

19
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Fuente: Propia.

Tabla 10. Carro Taller

ITEM DESCRIPCION

Cantidad 1
Uso actual Privado
Marca BYD
Linea T3
Modelo 2023
Tipo de combustible Eléctrico
Clase T3/Panel
Cilindraje 100Kw (134HP)
Color Blanco
Estado Propio

Fuente: Propia.

Imagen 8. Moto taller

20
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Fuente: Propia.

Tabla 11. Moto Taller

ITEM DESCRIPCION

Cantidad 1
Uso actual Privado
Marca Yamaha
Linea FZN250-A
Modelo 2023
Tipo de combustible Gasolina
Clase Fz25
Cilindraje 250/20hp a 8000
Color Negro
Estado Propio

Fuente: Propia.

Componente electromecanico - TransMiCable

El TransMiCable es un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo
monocable desenganchable el cual cuenta con las siguientes caracteristicas:

Imagen 9. Cabinas

Fuente: Propia.

Tabla 12. Cabinas TransMiCable

ITEM DESCRIPCION

Cantidad 163

21
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ITEM DESCRIPCION

Uso actual Publico
Marca CWA
Linea WAA 0002688
Omega IV - 10
Modelo LW
Tipo de combustible Eléctrico
Clase Cabina
Cilindraje 0
Color Rojo
Estado Concesion

Fuente: Propia.

Imagen 10. Camionetas TransMiCable

Fuente: Propia.

Tabla 13. Camioneta TransMiCable

ITEM DESCRIPCION

Cantidad 1 1 1 1
Uso actual Privado Privado Privado Privado
Marca Nissan Nissan Renault Renault
. NP300
Linea D22/NP300 FRONTIER TRAFIC ALASKAN
Modelo 2013 2018 2017 2023
Tipo d? Gasolina Gasolina Diesel Diesel
combustible

22
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ITEM DESCRIPCION

Clase Camioneta Camioneta Camioneta - Camlone.t a
Van doble cabina
Cilindraje 2.389 2.488 1.598 2.488
Color Plata Plata Blanco Blanca
Estado Propio Propio Propio Propio

Fuente: Propia

e Maquinaria pesaday demas equipos de la entidad para el desarrollo
de las actividades

Unidad Funcional 8

Tabla 14. Equipos infraestructura de carga

. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Consta de
tableros de
Subestacion distribucién y 4
eléctrica transformadore
sdel6MVyl

de 2.0 MV.

23
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: IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA
e

e Marca
Médulo de 21 Starcharge.
potencia e Potencia
360kW.

e Marca
Starcharge.

e Con dos
mangueras de
carga cada uno.

e Se encuentran
conectados

Dispensador 83 dir,ectamente al
modulo de
potencia, lo que
permite una
flexibilidad en la
asignacion de
potencia por
dispensador y
manguera.

e Marca
Starcharge.

Mangueras

183 e Uso para carga
de carga
de la flota
eléctrica.

Los equipos anteriormente relacionados son en calidad de comodato
Fuente: Propia.

Tabla 15. Equipos infraestructura

24
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IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Marca Bristol.

Consta de 1 bomba
Diesel contra
incendios, 1 bomba
jockey, 2
controladores  de
Red Contra datos y accesorios.
Incendios - RCI e El modelo de motor
base 6068TF252
fabricado por John
Deere Corporation
de la bomba Diesel
cuenta con EPA 40

CFR parte 60.

e Motobombas Myers
MWS9 y MWS39.

e Rendimiento
maximo de 760 litros
por minuto y 890

2 litros por minuto
respectivamente.

e Instaladas en el
pozo eyector del
tanque de aguas
lluvias.

e Bombas
sumergibles Pearl
CEP BIG.

e Rango de trabajo

Bombas agua entre los 50 y 470
potable litros por minuto a
una presion de entre
126 psi a 21 psi.
e Instaladas en el
cuarto de bombas.

Los equipos anteriormente relacionados son propios.
Fuente: Propia.

Bombas aguas
lluvias

25
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Tabla 16. Equipos mantenimiento

. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Marca Kaeser.

e Serie 1000/11 ST C P
e Capacidad de
Tanque de almacenamiento y (
almacenamient 1 de amortiguacion
o de aire traducido en una
comprimido vida 0til més larga 'y
mejora de la \
eficiencia de los
compresores.
Marca Kaeser.
Tratamiento de Sene_ Aguamat.
1 e Mantiene los
condensado _
valores limites
legales

Marca Kaeser.

Serie SK.

Compresor de
tornillo lubricado
con secador

integrado—20 HP.
e Contiene motores
Premium-Efficiency
Compresor 1 (IE3), controlador
Sigma Control 2 y
sistema inteligente
de refrigeracion con
ventilador de dos

corrientes que
contribuyen a
reducir el consumo
de energia.

26
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. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Marca Kaeser.
e Serie SK 20-T.
e Contiene motores
Premium-Efficiency
(IE3), controlador
Sigma Control 2 y
1 sistema inteligente

Compresor de

delante y se traduce
en un enorme
potencial de - L
reduccion de costes

y de emisiones de

CO2.

tornillo . -

de refrigeracion con
ventilador de dos
corrientes que
contribuyen a
reducir el consumo
de energia.

e Secador
Refrigerativo

Secador ! KRYOSEC Ciclico.

e TCH 33.
Marca Kaeser.
Filtro de aire
comprimido.

e Reduce pérdidas de
presiéon hasta en un
50%, lo que hace ®
disminuir la carga

Filtro 2 de los compresores .
conectados por g
|

27
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Extractor de

aire

Red neumatica

PTAR

OPERACORA DISTRITAL

BOGOTI\ DE TRANSPORTE S.AS

IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Ventiladores

axiales.

Marca Energinn.
Potencia: 0,814 kw
Nivel de ruido: 78
dB (A)

Voltaje: 220/440V —
1705 RPM.

Aspa plastica.
Elementos
neumaticos
(sensores de
presion, sensores
de caudal, valvulas
generadoras de
presion y de
escape, unidades
de mantenimiento
combinadas
MSES).

e Marca FESTO.
Los equipos anteriormente relacionados son en calidad de comodato

Fuente: Propia.

Tabla 17. Equipos de lavado

IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Planta

tratamiento de
aguas residuales.
Ciclo cerrado.
Consta de 1 trampa
de grasas, 1 tanque
de sedimentacion, 1
tanque compacto
de tratamiento
secundario, 3 filtros,

DOS-PN-009 V1
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2 tanques de
almacenamientoy 2
contadores
(entrada y salida).
Marca CECCATO.
Modelo NEW LF
C545.
Arco de lavado e Sistema
automatico automatizado.

e Consta de 4 rodillos
verticales y 1 rodillo
horizontal.

Los equipos anteriormente relacionados son propios
Fuente: Propia.

No se cuenta con maquinaria pesada para la realizacion de actividades.

TransMiCable

Estacién Tunal

Tabla 18. Equipos de las instalaciones

. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Marca: CAT
e Referencia: C18
ACERT 550 ekW/
688 kVA 60 Hz/
1800 rpm/ 480 V
1 panel de
Subestacion sincronizacion.
eléctrica Ajuste de velocidad.
Soporte de motores
con ECU (J1939,
Modbus vy otras
interfaces.
Funcion AMF (Fallo
de red automatico)

29
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UPS

Red Contra
Incendios - RCI

Medida del
generador: U, |, Hz,
kW, kVAr, kVA, PF,
kWh, kVAhr
Frecuencia:
50,00Hz

voltaje de control:
12/24 VCC

Diesel  Generator
Set

550-700 kVA 50 Hz
500-600 kW 60 Hz

Marca Borri.
Capacidad 80 KVA.

Marca Bristol.

Consta de 1 bomba
Diesel contra
incendios, 1 bomba
jockey, 2
controladores  de
datos y accesorios.
El modelo de motor
base 6068TF252
fabricado por John
Deere Corporation
de la bomba Diesel

30
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Bombas agua
potable

Bombas aguas
lluvias

OPERACORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE SAS

cuenta con EPA 40
CFR parte 60.

Electrobomba
construida en hierro
gris cl.30..
15H-3MW
Referencia:
63901B00A2
Caudal max: 58
GPM

Caudal medio: 40
GPM

Potencia: 3 HP
Voltaje: 230 V
Electrobomba
sumergible con
triturador

Caudal hasta 220
I/min (13.2 m3/h)
Altura manométrica
hasta 30m
Profundidad de uso
hasta 10m bajo
nivel del agua.
Motor eléctrico
TRmM: monofasica
220V - 60 Hz

TR: trifasica 380 V —
60 Hz

DOS-PN-009 V1
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e Planta de
tratamiento de
aguas residuales.
Ciclo cerrado.
Consta de 1 trampa
de grasas, 1
desarenador, 1
agitador mecanico,
2 dosificadores. 1
equipo aireador, 1
tanque de

PTAR 1 sedimentacién, 1
bomba periférica, 1
tanque compacto
de tratamiento
secundario, 1 filtro
de arena, 1 filtro de
carbéon activado, 2

isotanques de
almacenamientoy 3
contadores

(entrada, salida y
agua potable).
Los equipos anteriormente relacionados son en calidad de comodato
Fuente: Propia.

Tabla 19. Herramientas y equipos infraestructura

IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Aplicacion: Mide
corriente AC

Pinza e \Voltaje: 1000V AC,;
voltiamperime- 4 1000V DC
trica AC/DC e Corriente: 600
Ohmios

(resistencia): 60MO

32
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OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE SAS

Pistola
aspiradora/sopl 1
ado eléctrica

Cautin para
soldar 30W 1
SI130 Stanley

Pistola calor °
1800 W 50 A 1
450°C °

Compresor de
aire

Potencia: 600 Watts
Velocidad sin
carga: 6,000 -
16,000 rpm

Flujo de aire: 3,5
m3/min (124 cfm)
Funciones: Soplado
y aspirado

Voltaje 120 V
Potencia 30 W
Temperatura Max
380°C

Potencia 1800W
Ajuste de calor:
Variable
Interruptor: 2
posiciones

Temperatura: 50 —
450°C/90 — 600°C
Fluo de  aire:
300/500 I/min
Suministro de red
110V

Frecuencia: 60 Hz
Potencia del motor

1500W 15 min
Velocidad del
motor: 3450 min ™
Voltaje: 127V
Capacidad del
tanque: 24L

Potencia salida a 0
bar 120L/min
Potencia salida a 4
bar 90L/min
Potencia salida a 7
bar 65L/min

DOS-PN-009 V1
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e Max. Presion

operacional 8 bar

Los equipos anteriormente relacionados son propios

Grabador para
metales 5 Vel. 1
Mex Dremel

termémetro

Medidor de

temperatura 1
laser Bosch
GIS1000C

Fuente: Propia.

Potencia  nominal
de entrada 35W
Tension 240V
Carreras X min
6000

Presion acustica 86
dB(A)

Potencia sonora 97
dB(a)

Vibraciéon 7,7 m/s2

Rango de medicién:
-40°C a + 1.000°C

Temperatura de
servicio: -10 — 50°C

DOS-PN-009 V1

Tabla 20. Equipos y herramientas mantenimiento

IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA
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IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Mediciones
hasta 1000 V CA y

Multimetro CC
analogo digital e Mediciones de f//
de 4-1/2 4 hasta 10 A (20 A ¢ ,
digitos. True durante 30 '
fluke segundos) o '
e Frecuencia de

hasta 200 kHz
Corriente AC (A)
400A +(2.5%+5)
Corriente DC (A)
400A +(2.5%+5)

Pinza e Voltaje AC (V) 600V
voltiamperimetr 1 +(0.8%+5)
ica ac/dc e Frecuencia AC (Hz)
10Hz~60kHz
1(0.5%+2)
e Voltaje DC (V) 600V
+(0.5%+5)
e Torque max:
Prensa banco 3,500kgs (7,716lbs)
tipo pesado 1 e Peso 30kgs (66lbs)
Stanley e Apertura max: 8’
(203mm)
e Capacidad 1
Tonelada

5 mtrs de cadena
Caja de engranajes
tratada
térmicamente
montada

Diferencial de
cadena Vi -tool

[N
(]
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. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Cadena de acero
de alta resistencia

Grado 8
Capacidad 14 Onz /
Inyector de Presion max:
grasa 14 Onz 10,000psi A

. 1 e Largo de extension :
pistola manual 4

flexible 32 cm

grasera e Lardo de extensiébn .~ . /
rigida 18 cm
Longitud 60 cm
Margen de
medicion 0 — 360°
(4x90)
e Exactitud de
inclinémetro medida del sistema
. . electrénico  0°/90° " ]
digital nivel 1 . .
Bosch +0,05 ' o - 2 =)
e Exactitud en
medicion del
sistema electrénico
1-89° +0,05°
e Area de trabajo
(laser) 30m
DeWalt
Minipulidora e Velocidad sin carga
inalambrica 4- 1 8000 RPM
1/2” 20V e Voltaje de bateria
20V Max

36
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. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Potencia 7.8 Amp

T?cl)?:;%ge 1 e Velocidad sin carga
0-600 RPM
Potencia: 600 Watts
Velocidad sin
o
aspiradora/sopl 2 ’ P

e Flujo de aire: 3,5
m3/min (124 cfm)
e Funciones: Soplado

ado eléctrica

y aspirado
e (Capacidad de
carga: 9 Toneladas
e Fuerza 1.000 )

N/mm2 ,‘
Polipasto de 1 e Altura de elevacion &:
trinquete Rito 1,5 - }
e Presion de la i i
palanca 38,2 " g
Ramales 3 :
Altura C 680
Pie de rey 1 e Intervalos: 0-8 pulg.
Mitutoyo 0-200mm

37
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. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e (Capacidad: 1 Ton
e Modelo: EMT-5MD
e FEtapas: 3
e \oltios: 220/440V
Polipasto e Clasificacion: 30
eléctrico 1 min
Nitchi e Ciclos: 50 — 60 Hz
e Velocidad: 24/24
e Amperios A: 1.7/1.0
e Motor KW: 0.2
e Polos: 4
e Cuadro Presion
Herramienta largo
para Silent 1 e Husillo Hidraulico
Blocks y 12T
casquillos e Juego de camisas
de presion/apoyo
e Max presion de
funcionamiento
(bar) 700
e Grado de presion
1ra etapa (bar) 700
e Compatibilidad con
cilindro: Simple
accion
_Botnb.a e Tipo de bomba:
hidraulica .
. Single Speed
manual liviana .
20in3 e Capacidad de
deposito (cms3) 327
1 e Capacidad de
aceite utilizable
(cms) 327

e Fluo méximo a
presiéon nominal
0,90 cm3/stroke
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IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION R

Cargador
alimentacion
eléctrica 200-250V |
Power X- 50-60 Hz _
Chanae 1 e Cargador de salida
J de tension 21V
Voltaje 18 V
Méaxima  potencia
450w
e Corriente CA (A)
1000
e Respuesta de
i frecuencia de
Pinza _
amperimétrica corriente  alterna
P i 50Hz~60Hz
digital de 1 _
e Corriente de
verdadero Rms
Uni-t Ut206b entrada 1000 A
e Voltaje CA (V)
1000V
e \oltaje CC (V)
1000V
e (Capacidad de carga
3 Toneladas
e Espesor eslabén
10mm
e Apertura  gancho
38mm
Polipasto de Peso 19 kg -
2 e Levantamiento

alanca Truper
P P estandar 1.50 m

e Sistema de frenado
con doble trinquete

e Ganchos de acero
al cromo con giro de
360° y pestillos de
seguridad

39
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IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Palanca

rotacion 360°,
mango recubierto
para mayor
comodidad

Modelo: TO354
1 e Peso: 24 kg
Afno: 2020

Maquina
cambia ruedas

e Suministro de red
110V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia del motor

1500W 15 min
e Velocidad del
motor: 3450 min A™
Voltaje: 127V
Compresor 5 Capacidad del
portatil de aire tanque: 24L

e Potencia salida a 0
bar 120L/min

e Potencia salida a 4
bar 90L/min

e Potencia salida a 7
bar 65L/min

e Max. Presion
operacional 8 bar

40
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IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Temperatura ideal
de uso entre 10°C y
+40°C

Prensa de .
revestimiento e Fuerza de traccion
de 130 bar / fuerza
de polea 1 .
- de empuje de 190
electrohidraulic
a bar)
Polea tipo 420 C
Tension de red 480
V, trifasica / 60 Hz
Voltaje 18 V
Bateria M18™
Tipo de cargador
M18™
e Presion de
funcionamiento 1
10,000psi (690
Pistola de barras) 2 5000 psi
grasa 1 (345 barras)
inalambrica e Caudal 13,5 0z/min
Capacidad de barril
160z a granel
e Cartucho de 14.5
onzas
e Clasificacion de la
manguera 10,000
psi (690 bar)
e Capacidad: 40
Toneladas.

Prensa e Ancho: 590 mm.
hidraulica de 1 e Rango de trabajo: 0
40 toneladas -1040 mm.
(ZD-07402Q) e Avance del gato:

115mm \ : .
e Peso: 221 kg SN . |

Los equipos anteriormente relacionados son en calidad de comodato
Fuente: Propia.
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Estacion Juan Pablo Il

Tabla 21. Equipos de las instalaciones

IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Marca: CAT

¢ Referencia: C18
ACERT 550 ekwW/
688 kVA 60 Hz/
1800 rpm/ 480 V

o 1 panel de
sincronizacion.

e Ajuste de velocidad.

e Soporte de motores
con ECU (31939,
Modbus y otras

interfaces.
Subestacion e Funcion AMF (Fallo
. 1 de red automatico)
eléctrica ]

e Medida del
generador: U, |, Hz,
kW, kVAr, kVA, PF,
kwWh, kVAhr

e Frecuencia:
50,00Hz

e voltaje de control:
12/24 VvCC

e Diesel Generator
Set
550-700 kVA 50 Hz
500-600 kW 60 Hz

UPS 1 e Marca Borri.

Capacidad 80 KVA.

42
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IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Marca Bristol.
Consta de 1 bomba

Diesel contra
incendios, 1 bomba
jockey, 2
controladores  de
Red Contra 1 datos y accesorios.
Incendios - RCI e El modelo de motor
base 6068TF252
fabricado por John
Deere Corporation
de la bomba Diesel
cuenta con EPA 40
CFR parte 60.

e Electrobomba
construida en hierro
gris cl.30.

e 15H-3MW
Referencia:

Bombas agua 2 63901B00A2
potable e Caudal max: 58
GPM

e Caudal medio: 40
GPM
Potencia: 3 HP
Voltaje: 230 V
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IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Electrobomba
sumergible con
triturador

e Caudal hasta 220
I/min (13.2 m3/h)

e Altura manométrica
hasta 30m

2 e Profundidad de uso

hasta 10m bajo
nivel del agua.
Motor eléctrico
TRm: monofasica

Bombas aguas
lluvias

220V - 60 Hz
o TR:trifasica380V —
60 Hz

Los equipos anteriormente relacionados son en calidad de comodato
Fuente: Propia.

Estaciéon Manitas

Tabla 22. Equipos de las instalaciones

44
DOS-PN-009 V1



-
* OPERACORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE SAS.

IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Marca: CAT

e Referencia: C18
ACERT 550 ekW/
688 kVA 60 Hz/
1800 rpm/ 480 V

o 1 panel de
sincronizacion.

e Ajuste de
velocidad.

Soporte de motores
con ECU (J1939,
Modbus vy otras
interfaces.

Funcién AMF (Fallo
de red automatico)
Medida del
generador: U, |, Hz,
kW, kVAr, kVA, PF,
kwh, kVAhr
Frecuencia:
50,00Hz

Voltaje de control:
12/24 VCC

Diesel  Generator
Set 550-700 kVA 50
Hz 500-600 kW 60
Hz.

Subestacion
eléctrica

w
[ ]

Marca Borri.
Capacidad 80 KVA.

UPS 1
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IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Marca Bristol.
e Consta de 1 bomba
Diesel contra
incendios, 1 bomba
jockey, 2
controladores  de
Red Contra datos y accesorios.
Incendios - RCI El modelo de motor
base 6068TF252
fabricado por John
Deere Corporation
de la bomba Diesel
cuenta con EPA 40
CFR parte 60.
Arrollamiento
contra masa
(tensiébn  corriente
continua de 500V)
Temperatura de
arrollamiento 80°C
Tension y
frecuencia de la red
(diferencia de
tension + 5% yl/o
diferencia de
frecuencia de +
2%).
Tipo de motor: 160L
Numero de motor:
3574507
Parte de la
construccién: 3.1
rotor con arbol
Caja (IMB 3)
Caja sin pieds IMB
5/IMB 14

Motor 2
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IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Paquete stator con
arrolamiento

e Placa de cojinete
AS (IMB3)

e Placa de cojinete
brida (IMB5)

e Placa de cojinete
brida (IMB 14)

e Placa de cojinete
BS

e Cubierta de cojinete
ASi

e Cubierta de cojinete
Asa

e Cubierta de cojinete
BSi

e Cubierta de cojinete
BSa
Disco centrifugal
Ventilador
(Thermoplast)

e Ventilador
(Aluminium)

e Cubierta de
ventilador

e Techo de
proteccion (IMV1)

e Bastidor de caja de
bornes

e Obturacion del
bastidor de bornes
Tabla de bornes
Cubierta de caja de
bornes

e Obturacién para la
caja de bornes

e Rodamiento AS
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. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

Rodamiento BS

Anillo retén

Anillo retén

Anillo de seguridad

(rodamiento)

e Anillo de seguridad
(rodamiento)

e Anillo de seguridad
(ventilador)

e Anillo de seguridad
(freno)

e Muelle de la brida

del arbol

Tornillo

Tornillos de cables

Freno completo

Disco de frenado

Disco de inducido

Pieza magnética

Muelle de

compression

e Pieza de

compression

Anillo de ajuste

Ventilacibn manual

completo

Regleta de bornes

Rectificador

Chapa frotadora

Tornillo cilindrico

Manquito de

reajuste

Los equipos anteriormente relacionados son en calidad de comodato

Fuente: Propia.

Estacion Paraiso
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Tabla 23. Equipos de las instalaciones

. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Marca: CAT

e Referencia: C18
ACERT 550 ekW/
688 kVA 60 Hz/
1800 rpm/ 480 V

o 1 panel de
sincronizacion.

e Ajuste de
velocidad.

e Soporte de

motores con ECU
(J1939, Modbus y
otras interfaces.

Funcion AMF

Subestacion 3 (Fallo de red
eléctrica automatico)
e Medida del

generador: U, |,
Hz, kW, kVAr, =
KVA, PF, kWwh, L i
KVAhr il
Frecuencia: Bﬂ
50,00Hz 1
voltaje de control:
12/24 VCC
Diesel Generator
Set

550-700 kVA 50
Hz

500-600 kW 60 Hz
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. IMAGEN O
EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION FOTOGRAFIA

e Marca Borri.
UPS 1 e Capacidad 80
KVA.

e Marca Bristol.

e Consta de 1
bomba Diesel
contra incendios,
1 bomba jockey, 2
controladores de
datos y
accesorios.

Red _Contra 1 e EIl modelo de
Incendios - RCI
motor base
6068TF252

fabricado por John
Deere Corporation
de la bomba
Diesel cuenta con
EPA 40 CFR parte
60.

Los equipos anteriormente relacionados son en calidad de comodato
Fuente: Propia.

e Equipo humano

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S cuenta con el siguiente personal, el cual
comprende al recurso humano que realiza sus actividades en condiciones normales

de operacion:
Tabla 24. Recurso Humano ODT

50
DOS-PN-009 V1



-
* OPERACORA DISTRITAL

BOGOT’\ DE TRANSPORTE $.AS

TOTAL DE SERVIDORES ACTIVOS

TIPO DE .
SERVIDOR UFS8 TransMiCable

Funcionarios 518 125

Personal de servicios
de permanencia

60 186
constante
(Contratistas)
TOTAL 578 311

Fuente: Propia.

De acuerdo con el GTH-R-001 Reglamento Interno de Trabajo en su Articulo 18, se
establece el horario de trabajo: El personal de la Operadora Distrital de Transporte
a quienes aplica el presente reglamento prestara sus servicios en los horarios de
trabajo sefalados a continuacion, dentro de los cuales se podran establecer
diferentes turnos de trabajo, acorde con lo definido en las normas legales vigentes.

e Para el personal administrativo: de lunes a sabado.

e Para el personal operativo: de lunes a domingo.

e Personal administrativo: de lunes a viernes de 6:30 am a 04:30 pm.
e Personal operativo: por turnos rotativos.

e Organigrama

La estructura formal con la que cuenta la Operadora Distrital de Transporte S.A.S
para el desarrollo de sus funciones, es la siguiente:

Imagen 11. Organigrama ODT

Asamblea Accionistas
Junta Directiva

Control Interno (Aseson*

Q Gerencias

. Direcciones

Jefaturas

r : b
Gerencia
! Juridica

Director O&M
E Cable

*Funcionarios publicos (2)

51
DOS-PN-009 V1



-
* OPERADORA DISTRITAL

BOGOT’\ DE TRANSPORTE $.AS

Fuente: Propia.

e Mapa de procesos

Imagen 12. Mapa de procesos ODT

Direccionamiento Estratégico

Gestién de Tecnologias de
la Informaciény
Comunicaciones

Desarrollo Organizacional y Gestién de comunicaciones Gestién de Talento
Sostenibilidad y atencién al usuario Humano
Satisfaccion de grupos de

valor e interés
Transporte sustentable

Planificacién, Operacion y Supervision del Transporte Operacién y Supervision del Cable Sostenibilidad
Responsabilidad Social
Administracion Eficiente

Gestién del Mantenimiento de la Operacién

Gestion Administrativa

Gestion Financiera Gestion Juridica Gestion Contractual  Gestion Documental e Infraestructura

Gestion de Evaluacion y Control

Derechos, necesidades y expectativas de los grupes de valor e interés

Fuente: Propia.

e Misidn

Prestar un servicio de transporte multimodal de alta calidad, innovador, eficiente y
sostenible, que contribuya a la mejora de la calidad de vida de nuestras usuarias,
usuarios y colaboradores aportando al cuidado del medio ambiente, el desarrollo
social y econémico de Bogota y su area de influencia.

e Vision

A 2026 la Operadora Distrital de Transporte S.A.S — La Rolita sera reconocida y
referente en la operacion de sistemas integrados de transporte publico eficientes,
responsables y sostenibles que aportan a la mejora de la calidad de vida de nuestras
usuarias, usuarios y colaboradores y la movilidad de la ciudad desde la eficiencia
operacional, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la equidad de
género.

e Gestidn con terceros
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Las actividades para el desarrollo de la misionalidad se realizan internamente por
personal propio y a través de terceros de forma parcial, a continuacion, se describen
de manera detallada:

Tabla 25. Actividades ODT

e Labores Administrativas
Cargue de energia de
vehiculos/cabinas.
Operacién de vehiculos/cabinas.

Propio e Parqueo de vehiculos/cabinas.
Latoneria y pintura de
vehiculos/cabinas.

e Mantenimiento preventivo y
correctivo de vehiculos/cabinas.
e Mantenimiento preventivo y

correctivo en caso de requerirse.

e Carroceria de vehiculos.
e Gestion de llantas.
e Lavado de la flota/cabinas.
Terceros e Sistema Integrado de recaudo,
Informacién y servicio al usuario,
SIRCI.
Vigilancia.

Aseo y Cafeteria.
Gestion de residuos.
Fuente: Propia.

Se ejerce el control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental por medio
de herramientas como el GC-M-001 Manual de compras y contratacién y la GC-G-
001 Guia de criterios del Sistema Integrado de Gestion para contratacion, en los
cuales esta descrito los lineamientos ambientales para todo tipo de contrato de
obligatorio cumplimiento y normas generales de las instalaciones de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S.

e Gestor Ambiental

El Jefe de la Oficina de Planeacién se encuentra designado como Gestor Ambiental
de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S, conforme a lo establecido en la
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Resolucidon 028 de 2022 “Por medio de la cual se designa el Gestor Ambiental de
La Operadora Distrital de Transporte S.A.S” en su Articulo Segundo, «Designar al/a
la Jefe de la Oficina de Planeacion como Gestor Ambiental de La Operadora Distrital
de Transporte S.A.S., perteneciente al Despacho de la Gerente General de La
Operadora, quien cumplira lo dispuesto en el Decreto Distrital 165 de 2015.», la cual
se encuentra vigente. Ver anexo No. 2.

e Comité PIGA

Se designa el Comité PIGA mediante Resolucién 023 de 2022 “Por la cual se integra
y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestién
y Desemperio de la Operadora Distrital de Transporte”, en su Articulo primero
«Creacion del Comité Institucional de Gestion y Desempefio. Crear el Comité
Institucional de Gestion y Desempefio de la Operadora Distrital de Transporte.
Paragrafo. Este comité sustituira los demas comités que tengan relacién con el
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion — MIPG y que no sean obligatorios por
mandato legal.». EI Comité PIGA corresponde al Comité del Sistema Integrado de
Gestion. Ver anexo No. 3.

e Condiciones ambientales del entorno

La descripcion de las condiciones ambientales del entorno se estructuré con base
en informacién secundaria de diferentes documentos relacionados con la Localidad
de Ciudad Bolivar, en donde se encuentran ubicadas la Unidad Funcional 8
Perdomo Il y TransMiCable.

Localizacion geografica

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S cuenta con la Unidad Funcional 8
Perdomo Il y las estaciones Juan Pablo Il, Manitas y Paraiso del TransMiCable las
cuales se encuentran ubicadas en la localidad de Ciudad Bolivar.

La localidad esta ubicada al suroccidente de Bogota colindando al norte con la
localidad de Bosa, al sur con las localidades de Usme y Sumapaz, al este con las
localidades de Tunjuelito y Usme y al Oeste con el municipio de Soacha.

Imagen 13. Ubicacion localidad Ciudad Bolivar
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Fuente. SDM con base en Estudio de transito Perdomo II.

Presenta una topografia 90% Montafiosa y el 72% de la localidad es considerada
zona rural, cuenta con principales vias de acceso como la Autopista Sur, la Avenida
Ciudad de Villavicencio, la Avenida Boyaca y la Avenida Jorge Gaitan Cortés.

Con relacién al clima se establece un promedio de 14°C con una temperatura
minima de 9°C y una maxima de 19°C, el principal recurso Hidrico de la Localidad
es la cuenca del Rio Tunjuelo, la cual recibe afluentes como las quebradas Limas,
Trompeta, La Estrella, y El Infierno. Complementando el sistema hidrico de la
Localidad, encontramos las quebradas Quiba, Calderdon, Bebedero y Aguas
Calientes.

Por otro lado, se describe también la localidad Tunjuelito teniendo en cuenta que la
sede principal del TransMiCable; Tunal, se encuentra ubicada en dicha localidad,
aunque el servicio que presta de movilidad de cable aéreo es para la localidad de
Ciudad Bolivar.

Imagen 14. Localidad Tunjuelito

Fuente: Alcaldia Local de Tunjuelito
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Esta localidad esta ubicada al sur de Bogotéa colindando al norte con la localidad de
Kennedy, al sur con la localidad de Usme, al este con la localidad Rafael Uribe Uribe
y al Oeste con la localidad de Ciudad Bolivar.

La localidad cuenta con principales vias de acceso como la Avenida Caracas,
Villavicencio, Boyaca, Autopista Sur, Carrera 53, Jorge Gaitan Cortés y Mariscal
Sucre.

Con relacioén al clima se establece un promedio de 14°C. El principal recurso Hidrico
de la Localidad al igual que en la localidad de Ciudad Bolivar es la cuenca del Rio
Tunjuelo y adicional, la cuenca del rio Fucha. Complementando el sistema hidrico
de la Localidad, encontramos las quebradas Chiguaza y el embalse Tunjuelo,
construido por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogota, con el fin de
amortiguar el rio en la parte baja de su cauce.

Entorno ambiental de las sedes

El medio ambiente se encuentra conformado por diferentes componentes
ambientales que cumplen unas funciones especificas y se relacionan entre si,
agrupandose en cuatro sistemas: medio fisico, medio biético, medio social y medio
econémico, compuestos a su vez por elementos ambientales susceptibles a
posibles efectos y/o alteraciones impactantes por la operacion de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S.

Se identifican los componentes ambientales y el estado actual de estos:

Tabla 26. Componentes ambientales sedes Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
COMPONENTE
Las sedes se encuentran ubicadas en zonas en la que
predomina el uso residencial con uso complementario del
comercio, la Unidad Funcional 8 cuenta con un 100% de
flota eléctrica con cero emisiones de CO2, lo que mejora la
calidad de aire y la salud de la comunidad.
Atmosférico

En el TransMiCable todas las cabinas cuentan con paneles
solares para el funcionamiento interno de camaras, audio y
luz de cada una de estas, disminuyendo de esta manera los

impactos a la atmésfera generados por la operacion del
sistema.
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COMPONENTE

No se cuenta con fuentes hidricas cercanas para la Unidad
Funcional 8, para el TransMiCable en la estacién Tunal, se
encuentra en sus cercanias el rio Tunjuelo, el cual tiene un
area total de 41.427 ha, su eje principal, nace en el Paramo
de Sumapaz por encima de los 3.700 m s. n. m., a partir de
tres cauces principales, los rios Chisaca, Mugioso y
Curubital, que al unirse conforman el rio Tunjuelo
propiamente dicho, el cual recorre las areas rural y urbana
del distrito para entregar sus aguas al rio Bogota.

Por otro lado, dentro del area de influencia del sistema
TransMiCable también se encuentra la quebrada Limas que
nace en la vereda de Quiba, en la parte rural de la localidad
Hidrico de Ciudad Bolivar y, por tanto, es afluente del rio Tunjuelo.
Esta quebrada se divide en dos cuerpos de agua: Brazo
derecho que queda en cercania a la estacibn Manitas y
Brazo izquierdo que tiene proximidad a la estacion Paraiso.

Las sedes cuentan con servicios de acueducto y
alcantarillado y una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para cada sede, las cuales recirculan el agua
del &rea de lavado, aprovecha aguas lluvias y no generan
vertimientos.

Para el caso de las estaciones del TransMiCable se genera
aprovechamiento de aguas lluvias para abastecer los bafios
publicos.

El 100% de las areas operativas se encuentran cubiertas de
asfalto o piso industrial y las areas de mantenimiento
cubiertos con pintura epoxica. Se realizan campafas de

Suelo L . .
limpieza de losas con una frecuencia mensual garantizando
minimizar la afectacion a la infraestructura y el riesgo
ambiental derivado de una posible contaminacion.

Se cuenta con un paisaje sostenible donde se trabaja con
Paisaje el medio ambiente para crear un equilibrio con el clima local.

Las edificaciones se disefiaron de manera que se favorezca
la iluminacion y ventilacion natural.
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COMPONENTE
AMBIENTAL ESTADO ACTUAL
La organizaciéon promueve el reverdecer de las areas al
interior de las sedes y su zona de influencia.

En los alrededores de la Unidad Funcional 8 se encuentran
diferentes especies arboreas como Eucaliptos, Jazmin,
Aguacates, etc. adicionalmente se cuenta con personal
encargado para el mantenimiento de las zonas verdes.

Bidtico
(vegetacion y Por otro lado, en los alrededores de las estaciones del
fauna) TransMiCable se encuentran especies como Falso
Pimiento, Guayacan, Jazmin y Roble Australiano, aunque
estan en cercanias con cada una de las estaciones, se
ubican en espacio publico, por lo que su mantenimiento esta
a cargo del Jardin Botanico, entidad que es encargada de
la planificacion de la plantacion, el establecimiento y el
mantenimiento del arbolado joven y la jardineria en espacio
publico.
La organizacién cuenta con un equipo que promueve
Social estrategias de inclusion, equidad de género en el que mas
(comunidad y del 50% son mujeres y su gestion social vela por la
trabajadores) implementacion de procesos participativos que permitan el

intercambio social y comunitario en la zona de influencia.
La ODT brinda aproximadamente 730 empleos directos y la
mayor parte de trabajadores viven en la localidad.
Econdmico Igualmente cuenta con contratacion de contratistas y
empresas para la realizacion de actividades que no son

propias de su naturaleza.
Fuente: Propia

Areas proximas ala entidad con problemas ambientales

No se cuenta con areas ambientales sensibles y criticas, sin embargo, las areas
perimetrales aledafias a zonas residenciales de las sedes requieren de atencion con
el fin de mitigar el ruido ambiental que pueda afectar a la comunidad.

Por otro lado, aunque desde la operacién del TransMiCable no se genera ninguna
afectaciéon a los cuerpos de agua ubicados en cercanias con algunas de las

estaciones, se ha observado gran deterioro ambiental en las rondas hidricas de la
58
DOS-PN-009 V1



-
‘* OPERADORA DISTRITAL

BOGOT.

DE TRANSPORTE SAS

zona de influencia generados directamente por la comunidad, por lo que desde el

alcance de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. se busca sensibilizar y

fortalecer a través de encuentros ciudadanos las practicas ambientales en torno al

cuidado del recurso hidrico y la apropiacion de sus ecosistemas.

Tipos de riesgos

Los riesgos que podrian afectar a la organizacion son:

Tabla 27. Riesgos que afectan a la Organizacién

TIPO DE
TIPO DE RIESGO RIESGO VULNERABILIDAD

Incendios: Los insumos utilizados
para las distintas actividades (papel,
carton, tela, equipos electrénicos,

Riesgo tecnoldgico:
Estos se podrian
originar como
consecuencia de los
distintos procesos en la
organizacion.

Riesgos naturales:
Estos son originados
por fenbmenos
climaticos, tellricos, y
otros tipos de
fendbmenos que se
puede presentar por el
comportamiento
continuo de la
naturaleza.

aceites, lubricantes, aerosoles)
aumentan la vulnerabilidad al
momento de presentarse un
incendio afectando a las personas
y/o instalaciones.

Intoxicaciones: Pude generarse por
el inadecuado almacenamiento y
dispersion del recurso hidrico
potable, contacto con alguna
sustancia quimica.

Inundaciones: Se pueden generar
por rupturas, averias en la red
hidraulica y/o fuertes lluvias.

Sismos/terremotos: Puede
presentarse falla estructural al
interior de la organizacién, por un
movimiento brusco e intenso de las
placas tectonicas.
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TIPO DE
TIPO DE RIESGO RIESGO VULNERABILIDAD

Atentados terroristas: Al ser una
organizacion publica y por el tipo de
actividad que desempeia puede Alta

Riesgos criminales: verse afectada por este tipo de

Originados acciones 0 actos.

actos con intencion Robos: De acuerdo con el

dolosa incremento en la inseguridad y por el

tipo de servicio que presta la Alta
organizacion se puede ver somita
ante este tipo de situaciones.
Revueltas/asonadas externas: Por la
actividad a la que se dedica la
organizacion el servicio a los

. Medio
usuarios puede verse afectado, el
Otros riesgos: Los sistema y sus buses zonales pueden
factores de riesgo que  verse vandalizados.
se pueden presentar  Linchamiento/falta de respeto hacia
afectando la operacion los servidores de la organizacion:
de la organizacion Por la falta de tolerancia, los distintos
actores viales y usuarios pueden ser Medio

agresivos con el operador y/o con los
distintos servidores que tiene la
organizacion

Fuente: Propia

Riesgos ambientales y antropicos

La identificacion de riesgos que la Entidad ha realizado para la Gestibn Ambiental
es: “Incumplimiento de los programas presentes en el Plan Institucional de Gestién
Ambiental (PIGA)”, dentro de los cuales se identifican los riesgos ambientales y/o
antropicos, para establecer e implementar acciones integrales de gestion del riesgo:

Tabla 28. Riesgos de la Gestion Ambiental

EVENTO DE
RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

Emision o Contaminacioén del
o Inadecuado
vertimiento de suelo

: . almacenamiento y/o Y
residuos peligrosos Contaminacién del agua
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EVENTO DE
RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

Fugas de agua

Fallas en el
suministro de agua
potable

Fallas en el
suministro de
energia

Clasificacion
inadecuada de
los residuos soélidos

OPERADORA DISTRITAL
DE TRANSPORTE SAS

manipulacion de los
RESPEL

Desconocimiento por
parte del personal, de la
adecuada manipulacion

y almacenamiento de

los RESPEL

Uso inadecuado de los
sistemas hidrosanitarios
e hidraulicos
Deficiencias en el
mantenimiento
periédico de la red
hidrosanitaria
Variacion en la presion
de la red hidraulica
Corte suministro de
agua potable por falta
de pago o averias en la
red
Corte suministro de
energia por falta de
pago o averias en la red
Desconocimiento del
manejo de los residuos
sélidos por parte del
personal encargado
Uso inadecuado de los
puntos ecoldgicos por
parte de los
trabajadores

Desconocimiento de la

DOS-PN-009 V1

Contaminacion
atmosférica
Afectacion a la salud
humana
Contaminacion del
suelo
Contaminacién del agua
Contaminacién
atmosférica
Afectacion a la salud
humana

Agotamiento del recurso
hidrico

Incremento en el
consumo de agua y
costos por la prestacion
del servicio

Corte de actividades y
riesgo de saneamiento
bésico
Corte de actividades

administrativas y
operativas

Contaminacion del
suelo
Contaminacioén del

material aprovechable

Saturacion del relleno
sanitario
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EVENTO DE
RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

adecuada separacion
en la fuente

Adquisicion y bienes Deficiencia en la Incumplimiento
9 y identificacion de P

y servicios sin tener o . normativo.
o criterios ambientales .
en cuenta criterios Sanciones

. ara las compras y la o
ambientales en el P p y disciplinarias,
contratacion . .
proceso de administrativas o

L, Falta de conocimiento y .
contratacion ., fiscales
formacion

Fuente: Propia.

Contaminacién visual

1.1.MATRIZ IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE
IMPACTOS AMBIENTALES - MIAVIA.

e Identificacion de aspectos y valoracion de impactos ambientales

La identificacion, andlisis y elaboracion de la matriz de aspectos e impactos
ambientales se realiza conforme a la DOS-G-002 Guia de aspectos, impactos,
riesgos y oportunidades ambientales, la cual establece la metodologia para
identificar los aspectos ambientales y evaluar la significancia de sus impactos segun
las actividades desarrolladas por la entidad. Esta evaluacion permite priorizar
acciones de prevencién, mitigacion, correccion y compensacion que contribuyan a
una gestion ambiental efectiva.

Los resultados se registran en el Formato DOS-F-017 Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales, donde se documentan los principales impactos asociados a
cada sede. Con base en la valoracion de estos impactos, se definen prioridades de
gestion ambiental que orientan el establecimiento de objetivos, programas, metas e
indicadores alineados con la Politica Ambiental y la normatividad vigente. Cabe
aclarar que en el caso del TransMiCable, existen establecimientos en las estaciones
gue no estan bajo el alcance del contrato de operacion de la Operadora Distrital de
Transporte S.A.S., ya que corresponden a contratos externos con TransMilenio y no
interfieren con su operacion.

Imagen 15. Procedimiento aspectos e impactos ambientales

62
DOS-PN-009 V1



-
'* OPERADORA DISTRITAL

BOGOT DE TRANSPORTE SAS

q Identificaciony
Evaluacion de la valoracién de

Gestion Ambiental aspectos
ambientales

Definicion de
programas
ambientales

Seguimiento
Ambiental

Implementacién y
divulgacion de
programas
ambientales

Fuente: Propia.

En el marco del PIGA, esta identificacion se complementa mediante el uso de la
herramienta STORM de la Secretaria Distrital de Ambiente, que facilita la
identificacion de aspectos ambientales relacionados con productos, servicios y
actividades de la Operadora. Ver anexo No. 4.

Los aspectos ambientales significativos negativos son:

e Generacion de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados, PCB y
hospitalarios).

e Generacién de residuos peligrosos (aceites usados).

e Generacién de residuos de manejo especial (llantas).

e Consumo de energia eléctrica.

Los aspectos ambientales significativos positivos son:

e Consumo de energia eléctrica renovable.
e Uso de fuentes de energia renovable.
e Consumo de agua tratada.

e Impactos ambientales significativos

Tabla 29. Aspectos e Impactos ambientales generados
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL

Administrativas
(oficinas,
cafeteria, servicio
de aseoy
primeros auxilios)

Consumo de
energia

Consumo de agua

Consumo de agua
Lluvia

Consumo y
disposicion de
papel

Generacion de
residuos
posconsumo
Generacion de
residuos
peligrosos

Generacion de
residuos
bioldgicos

Generacion de
residuos
aprovechables

Generacion de
residuos

no aprovechables
Vertimiento de
aguas residuales
domesticas

Generacion de
empleo

Actividades de
desarrollo
comunitario

DOS-PN-009 V1

Agotamiento de recursos
naturales

Agotamiento de recursos
naturales

Aprovechamiento del recurso
hidrico

Agotamiento de recursos
naturales Contaminacion del
suelo

Aumento de residuos a disponer

Disminucion de residuos a
disponer

Contaminacién del suelo
Contaminacion del agua
Aumento de residuos a disponer
Contaminacion del suelo
Contaminacioén del agua

Alta generacion de residuos a
disponer

Aumento de ciclo de vida de
materias primas

Aumento de consciencia en
reciclaje de residuos de
consumo diario.

Contaminacion del suelo
Contaminacién del agua
Aumento de residuos a disponer

Contaminacién del agua

Mejora de la calidad de vida y
aumento de conciencia
ambiental

Prevencién de la contaminacion
del medio ambiente.
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL

Operativas
(mecanica
automotriz,
mantenimiento de
cabinas, lavado
de

vehiculos/cabinas,

suministro de
energia,
estacionamiento,
operacion e
infraestructura.

Consumo de
energia

Consumo de
energia renovable
Consumo de agua
Consumo de agua
tratada

No generacion de
aguas residuales
industriales
Generacion de
residuos
pOsconNsumo
Generacion de
residuos
peligrosos

Generacion de
residuos
aprovechables

Generacion de
residuos
no aprovechables

Emisiéon de ruido

Generacion de
emisiones
atmosféricas
Derrame de
combustible y/o
sustancias
quimicas

DOS-PN-009 V1

Agotamiento de recursos
naturales

Aprovechamiento de fuentes de
energia renovable

Reduccion del recurso hidrico

Recirculacion del recurso hidrico

Prevencion de la contaminacion
del agua

Disminucion de residuos a
disponer

Contaminacion del suelo
Contaminacioén del agua
Aumento de residuos a disponer
Aumento de ciclo de vida de
materias primas

Aumento de consciencia en
reciclaje de residuos de
consumo diario.

Contaminacién del suelo
Contaminacién del agua
Aumento de residuos a disponer
Contaminacién auditive
Afectacion social

Contaminacioén al aire

Contaminacion del suelo
Contaminacién del agua

Fuente: Propia.
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1.2.MATRIZ DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS - MIRLOR.

e Identificacion de requisitos legales ambientales

Con el proposito de compilar y mantener actualizada la normativa ambiental
aplicable a los distintos procesos de la entidad, se disefi6 el instructivo DOS-I-002
Requisitos Legales. Su objetivo es establecer la metodologia para la identificacion,
actualizacion, divulgacion y evaluacion del cumplimiento de los requisitos legales y
otros compromisos en materia ambiental, asi como orientar sobre la aplicacion y
gestion de los tramites ambientales correspondientes a la Operadora Distrital de
Transporte S.A.S.

Dichos requisitos se registran en el formato DOS-F-018 Matriz de Requisitos
Legales, el cual se actualiza cuando se identifican nuevas normativas, se modifican
las actividades de la entidad o surgen nuevas necesidades.

En el marco del Plan Institucional de Gestion Ambiental (PIGA), la identificacion de
requisitos legales ambientales se llevé a cabo mediante la herramienta STORM,
proporcionada por la Secretaria Distrital de Ambiente. Esta herramienta permite
identificar y cumplir con las normas, leyes, decretos y demas disposiciones legales
aplicables a las actividades desarrolladas en la Operadora. Asimismo, contempla
otros requisitos no legales, como aquellos establecidos por partes interesadas o
derivados de la gestion interna de la organizacion. Ver Anexo No. 5.

e Permisos y conceptos técnicos.

A continuacion, se presentan los permisos y conceptos técnicos sujetos a
seguimiento, evaluacion y control, conforme a la normativa ambiental vigente
aplicable a las sedes de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

Tabla 30. Permisos y conceptos técnicos.

PERMISO /
SEDE CO]\ICEPTO No. RQB/IA\CADO OBSERVACION
TECNICO
Transversal Depgrtamenﬁo de 2024ER20426 del 15 Vigente
Gestion Ambiental de abril de 2025
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PERMISO /
CONCEPTO

No. RADICADO
SDA

OBSERVACION

TECNICO

Registro generador
de RESPEL

Acopiador primario
de aceites usados

Acopiador llantas
usadas

Autorregulacién
Ambiental

Recirculacion agua

UF8 PTAR

Concepto técnico
silvicultural No.
03947 del 15 de abril
de 2023
Concepto técnico
silvicultural No
SSFFS-06006 del 18
de junio de 2024
Concepto técnico
silvicultural No.
SSFFS-08192 del 29
de septiembre de
2024
Registro generador
de RESPEL
Acopiador primario
de aceites usados

TransMiCable
(Estacion

Tunal
) Acopiador llantas

usadas

2022EE205940 del
12 de agosto de
2022
2022EE296222 del
16 de noviembre de
2022
2022EE246810 del
26 de septiembre de
2022
2024ER217268 del
17 de octubre de
2024
2024ER236799 del
15 de noviembre de
2024

2024EE277893 del
31 de diciembre de
2024

2025ER2393 del 02
de marzo de 2025

2024ER261609 del
12 de diciembre de
2024

2024EE156720 del
24 de julio de 2024
2024EE135558 del
27 de junio de 2024

2025ER21842 del 28

de enero de 2025

DOS-PN-009 V1

Vigente

Vigente

PIN 28976,
Vigente

En tramite,
pendiente
respuesta de SDA
En tramite,
pendiente
respuesta de SDA
En tramite,
pendiente visita
de seguimiento de
la SDA

En tramite por la
Operadora

En tramite,
pendiente
respuesta de SDA

Vigente

Vigente

PIN 33382,
solicitud de cierre
a SDA.
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PERMISO / No. RADICADO

CONCEPTO OBSERVACION

SDA

TECNICO
2025EE89141 del 28 PIN 36833,
de abril de 2025. Vigente
Radicado EAAB
No. E-2024-
046087 del 02 de

Recirculacion agua ~ 2025ER23462 del 29 Y0 de 2024

PTAR de enero de 2025 L.
En tramite,

pendiente
respuesta de SDA

Registro generador = 2024EE05319 del 09

Tr"z‘gzgic?gnb'e de RESPEL de enero de 2024 Vigente
Manitas) Acopiador primario = 2024ER21686 del 06 Vigente
de aceites usados de abril de 2024. g

Fuente: Propia.

1.3. MATRIZ DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES
- MIARA.

e lIdentificacion de riesgos ambientales

Con base en los aspectos e impactos ambientales identificados para la entidad, se
llevd a cabo un andlisis de los riesgos ambientales en la herramienta STORM de la
Secretaria Distrital de Ambiente, estos fueron evaluados segun la probabilidad o
frecuencia con que podrian presentarse, y las consecuencias asociadas a cada uno.
Esta evaluacion permite establecer cuales riesgos requieren atencion prioritaria, con
el objetivo de prevenir afectaciones significativas al ambiente y a la salud humana.

En el caso de la Operadora, se identificaron veintiin (21) riesgos ambientales, entre
los cuales se destacan los siguientes:

« Disposicion final de material potencialmente aprovechable como un residuo
de otro tipo.
« Uso ineficiente del recurso hidrico
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« Uso ineficiente o excesivo de energia

« Contaminacion al suelo por fugas o derrames de sustancia quimica.

« Uso ineficiente o desperdicio de agua tratada

« Mal funcionamiento del sistema de recirculacion

« Incremento del consumo de recurso hidrico en temporadas de sequia

e Contaminacién al suelo por fugas o derrames de sustancias quimicas

utilizadas en las labores de mantenimiento e infraestructura
« Pérdida de cobertura vegetal, biodiversidad y sombra.

La totalidad de los riesgos identificados y su respectiva calificacion se encuentran

consignados en la Matriz de Riesgos Ambientales. Ver Anexo No. 6.

1.4. ESTABLECIMIENTO DE LINEA BASE PARA CADA PROGRAMA

e Componente Hidrico

Unidad Funcional 8 Perdomo |l

El servicio es suministrado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota

y se cuenta con un contador general para todas las areas.

El consumo registrado desde septiembre de 2022 hasta diciembre de 2024, para la

Unidad Funcional 8 se observa a continuacion:

Imagen 16. Consumo hidrico UF8 Vs. No. de trabajadores activos

Consumo m3/Trabajador Activo
25

1,96 198 196

1,91
184 183
1,67 162 168 166
15
! 086
u-g
i 044
a8 0,37 037 038
I 024 I I I I
0
Py, 'l« ]:'J } ]} B B

'} s A b o
&P _,1 4 S o oA B o
S & & VOIS A A

i

K
&

'Ta

Fuente: Propia
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Las actividades que demandan el consumo de agua son uso de bafios y cocinetas,
actividades de aseo y jardineria. En el siguiente cuadro se relaciona el inventario de
las instalaciones hidrosanitarias, las cuales son de bajo consumo:

Tabla 31. Inventario instalaciones hidrosanitarias UF8

EDIFICIO | BANOS LAVAMANOS | SANITARIOS | ORINALES | POCETAS | LAVAPLATOS

Bafos

Hombres 3 2 2 0 0
Banos 4 3 0 0 0
Mujeres
Bafio
E01 Gerencia 1 1 0 0 0
General
Cocineta 0 0 0 0 1
Cuarto 0 0 0 1 0
aseo
Bafios 7 5 2 0 0
Hombres
Bafos
EO02 Mujeres 11 ! 0 0 0
Cocineta 0 0 0 0 2
Cuarto 0 0 0 5 0
aseo
Eo5  Danos 2 2 0 0 0
mixtos
s : o :
E06 Bafnos
i 1 1 0 0 0
Mujeres
EO8 Bano Mixto 1 1 0 0 0
Total 31 28 4 3 3

Fuente: Propia

En la construccion de la Unidad Funcional 8, se dejaron 7 sanitarios con valvula
sencilla de descarga, 21 sanitarios con fluxdmetro antivandalico y 4 orinales con
valvula antivandalica tipo push.
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Adicionalmente, no se generan vertimientos domeésticos de alto impacto, por lo cual
se relacionan directamente con las aguas residuales domesticas que pueden ser
vertidas directamente al sistema de alcantarillado.

Igualmente, La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales utilizada en la actividad
de lavado de flota es de ciclo cerrado en la que se recircula el agua tratada, por lo
gue no se generan vertimientos al alcantarillado.

TransMiCable

El servicio es suministrado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota
y se cuenta con cuatro contadores de agua, uno para cada estacion.

El consumo registrado desde enero hasta diciembre de 2024, para la TransMiCable
se observa a continuacion:

Imagen 17. Consumo hidrico TransMiCable Vs. No. de trabajadores activos

Consumo m3/Trabajador Activo
25,00

20,35

20,00
15,50
15,00
13,78 13,36
12,01
10,00
5.00 464
0,00

1er Bimestre 2024 2do Bimestre 2024 3er Bimestre 2024 4to Bimestre 2024 5to Bimestre 2024 Bto Bimestre 2024

Fuente: Propia

Las instalaciones de TransMiCable cuentan con un sistema hidrosanitario
institucional que se encuentra alimentado por redes hidraulicas de aguas lluvias, las
actividades que demandan el consumo de agua son uso de bafios y cocinetas,
actividades de aseo y jardineria. En el siguiente cuadro se relaciona el inventario de
las instalaciones hidrosanitarias, las cuales son de bajo consumo:
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Tabla 32. Inventario instalaciones hidrosanitarias TransMiCable

ESTACION BANOS LAVAMANOS | SANITARIOS | ORINALES | POCETAS | LAVAPLATOS

Bafios publicos

7 7
hombres > 0 0
Bapos publicos 7 9 0 0 0
mujeres
Bafios internos
Tunal hombres 2 2 2 0 0
Barllos internos 2 2 0 0 0
mujeres
Cuartos de 0 0 0 3 0
aseo
Cafeteria 0 0 0 0 1
Bafos publicos 3 3 1 0 0
hombres
Barllos publicos 3 4 0 0 0
mujeres
Bafnos internos 5 3 5 0 0
hombres
Juan Pablo Bafos internos
[l . 2 2 0 0 0
mujeres
Bafo de
discapacitado 1 1 0 0 0
Cuartos de 0 0 0 2 0
aseo
Cafeteria 0 0 0 0 1
Bafios publicos 2 2 0 0 0
hombres
Barlws publicos 2 2 0 0 0
mujeres
Banos internos 5 5 0 0 0
) hombres
Manitas Bafios internos
. 2 2 0 0 0
mujeres
Bafio de 1 1 0 0 0
discapacitado
Cuartos de 0 0 0 1 0
aseo
72
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ESTACION BANOS LAVAMANOS SANITARIOS ORINALES POCETAS LAVAPLATOS

Cafeteria
Bafios publicos 3 2 1 0 0
hombres
Bafios publicos 3 2 0 0 0
mujeres
Barios internos 2 ) 0 0 0
hombres

Paraiso  Bafios internos 2 > 0 0 0
mujeres
Bafio de

) . 1 1
Discapacitados ° ° ’
Cuartos de 0 0 0 1 0
aseo
Cafeteria 0 0 0 0 L
Total 49 o1 11 ! :

Fuente: Propia
En TransMiCable no se generan vertimientos domésticos de alto impacto, por lo
cual se relacionan directamente con las aguas residuales domesticas que pueden
ser vertidas directamente al sistema de alcantarillado.
Igualmente, La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales utilizada en la actividad

de lavado de cabinas es de ciclo cerrado en la que se recircula el agua tratada, por
lo que no se generan vertimientos al alcantarillado.

e Componente Energético

Unidad Funcional 8 Perdomo |l

El operador y comercializador de la red, corresponde a ENEL, se cuenta con dos
cuentas una suministra la energia para las areas administrativas, zonas comunes y
mantenimiento, mientras que la otra suministra la energia inicamente para la carga
de la flota. Asi mismo, la Operadora asegura que la energia consumida provenga
de fuentes renovables mediante la obtencion de Certificados Internacional de
Energias Renovables (I-REC).
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El consumo registrado desde septiembre de 2022 hasta diciembre de 2024, para
las areas administrativas, zonas comunes y mantenimiento y se observa a
continuacion:

Imagen 18. Consumo energético UF8

Consumo kWh/mes

Fuente: Propia

Con relacion a la eficiencia energética de la flota eléctrica, se establece un rango de
desemperio entre 0,80 y 1,30 kilébmetros por kilovatio-hora (Km/kWh), conforme a
los estandares definidos por Transmilenio S.A. para los concesionarios del Sistema
Integrado de Transporte Publico (SITP).

Acorde con lo anterior, se relaciona el inventario de luminarias como parte del
equipamiento de la sede:

e Areas operativas: 519 lamparas led de doble tubo de 18 W y 1700 Iimenes.
e Areas administrativas: 80 paneles led cuadrados con una capacidad de 18 W
y 1700 limenes.

Por otro lado, el inventario de equipos de ofimatica:

e 45 portatiles.

e 33 equipos de escritorio (All In One).
e 9 pantallas.

e 1 video beam.

e 3 impresoras.

e 4 ups.

e 4 racks.

TransMiCable
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El operador y comercializador de la red, corresponde a ENEL, se cuenta con dos
tipos de energia, la energia regulada compuesta por una cuenta padre y veinte
facturas de los contadores de las instalaciones del TransMiCable, la cual suministra
la energia para las éareas administrativas, zonas comunes Yy areas de
mantenimiento. Y, por otro lado, la energia no regulada con un contador,
suministrada Unicamente para el funcionamiento del componente electromecanico
del Cable. Asi mismo, la Operadora asegura que esta ultima energia consumida
provenga de fuentes renovables mediante la obtencion de Certificados Internacional
de Energias Renovables (I-REC).

El consumo registrado desde enero hasta diciembre de 2024, para las areas
administrativas, zonas comunes y mantenimiento y se observa a continuacion:

Imagen 19. Consumo energético TransMiCable

Consumo kWh/mes
40000

3000 o168 33293 35208 33851 34738

32441
31289 30515 30509 31846 32089
30000 28931

25000
20000
15000
10000
5000
ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24

Fuente: Propia

Acorde con lo anterior, se relaciona el inventario de luminarias como parte del
equipamiento de la sede:

e Estacion Tunal: 167 lamparas led herméticas de 60W.

e Estacion Juan Pablo II: 151 lAmparas led herméticas de 60W.
e Estacion Manitas: 167 lamparas led herméticas de 60W.

e Estacion Paraiso: 134 lamparas led herméticas de 60W.

Por otro lado, el inventario de equipos de ofimatica:

e 46 portatiles.
e 7PC.

e 1 pantalla.

e 2 video beam.
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e 4 impresoras.
e 10 ups.
e 8racks.

Igualmente, las cabinas cuentan con 326 paneles solares, modulo monocristalino
de 100 watts, que alimentan el sistema tecnolégico interno, disminuyendo de esta
manera el impacto generado por la operacion del sistema.

e Componente residuos peligrosos

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. garantiza la adecuada gestion de sus
residuos mediante el DOS-PN-002 Plan de Gestion Integral de Residuos. El Plan
de Gestidn Integral de Residuos abarca la identificacion y minimizacion de residuos,
el manejo interno y externo bajo condiciones ambientales seguras, y un componente
de seguimiento que incluye personal responsable, capacitacion y evaluacion
continua.

Las actividades relacionadas con el manejo externo de los residuos peligrosos,
incluyendo su recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final, son
ejecutadas por empresas debidamente autorizadas por las autoridades ambientales
competentes. En el caso del Distrito Capital, la supervision corresponde a la
Secretaria Distrital de Ambiente; mientras que, en el &mbito departamental, recae
sobre la Corporacién Autonoma Regional de Cundinamarca. Estas empresas
cuentan con las respectivas licencias, permisos o instrumentos de control ambiental
exigidos por la normativa vigente.

Unidad Funcional 8 Perdomo Il

La mayor parte de los residuos peligrosos se generan en el area de mantenimiento
de la flota eléctrica, siendo los mas frecuentes los materiales sélidos contaminados
con grasas, aceites y pintura; los vidrios panoramicos resultantes de incidentes o
accidentes durante la operacion; asi como los filtros de aceite y carton generados
en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota.

Los residuos peligrosos generados desde septiembre de 2022 hasta diciembre de
2024, se observa a continuacion:

Imagen 20. Generacion RESPEL UF8 Vs. No. Alistamientos y Mantenimientos
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Generacion RESPEL Kg/No. Alistamientos y Mantenimientos
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Fuente: Propia

En la Unidad Funcional 8 se implementa el codigo de colores establecido en la
Resolucién 2184 de 2019. A continuacion, se presenta el inventario de los
recipientes destinados a la segregacion, recoleccién y almacenamiento temporal de
residuos peligrosos:

Tabla 33. Inventario contenedores RESPEL UF8

=Y CANTIDAD

Canecaroja22 L 1
Carro contenedor rojo 120 L 1
Caneca metdlica roja 208 L 18
Isotanque 3

Fuente: Propia

TransMiCable

La mayor parte de los residuos peligrosos se generan en el area de mantenimiento
del componente electromecanico y en las labores de infraestructura de las
estaciones del sistema TransMiCable. Entre los residuos mas comunes se
encuentran materiales sélidos contaminados con grasas, aceites y pintura;
elementos de proteccion personal (EPP) contaminados, especialmente durante la
limpieza del pozo séptico; asi como filtros de aceite y carton resultantes de las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas en
las estaciones.

Los residuos peligrosos generados desde enero hasta diciembre de 2024, se
observa a continuacion:
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Imagen 21. Generacion RESPEL TransMiCable Vs. No. Mantenimientos
Generacién RESPEL Kg/mes
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Fuente: Propia

En TransMiCable se implementa el cédigo de colores establecido en la Resolucion
2184 de 2019. A continuaciéon, se presenta el inventario de los recipientes
destinados a la segregacion, recoleccion y almacenamiento temporal de residuos
peligrosos:

Tabla 34. Inventario contenedores RESPEL TransMiCable

ESTACION ITEM CANTIDAD

Caneca palanca pedal roja 20 L 2
Contenedor rojo 120 L
Tunal Carro contenedor rojo 240 L

Caneca metélica roja 208 L
Isotanque 1000 L

Juan Pablo I Caneca palanca pedal roja 20 L

Caneca palanca pedal roja 20 L

Caneca metalica roja 208 L

Mirador del paraiso  Caneca palanca pedal roja 20 L
Fuente: Propia

Manitas

PNRRPRPPRPWW

e Componente residuos aprovechables

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. garantiza la adecuada gestion de sus
residuos aprovechables mediante la implementacion del DOS-PN-002 Plan de
Gestidn Integral de Residuos. El Plan de Gestion Integral de Residuos abarca la
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identificacion y minimizacion de residuos, el manejo interno y externo bajo
condiciones ambientales seguras, y un componente de seguimiento que incluye
personal responsable, capacitacion y evaluacion continua.

Las actividades externas relacionadas con la recoleccion, transporte vy
aprovechamiento de estos residuos se realizan en cumplimiento de la normativa
ambiental vigente, y son ejecutadas por empresas autorizadas por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos (UAESP). Este proceso asegura,
ademas, el apoyo y fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio,
promoviendo su inclusién dentro del sistema de gestion de residuos.

Unidad Funcional 8 Perdomo |l

La mayor parte de los residuos aprovechables se generan en el area de
mantenimiento de la flota eléctrica, siendo los mas comunes la chatarra metalica y
los plasticos derivados de las actividades propias de mantenimiento. En las areas
administrativas, los residuos aprovechables corresponden principalmente a cartén
y archivo en desuso.

Los residuos aprovechables generados desde octubre de 2022 hasta diciembre de
2024, se observa a continuacion:

Imagen 22. Generacion aprovechables UF8 Vs. No. Alistamientos y Mantenimientos
Generacion Aprovechables Kg/ No. Alistamientos y Mantenimientos
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Fuente: Propia

En la Unidad Funcional 8 se implementa el codigo de colores establecido en la
Resolucién 2184 de 2019. A continuacién, se presenta el inventario de los
contenedores destinados a la segregacion, recoleccion y almacenamiento temporal

de residuos aprovechables:
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Tabla 35. Inventario contendores aprovechables UF8
EY

Carro contenedor blanco 1100 L 1
Carro contenedor blanco 360 L
Puntos ecoldgico 3 puestos 53 L
Puntos ecoldgico 110 L
Puntos ecoldgico 2 puestos 53 L
Canecablanca44 L
Canecablanca22 L
Contenedor tapas y/o botellas plasticas
Contenedor de pilas

B N AR DNR MO

Fuente: Propia

TransMiCable

La mayor parte de los residuos aprovechables se generan en el area de
mantenimiento del componente electromecanico y en las labores de infraestructura
de todas las estaciones del sistema TransMiCable, siendo los mas comunes la
chatarra, el carton derivado de empaques de repuestos y plasticos sobrantes de las
actividades propias de mantenimiento. En las areas administrativas, los residuos
aprovechables corresponden principalmente a archivo en desuso y botellas PET por
el consumo de alimentos.

Los residuos aprovechables generados desde enero hasta diciembre de 2024, se
observa a continuacion:
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Imagen 23. Generacion aprovechables TransMiCable Vs. No. Mantenimientos

Generacion Aprovechables Kg/mes
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Fuente: Propia
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En TransMiCable se implementa el cédigo de colores establecido en la Resolucion
2184 de 2019. A continuacién, se presenta el inventario de los contenedores
destinados a la segregacion, recoleccion y almacenamiento temporal de residuos
aprovechables:

Tabla 36. Inventario contendores aprovechables TransMiCable

ESTACION =Y CANTIDAD

Punto ecoldgico 3 puestos sin techo 100 L 6
Punto ecoldgico 3 puestos sin techo 53 L
Punto ecoldgico 2 puestos sin techo 53 L
Tunal Carro contenedor blanco 240 L
Tatuco de carton café para tapas plasticas
Caja en acrilico transparente para archivo
Punto de acopio posconsumo Retorna
Punto ecoldgico 3 puestos sin techo 100 L
Punto ecoldgico 2 puestos sin techo 53 L
Juan Pablo Il Contenedor blanco 120 L
Carro contenedor blanco 240 L
Tatuco de cartdn café para tapas plasticas
Punto ecoldgico 3 puestos sin techo 100 L
Punto ecoldgico 2 puestos sin techo de 53 L
Contenedor blanco 120 L

Manitas Carro contenedor blanco 240 L
Tatuco de carton café para tapas plasticas
Caja en acrilico transparente para archivo
Punto ecoldgico 3 puestos sin techo 100 L
. Punto ecoldgico 2 puestos sin techo 53 L
eradqr del Contenedorgblancoplzo L
paraiso

Carro contenedor blanco 240 L

Tatuco de carton café para tapas plasticas
Fuente: Propia

NPFPRPRFPORPNNNNWOWDNNNDNNWEDAEDNOPREPRE

e Componente bienes y servicios

La Operadora dentro de su Sistema Integrado de Gestién tiene como objetivo
establecer los lineamientos para la adquisicion de bienes, servicios y obras con un
impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida y bajo los estandares
normativos de seguridad salud en el trabajo y seguridad vial.
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Se ejerce el control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental por medio
de herramientas como el GC-M-001 Manual de compras y contratacion y la GC-G-
001 Guia de criterios del Sistema Integrado de Gestion para contratacion,
transversal para todas sus sedes, la cual permite que las Gerencias y las jefaturas
que adelantan procesos contractuales conozcan el proceso para la inclusion de
obligaciones que den cumplimiento a la normatividad legal vigente y contractual
(ambiental, SST, seguridad vial, lineamientos de entes de control y terceros
interesados) a nivel Distrital, Nacional y si es el caso a nivel internacional cuando la
normatividad lo exija.

Igualmente, cuenta con el GC-F-001 Formato de solicitud para la elaboracion de
estudio de mercado y de factibilidad donde se encuentra la inclusién de las
obligaciones ambientales para todos los procesos de contratacion, para los
contratos que les sean aplicables acorde con su alcance y objeto.

A continuacién, se presentan los contratos ejecutados durante el afio 2024, tanto
aguellos que incluyen obligaciones ambientales como los que no las contemplan:

Imagen 24. Contratos ejecutados en el 2024

Contratos ejecutados en el 2024
Sin obligaciones
Con obligaciones

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fuente: Propia

e Componente cambio climatico

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. implementa diversas practicas
ambientales orientadas a la minimizacion de impactos y la prevencion del cambio
climatico, en el marco de su compromiso con la sostenibilidad. A través de estas
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estrategias, la entidad contribuye a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero y promueve un modelo de operacion mas limpio y resiliente frente a los
desafios climaticos actuales. Estas acciones incluyen:

e Huerta comunitaria: Espacio destinado a la produccidon sostenible de
alimentos, que fomenta la agricultura urbana, la educacién ambiental y el
fortalecimiento del tejido social entre colaboradores y la comunidad.

Imagen 25. Huerta comunitaria UF8

Fuente: Propia

e Adquisicion de energia renovable (I-REC): La entidad utiliza energia
proveniente de fuentes renovables para la carga de la flota eléctrica, la
operacion del sistema electromecéanico del cable y el funcionamiento de las
areas administrativas. Este suministro se encuentra respaldado por
Certificados Internacionales de Energia Renovable (I-REC), garantizando su
origen limpio y sostenible.

Imagen 26. Certificados I-REC
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Fuente: Propia

e Ciclo parqueadero: Infraestructura de parqueo para bicicletas certificada con
el Sello de Oro por la Secretaria Distrital de Movilidad, que garantiza altos
estandares de calidad, seguridad y fomento de la movilidad sostenible.

Imagen 27.

Ciclo parqueadero UF8

Fuente: Propia

e Manejo de individuos arbdreos y zonas verdes: Se realiza la conservacion,
mantenimiento y monitoreo de arboles y zonas verdes dentro de las
instalaciones, lo cual contribuye a la captura de CO,, mejora del paisaje
urbano y regulacion del microclima.

Imagen 28. Zonas verdes UF8
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Fuente: Propia

e Aprovechamiento de aguas lluvias: Implementaciéon de un sistema para la
recoleccion y reutilizacién de aguas pluviales con fines no potables, lo que
reduce el consumo de agua potable y disminuye la presion sobre los recursos
hidricos.

Imagen 29. Tanques de agua lluvia TransMiCable

Fuente: Propia

e Otras practicas ambientales: En la adecuacién de espacios en las sedes, se
promueve la inclusién de materiales reciclables. Se implementan practicas
de reutilizacion y aprovechamiento de materiales, tales como sobrantes
metalicos, acrilicos, varillas y otros elementos, los cuales son empleados en
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reparaciones y en la construccion de nuevas estructuras segun las
necesidades que van surgiendo.

Imagen 30. Adecuacién de espacios TransMiCable

-

Fuente: Propia

2. POLITICA AMBIENTAL INSTITUCIONAL

La ODT desde su sistema de gestion ambiental se compromete a prestar el servicio
de transporte publico masivo de pasajeros promoviendo el transporte sustentable,
la prevencion de la contaminacién, mitigacibn y/o compensacion de impactos
ambientales y el desarrollo de acciones frente al cambio climatico. Es por esto, que
SuU compromiso se centra en:

El fortalecimiento de la cultura ambiental y el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables a la operacion.

La implementacion de tecnologias limpias que permitan apoyar el cuidado
del medio ambiente y la gestion ecoeficiente de los recursos naturales.

Integrar la gestion ambiental y el concepto de transporte sustentable en la
gestion institucional fomentando la cultura del cuidado del medio ambiente.

La asignacion de recursos, humanos y financieros, en la implementacion de
la sostenibilidad ambiental.

La mejora continua del SGA, verificar la eficacia de los objetivos, metas y la
identificacion de oportunidades de mejoramiento ambiental mediante la
innovacion y el desarrollo.
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e Difusidon y socializacion

La Entidad cuenta con una variedad de estrategias de comunicacion que hacen
facil, dinamica y eficiente la movilidad de la informacién entre los actores internos
y externos, en la sede de Unidad Funcional 8 y TransMiCable, se presentan a
continuacion:

Tabla 37. Canales de difusion

NIVEL ESTRATEGIA / CANAL DESCRIPCION

Pantallas de la entidad S€ manejan en areas
comunes de la organizacion,

para la difusion de
informacion entre los
colaboradores.
Boletin informativo interno de
Noti Rolita circulacion masiva a todos los
servidores de la Entidad.
Chat de WhatsApp, por medio
del cual se envian mensajes
de informacion y recordacion
de temas puntuales, asi como
enlaces de actividades
institucionales
Cuenta de correo personal de
cada servidor, por medio de la
cual se envian los boletines y
demas informacion en
documentos y enlaces de
actividades virtuales.
Se presentan los documentos
Intranet formalizados para los
colaboradores de la Entidad.
Pagina web www.odt.gov.co

Instagram:

UF8: @larolitabog
Redes sociales TransMiCable:@rolitacable

Twitter:

UF8: @LaRolitaBog

Carteleras

Grupos laborales
Interno

Correo electrénico

Externo
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NIVEL ESTRATEGIA / CANAL DESCRIPCION

TransMiCable: @Rolitacable
Linkedin: La Rolita -
Operadora Distrital de
Transporte.

Fuente: Propia.

Los canales y/o estrategias utilizadas deberan dar cumplimiento a los
lineamientos establecidos en el Compromiso de uso de papel de la
Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

e Gestion y desempefio institucional

Se cuenta con el Compromiso del Sistema Integrado de Gestion el cual estable que
la ODT a través de cada una de las politicas de sus sistemas de gestidn, se
compromete a:

e Trabajar por el cuidado y mejoramiento del medio ambiente.

e Promover un ambiente de trabajo sano y seguro.

e La promocién y fortalecimiento de la cultura en prevencion vial,
orientada a reducir los impactos negativos originados por siniestros
viales.

e Fomentar la mejora continua de los procesos, el apoyo a la gestion y
su articulaciéon, considerando la equidad de género, mediante los
diferentes Sistema de Gestidon al Modelo de Sostenibilidad

3. OBJETIVO AMBIENTAL

Formular e implementar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestion
Ambiental en la Operadora Distrital de Transporte a través del Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA, en articulacion con el Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un
nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del siglo XXI”, para prevenir,
minimizar, mitigar o controlar los impactos ambientales que se puedan presentar
por el desarrollo de las actividades de la entidad.

e Articulacién
A continuacion, se ilustra la articulacion entre la Politica Ambiental de la Entidad, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan de Gestion Ambiental (PGA) del
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Distrito Capital, el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) y el Plan Institucional de
Gestion Ambiental (PIGA).

Imagen 31. Articulacion

@ OBJETIVL:S Sosttninie BRE L I i EJE PGA Linea Estratégica PGA Programa PIGA

13 it
Programa gestion del cambio
1. Eje de calidad ambiental 1.1 Calidad del aire climatico (Linea mavilidad urbana
9 sostenible)

Programa uso eficiente del agua
2.1 Uso eficiente de los recursos | Programa uso eficiente de la
naturales energia

Programa consumo sostenible

§§

b ¥

0

2.Ejede

i i B tio te | de
2.2 Manejo de los residuos y rograma: [geston  inngrel el

economia circular esidua;
Se establece de Ia Programas compras sostenibles

gestion  del  Plan
Institucional de Gestién

Se establece de acuerdo
con los objetives del el

Plan Distrital de g
‘GILDADES! ACEION " Ambiental de Ia
Desarrollo que la Entidad -
13 PORELCIMA ideniiﬂque.q Entidad (de las metas 3. Eie de amonia socio Programa gestion del cambio
proyecto de inversion) - S 3.2 Ecourbanismo climatico. (Linea infraestructura
y ambiental :
HE sostenible)
4 EDUCACION
CEGALOAD
i 4. Eje de gobernanza 4.1 Educaciény cultura ambiental | L/09/@Ma  de  comunicacion,
I formaciony sensibilizacion
13 AcitN
PORELCUMA-
6. Eje de gestion del riesgo y 6.1 Accibnalimstics Programa gestion del cambio
@ cambio climatico i climatico.

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente.

La Operadora Distrital de Transporte S.A.S contribuye al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la implementacion de su Plan
Institucional de Gestibn Ambiental (PIGA), alineado con los objetivos y metas del
Plan Distrital de Desatrrollo.

Desde sus procesos operativos y administrativos, promueve acciones concretas en
materia de movilidad urbana sostenible, eficiencia energética e hidrica, gestion
integral de residuos y compras responsables, aportando de manera directa a los
ODS 6, 7, 12 y 13. Estas acciones se desarrollan bajo programas como la gestion
del cambio climético y el uso eficiente de los recursos agua y energia, integrados
en los ejes de calidad ambiental, ecoeficiencia y cambio climatico.

De forma especifica, la Operadora trabaja por una operacién mas limpia y eficiente,
reduciendo emisiones contaminantes a través del fortalecimiento de su linea de
movilidad urbana sostenible, el uso racional de recursos y la implementacién de
buenas practicas ambientales en sus sedes. Asi mismo, avanza en la consolidaciéon
de una infraestructura resiliente y responsable, en linea con el ODS 11, mediante
acciones orientadas a la adaptacion al cambio climatico y la incorporacion de
criterios de sostenibilidad en sus operaciones. Todo esto se articula con un enfoque
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de economia circular, promoviendo la reduccion, reutilizacion y adecuada gestion
de los residuos generados.

Finalmente, la Operadora reconoce el papel fundamental de la formacion y la cultura
ambiental (ODS 4), por lo que ha desarrollado estrategias permanentes de
educacion, comunicacion y sensibilizacién dirigidas a su talento humano. Estas
iniciativas fortalecen el compromiso institucional con el medio ambiente y permiten
que sus trabajadores sean parte activa en la construccion de un sistema de
transporte publico mas sostenible, eficiente y alineado con los principios del
desarrollo sostenible en la ciudad.

4. PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

4.1.PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA

e Alcance

Este programa se implementara en las dos sedes de la Operadora, Unidad
Funcional 8 y TransMiCable.

e Objetivo

Mejorar el desempefio ambiental mediante técnicas de ahorro y uso eficiente de
recursos hidrico y previene la contaminacién por generacion de vertimientos.

e Meta
1. Disminuir el consumo hidrico de la Entidad en un 1% al afio 2028.

e Indicadores

Tabla 38. Indicadores uso eficiente del agua

SEDE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Unidad Consumo de M3 consumidos
. - Mensual

funcional 8 agua No. de trabajadores

M3 consumidos
TransMiCable Consumo de : Bimensual
agua No. de trabajadores
Fuente: Propia
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4.2.PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA

e Alcance

Este programa se implementara en las dos sedes de la Operadora, Unidad
Funcional 8 y TransMiCable.

e Objetivo

Mejorar el desempefio ambiental mediante técnicas de ahorro y uso eficiente de
recursos energético previniendo la contaminacion.

e Meta

1. Mantener la eficiencia energética de la operacion dentro del rango estable
determinado por Transmilenio S.A.

2. Disminuir el consumo energético de la Entidad en un 1% al afio 2028.

e |ndicadores

Tabla 39. Indicadores uso eficiente de la energia

SEDE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA
Eficiencia Km recorridos de la totalidad de la flota Mensual
Unidad energética kWh consumidos de la totalidad de la flota
Funcional 8 Consumo  Consumo promedio (liena base) — Consumo actual 100 M |
. n
de energia Consumo promedio (linea base) X ensua
Consumo promedio (liena base) — Consumo actual
TransMiCable Consum9 b ( - ). x10 Mensual
de energia Consumo promedio (linea base)

Fuente: Propia

4.3.PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

e Alcance

Este programa se implementara en las dos sedes de la Operadora, Unidad
Funcional 8 y TransMiCable.
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e Objetivo

Garantizar la correcta disposicion de los residuos generados en la operacion de
acuerdo con su caracterizacion y procedencia, previniendo la contaminacion del
suelo y fuentes hidricas, cumpliendo con normatividad legal ambiental vigente.

e Meta
1. Mantener y/o disminuir la generacion de residuos peligrosos al afio 2028.
2. Aumentar la generacion de residuos aprovechables en un 1% al afio 2028.

e |ndicadores

Tabla 40. Indicadores gestion integral de residuos

SEDE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Generacion Kg de Respel generados en UF8
. . — Mensual
Unidad de RESPEL No. de alistamientos y mantenimientos
Funcional 8 Genergmon Kg de Aprovechables generados en UF8 _
de residuos No. do alistamient tenimiont Trimestral
aprovechables o. de alistamientos y mantenimientos
Generacion Kg de Respel generados en TranMiCable
— Mensual
de RESPEL No. de mantenimientos
TransMiCable Gener§C|on Kg de Aprovechables generados en TranMiCable .
de residuos Trimestral

aprovechables No. de mantenimientos

Fuente: Propia

4.4. PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE

e Alcance

Este programa se implementara en las dos sedes de la Operadora, Unidad
Funcional 8 y TransMiCable.

e Objetivo

Incorporar lineamientos ambientales en los procesos de contratacion que determine
la Operadora.
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¢ Meta

Incorporar lineamientos (obligaciones) ambientales al 50% de los procesos de
contratacion adjudicados por la Operadora al afio 2028.

e Indicador

Tabla 41. Indicador consumo sostenible

SEDE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Consumo Total contratos con obligaciones amb

sostenible Total de contratos
Fuente: Propia

Transversal x 100% Semestral

4.5.PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO

e Alcance

Este programa se implementara en las dos sedes de la Operadora, Unidad
Funcional 8 y TransMiCable.

e Objetivo

Fomentar la movilidad urbana sostenible con el fin de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y contribuir a la construccion de
ciudades resilientes al cambio climatico.

e Meta

Mantener y/o disminuir en un 1% la linea base de la huella de carbono al 2028
medida segun los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente.

e Indicador
Tabla 42. Indicador gestion cambio climatico
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SEDE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Gestion HC (linea base) — HC actual

Transversal cambio 100 Anual
s HC (linea base) X
climatico

Fuente: Propia

e Linea movilidad urbana sostenible

La movilidad urbana sostenible es uno de los pilares fundamentales de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S., orientado a mejorar el desplazamiento en la ciudad
mediante la implementacion de tecnologias limpias que favorezcan la preservacion
del medio ambiente y la mejora de la salud de los ciudadanos.

Las estrategias planteadas en esta linea son:

e Disefiar e implementar acciones de movilidad urbana sostenible,
considerando lineas de trabajo como el teletrabajo y el uso de medios de
transporte alternativos amigables con el ambiente.

e Fomentar la concienciacion sobre préacticas de movilidad responsable,
incentivando el uso del transporte publico, reduciendo la huella de carbono y
promoviendo un entorno urbano mas saludable y accesible para toda la
ciudadania.

Esta estrategia aplica de manera transversal a todas las sedes de la Operadora.

e Lineainfraestructura sostenible

La Unidad Funcional 8 y TransMiCable son operadas por la Operadora Distrital de
Transporte S.A.S.; sin embargo, estas sedes se encuentran en comodato por lo que
no se permite hacer modificaciones a la infraestructura. Por esta razon, la operadora
Gnicamente realiza labores de mantenimiento de la infraestructura conforme a lo
establecido en los contratos interadministrativos suscritos con Transmilenio S.A., ya
gue cualquier modificacion mayor esta a cargo del concesionario de provision VGM,
en el caso de la Unidad Funcional 8, y de Transmilenio, en el caso de la sede
TransMiCable.

Cabe resaltar que la Unidad Funcional 8 fue construida bajo lineamientos de
ecourbanismo, al igual que las estaciones de TransMiCable, donde se aprovechan
las aguas lluvias como parte de su disefio sostenible.

4.6.PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMACION Y SENSIBILIZACION

e Alcance
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Este programa se implementara en las dos sedes de la Operadora, Unidad
Funcional 8 y TransMiCable.

e Objetivo

Promover la cultura ambiental en la Operadora Distrital de Transporte S.A.S
fomentando la responsabilidad y el compromiso frente a la preservacién del medio
ambiente.

e Meta

1. Realizar anualmente procesos de capacitacion en sostenibilidad ambiental
dirigidos al 90% del personal (administrativo) que desempefa sus funciones en
las sedes de la entidad.

2. Mantener y/o aumentar la eficiencia de las capacitaciones dirigidas al personal
(administrativo) en un 80% al 2028.

e Indicador

Tabla 43. Indicador comunicacién, formacion y sensibilizacion

SEDE INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Comunicacion,

formacion y Total de colab. admin. capacitados 100% Trimestral
- _pe =z 3 X 0
Transversal senS|b|_I|zaC|on Total de colab. admin.
ambiental

. Total de evaluaciones aprobadas .
Eficiencia - . x 100% Trimestral
Total de evaluaciones realizadas

Fuente: Propia

o Estrategias

La Matriz de Identificacion de Aspectos y Valoraciéon de Impactos Ambientales
(MIAVIA) y la Matriz de Identificacion y Analisis de Riesgos Ambientales (MIARA)
seran comunicadas anualmente a todos los servidores mediante el correo
institucional.

Adicionalmente, con el propésito de fortalecer la implementacion de los programas
de gestién ambiental, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S ha disefado las
siguientes estrategias comunicativas y pedagogicas, dirigidas a colaboradores,
usuarios, visitantes y personas con permanencia constante en sus instalaciones,
asi como a quienes se encuentren en modalidad de teletrabajo:
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Tabla 44. Estrategias de comunicacion

ESTRATEGIAS

Sensibilizacién
ambiental multicanal

Formacion y
capacitacién continua

Participacion y
cultura
organizacional

Comunicacion
inclusiva y adaptada

Consiste en la difusion de mensajes clave sobre
sostenibilidad a través de diversos canales como el
correo institucional, grupos de WhatsApp, redes sociales
oficiales y sefalizacion ambiental en zonas estratégicas
de las instalaciones.

Incluye la integracién de contenidos ambientales en los
procesos de induccion y reinduccion del personal, asi
como la realizacion de capacitaciones presenciales y
virtuales enfocadas en buenas practicas ambientales.
Promueve Ila participacion mediante actividades
colectivas en espacios naturales internos y externos, la
implementacion de comparendos ambientales, y el
reconocimiento a buenas practicas ambientales
individuales o grupales.

Implica el uso de un lenguaje claro, inclusivo y accesible
en todos los contenidos relacionados con la gestion
ambiental, asi como la adaptacion de los mensajes segun
las caracteristicas del publico objetivo (técnico,

administrativo, visitantes, entre otros).
Fuente: Propia

e Calendario ambiental

De acuerdo con lo establecido en la Resolucion 3179 de 2023, como instrumento
para la toma de conciencia, se celebraran cada mes una de las fechas acorde con
los programas ambientales citados, incluida la semana ambiental.

Tabla 45. Fechas ambientales

ENERO FEBRERO MARZO

26 - Dia Nacional de la
Educacion Ambiental

1 - Dia Nacional del
Reciclador

5 - Dia Mundial de la
Eficiencia Energética

22 - Dia Mundial del Agua
26 - Dia Mundial del Clima y
La Hora del Planeta

2 - Dia Internacional
de los Humedales

ABRIL MAYO JUNIO

22 - Dia Internacional de la

Tierra

29 - Dia Nacional del Arbol

17 - Dia Internacional 5 - Dia Mundial del Medio
del Reciclaje Ambiente

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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. . . 14 - Dia . .
3 -Dia Interr]aqlonal libre de Interamericano de la 1_1 - _Dla Namonal de la
bolsas de plastico . . Biodiversidad
Calidad del Aire

7 - Dia de la Conservacion del
Suelo 29 - Dia Internacional

15 - Dia Internacional de las contra el Ruido
Tecnologias Apropiadas

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5 - Dia Mundial del Voluntario
y Ciudadano Ambiental / Dia
Mundial del Suelo

11 - Dia Internacional de las
Montafas

16 - Dia Internacional de la
Preservacion de la Capa de
Ozono

21 - Dia Mundial del Ahorro de @ 17 - Dia Internacional
Energia del Aire Puro

Fuente: Resolucion 3179 de 2023

5. PLAN DE ACCION A CUATRO ANOS

Se disefia y establece un plan de accion con una proyeccion a cuatro afios, una vez
armonizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan de Desarrollo
Distrital 2024—-2027 “Bogota Camina Segura”, el eje del Plan de Gestion Ambiental
del Distrito Capital, su respectiva linea estratégica, y los lineamientos establecidos
en la Resolucion 3179 de 2023 para la formulacion del Plan Institucional de Gestién
Ambiental.
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Tabla 46. Plan de accién a 4 afios

META PLAN LINEA
EJE PGA | ESTRATEGICA
DESARROLLO PGA
N . 2.1. Uso
7. Agua I|_mp|a 2. E.Je. de. eficiente de los
y saneamiento. ecoeficiencia
recursos
Incorporar en
1.700 proyectos
los criterios de
ecourbanismo
produccion y
consumo
sostenible
6. E_nergla 2. Eje de _ 21 Uso
asequible y no R eficiente de los
ecoeficiencia
recursos

contaminante.

PROGRAMA
PIGA

Uso eficiente
del agua

Uso eficiente
de la energia

DOS-PN-009 V1

OBJETIVO
GENERAL DEL
PROGRAMA
Mejorar el
desempenio
ambiental
mediante
técnicas de
ahorro y uso
eficiente de
recursos hidrico
y previene la
contaminacién
por generacion
de vertimientos.

Mejorar el
desempefio
ambiental
mediante
técnicas de
ahorro y uso
eficiente de
recursos
energeético
previniendo la
contaminacion.

META DEL INDICADOR
PROGR~AMA A4 ]
ANOS PROGRAMA
Consumo de
F
Disminuir el agua UF8
consumo hidrico
de la Entidad en
un 1% al afio
2028. Consumo de
agua
TransMiCable
Mantener la
eficiencia
energética de la o
Eficiencia

operacion dentro
del rango estable
determinado por
Transmilenio S.A.

energética flota

Disminuir el
consumo
energético de la Const{m(L)”c:ig
Entidad en un 1% energia
al afo 2028.
98
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META PLAN

EJE PGA

LINEA
ESTRATEGICA

OBJETIVO

META DEL

INDICADOR

12. Produccién
y consumo
responsables

6. Energia
asequible y no
contaminante.

DESARROLLO

2. Eje de
ecoeficiencia

2. Eje de
ecoeficiencia

PGA

2.1. Uso
eficiente de los
recursos

2.2. Manejo de

residuos y

PROGRAMA
PIGA

Gestion
integral de
residuos

Consumo
sostenible

DOS-PN-009 V1

PROGRAMA

Garantizar la
correcta
disposicion de
los residuos
generados en la
operacion de
acuerdo con su
caracterizacion y
procedencia,
previniendo la
contaminacion
del sueloy
fuentes hidricas,
cumpliendo con
normatividad
legal ambiental

vigente.

Incorporar
lineamientos
ambientales en

GENERAL DEL

PROGRAMA A 4

ANOS

Mantener y/o
disminuir la
generacion de
residuos
peligrosos al afio
2028.

Aumentar la
generacion de
residuos

aprovechables en

un 1% al afio
2028.

Incorporar
lineamientos
(obligaciones)

DEL
PROGRAMA

Consumo de
energia
TransMiCable

Generacion de
RESPEL UF8

Generacion de
RESPEL
TransMiCable

Generacion de
residuos
aprovechables
UF8

Generacion de
residuos
aprovechables
TransMiCable

Consumo
sostenible
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OBJETIVO
GENERAL DEL
PROGRAMA

META DEL
PROGRAMA A 4
ANOS

INDICADOR
DEL
PROGRAMA

META PLAN LINEA
DE EJEPGA | ESTRATEGICA PR?,?g:MA
DESARROLLO PGA

7. Agua limpia economia los procesos de ambientales al
y saneamiento. circular contrataciéon que 50% de los
12. Produccion determine la procesos de
y consumo Operadora. contratacion
responsables o
adjudicados por
la Operadora al
afio 2028.
Fomentar la
movilidad
urbana
) Mantener y/o
sostenible con el s
i ) disminuir en un
fin de reducir las .
- 1% la linea base
emisiones de
6. Eie de de la huella de
i i6 gases de efecto carbono al 2028
13. Accién por gestiondel ' ¢ 4 Accion Gestiondel - inyernadero, ; ; Gestion cambio
. riesgo y o cambio . medida segun los o
el clima . climatica e mejorar la . . climatico
cambio climatico calidad del aire lineamientos
climatico L Y establecidos por
contribuir a la .
o la Secretaria
construccion de -
: Distrital de
ciudades .
. Ambiente.
resilientes al
cambio
climatico.
Promover la Realizar
cultura anualmente o
4. Educacia 4 Eie d 4.1. Educacion  Comunicacion, ambiental en la procesos de C?munlqe’\cmn,
- =aucacion -Elede y cultura formacién y Operadora capacitacion en ormacion y
de calidad gobernanza : G Y - . sensibilizacion
ambiental sensibilizacion Distrital de sostenibilidad -
) ambiental
Transporte ambiental
S.AS dirigidos al 90%
100
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META PLAN LiNEA PROGRAMA OBJETIVO META DEL INDICADOR
DE EJE PGA | ESTRATEGICA PIGA GENERAL DEL | PROGRAMA A 4 DEL
DESARROLLO PGA PROGRAMA ANOS PROGRAMA
fomentando la del personal

responsabilidad (administrativo)
y el compromiso  que desempefia

frente a la sus funciones en
preservacion del las sedes de la
medio ambiente. entidad.
Mantener y/o
aumentar la

eficiencia de las
capacitaciones
dirigidas al Eficiencia
personal
(administrativo)
en un 80% al
2028.

Fuente: Propia
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INFORME DE ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONCESIONARIO: | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
CONTRATO No Interadministrativo 2671 del 2023
PATIO: TransMiCable
REALIZADA POR: Jeisson Jahir Rozo Leon — Profesional Ambiental TMSA (contratista)
ATENDIDA POR: Paula Castiblanco — Profesional gestion ambiental ODT S.A.S.
FECHA VISITA: 10 de septiembre de 2025

OBJETIVO

Presentar el informe de la visita realizada a las instalaciones fisicas del TransMiCable a cargo de la Operadora
Distrital de Transporte S.A.S; esta visita tuvo como objetivo principal realizar la evaluacion del cumplimiento de
las directrices contempladas en la normatividad ambiental vigente, las obligaciones en materia ambiental
establecidas en el Contrato Interadministrativo de Concesion No. 2671 de 2023, suscrito entre la Empresa de
Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. y la Operadora Distrital de Transporte y lo establecido en
el Manual de Operaciones Componente Zonal M-DB-003 Version 5 — febrero 2023 y manual de operaciones
de TransMiCabile.

ALCANCE

El alcance de la visita al Cable esta dado en términos del seguimiento que realiza Transmilenio S.A., al
cumplimiento de:

¢ Obligaciones Ambientales establecidas en el Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 de
2023, suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

e Manual de Operaciones Componente Zonal M-DB-003 Versién 5 — febrero 2023.

e Manual de operaciones TransMiCable

¢ Normatividad ambiental vigente.

A su vez verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, durante la ejecucién de todas las
actividades propias de la operacion del sistema de cable, entre las cuales se incluye el lavado de cabinas,
mantenimiento mecanico del sistema, pintura, suministro de combustibles y/o energéticos, parqueo y demas
actividades de apoyo que pueden llegar a ser realizadas por la ODT.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PATIO

La operacion realizada en la sede de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., se lleva a cabo a través del
proyecto TransMiCable, ubicado en la Localidad de Ciudad Bolivar, especificamente en las Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ) de Lucero y San Francisco.
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El punto de inicio del sistema de transporte por Cable es en el Portal Tunal, donde funciona la estaciéon de
transferencia y se integra fisicamente con el Sistema TransMilenio. El recorrido del Cable continda con las
estaciones intermedias, ubicadas en los Barrios Juan Pablo Il y Manitas — Villa Gloria, finalizando con la
estacion de retorno ubicada en el barrio El Paraiso. La ubicacion de las estaciones se relaciona a continuacion:

Estacion Direccion Coordenadas Referencia

Latitud 4°34'6.80"N

Portal Tunal Avenida Boyaca #48-69 Imagen 1
Longitud 74° 8'22.93"0

Latitud: 4°33'20.62"N

Juan Pablo Il Calle 67 sur #18r-69 Imagen 2
Longitud: 74° 8'51.12"0

Latitud: 4°33'0.82"N

Manitas Carrera 18 L # 70 G sur Imagen 3
Longitud: 74° 9'2.15"0

Latitud: 4°33'0.44"N

Mirador El Paraiso | Calle 71h Bis Sur #27-2 Imagen 4
Longitud: 74° 9'32.21"0

Tabla 1. Ubicacién estaciones

"‘A.‘r.adn Locyl e
R udae Bollar .
~742 <

llustracion 1. Localizacion estacién Portal Tunal
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llustraciéon 3. Localizacién Estacién Manitas llustracion 4. Localizacién Est. Mirador El Paraiso

El sistema de cable cuenta con una longitud aproximada de 3,2 km, contando con 163 cabinas para el transporte
de méximo 10 pasajeros, con 55 m de separacién entre una y otra. A continuacién, se presentan algunas de
las &reas que se observan en las estaciones de TransMiCable.

PORTAL TUNAL

Foto 1. Area de mantenimiento Foto 2. PTAR
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Foto 3. Oficinas administrativas Foto 4. Cafeteria

ESTACION JUAN PABLO

Foto 5. Areas de descanso Foto 6. Pilonas
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Foto 7. Bicicletero

ESTACION MANITAS

Foto 9. Cafeteria

Ingreso a la estacion

Foto 10. Auditorio

— R e S
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Foto 11. Motores Foto 12. Plantas eléctricas

ESTACION MIRADOR EL PARAISO

Foto 13. Ingreso a la estacion Foto 14. Cafeteria.
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Foto 15. Auditorio. Foto 16. Sanitarios

En la tabla 1, se relacionan las &reas que estan encargadas de realizar las actividades principales que se
realizan en el Cable.

PATIO ACTIVIDADES INTERNAS

Personal propio:

e Labores Administrativas

e Cargue de energia de cabinas

e  Operacion del sistema teleférico

e Parqueo de cabinas

e Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema teleférico

TransMiCable [Terceros:
e Mantenimiento preventivo - Doppelmayr

e Servicio de aseo de las instalaciones y lavado de las cabinas — ASEAR
S.A. ESP (Contrato directo con ODT)

e Sistema Integrado de recaudo, Informacion yservicio al usuario — SIRCI
(Solicitud Ente Gestor)

e Vigilancia— MEGASEGURIDAD (Licitacion Publica con ODT)
e  Gestion de residuos — PROCESOIL (Contrato directo con ODT)

Tabla 2. Actividades principales

La operacién de TransMiCable, cuenta con servicios publicos de energia eléctrica, acueducto, alcantarillado y
recoleccién de residuos suministrados por las siguientes empresas:

| EMPRESA | SERVICIO |
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ENEL — CODENSA S.AESP Suministro de energia eléctrica
Empresa de Acueductgmécantarlllado de Bogota Servicio de acueducto y alcantarillado
LIME Recoleccion de residuos

Tabla 3. Servicios publicos y empresas prestadoras

VERIFICACION DE LOS CRITERIOS CONTRACTUALES Y NORMATIVOS

Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme | No Observacion
Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023: conforme

Obligaciones Ambientales.

Tema general: Manejo de sustancias quimicas X

Manejo de sustancias quimicas

Durante la visita de seguimiento y control en materia ambiental para el mes de septiembre del 2025, se llevo
a cabo el seguimiento a areas en donde se realizan actividades que requieren sustancias quimicas, como:
mantenimiento preventivo y correctivo, lavado de cabinas y aseo interno; a la fecha ya se empezaron a disponer
insumos de aseo en las diferentes estaciones de TransMiCable.

Se recomienda de igual manera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1496 de 2018 por el cual se
adopta el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificacion y etiquetado de productos quimicos, de
igual manera se da cumplimiento a la Resoluciéon 0773 de 2021, el cual define las acciones que deben
desarrollar los empleados para la aplicacién del SGA.

En la tabla 4, se relacionan las diferentes sustancias que se identificaron en el almacén y que son utilizadas
por el Concesionario en sus actividades, a su vez se identificaron los residuos y desechos peligrosos que se
generan:

ESTADO CLASIFICACACION CARACTERISTICAS
RESIDUO PELIGROSO Eisico DECRETO 1076/2015 PELIGROSIDAD (CRETIB)

Solidos contaminados Solido A4060 - A4070 Toxico, Inflamable
Vidrio contaminado Solido A4140 Toxico ambiental
Filtros de aceite Soélido A3020 - Y18 Toxico, Inflamable
Filtro de aire Solido A4060 Toxico, Inflamable

Filtro de cart6n Solido A4060 Toxico, Inflamable
Baterias Soélido A1160 Corrosivo, Téxico

Grasa Solido Y8 Toxico, Inflamable

Tarros de pintura y aceite Solido Y12 Toéxico, Inflamable
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Aerosoles Solido Y10 Toéxico, Inflamable
Téner y cartuchos Sélido Y12 Téxico, inflamable y
explosivo
RAEES Solido A1180 Toéxico, Inflamable
Luminarias Solido A2010 Toéxico, Inflamable
Aceite usado Liquido Y8-Y9 Toxico, inflamable y
explosivo
Thinner Liquido A3140 Toxico, inflamable y
explosivo
Refrigerante Liquido Y18 Toxico
Borras y liquidos Semi sélido / Y9 Toxico, Inflamable
contaminados liquido
Lodos de PTAR Semi sélido / Y9 Toéxico, Inflamable
liquido
Biosanitarios Solido A4020 - Y1 Biolodgico infecciosos
Tabla 4. Clasificacion peligrosidad insumos quimicos
Fuente: ODT

Se identifica el uso de diques de contencion, estibas de contencién y canastillas de contencion, ubicados en
las areas estratégicas en donde se realizan el almacenamiento de residuos peligrosos, insumos quimicos
usados en la PTAR, insumos para las actividades de orden y aseo y en las areas en donde se almacenan
aceites o Diesel. (Foto 17 a la 20)

Foto 17. Estiba de contencién combustible plantas Foto 18. Etiquetado insumos aceites Tunal
eléctricas Manitas
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Foto 19. Etiquetado insumos PTAR Foto 20. Etiquetado insumos paraiso

En conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), el concesionario ha establecido un plan de

accion para garantizar el correcto etiquetado de los envases que contienen sustancias grasosas, las cuales
dificultan la adherencia y permanencia de las etiquetas.

Foto 21. Sistema de reconocimiento sustancias grasosas.

En la estacion del Tunal, se desarrollan las principales actividades de mantenimiento, se observan e identifican

los siguientes diques e insumos quimicos, asi como el almacenamiento de llantas nuevas y usadas. (Foto 22 a
la 25)
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Foto 22. Almacenamiento insumos PTAR

Foto 24. Almacenamiento aceites Tunal

Foto 23. Almacenamiento insumos motores Manitas

Foto 25. Almacenamiento insumos aseo Manitas
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Foto 26. Contencién insumos de aseo Tunal

Adicionalmente también se observan los kits de derrames ubicados en cada una de las estaciones, en areas
como: cuartos de almacenamiento de insumos de aseo, almacenamiento de aceites que solo se presenta en
la estacidon Manitas y Tunal; estas cuentan con, barreras, pafios, desengrasante, monogafas, chaleco reflectivo,
guantes, cinta de seguridad, tapabocas, entre otros, adicionalmente cuentan con cédigos QR que permiten
evidenciar las inspecciones realizadas mensualmente. (foto 27 a la 34)

Foto 27. Inspeccion kit de antiderrames PTAR — Tunal Foto 28. Inspeccion kit antiderrames aseo — Tunal
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Foto 29. Kit antiderrames area de almacén — Tunal

Foto 31. Kit de antiderrames motores - Manitas

Foto 30. Inspeccion Kit de antiderrames plantas eléctricas
- Manitas

Foto 32. Kit de derrames area de aseo - Manitas
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Foto 33. Kit de derrames &rea de aseo — Juan pablo I Foto 34. Inspeccion kit de antiderrames — Mirador paraiso

El area encargada de la ubicacion de las matrices de compatibilidad y de las hojas de seguridad corresponde
al equipo de trabajo de sistemas de seguridad y salud en el trabajo y se recomienda sean ubicadas en las areas
donde se realizara el almacenamiento de las sustancias quimicas; lo anterior para dar cumplimiento al decreto
1496 de 2018 “por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificacion y etiquetado de
productos quimicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad quimica” también teniendo en
cuenta la resolucion 0773 de 2021 “Se definen las acciones que deben desarrollar los empleados para la
aplicacion de Sistema Globalmente Armonizado SGA”. Por lo cual, se identifica y verifica la publicacién de las
matrices y hojas de seguridad mencionadas. (Foto 35 a la 41)

Foto 36 Codigos QR matriz de compatibilidad almacén—
Tunal.

Foto 35. Matriz de compatibilidad PTAR Tunal
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Foto 37. Matriz de compatibilidad insumos de aseo - Foto 38. Matriz de compatibilidad insumos de aseo —
Tunal Manitas

Foto 39. Matriz de compatibilidad insumos de aseo — Foto 40. Matriz de compatibilidad insumos de aseo — Juan
Mirador Paraiso pablo I

Durante la visita locativa del mes de septiembre de 2025, se observa que el concesionario atiende los
lineamientos en relacién con, la gestién integral de los productos e insumos quimicos, frente al hallazgo
identificado en el periodo anterior:

Hallazgo: Se identificaron inconsistencias en la gestion de seguridad de productos quimicos,
incumpliendo el Decreto 1496 de 2018 y su reglamentacién en la Resolucién 773 de 2021 (SGA).
Especificamente, en la PTAR falta las hojas de seguridad del peréxido y la actualizacién de la soda
caustica, mientras que en la estacion Juan Pablo Il no existen los cddigos QR de acceso a las hojas
de seguridad de los insumos de aseo almacenados en el area.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se da cierre al hallazgo y se recomienda al concesionario garantizar
las buenas practicas en relacién con, almacenamiento, rotulado, etiquetado y gestion de todos y cada
uno de los insumos quimicos empleados en la operacion.

Foto 41. Ubicacion matriz de compatibilidad

Se evidencia que las hojas de seguridad son verificadas mediante el escaneo del cédigo QR que esta publicado
al lado de cada una de las matrices de compatibilidad de las diferentes areas, con el fin de disminuir el consumo
de papel. (Foto 42 a la 46)
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Foto 44. Codigos QR Foto 45. Hojas de seguridad insumos de mantenimiento

Foto 46.QR Hojas de seguridad insumos de aseo

Durante la visita locativa, también se realiza seguimiento a la publicacion del plan de contingencia de llantas
conforme al Decreto 265 de 2016 “por el cual se modifica el Decreto distrital 442 de 2015 en los temas
relacionados con el registro para acopiadores y gestores de llantas, planes de contingencia, el aprovechamiento
en obras de infraestructura del transporte en el distrito y la mesa distrital de llantas” especialmente el articulo 9
gue trata especificamente de planes de contingencia.
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Foto 47. Publicacion pIah de contingencias de llantas

Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme | No Observacion
Contrato Interadministrativo de Concesién 2671 del 2023: conforme

Obligaciones Ambientales
Tema general: Gestion de Residuos

Gestion de residuos

Para la ODT — CABLE, se instal6 alrededor de 22 puntos ecolégicos en cada una de las estaciones identificado
con un cadigo de clasificacion de colores,, el cual da cumplimiento a la Resolucién 2184 del 26 de diciembre
de 2019 “Por la cual se modifica la Resolucién 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plasticas y se
adoptan otras disposiciones. En la tabla 5 se evidencia la clasificacion.

CODIGO DE .
COLORES CLASIFICACION RESIDUOS
Orgénicos o biodegradables Restos de comida y desechos agricolas
Aprovechables Papel, carton, plasticos, vidrio y chatarra.
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados
No aprovechables con comida, papeles metalizados, residuos de barredura,

icopor, madera y material de higiene personal.

Estopas, trapos con grasa, EPP contaminados, residuos de
atencion de derrames de hidrocarburos, envases impregnados
Peligrosos de pintura, colillas de soldadura, discos de pulidora, bolsas de
cemento y cal, filtros de aceite y combustible, residuos de
productos Quimicos, hollin y bandas de frenos

Tabla 5. Clasificacion de residuos por codigo de colores

Adicionalmente, las estaciones cuentan con un area de acopio de residuos en las que se identifican las
siguientes caracteristicas:
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e lluminacioén y ventilacion.
e Compartimientos sefializados para la separacion de los residuos.
e Espacios suficientes para la manipulacién de recipientes.

Estos centros de acopio se encuentran organizados y aseados, con la sefializacién correspondiente y la
adecuada separacion de los residuos; al momento de la visita el concesionario informa que contindan en la
compra de algunas sefializaciones para diferentes puntos. A continuacioén, se presenta la evidencia fotogréafica
de los puntos ecologicos y de los centros de acopio que se identificaron. (Foto 48 a la 55)

PORTAL TUNAL

Foto 48. Acopio residuos aprovechables

-

Foto 50. Acopio de residuos peligrosos Foto 51. Punto ecolégico PTAR.
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Foto 53. Punto ecologico cafeteria

Foto 54. Acopio lodos septicos Foto 55. Punto ecologico area de mantenimiento

ESTACION JUAN PABLO Il

En la estacion Juan Pablo se evidencian los puntos ecolégicos con las mismas caracteristicas, El centro de
acopio de la estacion no cuenta con iluminacién, no obstante, alli se almacenan residuos aprovechables y
residuos ordinarios. (Foto 56 a la 59)
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Foto 56. Acopio de residuos aprovechables

Foto 57. Acopio residuos ordinarios

Foto 58. Punto ecoldgico ingreso a la estacion Foto 59. Punto ecoldgico cafeteria

ESTACION MANITAS

El centro de acopio de la estacion manitas, cumple con las caracteristicas de ventilacion y se encuentran en

lugar cerrado en condiciones 6ptimas para el almacenamiento de residuos aprovechables y ordinarios. (Foto
60 a la 64)
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Foto 62. Punto area administrativa

Foto 61. Punto ecolégico area de ingreso

Foto 63. Punto ecologico auditorio

Foto 64. Punto ecologico cafeteria
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ESTACION MIRADOR EL PARAISO

Foto 65. Centro de acopio residuos aprovechables

Foto 67. Punto ecologico ingreso a la estacion

Foto 68. Punto ecologico ingreso auditorio
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Foto 69. Punto ecologico cafeteria

El concesionario reporta los residuos generados para el mes de agosto del 2025, mediante el informe de

desempefio ambiental. (Rad. TMSA 2025-ER-49920 del 18 de septiembre de 2025.)

RESIDUOS | 10uNSPORTADORA | EXTERNA | (MESom) |  REMISION | SAG 0P
Sélidos 06 - 22 20707 - 20856 290 - 228
Aceite 22 20856 10
Tener PROCESOIL PROCESOIL 22 20856 1
Baterias 06 20707 16

Luminarias 06 20707 6
Cartén 15 T-2025-12 29

Plastico flexible 15 T-2025-12 13

Destrucciéln textil 15 T-2025-12 32
RECICLOSOCIAL EMPACOR

PET 15 T-2025-12 36

Plastico (PEAD) 15 T-2025-12 12

Chatarra 15 T-2025-12 366

Lodo Séptico TWM S.A.S TWM S.A.S 01 39831 203

Tabla 6. Cuantificacion residuos mes de agosto 2025

Informes de Desempefio Ambiental
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La ODT, presenta de manera mensual los informes de Desempefio Ambiental, conforme lo

requerido por el Ente Gestor.

N. Radicado Fecha
2025-ER-38335 21/07/2025
2025-ER-44637 22/08/2025
2025-ER-49920 18/09/2025

Tabla 7. Radicados — Informe Desempefio Ambiental

Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme
Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023:

No
conforme

Observacion

Obligaciones Ambientales
Tema general: Abastecimiento de combustible

Infraestructura de Recarga Eléctrica

De acuerdo con el Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023 la infraestructura se evidencian
las zonas que cuentan con los generadores de energia cuentan con una carcasa que funciona como un
amortiguador acustico, lo que contribuye a disminuir los niveles de ruido. Ademas, se han ubicado en areas
donde la proximidad con la comunidad es minima. Por su parte, los cuartos de motores y maquinas que
permiten el funcionamiento del sistema, también se localizan en un lugar distanciado de la comunidad y de los
colaboradores del sistema. Estas estaciones eléctricas son abastecidas con ACPM segun la necesidad que

presenta para ser utilizadas. (Foto 70 a la 72)

Foto 70. Area de mantenimiento Foto 71. Plantas eléctricas Mirador Paraiso
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Foto 72. Motores Cable - Manitas

Las condiciones del &rea en general cumplen con los requisitos de seguridad y ambientales como: sefializacion
adecuada, proteccién del piso de posibles derrames con pintura epoxica, canales perimetrales en adecuado
funcionamiento y mantenimiento.

Se realiza contrato con la empresa ENEL namero 224 del 18 de diciembre del 2023, en donde garantiza:

“La energia debera ser certificada Verde, esto es, debe ser proveniente de fuentes renovables y debe
contar con el Certificado de Energia Renovable (REC).Teniendo en cuenta lo anterior, en cumplimiento
de la obligacion enunciada en el Contrato Interadministrativo en mencién y las demés que se deriven
de ésta, la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. considera necesario contratar el servicio publico
de transporte multimodal en Bogota D.C. o su area de influencia, en sus diferentes componentes y
modalidades, en las que realiza actividades operativas para el TransMiCable de ciudad bolivar...”

FECHA CONSUMO MWh CODIGO DE VERIFICACION
Enero — Junio 2024 1110, 30 20117642
Julio — Diciembre 2024 1150.29 34293795

Tabla 8. Certificados |- REC

RUIDO

Todas las estaciones cuentan con planta eléctrica por lo tanto las areas donde se encuentran ubicadas estan
insonorizadas. Se realiza inspecciones para cumplir con el funcionamiento de la planta; adicional se tienen
contempladas medidas de manejo para la disminucién de niveles de ruido en la matriz de aspectos e impactos
ambientales, las cuales corresponden principalmente a la verificacion del funcionamiento de las plantas
eléctricas estipulado en el plan de mantenimiento preventivo a la infraestructura.

Conforme | No Observacion
conforme
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Manual de operaciones del sistema TransMiCable. X
Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023:
Obligaciones Ambientales.

Tema: Recurso Hidrico y Vertimientos

Recurso hidrico y vertimientos

Durante recorrido realizado por las instalaciones del TransMiCable realizado en el mes de septiembre del 2025
se evidencio que actualmente se instald la planta de tratamiento de agua residual, por lo cual las labores de
lavado de las cabinas que se hace a la fecha se estan realizando con agua tratada.

ANTECEDENTES

El proceso que se ha realizado con el contratista inicia desde el 29 de diciembre del 2023 desde que se firma
el acta de inicio, el 30 de diciembre se realiza visita de reconocimiento al Cable, el 17 de enero del 2024 se
remite el primer disefio de la PTAR, el 18 de enero se realiza el seguimiento de los disefios por parte de la
ODT, para el 23 de enero del 2024 se tiene planteada la entrega final de los disefios para poder iniciar la
implementacién y puesta en marcha de la PTAR.

Se evidencia el plano de la PTAR, conforme lo mencionado por el operador.

i

Plano 1. Vista en planta PTAR

Durante la vista a patio se observé que ya estd en funcionamiento la PTAR del cable, a continuacion, se
describen las unidades que componen el sistema de tratamiento:
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e Tratamiento primario: Esta determinado por las unidades de trampa grasas y desarenador la cual
permite la eliminacion de los sélidos suspendidos y las grasas flotantes. Para retirar las grasas
suspendidas en el tanque se utilizara una nasa la cual permitira la remocion de forma manual.

e Tratamiento secundario: en el primer compartimiento hay sistema de precipitacion quimica por medio
de coagulantes y floculantes que aseguran la sedimentacion. En la segunda seccién hay un sistema
de aireacion que permite la suspension microbiana. En la tercera recamara el agua aireada lleva los
lodos formados por la parte inferior, los cuales pasan por un sedimentador tipo colmena el cual
sedimenta los flocs todavia suspendidos. Por Ultimo, en el cuarto compartimiento se almacena el agua
gue lleva a las unidades de sedimentacién.

e Tratamiento de lodos: En la primera parte los residuos liquidos se retiran en la primera parte del
proceso de tratamiento desde la camara de precipitacion quimica hasta el filtro de carbén activado. Las
bolsas con el material solido pasan a la segunda etapa de secado, los lixiviados retornen a la cabeza
del proceso mediante una tuberia de desague.

El concesionario compartié el diagrama del proceso del sistema de tratamiento que se observa a continuacion.

Digrama de Proceso

[

‘ \ e . Agr bateh Yy ‘

llustracion 5. Diagrama de procesos PTAR

Se presenta el registro fotografico de la PTAR. (Foto 73 a la 82)
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Foto 73. PTAR

Foto 75. Tanque aireador
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Foto 78. Medidor de agua tratada
i *‘_

o )
Foto 80. Trampa de
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Foto 81. Filtro de lodos Foto 82. Tanque de agua tratada.

Se le recomienda al concesionario iniciar con el tramite del concepto de vertimientos, para dar cumplimiento a
la normatividad legal vigente como las resoluciones 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parametros y
los valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras disposiciones” y la resolucion 1256 de 2021 “por la cual se
reglamenta el uso de las aguas residuales y se adoptan otras disposiciones”, posterior a ellos el operador
garantiza la correcta disposicion final, conforme lo establece la normatividad ambiental.

El concesionario envié la documentacion asociada al ciclo cerrado de vertimientos a las entidades competentes,
esta al tanto de la respuesta. A continuacion, se adjuntan los nimeros de radicado:

e Acueducto y alcantarillado: E-2024.046087 del 02 de mayo del 2024.
e Ante la SDA: 2024ER9486 del 02 de mayo del 2024.

AHORRO DEL AGUA (CIRCULAR TMSA 008)

El concesionario con el fin de atender e implementar estrategias de ahorro del recurso hidrico en la ODT —
CABLE, se tomaron las siguientes medidas con el fin de disminuir los consumos, y dar cumplimiento:

1. Se habilitara el 50% de las baterias sanitarias de todo el sistema.

2. Se modificard la periodicidad en las rutinas de aseo que requieren agua con el fin de disminuir al
MA&ximo su consumo

3. Se continuara con el lavado de las cabinas mediante el uso de la PTAR lo cual no genera consumos
adicionales debido a su recirculacion.

4. Se coordinara trabajo en casa o en alternancia.

SILVICULTURA

Respecto a los individuos arbdreos que se encuentran en las areas de las afueras de las estaciones, el
concesionario no realiza ningan tratamiento sin embargo frecuentemente se realiza la poda del césped que se
encuentra aledafio a las estaciones.

Se radic6 ante la SDA mediante No. 2025ER77398 la solicitud de poda de dos individuos arbéreos de las

estaciones Juan Pablo Il y Manitas que por el crecimiento de sus hojas estan obstaculizando los elementos de
seguridad de la compaiiia.

Dado la anterior solicitud la SDA responde con Oficio 2025EE96454 de 06 de mayo del 2025, menciona lo
siguiente:
“De este modo, respecto al individuo arbdreo perteneciente a la especie Falso pimiento (Schinnus molle),
emplazado en el punto 1 (Juan Pablo), se dara traslado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos
— UAESP, para que dicha entidad gestione la intervencion del arbolado en el marco de sus competencias, de igual
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forma le sea comunicada la fecha de ejecucion de las actividades silviculturales conforme a los planes de poda

aprobados.” (...)
“Respecto al individuo arbdreo perteneciente a la especie Laurel de la China (Ligustum lucidum) emplazado en el punto 2,
de acuerdo con las competencias establecidas en el Decreto Distrital 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto
Distrital 383 de 2018, una vez adelantada la evaluacién, se informa que este arbolado evaluado sera objeto de poda
conforme al cronograma del plan de podas que adelanta el Consorcio de Aseo de la Localidad LIME — Limpieza
metropolitana, y que fue aprobado por esta Secretaria mediante Concepto Técnico No. 17526 del 26 de diciembre de 2018,
para vigencia de ocho afios. De esta manera en caso de que sea de su interés conocer esta programacion, puede dirigirse
a UAESP-subdirector de Recoleccion, Barrido y Limpieza, o a través de la pagina

Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme | No Observacion
Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023: conforme

Obligaciones Ambientales

Tema general: Capacitacion en temas ambientales. X

Conforme a lo establecido en el programa de capacitaciones del Plan de Gestion Ambiental (PGA), las
capacitaciones programadas durante el mes de septiembre fueron reprogramadas para el mes de octubre a
cauda de validaciones documentales internas. No obstante, desde el drea ambiental se realizan diferentes
acciones garantizando y promoviendo el cuidado ambiental

Manual de operaciones del sistema TransMiCable. Conforme | No Observacion
Contrato Interadministrativo de Concesion 2671 del 2023: conforme

Obligaciones Ambientales.

Tema general de la clausula: Revision general del patio X

Revisién general del patio

Durante el recorrido realizado a la ODT - Cable, se encontr6 un patio en 6éptimas condiciones de orden y aseo
ya que garantizan las condiciones favorables en la disposicién de residuos en areas como mantenimiento de
las cabinas, parqueo, abastecimiento de energia, asi como las areas administrativas. (Foto 83 a la 88)
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Foto 83. Almacén — Tunal

Foto 85. Auditorio — Manitas
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Foto 87. Sanitarios - Manitas Foto 88. Area de ingreso — Mirador del Paraiso

Se le sugiere a la ODT ser constante en la ejecucion de los procesos de limpieza de las zonas que puedan
verse afectadas por derrames menores; adicionalmente se adelantan jornadas de orden y aseo periddicas en
las zonas donde se ejecutan las diferentes actividades de soporte técnico principalmente en la estacién del
Tunal, esto con la finalidad de conservar estas zonas libres de residuos y en condiciones Optimas para
desarrollar las actividades propias del area.

CONCLUSIONES

Durante la visita de seguimiento en materia ambiental realizada el mes de septiembre del 2025, al centro de
operaciones TransMiCable, se revisaron las areas técnicas y administrativas, verificando el cumplimiento a la
normatividad legal vigente en materia ambiental, cladusulas ambientales del contrato 2671 de 2023, el numeral
10 del Manual de Operaciones Componente Zonal M-DB-003 Version 5 — febrero 2023 y en el ordenamiento
juridico ambiental vigente que aplique para el desarrollo de sus actividades y procesos, esto con la finalidad de
no incurrir en procesos sancionatorios de caracter ambiental conforme a la Ley 1333 de 2009, o la nhorma que
la modifique, adicione o sustituya.

HALLAZGOS IDENTIFICADOS

Durante el periodo de septiembre 2025, no se identificaron hallazgos, observaciones o acciones de mejora,
durante la visita de seguimiento en materia ambiental.

HALLAZGOS CERRADOS

e Hallazgo: Se identificaron inconsistencias en la gestion de seguridad de productos quimicos,
incumpliendo el Decreto 1496 de 2018 y su reglamentacién en la Resolucién 773 de 2021 (SGA).
Especificamente, en la PTAR falta las hojas de seguridad del peréxido y la actualizacién de la soda
caustica, mientras que en la estacion Juan Pablo Il no existen los cédigos QR de acceso a las hojas
de seguridad de los insumos de aseo almacenados en el area.

Elaboré: Jeisson Jahir Rozo Leon — Profesional Ambiental TMSA (contratista).
Fecha informe: 16 de septiembre 2025
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