
 

 

   

 

SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA 

DE CUNDINAMARCA 

 

ACTA DE VISITA EN CAMPO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL 

CONTRATO NÚMERO STM-LP-009-2025 

 

Con el fin de suscribir el acta de visita y entrega a satisfacción conjunta en campo de la implementación 

de medidas en la infraestructura vial en el marco del contrato número STM-LP-009-2025 se realiza la 

visita de entrega en campo por parte de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, 

el municipio de Une, el contratista de obra y la interventoría de las intervenciones realizadas en los 

siguientes tramos: 

Código punto Municipio Dirección 

25845_CN_01 UNE 
INGRESO UNE_ CURVA ALTA 

SINIESTRALIDAD 

25845_CN_02 UNE 
ENTRADA ESTACIÓN DE 

SERVICIO TEXACO 

25845_CN_03 UNE ESCUELA COMBURA 

25845_CN_04 UNE PUNTO CRITICO TIMASITA 

25845_CN_05 UNE 
SECTOR  VDA SALITRE-

COSTADO VILLLA NATALIA 

 

Las obras por recibir fueron ejecutadas por el contratista CONSORCIO MS identificado con NIT. 

901.903.385-4 en el marco del contrato de obra No. STM-LP-009-2025 de fecha 16 de enero de 2025, 

con el debido seguimiento de la interventoría CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL identificada con 

NIT. 901.902.065-8 en el marco del contrato de interventoría No. STM-CM-010-2025 de fecha 22 de 

enero 2025, ambos contratos suscritos con la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca.  

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra No. STM-LP-009-2025, el 

contratista de obra se compromete a entregar, posterior a esta acta toda la documentación soporte de 

la implementación de los puntos intervenidos, entre los cuales se tiene el informe del punto 

implementado, la matriz de garantía, la constancia de la entrega a la entidad territorial de las señales 

retiradas, los planos récord firmados y aprobados por la interventoría, los manuales de mantenimiento 

y operación de los dispositivos instalados y demás documentos o garantías necesarias para el 

adecuado funcionamiento y conservación de los elementos. 

Esta entrega, no releva al contratista de obra CONSORCIO MS de las responsabilidades y obligaciones 

postcontractuales a que hace referencia el contrato de obra No. STM-LP-009-2025 celebrado con la 

Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y a las establecidas en las normas legales vigentes.  

La suscripción de la presente acta, por parte de los delegados de los intervinientes: Contratista de 

obra, interventoría, Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca  

consiste en la entrega y recibo a satisfacción de las obras implementadas en campo por parte de la 

Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca y, por lo tanto, a partir de la fecha, se 

establece el inicio del periodo de garantías que hace parte de la matriz de duración exigible de los 

tramos entregados. 

 



 

 

   

 

SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA 

DE CUNDINAMARCA 

 

En virtud de lo señalado, la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca como 

responsable de la infraestructura vial, queda a cargo de la administración, operación y al mantenimiento 

periódico de las obras, conforme a su naturaleza técnica y al objeto para el que fueron concebidas. 

Se indican las observaciones realizadas durante la visita de campo, así: 

➢ En el frente identificado 25845_CN_02 ENTRADA ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO, se 

evidenció: 

Se presenta posible impacto por vehículo pesado en este tramo vial a la señal SR-01 

identificada con consecutivo 087, por lo que la señal se encuentra doblada.  

Hasta tanto el contratista CONSORCIO MS no subsane la totalidad de las observaciones consignadas 

en la presente acta, y sean avaladas por la interventoría CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL donde 

se anexen sus respectivos soportes documentales y fotográficos, no se podrá realizar el cobro de las 

actividades ejecutadas. 

Para constancia de lo anterior, se suscribe por los intervinientes, a los nueve (09) días del mes de 

octubre de dos mil veinticinco (2025). 

 

 

NELSON JAVIER VARELA  
Cargo: Apoyo a la Supervisión 
Delegado de la Secretaría de Movilidad        
Contemporánea de Cundinamarca 
 

 

 
JUAN DIEGO ROMAN 
Delegado del contratista de obra 
CONSORCIO MS 

Vo.Bo. GIOVANNA NARANJO GUZMAN 

Cargo: Apoyo a la Supervisión 

Delegado de la Secretaría de Movilidad       

Contemporánea de Cundinamarca 

 
 
 
 
LORENA PAOLA CASAS C. 
Delegado de la interventoría 
CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

 


