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SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES LEVANTADAS LUEGO DE VISITA DE CAMPO 
REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE UNE EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO STM-LP-

009-2025 
El CONSORCIO MS, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales como Contratista de 
Obra del Contrato No. STM-LP-009-2025, cuyo objeto es “Implementar intervenciones en 
infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos 
críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca”, se realizó la visita de entrega 
en campo por parte de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, el 
municipio de UNE, el contratista de obra y la interventoría de las intervenciones realizadas en 
los siguientes tramos: 

 
 

En el marco de la visita de campo llevada a cabo, la Secretaría de Movilidad formuló una serie 
de observaciones, las cuales fueron objeto de revisión y correspondiente subsanación. A 
continuación, se presenta el listado de dichas observaciones junto con las acciones 
implementadas para su respectiva atención: 
 

➢ En el frente identificado 25845_CN_02 ENTRADA ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO, 
se evidenció: 
 
Observación: 

• Se presenta posible impacto por vehículo pesado en este tramo vial a la señal SR-01 
identificada con consecutivo 087, por lo que la señal se encuentra doblada.   
 
Subsanación: 
Se confirma que la señal SR-01 con consecutivo 087 fue instalada correctamente 
conforme a las especificaciones del proyecto, lo cual se encuentra soportado mediante 
registro fotográfico. El daño evidenciado corresponde a un impacto por parte de terceros 
(vehículo pesado), situación ajena a la responsabilidad del contratista. 
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Foto 1. 

 
 
En este sentido, se informa que las observaciones que requirieron intervención directa en 
campo fueron atendidas en el marco del periodo de garantía, conforme a la matriz de duración 
exigible establecida para los tramos entregados. Por su parte, las observaciones relacionadas 
con ajustes a los planos récord han sido debidamente corregidas y se encuentran en el 
siguiente link de acceso:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1eXGb12SWrLHFkJwkKAYq-X_l2trwNwIF?usp=sharing 
adjuntos como anexo a este comunicado. 
 
Quedamos atentos a sus comentarios y cualquier solicitud adicional. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
__________________________ 
JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ 
Director de Obra - Consorcio MS 
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