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ASISTENTES A LA REUNION
Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad

JORGE ENRIQUE CELIS MEN PTA
JENNY M PINZON MEN PTA
ELIANA GUERRA CONSORCIO LOGISTICA -MEN
OSCAR MELO PATINO SCAIN SAS INTERVENTORIA
OLGA PATRICIA PATINO SCAIN SAS INTERVENTORIA
MILENA SAAVEDRA LEAL SCAIN SAS INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNION

1. Socializacion Plan de eventos MEN Ciclo 1.
2. Revision de modificaciones contractuales.

3. Varios

TEMAS TRATADOS

1. : Socializaciéon Plan de eventos Ciclo 1.

2.  Revision de modificaciones contractuales

3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

El Ministerio de Educacién realiza la presentacién del plan de eventos correspondiente al Ciclo 1:

¢ Semana 1: Formacion de tutores (del 16 al 20 de marzo).
e Semana 2: Formacién de tutores (del 23 al 27 de marzo).
e Semana 3: Formacion de tutores (del 30 de marzo al 3 de abril)

El detalle de los eventos se encuentra en la presentacién adjunta a esta acta.

El Ministerio indica que se realizaran las solicitudes de eventos con los tiempos requeridos segln
anexo técnico del operador logistico. Asi mismo, se indic6 que, en caso de generarse ajustes o
requerimientos adicionales a la solicitud del evento, esta debe ser remitida nuevamente a la
interventoria completa y relacionar en el cuerpo del correo los cambios de la Solicitud del evento.

Respecto de los imprevistos se menciona que el lider del evento envia correo al supervisor del contrato
con copia a Jenny Milena Pinzon (MEN) internamente se valida la pertinencia del imprevisto con el
coordinador y el equipo avala y remite via correo electronico a la interventoria la viabilidad del
imprevisto, finalmente la interventoria informa al Consorcio la viabilidad del mismo. Asi mismo, para la
legalizacién se debe presentar el formato firmado por el lider del evento y el correo de aprobacion del
Ministerio. Se sugiere manejar por dia la relacion de imprevistos con vistos buenos del lider en los
casos que corresponda, el valor de los imprevistos no debera superar el 5% del valor del evento.

Por otra parte, se aclara que no se tienen contempladas las avanzadas para los eventos de formacién,
a no ser que por itinerarios de los tutores sea necesario.
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Queda pendiente la socializacién por parte del MEN de eventos con rectores.

Se reitera mantener los canales de comunicacién establecidos para que fluya la informacién de manera
adecuada, entre el supervisor del contrato, la interventoria y el Consorcio por medio de la gerente de
servicios.

Revision de Modificaciones de los contratos: no se realizd6 la socializacién del documento de
modificaciones y acta aclaratoria toda vez que el contratista manifesté no tener conocimiento de las
mismas pese a las diferentes mesas de trabajo que se realizaron para esta revision.

Por lo anterior, y con el fin de que el documento sea revisado por el contratista sera remitido el 26 de
febrero de 2020 finalizando la tarde para recibir comentarios al siguiente dia por parte del Consorcio.

Asi mismo, los documentos seran remitidos a la interventoria con el mismo fin. El Consorcio pregunta
al Ministerio, si el equipo adicional puede trabajar en oficina atendiendo los asuntos administrativos sin
asistir a los eventos. Desde la interventoria se indica que los perfiles de asistentes operativos tienen
funciones descritas en el anexo técnico en el que relaciona entre otras la de asistir a los eventos.

De acuerdo a lo anterior el Ministerio se compromete a validar la solicitud y dar respuesta.

En otros varios la interventoria presenta al Ministerio las siguientes inquietudes:

e ¢ lLa interventoria pregunta a cuales eventos debe asistir? EI MEN considera el
acompafiamiento de 83 eventos en la vigencia 2020 e indica que debe asistir a los eventos con
mayor numero de participantes, a los mas retirados y a los que presenten situaciones
especiales. De igual forma indica que para los eventos de ciclo 1 se solicita la asistencia de la
interventoria a la solicitud de evento No. 2 correspondiente a formaciéon de formadores en
Bogotd, la No. 11 formacion de tutores de Amazonas en la ciudad de Leticia, No. 12 formacion
a tutores de Cundinamarca en la ciudad de Bogota y la No. 20 Formacién a tutores Facatativa,
Funza, Girardot, Mosquera, Soacha, Arauca, Vichada, Vaupés y Guainia en la ciudad de
Bogota. Sin embargo, se debera validar el recurso econémico asignado a la interventoria para
los viajes en la bolsa de reembolsables para conocer un dato aproximado del total de viajes
gue podria acompafiar la interventoria.

e ¢la interventoria pregunta si los valores agregados de la propuesta del Consorcio seran
reconocidos por dia o por evento? El MEN indica que los valores agregados se deben cargar
por evento.

e Frente a la inquietud de la interventoria de programacion de reuniones previas a la realizacion
de los eventos, el Ministerio manifiesta que no se realizaran esas reuniones, pero si se
programara una reunion para la socializacion del Plan de eventos por cada ciclo.

e La interventoria pregunta al Ministerio respecto del calculo que hizo para determinar el valor
mensual a pagar de equipo base del Consorcio, a lo cual se informa que se tuvo en cuenta el
estudio de mercado para determinar el mismo.

e Por parte de la interventoria se da claridad a que el pago del equipo base contablemente se
realiza sobre 30 dias, toda vez que el contratista para el pago de enero presento valor por un
dia adicional correspondiente al 31 de diciembre de 2019.

e La interventoria reitera la necesidad de remitir al consorcio por parte del Ministerio el codigo
para cargue de millas de los tiquetes aéreos adquiridos durante la ejecucion del contrato.

e ¢La interventoria pregunta frente al certificado de cierre de evento, como se relaciona la
asistencia del evento?, el MEN indica que se debe relacionar el dato del dia de mayor
asistencia.

o Respecto de la seleccién de lugar para la realizacion de los eventos el Ministerio manifiesta
gue con el envio del presupuesto inicial el contratista debe remitir opciones para aprobacion
del Ministerio, en los casos en que aplique.

e El Ministerio informa que para la aplicacion de valores agregados relacionados con el registro
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sistematizado este sera solicitado para los eventos en los que la asistencia supere 100
personas.

Compromisos adquiridos (Revisién proxima reunion)

: Fecha de limite de
Compromiso . Responsable
cumplimiento
1. Remision de la pr_esentamo_n del plan de 28 de febrero 2020 MEN
eventos correspondiente al Ciclo 1
2. Remisién de documentos de Modificaciones
de los contratos y acta de aclaraciones al: 26 de febrero 2020 MEN
Consorcio e interventoria
3. Revision de Modllflcamones de los contratos 28 de febrero 2020 Consorcio-SCAIN
y acta de aclaraciones
4. Validar Ig solicitud de personal adicional del 2 de marzo de 2020 MEN
Consorcio
Servidor JENNY MILENA PINZON Servidor JORGE ENRIQUE CELIS
D(_apendenma/E PTA/MEN D(_ependenua/E PTA/MEN
ntidad ntidad
Servidor ELIANA GUERRA Servidor MILENA SAAVEDRA LEAL
Dependencia/E :
ntidad CONSORCIO LOGISTICA r'?tiedp:(;‘denc'a/E SCAIN INTERVENTORIA

Se adjunta a la presente acta listado de asistencia de los participantes.




