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Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad
OSCAR MELO PATINO SCAIN-INTERVENTORIA
OLGA PATRICIA PATINO SCAIN-INTERVENTORIA
MILENA SAAVEDRA LEAL SCAIN-INTERVENTORIA
LILIANA LINDARTE SCAIN-INTERVENTORIA
ELIANA GUERRA NADER goozN1$ORCIO DE LOGISTICA MEN 2019 -
PAULA ANDREA VARGAS SOOZN180RCIO DE LOGISTICA MEN 2019 -
ELIZABETH CASTILLO gooquORCIO DE LOGISTICA MEN 2019 -
YULY RODRIGUEZ %JZTSORCIO DE LOGISTICA MEN 2019 -

OBJETIVO DE LA REUNION

Revisar bajo el escenario de aprobacién de los presupuestos por parte del MEN el proceso
del tramite de los eventos correspondientes a las SE 003 a SE 014 que fueron cancelados
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID — 19 y socializar observaciones a los
informes mensuales y matriz de obligaciones de enero y febrero de 2020.

TEMAS TRATADOS

Revisién del proceso de tramite de eventos de las SE 003 a la 014 que fueron
cancelados:

La interventoria indica que el objetivo de la reunion es revisar el proceso de trdmite de
las solicitudes canceladas que se mencionan anteriormente, para que dicho proceso se
surta como ha sido descrito y demarcado durante la ejecucion del contrato; asi mismo
analizar los costos generados con ocasion a la cancelacién de los eventos y que el
Consorcio presentd en cuadro remitido anteriormente para cada una de las SE. De igual
forma se aclara que la aprobaciéon de los presupuestos sera realizada por parte del
supervisor del contrato del MEN dada la contingencia presentada de Ultimo momento.

Se revisa el cuadro remitido por el Consorcio de los gastos ocasionados por cada SE
teniendo en cuenta el concepto del costo descrito en cada columna del archivo Excel
(anexo a esta acta).

» Anticipos: el Consorcio indica que la devolucién del anticipo del Hotel de la ciudad
de Leticia no se ha realizado, manifestando este Ultimo que realizara la devolucién
en un periodo de 120 dias dada la situacion de emergencia actual que se
presenta. ElI operador manifiesta que no solicitara reintegro al MEN quedando
este valor (si fuera el caso gue se llevara a cabo un evento futuro en Leticia) como
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anticipo para el préximo ciclo.

La interventoria precisa que no seran reconocidos reintegros de costos por
concepto de anticipos (no estad establecido dentro del contrato), solicitando al
Consorcio revisar lo determinado en el anexo técnico respecto de los tiempos de
cancelacion de eventos para ser tenidos en cuenta en las negociaciones
realizadas con los hoteles y adicionalmente, se le aclara al Consorcio que tal
como esta establecido en el anexo técnico no se deben comprometer costos de
los requerimientos de bienes y servicios descritos en las solicitudes de eventos
hasta tanto los presupuestos estén aprobados por la interventoria.

El consorcio indica que hay hoteles que solicitan anticipos hasta con diez dias
previos al inicio del evento, y que dada la dinamica después de la emergencia
sanitaria prevé que para los eventos de ciclo Il y lll se presentara alta demanda y
congestion, no solamente para la contratacion de los hoteles sino para los demas
requerimientos de las futuras solicitudes, al respecto la interventoria dentro de su
alcance preventivo, recomienda al operador la elaboracion de un documento, con
alertas de tal forma que el MEN vy la Interventoria conozcan el concepto experto
del operador, donde se evidencien los riesgos que se pueden presentar para el
desarrollo de estos ciclos segun lo expuesto anteriormente (alta demanda y
congestion).

» GMF 4x1.000: la interventoria aclara que el cobro de gravamenes a los

movimientos financieros, asi como el punto anterior, no esta establecido en el
contrato, por lo tanto, no aplica el reintegro, sin embargo, se escalara el tema con
el MEN para revisar su reconocimiento.

Se solicita al operador actualizar el cuadro, toda vez que no hay claridad de los
valores de GMF 4 x 1.000 generado por los anticipos girados por el operador a los
hoteles de las diferentes ciudades, donde iban a ser realizados los eventos
cancelados.

Material: dado que la interventoria no contaba con el listado final de materiales, se
solicita al operador relacionar en los informes de cada evento el inventario de los
materiales: estado, cantidades, valores y ubicacién tanto del material asignado a
costos directos como de los que no corresponden a los mismos (reembolsable).
Adicionalmente, para los materiales con cargo a costos reembolsables, se debe
surtir el proceso para estos costos como es, anexar cuadro comparativo,
cotizaciones Yy los soportes de la adquisicion de estos materiales. Se indic6 desde
la interventoria que el material adquirido sera utilizado en el siguiente ciclo (2) por
esta razon los materiales deben permanecer en condiciones de utilizacion.

» Se aclara por parte de la interventoria que el presupuesto del evento es uno y no

se puede connotar como inicial ni final, por lo anterior, en este formato de
presupuesto se debe incluir la infformacion de los valores que se van a tramitar por
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cada solicitud, una vez revisados y aprobados por el MEN se surtira el proceso de
la carpeta atendiendo el check list con todos los soportes requeridos.

Asimismo, se solicita en cada informe de solicitud de evento precisar la situacion
presentada para argumentar y justificar de forma clara y concreta la razén por la
cual se generaron actividades de negociacién con los proveedores incurriendo en
costos por diferentes conceptos previos a la realizacion de los eventos

» Call center: utilizado para la expedicion de los tiquetes para la SE 003 que tendria
lugar en Medellin. En el informe de este evento, como se describe en el punto
anterior, se debe argumentar y justificar de forma clara y concreta la razén por la
cual se utiliz6 este call center, teniendo en cuenta la necesidad previa al
desarrollo del evento.

» Transporte de material: no hace parte de los costos directos y su reconocimiento
seria a través de costos reembolsable por lo tanto se debe surtir el proceso en
este sentido (adjuntando cuadro comparativo y cotizaciones).

» Reembolsos de efectivo: el contratista cuenta con todos los soportes remitidos
para realizar los pagos, estaria pendiente Unicamente aportar los soportes de las
transferencias dentro de la carpeta de legalizacion.

» Tiguetes aéreos: se reconoceran los valores y el operador dejara dentro del
informe de cada solicitud los tiquetes como no utilizados, adjuntando la relacion
de los mismos que debe referir el nUmero de tiquete, ciudad y trayecto, indicando
por parte de la interventoria, que esta informacidén debera quedar consignada en
el informe mensual de marzo de 2020.

El Consorcio manifiesta que tomara el cuadro de tiquetes del MEN incluyendo una
columna con el numero del tiquete. Lo anterior aplica también para los tiquetes del
equipo de logistica.

» Retorno de material: La Interventoria revisard con el MEN si este costo sera
tratado como imprevisto para dar respuesta al contratista. Se recomienda en el
informe adjuntar el correo remitido por el MEN donde solicita retornar el material y
el acta de cancelacion de los eventos dada la emergencia sanitaria.

Finalmente, el Consorcio precisa que hard un modelo de informe para replicarlo en los
demas eventos, por lo anterior, indica que disefiara un informe de un evento para
remitilo a la interventoria para revision y una vez validado replicarlo en todos los
informes, por parte de la interventoria se recomienda tomar el informe que cuente con
mas informacion, se determina el correspondiente a la SE 003 de la ciudad de Medellin.

Asi mismo, se establece que el operador remitird los presupuestos, cuadros
comparativos, cotizaciones y el informe de la SE 003 de Medellin, para que la
Interventoria realice la revision previo tramite de las firmas de los presupuestos por parte
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de la supervision MEN,

Una vez la interventoria revise el informe de la SE 003 de Medellin y este a entera
satisfaccion la informacion contenida, se dara el aval al informe para que el operador la
pueda replicar en los demas informes de las SE y remita los informes restantes.

Socializacion de observaciones por parte de la interventoria a los informes
mensuales y matrices de obligaciones de enero y febrero de 2020.

La Interventoria presenta las observaciones al informe mensual de enero de 2020 para
gque se realicen los respectivos ajustes y de ser el caso se repliquen en el informe de
febrero de 2020.

De igual forma, la interventoria socializa las observaciones y se dan sugerencias de
redaccion para las matrices de enero y febrero de 2020.

El consorcio manifiesta que no se realicen mas observaciones a los informes y matrices,
al respecto la interventoria indica que las solicitudes de ajuste en la redaccién y soportes
estdn encaminadas a una presentacion de la informacion completa y organizada para el
entendimiento por parte de un tercer lector, a fin de que no se realicen requerimientos
futuros por parte de los organismos de control del estado.

Respecto al argumento del Consorcio de no adjuntar parafiscales tanto al informe como
al paquete de documentos para el pago, la interventoria aclara que este tramite
administrativo es necesario toda vez que la documentacién se dirige a dos instancias
distintas del MEN donde se revisa el cumplimiento de soportes para cada gestion.

Se establece que los documentos con las observaciones seran remitidos por la
interventoria, mediante correo el 7 de abril de 2020, a fin de que se realicen los
respectivos ajustes y por solicitud del Consorcio quedando en espera de la fecha en que
se remitirdn los documentos ajustados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Se establece que los presupuestos seran remitidos en el formato final el 15 de abril de

1 | 2020, al coordinador de interventoria que le fue asignada inicialmente la SE.

El Consorcio disefiara el informe de un evento para remitirlo a la interventoria para
2 | revision y una vez validado replicarlo en todos los informes.

Se remitiran por parte del Consorcio los presupuestos en version final, cuadros
2 | comparativos, cotizaciones de todas las SE y el informe de la SE 003 de Medellin.
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Compromisos adquiridos (Revision préxima reunién)

Compromiso Fechadg "T“'te o Responsable
cumplimiento

1. Remision la interventori r I
C((e)nsf)r?:io adealos tgreesutgusstgso er|[1J afg?mgi) . CONSORCIO DE
- ., , 15 de abril de 2020 | LOGISTICA MEN
ditima  version, cuadros comparativos, 2019 — 2021
cotizaciones por cada una de las SE

2. Envio del informe de la SE 003 de Medellin
ajustado de acuerdo con los parametros , CONSORCIO DE

, > 15 de abril de 2020 i LOGISTICA MEN
establecidos en la presente reunion para 2019 — 2021
revision por parte de la interventoria.

3. Envio por parte del Consorcio a Ila CONSORCIO DE
interventoria  del cuadro de costos por: 7 de abrilde 2020 LOGISTICA MEN
concepto actualizado. 2019 — 2021

4. Revision por parte de la interventoria y el
MEN sobre el reconocimiento del GMF 4 x
1.000 generado por los anticipos girados por . SCAIN-
el opegr]ador a I(?s hoteles dep Iasg diferenFt)es 13 de abril de 2020 INTERVENTORIA
ciudades donde iban a ser realizados los
eventos cancelados.

5. Revision por parte de la interventoria y el
MEN sobre el tratamiento que se le dara al . SCAIN-
concepto de transporte sogre el retorno del 13 de abril de 2020 INTERVENTORIA
material.

6. Remision por parte de la interventoria de las
observaciones al informe mensual de enero 7 de abril de 2020 SCAIN-
y matrices de obligaciones de enero y INTERVENTORIA
febrero de 2020

& %LiAJ, .o 3 ——

i ——UEd J,E@J’Y
Servidor MILENA SAAVEDRALEAL _iServidor ' ELIANA GUERRA NADER
Dependenci 1 Dependenci i CONSORCIO DE LOGISTICA
alEntidad, SCAN-INTERVENTORIA @ o Entidad.. | MEN.2019.2021

O foZonio oo IO

Gaghy

Sérvidor

OLGA PATRICIA PATINO

Servidor

OSCARMELO

Dependenci

SCAIN-INTERVENTORIA

Dependenci

SCAIN-INTERVENTORIA




