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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

 
1.1. NÚMERO DE CONTRATO O 

CONVENIO:  
8423-2025 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O 
CONVENIO: 

Convenio de Asociación 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

Proceso Competitivo ART. 5 Decreto 092 de 2017 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: 
FUNDACION CHAMINADE 
 

1.5. NIT. o C.C.: 
NIT 900.065.413-2 
 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

“AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, 
PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO 
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN 
PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS 
ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A 
TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

JARDÍN INFANTIL.” 
 
Cobertura:  
 

LOTE LOCALIDAD  ZONA OPCIÓN CUPOS 

26 18 1 1 89 
 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

22/05/2025 

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: 

El valor total del Convenio corresponde a la suma de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 
695.988.450). dicho monto incluye “El Valor de la 
Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así 
mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, 
tasas y demás costos y gastos que se generen para su 
ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; 
discriminados de la siguiente forma: 
VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación 
es por la suma de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($ 660.330.598), de los cuales el 
aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($ 594.297.538), en dinero correspondiente 
al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA 
Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SESENTA 
PESOS M/CTE ($66.033.060), aporte en especie 
correspondiente al 10,00%. 
VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por 
resultados es hasta por  la suma de TREINTA Y CINCO 
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MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 
35.657.852), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de 
pago por resultados constituye el valor que recibirá el 
ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las 
métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 
5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo 
para el PpR para el convenio de asociación se obtiene al 
multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el 
porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 
6%. 

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV: 488,92 SMMLV 

1.10. PLAZO INICIAL: 

El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 
2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de 
ejecución corresponderá a la establecida en el calendario 
de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio 
de jardines infantiles. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los 
recursos requeridos para la prestación del servicio de 
jardines infantiles se realizó con base en la fecha 
establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 
para la prestación del servicio de jardines infantiles. 

1.11. FECHA DE INICIO: 03/06/2025 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN: 5/12/2025 

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL 
GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA 
MODIFICACIÓN: 

NATALIA MARTÍNEZ PARDO  

1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO 
QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: 

Directora Poblacional  

1.15. GARANTÍAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.  
 

% 

NUMERO 
DE 

PÓLIZA Y 
NÚMERO 

DE ANEXO  

AMPARO 

VIGENCIA 
DEL 

AMPARO 
EXIGIDO EN 

EL 
CONTRATO 

Y/O 
CONVENIO  

VIGENCIA GARANTÍA 

VALOR 
AMPARADO  

FECHA 
APROBACIÓN 

SUBDIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN 

DESDE HASTA 

20% 

33-44-
101263159 

 
Anexo 0 

Cumplimiento 

Contado a partir 
de la 

suscripción del 
convenio, hasta 
por el plazo de 
ejecución del 
convenio y 
treinta (30) 

meses 
más. Sin 

embargo, es 
necesario 

resaltar que la 
póliza debe 

estar 

22/05/2025 05/06/2028 $139.197.690,00 26/05/2025 
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vigente hasta la 
liquidación del 
Convenio, de 

acuerdo con lo 
señalado en el 

artículo 
2.2.1.2.3.1.12 
del Decreto 

1082 
de 2015. 

 

10% 

  
33-44-

101263159 
 

Anexo 0 
 

Calidad del 
Servicio 

Contado a partir 
de la 

suscripción del 
convenio hasta 
por el plazo de 
ejecución del 
convenio y 

Ocho (8) meses 
más. Sin 

embargo, es 
necesario 

resaltar que la 
póliza debe 

estar 
vigente hasta la 
liquidación del 
Convenio, de 

acuerdo con lo 
señalado en el 

artículo 
2.2.1.2.3.1.12 
del Decreto 

1082 
de 2015. 

 

22/05/2025 05/08/2026 $69.598.845,00 26/05/2025 

5% 

  
33-44-

101263159 
 

Anexo 0 
 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales legales 

e 
indemnizaciones 

laborales 

Contado a partir 
de la 

suscripción del 
convenio hasta 
por el plazo de 
ejecución del 

convenio y tres 
(3) años más. 

22/05/2025 05/12/2028 $34.799.422,50 26/05/2025 

200 
SMMLV 

33-40-
101085462 

 
Anexo 0 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Con una 
vigencia igual 
al periodo de 
ejecución del 

contrato 

22/05/2025 05/12/2025 $427.050.000,00 26/05/2025 

 

 

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

2.1. MODIFICACIÓN No. 
_N/A__ 

Fecha Suscripción: __N/A__ 

No aplica 

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

 
3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, AJUSTE EN EL CONCEPTO DE GASTO DE VIGILANCIA, 
ADICIÓN, INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS, OTROSÍ.  
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3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
La implementación del Servicio Social de los Jardines Infantiles de la Secretaría Distrital de 
Integración Social a cargo de la Subdirección para la Infancia en el 2025, se desarrolló bajo el 
plan de desarrollo distrital “Bogotá Camina Segura 2024-2027" aprobado mediante el Acuerdo  
927 de 2024, plantea en su objetivo 3 “Bogotá confía en su potencial”, la necesidad de convertir 
a Bogotá en una ciudad para la educación con atenciones integrales, de calidad y pertinentes en 
donde se ha puesto a la primera infancia, en su programa 16, “Atención integral a la primera 
infancia y educación como eje del potencial humano” en un lugar protagónico y prioritario en la 
agenda pública, que permita movilizar el derecho fundamental de la educación con condiciones 
afectivas, sociales y materiales desde el comienzo de la vida, para aportar al desarrollo de una 
Bogotá más justa y equitativa. En este sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS- 
buscará cumplir con este planteamiento en lo que corresponde a la educación inicial para la 
ciudad de Bogotá. Por ello se implementa el proyecto de inversión 7939 “Desarrollo de 
capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su 
desarrollo integral en Bogotá D.C.” 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social acoge la perspectiva de derechos como marco ético 
para la planeación de políticas, planes y programas en beneficio de la infancia. Se orienta por lo 
establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como lo previsto en el 
artículo 44 de la Constitución Política, según el cual: “Son derechos fundamentales de los niños: 
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. 
 
Por su parte, la Ley 1098 del 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia”, en su artículo 7°, define la Protección Integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes como: "el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de 
los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 
inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en 
el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, 
físicos y humanos." 
 
En cumplimiento del artículo 5 del Decreto Nacional 092 de 2017, la Secretaría Distrital de 
Integración Social adelantó el proceso competitivo bajo la denominación SDIS-DCT092-006-
2025, el cual fue adjudicado mediante Resolución No. 1483 de diecinueve (19) de mayo de 2025 
y  suscribiéndose el día (22) de mayo de 2025 en el SECOP II, el Convenio de Asociación No. 
8423 de 2025, con la FUNDACION CHAMINADE, con el objeto de “AUNAR RECURSOS 
TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA 
GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS 
A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL”;  el cual inició su ejecución a partir del tres (3) 
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de junio de 2025, fecha en la cual se cumplieron los requisitos de ejecución, con terminación del 
plazo contractual el día cinco (5) de diciembre de 2025.  
 
Con el mencionado convenio viene prestando el servicio de jardines infantiles cofinanciados como 
parte de la atención integral a la primera infancia a niños y niñas en la LOCALIDAD 18, dentro 
del cual se considera relevante:  

 
 Las fechas de cierre de actividades establecidas en el memorando I2025021947 del tres 

(3) de julio de 2025 con asunto: “Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 

2026 inicial en el marco de la atención integral” y el memorando I2025025779 de fecha 
primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades vigencia 2025 e inicio 
vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral”, con lo cual se hace 
procedente la modificación contractual. 
 

 Se pretende dar continuidad a la prestación del servicio hasta el 21 de febrero del 2026, 
compensando los días no operados, teniendo en cuenta el ajuste de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, toda vez que inicialmente se tenía proyectada su firma 
para el primero (1°) de mayo de 2025, pero por los trámites contractuales pertinentes se 
inició el tres (3) de junio de 2025. 

 

 Se requiere ajustar la tarifa de vigilancia en razón a la Resolución de la Supervigilancia 
No. 20251000059517CS del ocho (8) de agosto de 2025 “Por la cual se actualiza la tarifa 
mínima regulada de los servicios de vigilancia y seguridad privada” teniendo las 
modificaciones implementadas por la Ley 2466 del 25 de junio de 2025 “Por medio de la 
cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el 
trabajo decente y digno en Colombia’’, y teniendo en cuenta el memorando I2025031095 
del 14 de septiembre del 2025, que establece los valores de las tarifas de vigilancia en 
concordancia con la resolución anteriormente mencionada dividida en grupos y 
localidades. 
 

 Con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, asegurando la 
disponibilidad del bien inmueble en el que actualmente se encuentra la unidad operativa, 
así como los elementos necesarios para la debida prestación del servicio, que se 
encuentran ubicados allí, se debe proceder con la adición de los recursos necesarios 
para que el asociado pueda mantener el bien inmueble a su disposición, evitando, de 
igual forma, cualquier clase de cambio que se pueda presentar en la unidad operativa y 
que conlleve a la eventual afectación de los derechos de las niñas y niños beneficiarios 
del jardín infantil.  

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo a la necesidad de garantizar la prestación del servicio 
conforme a las consideraciones mencionadas aplicables al presente convenio para la vigencia 
2025 e inicio de la vigencia 2026, se requiere: 
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A. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

Desde la perspectiva técnica de los convenios de asociación, con fundamento en los principios, 
eficacia y responsabilidad estatal en la garantía de derechos fundamentales de los niños y niñas 
en la primera infancia, se considera procedente la prórroga del convenio de asociación vigente, 
hasta el VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE 2026, con el objetivo de garantizar los derechos de 
los participantes del servicio. Lo anterior, toda vez que se está en presencia de un servicio 
destinado a la atención integral de educación inicial de niñas y niños en primera infancia, en razón 
a que la educación para la primera infancia, implica un proceso continuo y permanente de 
interacciones y relaciones sociales de calidad, que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar 
sus capacidades y desarrollar competencias para la vida, la Secretaría Distrital de Integración 
Social ha desarrollado una serie de programas a través de los cuales presta los servicios de 
educación inicial a niños y niñas de 0 a 5 años, cuyo objetivo principal es garantizar las 
condiciones materiales y sociales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los niños 
y niñas, permitiendo el potenciamiento del desarrollo integral desde un modelo inclusivo y 
diferencial de calidad, mediante acciones que garanticen el cuidado calificado, experiencias 
pedagógicas significativas, el disfrute del arte, la cultura, el juego, actividades físicas, la 
promoción de vida, alimentación saludable y la generación de ambientes adecuados, seguros y 
acogedores que se enmarquen en los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial, 
teniendo en cuenta la demanda de este servicio en las diferentes localidades del Distrito.  
 
Es importante recalcar que los niños y las niñas de la ciudad conforman uno de los grupos 
poblacionales más vulnerables y uno de los que tiene mayor potencial estratégico para construir 
una sociedad de derechos, bajo dicho contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social 
atendiendo la demanda que se encuentra en cada localidad, ha encontrado a través de la 
cooperación de distintas organizaciones que desarrollan programas de atención en educación a 
la primera infancia, una alternativa para garantizar la atención integral en educación inicial a niños 
y niñas del Distrito. 
 
En complemento de lo anterior, el convenio se ha venido ejecutando en debida forma, la 
supervisión considera necesario prorrogar el plazo de ejecución con el fin de compensar los días 
no operados, ocasionados por la variación en la fecha de inicio. En la fase de planeación, el inicio 
estaba previsto para el 1° de mayo de 2025; sin embargo, solo hasta el 3 de junio de 2025 se 
culminaron todas las etapas precontractuales, contractuales y el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para iniciar la ejecución. 
 
En este sentido, el plazo inicialmente proyectado — correspondía a 219 días de operación a 
partir del 1° de mayo de 2025—, precisando que el plazo pactado en la CLÁUSULA SÉPTIMA 
correspondía hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, este plazo inicial se consideró en marco del 
memorando: I2025025779 del 01 de agosto del 2025, “Alcance cierre de actividades vigencia 
2025 e inicio vigencia 2026 – Servicio Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral”, en 
el cual se precisaba que se debía llevar a cabo el cierre del servicio desde el 6 de diciembre de 
2025 hasta el 25 de enero de 2026. Pero teniendo en cuenta las etapas contractuales y las fechas 
establecidas en el cronograma del proceso competitivo, la ejecución efectiva del convenio hasta 
el 5 de diciembre de 2025, solo completaría 186 días de operación. Por lo tanto, la diferencia de 
los 33 días de operación constituye uno de los motivos que justifican la viabilidad de esta 
prórroga. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y luego de realizar los análisis correspondientes, con el fin de 
garantizar la prestación del servicio a los niñas y niños y en consideración a los argumentos 
expresados, es necesario PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el día veintiuno (21) de 
febrero de 2026, tiempo equivalente a la compensación de los días no operados, por la diferencia 
entre la fecha de inicio del convenio y el plazo proyectado, así como el cierre de actividades que 
se llevará a cabo según los lineamientos establecidos por la Subdirección para la Infancia y en 
consideración a los recursos disponibles dentro del convenio de asociación.  
 
Así las cosas y teniendo en cuenta la necesidad del servicio en educación inicial a niños y niñas 
del Distrito es necesario prorrogar el convenio de asociación hasta el 21 de febrero del 2026. El 
valor del convenio incluido la prórroga  corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE. ($664.193.855), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE. ($592.324.779) y el ASOCIADO aportará en especie la suma de 
SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE. ($71.869.076). 
 
*Se debe tener en cuenta la suspensión del plazo de ejecución del convenio, de acuerdo al 
memorando de cierre de actividades I2025021947 del tres (3) de julio de 2025 con asunto: “Cierre 

de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el marco de la atención integral” y 
el memorando I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de 
actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención 
Integral” que se desarrollará en el literal B, del presente documento. 
 
 
 

B. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO – CIERRE DE 

ACTIVIDADES 
 

Considerando que la ejecución del presente convenio, el cual ha avanzado de manera 
satisfactoria sin que se haya presentado ninguna circunstancia que implique incumplimiento por 
parte del asociado y de conformidad a la programación de cierre de actividades que la entidad 
estableció para el servicio de jardines infantiles mediante el memorando I2025021947 del 3 de 
julio de 2025 con asunto: “Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el 
marco de la atención integral” y el memorando I2025025779 de fecha 1 de agosto de 2025 
“Alcance cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco 
de la Atención Integral.”, se hace necesario llevar acabo SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO, de acuerdo con las orientaciones emitidas por la entidad en el 
mencionado memorando, que señala: 
 

“Servicio Jardines Infantiles- 1.1. Modalidades, a la letra señala:, respecto al 
funcionamiento de los jardines cofinanciados señala: “En relación con los jardines 
infantiles operados mediante convenios suscritos con Entidades Sin Ánimo de Lucro 
(ESAL), en el marco de esquemas de cofinanciación, prestarán el servicio hasta la fecha 
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de finalización estipulada en el clausulado de cada convenio, la cual corresponde, en su 
mayoría, al viernes 5 de diciembre de 2025.”. 

 
Es por lo anterior que se considera necesario SUSPENDER el plazo de ejecución establecido en 
la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO del Convenio de Asociación, por el término de CINCUENTA 
Y UN (51) DÍAS CALENDARIO, comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA 
EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo el periodo de suspensión dentro del convenio de 
asociación de acuerdo a los memorandos I2025021947 y I2025025779 se reiniciarán las 
actividades de la etapa de planeación por parte de los asociados a partir del 26 de enero de 2026 
hasta el 01 de febrero de 2026 y el inicio de atención a niñas y niños se efectuará a partir del día 
DOS (2) DE FEBRERO DE 2026. 
 
 

C. AJUSTES EN EL RUBRO DE VIGILANCIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE 

 

De conformidad con lo establecido en los documentos que conforman el. convenio de asociación, 
de forma específica el estudio previo, una vez adjudicado el proceso de selección, tomando en 
consideración la oferta presentada por el proponente, y en consideración al respectivo concepto 
de gasto, que para el presente caso hace referencia a VIGILANCIA, se actualizará la estructura 
de costos conforme a los ajustes realizados por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, evitando el desequilibrio contractual del convenio. 
 
Lo anterior, quedó consignado en el estudio previo, en el numeral 4.1.3.1 Estructura de Costos, 
operación, en los siguientes términos: 
 

“Nota 2: Una vez adjudicado el proceso de selección y de acuerdo con la oferta económica 
del proponente adjudicatario, se actualizará la estructura de costos para definir los 
conceptos de gastos, así como los valores y porcentajes de aportes de la SDIS y del 
asociado. La estructura de costos actualizada será la que regirá en la ejecución del 
convenio. Para lo anterior la SDIS en caso que la oferta económica de los proponentes o 
los cálculos realizados por la entidad contengan decimales realizará el redondeo. 
 
Para el caso particular en el que convenios resultantes del presente proceso de selección 
extiendan su ejecución más allá de la presente vigencia y que el solo transcurso del tiempo 
puede dar ocasión a que se presente un alza en el valor de los diversos ítems o rubros 
que conforman los precios unitarios definidos en las estructuras de costos, la SDIS, con 
el fin de proteger la ecuación y el equilibrio contractual, una vez se conozca el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, iniciará el trámite de ajuste en dicha 
proporción a cada uno de los rubros de la estructura de costos, salvo al rubro 
Vigilancia el cual se ajustará de acuerdo con la Circular Externa de Tarifas para la 
Contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada del año, así como 
Talento Humano el cual se ajustará siguiendo la escala de perfiles y honorarios de la 
Resolución de Honorarios que rija para la vigencia en cuestión, adoptada por la 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, salvo los perfiles de AUXILIAR 
DE SERVICIOS GENERALES y PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, se 
ajustará según la normatividad vigente, de tal manera que el asociado no incurra en 
mayores costos de los presupuestados inicialmente.” (negrilla y subrayado fuera del texto 
original). 
 

El ajuste del incremento de los precios de vigilancia se calculó de la siguiente manera: 
 

1. Se tomó la Resolución de la Supervigilancia No. 20251000059517CS del ocho (8) de 
agosto de 2025 “Por la cual se actualiza la tarifa mínima regulada de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada”, valores que fueron validados y verificados por la 
Subdirección Administrativa y Financiera por medio del memorando I2025031095, del 14 
de septiembre del 2025, para realizar el incremento en vigilancia, memorando que está 
dividido por Localidades y Grupos.  
 
Para el presente convenio las tarifas se deben ajustar en los siguientes periodos: 
 

 01 de julio al 14 de julio de 2025 $ 6.481.883 

 15 de julio hasta el 05 de diciembre de 2025 $ 6.685.305 

 2 de febrero de 2026 al 21 de febrero de 2026 $ 6.853.655 

El concepto de gasto de vigilancia, conforme a la estructura de costos, solo se reconocerá en las 
etapas en que se efectúe atención a niñas y niños. 
 

2. Teniendo en cuenta lo descrito, se realizó el ajuste de vigilancia en la estructura de costos 
desde el 01 de julio del 2025, tomando el valor del GRUPO 5 (SAN CRISTÓBAL, RAFAEL 
URIBE URIBE Y TUNJUELITO), 12 Horas de Lunes-Domingo DIURNO SIN ARMA, para 
los periodos y valores que se indican en la tabla 1: 
 

TABLA No 1. AJUSTE CONCEPTO DE GASTO VIGILANCIA 

 

CONCEPTO DE GASTO VALOR UNITARIO 

VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 
14 DE JULIO DE 2025 

$6.481.883 

VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA 
EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 

$6.685.305 

VIGILANCIA DESDE  EL 2 DE FEBRERO 2026 
EN ADELANTE(*) 

$6.853.655 

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  

 
 (*) Para el periodo de vigilancia de 2 de febrero hasta el 21 de febrero de 2026 se tomó el valor indicado en la resolución  
de la Supervigilancia No. 20251000059517CS del ocho (8) de agosto de 2025 y el memorando I2025031095 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera del 25 hasta el 31 de diciembre de 2025, sin ningún tipo de incremento, el 
valor de vigilancia en la vigencia 2026 se deberá ajustar de acuerdo con la normatividad vigente de acuerdo a lo 
estipulado en la matriz de riesgos en el numeral 10. 
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Para el ajuste del concepto de gasto Vigilancia, se calculó teniendo en cuenta la resolución de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, información que fue calculada y verificada 
por la Subdirección Administrativa y Financiera por medio del memorando I2025031095, del 14 
de septiembre del 2025.  
 
 

D. RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO EN ETAPA DE CIERRE DE ACTIVIDADES 

La modificación en relación al concepto de gasto de RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO, 
es necesaria toda vez que se busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio, 
asegurando la disponibilidad del bien inmueble en el que actualmente se encuentra la unidad 
operativa, así como los elementos necesarios para la debida prestación del servicio, que se 
encuentran ubicados allí, se deben financiar los recursos necesarios para que el asociado pueda 
mantener el bien inmueble a su disposición, evitando, de igual forma, cualquier clase de cambio 
que se pueda presentar en la unidad operativa y que conlleve a la eventual afectación de los 
derechos de las niñas y niños beneficiarios del jardín infantil. 
 
Con base en lo anterior, para garantizar la disponibilidad del bien inmueble donde actualmente 
está operando el servicio, en el periodo del 06 de diciembre del 2025 al 25 de enero del 2026, es 
necesario RECONOCER la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 7.237.183), de los cuales el ASOCIADO aporta 
en especie la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 7.237.183), correspondientes al porcentaje de 
participación del 100% a cargo del ASOCIADO en este concepto de gasto, tal y como se evidencia 
en la estructura de costos del presente convenio de asociación. 
 

TABLA No. 02 CONCEPTO DE GASTO RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE 

 

CONCEPTOS DE GASTO 
VALOR 
TOTAL 

ADICIÓN  

VALOR 
ADICIÓN  

ASOCIADO 
(ESPECIE) 

% ASOCIADO 

VALOR 
ADICIÓN  

SDIS 
(DINERO) 

% SDIS 

RECONOCIMIENTO AL USO 
DEL PREDIO 

$ 7.237.183 $ 7.237.183 100% $ 0,00 0,00% 

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  
 
(*) Para el cálculo del reconocimiento al uso del predio, en el periodo comprendido desde el 06 de diciembre de 2025 
al 26 de enero de 2026, se tomó el valor unitario por el total de cupos por el plazo de cierre de actividades, teniendo 
en cuenta el Memorando: I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades vigencia 
2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral”. 
 

E. INCORPORACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PLAZO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 3 DE JUNIO DEL 2025 AL 21 DE FEBRERO DE 2026. 
 
Dada la necesidad descrita en los literales anteriores se debe INCORPORAR integralmente la 
estructura de costos comprendida entre el tres (3) de junio de 2025 al veintiuno (21) de febrero 
de 2026, con las siguientes etapas: 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
20

3-
11

46
13

-d
52

cc
0-

09
91

15
16

20
25

-1
2-

03
T

12
:1

1:
09

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

10
 d

e 
22



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO JUSTIFICACIÓN DE 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Código: FOR-GEC-026 

Versión: 1 

Fecha:  Memo I2023036101 – 
21/11/2023 

Página: 11 de 19 

 Operación 1: correspondiente al periodo del tres (3) de junio de 2025 al cinco (5) de 
diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 6,10 meses por valor total de QUINIENTOS 
OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($581.364.265), valor que corresponde a la operación inicial 
del convenio. 

 Del 06 de diciembre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026 correspondiente a la Etapa de 
suspensión, de acuerdo con lo establecido en el memorando I2025021947 y I2025025779 “Cierre 
de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el marco de la atención integral” y 
el memorando I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de 
actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención 
Integral.” 

 Cierre de Actividades: Correspondiente al periodo del 06 de diciembre del 2025 al 25 de 
enero del 2026, por un tiempo de 1,67 meses por valor total de SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.237.183), monto que 
corresponde al concepto de gasto Reconocimiento Al Uso Del Predio, el cual se continuará 
reconociendo, aunque se tenga la suspensión del convenio. 

 Etapa de planeación: desde el 26 de enero de 2026 hasta el 01 de febrero de 2026 por 
valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y UN PESOS MCTE ($10.472.541), es la etapa donde se configura la ejecución del servicio el 
cual se da inicio el 02 de febrero del 2026 y en la que solo se requieren los conceptos de talento 
humano, reconocimiento al uso del predio y servicios públicos e internet. 

 Operación 2: desde el dos (2) de febrero hasta el veintiuno (21) de febrero de 2026 por un 
tiempo de operación de 0,67 meses por valor total de SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($65.119.866). Es la etapa 
donde se genera el inicio y la ejecuta el servicio de atención en los jardines infantiles a las niñas 
y los niños.  

Para un valor de operación total de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($664.193.855), (respaldados con el número CDP 9319 -2025 y CRP 9330 – 2025) como se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
TABLA No. 3 ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PLAZO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 

DE JUNIO DEL 2025 AL 21 DE FEBRERO DE 2026. 
 

TIPO DE 
COSTO 

CONCEPTO DE GASTO OPERACIÓN 1  
CIERRE DE 

ACTIVIDADE
S (*) 

ETAPA DE 
PLANEACIÓ

N 

OPERACIÓN 
2 

VALOR 
TOTAL  

COSTOS 
FIJOS 

PROFESIONAL RESPONSABLE 
DEL JARDIN INFANTIL 

$27.556.140 $0 $903.480 $3.011.600 $31.471.220 

PROFESIONAL EN ATENCION EN 
PRIMERA INFANCIA 

$161.594.307 $0 $5.298.174 $17.660.580 $184.553.061 

AUXILIAR EN ATENCION A LA 
PRIMERA INFANCIA 

$18.148.110 $0 $595.020 $1.983.400 $20.726.530 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO $14.268.510 $0 $467.820 $1.559.400 $16.295.730 
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TIPO DE 
COSTO 

CONCEPTO DE GASTO OPERACIÓN 1  
CIERRE DE 

ACTIVIDADE
S (*) 

ETAPA DE 
PLANEACIÓ

N 

OPERACIÓN 
2 

VALOR 
TOTAL  

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 

$29.243.351 $0 $958.798 $3.195.995 $33.398.144 

PERSONAL MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS  

$29.575.740 $0 $969.696 $3.232.321 $33.777.757 

RECONOCIMIENTO AL USO DEL 
PREDIO 

$26.488.091 $7.237.183 $868.462 $2.894.873 $37.488.609 

VIGILANCIA HASTA EL 30 DE 
JUNIO 2025 

$5.984.289 $0 $0 $0 $5.984.289 

VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 
2025 HASTA EL 14 DE JULIO DE 
2025 

$3.024.879 $0 $0 $0 $3.024.879 

VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 
2025 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE 
DE 2025 

$31.420.934 $0 $0 $0 $31.420.934 

VIGILANCIA DESDE 2 DE 
FEBRERO 2026 EN ADELANTE 

$0 $0 $0 $4.569.103 $4.569.103 

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES 
MUEBLES Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES PARA LA 
OPERACIÓN 

$10.666.356 $0 $0 $1.165.722 $11.832.078 

DESGASTE Y USO DOTACIÓN 
PARA LOS NIÑOS  

$13.731.570 $0 $0 $1.500.718 $15.232.288 

ELEMENTOS DE ASEO 
INSTITUCIONAL  

$7.697.053 $0 $0 $841.208 $8.538.261 

MATERIAL DIDACTICO $8.658.712 $0 $0 $946.307 $9.605.019 

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA $4.457.241 $0 $0 $487.130 $4.944.371 

COSTOS 
VARIAB

LES 

ELEMENTOS DE ASEO  
PERSONAL 

$55.599.457 $0 $0 $6.566.865 $62.166.322 

PAPELERÍA NIÑOS $4.699.342 $0 $0 $513.589 $5.212.931 

MATERNALES  - ALIMENTACIÓN $9.663.430 $0 $0 $1.141.350 $10.804.780 

CAMINADORES- ALIMENTACIÓN $20.045.680 $0 $0 $2.367.600 $22.413.280 

PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN $31.203.900 $0 $0 $3.685.500 $34.889.400 

PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN $45.865.796 $0 $0 $5.417.220 $51.283.016 

JARDÍN- ALIMENTACIÓN $0 $0 $0 $0 $0 

COSTOS 
POR 

REALIZA
CIÓN 

SERVICIOS PÚBLICOS E 
INTERNET 

$12.538.276 $0 $411.091 $1.370.303 $14.319.670 

PIGA $3.899.108 $0 $0 $426.132 $4.325.240 

MANTENIMIENTOS MENORES $5.333.993 $0 $0 $582.950 $5.916.943 

  $581.364.265 $7.237.183 $10.472.541 $65.119.866 $664.193.855 

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  
 
 

(*) Para el cálculo del cierre de actividades, se financia únicamente el concepto de gasto de Reconocimiento Al Uso 
Del Predio desde el 06 de diciembre del 2025 al 25 de enero del 2026, teniendo en cuenta el Memorando: I2025025779 
de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación 
Inicial en el Marco de la Atención Integral”. 
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F. ADICIÓN DE RECURSOS 

De conformidad con la financiación que se pretende realizar del concepto de gasto 
“Reconocimiento del uso del predio” en la etapa de cierre de actividades tal y como se indicó 
anteriormente, se realizó el análisis en relación a la ejecución de recursos del mencionado 
concepto, tomando en consideración el valor y porcentajes inicialmente establecidos, frente a lo 
cual se tiene que: 

 

 APORTES SDIS 

 

Para estos aportes, se tenía proyectado un valor inicial de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($594.297.538), los cuales con la modificación proyectada varían para un valor 
equivalente a QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($592.324.779), con un plazo 
equivalente hasta el 21 de febrero del 2026, generando un saldo de UN MILLÓN NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($1.972.759),  
tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

  

No. CDP No. CRP VALOR DEL CRP VALOR DE LA MODIFICACIÓN SALDO 

9319 9329 594.297.538 592.324.779 
-$ 1.972.759 

 
Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($1.972.759), que se tiene 
disponible por parte de la SDIS en dinero, no permite la prestación del servicio durante al menos 
un (1) día, dichos recursos se podrán utilizar en posibles modificaciones posteriores y no serán 
destinados en la presente modificación, del mismo modo, si terminado el plazo de ejecución no 
se requiere tramitar modificaciones adicionales, se liberará en el proceso de liquidación.  
 
Con base en lo anterior se evidencia que para el concepto de gasto Reconocimiento al uso del 
Predio, la SDIS no realiza ningún aporte, tal y como se presenta en la estructura de costos inicial. 
 

 APORTES ASOCIADO 

Para estos aportes, se tenía proyectado un valor inicial de SESENTA Y SEIS MILLONES 
TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS M/CTE. ($66.033.060), los cuales con la modificación 
proyectada varían para un valor equivalente a SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
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SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($71.869.076), con un plazo 
equivalente hasta el 21 de febrero del 2026, generando una diferencia de CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECISÉIS  PESOS M/CTE. ($5.836.016), tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 

APORTES INICIAL MODIFICACIÓN DIFERENCIA 

ASOCIADO $ 66.033.060 $ 71.869.076 $ 5.836.016 
 

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  

Como consecuencia de lo anterior, con el objetivo de financiar el reconocimiento al inmueble en 
el periodo de cierre de actividades y teniendo en cuenta que los recursos actuales no son 
suficientes para este concepto de gasto en el periodo proyectado hasta el 21 de febrero del 2026, 
es necesario ADICIONAR la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($5.836.016), los cuales corresponden a aportes en especie del 
asociado en un 100%.  

 

La adición solicitada no supera el 50% del valor inicial del convenio conforme lo señalado en el 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, para garantizar la continua prestación del servicio 
de atención integral de educación inicial de niñas y niños en primera infancia, como se detalla en 
la siguiente tabla: 

TABLA No. 04 DETALLE ADICIÓN 
 

    
Valor Inicial 

del Convenio  
Valor Max 

Adición -50%   
Adición No. 1 

(2025)   
 

Valor   $ 660.330.598 $ 330.165.299 $ 5.836.016  

%   100,00% 50,00% 0,88%  

SMMLV 463,88 231,94 4,10  
 

 

 

SMMLV 2025 $ 1.423.500 
Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia. 

 
G. MODIFICACIÓN CLÁUSULA CUARTA - VALOR TOTAL DEL CONVENIO 

De conformidad a la adición de recursos, se hace necesario modificar el valor total del convenio, 
con el mencionado ajuste la cláusula cuarta del convenio de asociación quedara así: 
 
“CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de 
SETECIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($701.824.466) Así mismo, el valor total del Convenio incluye 
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los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando 
aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: 
 
4.1. VALOR DE LA OPERACIÓN: El valor total de la operación es por la suma de: 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE. ($666.166.614),  de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma 
de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 594.297.538),  en dinero correspondiente 
al 89,21% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($71.869.076), aporte en especie 
correspondiente al 10,79%. 

 
4.2 VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma 
de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 35.657.852), como aporte en dinero de la SDIS. El valor 
de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de 
resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR 
RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se 
obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, 
que en este caso es del 6%.” 
 
 
3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL  
   
La Secretaría Distrital de Integración Social a través del Asociado FUNDACION CHAMINADE 
viene prestando el servicio de atención Integral a la Primera Infancia a niños y niñas en la 
Localidad de Rafael Uribe Uribe, con una asignación de cupos según numeral 1.6, a los cuales 
se pretende dar continuidad en la vigencia 2026. Dado que el convenio culmina el 5 de diciembre 
de 2025 y que durante su ejecución se ha evidenciado el cumplimiento técnico, jurídico y 
financiero de los compromisos contractuales, resulta conveniente y oportuno formalizar la 
modificación solicitada, en aras de garantizar que los niños y niñas entre 0 y 5 años accedan a la 
educación inicial y a las condiciones materiales y sociales que favorezcan el desarrollo pleno de 
sus capacidades y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Así las cosas, la 
supervisión considera conveniente y oportuno se realizar PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, AJUSTE 
EN EL CONCEPTO DE GASTO DE VIGILANCIA, ADICIÓN, INCORPORACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE COSTOS, OTROSI. 
 
Lo anterior en razón a que la SDIS  cuenta con la necesidad de/ continuar garantizando la 
atención de niños y niñas en el jardín infantil como se evidencia en el numeral 3.2, y teniendo en 
cuenta que el Convenio se encuentra vigente y durante su ejecución  se ha venido cumpliendo 
conforme a lo establecido en el convenio y sus documentos soporte, y con fundamento en los 
principios, eficacia y responsabilidad estatal en la garantía de derechos fundamentales de los 
niños y niñas en la primera infancia, se considera jurídicamente procedente modificación del 
convenio de asociación vigente,  
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Aunado a lo anterior, el asociado acepta de manera integral esta modificación mediante 
comunicado de fecha 02 de diciembre de 2025, que hace parte de la modificación. 
 
 
3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO 

TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR 

 

 

3.4.1. PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero de 

2026 

 
 

3.4.2. SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA 
– PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido 
entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, 
reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026. 
 
 
3.4.3. AJUSTAR EL RUBRO DE VIGILANCIA EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE 
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
Se ajusta en la estructura de costos en el valor unitario de vigilancia, en los siguientes periodos, 
como se observa en la siguiente tabla, así: 

 

CONCEPTO DE GASTO 
VALOR 

UNITARIO 
INICIAL 2025 

NUEVO VALOR UNITARIO 

VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 
HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025 

$6.411.738 $6.481.883 

VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 
HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 

$6.516.955 $6.685.305 

VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 
EN ADELANTE 

N/A $6.853.655 

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  
 

 

3.4.4. ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE 
($5.836.016), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE 
($5.836.016), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y 
como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.  

 

3.4.5. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS: SE 
INCORPORA integralmente la estructura de costos comprendida entre el tres (3) de junio de 2025 
al veintiuno (21) de febrero de 2026, con las siguientes etapas: 
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 Operación 1: correspondiente al periodo del tres (3) de junio de 2025 al cinco (5) de 
diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 6,10 meses por valor total de QUINIENTOS 
OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($581.364.265), valor que corresponde a la operación inicial 
del convenio. 

 Del 06 de diciembre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026 correspondiente a la Etapa de 
suspensión, de acuerdo con lo establecido en el memorando I2025021947 y I2025025779 “Cierre 
de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el marco de la atención integral” y 
el memorando I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de 
actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención 
Integral.” 

 Cierre de Actividades: Correspondiente al periodo del 06 de diciembre del 2025 al 25 de 
enero del 2026, por un tiempo de 1,67 meses por valor total de SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.237.183), monto que 
corresponde al concepto de gasto Reconocimiento Al Uso Del Predio, el cual se continuará 
reconociendo, aunque se tenga la suspensión del convenio. 

 Etapa de planeación: desde el 26 de enero de 2026 hasta el 01 de febrero de 2026 por 
valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y UN PESOS MCTE ($10.472.541), es la etapa donde se configura la ejecución del servicio el 
cual se da inicio el 02 de febrero del 2026 y en la que solo se requieren los conceptos de talento 
humano, reconocimiento al uso del predio y servicios públicos e internet. 

 Operación 2: desde el dos (2) de febrero hasta el veintiuno (21) de febrero de 2026 por un 
tiempo de operación de 0,67 meses por valor total de SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($65.119.866). Es la etapa 
donde se genera el inicio y la ejecuta el servicio de atención en los jardines infantiles a las niñas 
y los niños.  

Para un valor de operación total de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($664.193.855). 
 

 

3.4.6. MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR.  

La cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así: 
 

“CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de 
SETECIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($701.824.466) Así mismo, el valor total del Convenio incluye 
los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando 
aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: 
 
4.1. VALOR DE LA OPERACIÓN: El valor total de la operación es por la suma de: 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE. ($666.166.614),  de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma 
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de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 594.297.538),  en dinero correspondiente 
al 89,21% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($71.869.076), aporte en especie 
correspondiente al 10,79%. 

 
4.2 VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma 
de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 35.657.852), como aporte en dinero de la SDIS. El valor 
de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de 
resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR 
RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se 
obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, 
que en este caso es del 6%” 

 
3.4.7. MODIFICAR LAS GARANTÍAS en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA 

OCTAVA del CONVENIO, El ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ 

SOLICITAR A LA ASEGURADORA LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS, inicialmente 

constituidas, de conformidad con la presente modificación y, en un término de tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción de la presente modificación aportarlas a la SDIS para su respectiva 

revisión y eventual aprobación. 

 

3.4.9. Las demás disposiciones que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento 

continuarán vigentes. 

 
3.4.10. La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la aceptación de las partes 

en la plataforma transaccional SECOP II. 

 
3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 

 

TABLA No. 5 EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIO 8423-2025 
 

Valor aporte SDIS  $     594.297.538  90,00% 

Valor aporte SDIS Pago por resultados  $      35.657.852 100% 

Valor aporte Asociado  $       66.033.060  10,00% 

Valor Inicial  $     695.988.450  100,00% 

Valor Total Ejecutado a septiembre  $    326.781.423  46.95% 

Valor desembolsado SDIS corte al 30 de septiembre 2025  $     287.554.570  48,39% 

Valor ejecutado aportes Asociado corte al 30 de septiembre 2025  $       39.226.853 59.40% 

Valor pendiente por pagar y desembolsar SDIS  $     306.742.968  51.61% 

Valor por ejecutar del Asociado $       26.806.207  40.60% 

Valor ejecutado pago por resultados $             0 0% 
Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia. 

 

 
Nota 1: Carpeta compartida en drive por la DADE con la siguiente ruta: 
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Certificado de registro presupuestal No. 9329 y 9332 de 2025. 
 
CRP_31102025.XLSX 
 
Nota 2: Para la presente modificación se tiene con corte a treinta (30) de septiembre de 
2025, fecha real de último desembolso realizado, del informe de supervisión número 4 
del 22/10/2025 
 
Conforme al último informe de supervisión: 
 

- Ejecución física: 65% 
- Ejecución financiera: 37% 

 
 
 
 

ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia 

Supervisor Convenio de Asociación No. 8423 de 2025 
 
 
 
Elaboró:  Lizandy Velandia Forero - Contratista - Subdirección para la Infancia 
Elaboró:  Mery Johana Sáenz Rincón - Contratista - Subdirección para la Infancia 
Elaboró:   David Felipe Méndez Carreño – Contratista - Subdirección para la Infancia 
Revisó: Zyryuk Gomez Blanco – Contratista - Subdirección para la Infancia 
Revisó:  Paola Lizbeth Urrego Baena – Contratista - Subdirección para la Infancia 
Revisó:  Martha Nohelia Peña Franco - Subdirección para la Infancia 
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Revisión: REVISO 

MARTHA NOHELIA PEÑA FRANCO
51.930.800
mpenaf@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Revisión: REVISO

Paola Lizbeth Urrego Baena
53009953
purregob@sdis.gov.co
Contratista
SDIS.
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

1. JUSTIFICACION 8423-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251203-114613-d52cc0-09911516

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-03 11:46:13

Finalización: 2025-12-03 12:11:08

Elaboración

Lizandy Velandia

lvelandiaf@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-12-03 11:46:26
Lec.: 2025-12-03 11:46:59
Res.: 2025-12-03 11:47:08
IP Res.: 45.192.8.2
Canal: Email

Elaboración

Mery Johanna Saenz

msaenzr@sdis.gov.co

Contratista

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2025-12-03 11:47:08
Lec.: 2025-12-03 11:52:29
Res.: 2025-12-03 11:52:32
IP Res.: 181.237.88.76
Canal: Email

Elaboración

David Felipe Méndez Carreño

dfmendezc@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-12-03 11:52:33
Lec.: 2025-12-03 11:53:30
Res.: 2025-12-03 11:54:07
IP Res.: 45.192.8.2
Canal: Email

Revisión

ZYRYUK GOMEZ BLANCO

zgomez@sdis.gov.co

PROFESIONAL SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Aprobado

Env.: 2025-12-03 11:54:08
Lec.: 2025-12-03 11:56:09
Res.: 2025-12-03 11:56:13
IP Res.: 191.95.55.119
Canal: Email

Revisión

Paola Lizbeth Urrego Baena

purregob@sdis.gov.co

Contratista

SDIS.

Aprobado

Env.: 2025-12-03 11:56:13
Lec.: 2025-12-03 11:56:36
Res.: 2025-12-03 11:56:38
IP Res.: 45.192.8.2
Canal: Email

Revisión

MARTHA NOHELIA PEÑA FRANCO

mpenaf@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2025-12-03 11:56:38
Lec.: 2025-12-03 11:58:34
Res.: 2025-12-03 11:58:38
IP Res.: 186.29.34.35
Canal: Email

Firma

Adriana Gonzï¿½lez Gï¿½mez

agonzalezg1@sdis.gov.co

Subdirectora para la Infancia

Secretaria Distrital de Integraciï¿½n Social

Aprobado

Env.: 2025-12-03 11:58:39
Lec.: 2025-12-03 12:11:03
Res.: 2025-12-03 12:11:08
IP Res.: 45.192.8.2
Canal: AZSign
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