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@ GESTION
ALCALDIA DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y i VERSION 003
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
FECHA: 14/10 /2025
ACTA N0.4151.010.3.36.0146.SOCIAL
HORA INICIAL: | 2:20 p.m.
OBJETIVO HORA FINAL: [4:00 p.m.

EaeeFl)IZ;r Socializacion del POALI, en el Corregimiento LUGAR: Biblioteca Publica La Paz.

ASISTENTES: Cinthia Shirley Paz — Contratista de la Secretaria de Infraestructura. -
Carlos Fernando Cobo Diaz- Contratista de la Secretaria de Infraestructura— Angela
Lopez — Contratista de la Secretaria de Infraestructura. - Ver listado de asistencia.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DiA:

1. Bienvenida e inicio de la reunion.

2. Intervencion de la Secretaria de Infraestructura.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Bienvenida e inicio de la reunion

La reunion inicio a las 2:00 p.m. en las instalaciones de la Biblioteca Publica La Paz. El
sefior Sigifredo Marmolejo, de la Secretaria de Desarrollo Territorial y contratista del
C.A.L.l. Rural, abri6 el espacio dando la bienvenida a los asistentes, entre ellos: La
Secretaria de Infraestructura, miembros de la Junta Administradora Local (JAL),
representantes de la Junta de Accibn Comunal de Lomitas y lideres comunitarios.

Informé que el director del C.A.L.I. Rural, Rigoberto Lasso no pudo asistir por motivos
personales. Durante su intervencion, sefialé que en las reuniones realizadas en el
corregimiento se ha evidenciado una baja participacion de los lideres, resaltando la
importancia de fortalecer los canales de comunicacion para garantizar una mayor
asistencia, ya que las decisiones tomadas en estos espacios impactan directamente en
el desarrollo y mejoramiento del Corregimiento La Paz.
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2. Intervencion de la Secretaria de Infraestructura

Angela Lépez, ingeniera de la Secretaria de Infraestructura, informé que en la Ultima
reunion se socializé el contrato de Presupuesto Participativo No. 4151.010.26.1.0831-
2025 — Lote 2, a cargo del Consorcio Obra Vial, correspondiente al corregimiento La
Paz. Explicé que se establecieron tres frentes de trabajo: dos de ellos destinados a la
construccion de canaletas y el tercero es la intervencion en el sector Meneses, la cual
consiste en conformacion. Esta via conduce al Kilbmetro 18, desde la Escuela Jorge
Robledo hasta el sector Las Meneses, abarcando un total de 422 metros lineales.

Ante esta informacién, la comunidad manifestd su inconformidad, reiterando que su
solicitud inicial fue la construccién de cunetas y no de conformacion. En respuesta, la
ingeniera Angela Lépez, de la Secretaria de Infraestructura, aclaré: “Aparece
conformacién porque eso fue lo que quedd estipulado en el acta anterior; no fue una
decision de la Secretaria de Infraestructura. Existe un acta y con base en esa acta se
establecio dicha intervencion.”

Seguidamente, Sigifredo Marmolejo, de la Secretaria de Desarrollo Territorial, sefald
gue, durante las visitas técnicas, el C.A.L.l. Rural no ha sido convocado, motivo por el
cual las actas levantadas por los profesionales de la Secretaria de Infraestructura no
han quedado registradas en su oficina. Indicé que solo reposan actas de metodologia y
de Comité, por lo que recomendo solicitar un nuevo espacio para revisar las actas del
POAI y los documentos de donde se originé la decision.

Durante el registro de asistencia, la sefiora Mabel Pastrana, del C.A.L.l. Rural, expreso
su desacuerdo con firmar el listado de la Secretaria de Infraestructura, indicando: “Si
firmo este listado, no hay constancia de lo que ocurre y después habra que hacer otra
acta indicando los cambios. Estariamos repitiendo la misma situacion.” Propuso que se
consolidara una sola acta de asistencia.

Como respuesta a este anunciado, Cinthia Paz, enlace social de la Secretaria de
Infraestructura, intervino explicando que la firma del listado es necesaria para garantizar
transparencia y contar con un registro claro de los asistentes, lo que facilita la
comunicacion directa con la comunidad.

Posteriormente, el arquitecto Carlos Cobo precis6 que, para modificar el contrato, es
necesario llegar a un acuerdo conjunto entre la Secretaria y el Comité, dejando
soportes y antecedentes de las decisiones anteriores para mayor claridad.
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Por su parte, la ingeniera Angela Lopez enfatizd que cualquier modificacion exige la
conformacién de un quérum comunitario y la firma de un acta en la que la comunidad
exprese su aprobacion, advirtiendo que modificar contratos de presupuesto participativo
implica riesgos y posibles retrasos.

Ante esto, Sigifredo Marmolejo manifestd que lo ideal es resolver la situacion durante el
Comité para evitar dilaciones. Finalmente, los asistentes estuvieron de acuerdo y se
procedié a conformar el quérum de manera inmediata, acordando que la intervencién se
ejecutara desde la Escuela Jorge Robledo hacia la parte alta, manteniendo la
intervencion bajo la modalidad de conformacién, en una longitud de 422 metros.

3. Compromisos.

No se establecieron compromisos directos por parte de la Secretaria de Infraestructura.
Sin embargo, se acord6 que el CALI Rural, enviara el acta oficial de la reunién a los
participantes.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Realizar acta Cinthia Paz 14/10/2025

Firmas (responsables)

=2 Fhe

Cinthia Shirley Paz ' Ang op¢z
Contratista Contratista
Enlace Social Secretaria de Infraestructura Ingeniera de la Secretaria de Infraestructura
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NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (1) folio(s).
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Elaboré: Cinthia Shirley Paz — Contratista
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