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Asunto: RESPUESTA COMUNICADO INT-VIASCALI-180 PLANTEAMIENTO PARA
LA MODIFICACION DE SECCION TRANSVERSAL DE-LA PLACAHUELLA
A CONSTRUIR EN EL SECTOR DE KM 18 SECTOR PINER/} LA ELVIRA -
LOTE 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente se da respuesta al comunicado INT-VIASCALI-180, con
radicado Orfeo N°2025417301020003752, donde la interventoria realiza el analisis
técnico y econémico correspondiente a la modificacion de la seccion transversal de la
placa huella prevista para el sector KM 18 —Pinera La Elvira.

Una vez realizado el andlisis técnico de las diferentes alternativas presentadas por la
interventoria, para solucionar la diferencia de secciones de placas huellas existentes y la
placa huella a construirse en el sector, se considera que la alternativa técnica mas
adecuada para r el sector KM 18 sector Pinera - La Elvira tramo 39 del Lote 2 del contrato
N° 4151.010.26.1.0831 — 2025, es la construccién de placa huella de un ancho de 5.40
m, cumpliendo las especificaciones del Instituto Nacional de Vias INVIAS ya que esta
alternativa permite la mejor transicién entre estructura existente y nueva, tiene mayor
durabilidad y proporciona mayor seguridad en el servicio.

La propuesta técnicamente aprobada se presenta en el comunicado con un valor de
$60.083.059,00 (SESENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE
PESOS MCTE), por lo cual se solicita el presupuesto o balance que sustenta este valor,
lo anterior con la finalidad de validar la adicidén de presupuesto requerida, para completar
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la longitud de 173 m establecidos en el contrato. Por lo anterior se solicita iniciar con el
tramo garantizando el empalme con la placa huella existente, con el fin de no retrasar su
ejecucion y ajustar la longitud con el presupuesto contractual, mientras se define su
adicion por parte de la Entidad.

Se solicita amablemente emitir copia de la respuesta al correo electrénico
lauranietordonez@gmail.com para fines de seguimiento.

Atentamente,
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