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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Contratista  SMART CITIES FOUNDATION 

Informe de Actividades N.º 6 

Periodo 2025/10/24  al 2025/11/18 

Número del Contrato  3567-2025 

Objeto: 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, 
RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA. 

Plazo 
A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE 
DE 2025 

Valor  Total del Contrato $ 443.755.800 

Valor del Periodo del Informe $54.537.741 

Fecha de Inicio 2025/05/23 

Fecha de Terminación 2025/12/30 

Proyecto 
2024660010023 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL 
DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA  

Supervisor OSWALDO MUÑOZ TORO 

Dependencia SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
 
 

1. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

METAS DEL 
CONTRATO 

ACTIVIDAD DESARROLLADA REGISTRO OBSERVACIONES 
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0.Ejecutar la 
operación logística 
del programa de 
Vías Activas en el 
Municipio de Pereira 
con un total de 45 
VÍAS ACTIVAS 
todos los domingos y 
lunes festivos o 
hasta agotar el 
presupuesto. 

Para este periodo, se realizaron 6 vías activas, 5 dominicales y 1 festiva 
las cuales son: 

 
● 26 de OCTUBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
● 2  de NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
● 3 de NOVIEMBRE  en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
● 9 de NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
● 16 de NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
● 17 de NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 

 
 

0. Registro 
fotográfico 

 

1.COORDINADORE
S OPERATIVO 
TRAMO / 2 
personas  

1.1 Para cumplir con este alcance, se destinaron 02 coordinadores 
operativos, los cuales son personas mayores de edad y con actitud de 
servicio a la comunidad, que cumplieron con el perfil requerido y las 
funciones descritas. Los cuales se ubicaron en el tramo 1 entre el obelisco 
y la iglesia Fátima de maraya y para el tramo 2 entre la calle 48 y 17 con 
Av. 30 de agosto. Estos realizaron la verificaron de la  asistencia del 
personal de guardavías  al inicio y al final de cada jornada, supervisan los 
cerramientos realizados por los guardas vías en los cruces de calles, 
asignaron el personal a su cargo para el control de cruces de calles, 
supervisan el óptimo desempeño de los guardavías, evaluaron las 
actividades realizadas por los guardavías en cada jornada, registraron 
número de personas atendidas con los servicios y eventualidades 
presentadas en cada uno de los tramos, realizaron el recorrido del tramo 
asignado, efectuaron la apertura y el cierre de la vía en coordinación con 
las autoridad de la vía activa, acataron las indicaciones de la coordinación 
de la vía activa  
Las vías activas fueron:  

● 26 de OCTUBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 
● 2  de NOVIEMBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 
● 3 de NOVIEMBRE  en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 
● 9 de NOVIEMBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 
● 16 de NOVIEMBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 
● 17 de NOVIEMBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 

 

1.1REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 
COORDINADOR
ES 
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2. GUARDIAN VÍA 
ACTIVA / 50 
personas 

2.1 Para este periodo de actividades, se cumplió con un total de 50 
guardavías, los cuales se dividen de la siguiente manera según el 
protocolo:  
 
26 de OCTUBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 
2  de NOVIEMBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 
2                                                                                                                   
     3 de NOVIEMBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2   
9  de NOVIEMBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 
2                                                                                                                 
16  de NOVIEMBRE  de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 
17  de NOVIEMBRE  de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2 
 
Estos cumplieron con las siguientes funciones: 
Orientar a los usuarios sobre el programa y su normatividad; dar 
recomendaciones de seguridad; garantizar la movilidad; apoyar en la 
búsqueda y entrega de personas extraviadas; atender incidentes 
menores y solicitar apoyo en casos mayores; controlar el acceso de 
vehículos; realizar cerramientos en intersecciones; colaborar con 
actividades complementarias sin afectar la circulación; reportar 
vendedores ambulantes no autorizados, personas sospechosas o 
situaciones que alteren el programa; e informar de inmediato a las 
autoridades sobre hechos fortuitos o riesgos que afecten el desarrollo 
de la VAS. 
 
2.2 En las diferentes vías activas realizadas, se ha cumplido con el 10% 
de los guardavías con discapacidad, se relacionan de la siguiente 
manera: 

2.1A Registro 
fotográfico tramo 
1 
2.1B- registro 
fotográfico tramo 
2 
2.2 A 
CERTIFICADOS 
DE 
DISCAPACIDAD. 
2.2 B 
REGISTROS 
FOTOGRÁFICO 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

2.2 El guardavía Carlos 
Andrés Pescador 
Palacio aún no cuenta 
con el certificado de 
discapacidad, sin 
embargo, se adjunta la 
historia clínica y su 
discapacidad es 
evidente. 
Por otro lado, se 
relaciona el guardavía 
Mario Hernán 
Castrillón, quien 
presenta una 
discapacidad evidente e 
informada por su 
familia, pero no 
presenta certificado de 
discapacidad, y se está 
a la espera de la 
historia clínica.  
 

MFRANCOA-02461004173418-4788323-009991398-A



          
 
Versión: 1                                                                                                                                                                Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017 
                                                                       

Carrera 7 18-55 Pereira – Risaralda 
www.pereira.gov.co 

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 
 
 

● Mario Hernán Castrillón, guardavía en el tramo 2 de la Vía 
Activa, específicamente ubicado en la Calle 30, punto 14 del 
protocolo. Tiene discapacidad mental y psicosocial. 
 
 

● Francisco López, guardavía en el tramo 1 de la Vía Activa, 
específicamente ubicado en Unicentro 2, punto 8 del protocolo. 
Tiene discapacidad psicosocial e intelectual leve. 
 
 

● Javier Alejandro Gaviria Gallego, guardavía en el tramo 1 de la 
Vía Activa, específicamente ubicado en Cañaveral 1, punto 9 
del protocolo. Tiene discapacidad psicosocial e intelectual leve. 
 
 

● Alejandro Moreno Quiñones, guardavía en el tramo 2 de la Vía 
Activa, específicamente ubicado en la calle 29, punto del 
protocolo. Tiene discapacidad intelectual, psicosocial, múltiple 
 

● Jbian Alberto Navarrete en el tramo 1 de la via activa 
específicamente ubicado en Unicentro 2, punto 8 del protocolo. 
Tiene discapacidad  intelectual moderada con alteraciones 
comportamentales. 
 

. 
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3. PERSONAL DE 
EMERGENCIAS / 4 
personas 

3.1 Para este periodo, se garantizaron 4 personas de emergencias 
divididos en dos equipos, los cuales se designaron 1 para cada tramo, 
en los cuales realizaron recorridos permanentes los días que se van a 
mencionar a continuación, en los cuales prestaron las siguientes 
atenciones:  
 

● 26 DE OCTUBRE:  1 atención en tramo 2,1 atención en tramo 1  
● 02 DE NOVIEMBRE: No se presentaron accidentes por tal 

motivo no se realizaron atenciones de paramédico 
● 03 DE NOVIEMBRE:   2 atención en tramo 2,1 atención en 

tramo 1  
● 09 DE NOVIEMBRE  :  .No se presentaron accidentes por tal 

motivo no se realizaron atenciones de paramédico 
● 16  DE NOVIEMBRE: No se presentaron accidentes por tal 

motivo no se realizaron atenciones de paramédico 
● 17  DE NOVIEMBRE: No se presentaron accidentes por tal 

motivo no se realizaron atenciones de paramédico 
 

3.1A REGISTRO 
FOTOGRAFICO 
 
3.1B-FORMATO 
ATENCIONES 
 

 

4. PERSONAL 
ASISTENCIA 
TÉCNICA DE 
BICICLETAS / 3 
personas  

4.1 Se prestó el servicio de asistencia técnica de bicicletas los 
siguientes días y ubicaciones: 

● 26 DE OCTUBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm  
2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 
1 técnico de bicicleta en el tramo 2 

● 02 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 
2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 
1 técnico de bicicleta en el tramo  

● 3 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm  
2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 
1 técnico de bicicleta en el tramo 2 

● 09 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm  
2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 
1 técnico de bicicleta en el tramo 2 

● 16 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm  
2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 
1 técnico de bicicleta en el tramo 2  

4.1A-REGISTRO 
FOTOGRÁFICO  
 
4.1B FORMATOS 
ATENCIÓN 
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● 17 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm  
2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 
1 técnico de bicicleta en el tramo 2 
 

5. CONTEO DE 
USUARIOS EN LAS 
VÍAS ACTIVAS / 3 
personas 

5.1 a Registro de Personal Asignado para Conteo en las Vías 
Activas –  
Para las jornadas de Vía Activa realizadas los días 26 de OCTUBRE,02 
- 03-09-16-17  DE NOVIEMBRE se garantizó la participación de tres (3) 
personas encargadas de realizar los respectivos conteos de usuarios en 
los distintos tramos, distribuidos de la siguiente manera: 

● Tramo 1: 
Se asignó 1 contador, encargado de cubrir los puntos de Alma 
café y El Obelisco. 

● Tramo 2: 
Se asignaron 2 contadores, distribuidos en los siguientes 
puntos: 

● Contador 2: Calle 48 y Calle 32 
● Contador 3: Calle 21 y Calle 22 

 
Cada uno de los contadores realiza la toma de videos como soporte del 
conteo, los cuales se utilizan posteriormente para la digitación de la 
información en la plataforma estipulada por la Secretaría Municipal de 
Deporte y Recreación. Esta labor se realiza al finalizar cada jornada. 

5.1A- REGISTRO 
FOTOGRAFICO  
5.1B-REGISTRO 
EN LA 
PLATAFORMA 
https://www.apps
heet.com/start/ 
 

 

6. MEDIOS DE 
TRANSPORTE / 1 
camioneta + 1 
camión  

Suministro de Vehículos para las Jornadas de Vía Activa –  
Para el desarrollo adecuado de las jornadas de Vía Activa realizadas los 
días 26 de OCTUBRE ,02 - 03-09-16- 17 DE NOVIEMBRE , se 
suministraron los vehículos requeridos conforme a lo estipulado en el 
alcance del contrato, así: 

● Una (1) camioneta, que cumple con las especificaciones 
técnicas establecidas en el contrato. Este vehículo realizó los 
recorridos y labores asignadas durante ambas jornadas. 

● Un camión, igualmente conforme a las especificaciones 
contractuales, que también cumplió con los recorridos y tareas 
encomendadas en el marco de las Vías Activas. 

6.1A 
INFORMACIÓN 
CAMIÓN VAS 
6.1B 
INFORMACIÓN 
CAMIONETA 
VAS 
6.1C REGISTRO 
FOTOGRAFICO 
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Ambos vehículos acataron en todo momento las indicaciones impartidas 
por la coordinación general de la Vía Activa y/o los coordinadores de 
tramo, contribuyendo al desarrollo logístico y operativo de las 
actividades lideradas por la Secretaría Municipal de Deporte y 
Recreación. 

7. BAÑOS MÓVILES 
/ 6 baños portables 

Suministro de Baños Móviles – Jornadas de Vía Activa del 26 de 
OCTUBRE,02- 03-09-16-17 DE NOVIEMBRE 
Durante las jornadas de Vía Activa realizadas los días  26 de 
OCTUBRE,02- 03-09-16-17 DE NOVIEMBRE, se suministraron un total 
de seis (6) baños móviles, distribuidos estratégicamente en los 
siguientes puntos: 

● Calle 22 
● Calle 48 
● Plazoleta El Obelisco 

Los baños móviles entregados cumplen con las condiciones requeridas, 
siendo unidades portátiles dotadas de sistema de seccionamiento de 
excretas residuales. Además, cuentan con certificación legal sobre la 
disposición final de los residuos en relleno sanitario, garantizando 
así el cumplimiento de las normativas ambientales y sanitarias vigentes. 

7.1A Registro 
fotográfico 

 

8. MANTENIMIENTO 
DEL REMOLQUE Y 
LAS BICICLETAS  

Mantenimiento de Bicicletas – Jornadas de Vía Activa del 26 de 
octubre y 16 de noviembre de 2025 
En el marco de las actividades programadas por la Secretaría Municipal 
de Deporte y Recreación, se realizó el mantenimiento preventivo a diez 
(10) bicicletas de uso institucional durante las jornadas de Vía Activa de 
los días 26 de octubre y 16 de noviembre de 2025 
 
Esta acción tuvo como objetivo garantizar el buen funcionamiento de los 
vehículos y asegurar condiciones óptimas de uso para los participantes 
de las actividades, promoviendo así una experiencia segura y adecuada 
para los usuarios. 
 

8.1A- REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

 

9. VÍAS ACTIVAS 
NOCTURNAS / 10 
Jornadas Nocturnas 

Vía Activa Nocturna –1 para este periodo no se realizaron vias 
activas noscturnas ya que no fueron solicitadas por la secretaria 
Municipal de Deportes 
 

 
 
NA 
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10. EVENTO 
TEMÁTICO 
ALUSIVO / 10 
eventos 

Eventos temáticos en el marco de las actividades de Vía Activa. 
se desarrolló evento temático 
Temático 1. PAPAYERA 
Temático 2. PAPAYERA 
 
 

10.1A REGISTRO 
FOTOGRAFICO 
 

 

11. VAS 
BARRIALES / 25 
VAS Barriales 

Vías Activas Barriales – 24  DE OCTUBRE 
Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo una  (1) jornada de Vía 
Activa Barrial, desarrollada en diferentes sectores del municipio, 
cumpliendo con los requerimientos establecidos por la Secretaría 
Municipal de Deporte y Recreación. A continuación, se detallan la 
jornada realizada: 
 
 

● LA ACUARELA COMUNA EL OSO 
Fecha: 24  de octubre de 2025 
Horario: 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 

 
En esta jornada se garantizó el préstamo de bicicletas, promoviendo 
el uso de medios de transporte activos y saludables por parte de la 
comunidad. Todas las actividades se desarrollaron conforme a los 
lineamientos técnicos y logísticos definidos por la Secretaría Municipal. 

11.1A FORMATO 
PRÉSTAMOS 
BICICLETAS 
11.1B REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

 

 
 
 
 

1. DESARROLLO OFRECIMIENTO HECHO EN LA PROPUESTA POR EL CONTRATISTA EN EL FACTOR DE CALIDAD: 
 

OFRECIMIENTO DEL CONTRATO 
ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

REGISTRO OBSERVACIONES 
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1. Realizar dieciocho (18) vías activas nocturnas de características 
técnicas iguales a las solicitadas (adicionales diferentes a las 
solicitadas en el contrato) sin costo adicional para la entidad, en los 
diferentes sectores de la ciudad según los asigne la Secretaría 
Municipal de Deporte y Recreación 

Para este periodo no se 
han realizado vías activas 
nocturnas 

NA NA 

2. Realizar Treinta y cinco (35) VAS BARRIALES Y/O RURALES, 
(adicionales diferentes a las solicitadas en el contrato) sin costo 
adicional para la entidad en diferentes sectores del municipio según 
los asigne la Secretaría de Deporte y Recreación 

Para este periodo no se 
han realizado vías activas 
barriales 

NA NA 

3. Contar con cincuenta y un (51) guardavías capacitados y 
certificados como primer respondiente acreditados por entidades 
prestadoras de servicios de salud, instituciones prestadoras de salud, 
por entidades de emergencia, por secretarías de salud, o por 
entidades académicas que estén certificadas para ello. 

Se suministran 51 
guardavías certificados 
como primer respondiente  

Cargar los 
certificados de 
primeros auxilios 

 

 

                  
SMART CITIES FOUNDATION              OSWALDO MUÑOZ TORO 
Contratista                Supervisor 
NIT. 900520294-4  

 
MARIANA SANCHEZ RUIZ 
Contratista  
Vbo. Profesional Apoyo a la supervisión  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

COORDINADOR TRAMO 1 26/10/2025 GUARDA VIA CALLE 50 26/10/2025 

 

 

MECANICO TRAMO 2  2/11/2025 MEDIOS DE TRANSPORTE 17/11/2025 
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