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GOBERNACION DEL QUINDIO

SECRETARIA DE FAMILIA

DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO

ACTA NUMERO: 3344

FECHA: | 20 de noviembre de | HORA DE 09:30 am. HORA DE 11:30 am.
2025 INICIO: FINALIZACION:

LUGAR: | CINNE — Camara de Comercio

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | SI X | NO

OBJETIVO DE LA REUNION: Mesa técnica con Camara de Comercio para organizar detalles de la
ejecucion del convenio de asociacion de Capital Semilla — Emprendimiento Sin Barreras 2025.

ASISTENTES A LA REUNION

N° NOMBRE CARGO DEPENDENCIA QUE
REPRESENTA

1 | Beatriz Helena Losada Bedoya | Jefe de Juventud Secretaria Familia —
Gobernacién del Quindio

2 | Cristian Fernando Tobar Orrego | Contratista Secretaria Familia —
Gobernacién del Quindio

3 | Carlos A. Guarnizo Enlace Camara de Comercio

4 | Juan Carlos Chavez Coordinador Camara de Comercio

AGENDA DEL DIA
ITEM TEMA RESPONSABLE DEL TEMA
1 Verificar avances en la ejecucién del convenio de

asociacion y coordinar las actividades de las fases | Cristian Fernando Tobar Orrego —
posteriores al cierre de la convocatoria, seleccidén y | Contratista y Beatriz Elena Losada
publicacién de los beneficiarios. Bedoya — Jefe de Juventud

DESARROLLO TEMATICO

Siendo la 09:30 am., se reunieron los representantes de la Camara de Comercio y de la Gobernacién
del Quindio para revisar los avances del Proyecto Capital Semilla — Emprendimientos sin Barreras
2025. Durante la reunién, se comunicaron a la Camara de Comercio los avances correspondientes a
las fases 1, 2, 3 y 4, que incluyen la convocatoria, evaluacion y seleccion de los beneficiarios. Se
informé que el dia 21 de noviembre se publicara la lista de beneficiarios, la cual sera enviada a la
Camara de Comercio para generar el grupo de trabajo con los emprendimientos seleccionados.
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Se indico que la capacitaciéon o formacion técnica que brindara la Camara de Comercio como
ESAL, contraparte del convenio, debe ser clara, corta, concisa y beneficiosa para los

emprendedores. Asimismo, se sugirid plantear los temas de capacitacion para su revision y
aprobacion, estableciendo que la formacién se podria realizar en dos dias, probablemente
lunes y martes de la semana préxima, entre el 24 y 26 de noviembre, con el fin de cumplir con
el cronograma previsto, ya que la fase de capacitacion se desarrollara entre el 24 y el 28 de
noviembre. Durante este periodo, los asesores de la Camara de Comercio realizaran visitas a
los emprendimientos seleccionados en sus lugares de trabajo para verificar el correcto
funcionamiento de los proyectos.

De igual forma, se socializé que posteriormente iniciara la fase de organizacién y compra de los
elementos aprobados, bajo la verificacion y supervision de la Jefe de Oficina de Juventud, Beatriz
Elena Losada Bedoya. La adquisicion y entrega de dichos elementos sera responsabilidad del
operador, en este caso la Camara de Comercio. Ademas, se coordiné el evento de entrega de los
elementos, previsto para el 12 de diciembre, solicitando la verificacion del espacio disponible en el
auditorio de la Camara de Comercio y la agenda del Presidente de la Camara, el doctor Rodrigo
Estrada Reveiz, para su acompafiamiento en el evento.

Finalmente, se tomaron los enlaces pertinentes para la ejecucion proxima de las capacitaciones y la
participacion activa de ambas partes, culminando la reunién a las 11:30 de la mafana, con el
compromiso de continuar con la coordinacién y seguimiento del proyecto conforme al cronograma
establecido.

CONCLUSIONES DE LA REUNION

La reunion permitié consolidar los avances y coordinacion entre la Gobernacion del Quindio y la
Camara de Comercio en el marco del Proyecto Capital Semilla — Emprendimientos sin Barreras 2025.
Se logro establecer un plan claro para la capacitacion técnica de los beneficiarios, la verificacion de
los emprendimientos, la adquisicion de los elementos necesarios y la organizacion del evento de
entrega. Ademas, se definieron fechas concretas y responsabilidades de cada parte, garantizando la
correcta ejecucion del proyecto segun el cronograma establecido. Con esto, se fortalece la
articulacién entre las entidades involucradas, asegurando el cumplimiento de los objetivos y el
acompanamiento efectivo a los emprendedores beneficiarios.
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N° EVIDENCIAS Y ANEXOS

TAREAS Y FECHA DE RESPONSABLE OBSERVACIONES
COMPROMISOS EJECUCCION

FECHA Y LUGAR PROXIMA REUNION

NOMBRE RESPONSABLE CARGO FIRMA
REUNION
Beatriz Helena Losada Bedoya JEFE OFICINA DE JUVENTUD
(REVISO Y APROBO) ]

Cristian Fernando Tobar Orrego CONTRATISTA (ELABORO)

ELABORACION REVISION APROBACION

José Duvan Lizarazo Cubillos José Duvan Lizarazo Cubillos José Duvan Lizarazo Cubillos

Cargo: Jefe de Oficina OCIG Cargo: Jefe de Oficina OCIG Cargo: Jefe de Oficina OCIG




