
Bogotá D.C, 14 de noviembre de 2025 

Señor 
Mayor de I.M. REINEL GALLO PIMIENTO 
Segundo Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 6 
Encargado de las funciones y Atribuciones Administrativas y de Mando 
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 6 
Coveñas – Sucre 

Asunto: Solicitud de terminación por mutuo acuerdo – Contrato derivado de la Carta 
de Aceptación de Oferta No. 059-ARC-CBCAI6-2025. 

Respetado señor Mayor Gallo Pimiento: 

Reciba un atento y respetuoso saludo. 

En representación de CARPAS LA CIMA S.A.S., contratista seleccionado mediante la 
Carta de Aceptación de Oferta No. 059-ARC-CBCAI6-2025, cuyo objeto corresponde 
a la “Adquisición de lonas, forros y elementos afines para la Base de Entrenamiento de 
I.M. y sus Unidades Beneficiarias” , me permito manifestar lo siguiente: 

Desde el momento de la aceptación de la oferta, nuestra empresa ha dispuesto toda 
su capacidad técnica, logística y operativa para atender los requerimientos 
contractuales, teniendo en cuenta que los elementos solicitados —entre ellos carpas 
de especificación especial, estructuras metálicas y lonas vinílicas de alta resistencia— 
requieren procesos de fabricación cuidadosamente programados, adquisición de 
insumos particulares y, en algunos casos, importación de materiales de 
características específicas. 

Durante este tiempo, y con el mayor ánimo de cumplir con las expectativas de la 
Entidad, se adelantaron gestiones internas para la producción y acopio de materiales. 
Sin embargo, las particularidades técnicas del objeto contractual y la necesidad de 
realizar programaciones de fabricación con proveedores especializados han generado 
ajustes sucesivos que han repercutido en los tiempos y costos inicialmente estimados, 
ocasionando afectaciones logísticas y un desequilibrio económico no previsto 
para la empresa. 

Con el mayor respeto, y buscando siempre mantener una relación cordial, 
transparente y armónica con el Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 6, 
consideramos que, dadas las circunstancias materiales y logísticas que han surgido, 
la alternativa más razonable y beneficiosa para ambas partes es proceder a la 
terminación por mutuo acuerdo del contrato, teniendo en cuenta que: 



• El contrato no ha iniciado ejecución material. 

• No se han generado obligaciones económicas para la Entidad. 

• Tampoco se han efectuado entregas, pagos o desembolsos. 

• Las condiciones actuales no permiten garantizar un desarrollo óptimo del 
objeto contractual sin alterar el equilibrio previsto en la oferta inicial. 

SOLICITUD 

De manera respetuosa y amistosa, solicitamos: 

1. La terminación por mutuo acuerdo del contrato derivado de la Carta de 
Aceptación No. 059-ARC-CBCAI6-2025. 

2. La suscripción del acta respectiva, dejando constancia de la no iniciación del 
contrato y de la inexistencia de obligaciones pendientes. 

3. La expedición de la certificación correspondiente, en la que se indique que 
CARPAS LA CIMA S.A.S. no presenta incumplimientos, sanciones ni 
afectaciones derivadas del proceso. 

En todo caso, reiteramos nuestro agradecimiento y nuestro respeto institucional hacia 
la labor del Batallón. Para CARPAS LA CIMA S.A.S., siempre será motivo de satisfacción 
haber sido considerados dentro del proceso, y mantenemos nuestra intención de 
seguir participando en futuras convocatorias con toda la disposición y profesionalismo 
que nos caracteriza. 

Agradecemos la amable atención a esta solicitud y quedamos atentos a las 
indicaciones que la Entidad considere necesarias para continuar con el trámite 
correspondiente. 

Cordialmente, 

 

 

LINA MARCELA VILORIA CASTRO 
Representante Legal 
CARPAS LA CIMA S.A.S. 
NIT. 901.586.086-6 
info@carpaslacima.com 
Tel. 313 497 7170 
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