ACTA DE REUNION Y 9

CODIGO TRD: 3200

ACTA No. LUGAR: FECHA: HORA DE HORA
13 Reunion Virtual 25 de agosto de INICIO: FINAL:
2025 10:35 a.m. 11.06 a.m.
OBJETO DE LA REUNION

Comité Operativo referente al desarrollo propio de las actividades contractuales del convenio
interadministrativo No. 1606 -2024 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para fortalecer las capacidades fisicas y tecnologicas de la Universidad de Caldas a
traves de la creacion de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la Implementacion
de soluciones de acceso comunitario a las tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

ORDEN DEL DIA
1. Inicio de la reunion.
2. Presentacion de los asistentes del MINTIC y de la UNICALDAS.
3. Presentacion de avances por parte de la UNICALDAS y observaciones del MINTIC:
4. Compromisos de las partes.
5. Cierre de la reunion.
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES
ESTADO
(Culminado —
ITEM COMPROMISO Pendiente — En
proceso)
Envio borrador Acta No. 12 Culminado
Envio de la Grabacién de la Reunion Culminado
Envio de la Presentacion realizada por la Universidad en la Culminado
reunion
DESARROLLO DE LA REUNION
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Temas tratados:

La directora del proyecto, la Dra Sandra Montoya inicia con la verificacion del quérum e indica que el proposito
del comité es la aprobacion del ajuste al plan operativo, con base a prorroga suscrita en el marco del convenio
1606-2024.

Dada la aprobacion de los miembros la Secretaria General de la Universidad inicia con el seguimiento financiero
ast:

1- Seguimiento financiero

- Cuantia del convenio:
Aportes MinTIC: $38.950.051.827 (Desembolsados el 20 de noviembre de 2024)
Aportes Universidad de Caldas: $15.186.953.922
Total: $54.137.005.749.

Precisando que: Los $2.928.937.664,37 en el aporte de la Universidad de Caldas corresponde a recursos
por gestionar, por concepto de recuperacion del IVA. Estos recursos serdn aportados en el afio 2026,
para lo cual se realizard una modificacion al convenio interadministrativo en su momento.

- @Giro de rendimientos financieros:
Se informa que para el mes de septiembre se tiene el giro de rendimientos financieros causados en agosto
de 2025 por un valor total de $172.943.716,16.
A la fecha se tiene un total de rendimientos girados por valor de $1.629.426.931,55

- Contrapartida Universidad de Caldas en especie (ejecutada hasta agosto 31 de 2025)
Proceso de estudios y disefios: $400.000.000 - Ejecucion 100%
Gerencia de la obra: $250.000.000 — Ejecucion 37,5%
Edificio del Parque: $11.996.653.197 — Ejecucion 100%
Dotacion tecnologica: $290.000.000 — Ejecucion 37,55%

- Contrapartida Universidad de Caldas en efectivo (ejecutada hasta agosto 31 de 2025)
Licencia de construccion: $204.473.015 — Ejecucion 100%
Obra civil del reforzamiento (ajuste comité operativo de abril de 2025, derivada de las revisiones de la
Curaduria Urbana dos de Manizales): $1.710.000.000 — Ejecucion 0%
Fiduciaria mercantil: $335.827.710 — Ejecucion 35%

- Pago contrato de fiducia mercantil:
Se informa que se realizd pago de factura 187677 correspondiente al mes de julio, por un valor de
$6.155.076. Dicho esto, se informa que a la fecha se han realizado pagos a la fiducia por valor de
$56.542.447, y se tiene un saldo de $279.285.263
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Se informa que el avance general del proyecto con corte a agosto 31 de 2025 es de 62.23%.

2- Revision y aprobacion de ajuste al plan operativo del Convenio interadministrativo No. 1606-2024,
suscrito entre el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacioén v La Universidad de Caldas.

Para este punto, la Dra Sandra indica que dada la prorroga suscrita y teniendo en cuenta el plazo méximo para
legalizacion de recursos, se presenta el plan operativo ajustado (el cual fue enviado la semana anterior a la
presente reunion) con base en la fecha de terminacion del convenio y de los contratos de obra y de Interventoria.
Se recuerda que se presentaron demoras por parte de la interventoria para la legalizacion del contrato, por lo
que el cronograma que se tenia previsto presentd un cambio de 12 dias como consecuencia de las nuevas fechas
de finalizacion de los contratos, los cuales se tienen hasta el 12 de enero de 2027.

Sin embargo, actualmente se estd trabajando en conjunto para la construccion del cronograma de obra, por lo
que la universidad seguird enfocada en que las actividades de construccion y entrega del edificio se den en
diciembre 2026 para cumplir con los compromisos del MINTIC.

Dado el anterior contexto, se presenta el plan operativo del proyecto en el que se ven reflejados los 12 dias en
el mes de enero de 2027, sin embargo no implica una extension del plazo de ejecucion del convenio suscrito,
pues se espera que estos dias de enero se den para temas diferentes a obra.

La Doctora Lucy Uron indica que deben revisar el detalle del plan operativo, pues el documento propone una
ejecucion de obra de 12 dias por fuera del plazo establecido para el convenio suscrito, por lo tanto se
comprometen con revisar el tema con el equipo juridico de MINTIC para considerar la viabilidad de la
aprobacion del plan.

Adicional a esto solicitan a la Universidad revisar el tema para lograr reducir el tiempo y que los 12 dias no
generen una solicitud de prorroga o modificacion del convenio.

En conclusion el Plan Operativo no se aprueba y queda sujeto a revision por las partes (Universidad de Caldas
y MINTIC) y se convocara a un nuevo comité cuando se tengan las claridades necesarias.

Enlace de la grabacion de la reunion

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
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FECHA
ACCION A EJECUTAR RESPONSABLE DE LiMITE DE
EJECUCION EJECUCION
Envio borrador Acta No. 13 UNICALDAS 02/10/2025
Envio de la grabacion de la reunion UNICALDAS 02/10/2025
Envio de la presentacion realizada por la Universidad UNICADAS 02/10/2025
proyectada en la reunion
REGISTRO DE ASISTENCIA
NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA
. . ~ . Delegada de la Secretaria i bf i@l ;
Diana Carolina Montafiez Lopez General MINTIC i .
. Supervisora del Convenio -
Lucy Elena Uron Rincén MINTIC /A—z\
Directora del proyecto- ( ‘ . P
Sandra Montoya Barreto Universidad de Caldas 1 SL\LLJ e #/%
i Secretaria General - /
== ar
Paula Bibiana Agudelo Franco Universidad de Caldas e @obmfﬁuddo%o o

Anexos

1. Presentacion desarrollo de actividades por parte de la Universidad
2. Grabaciones de la reunioén
3. Plan Operativo V3

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Péagina 4 de 4

GDO-TIC-FM-007
oo V4.
Publica


https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0

