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CODIGO TRD:  3200  

ACTA No. 

 15 

LUGAR: 

Reunión Virtual 

FECHA: 

27 de noviembre de 

2025 

HORA DE 

INICIO: 

       10:14 a.m. 

HORA 

FINAL: 

10:44 a.m. 

 

 

OBJETO DE LA REUNION 

Comité Operativo referente al desarrollo propio de las actividades contractuales del convenio 

interadministrativo No. 1606 -2024 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para fortalecer las capacidades físicas y tecnológicas de la Universidad de Caldas a 

través de la creación de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la Implementación 

de soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Inicio de la reunión. 
2. Presentación de los asistentes del MINTIC y de la UNICALDAS. 

3. Presentación de avances por parte de la UNICALDAS y observaciones del MINTIC. 

4. Compromisos de las partes. 

5. Cierre de la reunión. 

 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES 

ITEM 
 

COMPROMISO 

ESTADO 

(Culminado – 

Pendiente – En 

proceso) 

 Envío borrador Acta No. 14 Culminado 

 Envío de la Grabación de la Reunión Culminado 

 Envío de la Presentación realizada por la Universidad en la 

reunión 

Culminado 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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Temas tratados: 

 

La directora el proyecto, la Dra Sandra Montoya inicia con la verificación del quórum e indica que el propósito del comité 

es la aprobación del ajuste al plan operativo, con base a prorroga suscrita en el marco del convenio 1606-2024.  

  

 

Dada la aprobación de los miembros la Profesora Sandra Montoya de la Universidad, directora del proyecto, inicia con el 

seguimiento financiero así:  

 

1- Seguimiento financiero 

 

- Cuantía del convenio:  

Aportes MinTIC: $38.950.051.827 (Desembolsados el 20 de noviembre de 2024) 

Aportes Universidad de Caldas: $15.186.953.922  

Total: $54.137.005.749. 

 

Precisando que: Los $ 2.928.937.664,37 en el aporte de la Universidad de Caldas corresponde a recursos por 

gestionar, por concepto de recuperación del IVA. Estos recursos serán aportados en el año 2026, para lo cual se 

realizará una modificación al convenio interadministrativo en su momento. 

 

- Giro de rendimientos financieros:  

Se informa que para el mes de noviembre se tiene el giro de rendimientos financieros causados en octubre de 2025 

por un valor total de $172.905.567,89 

A la fecha se tiene un total de rendimientos girados por valor de $1.969.640.797,00 

 

- Contrapartida Universidad de Caldas en especie (ejecutada hasta octubre 31 de 2025) 

Proceso de estudios y diseños: $400.000.000 - Ejecución 100% 

Gerencia de la obra: $250.000.000 – Ejecución 62,5% 

Edificio del Parque: $11.996.653.197 – Ejecución 100% 

Dotación tecnológica: $290.000.000 – Ejecución 62,5%  

 

- Contrapartida Universidad de Caldas en efectivo (ejecutada hasta octubre 31 de 2025) 

Licencia de construcción: $204.473.015 – Ejecución 100% 

Obra civil del reforzamiento (ajuste comité operativo de abril de 2025, derivada de las revisiones de la Curaduría 

Urbana dos de Manizales): $1.710.000.000 – Ejecución 0% 

Fiduciaria mercantil: $335.827.710 – Ejecución 55% 

 

 

- Pago contrato de fiducia mercantil:  

Se informa que se realizó pago de factura 190002 correspondiente al mes de octubre, por un valor de $6.155.076. 

Dicho esto, se informa que a la fecha se han realizado pagos a la fiducia por valor de $77.051.526, y se tiene un 

saldo de $258.776.184 
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Socialización de actividades 1, 2 y 9: diagnóstico, necesidades de formación y creación de programas 

académicos 

 

En este punto la Directora Sandra presenta la tabla correspondiente a los programas académicos diseñados en 

el marco de la creación de la Facultad de Inteligencia Artificial. 

 

 
 

Allí Sandra menciona que con las gestiones realizadas se da cumplimiento a las actividades 1, 2 y 9 del 

convenio. 

 

Socialización de Actividades 3 y 10: Actividades académicas de proyección e investigación y formulación de 

proyectos 

 

Posteriormente, la Directora Sandra menciona las actividades académicas de proyección, investigación y de 

formulación de proyectos relacionadas con las actividades 3 y 10 del convenio. En este punto se presentan las 

siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

 
Página 4 de 12 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 
Pública 

 

Proyectos de investigación en IA activos en la Vicerrectoría de Investigaciones y posgrados: 

 
Proyectos en ejecución financiados con la convocatoria conjunta (Vicerrectoría de Proyección Universitaria – 

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados): 
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Proyectos relacionados con la IA formulados para su presentación en convocatorias externas: 

 

 

 

 

4. Consolidación del portafolio académico, de investigación y servicios de extensión de la Facultad de 

Inteligencia Artificial – 2 semestres (2024-2 y 2025-1) 

 

En este punto la Directora Sandra menciona los siguientes puntos relacionados con la gestión realizada por la 

universidad, correspondiente a esta obligación. 

 

• Menciona que en el año 2025 se publicó y consolidó la primera convocatoria conjunta de IA entre las 

VIP y VPU. 

 

• Y notifica a los asistentes que se está actualizando el portafolio de servicios de la Facultad de IA e 

Ingenierías. 

 

5. Adecuación de los espacios para la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías – 4 semestres (2024-2, 

2025-1y2, 2026-1) 

 

Con relación a esta actividad se presenta inicialmente la comparación entre el estado actual del edificio del 

parque y el render del edificio modificado y ampliado. Posteriormente se menciona loa infraestructura académica 

con la que contaría el edificio ya intervenido:  

• 14 Aulas de clases 

• 7 Aulas informáticas 
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• 4 aulas especiales 

• 1 Auditorio (3 aulas polivalentes) 

• 4 salas de co-working 

• 1 Laboratorio de Inteligencia Artificial 

• 1 Laboratorio de Visualización y Analítica de Datos 

• 1 Laboratorio de Redes y Ciberseguridad 

• 1 Laboratorio de Robótica Inteligente e Internet de las Cosas RIIoT 

• Salas de profesores 

• Oficinas administrativas 

• Salas de estudio 

 

De allí se menciona un listado de actividades ejecutadas en la obra civil que se adelanta. 

 

• Consolidación de actas de vecindad y entorno de los edificios y zonas de la universidad relacionadas a 

la intervención física. 

• Formalización de la veeduría ciudadana. 

• Consolidación del Plan de Manejo de Tráfico. 

• Adecuación de zonas de flujo de peatones y vehículos. 

• Actividades relacionadas con el inicio del proceso para la certificación EDGE.  

• Instalación del cerramiento perimetral rígido.  

• Retiro controlado de carpinterías metálicas, de madera y elementos no estructurales, siguiendo 

lineamientos de la universidad para su aprovechamiento 

• Estudios de suelos y apiques exploratorios para validar las condiciones de cimentación del edificio. 

• Selección de sistema constructivo que divide el proyecto en módulos, permitiendo mayor continuidad en 

el reemplazo de elementos estructurales y optimizando tiempos, costos y seguridad. 

 

Para este punto se muestran algunas fotografías relacionadas a las intervenciones y gestiones anexas a la obra. 
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Allí también se muestras los flujos de inversión de costos directos e indirectos asociados a la obra:  
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mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

k octubre noviembre diciembre enero febrero

1 PRELIMINARES $0,00 $75.877.756,00 $217.337.094,60 $806.873.943,67 $501.278.348,87 

1,1 DESMONTES Y DEMOLICIONES 0,00 30.293.242,00 217.337.094,60 433.353.089,05 433.353.089,05

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 0,00 0,00 0,00 24.027.746,22 24.027.746,22

1,1 DESCAPOTE 0,00 0,00 0,00 3.432.033,00 381.337,00

1,1 INSTALACIONES PROVISIONALES 0,00 45.584.514,00 0,00 148.480.432,20 21.562.771,80

1,1 INSTALACIONES PROVISIONALES 0,00 0,00 0,00 197.580.643,20 21.953.404,80

2 MOVIMIENTO DE TIERRA $0,00 $0,00 $0,00 $124.160.891,85 $190.805.702,25 

3 CIMENTACION $0,00 $0,00 $469.152.261,80 $0,00 $474.262.692,28 

4 ESTRUCTURA EN CONCRETO $0,00 $0,00 $0,00 $756.938.809,80 $0,00 

5 ESTRUCTURA METALICA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

6 CUBIERTAS e IMPERMEABILIZACIONES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

7 MUROS DIVISORIOS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

8 PAÑETE, ENCHAPES y ACCESORIOS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

9 INSTALACIONES SANITARIAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $45.155.258,80 

10 INSTALACIONES HIDRAULICAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8.426.717,60 

11 RED CONTRA INCENDIO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $107.790.328,20 

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $293.611.464,40 

13 CIELORRASOS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

14 PISOS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

15 APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

16 CARPINTERIA METALICA y ALUMINIO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

17 CARPINTERIA DE MADERA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

18 PINTURA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

19 EQUIPOS ESPECIALES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

20 REDES ESPECIALES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

21 URBANISMO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

22 SISTEMA HVAC $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

23 ASEO y LIMPIEZA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

24 TANQUE DE AGUA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

25 CASETA SUBESTACION y PLANTA ELECTRICA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

COSTOS DIRECTOS $0,00 $75.877.756,00 $686.489.356,40 $1.687.973.645,32 $1.621.330.512,40

CERTIFICADO RETIE y RETILAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESENTACION PROYECTO ELECTRICO OPERADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOCUMENTACION REORTE RETIE y RETILAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLAN GESTION ITEGRAL DE OBRA 0,00 0,00 22.416.980,56 22.416.980,56 22.416.980,56

CERTIFICACION LEED/EDGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTO INDIRECTOS $0,00 $0,00 $22.416.980,56 $22.416.980,56 $22.416.980,56

COSTO   TOTAL  CONSTRUCCION $0,00 $75.877.756,00 $708.906.336,96 $1.710.390.625,88 $1.643.747.492,96

INVERSION AMENSUAL CONST 0,0% 0,2% 2,2% 5,2% 5,0%

INVERSION ACUMULADA CONST 0,00 75.877.756,00 784.784.092,96 2.495.174.718,85 4.138.922.211,80

0,0% 0,2% 2,4% 7,6% 12,6%

2 0 2 5
Nombre de tareaItem

2 0 2 6
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6. Dotación de espacios de formación y laboratorios para investigación, extensión, innovación y docencia – 4to. 

Semestre (2026-1). 

 

Como siguiente punto se menciona el monto de las actividades relacionadas a la dotación del edificio del parque 

y se presenta la siguiente tabla:  
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7. Vigilancia y seguimiento del proyecto – 5 semestres (2024-2 hasta 2026-2) 

 

Frente a la actividad 7, la directora Sandra menciona en el comité lo siguiente:  

 

• Se han realizado 49 reuniones de supervisión del Convenio desde el 2 de septiembre de 2024 hasta el 20 

de noviembre de 2025. 

• Se da información a los miembros del MINTIC en tiempo real de todos los acontecimientos del Convenio 

1606-2024. 

• Se hace la entrega de Informe Técnico de Avance de Obra cada mes. 

 

8. Creación de la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías 

 

En este punto Sandra, menciona que esta actividad tiene el cumplimiento ya que desde el 2024 se realizaron las 

siguientes gestiones:  

 

• La Facultad se creó mediante el Acuerdo 30 del 12 de agosto del 2024 del Consejo Superior de la 

Universidad de Caldas. 

• Creación del Fondo financiero para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la Facultad de 

Inteligencia Artificial e Ingenierías de la Universidad de Caldas mediante acuerdo 58 del 25 de octubre 

del año 2024 del Consejo Superior de la universidad de Caldas.  

• Creación del Comité Consultivo de Inteligencia Artificial de la Universidad de Caldas mediante 

Resolución de Rectoría 01567 del 25 de octubre de 2024. 

 

9. Oferta de programas de formación de educación superior de pregrado y posgrado y educación continuada 

(2024 – 2 a 2026 -2) 

 

Con el fin de aclarar el avance de esta actividad, la Directora Sandra, nuevamente menciona las actividades 

relacionadas con proyección, investigación, formulación de proyectos y oferta académica. 

 

• Convenio Ucaldas – MinTIC, proyecto TalentoTech, en ejecución, población capacitada. 
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• Proyectos formulados y/o gestionados por la Universidad de Caldas relacionados con la IA: Seis 

proyectos formulados en convocatorias de SGR 2025. 

• Proyectos de investigación en IA en ejecución en la VIP: 4 Proyectos 

• Proyectos en ejecución de convocatoria conjunta de la VPU y la VIP en IA: 4 Proyectos 

• Contratos de servicios en IA celebrados por la universidad: Tres contratos cerrados y finalizados. Dos 

con Registraduría Nacional y uno con Bienestar Familiar.  

 

La profesora Sandra abre el espacio de preguntas: 

 

En este punto, se solicita realizar el siguiente comité operativo el 11 de diciembre, y los asistentes estuvieron de 

acuerdo con tal propuesta.  

 

 

No habiendo más dudas, la profesora Sandra da cierre al comité, siendo las 10:44 am. 

 

Enlace de grabación de la reunión: 

 

CLIC PARA INGRESAR A LA GRABACIÓN DE LA SESIÓN 

 

 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ACCIÓN A EJECUTAR 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

FECHA 

LÍMITE DE 

EJECUCIÓN 

Envío borrador Acta No. 15 UNICALDAS 04/12/2025 

Envío de la grabación de la reunión  UNICALDAS 04/12/2025 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
https://renata.zoom.us/rec/share/hSzw2rVrgMei6_9yo2L2Sy1DH4XoZjH0cBBBAogmvXZRaubrrMEdHhA8QsBQxG7T.pLf-DSON8vbARfWo
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ACTA DE REUNIÓN 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 
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Anexos 

 

1. Presentación desarrollo de actividades por parte de la Universidad 

2. Grabaciones de la reunión 
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