
 

 
Página 1 de 4 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 

Pública 

 

 

CODIGO TRD:  3200  

ACTA No. 

 42 

LUGAR: 

Reunión Virtual 

FECHA: 

18 de septiembre 

de 2025 

HORA DE 

INICIO: 

10:04 a.m. 

HORA 

FINAL: 

10.18 a.m. 

 

 

OBJETO DE LA REUNION 

Mesa técnica referente al desarrollo propio de las actividades contractuales del convenio 

interadministrativo No. 1606 -2024 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para fortalecer las capacidades físicas y tecnológicas de la Universidad de Caldas a 

través de la creación de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la Implementación 

de soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Inicio de la reunión. 

2. Presentación de los asistentes del MINTIC y de la UNICALDAS. 

3. Presentación de avances por parte de la UNICALDAS y observaciones   del MINTIC: 

4. Compromisos de las partes. 

5. Cierre de la reunión. 

 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES 

ITEM 
 

COMPROMISO 

ESTADO 

(Culminado – 

Pendiente – En 

proceso) 

 Envío borrador Acta No. 41 Culminado 

 Envío de la Grabación de la Reunión Culminado 

 Envío de la Presentación realizada por la Universidad en la 

reunión 

Culminado 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Temas tratados: 

 

Luego de verificar el quorum, se da inicio a la sesión dirigida por la profesora Sandra Montoya, quien procede 

a proyectar la siguiente información financiera del convenio:  

 

1. Componente financiero 

 

- Cuantía del convenio:  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0


 

 
Página 2 de 4 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

                        “Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 

 
 
 
 

 

 
GDO-TIC-FM-007 

V4. 

Pública 

Aportes MinTIC: $38.950.051.827 (Desembolsados el 20 de noviembre de 2024) 

Aportes Universidad de Caldas: $15.186.953.922  

Total: $54.137.005.749. 

 

Precisando que: Los $ 2.928.937.664,37 en el aporte de la Universidad de Caldas corresponde a recursos 

por gestionar, por concepto de recuperación del IVA. Estos recursos serán aportados en el año 2026, 

para lo cual se realizará una modificación al convenio interadministrativo en su momento. 

 

- Giro de rendimientos financieros:  

Se informa que para el mes de septiembre se tiene el giro de rendimientos financieros causados en agosto 

de 2025 por un valor total de $172.943.716,16. 

A la fecha se tiene un total de rendimientos girados por valor de $1.629.426.931,55 

 

- Contrapartida Universidad de Caldas en especie (ejecutada hasta julio 30 de 2025) 

Proceso de estudios y diseños: $400.000.000 - Ejecución 100% 

Gerencia de la obra: $250.000.000 – Ejecución 37,5% 

Edificio del Parque: $11.996.653.197 – Ejecución 100% 

Dotación tecnológica: $290.000.000 – Ejecución 37,55%  

 

- Contrapartida Universidad de Caldas en efectivo (ejecutada hasta julio31 de 2025) 

Licencia de construcción: $204.473.015 – Ejecución 100% 

Obra civil del reforzamiento (ajuste comité operativo de abril de 2025, derivada de las revisiones de la 

Curaduría Urbana dos de Manizales): $1.710.000.000 – Ejecución 0% 

Fiduciaria mercantil: $335.827.710 – Ejecución 35% 

 

- Pago contrato de fiducia mercantil:  

Se informa que se realizó pago de factura 187677 correspondiente al mes de julio, por un valor de 

$6.155.076. Dicho esto, se informa que a la fecha se han realizado pagos a la fiducia por valor de 

$56.542.447, y se tiene un saldo de $279.285.263 

 

Se aclara que el avance reportado en porcentaje se informa con corte a 31 de julio, teniendo en cuenta 

que se ha recibido el formato 051 con los porcentajes actualizados para incorporarlos a la presentación.   

  

 

2. Contratación derivada 

 

Se indica que el 12 de septiembre fueron legalizados los contratos de administración delegada e interventoría 

como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Contrato Objeto Contratista Valor 

ODO 44 “Realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica, ambiental, contable y 

supervisión técnica independiente del 

reforzamiento estructural, modificación y 

CONSORCIO 

INTEINTE 2025 

 $2,305,773,689 
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ampliación del edificio el parque de la sede central 

de la universidad de caldas, en el que operará la 

facultad de inteligencia artificial e ingenierías”.  

ODO 43 “Realizar el reforzamiento estructural, 

modificación y ampliación del edificio el parque de 

la sede central de la universidad de caldas, en el que 

operará la facultad de inteligencia artificial e 

ingenierías, bajo la modalidad de administración 

delegada”.  

CONSTRUCTORA 

OBREVAL S.A 

 $2,783,916,556 

 

Asimismo, se informa que se realizó reunión el 17 de septiembre con el encargado de la fiducia para definir el 

paso a paso y los puntos que se deben tener en cuenta para la ejecución de los recursos, quienes nos informaron 

que se deben diligenciar formularios para habilitar plataforma AZ Sing, plataforma que se utilizará para el 

trámite con firmas a electrónicas, por donde se hará la autorización de giros y pagos que se soliciten a la fiducia 

referidos a la ejecución del proyecto, se hará la certificación de firmas digitales ante una entidad aprobada por 

la ONAC del rector y la vicerrectora administrativa, y del Administrador Delegado (delegatario legal) para 

hacer las solicitudes de pago, conservando la cadena de autorizaciones de supervisores de contrato fiduciario, 

y de obra e interventoría; todo esto en línea con el manual operativo fiduciario.  

 

El supervisor de los contratos, el Ingeniero Andrés Muñoz, indica que en la semana anterior en se realizó visita 

a la obra en compañía de la Administración Delegada e interventoría, se está trabajando en detalles técnicos 

como definición de campamento de obra y se están evaluando las hojas de vida de equipos tanto de 

Administración Delegada como Interventoría. El Administrador Delegado está realizando el trámite para la 

póliza de todo riesgo en construcción, se está cumpliendo con los requisitos con la aseguradora para la 

expedición de la misma.  

 

Rossana solicita actualizar el cronograma con base en las nuevas fechas dada la legalización de los contratos, 

por lo que la Universidad indica que esto será proyectado en el comité operativo, el cual tendrá lugar el 25 de 

septiembre.  

 

Se han realizado reuniones técnicas con diseñador estructural, arquitectos y aspectos técnicos.  

 

3. Varios y pendientes 

 

• Acta Nº40 firmada (Responsable: MinTIC). 

• Acta Nº41 firmada (Responsable: Universidad de Caldas). 

• Actualizar porcentaje de avance con corte a agosto (Responsable: MinTIC).  

• Aprobación de la valla (Responsable MinTIC) 

 

Enlace de la grabación de la reunión: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1WNwb0e9G5JQfsWtCJ1YCIFxDsLnAWk11  
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ACCIÓN A EJECUTAR 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

FECHA 

LÍMITE DE 

EJECUCIÓN 

Envío borrador Acta No. 42 UNICALDAS 25/09/2025 

Envío de la grabación de la reunión  UNICALDAS 25/09/2025 

Envío de la presentación realizada por la Universidad 

proyectada en la reunión  
UNICADAS 

25/09/2025 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

Magda Johana Silva Jurídica - MinTIC  

Heidi Castro López 
Dirección de Gobierno 

Digital- MinTIC  

Rossana Contreras 
Apoyo a la Supervisión- 

MinTIC 
 

Sandra Montoya Barreto 
Directora del proyecto – 

Universidad de Caldas 
 

Sebastián Bermúdez 
Líder grupo de contratación – 

Universidad de Caldas 
 

Andrés Muñoz  

Arquitecto- Oficina de 

Desarrollo Físico Universidad 

de Caldas 

 

Anexos 

 

1. Presentación desarrollo de actividades por parte de la Universidad 

2. Grabación de la reunión 
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