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CODIGO TRD: 3200

ACTA No. LUGAR: FECHA: HORA DE INICIO: HORA FINAL:
45 Reunidn Virtual 16 de octubre de 2025 10.05 am 10.41 am
OBJETO DE LA REUNION

Mesa técnica referente al desarrollo propio de las actividades contractuales del convenio
interadministrativo No. 1606 -2024 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para fortalecer las capacidades fisicas y tecnologicas de la Universidad de Caldas a
traveés de la creacion de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la Implementacion
de soluciones de acceso comunitario a las tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

ORDEN DEL DIA
1. Inicio de la reunion.
2. Presentacion de los asistentes del MINTIC y de la UNICALDAS.
3. Presentacion de avances por parte de la UNICALDAS y observaciones del MINTIC:
4. Compromisos de las partes.
5. Cierre de la reunion.
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES
ESTADO
(Culminado -
ITEM COMPROMISO Pendiente - En
proceso)
Envio borrador Acta No. 44 Culminado
Envio de la Grabacién de la Reunion Culminado
Envio de la Presentacion realizada por la Universidad en la reunion Culminado

DESARROLLO DE LA REUNION |

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Temas tratados:

Luego de verificar el quorum, se inicia la sesion dirigida por la secretaria general Paula Bibiana
Agudelo Franco, quien procede a proyectar la siguiente informacion financiera del convenio:

1. Componente financiero

e Cuantia del convenio:
o Aportes MinTIC: $38.950.051.827 (Desembolsados el 20 de noviembre de 2024)
o Aportes Universidad de Caldas: $15.186.953.922
o Total: $54.137.005.749.

o Precisando que: Los $ 2.928.937.664,37 en el aporte de la Universidad de Caldas
corresponde a recursos por gestionar, por concepto de recuperacion del IVA. Estos
recursos seran aportados en el afio 2026, para lo cual se realizard una modificacion al
convenio interadministrativo en su momento.

¢ Giro de rendimientos financieros:
Se informa que para el mes de octubre se tiene el giro de rendimientos financieros causados
en septiembre de 2025 por un valor total de $167.308.297,56.
A la fecha se tiene un total de rendimientos girados por valor de $1.796.735.229,11

e Contrapartida Universidad de Caldas en especie (ejecutada hasta septiembre 30 de 2025)
Proceso de estudios y disefios: $400.000.000 - Ejecucion 100%
Gerencia de la obra: $250.000.000 — Ejecucion 37,5%
Edificio del Parque: $11.996.653.197 — Ejecucion 100%
Dotacion tecnologica: $290.000.000 — Ejecucion 37,55%

e Contrapartida Universidad de Caldas en efectivo (ejecutada hasta julio 31 de 2025)
Licencia de construccion: $204.473.015 — Ejecucion 100%
Obra civil del reforzamiento (ajuste comité operativo de abril de 2025, derivada de las
revisiones de la Curaduria Urbana dos de Manizales): $1.710.000.000 — Ejecucion 0%
Fiduciaria mercantil: $335.827.710 — Ejecucion 35%

e Pago contrato de fiducia mercantil:
Se informa que se realiz6 tramite de pago de factura 188591 correspondiente al mes de agosto,
por un valor de $6.155.076. Dicho esto, se informa que a la fecha se han realizado pagos a la
fiducia por valor de $64.759.374, y se tiene un saldo de $271.086.336
Se informa que el avance de ejecucion del proyecto con corte al 39 de septiembre es de
55,82%
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2. Avances del reforzamiento del edificio

Inicialmente se menciond que desde el 9 de octubre se realizd convocatoria de
socializaciéon del proyecto para el 16 de octubre con la comunidad universitaria
(estudiantes, administrativos y docentes).
La informacion del espacio es:
Hora: 2.00 pm
Lugar: Edificio Lans
El encuentro serda hibrido para quienes se quieran conectar en el siguiente link:
https://renata.zoom.us/j/89755570174.
Dirigido por OBREVAL S.A y se contara con la presencia del equipo de Interventoria y
responsables de la Universidad de Caldas.

También se menciona que, como actividad critica en la fase preliminar al reforzamiento
del edificio, se logra consolidar el Plan de Transito y Movilidad interna (PTM) en el
campus Central Universidad de Caldas, con el cual se da claridad frente a las
condiciones de transito vehicular y peatonal en la zona. Se comparte el documento, en el
siguiente link Ver documento. En este punto el arquitecto Sebastian Castafio Holguin de
la Universidad de Caldas hace la presentacion detallada del plan de transito relacionado
con el proyecto.

También se menciona que se estan realizando campaifias de difusion por medios digitales
informando:

...a partir del lunes 20 de octubre, se realizaran cierres temporales al interior de la
Sede Central, debido a la ejecucion de la obra de reforzamiento del edificio El Parque,
donde funcionard la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierias.

Por este motivo, se llevara a cabo una reorganizacion de las entradas y salidas
vehiculares, asi como una reubicacion de los parqueaderos, durante la construccion.

También, se informa al equipo del Ministerio de las TIC que se hizo la verificacion con
las empresas de servicios publicos para el suministro de energia y agua. Esta verificacion
tiene como resultado la decision de trabajar con los servicios disponibles en el edificio.
El arquitecto socializa los avances con mayor profundidad, mencionando que se han
iniciado los cerramientos, se realizaron otras visitas con las empresas prestadoras del
servicio, como fases preliminares para las excavaciones para la cimentacion. Se
menciona de igual manera que, dentro de las actividades preliminares, se hizo un comité
técnico con el administrador delegado y la interventoria, para seleccionar el sistema
constructivo Optimo para el despliegue de actividades del proyecto, en su fase de
intervencion.

Finalmente, la ingeniera Rossana del Ministerio de las TIC, solicita que se comparta el
porcentaje del avance del plan operativo de obra de manera cuantitativa, no solo visual.
El arquitecto Sebastidn expone que esto dependia de la seleccion del sistema
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Varios y pendientes

Sin tener objeciones sobre los temas expuestos se termina la reunion a las 10:41 am.
Enlace de la grabacion de la reunion:

https://renata.zoom.us/rec/share/ L6xQaYZIHC27ufcOWLI1469AHT-

constructivo seleccionado. Teniendo en cuenta que con base en la decision tomada por el
comité técnico, frente al sistema constructivo, se podra dar cumplimiento a la peticion de
un porcentaje de avance general del proyecto, avance financiero y avance fisico.

Como atencion inicial a la solicitud realizada por la ingeniera Rossana del MinTIC, el
arquitecto Sebastian Castailo Holguin compartira un listado preliminar de actividades, en
donde se visualizara el estado de cada una de ellas, para que los funcionarios del MinTic
puedan socializar los avances con su equipo.

Por ultimo, se menciona que se estan adelantando tramites con la alcaldia de Manizales
para la aprobacién de PMT.

Acta N°43 firmada (Responsable: UC).

Acta N°44 firmada (Responsable: MinTic).

Ajustes de la valla, enviada al MinTIC para seleccion y revision: La ingeniera Rossana
manifiesta que el dia de hoy realizard nuevamente la gestion con el area encargada de la
aprobacion del disefio de la valla, para dar una respuesta a la Universidad de Caldas,
teniendo en cuenta que ésta, es una actividad de la fase preliminar.

Para finalizar este espacio, la secretaria general Paula Bibiana Agudelo, en representacion
de Sandra Montoya Barreto, solicita que los comités de seguimiento semanales restantes

del mes de octubre, y los dos primeros del mes de noviembre, se realicen en el horario de
11:00 am a 12:00 m.

[8pOXhNU49BSC5ZNdu8AUthJCwFsqiwsy8Xu.q-hRHb4fAy-jOiUD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
; RESPONSABLE DE FECHA LIMITE
ACCION A EJECUTAR EJECUCION DE EJECUCION
Envio borrador Acta No. 45 UNICALDAS 23/10/2025
Envio de la grabacion de la reunién MinTIC 23/10/2025
Envio de la presentacion realizada por la Universidad UNICADAS 23/10/2025
proyectada en la reunion
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REGISTRO DE ASISTENCIA
NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA
Apoyo a la Supervision-
Rossana Contreras MinTIC

David Ricardo Fabregas Araujo

Ingeniero Civil — Apoyo a la

Supervision MinTIC

Paula Bibiana Agudelo Franco

Secretaria General-
Universidad de Caldas

N .
Guwle. Bk uddoTranto
P oo

Sebastian Castafio Holguin

Lider Grupo interno de
Desarrollo Fisico —

Universidad de Caldas \
.y , Jefe de Contratacion — N
Sebastian Bermudez Universidad de Caldas ﬁ 7
Anexos

1. Presentacion desarrollo de actividades por parte de la Universidad

2. Grabacion de la reunion
3. Registro fotografico

IMAGENES DE ACTIVIDADES DEL PERIODO EXPUESTO EN LA SESION
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